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Objednavatel:

a

Kontraktor:

SLOVENSKA AGENTURA
PRE MEDZINARODNU
ROZVOJOVU SPOLUPRACU

C: 2/2/2017

DODATOK €. 1

Zmluva ¢. SAMRS/2015/UA/1/8

O POSKYTNUTi DOTACIE NA REALIZACIU PROJEKTU OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ
POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID

(dalej len ,Zmluva®)

medzi

Slovenska agentura pre medzinarodnu rozvojovu spolupracu

sidlo:

zriadena:

bankoveé spojenie:
ICO:

DIC:

Tel.

Fax:

e- mail:

zastupena:

(dalej ,agentura®)

Grosslingova 35, 811 09 Bratislava
Rozhodnutim ministra zahraniénych veci SR
€.57/2006

31819559

+421-2-6820 5011
+421-2-6820 5012
info@slovakaid.sk
Zuzana Letkova, riaditelka SAMRS

Vyskumné centrum Slovenskej spolo¢nosti pre zahraniénu politiku, n.o.

sidlo:
kontakt. adresa:

zapisane:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:
telefénne Cislo:

e-mail:
zastupeny:

Staromestska 6/D, 811 03 Bratislava
Staromestska 6/D, 811 03 Bratislava

V registri  neziskovych organizacii poskytujucich
vSeobecne prospesné sluzby vedeného Okresnym
uradom Bratislava, reg. & OVVSaZP-301-117/2004-
NO

36077534

+421 2 5443 3151

ivancikova@sfpa.sk, duleba@sfpa.sk, www.sfpa.sk
Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. - riaditel
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PRE MEDZINARODNU
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SlovakAid @ SLOVENSKA AGENTURA
ROZVOJOVU SPOLUPRACU

(dalej ,Kontraktor)

Zmluvné strany sa v sulade s ¢l. 11, ods. 11.2 dohodli na tomto Dodatku ¢&. 1:

Clanok 4
Doba plnenia

Cl. 4, 0ds.4.1.sav pbdvodnom zneni rusi a nahradza ho nové znenie:

4.1. Doba realizacie projektu je od 1. novembra 2015 do 31. marca 2017.

Clanok 7
Vyuétovanie dotacie a predkladanie priebeznych sprav

V &l. 7, ods. 7.1. sa doplfia a upravuje nasledovne:

Termin predloZenia spravy auditora o opravnenosti vydavkov a képie uctovnych dokladov
spolu s elektronickym rozpo&tom (vyuctovanie druhej Casti dotacie) za obdobie realizacie
projektu 1.1.2016 — 31.3.2017, najneskoér do 15.4.2017.

Termin predloZenia priebeznej spravy za obdobie realizacie projektu 1.1.2017 — 31.3.2017
najneskor do 15.4.2017.

Termin predlozZenia zavere€nej spravy za obdobie realizacie projektu 1.11.2015 do 31.3.2017,
sa upravuje na najneskor do 15.4.2017.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v €l. 11, ods. 11.8. sa pédvodna Priloha €. 2: Plan implementacie,
ktora je neoddelitefnou su€astou Zmluvy, nahradza aktualizovanou verziou.

Ostatné ¢lanky ostavaju v platnosti v pdvodnom zneni.

Tento dodatok nadobulda platnost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Ug&innost
nadobuda driom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

SAMRS Kontraktor
Dr. Ing. Zuzana Letkova Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.



