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Operačný program: Operačný program Životné prostredie 

Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo 

Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu   

Názov projektu: Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu 

Kód projektu v ITMS: 24140110022 

Prijímateľ:  Mesto Vysoké Tatry 

Správa o výsledku predbežnej finančnej kontroly k 
ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU č. 02 

v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení  zákona č.618/2004 Z.z. 

Vzťahujúca sa k celkovej sume oprávnených nákladov projektu 
 587 862,58 €  = 100 %  

                                                                    z toho: 

 499 683,19 € =  85 % príspevok z ERDF/KF 

 58 786,26 € =  10 % príspevok zo štátneho rozpočtu 

 29 393,13 €  =   5 %  vlastné zdroje žiadateľa 

P žiada o:  časovú zmenu - zmenu termínu realizácie projektu z pôvodného termínu ukončenia 
aktivít projektu z 30.04.2010 na novonavrhovaný termín 31.10. 2010 a zároveň žiada o zmenu 
indikátora merateľného ukazovateľa projektu, počet zakúpených kontajnerov z pôvodného počtu 
10 ks na 17 ks.   
 

Implementáciou uvedených zmien sa nemení výška skupiny výdavkov z rozpočtu v prílohe č.2 
zmluvy o NFP ako aj výška schváleného nenávratného finančného príspevku. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. zmenu termínu realizácie projektu  
Pôvodná dĺžka realizácie projektu 27 mesiacov 
Zmena dĺžky realizácie + 6 mesiace 

33 mesiacov 
22,22 % 

Nový termín ukončenia 31.10.2010 
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Záver:  V rámci predbežnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky. 

 

D. ZMENA TAB Č. 4 PREDEMTU PODPORY- MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU                       áno       nie 

Merateľný ukazovateľ Zmenené očakávané hodnoty 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková hodnota 
Rok 

Plánovaná hodnota 
Rok 

Pôvodne Po zmene Pôvodne Po zmene 

V
ýs

le
do

k 

POČET ZAKÚPENÝCH KONTAJNEROV ks 0 0 2008 10 17 2010 

POČET ZAKÚPENÝCH ZBERNÝCH NÁDOB ks 0 0 2008 150 150 2010 

POČET ZAKÚPENÝCH ZBERNÝCH VOZIDIEL ks 0 0 2008 2 2 2010 

POČET ZAKÚPENÝCH ZARIADENÍ NA 
ÚPRAVU ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV 

ks 0 0 2008 2 2 2010 

POČET USKUTOČNENÝCH INFORMAČNÝCH 
AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ZVYŠOVANIE 
OSVETY A PROPAGÁCIE V OBLASTI 
SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV 

Počet 
obyvateľov 
resp. 
subjektov 

0 0 2008 4 4 2010 

D
op

ad
 

MNOŽSTVO VYSEPAROVANÝCH 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH 
KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

T/rok 0 0 2008 447 447 2010  

POČET OBYVATEĽOV RESP. SUBJEKTOV 
ZAPOJENÝCH DO INFORAMČNÝCH AKTIVÍT 
ZAMERANÝCH NA ZVYŠOVANIE OSVETY 
A PROPAGÁCIE V OBLASTI 
SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV 

Počet 
obyvateľov 
resp. 
subjektov 

0 0 2008 4487 
Obyvateľov  

289 Subjektov  

4487 
Obyvateľov  

289 Subjektov 

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schvaľovanie predloženej Žiadosti o zmenu projektu č. 02 nie  je v  kompetencii riaditeľa OIP 
v zmysle Splnomocnenia ministra Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. 
januára 2009 k číslu 2/2009-5.2. 

Vypracoval:  Ing. Roman Hegedüš Schválil:   Ing. Dagmar Petrovská 

Podpis: Podpis: 

Dátum: 15.02. 2010 Dátum: 


