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      Riadiaci orgán OPIS                           TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               Európska únia  

                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

 

 

 
 

DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

Č. Z2111022000101 zo dňa 3. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200010102 

Tento Dodatok je uzavretý medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení   

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Peter Kaţimír, podpredseda vlády a minister financií  

    Slovenskej republiky 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS  

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 

 

 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS 
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1.2. Prijímateľ 
názov  : Trnavský samosprávny kraj 

sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava 

konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK 

IČO : 37836901 

DIČ : 2021628367 

banka : Štátna pokladnica a Dexia banka 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:  

 predfinancovanie: a)     

 refundácia:  a)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

 

 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z2111022000101 zo dňa 3. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení skorších dodatkov na 

realizáciu aktivít projektu: Elektronizácia sluţieb VÚC Trnava (ďalej len „Projekt“), kód 

ITMS Projektu: 21110220001 

 

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení   

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Peter Kaţimír, podpredseda vlády a minister financií 

   Slovenskej republiky 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS  

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
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2.2. Znenie článku 1 bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Prijímateľ 
názov  : Trnavský samosprávny kraj 

sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava 

konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK 

IČO : 37836901 

DIČ : 2021628367 

banka : Štátna pokladnica a Dexia banka 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:  

 predfinancovanie: a)     

 refundácia:  a)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

2.3. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a pouţiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 

najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.03.2014. Ak pred 

termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 

úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán 

sa tento úkon/skutočnosť povaţuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“ 

 

2.4. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 

4 499 209,13 EUR (slovom: štyri milióny štyristodeväťdesiatdeväť tisíc dvestodeväť 

EUR, trinásť centov),“ 

 

2.5. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

4 274 248,67 EUR (slovom: štyri milióny dvestosedemdesiatštyri tisíc 

dvestoštyridsaťosem EUR, šesťdesiatsedem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: 

deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 

Projektu uvedených v bode 3.1. písmeno a) tohto článku Zmluvy,“ 

 

2.6. Znenia článku 3 bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie 

ţiadostí o NFP a to od 01.01.2007 do 31.12.2015.“ 

 

2.7. V prílohe č. 1 Zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v článku 8 sa za bod 6 dopĺňa nový bod 7 

s nasledovným znením: 
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„Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, ţe v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre ţiadateľa o NFP a Príručky pre 

Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi 

Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so 

zmenou Zmluvy sa povaţuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo 

vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu 

s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, 

zaslanie Ţiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto 

okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto 

zmenenými ustanoveniami.“ 

 

2.8. V prílohe č. 1 Zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v článku 8 sa pôvodný bod 7 prečísluje na bod 8. 

 

2.9. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 Zmluvy sa ruší 

a nahrádza sa  Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené, okrem ustanovení 

Zmluvy, ktoré boli zmenené v zmysle bodu 7, článku 8 VZP, Prílohy č. 1 Zmluvy o 

poskytnutí NFP.  

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

 

 

Za  Poskytovateľa  v  Bratislave,  dňa.............................. 

 

 

 

 

Podpis:           ....................................... 

Ing. Peter Kaţimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

 

 

 

Za  Prijímateľa  v  Trnave,  dňa........................... 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja 

 

 

  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte 
 

Názov Projektu Elektronizácia služieb VÚC Trnava 

Kód ITMS 21110220001 

Operačný program 2110002 OP Informatizácia spoločnosti 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy 
z celkových výdavkov Projektu 
(%) 

Forma financovania 

Služby a aplikácie pre občana 
(elektronické zdravotníctvo, 
elektronická štátna správa, 
elektronické učenie, elektronické 
začlenenie atd.) 

100,00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu 
(%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100,00 Mestské 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trnavský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 
3. Ciele Projektu 
 

Cieľ projektu 
Sprístupnenie elektronicky služieb VÚC a zabezpečenie ich 
všeobecnej použiteľnosti. 

Špecifický cieľ projektu 1 
Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej 
architektúry eGovernmentu. 

Špecifický cieľ projektu 2 
Sprístupnenie elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných 
podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti. 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet nových alebo inovovaných 
služieb verejnej správy 
poskytovaných občanom (G2C) 

počet 0 2009 40 2014 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
využívajú výsledky projektu 

počet 0 2009 71 2014 

Počet zavedených elektronických 
služieb 

počet 0 2009 49 2014 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

počet 0 2009 49 2014 

Počet zavedených elektronických 
služieb pre zdravotne postihnuté 
osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny 

počet 0 2009 49 2014 

D
op

ad
 Úspora času poskytovateľa služby Eur 0,00 2009 1 166 945,00 2019 

Úspora času používateľa služby Eur 0,00 2009 416 910,00 2019 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ýs

le
do

k Počet zavedených elektronických 
služieb 

počet 0 2009 49 2014 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

počet 0 2009 49 2014 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

počet 0 2009 49 2014 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
využívajú výsledky projektu 

počet 0 2009 71 2014 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

počet 0 2009 49 2014 

Počet zavedených elektronických 
služieb pre zdravotne postihnuté 
osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny 

počet 0 2009 49 2014 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 
 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
 

Legislatívna analýza, návrh 
a implementácia zmien  

Počet nových alebo inovovaných služieb 
verejnej správy poskytovaných občanom 
(G2C) 

počet 40 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 71 

Počet zavedených elektronických služieb  49 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 49 

Počet zavedených elektronických služieb 
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 49 

2 
 

Analýza a návrh riešenia 
 

Počet nových alebo inovovaných služieb 
verejnej správy poskytovaných občanom 
(G2C) 

počet 40 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 71 

Počet zavedených elektronických služieb  49 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 49 

Počet zavedených elektronických služieb 
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 49 

3 
 

Implementácia a testovanie 
 

Počet nových alebo inovovaných služieb 
verejnej správy poskytovaných občanom 
(G2C) 

počet 40 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 71 

Počet zavedených elektronických služieb  49 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 49 

Počet zavedených elektronických služieb 
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 49 

4 Rollout, migrácia 
a Stabilizácia 

Počet nových alebo inovovaných služieb 
verejnej správy poskytovaných občanom 
(G2C) 

počet 40 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 71 

Počet zavedených elektronických služieb  49 

Počet zavedených elektronických služieb 
dostupných online 

počet 49 

Počet zavedených elektronických služieb 
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 49 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Legislatívna analýza, návrh 
a implementácia zmien 

05/2012 03/2014 

Analýza a návrh riešenia 03/2012 03/2014 

Implementácia a testovanie 09/2012 12/2013 

Rollout, migrácia a Stabilizácia 10/2013 03/2014 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 10/2009 03/2014 

Publicita a informovanosť 10/2009 03/2014 
 
7. Rozpočet projektu 
 

Skupina 
výdavkov 

Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637003 21 454,80 0,00 21 454,80 Publicita a informovanosť 

637005 52 027,13 0,00 52 027,13 Riadenie projektu 

637004 13 945,20 0,00 13 945,20 Publicita a informovanosť 

711003 

56 916,00 0,00 56 916,00 
Legislatívna analýza, návrh a 
implementácia zmien 

151 620,00 0,00 151 620,00 Analýza a návrh riešenia 

3 557 556,00 0,00 3 557 556,00 Implementácia a testovanie 

207 690,00 0,00 207 690,00 Rollout, migrácia a Stabilizácia 

713002 343 320,00 0,00 343 320,00 Implementácia a testovanie 

713003 94 680,00 0,00 94 680,00 Implementácia a testovanie 

CELKOVO 4 499 209,13 0,00 4 499 209,13  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Legislatívna analýza, návrh 
a implementácia zmien 

56 916,00 0,00 56 916,00 

2 Analýza a návrh riešenia  151 620,00 0,00  151 620,00 

3 Implementácia a testovanie 3 995 556,00 0,00 3 995 556,00 

4 
Rollout, migrácia 
a Stabilizácia 

207 690,00 0,00 207 690,00 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 52 027,13 0,00 52 027,13 

Publicita a informovanosť 35 400,00 0,00 35 400,00 

CELKOM 4 499 209,13 0,00 4 499 209,13 
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9. Podrobný rozpočet projektu 

P.č. Názov aktivity 
Skupina  

výdavkov 
podpoložka 

Názov výdavku MJ 
Jednotková 

cena € 
Počet 

jednotiek  
Celkom € 

Oprávnený 
výdavok € 

Neoprávnený 
výdavok € 

Intenzita 
pomoci 

€ 
NFP € 

1 
Legislatívna analýza, návrh 
a implementácia zmien 

711003 
AS - IS legislatívna analýza a 
návrh zmien 

MD 558,00 102,00 56 916,00 56 916,00 0,00 95,00% 54 070,20 

2 Analýza a návrh riešenia 711003 Koncept a architektúra riešenia MD 798,00 190,00 151 620,00 151 620,00 0,00 95,00% 144 039,00 

3 Implementácia a testovanie 711003 Koordinácia vývoja MD 744,00 224,00 166 656,00 166 656,00 0,00 95,00% 158 323,20 

4 Implementácia a testovanie 711003 IAM MD 744,00 105,00 78 120,00 78 120,00 0,00 95,00% 74 214,00 

5 Implementácia a testovanie 711003 Elektronické formuláre MD 798,00 252,00 201 096,00 201 096,00 0,00 95,00% 191 041,20 

6 Implementácia a testovanie 711003 GIS Front office MD 780,00 154,00 120 120,00 120 120,00 0,00 95,00% 114 114,00 

7 Implementácia a testovanie 711003 BPM MD 744,00 190,00 141 360,00 141 360,00 0,00 95,00% 134 292,00 

8 Implementácia a testovanie 711003 Integrácia MD 798,00 265,00 211 470,00 211 470,00 0,00 95,00% 200 896,50 

9 Implementácia a testovanie 711003 Workflow MD 744,00 192,00 142 848,00 142 848,00 0,00 95,00% 135 705,60 

10 Implementácia a testovanie 711003 DMS MD 744,00 244,00 181 536,00 181 536,00 0,00 95,00% 172 459,20 

11 Implementácia a testovanie 711003 Portál/CMS MD 744,00 305,00 226 920,00 226 920,00 0,00 95,00% 215 574,00 

12 Implementácia a testovanie 711003 Registratúra MD 744,00 160,00 119 040,00 119 040,00 0,00 95,00% 113 088,00 

13 Implementácia a testovanie 711003 GIS Back office MD 744,00 243,00 180 792,00 180 792,00 0,00 95,00% 171 752,40 

14 Implementácia a testovanie 711003 
Príprava IS Úseku správy na 
integráciu do riešenia 

MD 798,00 145,00 115 710,00 115 710,00 0,00 95,00% 109 924,50 

15 Implementácia a testovanie 711003 Systém pre zastupiteľstvo MD 744,00 168,00 124 992,00 124 992,00 0,00 95,00% 118 742,40 

16 Implementácia a testovanie 711003 Elektronická podateľňa MD 744,00 80,00 59 520,00 59 520,00 0,00 95,00% 56 544,00 

17 Implementácia a testovanie 711003 
Operatívne dátové úložiská (pridať 
Obstarávanie,Dotácie,Registrácie) 

MD 744,00 664,00 494 016,00 494 016,00 0,00 95,00% 469 315,20 

18 Implementácia a testovanie 711003 Interný reporting MD 744,00 90,00 66 960,00 66 960,00 0,00 95,00% 63 612,00 

19 Implementácia a testovanie 711003 Lokálne Registre MD 798,00 200,00 159 600,00 159 600,00 0,00 95,00% 151 620,00 

20 Implementácia a testovanie 713002 HW  * projekt 343 320,00 1,00 343 320,00 343 320,00 0,00 95,00% 326 154,00 

21 Implementácia a testovanie 713003 Telekomunikačná technika  * projekt 94 680,00 1,00 94 680,00 94 680,00 0,00 95,00% 89 946,00 

22 Implementácia a testovanie 711003 SW  * projekt 444 000,00 1,00 444 000,00 444 000,00 0,00 95,00% 421 800,00 

23 Implementácia a testovanie 711003 Služby infraštruktúry MD 558,00 100,00 55 800,00 55 800,00 0,00 95,00% 53 010,00 

24 Implementácia a testovanie 711003 
Testovanie komponentov - 
Akceptačné a Integračne testy 

MD 600,00 445,00 267 000,00 267 000,00 0,00 95,00% 253 650,00 

25 
Rollout, migrácia a 
stabilizácia 

711003 Migrácia a nasadenie riešenia MD 798,00 195,00 155 610,00 155 610,00 0,00 95,00% 147 829,50 
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26 
Rollout, migrácia a 
stabilizácia 

711003 Stabilizácia riešenia MD 744,00 70,00 52 080,00 52 080,00 0,00 95,00% 49 476,00 

27 Riadenie projektu 637005 Monitoring projektu MD 600,00 15,00 9 000,00 9 000,00 0,00 95,00% 8 550,00 

28 Riadenie projektu 637005 Riadenie dodávok MD 540,00 15,00 8 100,00 8 100,00 0,00 95,00% 7 695,00 

29 Riadenie projektu 637005 Finančné riadenie MD 600,00 15,00 9 000,00 9 000,00 0,00 95,00% 8 550,00 

30 Riadenie projektu 637005 
Technická a projektová 
dokumentácia 

projekt 25 927,13 1,00 25 927,13 25 927,13 0,00 95,00% 24 630,77 

31 Publicita a informovanosť 637004 Príprava kampane MD 600,00 10,00 6 000,00 6 000,00 0,00 95,00% 5 700,00 

32 Publicita a informovanosť 637003 

Materiál Reprezentačné - 
reklamné predmety ( sada pero, 
poznámkový blok, USB kľúč 
(kapacita min.2GB) 

Kus 15,60 350,00 5 460,00 5 460,00 0,00 95,00% 5 187,00 

33 Publicita a informovanosť 637003 
Označenie infraštruktúry projektu 
(servery, telekom. Infraštruktúra) 
nálepkami OPIS 

Kus 3,06 200,00 612,00 612,00 0,00 95,00% 581,40 

34 Publicita a informovanosť 637004 Výroba informačných letákov (min. A4) Kus 1,80 350,00 630,00 630,00 0,00 95,00% 598,50 

35 Publicita a informovanosť 637004 
Informačný materiál - rozsah min. 
6strán formátu DL 

Kus 3,48 1500,00 5 220,00 5 220,00 0,00 95,00% 4 959,00 

36 Publicita a informovanosť 637003 
Inzercia v tlači (CB) celoslovenský 
denník (min. A5) 

Kus 2 640,00 3,00 7 920,00 7 920,00 0,00 95,00% 7 524,00 

37 Publicita a informovanosť 637003 
Inzercia v tlači (farebná) lokálny 
týždenník (min. A4) 

Kus 1 095,60 3,00 3 286,80 3 286,80 0,00 95,00% 3 122,46 

38 Publicita a informovanosť 637004 
Materiál Reprezentačné - 
Reklamná vysvetľujúca tabuľa 
(dodávka a inštalácia) 

Kus 895,20 1,00 895,20 895,20 0,00 95,00% 850,44 

39 Publicita a informovanosť 637004 
Materiál Reprezentačné - Trvalá 
vysvetľujúca tabuľa (dodávka a 
inštalácia) 

Kus 1 200,00 1,00 1 200,00 1 200,00 0,00 95,00% 1 140,00 

40 Publicita a informovanosť 637003 
Propagačné služby - rôzne (tvorba 
obsahu webovej stránky a pod.) 

MD 696,00 6,00 4 176,00 4 176,00 0,00 95,00% 3 967,20 

Celkom             4 499 209,13 4 499 209,13 0,00   4 274 248,67 

*  Technická špecifikácia výdavkov v rámci položiek č. 20 - HW, 21 - Telekomunikačná technika, 22 – SW  bude špecifikovaná na základe výsledkov analýzy detailného návrhu riešenia v súlade 
s detailným harmonogramom plnenia zmluvy a schválená rozhodnutím Riadiaceho výboru ako podklad pre fakturáciu. 


