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      Riadiaci orgán OPIS                           TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               Európska únia  

                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

 

 

 
 

DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

Č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200150101 

Tento Dodatok je uzavretý medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej  

   republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení   

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej  

   republiky 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 

 

 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS 
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1.2. Prijímateľ 
názov  : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci : JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky  

IČO : 00151866 

DIČ : 2020571520 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:  a) 7000180023/8180  

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: 

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 

21110120015.  

 

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej  

   republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení   

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej  

   republiky 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS  

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
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2.2. Znenie článku 1, bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

Prijímateľ 
názov  : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci : JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky  

IČO : 00151866 

DIČ : 2020571520 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:  a) 7000180023/8180 

  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

2.3. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným  znením: 

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v 

termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 12. 2013. Ak pred termínom 

ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: 

záverečný preberací protokol na základe dohody  zmluvných strán sa tento 

úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“ 

2.4. Znenia článku 3, bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Oprávneným obdobím pre výdavky v rámci programového obdobia 2007 - 2013 je 

obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP od 01.01.2007 do 

31.12.2015, pričom oprávnené obdobie pre výdavky Projektu je od 01. 01. 2012 do   

31. 12. 2013.“ 

2.5. Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa 

Prílohou č.1 Dodatku č.1 Zmluvy - Predmet podpory NFP. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.  

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

 

 

Za  Poskytovateľa  v  Bratislave, dňa..............................  

 

 
Podpis:        .......................................  

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Za  Prijímateľa  v  Bratislave, dňa........................... 

 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Daniel Lipšic, minister vnútra Slovenskej republiky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 1 Dodatku č.1 Zmluvy  

PREDMET PODPORY NFP  

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel 

Kód ITMS 21110120015 

Operačný program 2110002 OP Informatizácia spoločnosti 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb 

Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na 
centrálnej úrovni 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Forma financovania 

Sluţby a aplikácie pre občana 
(elektronické zdravotníctvo, 
elektronická štátna správa, 
elektronické učenie, elektronické 
začlenenie atd.) 

100,00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100,00 Mestské 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trnavský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 región Bratislava 

NUTS III Bratislavský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  
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NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 
 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 

NUTS III Ţilinský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 
 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Nitriansky kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

3. Ciele Projektu 

 

Cieľ projektu 
Sprístupnenie elektronických sluţieb evidencie vozidiel a zabezpečenie 
ich všeobecnej pouţiteľnosti 

Špecifický cieľ projektu 1 Elektronizácia sluţieb pre evidenciu vozidiel 

Špecifický cieľ projektu 2 
Vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného IS pre evidenciu 
všetkých vozidiel v SR 

Špecifický cieľ projektu 3 Zefektívnenie poskytovania sluţieb pre evidenciu vozidiel 
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4A. Merateľné ukazovatele projektu 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
vyuţívajú výsledky projektu   

počet 0,00 2009 1 131,00 2013 

Počet zavedených elektronických 
sluţieb dostupných online   

počet 0,00 2009 45,00 2013 

Počet zavedených elektronických 
sluţieb pre zdravotne postihnuté 
osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny 

počet 0,00 2009 22,00 2013 

Počet zavedených sluţieb s 
obojsmernou komunikáciou   

počet 0,00 2009 10,00 2013 

Počet zavedených transakčných 
sluţieb   

počet 0,00 2009 35,00 2013 

D
op

ad
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
vyuţívajú výsledky projektu   

počet 0,00 2009 1 131,00 2018 

 
Úspora času v peňaţnom vyjadrení   
 

Eur 0,00 2009 9 989 306,00 2018 

 

 
4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok HP 

V
ýs

le
do

k 

Počet zavedených 
elektronických sluţieb 
dostupných online   

počet 0,00 2009 45,00 2013 
IS, 

TUR 

Počet obcí s osídlením MRK, 
ktoré vyuţívajú výsledky 
projektu 

počet 0,00 2009 1 131,00 2013 MRK 

Počet zavedených 
elektronických sluţieb pre 
zdravotne postihnuté 
osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny 

počet 0,00 2009 22,00 2013 RP 

D
op

ad
 

Úspora času v peňaţnom 
vyjadrení   

Eur 0,00 2009 9 989 306,00 2018 
IS, 

TUR 

Počet obcí s osídlením MRK, 
ktoré vyuţívajú výsledky 
projektu   

počet 0,00 2009 1 131,00 2018 MRK 

 

 

 

 



8 

 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledku Projektu 

 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 
ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Roll-out a stabilizácia 

 

Počet zavedených elektronických 
sluţieb dostupných on-line 

Počet 45 

Počet zavedených sluţieb s 
obojsmernou komunikáciou 

Počet 10 

Počet zavedených transakčných sluţieb Počet 35 

Počet zavedených elektronických 
sluţieb pre zdravotne postihnuté osoby 
a ďalšie znevýhodnené skupiny 

Počet 22 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
vyuţívajú výsledky projektu 

Počet 1131 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 

 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov 
pre kaţdú aktivitu) 

  

Analýza a návrh riešenia 01/2012 04/2012 

Implementácia - Mobilné 
zariadenia  

09/2012 02/2013 

Implementácia - Národnej 
evidencie vozidiel  

09/2012 02/2013 

Príprava prototypu  05/2012 02/2013 

Príprava technologického 
prostredia – Mobilné zariadenia  

05/2012 08/2012 

Príprava technologického 
prostredia – Národná evidencia 
vozidiel  

05/2012 08/2012 

Roll-out a stabilizácia  08/2013 12/2013 

Testovanie  03/2013 07/2013 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 01/2012 12/2013 

Publicita a informovanosť 01/2012 12/2013 
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7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov 

 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky projektu 
(v EUR) 

637001 907 096,00 0,00 907 096,00 

637003 395 964,00 0,00 395 964,00 

637005 489 250,00 0,00 489 250,00 

711003 19 171 264,00 0,00 19 171 264,00 

711004 1 119 757,00 0,00 1 119 757,00 

713002 7 900 629,00 0,00 7 900 629,00 

713003 456 040,00 0,00 456 040,00 

CELKOVO 30 440 000,00 0,00 30 440 000,00 

 

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Analýza a návrh riešenia 2 359 455,00 0,00 2 359 455,00 

2 Príprava technologického 
prostredia  - Národná evidencia 
vozidiel 

1 060 020,00 0,00 1 060 020,00 

3 Príprava technologického 
prostredia - Mobilné zariadenia 

5 337 642,00 0,00 5 337 642,00 

4 Nasadenie prototypu 5 044 670,00 0,00 5 044 670,00 

5 Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

5 098 570,00 0,00 5 098 570,00 

6 Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

4 412 928,00 0,00 4 412 928,00 

7 Testovanie  a školenie 1 663 936,00 0,00 1 663 936,00 

8 Roll-out a stabilizácia 4 577 565,00 0,00 4 577 565,00 

Podporné aktivity    

Projektové riadenie 489 250,00 0,00 489 250,00 

Publicita a informovanosť 395 964,00 0,00 395 964,00 

CELKOVO 30 440 000,00 0,00 30 440 000,00 
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9. Podrobný rozpočet projektu  
 

P.č. Názov aktivity 
Skupina  

výdavkov 
podpoložka 

Názov výdavku MJ 
Jednotková 

cena € 
Počet 

jednotiek 
Celkom € 

Oprávnený 
výdavok € 

Neoprávnený 
výdavok € 

Intenzita 
pomoci 

€ 
NFP € 

1 Analýza a návrh riešenia  711003 
Analýza súčasného 
stavu (GPS) 

Človekodeň 790,0 99 78 210,0 78 210,0 0 100% 78 210,0 

2 Analýza a návrh riešenia  711003 
Analýza a zber 
poţiadaviek - 
vyvolávací systém 

Človekodeň 775,0 50 38 750,0 38 750,0 0 100% 38 750,0 

3 Analýza a návrh riešenia  711003 
Návrh riešenia 
vyvolávacieho systému 

Človekodeň 775,0 145 112 375,0 112 375,0 0 100% 112 375,0 

4 Analýza a návrh riešenia  711003 
Funkčný a technický 
návrh integrácie IS EVO 

Človekodeň 790,0 415 327 850,0 327 850,0 0 100% 327 850,0 

5 Analýza a návrh riešenia  711003 
Funkčný a technický 
návrh upgradu IS EVO 

Človekodeň 790,0 1103 871 370,0 871 370,0 0 100% 871 370,0 

6 Analýza a návrh riešenia  711003 

Vypracovanie 
procesného modelu 
eGovernment sluţieb 
NEV 

Človekodeň 790,0 105 82 950,0 82 950,0 0 100% 82 950,0 

7 Analýza a návrh riešenia  711003 

Vypracovanie 
procesného modelu 
Národnej evidencie 
vozidiel 

Človekodeň 790,0 105 82 950,0 82 950,0 0 100% 82 950,0 

8 Analýza a návrh riešenia  711003 Aplikačné testy Človekodeň 850,0 900 765 000,0 765 000,0 0 100% 765 000,0 

9 Nasadenie prototypu 713002 
HW - systém navigácie 
vozidiel (GPS) 

Počet 913,0 1540 1 406 020,0 1 406 020,0 0 100% 1 406 020,0 

10 Nasadenie prototypu 713002 
HW - vybavenie vozidla 
(PC) 

Počet 9 159,0 5 45 795,0 45 795,0 0 100% 45 795,0 

11 Nasadenie prototypu 711003 
Migrácia dát pre NEV v 
rámci prípravy prototypu 

Proj. 
jednotka 

450 000,0 1 450 000,0 450 000,0 0 100% 450 000,0 

12 Nasadenie prototypu 713002 
HW - vybavenie vozidla 
s inštaláciou (GPS) 

Počet 1 097,0 5 5 485,0 5 485,0 0 100% 5 485,0 

13 Nasadenie prototypu 711003 
Infraštruktúra - príprava 
aplikačného prostredia 
(GPS) 

Človekodeň 790,0 55 43 450,0 43 450,0 0 100% 43 450,0 

14 Nasadenie prototypu 711003 
Inštalácia vybavenia 
vozidla (PC) 

Počet 1 097,0 5 5 485,0 5 485,0 0 100% 5 485,0 
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15 Nasadenie prototypu 711003 
Príprava prototypu pre 
mobilné zariadenia 

Proj. 
jednotka 

44 639,0 1 44 639,0 44 639,0 0 100% 44 639,0 

16 Nasadenie prototypu 711003 

SW - aplikačné 
vybavenie pre 
overovanie dokladov 
(eID, eOEV, …) 

Proj. 
jednotka 

1 841 931,0 1 1 841 931,0 1 841 931,0 0 100% 1 841 931,0 

17 Nasadenie prototypu 711003 
SW - aplikačné 
vybavenie pre servre 
(GPS) 

Proj. 
jednotka 

1 185 770,0 1 1 185 770,0 1 185 770,0 0 100% 1 185 770,0 

18 Nasadenie prototypu 711004 
SW - licencie - 
management videa 

Počet 1 975,0 5 9 875,0 9 875,0 0 100% 9 875,0 

19 Nasadenie prototypu 711004 
SW - licencie - 
rozpoznávanie TEČ 

Počet 1 071,0 5 5 355,0 5 355,0 0 100% 5 355,0 

20 Nasadenie prototypu 711004 
SW - licencie pre 
vybavenie vozidla (PC) 

Počet 173,0 5 865,0 865,0 0 100% 865,0 

21 
Príprava technologického 
prostredia  - Národná 
evidencia vozidiel 

713002 
HW - vybavenie 
zákazníckeho miesta - 
vyvolávací systém 

Počet 14 460,0 12 173 520,0 173 520,0 0 100% 173 520,0 

22 
Príprava technologického 
prostredia  - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Vývoj aplikácie - 
vyvolávací systém Človekodeň 775,0 260 201 500,0 201 500,0 0 100% 201 500,0 

23 
Príprava technologického 
prostredia  - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 

Migrácia dát pre NEV v 
rámci prípravy 
technologického 
prostredia 

Proj. 
jednotka 

600 000,0 1 600 000,0 600 000,0 0 100% 600 000,0 

24 
Príprava technologického 
prostredia  - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Aplikačné testy 

Človekodeň 850,0 100 85 000,0 85 000,0 0 100% 85 000,0 

25 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
SW - Aplikačná vrstva 
pre video archív 

Proj. 
jednotka 

309 400,0 1 309 400,0 309 400,0 0 100% 309 400,0 

26 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Systémová integrácia 
pre video archív 

Proj. 
jednotka 

152 224,0 1 152 224,0 152 224,0 0 100% 152 224,0 

27 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - Middleware pre 
video archív Počet 107 100,0 1 107 100,0 107 100,0 0 100% 107 100,0 

28 Príprava technologického 713002 HW - Montáţna zostava Počet 2 380,0 3 7 140,0 7 140,0 0 100% 7 140,0 
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prostredia - Mobilné 
zariadenia 

s infraštruktúrou pre 
video archív 

29 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - Preprocessing 
vrstva pre video archív Počet 9 520,0 8 76 160,0 76 160,0 0 100% 76 160,0 

30 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - Základná vrstva 
pre video archív Počet 5 355,0 3 16 065,0 16 065,0 0 100% 16 065,0 

31 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Inštalácia video archívu 

Proj. 
jednotka 

19 040,0 1 19 040,0 19 040,0 0 100% 19 040,0 

32 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - Dátové úloţište 

Počet 281 984,0 1 281 984,0 281 984,0 0 100% 281 984,0 

33 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
SW - Middleware pre 
video archív Počet 133 680,0 1 133 680,0 133 680,0 0 100% 133 680,0 

34 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - vybavenie pre 
GPS a Videomonitoring Počet 20 200,0 8,0 161 600,0 161 600,0 0 100% 161 600,0 

35 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - vybavenie vozidla 
(PC) Počet 9 159,0 111,0 1 016 649,0 1 016 649,0 0 100% 1 016 649,0 

36 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia. zariadenia 

713002 
HW - vybavenie vozidla 
s inštaláciou (GPS) Počet 1 097,0 512,0 561 664,0 561 664,0 0 100% 561 664,0 

37 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713003 
HW - komunikačné 
routre do vozidiel s 
príslušenstvom 

Počet 833,0 340,0 283 220,0 283 220,0 0 100% 283 220,0 

38 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713003 
HW - komunikačné 
routre do LAN siete Počet 28 860,0 2,0 57 720,0 57 720,0 0 100% 57 720,0 

39 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

713003 
HW - kryptografická 
nadstavba do LAN siete Počet 57 550,0 2,0 115 100,0 115 100,0 0 100% 115 100,0 

40 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Infraštruktúra - príprava 
serverov (GPS) Človekodeň 790,0 25,0 19 750,0 19 750,0 0 100% 19 750,0 
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41 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Inštalácia vybavenia 
vozidla (PC) Počet 1 097,0 111,0 121 767,0 121 767,0 0 100% 121 767,0 

42 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
SW - aplikačné 
vybavenie na mapové 
podklady (GPS) 

Proj. 
jednotka 

204 020,0 1,0 204 020,0 204 020,0 0 100% 204 020,0 

43 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
SW - aplikačné 
vybavenie pre mobilný 
terminál 

Proj. 
jednotka 

1 279 250,0 1,0 1 279 250,0 1 279 250,0 0 100% 1 279 250,0 

44 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie - 
management videa Počet 1 975,0 111,0 219 225,0 219 225,0 0 100% 219 225,0 

45 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie - 
rozpoznávanie TEČ Počet 1 071,0 111,0 118 881,0 118 881,0 0 100% 118 881,0 

46 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie pre 
vybavenie vozidla (PC) Počet 173,0 111,0 19 203,0 19 203,0 0 100% 19 203,0 

47 
Príprava technologického 
prostredia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Technologické 
prostredie (GPS) Človekodeň 710,0 80,0 56 800,0 56 800,0 0 100% 56 800,0 

48 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

713002 
HW - vybavenie 
zákazníckeho miesta - 
vyvolávací systém 

Počet 14 460,0 30,0 433 800,0 433 800,0 0 100% 433 800,0 

49 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Zavedenie 
vyvolávacieho systému 
- pilot 

Človekodeň 775,0 26,0 20 150,0 20 150,0 0 100% 20 150,0 

50 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Implemetácia webových 
sluţieb evidencie 
vozidiel 

Človekodeň 790,0 1 393,0 1 100 470,0 1 100 470,0 0 100% 1 100 470,0 

51 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Integrácia web sluţieb 
IS EVO 

Človekodeň 790,0 900,0 711 000,0 711 000,0 0 100% 711 000,0 

52 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Migrácia dát pre NEV v 
rámci implementácie 

Proj. 
jednotka 

1 733 000,0 1,0 1 733 000,0 1 733 000,0 0 100% 1 733 000,0 

53 
Implementácia - Národná 
evidencia vozidiel 

711003 
Upgrade IS EVO a 
integrácia na externé 
systémy 

Človekodeň 790,0 1 285,0 1 015 150,0 1 015 150,0 0 100% 1 015 150,0 

54 Implementácia - Národná 711003 Aplikačné testy Človekodeň 850,0 100,0 85 000,0 85 000,0 0 100% 85 000,0 
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evidencia vozidiel 

55 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - vybavenie vozidla 
(PC) 

Počet 9 159,0 224,0 2 051 616,0 2 051 616,0 0 100% 2 051 616,0 

56 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

713002 
HW - vybavenie vozidla 
s inštaláciou (GPS) 

Počet 1 097,0 1 023,0 1 122 231,0 1 122 231,0 0 100% 1 122 231,0 

57 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Implementácia  (GPS) 

Človekodeň 988,0 250,0 247 000,0 247 000,0 0 100% 247 000,0 

58 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711003 
Inštalácia vybavenia 
vozidla (PC) 

Počet 1 097,0 224,0 245 728,0 245 728,0 0 100% 245 728,0 

59 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - databázové 
licencie (GPS) 

Počet 7 584,0 2,0 15 168,0 15 168,0 0 100% 15 168,0 

60 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie - 
management videa 

Počet 1 975,0 224,0 442 400,0 442 400,0 0 100% 442 400,0 

61 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie - 
rozpoznávanie TEČ 

Počet 1 071,0 224,0 239 904,0 239 904,0 0 100% 239 904,0 

62 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - licencie pre 
vybavenie vozidla (PC) 

Počet 173,0 224,0 38 752,0 38 752,0 0 100% 38 752,0 

63 
Implementácia - Mobilné 
zariadenia 

711004 
SW - operačné systémy 
(GPS) 

Počet 1 447,0 7,0 10 129,0 10 129,0 0 100% 10 129,0 

64 Testovanie  a školenie 637001 
Príprava školiacej 
dokumentácie (GPS) 

Proj. 
jednotka 

790,0 5,0 3 950,0 3 950,0 0 100% 3 950,0 

65 Testovanie  a školenie 637001 Školenia (GPS) Počet 988,0 87,0 85 956,0 85 956,0 0 100% 85 956,0 

66 Testovanie  a školenie 711003 
Testovanie - vyvolávací 
systém 

Človekodeň 775,0 36,0 27 900,0 27 900,0 0 100% 27 900,0 

67 Testovanie  a školenie 711003 
Integračné a 
akceptačné testy IS 
EVO 

Človekodeň 790,0 533,0 421 070,0 421 070,0 0 100% 421 070,0 

68 Testovanie  a školenie 711003 Aplikačné testy Človekodeň 850,0 800,0 680 000,0 680 000,0 0 100% 680 000,0 

69 Testovanie  a školenie 637001 
Školenia koncových 
uţívateľov mobilných 
terminálov 

Počet 1 309,0 340,0 445 060,0 445 060,0 0 100% 445 060,0 

70 Roll-out a stabilizácia 711003 
Infraštruktúra - 
integrácia GPS na 
rezortný GIS a SAP 

Človekodeň 710,0 150,0 106 500,0 106 500,0 0 100% 106 500,0 

71 Roll-out a stabilizácia 711003 
Príprava technickej 
dokumentácie (GPS) 

Človekodeň 790,0 65,0 51 350,0 51 350,0 0 100% 51 350,0 

72 Roll-out a stabilizácia 713002 
HW - vybavenie 
zákazníckeho miesta - 

Počet 14 460,0 30,0 433 800,0 433 800,0 0 100% 433 800,0 
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vyvolávací systém 

73 Roll-out a stabilizácia 711003 
Podpora prevádzky - 
vyvolávací systém 

Človekodeň 775,0 70,0 54 250,0 54 250,0 0 100% 54 250,0 

74 Roll-out a stabilizácia 711003 
Migrácia dát pre NEV v 
rámci roll-out a 
stabilizácie 

Proj. 
jednotka 

2 600 000,0 1,0 2 600 000,0 2 600 000,0 0 100% 2 600 000,0 

75 Roll-out a stabilizácia 637001 
Školenie 
prevádzkovateľa - 
vyvolávací systém 

Človekodeň 775,0 50,0 38 750,0 38 750,0 0 100% 38 750,0 

76 Roll-out a stabilizácia 711003 
Zavedenie 
vyvolávacieho systému 

Človekodeň 775,0 31,0 24 025,0 24 025,0 0 100% 24 025,0 

77 Roll-out a stabilizácia 711003 
Podpora prevádzky - IS 
EVO 

Človekodeň 790,0 969,0 765 510,0 765 510,0 0 100% 765 510,0 

78 Roll-out a stabilizácia 637001 
Školenia 
prevádzkovateľa - IS 
EVO 

Človekodeň 790,0 422,0 333 380,0 333 380,0 0 100% 333 380,0 

79 Roll-out a stabilizácia 711003 Aplikačné testy Človekodeň 850,0 200,0 170 000,0 170 000,0 0 100% 170 000,0 

80 Projektové riadenie 637005 Finančné riadenie Človekodeň 950,0 185,0 175 750,0 175 750,0 0 100% 175 750,0 

81 Projektové riadenie 637005 Monitoring projektu Človekodeň 950,0 200,0 190 000,0 190 000,0 0 100% 190 000,0 

82 Projektové riadenie 637005 Riadenie dodávok Človekodeň 950,0 130,0 123 500,0 123 500,0 0 100% 123 500,0 

83 Publicita a informovanosť 637003 Inzercia v tlači Počet 5 000,0 25,0 125 000,0 125 000,0 0 100% 125 000,0 

84 Publicita a informovanosť 637003 
Materiál Reprezentačné 
- reklamné predmety, 
letáky, inf. plagáty 

Počet 5,0 3 632,0 18 160,0 18 160,0 0 100% 18 160,0 

85 Publicita a informovanosť 637003 Príprava kampane Človekodeň 850,0 41,0 34 850,0 34 850,0 0 100% 34 850,0 

86 Publicita a informovanosť 637003 
Propagačné sluţby na 
Internete 

Počet 212 554,0 1,0 212 554,0 212 554,0 0 100% 212 554,0 

87 Publicita a informovanosť 637003 Reklamné články Počet 1 800,0 3,0 5 400,0 5 400,0 0 100% 5 400,0 

Celkom    30 440 000,0 30 440 000,0   30 440 000,0  

 

 

 

 

 

 

 


