
Príloha č. 1 Dodatku č. 1 / DZ SKATV024 k zmluve o poskytnutí NFP
Anlage Nr. 1 des Nachtrags Nr. 1 / DZ SKATV024 des EFRE-Fördervertrags

40

1.7.2017

31.10.2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

0.1 07/2015 02/2017

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

1.1 07/2017 03/2018

1.2 07/2017 10/2020

1.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

2.1 07/2017 10/2020

2.2 09/2018 10/2020

2.3 01/2018 10/2020

5. Aktivity projektu
5. Projektaktivitäten

Začiatok realizácie aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej aktivity)

Projektbeginn:

Ukončenie realizácie aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Projektende:

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

0. Príprava projektu
0. Projektvorbereitung

Vedúci partner:
Lead Beneficiary:

Stadtgemeinde Purbach

Príprava
Vorbereitung

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

1. Riadenie projektu
1. Projektmanagement

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Otvárací workshop
Startworkshop

Vypracovanie monitorovacích správ a finančných výkazov
Erstellung der Aktivitäts- und Finanzberichte

Pracovné stretnutia pre koordináciu projektu
Meetings zur Koordination des Projektes

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Spolupráca s médiami
Medienkooperation
Zaradenie spoločnej inzercie
Schaltung von gemeinsamen Inseraten

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

2. Publicita a komunikácia
2. Kommunikation 

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                                                                                                
Gesamtdauer des Projekts in Monaten:

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
5.1  Ort der Projektumsetzung innerhalb des förderfähigen 
Programmgebiets

Cyklomapa
Radkarte



2.4 01/2019 10/2020

2.5 01/2019 10/2020

2.6 08/2018 10/2020

2.7 07/2018 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

3.1 09/2018 10/2020

3.2 01/2019 10/2020

3.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

4.1 07/2017 10/2020

4.2 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

5.1 07/2017 10/2020

3. Integratívny turizmus kvality - náučný chodník o huncokároch, lesných biotopoch 
a vtáčom území
3. Integrativer Qualitätstourismus - Lehrpfad zu Huncikári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebieten

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Spracovanie histórie huncokárov v Piesku
Aufarbeitung der Geschichte der Huncokári in Piesok

Audio sprievodca o huncokároch, lesných biotopoch a 
vtáčom území
Audioguide zu Huncokári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebiet

Nakoncipovanie a zriadenie / vybudovanie náučného 
chodníka o huncokároch, lesných biotopoch a vtáctve
Bau des Lehrpfades zu den Huncokári, Waldbiotopen und 
Vögeln
Zatraktívnenie náučného chodníka trstiny v Purbachu
Attraktivierung des Schilflehrpfades in Purbach

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

4. Integratívny turizmus kvality - Ekomobilita
4. Integrativer Qualitätstourismus - Ökomobilität

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Rozšírenie infraštruktúry pre elektromobilitu 
(elektrovozidlá, a nabíjacie stanice)
Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität (E-Fahrzeuge und 
Ladestationen)
Zriadenie chodníka pre cyklistov a chodcov z Joisu 
smerom k Neziderskému jazeru
Errichtung eines Rad- und Fußweges von Jois zum 
Neusiedler See

Projektovanie a realizácia revitalizácie prírodnej nádrže 
pri Modre
Planung und Umsetzung der Revitaliserung des 
Naturteiches bei Modra

Putovná výstava venovaná huncokárom s vernisážou a 
prezentácia publikácie o huncokároch
Wanderausstellung mit Vernisage und Präsentation der 
Publikation zu den Huncokári

Publikácia o huncokároch a lokalite Modra – Piesok – 
Harmónia
Publikation Huncokári und Lokalität Modra – Piesok – 
Harmónia

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

5. Integratívny turizmus kvality - prírodné kúpalisko
5. Integrativer Qualitätstourismus - Naturteich

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Panely, popisky
Bautafeln, Beschriftungen

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:



5.2 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

6.1 07/2017 10/2020

6.2 01/2019 10/2020

6.3. 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

0.1 07/2015 02/2017

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

1.1 07/2017 03/2018

1.2 07/2017 10/2020

1.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

2.1 07/2017 10/2020

2.2 09/2018 10/2020

2.3 01/2018 10/2020

2.4 01/2019 10/2020

Projektový partner 1:
Projektpartner 1:

Festival
Huncokárifeste

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Know How Transfer

Projektovanie a realizácia zatraktívnenia prístavnej nádrže 
v Purbachu
Planung und Umsetzung der Attraktivierung des 
Hafenbeckens in Purbach

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

6. Soft Activities

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Zaradenie spoločnej inzercie
Schaltung von gemeinsamen Inseraten
Cyklomapa
Radkarte
Putovná výstava venovaná huncokárom s vernisážou a 
prezentácia publikácie o huncokároch
Wanderausstellung mit Vernisage und Präsentation der 
Publikation zu den Huncokári

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Spolupráca s médiami
Medienkooperation

Príprava
Vorbereitung

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Otvárací workshop
Startworkshop

Vypracovanie monitorovacích správ a finančných výkazov
Erstellung der Aktivitäts- und Finanzberichte

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

2. Publicita a komunikácia
2. Kommunikation 

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

Pracovné stretnutia pre koordináciu projektu
Meetings zur Koordination des Projektes

1. Riadenie projektu
1. Projektmanagement

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

Partnerské stretnutia
Partner Meetings

0. Príprava projektu
0. Projektvorbereitung

Mesto Modra



2.5 01/2019 10/2020

2.6 08/2018 10/2020

2.7 07/2018 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

3.1 09/2018 10/2020

3.2 01/2019 10/2020

3.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

5.1 07/2017 10/2020

5.2 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

6.1 07/2017 10/2020

6.2 01/2019 10/2020

6.3 07/2017 10/2020
Partnerské stretnutia
Partner Meetings

Panely, popisky
Bautafeln, Beschriftungen

Audio sprievodca o huncokároch, lesných biotopoch a 
vtáčom území
Audioguide zu Huncokári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebiet

Zatraktívnenie náučného chodníka trstiny v Purbachu
Attraktivierung des Schilflehrpfades in Purbach

Projektovanie a realizácia zatraktívnenia prístavnej nádrže 
v Purbachu
Planung und Umsetzung der Attraktivierung des 
Hafenbeckens in Purbach

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Know How Transfer

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Projektovanie a realizácia revitalizácie prírodnej nádrže 
pri Modre
Planung und Umsetzung der Revitaliserung des 
Naturteiches bei Modra

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Spracovanie histórie huncokárov v Piesku
Aufarbeitung der Geschichte der Huncokári in Piesok

Nakoncipovanie a zriadenie / vybudovanie náučného 
chodníka o huncokároch, lesných biotopoch a vtáctve
Bau des Lehrpfades zu den Huncokári, Waldbiotopen und 
Vögeln

Festival
Huncokárifeste

6. Soft Activities
Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

5. Integratívny turizmus kvality - prírodné kúpalisko
5. Integrativer Qualitätstourismus - Naturteich

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

3. Integratívny turizmus kvality - náučný chodník o huncokároch, lesných biotopoch 
a vtáčom území
3. Integrativer Qualitätstourismus - Lehrpfad zu Huncikári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebieten

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

Publikácia o huncokároch a lokalite Modra – Piesok – 
Harmónia
Publikation Huncokári und Lokalität Modra – Piesok – 
Harmónia



P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

0.1 07/2015 02/2017

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

1.1 07/2017 03/2018

1.2 07/2017 10/2020

1.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

2.1 07/2017 10/2020

2.2 09/2018 10/2020

2.3 01/2018 10/2020

2.4 01/2019 10/2020

2.5 01/2019 10/2020

2.6 08/2018 10/2020

2.7 07/2018 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

Projektový partner 2:
Projektpartner 2:

Gemeinde Jois

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

0. Príprava projektu
0. Projektvorbereitung

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Audio sprievodca o huncokároch, lesných biotopoch a 
vtáčom území
Audioguide zu Huncokári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebiet

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Spolupráca s médiami
Medienkooperation
Zaradenie spoločnej inzercie
Schaltung von gemeinsamen Inseraten
Cyklomapa
Radkarte

Putovná výstava venovaná huncokárom s vernisážou a 
prezentácia publikácie o huncokároch
Wanderausstellung mit Vernisage und Präsentation der 
Publikation zu den Huncokári
Publikácia o huncokároch a lokalite Modra – Piesok – 
Harmónia
Publikation Huncokári und Lokalität Modra – Piesok – 
Harmónia

Panely, popisky
Bautafeln, Beschriftungen

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

3. Integratívny turizmus kvality - náučný chodník o huncokároch, lesných biotopoch 
a vtáčom území
3. Integrativer Qualitätstourismus - Lehrpfad zu Huncikári, Waldbiotopen und 
Vogelschutzgebieten

Príprava
Vorbereitung

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

1. Riadenie projektu
1. Projektmanagement

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Otvárací workshop
Startworkshop

Vypracovanie monitorovacích správ a finančných výkazov
Erstellung der Aktivitäts- und Finanzberichte

Pracovné stretnutia pre koordináciu projektu
Meetings zur Koordination des Projektes

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

2. Publicita a komunikácia
2. Kommunikation 



3.1 09/2018 10/2020

3.2 01/2019 10/2020

3.3 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

4.1 07/2017 10/2020

4.2 07/2017 10/2020

P.č.
Lfd.-
Nr.

Realizácia aktivity od:
Beginn:

Realizácia aktivity do:
Ende:

6.1 07/2017 10/2020

6.2 01/2019 10/2020

6.3 07/2017 10/2020

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Know How Transfer
Festival
Huncokárifeste

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

6. Soft Activities

Partnerské stretnutia
Partner Meetings

Názov aktivity
Aktivitätsbezeichnung

Rozšírenie infraštruktúry pre elektromobilitu 
(elektrovozidlá, a nabíjacie stanice)
Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität (E-Fahrzeuge und 
Ladestationen)
Zriadenie chodníka pre cyklistov a chodcov z Joisu 
smerom k Neziderskému jazeru
Errichtung eines Rad- und Fußweges von Jois zum 
Neusiedler See

Nakoncipovanie a zriadenie / vybudovanie náučného 
chodníka o huncokároch, lesných biotopoch a vtáctve
Bau des Lehrpfades zu den Huncokári, Waldbiotopen und 
Vögeln

Zatraktívnenie náučného chodníka trstiny v Purbachu
Attraktivierung des Schilflehrpfades in Purbach

Pracovný balíček:
Arbeitspaket:

4. Integratívny turizmus kvality - Ekomobilita
4. Integrativer Qualitätstourismus - Ökomobilität

Spracovanie histórie huncokárov v Piesku
Aufarbeitung der Geschichte der Huncokári in Piesok



HP (VP) HCP/GHP/PP1 PP2

0,00 38 066,50 40 500,00 78 566,50

0,00 5 709,98 6 075,00 11 784,98

2 400,00 2 250,00 2 400,00 7 050,00

166 082,00 148 161,28 89 546,00 403 789,28

19 200,00 0,00 0,00 19 200,00

201 000,00 448 805,86 279 964,00 929 769,86

388 682,00 642 993,62 418 485,00 1 450 160,62

NIE

0,00

0,00%

NIE NIE NIE

HP 
(VP)/LB

HCP/GHP
/PP1

PP2

7. Rozpočet projektu
7. Projektbudget

Predpokladá partner v projekte čisté 
prijímy?
Geplante Nettoeinnahmen des 
Partnres

Spolu
Gesamt

Rozpočtová kapitola
Budgetlinie

1. Náklady na zamestnancov
1. Personalkosten

2. Kancelárske, administratívne a iné 
nepriame výdavky
2. Büro und Verwaltungsausgaben 
(Gemeinkosten) (indirekte Kosten)

SPOLU
GESAMT

3. Cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie
3. Reise- und Unterbringungskosten

4. Náklady na externú expertízu a 
služby
4. Kosten für externe Expertise und 
Dienstleistungen
5. Výdavky na vybavenie
5. Ausrüstungskosten

6. Náklady na infraštruktúru a stavebné 
náklady
6. Infrastruktur- und Errichtungskosten

Schéma de minimis
De-minimis-Beihilfe:

Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)
Höhe der De Minimis- Beihilfe (EFRE-
Anteil)

Podiel pomoci de minimis na COV 
(zdroj EÚ)
Anteil der De Minimis-Beihilfe an den 
gesamten förderfähigen Kosten (EFRE 
Anteil)

Partner

Stadtgemeinde Purbach

mesto Modra

Gemeinde Jois


