

Príloha č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID č. SAMRS/2016/MD/1/2

AKTIVITY:	Rok 2017												ROK 2018						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5		
Výsledok 1																			
Report z výsledkov analýzy súčasného stavu a platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve																			
Aktivita 1.1																			
Analyza existujúcich právnych predpisov a súčasného stavu v odpadovom hospodárstve																			
Aktivita 1.2																			
Prvé pracovné stretnutie u partnera (4 experti v rozsahu 2 dni + 2 dni cesta)																			
Aktivita 1.3																			
Úvodný workshop pre relevantné subjekty (30 zástupcov)																			
Výsledok 2																			
Údaje a dosiahnuté ciele inventarizácie odpadov																			
Aktivita 2.1																			
Vypracovanie metodiky pre postup pri inventarizácii vzniku odpadov, definovanie jej rozsahu, cieľov a výstupov																			
Aktivita 2.2																			
Realizácia inventarizácie - zber a overovanie dát z vyšpecifikovaných oblastí - návšteva 20% firiem z každého sektora, prepočítavanie údajov																			
Aktivita 2.3																			
Zhodnotenie výsledkov a závery - produkcia odpadov a cezhraničná preprava odpadov																			
Výsledok 3																			
Transfer informácií a know-how																			
Aktivita 3.1																			
Dvojňová študijná návšteva 4 zástupcov z Moldavska (+ 2 dni cesta)																			
Výsledok 4																			
Technická správa obsahujúca systém odporúčaní																			
Aktivita 4.1																			
Spracovanie prehľadu administratívnych a technických požiadaviek a prvkov systému zberu a vyhodnocovania údajov v odpadovom hospodárstve a vypracovanie technického návrhu																			
Aktivita 4.2																			
Pracovné stretnutie u partnera (3 experti v rozsahu 2 deň + 2 dni cesta)																			
Výsledok 5																			
Návrh na vylepšenie procesu reportingu pre Sekretariát BD																			
Aktivita 5.1																			
Spolupráca expertov žiadateľa a partnera a vypracovanie návrhu - podkladu pre vylepšenie systému plnenia reportingových povinností BD																			
Výsledok 6																			
Záverečný tematický workshop (zaškolenie 30 účastníkov) a vypracované letáky																			
Aktivita 6.1																			
Pracovná cesta 3 expertov (2 dni + 2 dni cesta) na záverečné vyhodnotenie projektu a workshop																			
Aktivita 6.2																			
Záverečný workshop s prezentáciou výsledkov projektu																			
Aktivita 6.3																			
Návrh a tlač letákov																			
FINANČNÉ MÍENIKY	1.časť dotácie 69 923EUR												2. časť dotácie 13 984 EUR					Záverečná časť dotácie 323 EUR	9

Vysvetlivky

 monitorovacia cesta

 aktivita