

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá	
Kód ITMS	24140110169	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolu financovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Kežmarok
Obec	Spišská Belá
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie a zefektívnenie systému separácie odpadov v meste Spišská Belá.
Špecifický cieľ projektu 1	Informačno-propagačnou kampaňou zvýšiť ekologické povedomie občanov a dosiahnuť zvýšenie ich angažovanosti v oblasti separovaného zberu.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozmiestnením zberných nádob na verejných priestranstvách a v školských zariadeniach dosiahnuť zintenzívnenie separovaného zberu a rozšírenie o nové zložky.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovaním kvalitného technického zázemia skvalitniť systém separovaného zberu a následne zvýšiť účinnosť separácie.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	415	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2012
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2010	6	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	681	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	5	2012
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	3 239	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	327,58	2017
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50,37	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	6431	2017
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	0	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	681	2012
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2010	6	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	5	2012
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	6431	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	327,58	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	415	2012
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	0	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	3 239	2012
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50,37	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Verejné obstarávanie	Počet vyseparovaných zložiek	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	1
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	681
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	5
2	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie	Počet vyseparovaných zložiek	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	1
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	681
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	5
3	A3 – Propagácia a osveta	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	5

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Verejné obstarávanie	02/2011	07/2011
A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie	08/2011	04/2012
A3 – Propagácia a osвета	08/2011	04/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2011	07/2012
Publicita a informovanosť	08/2011	07/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 – Materiál, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	39 267,62	0,00	39 267,62	
	39 267,62	0,00	39 267,62	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie
713005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	312 375,00	0,00	312 375,00	
	312 375,00	0,00	312 375,00	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie
714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	165 420,00	0,00	165 420,00	
	165 420,00	0,00	165 420,00	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie
714005 – Nákup špeciálnych automobilov	214 200,00	0,00	214 200,00	
	214 200,00	0,00	214 200,00	A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie
637003 – Propagácia, reklama a inzercia	9 681,84	0,00	9 681,84	
	9 681,84	0,00	9 681,84	A3 – Propagácia a osвета
637004 – Všeobecné služby	1 570,80	0,00	1 570,80	
	1 570,80	0,00	1 570,80	Publicita a informovanosť
637005 – Špeciálne služby	30 765,00	0,00	30 765,00	
	10 115,00	0,00	10 115,00	A1 – Verejné obstarávanie
	20 650,00	0,00	20 650,00	Riadenie projektu
CELKOVO	773 280,26	0,00	773 280,26	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 – Verejné obstarávanie	10 115,00	0,00	10 115,00
2 A2 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo – nákup zariadenia a technológie	731 262,62	0,00	731 262,62
3 A3 – Propagácia a osвета	9 681,84	0,00	9 681,84
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	20 650,00	0,00	20 650,00
Publicita a informovanosť	1 570,80	0,00	1 570,80
CELKOVO		0,00	773 280,26