

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dotriedňovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany	
Kód ITMS	24140110024	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 Iné nešpecifikované služby	100	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	SK0236 Okres Topoľčany
Obec	SK0236504998 Topoľčany
Ulica	Pivovarnícka
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Projekt je zameraný na zavádzanie nových a zefektívnenie existujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 2	Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie regionálneho integrovaného zariadenia na dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 3	Špecifickým cieľom projektu je zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu a realizáciu aktivít zameraných na separáciu a dotriedňovanie zložiek.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2008	26	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2008	2	2010
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	8	2010
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	1	2010
	Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2015
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2015
	Množstvo dotriednených komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 / Štúdia uskutočniteľnosti	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
2	A2 / Finančná analýza	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
3	A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
4	A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
5	A5 / Výber zhotoviteľa	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
6	A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
7	A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
8	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
9	A9 / Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 / Štúdia uskutočniteľnosti	05/2008	06/2008
A2 / Finančná analýza	07/2008	08/2008
A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	10/2007	10/2009
A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	10/2007	10/2009
A5 / Výber zhotoviteľa	10/2008	10/2009
A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	05/2009	10/2009
A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	05/2009	10/2009
A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	05/2009	10/2009
A9 / Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	10/2009	05/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	05/2010
Publicita a informovanosť	05/2009	05/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 299,58	152,59	3 452,17	
	3 299,58	152,59	3 452,17	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 459,43	67,49	1 526,92	
	1 459,43	67,49	1 526,92	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	3 219,11	148,86	3 367,97	
	3 219,11	148,86	3 367,97	A5 / Výber zhotoviteľa
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	139 013,31	6 428,50	145 441,81	
	139 013,31	6 428,50	145 441,81	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	307 324,38	14 211,83	321 536,21	
	307 324,38	14 211,83	321 536,21	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)
716 Prípravná a projektová dokumentácia	37 188,52	1 719,73	38 908,25	
	10 080,54	466,16	10 546,70	A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	27 107,98	1 253,57	28 361,55	A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania
717001 Realizácia nových stavieb	970 483,41	44 878,81	1 015 362,22	
	956 166,28	44 216,73	1 000 383,01	A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)
	14 317,13	662,08	14 979,21	A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)
CELKOVO	1 461 987,74	67 607,81	1 529 595,55	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)		1 457 228,73	67 387,73	1 524 616,46
1	A1 / Štúdia uskutočniteľnosti	0,00	0,00	0,00
2	A2 / Finančná analýza	0,00	0,00	0,00
3	A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	10 080,54	466,16	10 546,70
4	A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	27 107,98	1 253,57	28 361,55
5	A5 / Výber zhotoviteľa	3 219,11	148,86	3 367,97
6	A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	956 166,28	44 216,73	1 000 383,01
7	A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	14 317,13	662,08	14 979,21
8	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	446 337,69	20 640,33	466 978,02
9	A9 / Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity		4 759,01	220,08	4 979,09
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		4 759,01	220,08	4 979,09
CELKOVO		1 461 987,74	67 607,81	1 529 595,55