

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor Zákamenné	
Kód ITMS	24140110112	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský samosprávny kraj
Okres	Námestovo
Obec	Zákamenné
Ulica	Zákamenné
Číslo	1002

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je výstavba zberného dvora za účelom bezplatnej separácie vybraných zložiek komunálneho odpadu pre obyvateľov obce
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora
Špecifický cieľ projektu 2	Zavedenie separovaného zberu pre vybrané zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zakúpenie manipulačnej, dopravnej a strojovej technológie
Špecifický cieľ projektu 4	Zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separácie komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 5	Nákup zariadenia na úpravu zložiek komunálneho odpadu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2009	1	2010
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	6	2010
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2009	18	2010
	Počet zakúpených vriec	počet	0,00	2009	6000	2010
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	1	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	3	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2009	1	2010
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	T/rok	0,00	2009	20	2015
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	5 120	2015
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	T/rok	0,00	2009	48,33	2015
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2009	688,79	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Finančná analýza	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	18
		Počet zakúpených vriec	počet	6000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
2	Výber zhotoviteľa	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	18
		Počet zakúpených vriec	počet	6000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
3	Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	18
		Počet zakúpených vriec	počet	6000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
4	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	18
		Počet zakúpených vriec	počet	6000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1

6. Časový ráamec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Finančná analýza	04/ 2009	05/2009
Aktivita 2 Výber zhotoviteľa	10/ 2009	12/2009
Aktivita 3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo	01/ 2010	10/2010
Aktivita 4 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	08/ 2010	10/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2009	10/2010
Publicita a informovanosť	01/2010	10/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 381,51	0,00	1 381,51	
	1 381,51	0,00	1 381,51	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
633 006 Všeobecný materiál	2 567,08	0,00	2 567,08	
	2 567,08	0,00	2 567,08	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	300,00	0,00	300,00	
	300,00	0,00	300,00	Publicita a informovanosť
637 004 Všeobecné služby	2 100,00	0,00	2 100,00	
	2 100,00	0,00	2 100,00	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	23 894,20	0,00	23 894,20	
	23 894,20	0,00	23 894,20	Riadenie projektu
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	78 118,52	0,00	78 118,52	
	78 118,52	0,00	78 118,52	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	39 935,85	0,00	39 935,85	
	39 935,85	0,00	39 935,85	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	162 139,86	0,00	162 139,86	
	162 139,86	0,00	162 139,86	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
717 001 Realizácia nových stavieb	398 497,05	0,00	398 497,05	
	398 497,05	0,00	398 497,05	A3 Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo
CELKOVÝ	708 934,07	0,00	708 934,07	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Finančná analýza	0,00	0,00	0,00
2	Výber zhotoviteľa	0,00	0,00	0,00
3	Stavebná a dodávateľská činnosť – realizácia zmluvy o dielo	682 639,87	0,00	682 639,87
4	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		23 894,20	0,00	23 894,20
Publicita a informovanosť		2 400,00	0,00	2 400,00
CELKOVO				708 934,07