

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                  |                                                                |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                                   | Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom           |                       |
| Kód ITMS                                         | 24140110028                                                    |                       |
| Operačný program                                 | Životné prostredie                                             |                       |
| Spolufinancovaný z                               | Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)                       |                       |
| Prioritná os                                     | 4 Odpadové hospodárstvo                                        |                       |
| Opatrenie                                        | 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu               |                       |
| Prioritná téma                                   | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania    |
| 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom | 100                                                            | 01 Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                              | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť         |
| 21 Činnosti súvisiace so životným prostredím     | 100                                                            | 01 Mestské            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    | Žiar nad Hronom      |
| Obec     | Žiar nad Hronom      |
| Ulica    | -                    |
| Číslo    | -                    |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Intenzifikáciou separovaného zberu zefektívniť spôsob nakladania s odpadmi a prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a ochrane ŽP.         |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Rozšírenie sortimentu separovaných zložiek o biologicky rozložiteľný odpad na celom území mesta.                                                 |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zavedenie separovaného zberu na školách, škôlkach a v ďalších inštitúciách mesta.                                                                |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Vytvorenie optimálnych podmienok na zvýšenie účinnosti separácie, vybavenie verejných priestranstiev mesta zbernými nádobami na separovaný zber. |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Zvýšenie ekologického povedomia občanov rozbehnutím rozsiahlej informačnej a propagačnej kampane.                                                |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Zabezpečenie potrebnej technológie a zariadení na dotriedňovanie a úpravu vyseparovaných zložiek.                                                |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio                                                                                                                 | počet          | 0                    | 2008 | 2                 | 2010 |
|          | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H                                                                                                                  | počet          | 0                    | 2008 | 3                 | 2010 |
|          | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov                            | počet          | 0                    | 2008 | 15                | 2010 |
|          | Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov                                                                                                  | počet          | 0                    | 2008 | 5                 | 2010 |
| Dopad    | Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov                                                                                             | t/rok          | 0                    | 2008 | 698,764           | 2011 |
|          | Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov                                                                                                                       | t/rok          | 0                    | 2008 | 176,367           | 2011 |
|          | Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | t/rok          | 0                    | 2008 | 25 596            | 2011 |
|          | Množstvo upravených komunálnych odpadov                                                                                                                           | t/rok          | 0                    | 2008 | 1 291,402         | 2011 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                       | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                                                     | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                       |                                                                                                                                        |                |                 |
| 1                               | A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio                                                                                      | počet          | 2               |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H                                                                                       | počet          | 3               |
|                                 |                                                       | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 15              |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov                                                                       | počet          | 5               |
| 2                               | A2 / Zberové nádoby                                   | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio                                                                                      | počet          | 2               |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H                                                                                       | počet          | 3               |
|                                 |                                                       | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 15              |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov                                                                       | počet          | 5               |
| 3                               | A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek     | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H                                                                                       | počet          | 3               |
| 4                               | A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio                                                                                      | počet          | 2               |
| 5                               | A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu            | Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov                                                                       | počet          | 5               |
| 6                               | A6 / Stavebné práce - stojiská                        | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio                                                                                      | počet          | 2               |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H                                                                                       | počet          | 3               |
|                                 |                                                       | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 15              |
|                                 |                                                       | Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov                                                                       | počet          | 5               |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                        | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)  |                                        |                                         |
| A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa | 01/2009                                | 04/2009                                 |
| A2 / Zberové nádoby                                   | 05/2009                                | 12/2009                                 |
| A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek     | 05/2009                                | 10/2010                                 |
| A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad | 05/2009                                | 10/2010                                 |
| A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu            | 05/2009                                | 12/2010                                 |
| A6 / Stavebné práce - stojiská                        | 05/2009                                | 10/2010                                 |
| Podporné aktivity                                     |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                     | 01/2009                                | 12/2010                                 |
| Publicita a informovanosť                             | 01/2009                                | 12/2010                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                                                                                         | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené výdavky<br>(v EUR) | Celkové výdavky<br>projektu (v EUR) | Názov aktivity                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 637005 Špeciálne služby                                                                                  | 5 161,86                     | 66,19                          | 5 228,05                            | A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa |
| 714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | 1 191 892,61                 | 15 283,11                      | 1 207 175,72                        | A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek     |
|                                                                                                          | 330 619,90                   | 4 239,39                       | 334 859,29                          | A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad |
|                                                                                                          | 193 717,48                   | 2 483,95                       | 196 201,43                          | A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu            |
| 717001 Realizácia nových stavieb                                                                         | 165 900,18                   | 2 127,27                       | 168 027,45                          | A6 / Stavebné práce - stojiská                        |
| 633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                            | 902 772,94                   | 11 575,86                      | 914 348,80                          | A2 / Zberové nádoby                                   |
| 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                            | 36 334,99                    | 465,91                         | 36 800,90                           | A2 / Zberové nádoby                                   |
| 633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                              | 224 801,44                   | 2 882,53                       | 227 683,97                          | A2 / Zberové nádoby                                   |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia                                                                    | 144 295,28                   | 1 850,23                       | 146 145,51                          | Publicita a informovanosť                             |
| 637004 Všeobecné služby                                                                                  | 16 938,42                    | 217,19                         | 17 155,61                           | Publicita a informovanosť                             |
| 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                          | 38 705,71                    | 496,31                         | 39 202,02                           | Publicita a informovanosť                             |
| CELKOVO                                                                                                  | 3 251 140,81                 | 41 687,94                      | 3 292 828,75                        |                                                       |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                                       | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                       |                           |                             |                         |
| 1                               | A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa | 5 161,86                  | 66,19                       | 5 228,05                |
| 2                               | A2 / Zberové nádoby                                   | 1 163 909,37              | 14 169,04                   | 1 178 078,41            |
| 3                               | A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek     | 1 191 892,61              | 15 283,11                   | 1 207 175,72            |
| 4                               | A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad | 330 619,90                | 4 239,39                    | 334 859,29              |
| 5                               | A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu            | 193 717,48                | 2 483,95                    | 196 201,43              |
| 6                               | A6 / Stavebné práce - stojiská                        | 165 900,18                | 2 127,27                    | 168 027,45              |
| Podporné aktivity               |                                                       |                           |                             |                         |
|                                 | Riadenie projektu                                     | 0                         | 0                           | 0                       |
|                                 | Publicita a informovanosť                             | 199 939,41                | 2 563,73                    | 202 503,14              |
| CELKOVO                         |                                                       |                           | 41 687,94                   | 3 292 828,75            |