

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sered'	
Kód ITMS	24140110020	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100 %	01 Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100 %	01 Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Galanta
Obec	Sered'
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Doplniť systém zberných nádob na triedené odpady na potrebné kapacity, zefektívniť triedenie odpadov v zberných miestach a ich dotriedňovanie na zbernom dvore a zvýšiť informovanosť obyvateľstva o triedení odpadov a zmenách v legislatíve od 1.1.2010.
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie zberu biologických odpadov (1100 l nádoby na vytriedený biologicky rozložiteľný odpad (91ks), málo objemné nádoby do bytov a vrecia na RD (25.000 ks)).
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie využívania nádob na plasty na zber kovových obalov.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o ďalšie 1100 litrové zberné nádoby na papier (29 ks), na plasty (20 ks) a na sklo (41 ks).
Špecifický cieľ projektu 4	Dobudovanie stanovišť na zberné nádoby pre vytriedené zložky komunálnych odpadov (21 stanovišť).
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie osvedy a propagácie a informovanosti občanov o doplnení systému zberu a triedenia komunálnych odpadov a predovšetkým biologicky rozložiteľných odpadov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Dopad Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov (Aktivita I. A)	počet	0	2009	21	2009
	Počet zakúpených vriec (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	25000	2010
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	1790	2011
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. G)	počet	0	2009	90	2009
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	0	2009	5	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	19	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (Aktivita I. A, C, G)	t	0	2009	68,84	2011

	Plocha vybudovaných zberných miest (aktivita I. A)	m ²	0	2009	630	2009
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných odpadov (Aktivita I. D)	t	0	2009	163	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	17227	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov (Aktivita I. A)	počet	0	2009	21	2009
	Počet zakúpených vriec (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	25000	2010
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	1790	2011
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. G)	počet	0	2009	90	2009
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	0	2009	5	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	19	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (Aktivita I. A, C, G)	t	0	2009	68,84	2011
	Plocha vybudovaných zberných miest (aktivita I. A)	m ²	0	2009	630	2009
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných odpadov (Aktivita I. D)	t	0	2009	163	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	17227	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet zakúpených vriec (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	25000	2010
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. C, D)	počet	0	2009	1790	2011
	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. G)	počet	0	2009	90	2009
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	0	2009	5	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	19	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (Aktivita I. A, C, G)	t	0	2009	68,84	2011
	Plocha vybudovaných zberných miest (aktivita I. A)	m ²	0	2009	630	2009
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných odpadov (Aktivita I. D)	t	0	2009	163	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	0	2009	17227	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o sklolaminátové 1100 l nádoby na sklo	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I.G)	počet	41
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	1
2	Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na plasty (a kovy)	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I.G)	počet	20
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	1
3	Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na papier	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I.G)	počet	29
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	1
4	Vybudovanie 21 zberných miest na vytriedené zložky odpadov	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov (Aktivita I. A)	počet	21
5	Zvyšovanie osvetly triedeného zberu BRO – odborná prezentácia – workshop	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	19
7	Zavedenie zberu biologického odpadu – malé nádoby domácnosti	Počet zakúpených zberných nádob (Aktivita I. C, D)	počet	1790
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	1
8	Zavedenie zberu biologického odpadu – vrecia RD	Počet zakúpených vriec (Aktivita I. C, D)	počet	25 000
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Aktivita I. C)	počet	1
9	Zvyšovanie osvetly triedeného zberu pre mládež - prezentácia	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	19
10	Zvyšovanie osvetly (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – odborná prezentácia – workshop	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov (Aktivita I. I)	počet	19

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o sklolaminátové 1100 l nádoby na sklo	04/2009	05/2009
A2/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na plasty (a kovy)	04/2009	05/2009
A3/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na papier	04/2009	05/2009

A4/ Vybudovanie 21 zberných miest na vytriedené zložky odpadov	04/2009	07/2009
A5/ Zvyšovanie osvetly triedeného zberu BRO – odborná prezentácia – workshop	06/2009	06/2011
A7/ Zavedenie zberu biologického odpadu – malé nádoby domácnosti	06/2009	06/2011
A8/ Zavedenie zberu biologického odpadu – vrecia RD	06/2009	06/2011
A9/ Zvyšovanie osvetly triedeného zberu pre mládež - prezentácia	10/2009	10/2009
A10/ Zvyšovanie osvetly (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – odborná prezentácia – workshop	11/2009	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	04/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	66 655,40	0	66 655,40	A4/Vybudovanie 21 zberných miest na vytriedené zložky odpadov
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34 460,46	0	34 460,46	
	19 401,98	0	19 401,98	A1/Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o sklolaminátové 1100 l nádoby na sklo
	6 146,32	0	6 146,32	A2/Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na plasty (a kovy)
	8 912,16	0	8 912,16	A3/Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na papier
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	67 420,87	0	67 420,87	A7/Zavedenie zberu biologického odpadu – malé nádoby domácnosti
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 808,94	0	5 808,94	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	16 084,33	0	16 084,33	Publicita a informovanosť
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 018,19	0	2 018,19	
	663,88	0	663,88	A5/Zvyšovanie osvetly triedeného zberu BRO – odborná prezentácia – workshop
	690,43	0	690,43	A9/Zvyšovanie osvetly triedeného zberu pre mládež - prezentácia
	663,88	0	663,88	A10/Zvyšovanie osvetly (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – odborná prezentácia – workshop
633006 Všeobecný materiál	3 417,30	0	3 417,30	A8/Zavedenie zberu biologického odpadu – vrecia RD
CELKOVO	195 865,49	0	195 865,49	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o sklolaminátové 1100 l nádoby na sklo	19 401,98	0	19 401,98
2	A2/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na plasty (a kovy)	6 146,32	0	6 146,32
3	A3/ Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o plastové 1100 l nádoby na papier	8 912,16	0	8 912,16
4	A4/ Vybudovanie 21 zberných miest na vytriedené zložky odpadov	66 655,40	0	66 655,40
5	A5/ Zvyšovanie osvetly triedeného zberu BRO – odborná prezentácia – workshop	663,88	0	663,88
7	A7/ Zavedenie zberu biologického odpadu – malé nádoby domácnosti	67 420,87	0	67 420,87
8	A8/ Zavedenie zberu biologického odpadu – vrecia RD	3 417,30	0	3 417,30
9	A9/ Zvyšovanie osvetly triedeného zberu pre mládež - prezentácia	690,43	0	690,43
10	A10/ Zvyšovanie osvetly (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) – odborná prezentácia – workshop	663,88	0	663,88
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		5 808,94	0	5 808,94
Publicita a informovanosť		16 084,33	0	16 084,33
CELKOVO			0	195 865,49