

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu: Geopark Megoňky - Šance

Projekt č.: 304021C821

Dátum oprávnenosti výdavkov: 26.10.2016

Dátum ukončenia realizácie: 30.9.2020

Rozpočet projektu: 1 011 287,16 €

Rozpočet projektu (zdroj EÚ): 859 594,06 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	22	26.10.2016	31.08.2018	prvá	30.09.2018
2	3	01.09.2018	30.11.2018	priebežná	30.12.2018
3	3	01.12.2018	28.02.2019	priebežná	30.03.2019
4	3	01.03.2019	31.05.2019	priebežná	30.06.2019
5	3	01.06.2019	31.08.2019	priebežná	30.09.2019
6	3	01.09.2019	30.11.2019	priebežná	30.12.2019
7	3	01.12.2019	28.02.2020	priebežná	29.03.2020
8	7	01.03.2020	30.09.2020	záverečná	29.11.2020

So zoznamom deklarovateľných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovateľných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.09.2018	29.12.2018	29.12.2018	360 755,57 €
ÁNO	30.12.2018	30.03.2019	30.03.2019	300 442,02 €
ÁNO	30.03.2019	28.06.2019	28.06.2019	87 638,03 €
ÁNO	30.06.2019	28.09.2019	28.09.2019	21 909,52 €
ÁNO	30.09.2019	29.12.2019	29.12.2019	21 909,52 €
ÁNO	30.12.2019	29.03.2020	29.03.2020	21 909,52 €
ÁNO	29.03.2020	27.06.2020	27.06.2020	21 909,52 €
ÁNO	29.11.2020	27.02.2021	27.02.2021	23 120,36 €