

**DODATOK Č. 3**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. 042NR080025**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Poskytovateľ:**

**Pôdohospodárska platobná agentúra**

sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO: 30 794 323

štatutárny orgán: Ing. Tibor Guniš, generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 280/2017 Z. z.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

**Prijímateľ:**

**Mäso Melek, s.r.o.**

sídlo/~~trvalý pobyt~~: 952 01 Melek 231

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 47 570 822

štatutárny orgán: Ing. Erik Fischer - konateľ

kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: +421/903 900 033,

masomelek@masomelek.sk

registrácia: obchodný register Okresného súdu Nitra,

oddiel: Sro, vložka č.: 38040/N

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

**Článok I.**  
**PREDMET DODATKU**

- 1. ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP, ods. 4.1 sa na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu zo dňa 13.07.2020 nerealizáciou časti položky Technológia na spracovanie mäsa mení takto:**

**4.1** Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:

- a. Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je: 1 500 608,09 EUR (slovom: Jeden milión päťstotisíc šesťstoosem eur a deväť eurocentov).**
- b. Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Prijímateľa je: 750 304,05 EUR (slovom: Sedemstopäťdesiatštyristoštyri eur a päť eurocentov).**
- c. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume: 750 304,04 EUR (slovom: Sedemstopäťdesiatštyristoštyri eur a štyri eurocenty), ktorý je zložený zo:**

I. V prípade výstupov v rámci Prílohy I ZFEÚ:

- sumy 750 304,04 EUR, ktorá predstavuje 50,00 % z celkových Oprávnených výdavkov pre mikro, malý a stredný podnik v menej rozvinutých regiónoch, z toho  
prostriedky EPFRV: 562 728,03 EUR,  
prostriedky ŠR SR : 187 576,01 EUR.

**Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (napr. certifikačný orgán) vykonať finančnú opravu.**

- 2. Mení sa Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Tabuľka č. 1c) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU sa nahrádza novou Tabuľkou č. 1c) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU.**

## **Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „Dodatok“) a jeho príloha sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. **042NR080025** zo dňa 30.05.2016 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzatvorení a zverejnení Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
8. **Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:**  
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Tabuľka č. 1c) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU.

Za Poskytovateľa dňa: .....

Za Prijímateľa dňa: .....

.....  
Ing. Tibor Guniš - generálny riaditeľ  
**Pôdohospodárska platobná agentúra**

.....  
Ing. Erik Fischer - konateľ  
**Mäso Melek, s.r.o.**

| Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta) | 2017 |            |            |            |              |              |  |            |                       |
|------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|------------|-----------------------|
|                                          |      | 1.stvrťrok | 2.stvrťrok | 3.stvrťrok | 4.stvrťrok   | Rok spolu    |  | Korekcia   | Rok spolu po korekcií |
| 1. Oprávnené výdavky spolu               |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 828 864,09 | 1 828 864,09 |  | 328 256,00 | 1 500 608,09          |
| 2. Neoprávnené výdavky spolu             |      |            |            |            |              | 0,00         |  |            | 0,00                  |
| 3. Celkové výdavky spolu (1+2)           |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 828 864,09 | 1 828 864,09 |  | 328 256,00 | 1 500 608,09          |

| Rozpis oprávnených výdavkov                          | 2017            |          |              |            |            |            |            |            |                        |                       |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| (v EUR na 2 desatiné miesta)                         | Jednotková cena | Množstvo | Celkom v EUR | 1.stvrťrok | 2.stvrťrok | 3.stvrťrok | 4.stvrťrok | Spolu      | Kontrola pre žiadateľa | Korekcia (vyplňa PPA) | Suma po korekcií |
| Technológia na spracovanie mäsa                      | 766 850,00      | 1,00     | 766 850,00   |            |            |            | 766 850,00 | 766 850,00 |                        | 328 256,00            | 438 594,00       |
| SO 01 Mäsovýroba + bitúnok                           | 310 915,32      | 1,00     | 310 915,32   |            |            |            | 310 915,32 | 310 915,32 |                        |                       | 310 915,32       |
| SO 02 Podniková predajňa hotových výrobkov           | 19 867,31       | 1,00     | 19 867,31    |            |            |            | 19 867,31  | 19 867,31  |                        |                       | 19 867,31        |
| SO 03 Vrátnica                                       | 30 789,02       | 1,00     | 30 789,02    |            |            |            | 30 789,02  | 30 789,02  |                        |                       | 30 789,02        |
| SO 05 Parkovisko                                     | 36 791,65       | 1,00     | 36 791,65    |            |            |            | 36 791,65  | 36 791,65  |                        |                       | 36 791,65        |
| SO 06 Administratívna budova                         | 258 543,24      | 1,00     | 258 543,24   |            |            |            | 258 543,24 | 258 543,24 |                        |                       | 258 543,24       |
| SO 07 Garáže                                         | 12 167,33       | 1,00     | 12 167,33    |            |            |            | 12 167,33  | 12 167,33  |                        |                       | 12 167,33        |
| Kabeláž, Kameraný systém, Dochádzkový systém, Server | 81 590,22       | 1,00     | 81 590,22    |            |            |            | 81 590,22  | 81 590,22  |                        |                       | 81 590,22        |
| Chladiarenské vozidlo do 3,5 t                       | 39 400,00       | 2,00     | 78 800,00    |            |            |            | 78 800,00  | 78 800,00  |                        |                       | 78 800,00        |
| Chladiarenské vozidlo do 10 t                        | 70 100,00       | 1,00     | 70 100,00    |            |            |            | 70 100,00  | 70 100,00  |                        |                       | 70 100,00        |
| Pojazdná predajňa do 3,5 t                           | 54 150,00       | 3,00     | 162 450,00   |            |            |            | 162 450,00 | 162 450,00 |                        |                       | 162 450,00       |