

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 2 Dodatku č. 2

Názov projektu:	Na kole blíže k lázním
Projekt č.:	304021P298

Dátum oprávnenosti výdavkov:	5.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	30.11.2020
Rozpočet projektu:	1 259 430,43 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	1 070 515,86 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	14	5.4.2018	31.5.2019	prvá	30.6.2019
2	3	1.6.2019	31.8.2019	priebežná	30.9.2019
3	3	1.9.2019	30.11.2019	priebežná	30.12.2019
4	3	1.12.2019	29.2.2020	priebežná	30.3.2020
5	3	1.3.2020	31.5.2020	priebežná	30.6.2020
6	6	1.6.2020	30.11.2020	záverečná	30.12.2020

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.6.2019	28.9.2019	28.9.2019	520 907,20 €
ÁNO	30.9.2019	29.12.2019	29.12.2019	81 152,89 €
NIE		28.2.2020		
NIE		29.5.2020		
NIE		29.8.2020		
ÁNO	30.12.2020	30.3.2021	30.3.2021	468 455,77 €