

ITMS kód projektu: 26220120025

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY:

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **005/2009/2.1/OPVaV/D05** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
zapísaný v: Registri organizácii štatistického úradu
konajúci: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050

banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

~~refundácia:~~⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPVaV-2008/2.1/01-SORO** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220120025** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **005/2009/2.1/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7. 12. 2009**, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **005/2009/2.1/OPVaV/D02, Usmernenie Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 6. 2010**, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku **005/2009/2.1/OPVaV/D03, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 8. 2010** a Dodatku č. 4 – registračné číslo **Dodatku 005/2009/2.1/OPVaV/D04** uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 4 Plnomocenstvo

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečísľujú nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP,

Príloha č. 3 Rozpočet projektu,

Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu,

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- (2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu.

- (3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 nasledovne:

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

- (4) Zoznam príloh sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu
Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu

- (5) V článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi nahrádzajú novými údajmi:

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.9.2011. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (6) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 5.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (7) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 5.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Príloha č.1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizikových faktorov, prevencie a liečby aterosklerózy	05/2009	04/2011
1.2 Modernizácia infraštruktúry pre výskum kardiovaskulárneho rizika pri endokrinopatiách	05/2009	04/2011
1.3 Modernizácia infraštruktúry pre výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách	05/2009	04/2011
1. 4 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizika náhlejšej srdcovej smrti	05/2009	04/2011
2.1 Integrácia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri chorobách metabolizmu a v rómskych komunitách	05/2009	04/2011
2.2 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy a jej ovplyvnenia pri endokrinopatiách	05/2009	04/2011
2.3 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách	05/2009	09/2011
2.4 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum rizika, prevencie a liečby náhlejšej srdcovej smrti	05/2009	09/2011
3.1 Medzinárodná spolupráca pri laboratórnych a klinických analýzach	05/2009	09/2011
3.2 Tvorba databáz, štatistické spracovanie, medzinárodná prezentácia výsledkov výskumu	05/2009	09/2011
3.3 Príprava medzinárodných projektov výskumu aterosklerózy a náhlejšej srdcovej smrti	05/2009	04/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	05/2009	09/2011

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP - **PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU**

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
1.1 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizikových faktorov, prevencie a liečby aterosklerózy	II./2009	II./2011
1.2 Modernizácia infraštruktúry pre výskum kardiovaskulárneho rizika pri endokrinopatiách	II./2009	II./2011
1.3 Modernizácia infraštruktúry pre výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách	II./2009	II./2011
1.4 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizika náhlej srdcovej smrti	II./2009	II./2011
2.1 Integrácia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri chorobách metabolizmu a v rómskych komunitách	II./2009	II./2011
2.2 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy a jej ovplyvnenia pri endokrinopatiách	II./2009	II./2011
2.3 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách	II./2009	III./2011
2.4 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum rizika, prevencie a liečby náhlej srdcovej smrti	II./2009	III./2011
3.1 Medzinárodná spolupráca pri laboratórnych a klinických analýzach	II./2009	III./2011
3.2 Tvorba databáz, štatistické spracovanie, medzinárodná prezentácia výsledkov výskumu	II./2009	III./2011
3.3 Príprava medzinárodných projektov výskumu aterosklerózy a náhlej	II./2009	II./2011

srdcovej smrti		
----------------	--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.1 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizikových faktorov, prevencie a liečby aterosklerózy
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci do 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 Modernizácia infraštruktúry pre výskum kardiovaskulárneho rizika pri endokrinopatiách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci nad 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.3 Modernizácia infraštruktúry pre výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci nad 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.4 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rizika náhlej srdcovej smrti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci do 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.1 Integrácia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri chorobách metabolizmu a v rómskych komunitách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

--	--

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	Študenti doktorandského štúdia, ktorí užívajú poskytnutú podporu – ženy: 2

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.2 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy a jej ovplyvnenia pri endokrinopatiách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 3

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum aterosklerózy pri pľúcnych a neurologických chorobách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – III./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci nad 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.4 Integrácia využitia infraštruktúry na výskum rizika, prevencie a liečby náhlej srdcovej smrti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – III./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci do 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.1 Medzinárodná spolupráca pri laboratórnych a klinických analýzach
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – III./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Študenti doktorandského štúdia, ktorí užívajú poskytnutú podporu – ženy: 2

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.2 Tvorba databáz, štatistické spracovanie, medzinárodná prezentácia výsledkov výskumu
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – III./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikací v nekarentovaných časopisoch: 3

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.3 Príprava medzinárodných projektov výskumu aterosklerózy a náhlej srdcovej smrti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 – II./2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

--	--

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	Výskumníci nad 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 za dobu riešenia projektu