

ITMS kód Projektu: 26220220002

DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 006/2009/2.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D09 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 840 01 Bratislava
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová, PhD.
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadení orgánu, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo: Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
zapísaný v: Príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra MŽP
č. 1979/1995
konajúci: Ing. Branislav Žec, CSc.
IČO: 31753604
DIČ: 2020719646

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **006/2009/2.2/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220220002**, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D02, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D03, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D05, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D06, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D07 a v znení Dodatku č. 8 – registračné číslo Dodatku 006/2009/2.2/OPVaV/D08, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2012. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (5) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Rozpočet projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 4 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 4 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (6) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“.

Nová tabuľka je prílohou č. 5 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 5 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (7) **V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV“.

Nová tabuľka je prílohou č. 6 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 6 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (8) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 7 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 7 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová, PhD.

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Ing. Branislav Žec, CSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Prílohy:

Príloha č. 1 Merateľné ukazovatele Projektu

Príloha č. 2 Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Príloha č. 3 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Príloha č. 5 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Príloha č. 6 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV

Príloha č. 7 Prehľad aktivít projektu

Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2009	3	2012
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2009	5	2012
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2009	3	2012
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2009	4	2012
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2009	7	2012
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2009	15	2012
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	0	2009	2	2012
	Počet prác publikovaných v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	0	2009	2	2012
	Počet zorganizovaných konferencií	Počet	0	2009	1	2012
	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	0	2009	1	2012
	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	Počet	0	2009	1	2012
	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Suma	0	2009	320 600,76	2012
Dopad	Počet publikácií v karentovaných časopisoch	Počet	0	2009	3	2017
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	0	2009	4	2017
	Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách	Počet	0	2009	4	2017
	Počet prác publikovaných v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	0	2009	6	2017
	Počet odborných knižných publikácií	Počet	0	2009	1	2017
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	2009	3	2017
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	2009	5	2017
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	2009	3	2017
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	2009	4	2017
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	2009	7	2017
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	2009	15	2017

Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Časová analýza stavu výmery klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3
		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	13 025,10
1.2	Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3
		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	48 057,03
2.3	Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3

		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	84 992,33
2.4	Verifikácia modelov a terénne merania	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3
		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	90 707,70
3.5	Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3
		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3

		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	64 508,40
4.6	Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	3
		Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	5
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	3
		Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	4
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	7
		Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	15
		Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	2
		Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	2
		Počet zorganizovaných konferencií	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	1
		Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	EUR	19 310,20

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Časová analýza stavu výmery klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR	01/2010	04/2010
1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska	01/2010	01/2011
2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách	04/2010	01/2011
2.4 Verifikácia modelov a terénne merania	04/2010	03/2012
3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť	10/2010	03/2012
4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu	01/2010	03/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ¹	11/2009	04/2012
Publicita a informovanosť	11/2009	04/2012

¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady ¹	70 559,247	0,00	70 559,24	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska, 2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách, 2.4 Verifikácia modelov a terénne merania, 3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť, 4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu, Riadenie projektu
631001Tuzemské cestovné náhrady	758,27	0,00	758,27	2.4 Verifikácia modelov a terénne merania
631002 Zahraničné cestovné náhrady	14 574,00	0,00	14 574,00	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách, 2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť
633013 Materiál Softvér a licencie	13 151,00	0,00	13 151,00	3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť, 4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 227,00	0,00	10 227,00	2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR
633002 Materiál Výpočtová technika	29 620,00	0,00	29 620,00	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť, 4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	370,00	0,00	370,00	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR,

¹ V tabuľke č. 13 (Rozpočet projektu v EUR) ŽoNFP nahradíte predpísaný názov skupiny výdavkov konkrétnym názvom z číselníka výdavkov spolu s príslušným kódom.

				2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR
636001 Nájom budov, objektov, alebo ich častí	1 334,00	0,00	1 334,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	62 546,00	0,00	62 546,00	2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách , 3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť, 4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu, Publicita a informovanosť
637015 Poistné	400,00	0,00	400,00	2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR,
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 228,25	0,00	6 228,25	1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska
711003 Nákup softvéru	80 010,00	0,00	80 010,00	2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách, 1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska
713002 Nákup výpočtovej techniky	6 741,00	0,00	6 741,00	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR, 1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33 027,00	0,00	33 027,00	2.4 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR
CELKOVÝ	329 545,76	0,00	329 545,76	-

Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR	13 025,10	0,00	13 025,10
1 2	Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska	48 057,03	0,00	48 057,03
2.3	Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách	84 992,33	0,00	84 992,33
2.4	Verifikácia modelov a terénne merania	90 707,70	0,00	90 707,70
3.5	Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť	64 508,40	0,00	64 508,40
4.6	Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu	19 310,20	0,00	19 310,20
Podporné aktivity				
Riadenie projekt		4 345,00	0,00	4 345,00
Publicita a informovanosť		4 600,00	0,00	4 600,00
CELKOVO		329 545,76	0,00	329 545,76 EUR

Príloha č. 3c : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)												
A	B	B1	C	D	E	F1 = D * E	F2	F2'	F3	F3'	G	I
	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH		Oprávnené výdavky projektu (DPH)		Komentár k rozpočtu - v komentári uvádzať aj člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)
				pôvodne	pôvodne	pôvodne	pôvodne	zmena	pôvodne	zmena		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Zariadenie a vybavenie projektu												
1.1. Zariadenie a vybavenie												
						119778,00						
1.1.1.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení					33027,00						
1.1.1.1	Prietokový fluorimeter	713004	ks	2,00	4440,000	8880,00					Priístroj pre merania v teréne. Minimálne parametre: prenosný prietokový fluorimeter s optickými senzormi pokrývajúcimi celé svetelné spektrum a teplotným senzorom, detekčný limit najviac 2.10-11 g/ml (uranínu), datalogger, batériový pohon.	aktivita 2.4
1.1.1.2	Elektromagnetický prístroj na meranie prietokov (elektromagnetická hydrometrická vrúta)	713004	ks	3,00	2219,000	6657,00					Priístroj pre merania v teréne. Minimálne parametre:elektromagnetický prietokový senzor na vodiacej tyči, rozsah merania rýchlostí od 0,0 do 2,5 m/s, meranie v hĺbkach od 3 cm, datalogger s okamžitým zobrazením nameranej rýchlosti	aktivita 2.4
1.1.1.3	Merač prietokov na ultrazvukovej báze	713004	ks	1,00	8850,000	8850,00					Priístroj pre merania v teréne. Minimálne parametre: akustický digitálny merač prietokov na vodiacej tyči, s automatickým meraním hĺbky, rozsah merania rýchlostí od 0,2 do 2,5 m/s, integrovaný termistor, datalogger s okamžitým zobrazením nameranej rýchlosti a prietoku.	aktivita 2.4
1.1.1.4	Priístroj pre kombinované meranie teploty vody a mernej elektrickej vodivosti (konduktivity) + 8 náhradných sond	713004	ks	4,00	2160,000	8640,00					Priístroj pre merania v teréne. Minimálne parametre: terénny prístroj na meranie mernej elektrickej vodivosti a teploty vody, nárazuvzdorný a vodotesný, automatická teplotná kompenzácia, rozsah merania vodivosti od 0.00 do 19.99 µS/cm a teploty od -5.0 °C do +105.0 °C, v súlade s normou EN 27 888, sériové rozhranie na pripojenie k počítaču	aktivita 2.4
1.1.2.	Software					80010,00						
1.1.2.1	Softvérový balík	711003	ks	4,00	2570,000	10280,00					Komplexný softvérový balík programov pre vytváranie tlačných i webových publikácií a tvorbu zložitých obrázkov v rastrovom i vektorovom grafickom prostredí, pre návrh a vývoj webových aplikácií a pre spoľahlivé vytváranie súborov vo formáte PDF	aktivita 1.2 Vybavenie sa bude využívať aj pre aktivitu 3.5
1.1.2.2	Program pre 3D numerické modelovanie	711003	ks	4,00	13120,000	52480,00					Program pre 3D numerické modelovanie prúdenia podzemných vôd v nasýtenej a nenasýtenej zóne metódou konečných prvkov s riešením úloh tepelného prenosu a podporou PEST, s vizualizáciou výstupov a možnosťou importu GIS dát a exportu do GIS	aktivita 2.3 Vybavenie sa bude využívať aj pre aktivitu 2.4
1.1.2.3	Softvér plne integrovaný s GIS pracujúci s formátom TAB	711003	ks	3,00	5750,000	17250,00					Softvér na vytváranie 3D geologických modelov, vrtných databáz, na 2D a 3D interpolácie do gridov a na geografické analýzy vektorových a rastrových údajov	aktivita 2.4
1.1.3.	Licencie					0,00						
1.1.4.	Vytváranie počítačových sietí					0,00						
1.1.5.	Nákup IKT					6741,00						

										Potrebné pre spracovávanie údajov. Minimálne parametre: RAM ≥ 2GB; HDD ≥ 320GB SATA; VGA ≥ 512MB DVI; monitor: 24" LCD, DVI; LAN, DVD±RW; myš, klávesnica; MS Windows XP Professional (prip. Vista Business); MS Office Professional	aktivita 1.2 Vybavenie sa bude využívať aj pre aktivity 2.3 a 3.5
1.7.1.9	Počítačová zostava	633002	ks	12,00	1400,000	16800,00					
1.7.2.	Drobný nehmotný majetok	-	-	-		13151,00					
1.7.2.1	GIS softvér	633013	ks	5,00	1400,000	7000,00				Stolný softvér geografického informačného systému s podporou vektorových a rastrových formátov, s konektivitou na databázu Oracle, s možnosťou tvorby jednoduchých aplikácií a podporou formátu * tab	aktivita 3.5

										Upgrade stolného softvéru geografického informačného systému s podporou vektorových a rastrových formátov, s konektivitou na databázu Oracle, s možnosťou tvorby jednoduchých aplikácií a podporou formátu *.tab	
1.7.2.2	Upgrade sotvéru	633013	ks	2,00	1145,000	2290,00					aktivita 3.5
1.7.2.3	Grafický program	633013	ks	3,00	110,000	330,00				Pre vytváranie webových aplikácií aj s podporou technológie Flash	aktivita 4.6 Vybavenie sa bude využívať aj pre aktivitu 3.5
1.7.2.4	Softvér na zachytenie 3D modelu a jeho uloženie v podobe interaktívnej 3D scény	633013	ks	3,00	1177,000	3531,00				Softvér na zachytenie 3D modelu z ľubovoľného softvéru s OpenGL grafikou a jeho uloženie v podobe interaktívnej 3D scény vo formáte PDF	aktivita 3.5
1. Spolu						173176,00					
2.A.* Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR											
2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						2328,09					
2.A.1.1	Odborný personál					0,00					
2.A.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu										
2.A.1.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	150,00	9,009	1351,35				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.1
2.A.1.1.1.2	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	18,00	8,357	150,43				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.1
2.A.1.1.2	Odborný pracovník										
2.A.1.1.2.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	53,00	4,271	226,36				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.1
2.A.1.1.2.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	115,00	5,217	599,96				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.1
2.A.1.2	Ďalšie položky podľa charakteru	-	osobohodina	0,00	0,000	0,00					
2.A.2. Cestovné náhrady **						1125,00					
2.A.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,00	140,000	140,00				Náklady na cestu služobným vozidlom v súvislosti s účasťou na XXXVIII.kongrese IAH v Krakowe	aktivita 1.1
2.A.2.2	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00	0,000	0,00					
2.A.2.3	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,00	985,000	985,00				Účasť na XXXVIII.kongrese IAH (International Association of Hydrogeologists) zameraná na získavanie informácií a výmenu poznatkov - Krakow - 1 osoba x 985 Eur (diéty + ubytovanie max. 49,79 Eur/osobu) - bližšie v Opise projektu	aktivita 1.1
2.A.2.4	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00		0,00					
2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)						0,00					
2.A.3.1	Odborný personál - Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.A.3.2	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.A.4. Ostatné výdavky - priame						0,00					
2.A.4.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00		0,00					
2.A.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0,00		0,00					
2.A.4.3	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0,00		0,00					
2.A.4.4	s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0,00		0,00					

2.A.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0,00		0,00						
2.A.	Celkom					3453,09						

2.B. Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska											
2.B.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					14236,03					
2.B.1.1.	Odborný personál					14236,03					
2.B.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu										
2.B.1.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	150,00	5,800	870,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.1.2	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	82,00	5,448	446,74				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.1.3	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	22,00	6,072	133,58				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.1.4	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	67,00	6,247	418,55				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.1.5	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	15,00	6,024	90,36				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	150,00	6,252	937,80				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.3	Odborný pracovník	610620	osobohodina	165,00	8,357	1378,91				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.4	Odborný pracovník	610620	osobohodina	157,50	7,400	1165,50				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.5	Odborný pracovník										
2.B.1.1.5.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	150,00	8,147	1222,05				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.5.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	18,00	8,104	145,87				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.6	Odborný pracovník	610620	osobohodina	142,50	8,410	1198,43				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.7	Odborný pracovník	637027	osobohodina	350,00	12,995	4548,25				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.8	Odborný pracovník	637027	osobohodina	84,00	10,000	840,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.1.9	Odborný pracovník	637027	osobohodina	84,00	10,000	840,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 1.2
2.B.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.B.2. Cestovné náhrady **											
2.B.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00		0,00					
2.B.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)										
2.B.2.2.	**		projekt	0,00		0,00					

2.B.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0,00	0,00							
2.B.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0,00	0,00							
2.B.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)			0,00							
2.B.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0,00	0,00							
2.B.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	osobohodina	0,00	0,00							
2.B.4.	Ostatné výdavky - priame			0,00							
2.B.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0,00	0,00							
2.B.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity	projekt	0,00	0,00							
2.B.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe	ks	0,00	0,00							
2.B.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)	projekt	0,00	0,00							
2.B.4.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)	projekt	0,00	0,00							
2.B.	Celkom			14236,03							

2.C. Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách											
2.C.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					4568,33					
2.C.1.1.	Odborný personál - Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00		4568,33					
2.C.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu										
2.C.1.1.1.1	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	52,50	8,847	464,47				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.1.2	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	115,50	10,510	1213,91				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	82,50	4,646	383,30				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.3	Odborný pracovník										
2.C.1.1.3.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	60,00	7,341	440,46				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.3.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	75,00	7,674	575,55				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.4	Odborný pracovník										
2.C.1.1.4.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	127,50	9,127	1163,69				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.1.4.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	37,50	8,719	326,96				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.3
2.C.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.C.2.	Cestovné náhrady **					2324,00					
2.C.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00		0,00					
2.C.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00		0,00					
2.C.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,00	2324,000	2324,00				Účast' na Konferencii s cieľom zisk. a výmeny poznatkov: Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development-Maroko-2osobyx1162 Eur (diéty+ ubyt. max. 49,79 Eur/osobu+cestovné verejnou dopravou)-bližšie v Opise projektu	aktivita 2.3
2.C.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00		0,00					
2.C.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00					
2.C.3.1.	Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.C.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00		0,00					
2.C.4.	Ostatné výdavky - priame					25620,00					
2.C.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00		0,00					
2.C.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0,00		0,00					
2.C.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0,00		0,00					
2.C.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0,00		0,00					

2.C.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)					0,00						
2.C.4.5.1	Programovacie služby	637004	projekt	1,00	25620,000	25620,00					Programovacie služby pri vytváraní a odlaďovaní matematického modelu výpočtu efektívnych zrážok a softvérové prispôsobenie aktuálnych geoinformácií pre požadované vstupy matematických modelov. Bude realizované formou subdodávky.	aktivita 2.3
2.C.	Celkom					32512,33						

2.D. Verifikácia modelov a terénne merania											
2.D.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					23835,43					
2.D.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu					23835,43					
2.D.1.1.1	Zodpovedná osoba za aktivitu										
2.D.1.1.1.1	Zodpovedná osoba za aktivitu	610620	osobohodina	148,00	5,954	881,19				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.1.2	Zodpovedná osoba za aktivitu	610620	osobohodina	303,00	6,000	1818,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.2	Odborný pracovník										
2.D.1.1.2.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	165,00	4,840	798,60				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.2.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	330,00	6,100	2013,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.3	Odborný pracovník										
2.D.1.1.3.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	118,50	7,299	864,93				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.3.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	331,50	7,300	2419,95				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.4	Odborný pracovník										
2.D.1.1.4.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	97,50	5,804	565,89				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.4.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	362,00	5,804	2101,05				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.5	Odborný pracovník										
2.D.1.1.5.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	450,00	10,000	4500,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.6	Odborný pracovník										
2.D.1.1.6.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	165,00	8,600	1419,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.6.2	Odborný pracovník	610620	osobohodina	3,00	9,340	28,02				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.6.3	Odborný pracovník	610620	osobohodina	282,00	8,900	2509,80				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.1.7	Odborný pracovník										
2.D.1.1.7.1	Odborný pracovník	610620	osobohodina	440,00	8,900	3916,00				Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 2.4
2.D.1.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00				-	-
2.D.2.	Cestovné náhrady **					5968,27					
2.D.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,00	230,000	230,00				Použitie služobného vozidla pri uskutočňovaní meraní v teréne (1 000 km x 0,23 Eur/1km)	aktivita 2.4

2.D.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1,00	758,270	758,27					Cestovné pracovníkov, ktorí budú uskutočňovať merania v teréne v rámci regiónov SR (okrem Bratislavského kraja). Cestovné zahŕňa diéty podľa aktuálneho limitu pre cestovné náhrady.	aktivita 2.4
2.D.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,00	4980,000	4980,00					zahraničné služobné cesty - účasť na konferencii v Besancone pod záštitou Medzinárodnej hydrogeologickej asociácie súvisiacej s aktivitami projektu počas realizácie projektu, cestovné náhrady (diéty, cestovné, ubytovanie, účastnícky poplatok a pod.) v súlade so zákonom o cestovných náhradách, 2 osoby/služobná cesta - bližšie v Opise projektu	aktivita 2.4
2.D.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.D.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,00						
2.D.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.D.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.D.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00						
2.D.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.D.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.D.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0,00	0,000	0,00						
2.D.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.D.4.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.D.	Celkom					29803,70						

2.E. Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť												
2.E.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					21534,40						
2.E.1.1.	Odborný personál - Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu					21534,40						
2.E.1.1.1.	Zodpovedný pracovník za aktivitu											
2.E.1.1.1.1.	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	60,00	7,674	460,44					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.1.2.	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	390,00	7,675	2993,25					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.2.	Odborný pracovník											
2.E.1.1.2.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	165,00	7,770	1282,05					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.2.2.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	285,00	7,900	2251,50					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.3.	Odborný pracovník											
2.E.1.1.3.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	79,73	4,547	362,53					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.3.2.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	120	4,550	546,00					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.4.	Odborný pracovník											
2.E.1.1.4.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	450,00	10,000	4500,00					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.5.	Odborný pracovník											
2.E.1.1.5.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	450,00	9,100	4095,00					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.6.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	125,50	6,088	764,04					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.6.2.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	324,50	6,100	1979,45					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.7.	Odborný pracovník											
2.E.1.1.7.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	132,75	5,033	668,13					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.1.7.2.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	320,00	5,100	1632,00					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 3.5
2.E.1.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.E.2.	Cestovné náhrady **					6285,00						
2.E.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.E.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00	0,000	0,00						

2.E.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,00	6285,000	6285,00					zahraničné zahraničné služobné cesty - účasť na konferencii v San Franciscu pod záštitou Medzinárodnej hydrogeologickej asociácie súvisiacich s aktivitami projektu počas realizácie projektu, cestovné náhrady (diéty, cestovné, ubytovanie, účastnícky poplatok a pod.) v súlade so zákonom o cestovných náhradách, min. 1 osoba/služobná cesta	aktivita 3.5
2.E.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.E.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,00						
2.E.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.E.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.E.4.	Ostatné výdavky - priame					21780,00						
2.E.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.E.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.E.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0,00	0,000	0,00						
2.E.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.E.4.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)					0,00						
2.E.4.5.1.	Prevod výsledkov základných riešení jednotlivých scenárov do súborov georeferencovaných trojrozmerných zobrazení	637004	projekt	1,00	21780,000	21780,00					Bude realizované formou subdodávky	aktivita 3.5
2.E.	Celkom					49599,40						

2.F. Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu												
2.F.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					5940,20						
2.F.1.1.	Odborný personál - Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu											
2.F.1.1.1.	Zodpovedný pracovník za aktivitu											
2.F.1.1.2.	Zodpovedný pracovník za aktivitu	610620	osobohodina	430,00	6,140	2640,20					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 4.6
2.F.1.1.2.	Odborný pracovník											
2.F.1.1.2.1.	Odborný pracovník	610620	osobohodina	330,00	10,000	3300,00					Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	aktivita 4.6
2.F.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.F.2.	Cestovné náhrady **					0,00						
2.F.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,00						
2.F.3.1.	Doplňiť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.F.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,000	0,00						
2.F.4.	Ostatné výdavky - priame					11880,00						
2.F.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0,00	0,000	0,00						
2.F.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0,00	0,000	0,00						
2.F.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)					0,00						
2.F.4.5.1.	Digitálne grafické spracovanie simulácií matematického modelu	637004	projekt	1,00	11880,000	11880,00					Grafické spracovanie simulácií matematického modelu pomocou jazykov, resp. skriptovacích jazykov určených na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači, umožňujúcich prezentáciu informácií, vizuálne formátovanie i internetových dokumentov, programovanie aplikácií klient-server na strane servera a pre vývoj dynamických webových stránok s využitím databázového servera v počítačovom jazyku vhodnom na manipuláciu, t.j. výber, vkladanie, úpravu a mazanie, ako aj definíciu dát v relačných systémoch riadenia databáz. Bude realizované formou subdodávky.	aktivita 4.6
2.F.	Celkom					17820,20	0	0				
2.	Spolu					147424,76						
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky												
3.1.	Personálne výdavky interné					4345,00						
3.1.1.	Manažér publicity	-	osobohodina	0,00	0,000	0,00						
3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	-	osobohodina	0,00	0,000	0,00						

3.1.3.	Finančný manažér										Úlohy vykonávané v rámci projektu sú uvedené v Opise projektu v časti D. Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	Riadenie projektu
3.1.3.1	Finančný manažér	610620	osobohodina	45,00	8,654	389,43						
3.1.3.2	Finančný manažér	610620	osobohodina	45,00	7,866	353,97						
3.1.3.3	Finančný manažér	610620	osobohodina	45,00	8,316	374,22						
3.1.3.4	Finančný manažér	610620	osobohodina	315,00	8,328	2623,32						
3.1.4.	Projektový manažér											
3.1.4.1	Projektový manažér	610620	osobohodina	7,50	8,880	66,60						
3.1.4.2	Projektový manažér	610620	osobohodina	55,00	9,772	537,46						
3.1.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	-	osobohodina	0,00	0,000	0,00						
3.2.	Cestovné náhrady **					0,00						
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00		0,00						
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00		0,00						
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0,00		0,00						
3.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00		0,00						
3.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					0,00						
3.3.1.	Manažér publicity		osobohodina	0,00		0,00						
3.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0,00		0,00						
3.3.3.	Finančný manažér		osobohodina	0,00		0,00						
3.3.4.	Projektový manažér		osobohodina	0,00		0,00						
3.3.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00		0,00						
3.4.	Ostatné výdavky - nepriame					0,00						
3.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál		projekt	0,00		0,00						
3.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu		projekt	0,00		0,00						
3.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet		projekt	0,00		0,00						
3.4.4.	Energie, upratovanie v rámci administrácie projektu		projekt	0,00		0,00						
3.4.5.	Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci administrácie projektu		projekt	0,00		0,00						
3.4.6.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0,00		0,00						
3.4.7.	Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu		projekt	0,00		0,00						
3.4.8.	Údržba a opravy		projekt	0,00		0,00						
3.4.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00		0,00						
3.5.	Publicita a informovanosť					4600,00						

3.5.1.	Letáky, skladačky		projekt	0,00	0,00						
3.5.2.	Plagáty		projekt	0,00	0,00						
3.5.3.	Brožúrky		projekt	0,00	0,00						
3.5.4.	CDROM		projekt	0,00	0,00						
3.5.5.	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)		projekt	0,00	0,00						
3.5.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637004	projekt	1,00	0,000	0,00				Webhosting s podporou skriptov PHP, HTML, XHTML, Javascript s podporou databáz SQL (MySQL príp. Postgre SQL) a s FTP priestorom na výmenu dát. Registrácia novej domény druhej úrovne spolu s webhostingovou službou u špecializovanej webhostingovej firmy.	Publicita projektu
3.5.7.	Dalšie položky podľa charakteru projektu					4600,00				-	Publicita projektu
3.5.7.1	Organizovanie workshopu o predbežných výsledkoch riešenia					2000,00				Workshop bude organizovaný pre odbornú vodohospodársku verejnosť (odhad účastníkov 150-200). V sume je zahrnutý prenájom priestorov, tlač a distribúcia zborníkov.	Publicita projektu
3.5.7.1.1	nájom priestorov	636001	projekt	1,00	667,000	667,00				Nájom priestorov, kde sa uskutoční vedecká konferencia, t.j. nájom/1 deň 333,50 Eur x 2 dni = 667 Eur.	Publicita projektu
3.5.7.1.2	Tlač zborníkov	637004	projekt	1,00	667,000	667,00				Tlač čiernobielych zborníkov pre 200 účastníkov, t.j. 200 účastníkov x 3,335 Eur = 667 Eur.	Publicita projektu
3.5.7.1.3	Distribúcia zborníkov	637004	projekt	1,00	666,000	666,00				Distribúcia zborníkov 200 účastníkom, t.j. 200 účastníkov x 3,33 Eur = 666 Eur.	Publicita projektu
3.5.7.2	Organizovanie vedeckej konferencie o celkových výsledkoch riešenia					2600,00				Vedecká konferencia bude určená výskumníkom (odhad účastníkov 60-100 ľudí). V sume je zahrnutý prenájom priestorov, tlač a distribúcia zborníkov.	Publicita projektu
3.5.7.2.1	nájom priestorov	636001	projekt	1,00	667,000	667,00				Nájom priestorov, kde sa uskutoční vedecká konferencia, t.j. nájom/1 deň 333,50 Eur x 2 dni = 667 Eur.	Publicita projektu
3.5.7.2.2	Tlač zborníkov	637004	projekt	1,00	1595,000	1595,00				Tlač farebných zborníkov pre 100 účastníkov pre vedeckú konferenciu, 60 výtlačkov na účely propagácie a publicity projektu, t.j. 160 výtlačkov, max. cena za 1 ks 9,96 Eur.	Publicita projektu
3.5.7.2.3	Distribúcia zborníkov	637004	projekt	1,00	338,000	338,00				Distribúcia zborníkov 100 účastníkom, t.j. 100 účastníkov x 3,38 Eur = 338 Eur	Publicita projektu
3.6.	Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky					0,00					
3.6.1.	Personálne výdavky interné					0,00					
3.6.1.1.	Manažér monitoringu		osobohodina	0,00	0,00						
3.6.1.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0,00	0,00						
3.6.1.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,00						
3.6.2.	Cestovné náhrady **					0,00					
3.6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0,00	0,00						
3.6.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0,00	0,00						
3.6.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0,00							
3.6.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0,00	0,00						
3.6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					0,00					
3.6.3.1.	Manažér monitoringu		osobohodina	0,00							
3.6.3.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0,00	0,00						
3.6.3.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0,00	0,00						
3.	Spolu				8945,00	0,00			0,00		
	VÝDAVKY PROJEKTU				329545,76	0,00			0,00		

	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu				
<i>KE1</i>	<i>Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky</i>	8 945,00 €	0,03	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu	
<i>KE2</i>	<i>Stavebné úpravy (položka rozpočtu 1.4.)</i>	0,00 €	0,00	z celkových oprávnených	
<i>KE3</i>	<i>Personálne výdavky na odborných pracovníkov</i>	72 442,49 €	0,22	z celkových oprávnených	
<i>KE4a</i>	<i>Dodávky (hlavná položka rozpočtu 1. a 2.)</i>	59 500,00 €	0,18	z celkových oprávnených	
<i>KE4b</i>	<i>Dodávky (hlavná položka rozpočtu 3.)</i>	0,00 €	0,00	z celkových oprávnených	

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť **2**.

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok)
1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR	I/2010	III/2010
1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska	I/2010	II/2011
2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách	I/2010	II/2011
2.4 Verifikácia modelov a terénne merania	II/2010	I/2012
3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť	IV/2010	I/2012
4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu	I/2010	I/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ¹	IV/2009	II/2012
Publicita a informovanosť	IV/2009	II/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Časová analýza stavu výmermi klasifikovaných množstiev podzemných vôd SR
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	I/2010 - III/2010
Opis aktivity	

¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Výskum klimatického vývoja a scenáre vývoja klímy na území Slovenska
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2010 - II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.3 Modely tvorby efektívnych zrážok v rozličných klimatických situáciách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2010 - II/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.4 Verifikácia modelov a terénne merania
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2010 - I/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.5 Geografická databáza výsledkov, definovanie kritérií, tvorba expertného GIS pre verejnosť
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2010 - I/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	4.6 Softvérový nástroj zverejňovania georeferencovaných výsledkov projektu
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2010 - I/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	