

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 sídlo : Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 zapísaný v : v registri organizácií
 konajúci : prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
 IČO : 30232295
 DIČ : 2021109211

banka :

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **065/2009/2.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220120068**, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7. decembra 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. júna 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. augusta 2010, , Dodatku č. 1 – registračné číslo dodatku 065/2009/2.1/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.04.2011 a následne Dodatku č. 2 – registračné číslo dodatku 065/2009/2.1/OPVaV/D02 uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

- (1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“**

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.**

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 3.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1: „Časový rámec realizácie Projektu“

Príloha č. 2: „Prehľad aktivít projektu“

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa, Banskej Bystrici dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Budovanie IKT infraštruktúry Centra excelentnosti	12/2010	08/2012
2.1 Legálne prostriedky riešenia humanitárnych problémov ako dôsledkov medzinárodných konfliktov a kríz	09/2010	08/2012
2.2 Stratégie manažovania medzinárodných konfliktov a kríz	09/2010	08/2012
2.3 Sociálne skupiny v pozadí vnútroštátnych a medzinárodných konfliktov	09/2010	08/2012
3.1 Praktická príprava vedecko-výskumného pracovníka pre oblasť medzinárodného krízového riadenia	09/2011	02/2012
3.2 Vytváranie situačných scenárov a prognóz pre riadenie procesov medzinárodných konfliktov a kríz	12/2011	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	08/2012
Publicita a informovanosť	09/2010	08/2012

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
1.1 Budovanie IKT infraštruktúry centra excelentnosti	IV/2010	III/2012
2.1 Legálne prostriedky riešenia humanitárnych problémov ako dôsledkov medzinárodných konfliktov a kríz	III/2010	III/2012
2.2 Stratégie manažovania medzinárodných konfliktov a kríz	III/2010	III/2012
2.3 Sociálne skupiny v pozadí vnútroštátnych a medzinárodných konfliktov	III/2010	III/2012
3.1 Praktická príprava vedecko-výskumného pracovníka pre oblasť medzinárodného krízového riadenia	III/2011	I/2012
3.2 Vytváranie situačných scenárov a prognóz pre riadenie procesov medzinárodných konfliktov a kríz	IV/2011	III/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III/2010	III/2012
Publicita a informovanosť	III/2010	III/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Budovanie IKT infraštruktúry centra excelentnosti
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2010 – III/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Legálne prostriedky riešenia humanitárnych problémov ako dôsledkov medzinárodných konfliktov a kríz

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 – III/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Stratégie manažovania medzinárodných konfliktov a kríz
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – III/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.3 Sociálne skupiny v pozadí vnútroštátnych a medzinárodných

	konfliktov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 – III/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.1 Praktická príprava vedecko-výskumného pracovníka pre oblasť medzinárodného krízového riadenia
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2011 – I/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.2 Vytváranie situačných scenárov a prognóz pre riadenie procesov medzinárodných konfliktov a kríz
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2011 – III/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	