

## **DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

**ČÍSLO ZMLUVY:** 078/2010/2.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **078/2010/2.2/OPVaV /D06** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

### **Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00164381  
DIČ : 2020798725  
konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
IČO : 31819494  
DIČ : 2022295539  
konajúci : RNDr. Marián Kostolányi

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

---

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

**Prijímateľ**

názov : CEIT SK, s.r.o.  
 sídlo: Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina  
 zapísaný v : Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro Vložka číslo:  
 11533/L zo dňa 30. 09. 1997  
 konajúci : Ing. Peter Mačuš, PhD.  
 IČO : 35728256  
 DIČ : 2020268338

banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~<sup>2</sup> a)

b)

~~predfinancovanie:~~<sup>3</sup> a)

b)

refundácia:<sup>4</sup> a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

**Článok 1**

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 078/2010/2.2/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26220220092 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D01, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D05 v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. júna 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. augusta 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. apríla 2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

**Článok 2****Ostatné prílohy Zmluvy**

**(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- (2) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít Projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít Projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **Príloha č. 5 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“** sa mení na základe Dodatku č. 6 k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

### Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 : Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 : Prehľad aktivít Projektu

Príloha č. 3 : Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Žiline dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>6</sup> Prijímateľa

Ing. Peter Mačuš, PhD.

---

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>6</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP – Časový rámec realizácie Projektu

**PREDMET PODPORY NFP****6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                                                           | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                     |                                        |                                         |
| 1.1 Návrh základných modulov vytvorenej koncepcie inovatívneho logistického systému.                     | 09/2010                                | 09/2011                                 |
| 1.2 Výskum a návrh metodiky implementácie logistického systému s využitím nástrojov virtuálnej reality.  | 10/2011                                | 08/2013                                 |
| 2.1 Návrh a realizácia mechanických častí low-end robotického systému pomocou progresívnych technológií. | 05/2011                                | 08/2013                                 |
| 2.2 Výskum, návrh a testovanie softvérových modulov low-end robotického systému.                         | 05/2011                                | 08/2013                                 |
| 2.3 Komplexná aplikácia a overenie logistického systému v laboratórnych a priemyselných aplikáciách.     | 03/2013                                | 08/2013                                 |
| Podporné aktivity                                                                                        |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                                                                        | 09/2010                                | 08/2013                                 |
| Publicita a informovanosť                                                                                | 09/2010                                | 08/2013                                 |

Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP: **PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU****PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU**

| <b>Harmonogram realizácie projektu</b>                                                                  |                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                                                                                  | Začiatok realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) |
| 1.1 Návrh základných modulov vytvorenej koncepcie inovatívneho logistického systému                     | III/2010                                        | III/2011                                         |
| 1.2 Výskum a návrh metodiky implementácie logistického systému s využitím nástrojov virtuálnej reality  | IV/2011                                         | <b>III/2013</b>                                  |
| 2.1 Návrh a realizácia mechanických častí low-end robotického systému pomocou progresívnych technológií | II/2011                                         | <b>III/2013</b>                                  |
| 2.2 Výskum, návrh a testovanie softvérových modulov low-end robotického systému                         | II/2011                                         | <b>III/2013</b>                                  |
| 2.3 Komplexná aplikácia a overenie logistického systému v laboratórnych a priemyselných aplikáciách     | I/2013                                          | III/2013                                         |
| <b>Podporné aktivity</b>                                                                                |                                                 |                                                  |
| Riadenie projektu                                                                                       | III/2010                                        | III/2013                                         |
| Publicita a informovanosť                                                                               | III/2010                                        | III/2013                                         |

| <b>Podrobný opis aktivity</b>                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                        | 1.1 Návrh základných modulov vytvorenej koncepcie inovatívneho logistického systému |
| Cieľ aktivity                                 |                                                                                     |
| Termín realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) | III/2010 – III/2011                                                                 |
| Opis aktivity                                 |                                                                                     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  |
| Metodológia aktivity |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| Výstupy (výsledky) aktivity |  |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a názov aktivity                    | 1.2. Výskum a návrh metodiky implementácie logistického systému s využitím nástrojov virtuálnej reality |
| Cieľ aktivity                             |                                                                                                         |
| Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) | IV/2011 – III/2013                                                                                      |
| Opis aktivity                             |                                                                                                         |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  |
| Metodológia aktivity |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| Výstupy (výsledky) aktivity |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| <b>Podrobný opis aktivity</b>             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | 2.1 Návrh a realizácia mechanických častí low-end robotického systému pomocou progresívnych technológií |
| Cieľ aktivity                             |                                                                                                         |
| Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) | II/2011 – III/2013                                                                                      |
| Opis aktivity                             |                                                                                                         |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  |
| Metodológia aktivity |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| Výstupy (výsledky) aktivity |  |

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | 2.2 Výskum, návrh a testovanie softvérových modulov low-end robotického systému |
| Cieľ aktivity                              |                                                                                 |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II/2011 – III/2013                                                              |
| Opis aktivity                              |                                                                                 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| Metodológia aktivity        |  |
| Výstupy (výsledky) aktivity |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | 2.3 Komplexná aplikácia a overenie logistického systému v laboratórnych a priemyselných aplikáciách |
| Cieľ aktivity                              |                                                                                                     |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | I/2013 – III/2013                                                                                   |
| Opis aktivity                              |                                                                                                     |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| Metodológia aktivity        |  |
| Výstupy (výsledky) aktivity |  |



### DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D06/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26220220092, názov projektu: „Nízkonákladový logistický systém na báze mobilných robotických platforiem pre využitie v priemysle“ medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: CEIT SK, s. r. o.  
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Adresa/Sídlo: Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina  
 IČO: 35728256 DIČ: 2020268338  
 Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 11533/L  
 Telefón/fax: E-mail: peter.macus@ceit.eu.sk  
 Http: www.ceit.eu.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Mačuš, PhD  
 (ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov : Žilinská univerzita v Žiline  
 Právna forma: verejnoprávna inštitúcia  
 Adresa/Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
 IČO: 00397563 DIČ: 2020677824  
 Zapísaná v: Registri organizácií štatistického úradu  
 Telefón/fax: +421 41 513 5100 E-mail: rektor@rekt.uniza.sk  
 Http: www.uniza.sk

Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
 (ďalej len „Partner 1“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

## Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 26220220092 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D01/PZ, dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D02/PZ, dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D03/PZ, dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D04/PZ a dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 078/2010/2.2/OPVaV/D05/PZ, uvedenej v Článku 2 tohto Dodatku.

## Článok 2

- (1) V Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“** sa tabuľka „Podrobný opis aktivity 1.2“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný opis aktivity 1.2“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) V prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“** sa tabuľka „Podrobný popis aktivity 2.1“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity 2.1“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“** sa tabuľka „Podrobný popis aktivity 2.2“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity 2.2“.

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku.

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

## Článok 3

- (1)** Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 4 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- (2)** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3)** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu Zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.

(4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 Podrobný opis aktivity.1.2.

Príloha č. 2 Podrobný opis aktivity.2.1.

Príloha č. 3 Podrobný opis aktivity.2.2.

V Žiline dňa 27.2.2013

---

Hlavný partner partnerstva  
Ing. Peter Mačuš, PhD.  
(štatutárny zástupca)

---

1. člen partnerstva  
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
(štatutárny zástupca)

Súhlas s Dodatkom:

---

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
(v zastúpení Agentúra Ministerstva  
školstva, vedy, výskumu a  
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)  
RNDr. Marián Kostolányi  
generálny riaditeľ  
(štatutárny zástupca)

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



***Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)***

*Tabuľka č. 1.b.1*

| <b>Podrobný opis aktivity 1.2</b>                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | 1.2 Výskum a návrh metodiky implementácie logistického systému s využitím nástrojov virtuálnej reality |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              |                                                                                                        |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</b> | IV/2011 – III/2013                                                                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              |                                                                                                        |

|                                       |                                                    |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                       |                                                    |                                      |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>    |                                                    |                                      |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity</b> | <b>235 480,00</b>                                  |                                      |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>   | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b> | <b>% Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                 |                                                    | <b>100,00</b>                        |

|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
|                     |  |               |
| <b>Partner č. 1</b> |  | -             |
| <b>Spolu</b>        |  | <b>100,00</b> |

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



***Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)***

Tabuľka č. 1.b.1

| <b>Podrobný opis aktivity 2.1</b>                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | 2.1 Návrh a realizácia mechanických častí low-end robotického systému pomocou progresívnych technológií |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              |                                                                                                         |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</b> | II/2011 – III/2013                                                                                      |
| <b>Opis aktivity</b>                              |                                                                                                         |

|                                       |                                                    |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                       |                                                    |                                      |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>    |                                                    |                                      |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity</b> | <b>496 420,39</b>                                  |                                      |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>   | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b> | <b>% Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                 |                                                    | -                                    |
| <b>Partner č. 1</b>                   |                                                    | 100,00                               |
| <b>Spolu</b>                          |                                                    | 100,00                               |

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



***Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)***

*Tabuľka č. 1.b.1*

| <b>Podrobný opis aktivity 2.2</b>                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | 2.2 Výskum, návrh a testovanie softvérových modulov low-end robotického systému |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              |                                                                                 |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</b> | <b>II/2011 - III/2013</b>                                                       |
| <b>Opis aktivity</b>                              |                                                                                 |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
|                                        |  |
| <b>Výstupy (výsledky)<br/>aktivity</b> |  |

|                                         |                                                    |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         |                                                    |                                              |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>   | <b>413 282,00</b>                                  |                                              |
| <b>Partnerstvo<br/>(názov partnera)</b> | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b> | <b>% Podiel na<br/>rozpočte<br/>aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                   |                                                    | <b>100,00</b>                                |
| <b>Partner č. 1</b>                     |                                                    | <b>-</b>                                     |
| <b>Spolu</b>                            |                                                    | <b>100,00</b>                                |