

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 020/2009/2.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 020/2009/2.2/OPVaV/D05 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ

názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
zapísaný v: zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. z. zo dňa 25. júna 1937,
v súčasnosti sa riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách;
zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu SR
konajúci: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 020/2009/2.2/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220220056** v znení **Dodatku č. 1** – registračné číslo Dodatku 020/2009/2.2/OPVaV/D01, **Usmernenia Poskytovateľa č. 1** zo dňa 07. 12. 2009, **Dodatku č. 2** – registračné číslo Dodatku 020/2009/2.2/OPVaV/D02, **Usmernenia Poskytovateľa č. 2** zo dňa 29. 06. 2010, **Usmernenia Poskytovateľa č. 3** zo dňa 30. 08. 2010, **Dodatku č. 3** – registračné číslo Dodatku 020/2009/2.2/OPVaV/D03 a **Dodatku č. 4** – registračné číslo Dodatku 020/2009/2.2/OPVaV/D04, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 6 Plnomocenstvo.

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečísľujú nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP,

Príloha č. 3 Rozpočet projektu,

Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- (2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu.

- (3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 nasledovne:

6.4 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

- (4) Zoznam príloh sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu

Ostatné prílohy Zmluvy

- (5) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.**

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 5.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (6) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.**

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 5.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Trnave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu~~/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Prílohy:

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP - Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5**Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Zhotovenie a optimalizácia malého hydroenergetického zdroja Setur	10/2009	04/2011
1.2 Testovanie a propagácia malého hydroenergetického zdroja Setur ako segmentu HEZ	01/2011	03/2012
2.1 Zhotovenie a optimalizácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ	10/2009	06/2011
2.2 Testovanie a propagácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ	03/2011	03/2012
3.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu bioplynu z biomasy pre získanie energií pomocou palivového článku	10/2009	07/2011
3.2 Testovanie a propagácia bioplynového zariadenia ako segmentu HEZ	09/2010	03/2012
4.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu etanolu z biomasy pre získanie energií pomocou kogeneračnej jednotky	10/2009	06/2011
4.2 Testovanie a propagácia zhotoveného bioetanolového zariadenia ako segmentu HEZ	09/2010	03/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	03/2012
Publicita a informovanosť	10/2009	03/2012

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 - **PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU**

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
1.1 Zhotovenie a optimalizácia malého hydroenergetického zdroja Setur	IV/2009	II/2011
1.2 Testovanie a propagácia malého hydroenergetického zdroja Setur ako segmentu HEZ	I/2011	I/2012
2.1 Zhotovenie a optimalizácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ	IV/2009	II/2011
2.2 Testovanie a propagácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ	I/2011	I/2012
3.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu bioplynu z biomasy pre získanie energií pomocou palivového článku	IV/2009	III/2011
3.2 Testovanie a propagácia bioplynového zariadenia ako segmentu HEZ	III/2010	I/2012
4.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu etanolu z biomasy pre získanie energií pomocou kogeneračnej jednotky	IV/2009	II/2011
4.2 Testovanie a propagácia zhotoveného bioetanolového zariadenia ako segmentu HEZ.	III/2010	I/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	IV/2009	I/2012
Publicita a informovanosť	IV/2009	I/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Zhotovenie a optimalizácia malého hydroenergetického zdroja Setur
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009 – II/2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Testovanie a propagácia malého hydroenergetického zdroja Setur ako segmentu HEZ
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2011 – I/2012
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• počet používateľov nových alebo inovovaných služieb (študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie , ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, ženy) - 2 • publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10 • počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier – 1 • počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti – 4 nástroje • zorganizované výstavy – 3
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Zhotovenie a optimalizácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009 – II/2011
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Testovanie a propagácia zdroja s hydromotorom a FV systémom s elektrochemickým zariadením pre HEZ
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2011 – I/2012
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• počet používateľov nových alebo inovovaných služieb (študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie , ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, ženy) - 2 • publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10 • počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier – 1 • počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti – 4 nástroje • zorganizované výstavy – 3

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu bioplynu z biomasy pre získanie energií pomocou palivového článku
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – III/2011
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.2 Testovanie a propagácia bioplynového zariadenia ako segmentu HEZ
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 – I/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	• počet používateľov nových alebo inovovaných služieb (študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie , ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, ženy) - 2

	• publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10 • počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier – 1 • počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti – 4 nástroje • zorganizované výstavy – 3
--	---

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	4.1 Zhotovenie zariadenia na výrobu etanolu z biomasy pre získanie energií pomocou kogeneračnej jednotky
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – II/2011
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	4.2 Testovanie a propagácia zhotoveného bioetanolového zariadenia ako segmentu HEZ.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie	III/2010 – I/2012

aktivity (štvrťrok/rok)	
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	• počet používateľov nových alebo inovovaných služieb (študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie , ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, ženy) - 2 • publikácie v nekarentovaných časopisoch – 8 • práce v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch – 10 • počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier – 1 • počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti – 4 nástroje • zorganizované výstavy – 3