

**Rozhodnutie o zmene projektu**  
č. Z072/4.2/2012

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU**  
**Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,**  
**PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo**  
**OPERAČNÝ CIEĽ - 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 02* zo dňa 25.07.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

**s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~**

Žiadosť o zmenu projektu č.: 02  
Názov projektu: Recyklácia syntetických textílií Krajné  
Kód projektu: 24140110211  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 005/4.2MP/2011  
Prijímateľ: PR Krajné

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

**Predmet zmeny projektu:**

Príloha č. 2 Zmluvy o NFP č. 005/4.2MP/2011 – bez zmeny.

Úprava pôvodnej projektovej (realizačnej) dokumentácie stavebných prác z dôvodov, ktoré vyplynuli počas realizácie prác. Ide o nasledovné zmeny:

1. Zmeny, ktoré nespĺňajú kritérium nevyhnutnosti, ale sú správnym a vhodným riešením. Tieto zmeny sú predmetom verejného obstarávania (podprahovej zákazky). Ide o nasledovné zmeny:
  - a. SO A: Repasácia okenných prídels čelnej fasády s výmenou tesnenia za nové, namiesto pôvodného zámeru vysklenia a zasklenia novým sklom. Náhrada pôvodných okien (a dvier) za nové ostatných fasádach objektu SO A, v rámci objektu SO B, C a D v celkovom počte 132 ks;
  - b. Výmena vykurovacích telies s objekte SO A v celkovom počte 46 kusov;
  - c. Sanácia omietok protiplesňovým prípravkom (1915 m<sup>2</sup>).
2. Zmeny, ktoré spĺňajú kritérium nevyhnutnosti a ich realizácia je zmluvne upravená formou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.05.2012:
  - a. Zmena technického riešenia spevnenej plochy na severozápadnej časti objektov B, C a D z dôvodu nestability podlažia zistenej následne počas realizácie projektu pri výkopových prácach v okolí spevnenej plochy. Zmena spočíva v stabilizácii podlažia formou zväčšenia hrúbky skladby novej spevnenej plochy, jej odizolovanie a zvýšenie nivelity na kótu + 120 voči pôvodnému zámeru.
  - b. Riešenie odvodu kondenzu vodných pár vybudovaním BG žľabu v podlahe SO B v dĺžke 39 m a jeho zaústením do dažďovej kanalizácie. Zvýšenie vodných pár je spôsobené zmenou technológie sušenia hotových výrobkov.
  - c. Zmena dispozičného riešenia miestnosti elektrorozvodne vyvolaná technologickými zmenami.
  - d. Realizácia vodovodnej prípojky do objektu B. Pôvodná prípojka bola pôvodne funkčná, počas realizácie prác boli zaznamenané značné úniky vody. Po odkopaní sa zistilo poškodenie a vyvstala potreba jej rekonštrukcie.
  - e. Výmena poškodeného vnútorného rozvodu (vody). Pôvodný projekt riešil napojenie nového potrubia na existujúce rozvody. Počas realizácie sa ukázalo, že pôvodný rozvod bol poškodený (najmä v dôsledku mrazov) a bolo potrebné pôvodné rozvody nahradiť novými.
3. Ostatné činnosti/položky, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.05.2012, ale nie sú uvedené v bode 1 a 2. Náklady, ktoré súvisia s realizáciou týchto činností nebudú uznané RO za oprávnené.

**Ministerstvo životného prostredia SR**  
**Sekcia environmentálnych programov a projektov**  
**Odbor riadenia implementácie projektov**  
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

---

**Odôvodnenie:**

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

**Poučenie:**

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 30.07.2012

Príloha: - vyjadrenie súhlasu prijímateľa

.....  
Ing. Adriana Šteuhausová  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľa odboru

**Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: Z072/4.2/2012**

Žiadosť o zmenu projektu č.: 02  
Názov projektu: Recyklácia syntetických textílií Krajné  
Kód projektu: 24140110211  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 005/4.2MP/2011  
Prijímateľ: PR Krajné

**Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:**

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

**Štatutárny orgán prijímateľa:**

Meno a priezvisko: ..... Ing. Juraj Plesník  
Pozícia: ..... konateľ spoločnosti  
Dátum: ..... 30. 07. 2012

PR KRAJNÉ s.r.o.  
Pribínova 25  
811 09 Bratislava  
IČO:36 704 300, DIČ:2022286497  
IČ DPH:SK2022286497  
odd. sro vložka číslo 43304/B

Pečiatka a podpis: ..... 