

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 013/2009/4.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **013/2009/4.1/OPVaV/D06** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
sídlo: Račianska 75, 831 02 Bratislava
zapísaný v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
konajúci: Dr. Ing. František Simančík
IČO: 00490750
DIČ: 2020798835

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

~~refundácia:~~⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 013/2009/4.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26240120006 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D01, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D04 a Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D05, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) V článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.05.2011. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 6.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) Príloha č. 5 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 6.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 7 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Dr. Ing. František Šimančík

Prílohy:

Príloha č. 1: Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

Príloha č. 3: Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1: Časový rámec realizácie Projektu

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Adaptácia metód simulácie a modelovania vlastností stavebných KM na ďalšie typy konštrukčných KM.	05/2009	05/2011
1.2 Návrh a overenie metód nedeštruktívneho testovania KM	05/2009	05/2011
1.3 Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a rozhraní KM	05/2009	05/2011
1.4 Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility konštrukčných KM	05/2009	05/2011
1.5 Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou maticou	05/2009	05/2011
2.1 Vybudovanie informačno-komunikačnej siete medzi partnermi centra excelentnosti	05/2009	05/2011
2.2 Vybudovanie pracoviska počítačovej tomografie a LIBS spektroskopie	05/2009	02/2011
2.3 Modernizácia laboratória termickej analýzy a merania termofyzikálnych vlastností	05/2009	02/2011
2.4 Modernizácia laboratória určovania pórovitosti materiálov	05/2009	02/2011
2.5 Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility	05/2009	02/2011
3.1 Vytvorenie expertného web portálu venovaného problematike KM	05/2009	02/2010
3.2 Nadviazanie spolupráce CE s významnými zahraničnými vedeckými inštitúciami	05/2009	05/2011
3.3 Účasť na priemyselnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2010	07/2009	07/2010
4.1 Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM do učebných programov STU SJF	05/2009	02/2011
4.2 Zorganizovanie vzdelávacieho seminára na tému KM pre pozvaných odborníkov z hospodárskej praxe	08/2010	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	05/2009	05/2011

Príloha č. 3: Prehľad aktivít projektu

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
1.1. Adaptácia metód používaných na simuláciu a modelovanie vlastností stavebných KM na ďalšie typy konštrukčných KM	II/2009	II/2011
1.2. Návrh a overenie metód nedeštruktívneho testovania KM	II/2009	II/2011
1.3. Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a rozhraní KM	II/2009	II/2011
1.4. Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility konštrukčných KM	II/2009	II/2011
1.5. Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou maticou	II/2009	II/2011
2.1. Vybudovanie informačno-komunikačnej siete medzi partnermi CE	II/2009	II/2011
2.2. Vybudovanie pracoviska röntgenovej počítačovej mikrotomografie a LIBS spektroskopie	II/2009	I/2011
2.3. Modernizácia laboratória termickej analýzy a merania termofyzikálnych vlastností	II/2009	I/2011
2.4. Modernizácia laboratória určovania pórovitosti materiálov	II/2009	I/2011
2.5. Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility	II/2009	I/2011
3.1. Vytvorenie expertného web portálu venovaného problematike KM	II/2009	I/2010
3.2. Vytvorenie a inštitucionalizovanie spolupráce CE s významnými zahraničnými vedeckými inštitúciami	II/2009	II/2011
3.3. Účasť na priemyselnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2010	III/2009	III/2010
4.1. Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM do učebných programov STU SjF	II/2009	I/2011
4.2. Zorganizovanie vzdelávacieho seminára na tému KM pre pozvaných odborníkov z hospodárskej praxe	III/2010	I/2011

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 1.1 Adaptácia metód používaných na simuláciu a modelovanie vlastností stavebných KM na ďalšie typy konštrukčných KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu –

	muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
--	---

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	<i>Aktivita 1.2 Návrh a overenie metód nedeštruktívneho testovania KM</i>
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 1.3 Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a rozhraní KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 1.4 Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility konštrukčných KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1
-----------------------------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 1.5 Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou maticou
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Zvýšenie počtu používateľov nových alebo inovovaných služieb Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 2.1 Vybudovanie informačno-komunikačnej siete medzi partnermi CE

Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb
-----------------------------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 2.2 Vybudovanie pracoviska röntgenovej počítačovej mikrotomografie a LIBS spektroskopie
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 2.3 Modernizácia laboratória termickej analýzy a merania termofyzikálnych vlastností
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

	▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 3
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	<i>Aktivita 2.4</i> Modernizácia laboratória určovania pórovitosti materiálov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

	▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 2.5 Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1

	▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 3.1 Vytvorenie expertného web portálu venovaného problematike KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2010
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb:

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 3.2 Vytvorenie a inštitucionalizovanie spolupráce CE s významnými zahraničnými vedeckými inštitúciami
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 3.3 Účasť na priemyselnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2010
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	III/2009-III/2010
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	<i>Aktivita 4.1</i> Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM do učebných programov STU SjF
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009-I/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu
--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a názov aktivity	Aktivita 4.2 Zorganizovanie vzdelávacieho seminára na tému KM pre pozvaných odborníkov z hospodárskej praxe
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010-I/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu



DODATOK č. 3 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tento Dodatok k Zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D03/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 8 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26240120006 s názvom „Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojársku, stavebnú a medicínsku aplikáciu“ medzi zmluvnými stranami:

1.

Názov spoločnosti/organizácie: **Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied**
 Právna forma: príspevková organizácia
 Adresa/Sídlo: Račianska 75, 831 02 Bratislava, SR
 IČO: 00 490 750 DIČ: 2020798835
 Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 Telefón/fax: +421 2 44 25 47 51 / +421 2 44 25 33 01
 E-mail: ummsima@savba.sk Http: www.umms.sav.sk
 Štatutárny zástupca: Dr. Ing. Šimančík František
 (ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : **Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied**
 Právna forma: príspevková organizácia
 Adresa/Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, SR
 IČO: 00 166 537 DIČ: 2020830339
 Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 Telefón/fax: +421 2 59 41 05 00 / +421 2 54 77 60 85
 E-mail: jana.kovacova@savba.sk Http: www.fu.sav.sk
 Štatutárny zástupca: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc., poverený zastupovaním
 (ďalej len „partner 1“)

a

3. Názov : **Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied**
 Právna forma: príspevková organizácia
 Adresa/Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava, SR
 IČO: 00 166 596 DIČ: 2020830350
 Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 Telefón/fax: +421 2 59 30 92 44 / +421 2 54 77 35 48
 E-mail: usarmat@savba.sk Http: www.ustarch.sav.sk
 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Matiašovský, CSc.
 (ďalej len „partner 2")

a

4. Názov : **Ústav merania Slovenskej akadémie vied**
 Právna forma: príspevková organizácia
 Adresa/Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SR
 IČO: 00 598 411 DIČ: 2020895085
 Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 Telefón/fax: +421 2 54 77 40 33/ +421 2 54 77 59 43
 E-mail: milan.tysler@savba.sk Http: www.um.sav.sk
 Štatutárny zástupca: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
 (ďalej len „partner 3")

a

5. Názov : **Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied**
 Právna forma: rozpočtová organizácia
 Adresa/Sídlo: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava, SR
 IČO: 00 598 470 DIČ: 2020795832
 Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 Telefón/fax: +421 2 52 92 62 71/ +421 2 52 96 85 16
 E-mail: olga.pechanova@savba.sk Http: www.unpf.sav.sk
 Štatutárny zástupca: RNDr. Oľga Pechánová, DrSc.
 (ďalej len „partner 4")

a

6. Názov : **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
 Právna forma: verejnoprávna inštitúcia
 Adresa/Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava, SR
 IČO: 00 397 687 DIČ: 2020845255
 Zapísaná v: zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. zo dňa 25. júna 1937;
 v súčasnosti sa riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 Telefón/fax: +421 2 57 29 42 55/ +421 2 57 29 43 33
 E-mail: rector@stuba.sk Http: www.stuba.sk
 Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD., poverený zastupovaním
 (ďalej len „partner 5")

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 26240120006 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D01/PZ a Dodatku č. 2 – registračné číslo dodatku 013/2009/4.1/OPVaV/D02/PZ, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Prílohy zmluvy

- (1) Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ sa nahrádza novou prílohou č. 1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov“.**

Nová Príloha č. 1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ je prílohou č.1 k Dodatku č. 3.

Príloha č.1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve.

Článok 3

- (1)** Tento Dodatok je vyhotovený v deviatich rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán jeden rovnopis a tri rovnopisy budú poskytnuté RO/SORO.
- (2)** Hlavný partner je povinný pre potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytnúť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu/ Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom potrebný počet overených kópií tohto Dodatku.
- (3)** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4)** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5)** Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Bratislave dňa 21.02.2011

Hlavný partner partnerstva
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ing. Mária Lazarová
splnomocnená osoba pre projekt

1. člen partnerstva
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Jana Kováčová
splnomocnená osoba pre projekt

2. člen partnerstva
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
štatutárny zástupca

3. člen partnerstva
Ústav merania SAV
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
štatutárny zástupca

4. člen partnerstva
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
štatutárny zástupca

5. člen partnerstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
splnomocnená osoba pre projekt

Súhlas s Dodatkom:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka

Prílohy:

Príloha č. 1: Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1 Adaptácia metód používaných na simuláciu a modelovanie vlastností stavebných KM na ďalšie typy konštrukčných KM</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 - II/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ <i>Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1</i> ▪ <i>Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1</i> ▪ <i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1</i> ▪ <i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2</i>	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	uvedené vyššie	100%
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 Návrh a overenie metód nedeštruktívneho testovania KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 - II/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2

Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	uvedené vyššie	100%
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.3 Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie mikroštruktúry a rozhraní KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – II/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	uvedené vyššie	100%
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-

Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.4 Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility konštrukčných KM	
Cieľ aktivity		
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2011	
Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: Počet prác publikovaných v nerefenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-

Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	uvedené vyššie	100%
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1.5 Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou maticou
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – II/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Zvýšenie počtu používateľov nových alebo inovovaných služieb Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	uvedené vyššie	100%
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.1 Vybudovanie informačno-komunikačnej siete medzi partnermi CE	
Cieľ aktivity		
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 - II/2011	
Opis aktivity		
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	uvedené vyššie	100%
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.2 Vybudovanie pracoviska röntgenovej počítačovej mikrotomografie a LIBS spektroskopie
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 - I/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2

Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	uvedené vyššie	100%
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.3 Modernizácia laboratória termickej analýzy a merania termofyzikálnych vlastností
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – I/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 3
Výdavky na realizáciu aktivity	

Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	uvedené vyššie	100%
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.4 Modernizácia laboratória určovania pórovitosti materiálov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 - I/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
Výdavky na realizáciu aktivity	

Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	uvedené vyššie	100%
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.5 Modernizácia laboratória CE na určovanie biokompatibility
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – I/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: ▪ Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 3 ▪ Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2
Výdavky na realizáciu aktivity	

Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	uvedené vyššie	100%
Partner č. 5 - STU SjF	-	
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.1 Vytvorenie expertného web portálu venovaného problematike KM
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – I/2010
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb
Výdavky na realizáciu aktivity	

Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	uvedené vyššie	100%
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.2 Vytvorenie a inštitucionalizovanie spolupráce CE s významnými zahraničnými vedeckými inštitúciami
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	uvedené vyššie	100%
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.3 Účasť na priemyselnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2010
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2009 – III/2010
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných

	a vývojových organizácií:	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	uvedené vyššie	100%
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 4.1 Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM do učebných programov STU SjF
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 - I/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií,

	ktorí využívají poskytnutú podporu	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (název partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	-	-
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	uvedené vyššie	100%
Spolu	uvedené vyššie	100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 4.2 Zorganizovanie vzdelávacieho seminára na tému KM pre pozvaných odborníkov z hospodárskej praxe
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – I/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb - výskumníci iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu	
Výdavky na realizáciu aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner - ÚMMS	-	-
Partner č. 1 - FÚ	-	-
Partner č. 2 - ÚSTARCH	-	-
Partner č. 3 - ÚM	uvedené vyššie	100%
Partner č. 4 - ÚNFP	-	-
Partner č. 5 - STU SjF	-	-
Spolu	uvedené vyššie	100%

Tabuľka č. 1.b.2 – Ukazovatele výsledku

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	1	2011	10
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	2	2011	20
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	2	2011	20
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	1	2011	10
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	3	2011	30
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	1	2011	10
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	1	2011	16,67
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	2	2011	33,33
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	2	2011	33,33
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	1	2011	16,67
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2011	0,00
Spolu	počet	0	2008	6	2011	100
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	3	2011	27,27
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	2	2011	18,18
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	6	2011	54,55
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2011	0,00
Spolu	počet	0	2008	11	2011	100
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	2	2011	11,11
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	5	2011	27,78
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	4	2011	22,22
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	2	2011	11,11
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	3	2011	16,67
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	2	2011	11,11

Spolu	počet	0	2008	18	2011	100
Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	1	2011	100
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	1	2011	100
Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	5	2011	100
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	5	2011	100
Počet zavedených elektronických služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	1	2011	50
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	1	2011	50
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2011	0
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	2	2011	100
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	2	2011	9,09
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	4	2011	18,18
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	6	2011	27,27
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	3	2011	13,64
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	4	2011	18,18
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	3	2011	13,64
Spolu	počet	0	2008	22	2011	100
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %

Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	2	2011	10
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	4	2011	20
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	4	2011	20
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	3	2011	15
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	4	2011	20
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	3	2011	15
Spolu	počet	0	2008	20	2011	100
Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	80	2011	57,14
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2011	0,00
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	60	2011	42,86
Spolu	počet	0	2008	140	2011	100

Tabuľka č. 1.b.3 – Ukazovatele dopadu

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	2	2016	12,50
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	3	2016	18,75
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	4	2016	25,00
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	1	2016	6,25
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	4	2016	25,00
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	2	2016	12,50
Spolu	počet	0	2008	16	2016	100
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	2	2016	11,11
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	4	2016	22,22
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	4	2016	22,22
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	2	2016	11,11
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	2	2016	11,11
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	4	2016	22,22
Spolu	počet	0	2008	18	2016	100
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	3	2016	18,75
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	4	2016	25,00
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	3	2016	18,75
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	6	2016	37,50
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2016	0,00
Spolu	počet	0	2008	16	2016	100
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	5	2016	21,74
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	7	2016	30,43
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	5	2016	21,74
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	4	2016	17,39
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	1	2016	4,35
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	1	2016	4,35

Spolu	počet	0	2008	23	2016	100
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	5	2016	15,63
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	7	2016	21,88
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	6	2016	18,75
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	14	2016	43,75
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2016	0,00
Spolu	počet	0	2008	32	2016	100
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	10	2016	20,41
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	14	2016	28,57
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	12	2016	24,49
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	4	2016	8,16
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	7	2016	14,29
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	2	2016	4,08
Spolu	počet	0	2008	49	2016	100
Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí využívajú poskytnutú podporu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	5	2016	33,33
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	5	2016	33,33
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	5	2016	33,33
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2016	0,00
Spolu	počet	0	2008	15	2016	100
Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	1	2016	33,33
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	2	2016	66,67
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2016	0,00
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2016	0,00

Spolu	počet	0	2008	3	2016	100
Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	1	2016	50
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	1	2016	50
Spolu	počet	0	2008	2	2016	100
Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	4	2016	100
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	0	2016	0
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	0	2016	0
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100
Počet publikácií v karentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	6	2016	10
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	12	2016	20
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	12	2016	20
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	9	2016	15
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	12	2016	20
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	9	2016	15
Spolu	počet	0	2008	60	2016	100
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - ÚMMS	počet	0	2008	6	2016	9,09
Partner č. 1 - FÚ	počet	0	2008	12	2016	18,18
Partner č. 2 - ÚSTARCH	počet	0	2008	18	2016	27,27
Partner č. 3 - ÚM	počet	0	2008	9	2016	13,64
Partner č. 4 - ÚNFP	počet	0	2008	12	2016	18,18
Partner č. 5 - STU SjF	počet	0	2008	9	2016	13,64
Spolu	počet	0	2008	66	2016	100