

ITMS kód Projektu: 26220120058

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 060/2010/2.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 060/2010/2.1/OPVaV/D02 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : RNDr. Marián Kostolányi
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice
 zapísaný v : registri organizácií Štatistického úradu
 konajúci : prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 IČO : 00397768
 DIČ : 2021157050

banka : Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)
 b)

predfinancovanie:³ a)
 b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **060/2010/2.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220120058** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 060/2010/2.1/OPVaV/D01 a Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.04.2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 07. 2014. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.“.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.
Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku.
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Merateľné ukazovatele Projektu

Príloha č. 2 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. MUDr. Ladislav Mirrosay DrSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č.1 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory, 4 – Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0,00	2010	10,00	2014
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0,00	2010	8,00	2014
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,00	2010	5,00	2014
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0,00	2010	3,00	2014
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2010	3	2014
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2010	8	2014
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0,00	2010	8,00	2014
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2010	1,00	2014
Dopad	Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej podpory	počet	0,00	2014	2,00	2019
	Počet odborných knižných publikácií	počet	0,00	2014	2,00	2019
	Počet publikácií v karentovaných časopisoch	počet	0,00	2014	10,00	2019
	Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách	počet	0,00	2014	8,00	2019
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0,00	2014	8,00	2019
	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	počet	0,00	2014	1	2019
	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	počet	0,00	2014	1	2019
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2014	8	2019
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2014	1,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva	EUR	0,00	2010	3 756 072,50	2014
	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0,00	2010	7,00	2014
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2010	3,00	2014
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2010	8,00	2014
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	počet	0,00	2014	1,00	2019
	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy	počet	0,00	2014	1,00	2019
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0,00	2014	8,00	2019

Príloha č.2 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory, 6 – Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Budovanie a modernizácia infraštruktúry výskumu spoločenských a enviromentálnych aspektov zdravia	08/2010	07/2014
1.2 Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín	08/2010	07/2014
1.3 Modernizácia infraštruktúry na selekciu a výskum probiotických mikroorganizmov a bioaktívnych látok	08/2010	07/2014
1.4 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rýchleho metabolického monitorovania zdravotného stavu	08/2010	07/2014
1.5 Modernizácia infraštruktúry pre určenie expresie molekúl v biologických vzorkách	08/2010	07/2014
2.1 Integrácia pracovísk uskutočňujúcich výskum a prevenciu v oblasti verejného zdravotníctva	08/2010	07/2014
2.2 Integrácia pracovísk pri príprave medzinárodných projektov a zapojenia sa do medzinárodných sietí	08/2010	07/2014
2.3 Integrácia infraštruktúry pre výskum stratégií prevencie chorôb a zlepšenie kvality života	08/2010	07/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2010	07/2014
Publicita a informovanosť	08/2010	07/2014

Príloha č.3 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Prehľad aktivít Projektu

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
1.1 Budovanie a modernizácia infraštruktúry výskumu spoločenských a enviromentálnych aspektov zdravia	III/2010	III/2014
1.2 Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín	III/2010	III/2014
1.3 Modernizácia infraštruktúry na selekciu a výskum probiotických mikroorganizmov a bioaktívnych látok	III/2010	III/2014
1.4 Modernizácia infraštruktúry pre výskum rýchleho metabolického monitorovania zdravotného stavu	III/2010	III/2014
1.5 Modernizácia infraštruktúry pre určenie expresie molekúl v biologických vzorkách	III/2010	III/2014
2.1 Integrácia pracovísk uskutočňujúcich výskum a prevenciu v oblasti verejného zdravotníctva	III/2010	III/2014
2.2 Integrácia pracovísk pri príprave medzinárodných projektov a zapojenia sa do medzinárodných sietí	III/2010	III/2014
2.3 Integrácia infraštruktúry pre výskum stratégií prevencie chorôb a zlepšenie kvality života	III/2010	III/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III/2010	III/2014
Publicita a informovanosť	III/2010	III/2014

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.1 Budovanie a modernizácia infraštruktúry výskumu spoločenských a environmentálnych aspektov zdravia</i>
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.2 Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín</i>
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.3 Modernizácia infraštruktúry na selekciu a výskum probiotických mikroorganizmov a bioaktívnych látok</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivit	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.5 Modernizácia infraštruktúry pre určenie expresie molekúl v biologických vzorkách</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>2.1 Integrácia pracovísk uskutočňujúcich výskum a prevenciu v oblasti verejného zdravotníctva</i>
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>2.2 Integrácia pracovísk pri príprave medzinárodných projektov a zapojenia sa do medzinárodných sietí</i>
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>2.3 Integrácia infraštruktúry pre výskum stratégií prevencie chorôb a zlepšenie kvality života</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 - III/2014
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	

--	--

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	