

D o d a t o k č. 1/2011
k Zmluve č. 196/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov
na realizáciu prác prvého realizačného projektu
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky

Účastníci zmluvy:

Prijímateľ: **Obec Vyšná Kamenica**
Sídlo: **044 46 Vyšná Kamenica 39**
v mene ktorého koná: **Ján Mikloš, starosta obce**
IČO: **00324906**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava**
Číslo účtu: **2249275754/0200**
(ďalej len „prijímateľ“)

a

Poskytovateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Sídlo: **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1**
v mene ktorého koná: **Ing. Viktor Nižňanský, PhD.**
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: **00151513**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica, Bratislava**
Číslo účtu : **7000060195/8180**
(ďalej len „poskytovateľ“)

u z a v r e l i

d o d a t o k k Zmluve č. 196/2011 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodná zmluva“) a to za týchto podmienok:

I.

Nakoľko účastníci zmluvy sa dohodli na zmene termínu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, pôvodná zmluva sa mení nasledovne:

Ustanovenie Článku II. bod 5. prvá veta znie : „**Poskytnuté finančné prostriedky v zmysle čl. I. tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 30.11.2011.**“

Týmto dodatkom sa zároveň mení príloha č.1 pôvodnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet projektu : „**Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011**“ a nahrádza sa novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

II.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

III.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.

IV.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane poskytovateľ a dva dostane prijímateľ.

V.

Účastníci zmluvy berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

VI.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami účastníkov zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

VII.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

Vo Vyšnej Kamenici, dňa

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Vyšná Kamenica

Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Ján Mikloš
starosta obce

Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce VYŠNÁ KAMENICA pre zabezpečenie zníženia rizík povodní

Názov protipovodňovej stavby :

Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí v obci Vyšná Kamenica

Umiestnenie protipovodňových objektov kat. územie:

VYŠNÁ KAMENICA

Parcely číslo:

250/1, 253/2, 254/2, 295, 304, 308, 310, 311

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET				
Bežné výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
1. Osobné výdavky, mzdové náklady (celková cena práce)				
5% spolufinancovanie na 10 pracovných miest podľa § 50j	osoba/mesiac	25,00	45	1 125,00
celkom				1 125,00
2. Cestovné výdavky a cestovné náklady				
celkom				0,00
3. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu				
náklady na zhotoviteľa				
práce na revitalizácii lesných ciest a zväznych liniek	m3	2,69	800	2 152,00
práce na revitalizácii erózných rýh a roklin	m3	2,69	2 980	8 016,20
práce na revitalizácii drobných, periodických a vodných tokov	m3	2,69	24 900	66 981,00
práce na revitalizácii trvalých trávnatých porastov a lúk	m3	2,69	970	2 609,30
práce na revitalizácii ornej pôdy	m3	2,69	250	672,50
práce na revitalizácii poľných ciest	m3	2,69	780	2 098,20
celkom				82 529,20
4. Výdavky na služby				
technické a poradenské služby zabezpečované dodávateľsky, napr.				
odborný garant	osoba/mesiac	230,00	5	1 150,00
spracovanie projektovej dokumentácie	projekt	1 800,00	1	1 800,00
koordinátor prác	osoba/mesiac	530,00	5	2 650,00
poradizačné zameranie	projekt	1 870,80	1	1 870,80
celkom				7 470,80
5. Iné oprávnené výdavky				
ostatné náklady súvisiace so zamestnaním uchádzačov o zam.				
ochranné pracovné prostriedky a základné náradie	osoba	91,00	9	819,00
pitný režim pre zamestnancov	projekt	456,30	1	456,30
školenie zamestnancov (BOZP a problematika revitalizácie a protipovodňové opatrenia	hod.	33,30	9	299,70
celkom				1 575,00
Spolu (bežné výdavky)				92 700,00

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Komentár k rozpočtu :

Prijímateľ vytvorí **30 680 m3** vodozadržných systémov protipovodňovými objektami na katastrálnom území Vyšná Kamenica.

Rozpis budovaných vodozadržných systémov v množstevnom a kvalitatívnom členení podľa druhu protipovodňového objektu:

lesné cesty a zväzové linky: 50 až 70 odrážok zasakávacích jám	800 m3
erózne rýhy a rokliny: približne 170 drevených hrádzok, približne 25-35 sypaných kamenných hrádzok	2 980 m3
drobné toky, periodické toky a vŕedné toky: približne 140-160 drevených hrádzok a 20-25 sypaných kamenných hrádzok	24 900 m3
trvalé trávnaté porasty a lúky: približne 500 m zasakávacích pásov a približne 30 zasakávacích jám	970 m3
orná pôda: približne 130 m zasakávacích pásov a 5-10 zasakávacích jám	250 m3
poľné cesty: 25-35 odrážok a približne 13 zasakávacích jám	780 m3

NÁZOV OBCE :

VYŠNÁ KAMENICA

MIESTO A DÁTUM: VYŠNÁ KAMENICA, 20.10.2011

