

Názov Projektu	Kružlov – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce	
Kód ITMS	24120110082	
Operačný program	Životné prostredie	
Spoluфинанovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	2 – ochrana pred povodňami	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 53 – Predchádzanie rizikám	100	SF 01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ 05 – vidiecka oblasť

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Kružľov
Ulica	-
Číslo	-

Cieľ projektu	Zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Kružľov a jej ochrana pred veľkými vodami na potoku Slatvinec, ktorý je pravostranným prítokom vodného toku.
Špecifický cieľ projektu 1	Navrhovanou úpravou neupraveného toku Slatvinec sa zabráni preliatiu veľkých vôd z koryta a tým ochráni 1006 ha územia obce Kružľov s jej 960 obyvateľmi.

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	960	2020
	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2015	10,06	2020

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	960	2020
	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2015	10,06	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizácia stavby	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Realizácia stavby	02/2013	05/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2013	05/2015
Publicita a informovanosť	02/2013	05/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637 004 Všeobecné služby	5 000,00	0,00	5 000,00	Publicita a informovanosť
637 012 Poplatky a odvody	138,60	0,00	138,60	Riadenie projektu
637 023 Kolkové známky	66,00	0,00	66,00	Riadenie projektu
717 001 Realizácia nových stavieb	2 852 132,02	0,00	2 852 132,02	Realizácia stavby
CELKOVO	2 857 336,62	0,00	2 857 336,62	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia stavby	2 852 132,02	0,00	2 852 132,02
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	204,60	0,00	204,60
Publicita a informovanosť	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKOVO		0,00	2 857 336,62