

ITMS kód Projektu: 26240220007

DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 008/2009/4.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 008/2009/4.2/OPVaV/D09 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Alexandra Drgová, PhD.
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Univerzita Komenského v Bratislave
 sídlo: Šafárikovo nám. č.6, 818 06 Bratislava
 zapísaný v: Registri organizácií Štatistického úradu SR
 konajúci: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 IČO: 00397865
 DIČ: 2020845332

banka :
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

~~refundácia:~~⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **008/2009/4.2/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26240220007**, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D01**, v znení **Usmernenia Poskytovateľa č. 1** zo dňa 7. 12. 2009, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D02**, v znení **Usmernenia poskytovateľa č. 2** zo dňa 29. 6. 2010, v znení **Usmernenia Poskytovateľa č. 3** zo dňa 30. 8. 2010, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D03**, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D04**, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D05**, v znení **Usmernenia Poskytovateľa č. 4** zo dňa 21. 4. 2011, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D06** a v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D07** a Dodatku č. 8 – registračné číslo Dodatku **008/2009/4.2/OPVaV/D08**, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č.9.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

(2) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 9.
Príloha č. 2 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

(3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová, PhD.

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu~~/zástupcu⁶ Prijímateľa

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

Prílohy:

Príloha č. 1: Časový rámec realizácie projektu

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č.1 k Dodatku č. 9 k Zmluve o poskytnutí NFP

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Inovácia základnej technickej infraštruktúry ELMA	10/2009	05/2010
1.2 Vybudovanie experimentálnej (prístrojovej) základne ELMA a jej uviedenie do prevádzky	10/2009	03/2012
2.1 Výskum analytických metód pre sledovanie špecifických biomarkérov	02/2010	03/2012
2.2 Experimentálny vývoj nových analytických metód pre metabolity a biomarkéry v modelových vzorkách	07/2010	03/2012
3.1 Experimentálne overenie využitelnosti nových analytických metód na účely diagnostiky	02/2011	03/2012
3.2 Inovácia študijných programov II. a III stupňa v odboroch chémie a biológie	06/2011	06/2012
3.3 Experimentálna prevádzka ELMA na overenie diagnostiky DMP u suspektných pacientov	06/2011	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	06/2012
Publicita a informovanosť	10/2009	06/2012

Príloha č. 2 k Dodatku č. 9 - **PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU**

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Aktivita 1.1 Inovácia základnej technickej infraštruktúry ELMA	IV/2009	II/2010
Aktivita 1.2 Vybudovanie experimentálnej (prístrojovej) základne ELMA a jej uvedenie do prevádzky	IV/2009	I/2012
Aktivita 2.1 Výskum analytických metód pre sledovanie špecifických biomarkérov	I/2010	I/2012
Aktivita 2.2 Experimentálny vývoj nových analytických metód pre metabolity a biomarkéry v modelových vzorkách	III/2010	I/2012
Aktivita 3.1 Experimentálne overenie využiteľnosti nových analytických metód na účely diagnostiky	I/2011	I/2012
Aktivita 3.2 Inovácia študijných programov II. a III stupňa v odboroch chémie a biológie	II/2011	II/2012
Aktivita 3.3 Experimentálna prevádzka ELMA na overenie diagnostiky DMP u suspektných pacientov	II/2011	II/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	IV/2009	II/2012
Publicita a informovanosť	IV/2009	II/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Inovácia základnej technickej infraštruktúry ELMA
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 - II/2010
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 1.2</i> Vybudovanie experimentálnej (prístrojovej) základne ELMA a jej uvedenie do prevádzky
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009 - I/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 2.1</i> Výskum analytických metód pre sledovanie špecifických biomarkérov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2010 – I/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 2.2 Experimentálny vývoj nových analytických metód pre metabolity a biomarkéry v modelových vzorkách</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie	III/2010 – I/2012

aktivity (štvrťrok/rok)	
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 3.1</i> Experimentálne overenie využiteľnosti nových analytických metód na účely diagnostiky
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/20011 – I/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 3.2</i> Inovácia študijných programov II. a III stupňa v odboroch chémie a biológie
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2011 – II/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita 3.3</i> Experimentálna prevádzka ELMA na overenie diagnostiky DMP u suspektných pacientov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2011 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--