

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Borský Mikuláš – Splašková tlaková kanalizácia II. etapa	
Kód ITMS	24110110018	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody(odpadová voda)	100%	SF01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100 %	UZ05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský samosprávny kraj
Okres	Senica
Obec	Borský Mikuláš

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu a životnej úrovne obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd v obci Borský Mikuláš.
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry splaškovej tlakovej kanalizácie v obci Borský Mikuláš – II.etapa

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) – km	km	0	2008	17,826	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Počet obyvateľov	0	2008	3131	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) – km	km	17,826
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) – km	km	17,826
3	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) – km	km	17,826

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Stavebný dozor	07/2009	06/2011
Stavebné práce	07/2009	06/2011
Projektová dokumentácia	07/2009	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	07/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky(v EUR)	Neoprávnené výdavky(v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	13 134,75	0,00	13 134,75	
	13 134,75	0,00	13 134,75	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	17 706,02	0,00	17 706,02	
	17 706,02	0,00	17 706,02	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	118 040,13	0,00	118 040,13	
	118 040,13	0,00	118 040,13	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	130 387,13	0,00	130 387,13	
	130 387,13	0,00	130 387,13	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	6 448 996,56	0,00	6 448 996,56	
	6 362 433,80	0,00	6 362 433,80	Stavebné práce
	86 562,76	0,00	86 562,76	Stavebný dozor
CELKOVO	6 728 264,59	0,00	6 728 264,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Stavebný dozor	86 562,76	0,00	86 562,76
2 Stavebné práce	6 362 433,80	0,00	6 362 433,80
3 Projektová dokumentácia	130 387,13	0,00	130 387,13
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	131 174,88	0,00	131 174,88
Publicita a informovanosť	17 706,02	0,00	17 706,02
CELKOVO		0,00	6 728 264,59