



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 027/2009/4.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **027/2009/4.2/OPVaV/D02** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 00164381
 DIČ: 2020798725
 konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
 sídlo: Hanulova 5/B, 840 01 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 31819494
 DIČ: 2022295539
 konajúci: Ing. Alexandra Drgová
 na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ

názov: Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút SR

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

sídlo: Račianska 71, 832 59 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v: Registri záujmových združení právnických osôb
konajúci: Ing. Peter Klamo
IČO: 36065722
DIČ: 2020262310

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **027/2009/4.2/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26240220026**, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 027/2009/4.2/OPVaV/D01, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Ostatné prílohy Zmluvy

- (1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) V prílohe č. 5 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa tabuľka „Harmonogram realizácie projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Harmonogram realizácie projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 2.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 5 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa tabuľka „Podrobný opis aktivity 1.1“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný opis aktivity 1.1“.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku č. 2.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Ing. Peter Klamo

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Prílohy:

Príloha č.1: Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č.2: Harmonogram realizácie projektu

Príloha č.3: Podrobný opis aktivity 1.1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Obstaranie výskumnej infraštruktúry pre potreby fyzikálnej simulácie technologických procesov	02/2010	06/2011
2.1 „Metalurgia“ – výskum technológie výroby polotovaru s gradientným chemickým zložením	02/2010	01/2012
2.2 „Tvárnenie“ – výskum technológie výroby rúrok z gradientného polotovaru	02/2011	01/2013
2.3 „Aplikácia“ – vývoj prehrievačových systémov vyrobených z gradientných rúrok pre použitie v zariadení	02/2012	01/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2010	01/2013
Publicita a informovanosť	02/2010	01/2013

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Obstaranie výskumnej infraštruktúry pre potreby fyzikálnej simulácie technologických procesov	I/2010	II/2011
Aktivita 2.1 „Metalurgia“ – výskum technológie výroby polotovaru s gradientným chemickým zložením	I/2010	I/2012
Aktivita 2.2 „Tvárnenie“ – výskum technológie výroby rúrok z gradientného polotovaru	I/2011	I/2013
Aktivita 2.3 „Aplikácia“ – vývoj prehrievačových systémov vyrobených z gradientných rúrok pre použitie v zariadení	I/2012	I/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	I/2010	I/2013
Publicita a informovanosť	I/2010	I/2013

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.1 Obstaranie výskumnej infraštruktúry pre potreby fyzikálnej simulácie technologických procesov</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	I/2010 – II/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--