

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania	
Kód ITMS	26110130309	
Operačný program	Vzdelávanie	
Spolufinancovaný z	Európsky sociálny fond	
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy	
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácieškoliaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 Školstvo	100%	Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko SK03 Stredné Slovensko SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK021 Trnavský kraj SK022 Trenčiansky kraj SK023 Nitriansky kraj SK031 Žilinský kraj SK032 Banskobystrický kraj SK041 Prešovský kraj SK042 Košický kraj
Okres	Nie je relevantné
Obec	Nie je relevantné
Ulica	Nie je relevantné
Číslo	Nie je relevantné

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Inovovať a realizovať systém národných meraní, ktorý umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte reformy vzdelávania v SR.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť a overiť model systému monitorovania a hodnotenia výsledkov vzdelávania na národnej úrovni pre vzdelávacie stupne ISCED 1 – ISCED 3.
Špecifický cieľ projektu 2	Inovovať testovacie nástroje a metódy vyhodnocovania výsledkov meraní, implementovať postupy kvantitatívneho pedagogického výskumu do vzdelávacej praxe škôl.
Špecifický cieľ projektu 3	Realizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov k problematike objektívnych spôsobov hodnotenia výsledkov vzdelávania.
Špecifický cieľ projektu 4	Definovať indikátory kvality vzdelávania a monitorovať možnosti ich implementácie do systému hodnotenia kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby	počet	0	2010	20	2013
	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2010	1 000	2013
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2010	1 500	2013
	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	2010	10	2013
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	2010	26 600	2013
Dopad	Počet stredných škôl úspešných pri opakovanom hodnotení kvality	počet	0	2010	250	2013
	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2010	800	2013
	Počet základných škôl úspešných pri opakovanom hodnotení kvality	počet	0	2010	300	2013
	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	1 000	2013
	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	10	2013

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**HP Informačná spoločnosť**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	2010	10	2013
Dopad	Počet škôl využívajúcich výsledky projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese po ukončení jeho realizácie	počet	0	2010	10	2013

HP Trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program	počet	0	2010	800	2013
Dopad	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	2010	1 000	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 5 200
		Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 200
2	1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 9 800
		Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 250
3	1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet 16 800

	jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	400
4	1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	300
5	1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	6
6	2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	30 600
7	2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	18 200
8	2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	9 800
9	2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6 300
10	2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	10
		Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	200
11	2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	9
12	2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	10 500
13	3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	1 000
14	3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	250
15	3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	500
16	4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	35
17	4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	200
18	4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	250

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	06/2010	07/2013
1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov,	06/2010	10/2013

matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika		
1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	06/2010	10/2013
1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	06/2010	11/2013
1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	09/2010	07/2013
2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	06/2010	09/2013
2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3	06/2010	09/2013
2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	06/2010	09/2013
2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	06/2010	09/2013
2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	06/2010	10/2013
2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	09/2010	07/2013
2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	06/2010	10/2013
3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možnosti merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3	06/2010	10/2013
3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania	09/2012	10/2013
3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	09/2010	09/2013
4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	06/2010	11/2013
4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	06/2010	05/2013
4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	06/2010	10/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	11/2013
Publicita a informovanosť	06/2010	11/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 610620	573 810,91	0,00	573 810,91	Riadenie projektu
	132 861,11	0,00	132 861,11	1.1
	134 274,25	0,00	134 274,25	1.2
	192 025,12	0,00	192 025,12	1.3
	100 078,00	0,00	100 078,00	1.4
	11 873,90	0,00	11 873,90	1.5
	39 160,80	0,00	39 160,80	2.1
	53 705,78	0,00	53 705,78	2.2
	20 070,00	0,00	20 070,00	2.3
	27 965,28	0,00	27 965,28	2.4
	17 793,00	0,00	17 793,00	2.5
	10 215,00	0,00	10 215,00	2.6
	80 565,36	0,00	80 565,36	2.7
	56 409,82	0,00	56 409,82	3.1
	23 751,70	0,00	23 751,70	3.2
	162 147,48	0,00	162 147,48	3.3
	329 471,46	0,00	329 471,46	4.1
	19 866,54	0,00	19 866,54	4.2
	96 514,10	0,00	96 514,10	4.3
Skupina výdavkov 2 631001	1 100,00	0,00	1 100,00	Riadenie projektu
	9 421,00	0,00	9 421,00	1.1
	17 600,00	0,00	17 600,00	1.2
	22 900,00	0,00	22 900,00	1.3
	3 158,00	0,00	3 158,00	1.4
	896,00	0,00	896,00	1.5
	279,00	0,00	279,00	2.1
	279,00	0,00	279,00	2.2
	279,00	0,00	279,00	2.3
	279,00	0,00	279,00	2.4
	279,00	0,00	279,00	2.5
	556,00	0,00	556,00	2.7
	6 208,00	0,00	6 208,00	3.1
	3 240,00	0,00	3 240,00	3.2

		20 000,00	0,00	20 000,00	3.3
		15 000,00	0,00	15 000,00	4.1
		3 129,00	0,00	3 129,00	4.2
		1 608,00	0,00	1 608,00	4.3
Skupina výdavkov 3	631002	1 800,00	0,00	1 800,00	Riadenie projektu
		15 591,00	0,00	15 591,00	1.4
		10 500,00	0,00	10 500,00	1.5
		4 000,00	0,00	4 000,00	2.5
		18 000,00	0,00	18 000,00	2.6
		9 031,90	0,00	9 031,90	2.7
		500,00	0,00	500,00	3.1
		2 504,00	0,00	2 504,00	3.2
		30 000,00	0,00	30 000,00	3.3
		11 420,00	0,00	11 420,00	4.1
		6 881,00	0,00	6 881,00	4.2
		3 859,00	0,00	3 859,00	4.3
		30 000,00	0,00	30 000,00	Riadenie projektu
		10 000,00	0,00	10 000,00	Riadenie projektu
		1 000,00	0,00	1 000,00	1.1
Skupina výdavkov 4	632001	1 100,00	0,00	1 100,00	1.2
		1 600,00	0,00	1 600,00	1.3
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.4
		500,00	0,00	500,00	1.5
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.1
		200,00	0,00	200,00	2.2
		600,00	0,00	600,00	2.3
		500,00	0,00	500,00	2.4
		500,00	0,00	500,00	2.5
		200,00	0,00	200,00	2.6
		500,00	0,00	500,00	2.7
		4 050,00	0,00	4 050,00	3.1
		6 000,00	0,00	6 000,00	3.2
		2 500,00	0,00	2 500,00	3.3
		3 000,00	0,00	3 000,00	4.1
Skupina výdavkov 5	632003	500,00	0,00	500,00	4.2

		1 000,00	0,00	1 000,00	4.3
Skupina výdavkov 6	633001		0,00		Riadenie projektu
Skupina výdavkov 7	633009	500,00	0,00	500,00	1.1
		800,00	0,00	800,00	1.2
		1 000,00	0,00	1 000,00	1.3
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.4
		1 000,00	0,00	1 000,00	1.5
		500,00	0,00	500,00	2.1
		1 500,00	0,00	1 500,00	2.2
		500,00	0,00	500,00	2.3
		100,00	0,00	100,00	2.4
		500,00	0,00	500,00	2.5
		500,00	0,00	500,00	2.6
		500,00	0,00	500,00	2.7
		700,00	0,00	700,00	3.1
		1 800,00	0,00	1 800,00	3.3
		700,00	0,00	700,00	4.1
		600,00	0,00	600,00	4.2
		500,00	0,00	500,00	4.3
Skupina výdavkov 8	633016	1 000,00	0,00	1 000,00	Riadenie projektu
Skupina výdavkov 9	634001	5,50	0,00	5,50	Riadenie projektu
		165,00	0,00	165,00	1.1
		1,10	0,00	1,10	1.2
		165,00	0,00	165,00	1.3
		165,00	0,00	165,00	1.4
		220,00	0,00	220,00	1.5
		110,00	0,00	110,00	2.1
		110,00	0,00	110,00	2.2
		110,00	0,00	110,00	2.3
		110,00	0,00	110,00	2.4
		110,00	0,00	110,00	2.5
		110,00	0,00	110,00	2.6
		110,00	0,00	110,00	2.7
		550,00	0,00	550,00	3.1
		220,00	0,00	220,00	3.2

	635002	550,00	0,00	550,00	3.3
		165,00	0,00	165,00	4.1
		110,00	0,00	110,00	4.2
		132,00	0,00	132,00	4.3
Skupina výdavkov 10	635002	800,00	0,00	800,00	1.1
		1 400,00	0,00	1 400,00	1.2
		1 200,00	0,00	1 200,00	1.3
		400,00	0,00	400,00	1.4
		10,00	0,00	10,00	2.1
		100,00	0,00	100,00	2.2
		100,00	0,00	100,00	2.3
		20,00	0,00	20,00	2.4
		300,00	0,00	300,00	2.5
		300,00	0,00	300,00	2.7
		200,00	0,00	200,00	3.1
		1 600,00	0,00	1 600,00	1.1
		2 800,00	0,00	2 800,00	1.2
		2 400,00	0,00	2 400,00	1.3
Skupina výdavkov 11	635004	800,00	0,00	800,00	1.4
		10,00	0,00	10,00	2.1
		100,00	0,00	100,00	2.2
		100,00	0,00	100,00	2.3
		50,00	0,00	50,00	2.4
		600,00	0,00	600,00	2.5
		600,00	0,00	600,00	2.7
		400,00	0,00	400,00	3.1
		2 000,00	0,00	2 000,00	Riadenie projektu
		5 000,00	0,00	5 000,00	1.1
		6 000,00	0,00	6 000,00	1.2
		3 750,00	0,00	3 750,00	1.3
		65,00	0,00	65,00	1.4
		1,00	0,00	1,00	2.1
Skupina výdavkov 12	636001	1,00	0,00	1,00	2.2
		1,00	0,00	1,00	2.3
		1,00	0,00	1,00	2.4
		1,00	0,00	1,00	2.5
		1,00	0,00	1,00	2.5
		1,00	0,00	1,00	2.5

		1,00	0,00	1,00	2.6
		8 500,00	0,00	8 500,00	2.7
		1 000,00	0,00	1 000,00	3.1
		10,00	0,00	10,00	3.3
		40 000,00	0,00	40 000,00	4.1
		10,00	0,00	10,00	4.2
		1,00	0,00	1,00	4.3
Skupina výdavkov 13	637001	100,00	0,00	100,00	Publicita a informovanie
		700,00	0,00	700,00	1.1
		1 000,00	0,00	1 000,00	1.2
		3 500,00	0,00	3 500,00	1.3
		12 500,00	0,00	12 500,00	1.4
		500,00	0,00	500,00	2.1
		500,00	0,00	500,00	2.2
		1 500,00	0,00	1 500,00	2.5
		12 000,00	0,00	12 000,00	2.6
		5 500,00	0,00	5 500,00	2.7
		20 000,00	0,00	20 000,00	3.1
		16 000,00	0,00	16 000,00	3.2
		8 500,00	0,00	8 500,00	3.3
		13 000,00	0,00	13 000,00	4.1
		3 000,00	0,00	3 000,00	4.2
		3 500,00	0,00	3 500,00	4.3
Skupina výdavkov 14	637003	10 000,00	0,00	10 000,00	Publicita a informovanie
Skupina výdavkov 15	637004	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanie
		21 380,00	0,00	21 380,00	1.1
		33 670,00	0,00	33 670,00	1.2
		79 554,00	0,00	79 554,00	1.3
		42 534,00	0,00	42 534,00	1.4
		13 155,00	0,00	13 155,00	2.7
		3 312,50	0,00	3 312,50	3.1
		51 375,00	0,00	51 375,00	3.3
		20 060,00	0,00	20 060,00	4.1
		9 150,00	0,00	9 150,00	4.2
Skupina výdavkov 16	637005	11 900,00	0,00	11 900,00	Riadenie projektu

Skupina výdavkov 17	637007	5 791,00	0,00	5 791,00	1.4
		35 000,00	0,00	35 000,00	3.1
		31 240,00	0,00	31 240,00	3.2
		2 020,00	0,00	2 020,00	4.1
Skupina výdavkov 18	637015	1 000,00	0,00	1 000,00	Riadenie projektu
Skupina výdavkov 19	637026	72 040,00	0,00	72 040,00	2.1
		134 840,00	0,00	134 840,00	2.2
		16 880,00	0,00	16 880,00	2.3
		25 320,00	0,00	25 320,00	2.4
		6 480,00	0,00	6 480,00	2.5
		2 000,00	0,00	2 000,00	2.7
		1 600,00	0,00	1 600,00	4.1
		600,00	0,00	600,00	4.2
Skupina výdavkov 20	632014	0,00	0,00	0,00	4.1
Skupina výdavkov 21	633002	4 090,00	0,00	4 090,00	Riadenie projektu
		1 100,00	0,00	1 100,00	1.1
		1 160,00	0,00	1 160,00	1.2
		4 540,00	0,00	4 540,00	1.3
		1 050,00	0,00	1 050,00	1.4
		570,00	0,00	570,00	2.1
		1 110,00	0,00	1 110,00	2.2
		400,00	0,00	400,00	2.3
		400,00	0,00	400,00	2.4
		1 850,00	0,00	1 850,00	2.5
		1 540,00	0,00	1 540,00	2.7
		520,00	0,00	520,00	3.1
		920,00	0,00	920,00	3.2
		2 400,00	0,00	2 400,00	3.3
		1 070,00	0,00	1 070,00	4.1
		340,00	0,00	340,00	4.2
		760,00	0,00	760,00	4.3
Skupina výdavkov 22	633003	50,00	0,00	50,00	Riadenie projektu
		10,00	0,00	10,00	1.1
		10,00	0,00	10,00	1.2
		20,00	0,00	20,00	1.3

		10,00	0,00	10,00	1.4	
		10,00	0,00	10,00	2.1	
		20,00	0,00	20,00	2.2	
		10,00	0,00	10,00	2.3	
		10,00	0,00	10,00	2.4	
		10,00	0,00	10,00	2.5	
		10,00	0,00	10,00	2.7	
		10,00	0,00	10,00	3.1	
		10,00	0,00	10,00	3.2	
		10,00	0,00	10,00	3.3	
		10,00	0,00	10,00	4.1	
		10,00	0,00	10,00	4.2	
		10,00	0,00	10,00	4.3	
	Skupina výdavkov 23	633004	1 450,00	0,00	1 450,00	Riadenie projektu
		200,00	0,00	200,00	1.1	
		2 100,00	0,00	2 100,00	1.2	
		2 000,00	0,00	2 000,00	1.3	
		2 100,00	0,00	2 100,00	1.4	
		200,00	0,00	200,00	2.1	
		400,00	0,00	400,00	2.2	
		200,00	0,00	200,00	2.3	
		200,00	0,00	200,00	2.4	
		200,00	0,00	200,00	2.5	
		200,00	0,00	200,00	2.7	
		3 500,00	0,00	3 500,00	3.1	
		1 450,00	0,00	1 450,00	3.2	
		1 200,00	0,00	1 200,00	3.3	
		200,00	0,00	200,00	4.1	
		300,00	0,00	300,00	4.2	
		250,00	0,00	250,00	4.3	
	Skupina výdavkov 24	633006	20 500,00	0,00	20 500,00	Riadenie projektu
			7 050,00	0,00	7 050,00	1.1
		8 650,00	0,00	8 650,00	1.2	
		15 650,00	0,00	15 650,00	1.3	
		6 000,00	0,00	6 000,00	1.4	

		1 495,35	0,00	1 495,35	1.5
		2 000,00	0,00	2 000,00	2.1
		3 100,00	0,00	3 100,00	2.2
		2 100,00	0,00	2 100,00	2.3
		2 100,00	0,00	2 100,00	2.4
		1 200,00	0,00	1 200,00	2.5
		1 000,00	0,00	1 000,00	2.6
		2 000,76	0,00	2 000,76	2.7
		9 000,00	0,00	9 000,00	3.1
		5 640,00	0,00	5 640,00	3.2
		6 650,00	0,00	6 650,00	3.3
		5 800,00	0,00	5 800,00	4.1
		1 800,00	0,00	1 800,00	4.2
		2 500,70	0,00	2 500,70	4.3
		3 500,00	0,00	3 500,00	Publicita a informovanie
					Riadenie projektu
Skupina výdavkov 25	633013	4 160,00	0,00	4 160,00	
		10 650,00	0,00	10 650,00	1.1
		12 150,00	0,00	12 150,00	1.2
		9 450,00	0,00	9 450,00	1.3
		1 250,00	0,00	1 250,00	1.4
		420,00	0,00	420,00	2.1
			0,00		2.2
		930,00	0,00	930,00	2.3
		450,00	0,00	450,00	2.4
		5 510,00	0,00	5 510,00	2.5
		16 850,00	0,00	16 850,00	2.7
		300,00	0,00	300,00	3.1
		630,00	0,00	630,00	3.2
		1 870,00	0,00	1 870,00	3.3
		20 590,00	0,00	20 590,00	4.1
		780,00	0,00	780,00	4.2
		1 260,00	0,00	1 260,00	4.3
Skupina výdavkov 26	637027	13 901,67	0,00	13 901,67	Riadenie projektu
		66 340,84	0,00	66 340,84	1.1
		89 940,50	0,00	89 940,50	1.2

	121 667,63	0,00	121 667,63	1.3	
	67 548,80	0,00	67 548,80	1.4	
	2 063,50	0,00	2 063,50	1.5	
	44 165,28	0,00	44 165,28	2.1	
	43 800,67	0,00	43 800,67	2.2	
	9 090,00	0,00	9 090,00	2.3	
	10 908,00	0,00	10 908,00	2.4	
	9 544,50	0,00	9 544,50	2.5	
	2 272,50	0,00	2 272,50	2.6	
	14 750,04	0,00	14 750,04	2.7	
	437,33	0,00	437,33	3.1	
	3 464,30	0,00	3 464,30	3.2	
	184 069,47	0,00	184 069,47	3.3	
	114 906,69	0,00	114 906,69	4.1	
	6 247,86	0,00	6 247,86	4.2	
	19 594,00	0,00	19 594,00	4.3	
Skupina výdavkov 27	632002	2 200,00	0,00	2 200,00	Riadenie projektu
CELKOVO	4 263 960,00	0,00	4 263 960,00	-	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1.1 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 1 z vyučovacích jazykov a matematiky	258 777,95	0,00	258 777,95
2	1.2 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka a porovnanie úrovne vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov IV. ročníka osemročných gymnázií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika	312 655,85	0,00	312 655,85
3	1.3 Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo skupín predmetov cudzie jazyky, vyučovacie jazyky a vzdelávacie oblasti Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť	461 421,75	0,00	461 421,75
4	1.4 Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2	263 040,80	0,00	263 040,80
5	1.5 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti národných testovaní vzdelávania	28 548,75	0,00	28 548,75
6	2.1 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov vyučovacie jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch ISCED 1 až ISCED 3	160 976,08	0,00	160 976,08
7	2.2 Testovacie nástroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa	239 766,45	0,00	239 766,45

	Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3			
8	2.3 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej gramotnosti na ISCED 2	51 370,00	0,00	51 370,00
9	2.4 Testovacie nástroje pre hodnotenie úrovne vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť na úrovni ISCED 3	68 413,28	0,00	68 413,28
10	2.5 Vývoj a inovácia elektronických testov z matematiky a anglického jazyka B1 pre úroveň ISCED 3	50 377,50	0,00	50 377,50
11	2.6 Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti tvorby testovacích nástrojov pre externé hodnotenie úrovne vzdelávania	44 298,50	0,00	44 298,50
12	2.7 Vypracovanie a aplikovanie novej metodiky spracovania výsledkov národných meraní za použitia IRT	156 669,06	0,00	156 669,06
13	3.1 Realizácia školení pre pedagógov k problematike celonárodného monitorovania úrovne a kvality vzdelávania, tvorby a hodnotenia testových položiek a možností merania úrovne kľúčových kompetencií na stupni ISCED 1 - 3	142 097,65	0,00	142 097,65
14	3.2 Odborná konferencia k problematike hodnotenia kvality vzdelávania	95 070,00	0,00	95 070,00
15	3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov	473 081,95	0,00	473 081,95
16	4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl	579 013,15	0,00	579 013,15
17	4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009	53 324,40	0,00	53 0324,40
18	4.3 Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v medzinárodnom kontexte	131 488,80	0,00	131 488,80
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		678 968,08	0,00	678 968,08
Publicita a informovanosť		14 600,00	0,00	14 600,00
CELKOVÝ				4 263 960,00