

DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 022/2009/4.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **022/2009/4.2/OPVaV/D09** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Slovenská technická univerzita v Bratislave
 sídlo : Vazovova 5, 812 43 Bratislava
 zapísaný v : verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. Z. a n.
 zo dňa 25. Júna 1937, v súčasnosti sa STU riadi zákonom č.
 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ako verejná vysoká škola
 konajúci : doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
 IČO : 00397687
 DIČ : 2020845255

banka :
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **022/2009/4.2/OPVaV**(ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26240220017** v znení Dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, Dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D04, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, Dodatku č. 5 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D06, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, Dodatku č. 7 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D07, Dodatku č. 8 - registračné číslo Dodatku 022/2009/4.2/OPVaV/D08 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Článok 2 odsek 2.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 odsek 2.3 nasledovne:

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

2.3 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 28. 02. 2013. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“ v časti aktivita 2.2 a aktivita 3.1.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 9.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 9 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (5) V prílohe č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa v Harmonograme realizácie projektu a Podrobnom opise aktivite v aktivite pod číslom 2.2 a 3.1 mení termín ukončenia realizácie na I/2013.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu~~/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Merateľné ukazovatele Projektu

Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Vývoj a optimalizácia technológie a parametrov zhuťňovania	09/2009	03/2010
1.2 Charakteristika a významnosť geometrických a fyzikálnych parametrov vplývajúcich na kvalitu výlisku	02/2010	06/2010
2.1 Návrh nových konštrukčných princípov	07/2010	11/2010
2.2 Výroba prototypov a nástrojov a návrh opatrení na odstránenie poruchovosti najviac namáhaných súčiastok	12/2010	02/2013
3.1 Verifikácia princípov zhuťňovania	07/2011	02/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	02/2013
Publicita a informovanosť	09/2009	02/2013

Príloha č. 2 Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	2009	2	2013
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	počet	0	2009	4	2013
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	2009	2	2013
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	2009	4	2013
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	2009	20	2013
	Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore	počet	0	2009	3	2013
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	2009	40	2013
	Počet zorganizovaných konferencií	počet	0	2009	4	2013
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT	suma	0	2009	37 000,00	2013
	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	suma	0	2009	454 407,90	2013
Dopad	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	2009	2	2018
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	počet	0	2009	6	2018
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	2009	2	2018
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	2009	6	2018
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	2009	40	2018
	Počet publikácií v karentovaných časopisoch	počet	0	2009	4	2018
	Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách	počet	0	2009	30	2018
	Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent	počet	0	2009	8	2018
	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy	počet	0	2009	2	2018
	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži	počet	0	2009	4	2018
	Počet podnikateľských subjektov implementujúcich do svojich rozvojových potrieb inovačné a vzdelávacie programy	počet	0	2009	3	2018

	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	2009	70	2018
	Počet odborných knižných publikácií	počet	0	2009	7	2018
	Počet patentových prihlášok na EPO	počet	0	2009	8	2018

Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok)
Hlavné aktivity		
1.1 Vývoj a optimalizácia technológie a parametrov zhutňovania	III/2009	I/2010
1.2 Charakteristika a významnosť geometrických a fyzikálnych parametrov vplývajúcich na kvalitu výlisku	I/2010	II/2010
2.1 Návrh nových konštrukčných princípov	III/2010	IV/2010
2.2 Výroba prototypov a nástrojov a návrh opatrení na odstránenie poruchovosti najviac namáhaných súčiastok	IV/2010	I/2013
3.1 Verifikácia princípov zhutňovania	III/2011	I/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III/2009	I/2013
Publicita a informovanosť	III/2009	I/2013

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Výroba prototypov a nástrojov a návrh opatrení na odstránenie poruchovosti najviac namáhaných súčiastok
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2010 – I/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

--	--

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.1 <i>Verifikácia princípov zhutňovania</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2011 – I/2013
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	