



DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/001/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : EZEX s.r.o.
sídlo : Hlavná č. 101, 040 01 Košice, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č. 8781/V
konajúci : Emília Zápotocká, konateľ
IČO : 31737510
DIČ : 2020055961
banka : ..
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 17. marca 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1.217.946,37 EUR (slovom jeden milión dvestosedemnást tisíc deväťstoštyridsaťšesť euro a 37 centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 585.809,63 EUR (slovom päťstoosemdesiatpäť tisíc osemstodeväť euro a 63 centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 46 327,10 EUR (slovom štyridsaťšesť tisíc trisťdvaťsedem euro a 10 centov).

B.

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 17. marca 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 17. marca 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/001/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:.....

Emília Zápotocká – konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela Ambassador jeho modernizáciou a komplexnosťou poskytovaných služieb	
Kód ITMS	25130120001	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice
Obec	Košice
Ulica	Hlavná
Číslo	101

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom vyššej kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Predpokladaný nárast tržieb, o takmer 4,23 mil. Sk, čo predstavuje 13%
Špecifický cieľ projektu 3	Nárast nových pracovných miest, o 13 ľudí.
Špecifický cieľ projektu 4	Zmena kategorizácie hotela z 3 hviezdikového na 4 hviezdikový.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 1 088 262,63 (32 785 000 Sk)	€ 1 228 772,48 (37 018 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	13
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 428 267,94 (12 902 000 Sk)	€ 619 697,27 (18 669 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	5
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	8

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 5	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Dodávka a montáž gastrotechnológie	03/2009	12/2009
Aktivita 2 Dodávka a montáž špeciálneho vzduchotechnického stropu a špeciálneho obojstranného odlučovača L=4,0m	03/2009	12/2009
Aktivita 3 Dodávka a montáž kongresového systému v kongresovej hale hotela Ambassador	05/2009	01/2010
Aktivita 4 Osobný a nákladné výťahy v hoteli Ambassador, oceľová konštrukcia výťahovej šachty a jej presklenie	03/2009	12/2009
Aktivita 5 Interiérové zariadenia rekonštruovanej chránenej kultúrnej pamiatky starej časti hotela Ambassador na ul. Hlavná 101 v Košiciach jeho dostavby a novostavby	05/2009	01/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	01/2010
Publicita a informovanosť	03/2009	01/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	437 051,55	14 987,05	452 038,60	Aktivita 5
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	201 204,41	0	201 204,41	Aktivita 1
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	102 489,05	0	102 489,05	Aktivita 3
717001 Realizácia nových stavieb	391 462,79	31 340,04	422 802,83	Aktivita 1,2,4,5
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38 946,43	0	38 946,43	Aktivita 5
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465,05	0	465,05	Aktivita 5
CELKOVO	1 171 619,28	46 327,09	1 217 946,37	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Dodávka a montáž gastrotechnológie	200 712,51	0	200 712,51
2	Aktivita 2 Dodávka a montáž špeciálneho vzduchotechnického stropu a špeciálneho obojstranného odlučovača L=4,0m	31 036,31	0	31 036,31
3	Aktivita 3 Dodávka a montáž kongresového systému v kongresovej hale hotela Ambassador	102 489,05	0	102 489,05
4	Aktivita 4: Dodávka a montáž osobného a nákladných výťahov	102 901,15	0	102 901,15
5	Aktivita 5 Interiérové zariadenia rekonštruovanej chránenej kultúrnej pamiatky starej časti hotela Ambassador na ul. Hlavná 101 v Košiciach jeho dostavby a novostavby	734 480,25	46 327,09	780 807,34
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 171 619,28	46 327,09	1 217 946,37

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	Celonerezový umývací stôl (1800*700*900) s vyliisovanou pracovnou doskou, drezom 500*600*300mm vľavo a odkvapovou plochou vpravo, spodná roštová polica, vľavo pod drezom výklopný atp.kôš, zadný ostrekový lem 300mm, tlaková sprcha so zmiešavacou stojankovou batériou - do skladu a hrubej prípravovne zeleniny	ks	56 807,0	1 885,65	1	56 807,0	1 885,65	56 807,00	1 885,65	0,00	0,00	50,00%	28 403,50	942,82	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2	Celonerezový regál štvorroštový (1300*700*1600)-do skladu a hrubej prípravovne zeleniny	ks	20 187,0	670,09	1	20 187,0	670,09	20 187,00	670,09	0,00	0,00	50,00%	10 093,50	335,04	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3	Škrabka zemiakov a zeleniny (570*670*750), nerezové prevedenie, náplň 6kg+	ks	28 196,0	935,94	1	28 196,0	935,94	28 196,00	935,94	0,00	0,00	50,00%	14 098,00	467,97	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4	lapač šupiek (príkion 0,5kW, napätie 400V); sklad a hrubá prípr.zeleniny Zostava plastových polohovateľných regálov do skladu pozostávajúca:	ks	31 469,0	1 044,58	1	31 469,0	1 044,58	31 469,00	1 044,58	0,00	0,00	50,00%	15 734,50	522,29	marec 09
			a/ štvorpolicový regál (1380*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast, 1ks														
			b/ štvorpolicový regál (1280*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast														
			c/ štvorpolicový regál (1180*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5	Zostava plastových polohovateľných regálov do skladu DKP pozostávajúca:	ks	31 469,0	1 044,58	1	31 469,0	1 044,58	31 469,00	1 044,58	0,00	0,00	50,00%	15 734,50	522,29	marec 09
			a/ štvorpolicový regál (1380*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast, 1ks														
			b/ štvorpolicový regál (1280*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast,														
			c/ štvorpolicový regál (1180*500*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6	Zostava plastových polohovateľných regálov do suchého skladu pozostávajúca:	ks	48 480,0	1 609,24	1	48 480,0	1 609,24	48 480,00	1 609,24	0,00	0,00	50,00%	24 240,00	804,62	marec 09
			a/ štvorpolicový regál (1680*600*1800), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast, 2ks														
			b/ štvorpolicový regál (1380*300*1400), nosnosť min.100kg na policu, prevedenie potravinársky plast, 1ks a 1280*300*1400 - 1 ks														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7	Chladiaca celonerezová skriňa na GN (750*720*1520), 491 L, agregát umiestnený v hornej časti, mechanické ovládanie, display teploty, zámok, výškovo nastaviteľné nohy, dodatočné napojenie na monitoring teplôt (HACCP), (príkion 0,3 kW/ks, napätie 230 V); chladený sklad	ks	27 692,0	919,21	5	138 460,0	4 596,03	138 460,00	4 596,03	0,00	0,00	50,00%	69 230,00	2 298,02	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8	Mraziaca celonerezová skriňa na GN (750*760*1860), 513 L, agregát umiestnený v hornej časti, elektronické ovládanie, display teploty, zámok, výškovo nastaviteľné nohy, dodatočné napojenie na monitoring teplôt (HACCP), (príkion 0,5 kW/ks, napätie 230 V); chladený sklad	ks	38 624,0	1 282,08	3	115 872,0	3 846,25	115 872,00	3 846,25	0,00	0,00	50,00%	57 936,00	1 923,12	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9	Celonerezový umývací stôl (1500*700*750) s vyliisovanou pracovnou doskou, drezom 600*500*300mm vpravo a odkvapovou plochou vľavo, zadný ostrekový rám 300mm, tlaková sprcha so zmiešavacou stojankovou batériou - do umyvárne prev.riadu	ks	35 572,0	1 180,77	1	35 572,0	1 180,77	35 572,00	1 180,77	0,00	0,00	50,00%	17 786,00	590,39	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10	Celonerezový štvorroštový regál (1500*600*1800), do umyvárne prev. riadu	ks	17 770,0	589,86	1	17 770,0	589,86	17 770,00	589,86	0,00	0,00	50,00%	8 885,00	294,93	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11	Chladený celonerezový stôl dvojsekciový (1350*700*750), pre uloženie GN, 2xdvierka, s agregátom,dynamické chladenie, vpravo pripojovacia šachta s ovládacím digitálnym panelom, vrátane 6 párov vedenia GN, nerezová pracovná doska, napojenie na monitoring teplôt (HACCP), zámok dverí - do studenej kuchyne	ks	60 597,0	2 011,45	1	60 597,0	2 011,45	60 597,00	2 011,45	0,00	0,00	50,00%	30 298,50	1 005,73	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12	Nárezový stroj (540*510*390), priemer noža 270mm, šnekový prevod (príkion 0,3kW, nap.230V); studená kuchyňa, čistá príprava zeleniny	ks	52 117,0	1 729,97	1	52 117,0	1 729,97	52 117,00	1 729,97	0,00	0,00	50,00%	26 058,50	864,98	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13	Stolový krájač zeleniny (320*300*550) vrátane sady 10 kotúčov a držiaku kotúčov (0,5 kW, 230V); studená kuchyňa, čistá príprava zeleniny	ks	36 431,0	1 209,29	1	36 431,0	1 209,29	36 431,00	1 209,29	0,00	0,00	50,00%	18 215,50	604,64	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14	Celonerezový pracovný stôl (1200*500*750)-ľavý, 1x spodná polica, zásuvka; stud.kuchyňa	ks	16 047,0	532,66	1	16 047,0	532,66	16 047,00	532,66	0,00	0,00	50,00%	8 023,50	266,33	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15	Pracovný celonerezový stôl-(1200*500*750), 1x spodná polica, zásuvka studená kuchyňa	ks	28 433,0	943,80	1	28 433,0	943,80	28 433,00	943,80	0,00	0,00	50,00%	14 216,50	471,90	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16	Univerzálny kuchynský robot (264x338x411), kotlík 5litrov, vrát.príslušenstva, vnútorné sústroje	ks	11 206,0	371,97	1	11 206,0	371,97	11 206,00	371,97	0,00	0,00	50,00%	5 603,00	185,99	marec 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			nemôžu byť plastové! (príkon 0,25kW, napätie 230V) ; studená kuchyňa, čistá prípr.zeleniny														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17	Chladený celonerezový stôl na gastronádobu (1350*700*750), pre uloženie GN, 2xdvierka, drez 300*500*300, stojanková batéria	ks	60 597,0	2 011,45	1	60 597,0	2 011,45	60 597,00	2 011,45	0,00	0,00	50,00%	30 298,50	1 005,73	marec 09
			s agregátom, dynamické chladenie, vľavo pripojovacia šachta s ovládacím														
			digitálnym panelom, vrátane 6 párov vedenia GN, nerezová pracovná doska, napojenie na monitoring teplôt (HACCP), zámok dverí - do studenej kuchyne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18	Chladiaci box (1900*2000*2520) s dverami,chlاد.zariadením, osvetlením. Izolácia boxov je	ks	56 698,0	1 882,03	1	56 698,0	1 882,03	56 698,00	1 882,03	0,00	0,00	50,00%	28 349,00	941,01	marec 09
			navrhnutá zo stavebnicového systému panelov ISO-TP, ktorých jadro tvorí tvrdá PU pena														
			o hrúbke 6cm pre steny a strop. Skladobná šírka panelov je 116cm. Povrchová úprava panelov														
			je pozinkovaný plech z oboch strán nalakovaný farbou vyhovujúcou pre potravinárske														
			účely. Interiér a exteriér boxu je hladký v odtieni Ral 3010 biela. Panely sú vo														
			vzájomných stykoch upravené na pero a drážku s prekrytým vonkajším plechom 2cm, čo														
			umožňuje dostatočne pevný a tesný spoj. Súčasťou dodávky izolačných panelov sú vonkajšie														
			rohové lišty z lakovaného pozinkovaného plechu, stenové, soklové, plastové lišty a osvetlenie														
			boxu. Do chladiarenských boxov osadené bezprahové chladiarenské dvere, ktoré														
			majú dverné krídlo vyplnené tvrdou PU penou hrúbky 68mm a sú obojstranne opláštené														
			pozinkovaným lakovaným plechom. Obruba dreveného krídla je z hliníka. Zárubne dverí sú														
			priamo vyrobené na osadenie do PU panelov, sú v bezprahovom prevedení s podvihovaním														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19	dverného krídla pri otváraní. Dverné krídlo je vybavené uzamykateľnou vložkou, ; studená kuchyňa														
			Vrátane dodávky a montáže izolácií chladiaceho boxu														
			Celonerezový pojazdný vozík s úchytkami pre GN (737*550*1800), vrátane 2 zvislých vedení	ks	18 221,0	604,83	1	18 221,0	604,83	18 221,00	604,83	0,00	0,00	50,00%	9 110,50	302,41	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20	18ks GN, - do studenej kuchyne														
			Camshelving päťpolicový regál (1680*500*1800), rozoberateľný - do chladiacich boxov	ks	24 196,0	803,16	1	24 196,0	803,16	24 196,00	803,16	0,00	0,00	50,00%	12 098,00	401,58	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21	Chladiaci box (2000*1150*2520) s dverami,chlاد.zariadením, osvetlením. Izolácia boxov je	ks	52 690,0	1 748,99	1	52 690,0	1 748,99	52 690,00	1 748,99	0,00	0,00	50,00%	26 345,00	874,49	marec 09
			navrhnutá zo stavebnicového systému panelov ISO-TP, ktorých jadro tvorí tvrdá PU pena														
			o hrúbke 6cm pre steny a strop. Skladobná šírka panelov je 116cm. Povrchová úprava panelov														
			je pozinkovaný plech z oboch strán nalakovaný farbou vyhovujúcou pre potravinárske														
			účely. Interiér a exteriér boxu je hladký v odtieni Ral 3010 biela. Panely sú vo														
			vzájomných stykoch upravené na pero a drážku s prekrytým vonkajším plechom 2cm, čo														
			umožňuje dostatočne pevný a tesný spoj. Súčasťou dodávky izolačných panelov sú vonkajšie														
			rohové lišty z lakovaného pozinkovaného plechu, stenové, soklové, plastové lišty a osvetlenie														
			boxu. Do chladiarenských boxov osadené bezprahové chladiarenské dvere, ktoré														
			majú dverné krídlo vyplnené tvrdou PU penou hrúbky 68mm a sú obojstranne opláštené														
			pozinkovaným lakovaným plechom. Obruba dreveného krídla je z hliníka. Zárubne dverí sú														
			priamo vyrobené na osadenie do PU panelov, sú v bezprahovom prevedení s podvihovaním														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22	dverného krídla pri otváraní. Dverné krídlo je vybavené uzamykateľnou vložkou; studená kuchyňa														
			Vrátane dodávky a montáže izolácií chladiaceho boxu.														
			Zavážací vozík ku konvektomatu - schladená strava	ks	42 410,0	1 407,75	1	42 410,0	1 407,75	42 410,00	1 407,75	0,00	0,00	50,00%	21 205,00	703,88	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23	Camshelving päťpolicový regál (1380*500*1800), rozoberateľný - do chladiacich boxov	ks	21 867,0	725,85	1	21 867,0	725,85	21 867,00	725,85	0,00	0,00	50,00%	10 933,50	362,93	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	24	Chladený celonerezový stôl trojsekciový (1830*700*750), pre uloženie GN, 3x dvierka, s drezom 300*500*300 presun z poz.25	ks	77 394,0	2 569,01	1	77 394,0	2 569,01	77 394,00	2 569,01	0,00	0,00	50,00%	38 697,00	1 284,51	marec 09
			drezom300*500*300 presun z poz.č 25 s agregátom, dynamické chladenie, vpravo pripojovacia šachta s														
			ovládacím digitálnym panelom, vrátane 18 párov vedenia GN, nerezová pracovná doska, napojenie na monitoring teplôt (HACCP), zámok dverí - do čistej prípravovne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25	mraziaci stôl nerezový(1830*700*750), 3*krídlové dvere, agregát na pravo	ks	26 114,0	866,83	1	26 114,0	866,83	26 114,00	866,83	0,00	0,00	50,00%	13 057,00	433,41	marec 09
			s možnosťou zabudovania mrazničky v mraziacom stole (z pozície 33)														
			do čistej prípravovne, varne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	26	Univerzálny kuchynský robot, kotlík 20 litrov, vrátane príslušenstva a mäsového	ks	41 951,0	1 392,52	1	41 951,0	1 392,52	41 951,00	1 392,52	0,00	0,00	50,00%	20 975,50	696,26	marec 09
			mlynčeka, vnútorné sústroje nemôžu byť plastové!!!, vrátane nerezového podstavca														
			so zásuvkou na príslušenstvo - do čistej prípravovne, varne (príkon 0,55kW, napätie 400V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27	Šokový schladzovač/zmrazovač (710*700*850) s kapacitou 5x GN 1/1, schladzovacia	ks	171 476,0	5 691,96	1	171 476,0	5 691,96	171 476,00	5 691,96	0,00	0,00	50,00%	85 738,00	2 845,98	marec 09
			kapacita 25kg/cykľus (dľa normy UK) z +90 stupňov C na +3 stupne C,														
			možnosť schladzovania HARD a SOFT, digitálne ovládanie,														

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			napojenie na monitoring teplôt (HACCP), vrátane vnútornej UV sterilizačnej lampy - do čistej prípravovne, varne (príkon 1,3 kW, napätie 230 V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28	Pojazdný pracovný stôl (1200*700*900) - rovná pracovná plocha vo výške 900mm,	ks	16 602,0	551,09	1	16 602,0	551,09	16 602,00	551,09	0,00	0,00	50,00%	8 301,00	275,54	marec 09
			2 spodné police bez výlisu, 4 otočné kolieska, všetky brzdené - do čistej prípravovne, varne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29	El.konvektomat (847*771*757) 6x GN 1/1 alebo 12x GN 1/2	ks	232 942,0	7 732,26	2	465 884,0	15 464,52	465 884,00	15 464,52	0,00	0,00	50,00%	232 942,00	7 732,26	marec 09
			funkcie: pečenie, minútky, hydina, pečivo, prílohy, finishing.														
			3 prevádzkové režimy: para 30-130stupňov C, horúci vzduch 30-300 stupňov C,														
			kombinácia pary a horúceho vzduchu 30-300 stupňov C,														
			Výber z vlastnej kuchárky, držiak sondy, komunikácia v SJ,automat.meranie teploty														
			jadra - senzor so šiestim čidlami, automat.umývanie varného priestoru(tablety), automat.														
			kontrola stavu zavápnenia, vyvíjač pary, dvojité čelné sklo, halog.osvetlenie, samonavíjacia														
			hadica so sprchou, voľba času štartu, regulácia a kontrola vlhkosti, vlastné programy,														
			350 programov až s 12 krokmi, textové zadávanie, integrovaný systém na odlučovanie tuku,														
			SDS-automat.systém analýzy servisných zásahov, zariadenie pre samoodvápnenie,														
			integrovaná brzda ventilátoru, prídavné funkcie:superrychlé ochladenie varného priestoru,														
			prívlhčovanie od 120-250 stupňov Celsia, 5 rýchlostí ventilátora, 1/2 príkon el.en., Delta-T,														
			HACCP, zákl.sada umývacích a oplach.tabliet (príkon 10 kW, napätie 400 V)														
			vrátane atypického podstavca pod konvektomat s priestorom pre váhu pre jeden														
			konvektomat, a pre druhý podstavec vrátane 2xvedenia pre GN;čistá prípravovňa, varňa														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30	Podstolová nerezová chladnička na vajcia, cirkulácia vzduchu, nerez. (Do pozície 32), prispôsobenie európskej GN normy bez zmeny objemu chladenia,	ks	20 405,0	677,32	1	20 405,0	677,32	20 405,00	677,32	0,00	0,00	50,00%	10 202,50	338,66	marec 09
			opláštenie, dig.teplomér, možnosť dodatočného napojenia na HACCP - do čistej prípravovne,														
			varne (príkon 0,1 kW, napätie 230V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31	Pracovný stôl nerezový policový (1300*700*750), vľavo privarený drez 400*400 mm, vrátane	ks	20 841,0	691,79	1	20 841,0	691,79	20 841,00	691,79	0,00	0,00	50,00%	10 420,50	345,90	marec 09
			zmiešavacej stojankovej batérie, sedla a sifónu-do čistej prípravovne, varne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32	Chladený stôl na gastronádoby nerezový (1350*700*750), 2* dvere, agregát na pravej strane, vpravo privarené umývadlo na ruky,	ks	31 528,0	1 046,54	1	31 528,0	1 046,54	31 528,00	1 046,54	0,00	0,00	50,00%	15 764,00	523,27	marec 09
			vrátane bezdotykovej batérie, sedla a sifónu, pod umývadlom pojazdná nerezová nádoba														
			na odpad - do čistej prípravovne, varne (príkon 0,01 kW, napätie 24V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33	nerezová mrazička , zabudovaná v mraziacom stole, nerez.opláštenie dverí,presunutá do pozície 25,	ks	20 405,0	677,32	1	20 405,0	677,32	20 405,00	677,32	0,00	0,00	50,00%	10 202,50	338,66	marec 09
			25,prispôsobenie európskej GN normy bez zmeny objemu chladenia,dig.teplomér, možnosť														
			dodatočného napojenia na HACCP - do čistej prípravovne, varne														
			(príkon 0,2 kW, napätie 230 V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34	Multifunkčná panvica (1200*777*1100), vrát. ramien pre automat.	ks	381 478,0	12 662,75	1	381 478,0	12 662,75	381 478,00	12 662,75	0,00	0,00	50,00%	190 739,00	6 331,37	marec 09
			zdvih.košov a špachtle, užitočná kapacita 2x 14 (17) litrov, varná plocha: 2xGN 1/1,														
			modus so 6 prevádzkami: pečenie vo veľkom, minútky, vaječné pokrmy,														
			ryby, mliečne výrobky, prílohy a ručný modus s prevádzkami: pečenie, varenie, fritovanie.														
			Samonavíjacia sprcha s automat. uzáverom vody a plynulým dávkovaním, sonda teploty jadra														
			so 6 meriacimi bodmi, vypúšťanie vody priamo pomocou panvice (bez preklápania, bez														
			podlahovej vpusti), automat.plnenie vodou presne na liter, dotyková obrazovka														
			s navádzajúcimi symbolmi, ukazovateľ s vysvetľujúcimi textami pre všetky úpravy, centrálny														
			ovládaci pilot a ľahko umývateľné tlačidlá, indikátor prevádzky a varovania, napr. teplý														
			olej pri fritovaní, digitálny ukazovateľ teploty, ukazovateľ požadovaných a skutočných hodnôt,														
			nastavenie času digitálne 0-24 hod.s nastavením trvalej prevádzky, bezp.termostat,														
			patentovaný														
			topný systém doštičiek na dne panvice, držiak sondy jadra, servisný kryt prístupný zpredu,														
			rozhranie USB, automat.zdvih košov, 350 voľne voliteľných programov, zásuvka 230V pre														
			ponorný mixér, konštrukcia materiálu vo varných zónach v nelepivom prevedení,														
			(príkon 17 kW, napätie 400V); čistá prípravovňa, varňa														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35	Zavážací vozík ku konvektomatu - do čistej prípravovne, varne	ks	42 410,0	1 407,75	1	42 410,0	1 407,75	42 410,00	1 407,75	0,00	0,00	50,00%	21 205,00	703,88	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36	Chladený celonerezový stôl dvojsekciový (1350*700*750), pre uloženie GN, 1xdvierka,	ks	82 731,0	2 746,17	1	82 731,0	2 746,17	82 731,00	2 746,17	0,00	0,00	50,00%	41 365,50	1 373,08	marec 09
			2x zásuvka, s agregátom, dynamické chladenie, vľavo pripojovacia šachta s ovládacím														
			digitálnym panelom, vrátane 6 párov vedenia GN, nerezová pracovná doska, napojenie na														
			monitoring teplôt (HACCP), záмок dverí a zásuviek - do čistej prípravovne, varne														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37	Udrživaacie zariadenie (860*425*440)s presným riadením vlhkosti vnútorného priestoru,	ks	84 448,0	2 803,16	1	84 448,0	2 803,16	84 448,00	2 803,16	0,00	0,00	50,00%	42 224,00	1 401,58	marec 09
			digitálne ovládanie														

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			do čistej prípravovne, varne (príkón 1,2kW, napätie 230V)														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	38	Pracovný nerezový stôl (1000*700*750) porcovací so vstavanou krájacou nierolenovou	ks	21 638,0	718,25	1	21 638,0	718,25	21 638,00	718,25	0,00	0,00	50,00%	10 819,00	359,13	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			doskou, spodná polica, vľavo výklopný kôš,vpravo priestor pre zásuv.blok 3x GN 1/1														
			do čistej prípravovne, varne														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	39	zabudovaná v chladiacom stole nerezová chladnička , výsuvné koše, cirkulácia vzduchu, do pozície 32	ks	20 405,0	677,32	1	20 405,0	677,32	20 405,00	677,32	0,00	0,00	50,00%	10 202,50	338,66	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			prispôsobenie európskej GN normy bez zmeny objemu chladenia,nerez.opláštenie, dig.teplomer, možnosť dodatočného napojenia na HACCP-čistá prípr., varňa														
			(príkón 0,1 kW, napätie 230V)														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	40	Varný blok zložený z(čistá prípravovňa, varňa):														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		a/ prevedenie pod jednou doskou (2550*1400*50)	ks	143 340,0	4 758,02	1	143 340,0	4 758,02	143 340,00	4 758,02	0,00	0,00	50,00%	71 670,00	2 379,01	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		b/ neutrálny diel 500mm (500*700*900) so zásuvkou a otvoreným podstavcom-na stav.sokli	ks	33 450,0	1 110,34	1	33 450,0	1 110,34	33 450,00	1 110,34	0,00	0,00	50,00%	16 725,00	555,17	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		c/ neutrálny diel 600mm (600*700*900) so zásuvkou a otvoreným podstavcom-na stav.sokli	ks	36 358,0	1 206,86	2	72 716,0	2 413,73	72 716,00	2 413,73	0,00	0,00	50,00%	36 358,00	1 206,86	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		d/ policová nástavba roštová nad varný blok (2400*400*600)	ks	53 291,0	1 768,94	1	53 291,0	1 768,94	53 291,00	1 768,94	0,00	0,00	50,00%	26 645,50	884,47	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		e/ el.lávový gril (500*700*900), vrát.otvoreného podstavca - na staveb.sokli (7kW, 400V)	ks	68 613,0	2 277,53	1	68 613,0	2 277,53	68 613,00	2 277,53	0,00	0,00	50,00%	34 306,50	1 138,77	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		f/ el.fritéza (600*700*900), 2*12,5litra, dvojkošová, ochladzovacia zóna, spodné	ks	103 047,0	3 420,53	1	103 047,0	3 420,53	103 047,00	3 420,53	0,00	0,00	50,00%	51 523,50	1 710,27	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		vypúšťanie oleja, vrát.otvoreného podstavca - na staveb.sokli (12kW, 400V)														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		g/ plynový 2 horákový sporák (400*700*900), horáky 3,5kW a 5,6 kW, vrát.otvoreného	ks	62 746,0	2 082,79	1	62 746,0	2 082,79	62 746,00	2 082,79	0,00	0,00	50,00%	31 373,00	1 041,39	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		podstavca - na staveb.sokli														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		h/ plynový 4 horákový sporák (800*700*900), horáky 2*3,5 kW a 2*5,6 kW, vrát.otvoreného	ks	93 278,0	3 096,26	1	93 278,0	3 096,26	93 278,00	3 096,26	0,00	0,00	50,00%	46 639,00	1 548,13	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		podstavca - na staveb.sokli														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		i/ el.varič cestovín (400*700*900), 30 litrová náplň, vrát.základnej sady 4 varných košov, napojený	ks	106 618,0	3 539,07	1	106 618,0	3 539,07	106 618,00	3 539,07	0,00	0,00	50,00%	53 309,00	1 769,53	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		na odpad, vrát.otvoreného podstavca - na staveb.sokli (príkón 10kW, napätie 400V)														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		j/ el.salamander (680*430*410) s posuvnou hornou topnou doskou,	ks	45 288,0	1 503,29	1	45 288,0	1 503,29	45 288,00	1 503,29	0,00	0,00	50,00%	22 644,00	751,64	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		nábeh za 8 sekúnd na 200 stupňou Celsia, časovač, voľba topnej zóny+ atypický														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,		podstavec - polica pod salamander (príkón 3kW, napätie 400V) konšturkčná súčasť písmena d/														marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	41	Mikrovlnná rúra (422*508*337) nerez.prevedenie, výkon 1600W, objem 18 litrov,	ks	39 350,0	1 306,18	1	39 350,0	1 306,18	39 350,00	1 306,18	0,00	0,00	50,00%	19 675,00	653,09	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			2 magnetrony, display, mechanické ovládanie (príkón 2,6 kW, napätie 400V); výdaj jedál														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	42	Výdajný stôl (1800*700*750) so vstavaným vodným kúpeľom 2xGN 1/1 GN,	ks	60 708,0	2 015,14	1	60 708,0	2 015,14	60 708,00	2 015,14	0,00	0,00	50,00%	30 354,00	1 007,57	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			ovládanie vaní, napúšťanie a vypúšťanie vody, a spodného vyhrievaného priestoru vpravo,														
			posuvné dvierka, zadní sokel (príkón 4,1 kW, napätie 400V),vrát.stolového nadstavca nerez.,														
			dvojdielného, kotveného do stolu, v hornej polici zabudovaný infraohrev (0,8kW, 230V); výdaj jedál														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	43	Pracovný stôl s policou (750*700*900)-výdaj jedál	ks	12 525,0	415,75	2	25 050,0	831,51	25 050,00	831,51	0,00	0,00	50,00%	12 525,00	415,75	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	44	Nerezový regál (680*700*1800) 5-policový; umývareň stol.riadu	ks	16 224,0	538,54	1	16 224,0	538,54	16 224,00	538,54	0,00	0,00	50,00%	8 112,00	269,27	marec 09
gastrotechnológia	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45	Výstupný stôl od umývačky (700*700*850), výlis na koše, v spodnom priestore vedenie	ks	12 707,0	421,80	1	12 707,0	421,80	12 707,00	421,80	0,00	0,00	50,00%	6 353,50	210,90	marec 09
			4ks košov - do umyvárne stolového riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46	Umývačka riadu (635*746*1469/1932) - rohové prevedenie, jednotlačidlové ovládanie s	ks	175 502,0	5 825,60	1	175 502,0	5 825,60	175 502,00	5 825,60	0,00	0,00	50,00%	87 751,00	2 912,80	marec 09
			inteligentnou elektronikou, diagnostický systém, čistenie umývacieho roztoku,celoplošné ner.														
			sitko. Výkon: 60/30/15 košov/h. (Dĺžka programu 60/120/240 sekúnd), 400 V, 50 Hz, (15,5)kW.														
			Tlaková oplachová sprcha vrát.zmiešavacej stojankovej batérie - do umyvárne stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	47	Ortič odpadkov zabudovaný v sedle drezu, osadený s pneumatickým spínačom (0,75 kW,	ks	16 180,0	537,08	1	16 180,0	537,08	16 180,00	537,08	0,00	0,00	50,00%	8 090,00	268,54	marec 09
			230V); umyváreň stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	48	Vstupný stôl k umývačke (1250*700*850), výlis pre koše, vľavo drez 400*400, v spodnom	ks	22 401,0	743,58	1	22 401,0	743,58	22 401,00	743,58	0,00	0,00	50,00%	11 200,50	371,79	marec 09
			priestore vpravo priestor pre umývačku skla, zadná ostreková stena 300 mm; umyváreň stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	49	Podstolová umývačka skla (600*600*740), dvojplášťová, automatické digitálne ovládanie,	ks	91 307,0	3 030,84	1	91 307,0	3 030,84	91 307,00	3 030,84	0,00	0,00	50,00%	45 653,50	1 515,42	marec 09
			koše 500*500 mm, vstavaný dávkovač umývacieho a leštiaceho prostriedku (3,2kW, 400V);														
			umyváreň stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	Príjmový stôl (2180*680*900), pod stolom priestor pre pojazdné nádoby na odpad, horná	ks	32 809,0	1 089,06	1	32 809,0	1 089,06	32 809,00	1 089,06	0,00	0,00	50,00%	16 404,50	544,53	marec 09
			doska pretiahnutá ako parapetná do podávacieho okna, vpravo privarené umývadlo rúk, senzorová batéria - umyváreň stolového riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	51	Chladený stôl (2160*700*900), trojsekciový, 2*3 zásuvky, s agregátom vľavo, s drezom	ks	77 753,0	2 580,93	1	77 753,0	2 580,93	77 753,00	2 580,93	0,00	0,00	50,00%	38 876,50	1 290,46	marec 09
			300*500 aj batéria														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	52	inštallačná šachta vľavo - čašnícky nápojový oficce														
			Výčapný stôl (2170*700*900), skriňový, perforované dvere, vľavo drez 300*500, výlis	ks	38 571,0	1 280,32	1	38 571,0	1 280,32	38 571,00	1 280,32	0,00	0,00	50,00%	19 285,50	640,16	marec 09
			dosky, zabudovaný odkvap a ostrek pohárov ,presun prípravovňa, bar														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53	Chladený stôl (1570*700*900), dvojsekciový, 2x dvierka, s agregátom	ks	67 090,0	2 226,98	1	67 090,0	2 226,98	67 090,00	2 226,98	0,00	0,00	50,00%	33 545,00	1 113,49	marec 09
			inštallačná šachta vľavo, zabudovaná chlad.vaňa 3x GN 1/1 - čašnícky nápojový oficce														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54	Pracovný stôl skriňový (1500*700*900), vpravo zabudované umývadlo na ruky s	ks	42 950,0	1 425,68	1	42 950,0	1 425,68	42 950,00	1 425,68	0,00	0,00	50,00%	21 475,00	712,84	marec 09
			bezdotykovou batériou, vnútorný priestor - 2 police: čašnícky nápojový oficce (0,01kW, 24V)														
Dodávka gastrotechnológie	717001 Realizácia nových stavieb	55	Nástropná dochladzovacia jednotka, napojená na centrálnu združenú jednotku - chladený	ks	106 181,0	3 524,56	1	106 181,0	3 524,56	106 181,00	3 524,56	0,00	0,00	50,00%	53 090,50	1 762,28	marec 09
			sklad odpadkov														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	56	Pracovný stôl (1850*700*900), vľavo zásuvka, vpravo priestor pre podstolovú umývačku	ks	23 410,0	777,07	1	23 410,0	777,07	23 410,00	777,07	0,00	0,00	50,00%	11 705,00	388,53	marec 09
			pohárov, v strede drez 400*400 a spodná polica, lisovaná pracovná doska: do umyvárne, skladu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	57	Umývačka na sklo (600*600*700), teoret.hodinový výkon umývacích košov za hodinu:	ks	91 307,0	3 030,84	1	91 307,0	3 030,84	91 307,00	3 030,84	0,00	0,00	50,00%	45 653,50	1 515,42	marec 09
			48/30, rozmery košov: 500*500mm, spotreba vody na umývací cyklus pri 3baroch tlaku:														
			2,9litra, hmotnosť netto: 59kg, ovládanie jedným tlačidlom, oddelený umývací a oplachovací														
			systém, automatické dávkovacie zariadenie a zásobníky pre umývací a oplachovací														
			prostriedok, automat.napúšťanie vody, termostatické riadenie ohrevu nádrže a bojleru s														
			bezpečnostnými poistkami, celoplošné sito so sieťovou kazetou, bezpečnostný spínač														
			dverí, samočistiaci program, 3-stupňový filtračný systém, odpadové čerpadlo, oplachový														
			bojler, termostop zabráňujúci oplachovaniu nedostatočnou teplotou, nastaviteľné nožičky,														
			základná výbava - 1kôš: umyváreň,sklad,príručný sklad nápojov (3,2kW, 400V)														
			Výrobník ľadu (530*600*795) chladený vzduchom, výkon 37 kg/24 hod.(0,5kW,	ks	41 827,0	1 388,40	1	41 827,0	1 388,40	41 827,00	1 388,40	0,00	0,00	50,00%	20 913,50	694,20	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	58	230V),nerezové														
			opláštenie, el.riadenie+odpadové čerpadlo:umyváreň, sklad, príručný sklad nápojov														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	59	Skladový regál nerezový (600*700*1800), päťpolícový:umyváreň, sklad, príručný sklad nápojov	ks	17 353,0	576,01	1	17 353,0	576,01	17 353,00	576,01	0,00	0,00	50,00%	8 676,50	288,01	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60	Chladiaca skriňa (750*730*1640) 491I, s ventilátorom, vonkajší plášť nerez, uzamykateľná	ks	27 692,0	919,21	3	83 076,0	2 757,62	83 076,00	2 757,62	0,00	0,00	50,00%	41 538,00	1 378,81	marec 09
			nový model,														
			dig.ukazovateľ teploty, presklenné dvere:umyváreň, sklad, príručný sklad nápojov(0,3kW/ks, 230V)														

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	61	Pracovný stôl skrinkový (1500*700*900), so zabudovaným jedným setom 1/3+2/3šuflíkov, so zabudovaným drezom priemer 360, výlis dosky:prípravovňa-bar	ks	26 630,0	883,95	1	26 630,0	883,95	26 630,00	883,95	0,00	0,00	50,00%	13 315,00	441,98	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	62	Chladiaci stôl (1500*700*951), so zabudovaným jedným setom 1/3+2/3šuflíkov, s dvoma setmi 1/2 šuflíkov	ks	77 753,0	2 580,93	1	77 753,0	2 580,93	77 753,00	2 580,93	0,00	0,00	50,00%	38 876,50	1 290,46	marec 09
			inštalčná šachta vpravo: prípravovňa-bar														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63	Pojazdný príjmový stôl (750*900*900) s voľným spodným priestorom pre pojazdnú nádobu	ks	9 765,0	324,14	1	9 765,0	324,14	9 765,00	324,14	0,00	0,00	50,00%	4 882,50	162,07	marec 09
			na odpad:umývareň stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	64	Príjmový stôl (1350*900*850), spodný priestor voľný, atyp.výlis dosky, so zakotveným stolovým nástavcom na koše - obojstranným (1350*450*600): umývareň stol.riadu	ks	11 450,0	380,07	1	11 450,0	380,07	11 450,00	380,07	0,00	0,00	50,00%	5 725,00	190,04	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65	Umývačka na sklo (600*600*700), teoret.hodinový výkon umývacích košov za hodinu:	ks	91 307,0	3 030,84	1	91 307,0	3 030,84	91 307,00	3 030,84	0,00	0,00	50,00%	45 653,50	1 515,42	marec 09
			48/30, rozmery košov: 500*500mm, spotreba vody na umývací cyklus pri 3baroch tlaku:														
			2,9litra, hmotnosť netto: 59kg, ovládanie jedným tlačidlom, oddelený umývací a oplachovací														
			systém, automatické dávkovacie zariadenie a zásobníky pre umývací a oplachovací														
			prostriedok, automat.napúšťanie vody, termostatické riadenie ohrevu nádrže a bojleru s														
			bezpečnostnými poistkami, celoplošné sito so sieťovou kazetou, bezpečnostný spínač														
			dverí, samočistiaci program, 3-stupňový filtračný systém, odpadové čerpadlo, oplachový														
			bojler, termostop zabráňujúci oplachovaniu nedostatočnou teplotou, nastaviteľné nožičky,														
			základná výbava - 1kôš, tlaková oplachová sprcha vrát.zmiešavacej stojankovej batérie:														
			umývareň stol.riadu (príkon 3,2 kW, napätie 400V)														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66	Vstupný stôl k umývačke (1200*700*850), výlis pre koše, vpravo drez 400*400, vľavo	ks	21 241,0	705,07	1	21 241,0	705,07	21 241,00	705,07	0,00	0,00	50,00%	10 620,50	352,54	marec 09
			dole priestor pre myčku skla, zadná ostreková stena 300mm.Tlaková oplachová sprcha vrát.														
			zmiešavacej stojankovej batérie - umývareň stol.riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	67	Drtič odpadkov zabudovaný v sedle drezu, osadený s pneumatickým spínačom:umývareň stol.riadu (0,75kW, 230V)	ks	16 180,0	537,08	1	16 180,0	537,08	16 180,00	537,08	0,00	0,00	50,00%	8 090,00	268,54	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	68	Umývačka riadu (635*746*1469/1932) - rohové prevedenie, jednotlačidlové ovládanie s inteligentnou elektronikou, diagnostický systém, čistenie umývacieho roztoku,	ks	175 502,0	5 825,60	1	175 502,0	5 825,60	175 502,00	5 825,60	0,00	0,00	50,00%	87 751,00	2 912,80	marec 09
			výkon: 60/30/15 košov/h. (Dĺžka programu 60/120/240 sekúnd), 400 V, 50 Hz, (15,5)kW, (príkon 9,5kW)-do umývárne stol.riadu.														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	69	Výstupný stôl od umývačky (900*700*850), výlis na koše, v spodnom priestore vedenie	ks	11 877,0	394,24	1	11 877,0	394,24	11 877,00	394,24	0,00	0,00	50,00%	5 938,50	197,12	marec 09
			4ks košov - do umývárne stolového riadu														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70	Regál na tanieri (1300*700*1800), 4*60 tanierov , nerezové prevedenie:umyv.st.riadu	ks	22 304,0	740,36	2	44 608,0	1 480,71	44 608,00	1 480,71	0,00	0,00	50,00%	22 304,00	740,36	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	71	Pojazdný vozík na koše 500*500, 4 kolieska z toho 2 brzdené:umyv.stol.riadu	ks	20 169,0	669,49	2	40 338,0	1 338,98	40 338,00	1 338,98	0,00	0,00	50,00%	20 169,00	669,49	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	72	Výdajný stôl s ohrevom (800*700*900) - 1*plná polica, 2* vaňa, ohrev.zmena vyplynula z legislatívnych požiadaviek EÚ podľa vyhlášky 533/2007 Z.z.	ks	20 386,0	676,69	1	20 386,0	676,69	20 386,00	676,69	0,00	0,00	50,00%	10 193,00	338,35	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	73	Stolový indukčný sporák (320*380*105), 1 varná zóna:výdaj Banquet (3,5kW/ks, 230V)- nový model	ks	42 604,0	1 414,19	2	85 208,0	2 828,39	85 208,00	2 828,39	0,00	0,00	50,00%	42 604,00	1 414,19	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	74	Chladený stôl (1350*700*900), 1 x dvierka, chladiaci agregát, zásuvka 3x1/3, drez 300*500*300	ks	75 618,0	2 510,06	1	75 618,0	2 510,06	75 618,00	2 510,06	0,00	0,00	50,00%	37 809,00	1 255,03	marec 09
			drez sa presunul z poz.72, inštalčná šachta vľavo:výdaj Banquet														
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75	Pracovný stôl policový (825*700*900) výdaj Banquet	ks	8538,5	283,43	2	17 077,0	566,86	17 077,00	566,85	0,00	0,01	50,00%	8 538,50	283,43	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	76	Výdajná galéria (1650*350*600), dvojposchodová, vrátane infraohrevu: výdaj Banquet (0,8kw, 230V)	ks	14 414,0	478,46	1	14 414,0	478,46	14 414,00	478,46	0,00	0,00	50,00%	7 207,00	239,23	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	77	pracovný stôl policový (450*700*900): výdaj Banquet	ks	12 458,0	413,53	1	12 458,0	413,53	12 458,00	413,53	0,00	0,00	50,00%	6 229,00	206,76	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	78	Zavážací vozík ku konvektomatu: výdaj Banquet	ks	42 410,0	1 407,75	2	84 820,0	2 815,51	84 820,00	2 815,51	0,00	0,00	50,00%	42 410,00	1 407,75	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	79	Zavážací vozík ku konvektomatu vnútorný banquetový (na tanieri): výdaj Banquet	ks	45 521,0	1 511,02	2	91 042,0	3 022,04	91 042,00	3 022,04	0,00	0,00	50,00%	45 521,00	1 511,02	marec 09
Dodávka gastrotechnológie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80	Chladený stôl (2160*700*900), trojsekciový, 1x dvierka, 4x zásuvka 1/2, s chladiacim agregátom, s drezom 300*500*300 z poz. 81	ks	85 277,0	2 830,68	1	85 277,0	2 830,68	85 277,00	2 830,68	0,00	0,00	50,00%	42 638,50	1 415,34	marec 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín
	podpoložka				v Sk	v Eur	jednotiek	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	81	Pracovný stôl s 2 policami (1150*700*900),	ks	23 858,0	791,94	1	23 858,0	791,94	23 858,00	791,94	0,00	0,00	50,00%	11 929,00	395,97	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	82	Pojazdný výdajný stôl (555*555*1630) neutrálny 2/1 pre expedíciu pohárov, šálok a nápojov:banquet	ks	42 491,0	1 410,44	1	42 491,0	1 410,44	42 491,00	1 410,44	0,00	0,00	50,00%	21 245,50	705,22	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	83	Výrič nápojov (380*430*545) - 2 polykarbonátové nádoby 12l: banquet (0,5kW, 230V)	ks	23 809,0	790,31	1	23 809,0	790,31	23 809,00	790,31	0,00	0,00	50,00%	11 904,50	395,16	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	84	Zásobník/výrobník horúcej vody (635*440*799) 2x 5l:banquet (3,1kW, 230V)	ks	57 099,0	1 895,34	1	57 099,0	1 895,34	57 099,00	1 895,34	0,00	0,00	50,00%	28 549,50	947,67	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	85	Banquetový vozík (870*700*900) neutrálny 2/1:banquet	ks	15 717,0	521,71	3	47 151,0	1 565,13	47 151,00	1 565,13	0,00	0,00	50,00%	23 575,50	782,56	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	86	Banquetový vozík (800*700*1200) vyhrievaný, vodný kúpeľ 2x GN 1/1,vrátane	ks	61 712,0	2 048,46	1	61 712,0	2 048,46	61 712,00	2 048,46	0,00	0,00	50,00%	30 856,00	1 024,23	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			osvetlenia: banquet (3kW, 230V)														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	87	Banquetový vozík (800*700*1200 mm), chladená vaňa 2x GN 1/1, vrátane osvetlenia:	ks	81 745,0	2 713,44	1	81 745,0	2 713,44	81 745,00	2 713,44	0,00	0,00	50,00%	40 872,50	1 356,72	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			banquet (0,7kW, 230V)														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	88	Banquetový vozík (900*700*1200 mm), chladená vaňa prefukovaná 2x GN 1/1,vrátane osvetlenia: banquet (0,7kW, 230V) 1ks,	ks	88 631,0	2 942,01	2	177 262,0	5 884,02	177 262,00	5 884,02	0,00	0,00	50,00%	88 631,00	2 942,01	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
			banquetový vozík (900*700*1200 mm), chladená doska 2x GN 1/1vrátane osvetlenia: banquet (0,7kW, 230V) 1ks														
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	89	Termoobal na banquetový vozík	ks	15 559,0	516,46	2	31 118,0	1 032,93	31 118,00	1 032,93	0,00	0,00	50,00%	15 559,00	516,46	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Dodávka	713004 Prevádzkových strojov,	90	Náklady na revízne správy, zaškolenie, dopravu a montáž	kmpl.	91 824,0	3 048,00	1	91 824,0	3 048,00	91 824,00	3 048,00	0,00	0,00	50,00%	45 912,00	1 524,00	marec 09
gastrotechnológie	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Aktivita 2 Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	91	Strop	kmpl.	655000	21 742,02	1	655 000,0	21 742,02	655 000,00	21 742,02	0,00	0,00	50,00%	327 500,00	10 871,01	marec 09
vzduchotechnickéh o			plocha stropu: vývarovňa, výdaj jedál 40,35m2														
stropu kuchyne			umyváreň stol.riadu 5,98 m2														
			studená kuchyňa, prípravovňa zeleniny, umyváreň prevádz.														
			riadu 10,94 m2														
			celkom 57,27 m2														
Aktivita 2 Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	92	Špeciálny obojstranný odľučovač tukov L=4,0m	kmpl.	90000	2 987,45	1	90 000,0	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	marec 09
vzduchotechnickéh o																	
stropu kuchyne																	
Aktivita 2 Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	93	Montáž	kmpl.	140000	4 647,15	1	140 000,0	4 647,15	140 000,00	4 647,15	0,00	0,00	50,00%	70 000,00	2 323,57	marec 09
vzduchotechnickéh o																	
stropu kuchyne																	
Aktivita 2 Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	94	Dopravné	kmpl.	50000	1 659,70	1	50 000,0	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	marec 09
vzduchotechnickéh o																	
stropu kuchyne																	
Aktivita 3 Dodávka a montáž	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	95	Centrálna riadiaca jednotka	ks	94 500,00	3 136,83	1	94 500,0	3 136,83	94 500,00	3 136,83	0,00	0,00	50,00%	47 250,00	1 568,41	máj 09
bezdrôtového kongresového systému	zariadení, techniky, náradia a materiálu																
Aktivita 3 Dodávka a montáž	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	96	Bezdrôtová diskusná jednotka s možnosťou hlasovania	ks	37 800,00	1 254,73	53	2 003 400,0	66 500,70	2 003 400,00	66 500,70	0,00	0,00	50,00%	1 001 700,00	33 250,35	máj 09
bezdrôtového kongresového systému	zariadení, techniky, náradia a materiálu																
Aktivita 3 Dodávka a montáž	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	97	Nabíjací akumulátor pre bezdrôtové diskusné jednotky	ks	5 400,00	179,25	53	286 200,0	9 500,10	286 200,00	9 500,10	0,00	0,00	50,00%	143 100,00	4 750,05	máj 09
bezdrôtového kongresového systému	zariadení, techniky, náradia a materiálu																
Aktivita 3 Dodávka a montáž	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	98	Nabíjací kufor pre 5 akumulátorov	ks	27 000,00	896,24	11	297 000,0	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	50,00%	148 500,00	4 929,30	máj 09
bezdrôtového kongresového systému	zariadení, techniky, náradia a materiálu																

Názov aktivity	Skupina výdavkov	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín
	podpoložka				v Sk	v Eur	jednotiek	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	99	Odpojiteľný mikrofón - dlhý	ks	4 320,00	143,40	53	228 960,0	7 600,08	228 960,00	7 600,08	0,00	0,00	50,00%	114 480,00	3 800,04	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	100	Bezdrôtový prístupový bod so stojanom	ks	69 941,00	2 321,62	1	69 941,0	2 321,62	69 941,00	2 321,62	0,00	0,00	50,00%	34 970,50	1 160,81	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	101	SW synoptické riadenie mikrofónov a hlasovania	ks	41 400,00	1 374,23	1	41 400,0	1 374,23	41 400,00	1 374,23	0,00	0,00	50,00%	20 700,00	687,11	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	102	Bezdrôtový ručný mikrofón	ks	7 452,00	247,36	1	7 452,0	247,36	7 452,00	247,36	0,00	0,00	50,00%	3 726,00	123,68	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	103	Bezdrôtový mikrofónny prijímač	ks	8 928,00	296,36	1	8 928,0	296,36	8 928,00	296,36	0,00	0,00	50,00%	4 464,00	148,18	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	104	Pasívny stĺpový repro 45/30W	ks	8 446,00	280,36	4	33 784,0	1 121,42	33 784,00	1 121,42	0,00	0,00	50,00%	16 892,00	560,71	máj 09
Aktivita 3 Dodávka a montáž bezdrôtového kongresového systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	105	Mixážny zosilovač 120W	ks	16 020,00	531,77	1	16 020,0	531,77	16 020,00	531,77	0,00	0,00	50,00%	8 010,00	265,88	máj 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž osobného a nákladných výťahov	717001 Realizácia nových stavieb	106	Hydraulický výťah osobný štvorstaničný	ks	1 352 000,-	44 878,18	1	1 352 000,0	44 878,18	1 352 000,00	44 878,18	0,00	0,00	50,00%	676 000,00	22 439,09	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž osobného a nákladných výťahov	717001 Realizácia nových stavieb	107	Malý nákladný výťah dvojstaničný	ks	314 000,-	10 422,89	1	314 000,0	10 422,89	314 000,00	10 422,89	0,00	0,00	50,00%	157 000,00	5 211,45	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	108	Malý nákladný výťah trojstaničný	ks	358 000,-	11 883,42	1	358 000,0	11 883,42	358 000,00	11 883,42	0,00	0,00	50,00%	179 000,00	5 941,71	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb	109	Oceľová konštrukcia realizovaná z jäcklových profilov 80x80x5 v rozsahu zvislých nosných stĺpov aj pažďíkov	kg	190,-	6,31	2640	501 600,0	16 650,07	501 600,00	16 650,07	0,00	0,00	50,00%	250 800,00	8 325,03	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb		Presklenie výťahovej šachty - planibel zelený (parsol) + fólia+číre sklo/smerom do výťahovej	m2	3 880,-	128,79	87,875	340 955,0	11 317,63	340 955,00	11 317,63	0,00	0,00	50,00%	170 477,50	5 658,82	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž osobného a nákladných výťahov		110															marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb		šachty														
Aktivita 4: Dodávka a montáž				kmpl.	105 945,-	3 516,73	1	105 945,0	3 516,73	105 945,00	3 516,73	0,00	0,00	50,00%	52 972,50	1 758,36	marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž osobného a nákladných výťahov		111	Leštený nerez na výšku hliníkovej rámovej zásklenej steny na úrovni 1.NP														marec 09
Aktivita 4: Dodávka a montáž	717001 Realizácia nových stavieb		Kamenný obklad na pomocnom oceľovom rošte hr.30mm na úrovni 2., 3., 4.NP	m2	17 000,-	564,30	7,5	127 500,0	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	50,00%	63 750,00	2 116,11	marec 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	112	Presklená vitrína (1290x510x2010), drevo masív, DTD dýha čerešna, sklo, osvetlenie	ks	78 000,00	2 589,13	1,0	78 000,0	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			(neónové trubice 2x21W), do vstupnej časti recepcie, kovanie antikované-brusené														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	113	Polokreslo s područkami (630x690x750), koža, drevená konštrukcia, čalúnenie-koža, do vstupnej časti recepcie	ks	58 000,00	1 925,25	4,0	232 000,0	7 700,99	232 000,00	7 700,99	0,00	0,00	50,00%	116 000,00	3 850,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	114	Pult-konzola (1200x350x750) konštr. drevo masív, DTD dýha čerešňa, do vstup.recep. Zásuvky - korenica, základňa 450 -sépiová čierna, kovanie antikované-brusené	ks	50 000,00	1 659,70	1,0	50 000,0	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		Konferenčný stolík(500x500x550),drevo masív, DTD dýha čerešňa, do vstupnej č.recepcie	ks	20 600,00	683,79	2,0	41 200,0	1 367,59	41 200,00	1 367,59	0,00	0,00	50,00%	20 600,00	683,79	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	115	Závesná informačná vitrína(500x1000x100)presklená, prevedenie leštený nerez s otváraním a sklom s vnútorným podsvietením(zabudované neónové trubice 1x21W), do vstup.recepcie	ks	40 000,00	1 327,76	2,0	80 000,0	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	116	Závesný panel (1950x1130x150) Relax (nerez, sklo, výtvarný motív), prevedenie leštený nerez, sklo s vnútorným podsvietením celoplošne(neón trubice)	ks	60 000,00	1 991,64	1,0	60 000,0	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	117	Dodávka a montáž recepčného pultu (3000x1500x1050) s kamennou doskou a podsviet.: tvarovo elipticky ohýbaný veľkoplošný materiál, zadýhovaný dýhou, čerešňa mor., pracovná plocha prevedenie dýha DTD, zadýhované vybavenie pultu, 1xzásuvkový kontajner s uzamykaním a 1xpolicová skrinka, korpus pultu kombinácia DTD dýha, sokel leštený nerez plech š.100, vnútorné podsvietenie (zapustenéLED diódová lišta 50/1m, 24V, 4,8W), kamenná doska recepčného pultu žula hr.30mm,elipticky tvarovaná s výrezom pre osadenie monitoru LCD/IT 3000x1500, š.300, recepcia parapet-schodisko MDF dyhovaná, morenie čerešňa 2491x290x25mm	kmpl.	235 000,00	7 800,57	1,0	235 000,0	7 800,57	235 000,00	7 800,57	0,00	0,00	50,00%	117 500,00	3 900,29	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	118	Vybavenie záplutia (1200x1050x350), vstavaná skrinka s odkladacou doskou, 2x zásuvka s uzamykaním a 2x dvierka s uzamykaním, s vnútornou policou mater.DTD dýha čerešňa, morenie, lak polyuretán-recepcia	kmpl.	50 000,00	1 659,70	1,0	50 000,0	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	119	Stropné závesné lustre QR-LP 12V 3x50W, priem.1100x150, TCL 6x18W, recepcia	ks	72 500,00	2 406,56	2,0	145 000,0	4 813,12	145 000,00	4 813,12	0,00	0,00	50,00%	72 500,00	2 406,56	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	120	TV LCD uhlopriečka 82 + konzoly, na recepciu	ks	29 000,00	962,62	1,0	29 000,0	962,62	0,00	0,00	29 000,00	962,62	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	121	Čistiaca zóna exteriérová 4,6m2 vstupná časť recepcie-hlavný vstup, nádvorie	kmpl.	87 000,00	2 887,87	1,0	87 000,0	2 887,87	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	50,00%	43 500,00	1 443,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	122	Čistiaca zóna interiérová 8m2 vstupná časť recepcia zádverie 2ks	kmpl.	123 500,00	4 099,45	1,0	123 500,0	4 099,45	123 500,00	4 099,45	0,00	0,00	50,00%	61 750,00	2 049,72	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	123	Dodávka svietidiel na vstupnú časť recepcie, recepciu, pozostáva: a/ nástenné, prisadené, interiér, hliník lakovaný biely, halogén 200W 355x105x56, 18ks b/ madlá schodisko, zapustené LED diódová lišta 50/1m, 24V, 4,8W, 1kmpl. c/ tunel-trubice nad schodisko neón trubice, 1kmpl. d/nepriame osvetlenie klenby - schody suterén, neonové osvetľov.teleso - 1komplet	kmpl.	216 000,00	7 169,89	1,0	216 000,0	7 169,89	216 000,00	7 169,89	0,00	0,00	50,00%	108 000,00	3 584,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	124	Predeľovacia medzipriečka, nerezové kovanie, sklo lepené Connex 12 s pieskovanou štruktúrou, kovanie leštený nerez s kotvami, podlaha, stena 700x1600	kmpl.	53 000,00	1 759,28	1,0	53 000,0	1 759,28	53 000,00	1 759,28	0,00	0,00	50,00%	26 500,00	879,64	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	125	Koberec behúň-záťažový uzlíkový 100% polyamid š.900mm, 11mb, vstup.recepcie, recepcia	kmpl.	65 000,00	2 157,60	1,0	65 000,0	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb		Dodávka a osadenie madiel na schodisko suterén, kovo-madlový profil so spodným Tprofilom pre uloženie diódového podsvietenia, priestorovo tvarované podľa obvodu stien s konzolami, nástrek.farba RAL komaxit, vstup.recepcie, recepcia, parapet schodisko	kmpl.	72 500,00	2 406,56	1,0	72 500,0	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,00%	36 250,00	1 203,28	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	126	Jednolôžko 900/2000 čelo a obklad 980x2100x730/1000,dýhovaná DTD,prevedenie čerešňa+springbox 2000x900x300-pevný rošt s nohami, pružina s hrubým chráničom, fixné čalúnenie bavlna+matrac 2000x900x260 v prevedení stredne tvrdý T4, ortopedická záťaž do 140kg, poťah pevný Bavlna, duté PES vkládko, Latex-hotel.izba č.209 návlék - sukňa springbox 2000x9000x300 dekorat. textília	ks	47 000,00	1 560,11	1,0	47 000,0	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	127	Drevený obklad stien - s TV policou-ATYP, 790x730mm dýhovaná DTD, prevedenie čerešňa s 1 policou, hotel.izba 209	kmpl.	10 800,00	358,49	1,0	10 800,0	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	128	Šatník vstavaný dvojdvierový (1200x2100x630), delený tyč na vešanie, policové vybavenie, ATYP, dýhovaná DTD, povrch.úprava dýha čerešňa, hotel.izba č.209	ks	40 250,00	1 336,06	1,0	40 250,0	1 336,06	40 250,00	1 336,06	0,00	0,00	50,00%	20 125,00	668,03	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	129	Písací stôl (1250x750x550) ATYP, podnožie drevo masív, vrchné pláty-zásuvka, spojovacie luby, dýha DTD, morenie čerešňa, hotel.izba č.209	ks	22 500,00	746,86	1,0	22 500,0	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		Čalúnená stolička (480x590x900) k písaciemu stolu, celočalúnená s dreveným podnožím, poťah látka, + obklad steny chrbat 900x2100mm hotel.izba č.209	ks	20 320,00	674,50	1,0	20 320,0	674,50	20 320,00	674,50	0,00	0,00	50,00%	10 160,00	337,25	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	130	Kreslo (830x790x730), celočalúnené, poťah látka, drevená podnož, hotel.izba č.209	ks	60 650,00	2 013,21	1,0	60 650,0	2 013,21	60 650,00	2 013,21	0,00	0,00	50,00%	30 325,00	1 006,61	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	131	Kuforbox s policou (860x630x750) ATYP, drevené podnožie dýhované,plát s hliníkovým lištovaním, vrátane závesnej police 900x150x350 prevedenie čerešňa morená, zabudované svietidlo-polica, trubica 1x21W, izba č.209	kmpl.	31 000,00	1 029,01	1,0	31 000,0	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	132	Servisná skrinka (600x500x1115) jednodielná, DTD morenie čerešňa, podnožie drevo masív, izba č.209	ks	18 000,00	597,49	1,0	18 000,0	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	133	Nočný stolík - kruhový ATYP, drevené podnožie, dýhované pláty DTD, bočnice, jedno-zásuvka, prevedenie čerešňa morená, izba č.209	ks	10 500,00	348,54	1,0	10 500,0	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	134	Koberec, záťažový strihaný 100% Polyamid, š.4000,hust.vlákná 1200g/m2,12m2-izba209	kmpl.	24 200,00	803,29	1,0	24 200,0	803,29	24 200,00	803,29	0,00	0,00	50,00%	12 100,00	401,65	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	135	TV LCD uholpriečka 82 + konzoly	ks	29 000,00	962,62	1,0	29 000,0	962,62	0,00	0,00	29 000,00	962,62	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	136	Závesová textília - záclona 1200x2290mm, dekoračná textília so zatemň. efektom 700x2290mm AL dvojkoľajníčka, montáž - izba č.209	kmpl.	12 870,00	427,21	2,0	25 740,0	854,41	25 740,00	854,41	0,00	0,00	50,00%	12 870,00	427,21	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	137	Svietidlo stolové prevedenie chróm/textília 16x71x39cm, žiarovka 1x60W, izba č.209	ks	10 700,00	355,17	1,0	10 700,0	355,17	10 700,00	355,17	0,00	0,00	50,00%	5 350,00	177,59	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	138	Svietidlo stojanové, prevedenie chróm/textília 21, 5x155x46 žiarovka 1x100W-izba č.209	ks	13 000,00	431,52	1,0	13 000,0	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139	Svietidlo nástenné, chróm armatúra, žiarovka 1x60W	ks	8 000,00	265,55	1,0	8 000,0	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	140	Zrkadlo nástenné 600/1800mm ATYP, drevený rám, izba č.209	ks	10 600,00	351,86	1,0	10 600,0	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	141	Zrkadlo nástenné, s 2 ks nástenn.svietid.:kúp.220	kmpl.	27 600,00	916,15	1,0	27 600,0	916,15	27 600,00	916,15	0,00	0,00	50,00%	13 800,00	458,08	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142	Svietidlá stropné zapustené bodové,halogénové 50W, chróm-kúpeľňa 220	ks	4 500,00	149,37	3,0	13 500,0	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	143	Dodávka a montáž kúpeľňových doplnkov chrómových, kúpeľňa č.220	kmpl.	31 000,00	1 029,01	1,0	31 000,0	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	144	Dodávka a osadenie podlahovej krytiny-koberca , záťažový strihaný, 100% polyamid, š.4000, hustota vlákna 1200g/m2, 162m2-izby č.321-324,410-413	kmpl.	326 700,00	10 844,45	1,0	326 700,0	10 844,45	326 700,00	10 844,45	0,00	0,00	50,00%	163 350,00	5 422,23	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	145	Drevený obklad stien - s TV policou-ATYP, dýhovaná DTD, prevedenie čerešňa bielená s dvomi policami, hotel.izby 321-324, 410-413	kmpl.	11 900,00	395,01	8,0	95 200,0	3 160,06	95 200,00	3 160,06	0,00	0,00	50,00%	47 600,00	1 580,03	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	146	Dvojložko-2xspringbox(2000x900x300),2x pevný rošt s nohami,pružina s hrubým chráničom, fixné čalúnenie-bavlna+2xnávlek sukňa springbox(2000x900x300)-dekoratívna textília+prehoz 2800x650 2xmatrac(2000x900x260) v prevedení stredne tvrdý,ortopedická záťaž do 140kg, duté vlákno/ nábytkové čelo postele(1950x1100x40) ATYP,rám drevo masív, výplne dýhovaná DTD, prevedenie čerešňa, morenie, na hotelové izby 321-324,410-413	kmpl.	61 100,00	2 028,15	8,0	488 800,0	16 225,19	488 800,00	16 225,19	0,00	0,00	50,00%	244 400,00	8 112,59	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	147	Šatník vstavaný (1370x600x2450) dvojdielny s posuvnými zrkadlovými dverami (tyčové vešanie, police, zásuvky) ATYP, dýhovaná DTD, povrchová úprava čerešňa bielená, hotel.izby 321-324, 410-413,	ks	49 950,00	1 658,04	8,0	399 600,0	13 264,29	399 600,00	13 264,29	0,00	0,00	50,00%	199 800,00	6 632,14	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	148	Vstavaná skriňa (500x600x2450) - pre minibar,pre trezor s príslušenstvom - ATYP, dýhovaná DTD, povrch.úprava dýha čerešňa bielená, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	20 000,00	663,88	8,0	160 000,0	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	149	Kreslo celočalúnené oddychové(830x790x730),poťah látka,drevená podnož, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	60 650,00	2 013,21	8,0	485 200,0	16 105,69	485 200,00	16 105,69	0,00	0,00	50,00%	242 600,00	8 052,84	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	150	TV LCD nástenný, uholpriečka 82 + konzoly, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	44 700,00	1 483,77	8,0	357 600,0	11 870,15	357 600,00	11 870,15	0,00	0,00	50,00%	178 800,00	5 935,07	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	151	Celočalúnená stolička (480x590x900) k písaciemu stolu, drev.podnožie, poťah látka, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	20 320,00	674,50	8,0	162 560,0	5 396,00	162 560,00	5 396,00	0,00	0,00	50,00%	81 280,00	2 698,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	152	Stolík spoločenský(510x500x30), podnožie leštený nerez, vrchná doska dýhovaná DTD, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	19 000,00	630,68	8,0	152 000,0	5 045,48	152 000,00	5 045,48	0,00	0,00	50,00%	76 000,00	2 522,74	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	153	Nočný stolík (500x500x550) ATYP, drevené podnožie, dýhované pláty DTD, bočnice, jedno-zásuvka, prevedenie čerešňa morená, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	10 500,00	348,54	8,0	84 000,0	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00%	42 000,00	1 394,14	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	154	Nočný stolík - kruhový ATYP, drevené podnožie, dýhované pláty DTD, bočnice, jedno-zásuvka, prevedenie čerešňa morená, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	10 500,00	348,54	8,0	84 000,0	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00%	42 000,00	1 394,14	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	155	Kuforbox s policou(900x600x750) ATYP, drevené podnožie dýhované, plát s hliníkovým lištovaním, vrátane závesnej police 900x150x350 prevedenie čerešňa morená, zabudov. svietidlo neon, izby č.321-324, 410-413	ks	19 500,00	647,28	8,0	156 000,0	5 178,25	156 000,00	5 178,25	0,00	0,00	50,00%	78 000,00	2 589,13	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	156	Dodávka minibaru (435x465x565), 40l/65W	ks	24 500,00	813,25	9,0	220 500,0	7 319,26	0,00	0,00	220 500,00	7 319,26	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	157	Dodávka hotelových trezorov 405x385x228	ks	9 000,00	298,75	9,0	81 000,0	2 688,71	0,00	0,00	81 000,00	2 688,71	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	158	Písací stôl (1300x750x600) ATYP, podnožie drevo masív, vrchné pláty-zásuvka, spojovacie luby, dýha DTD, morenie čerešňa, hotel.izby 321-324, 410-413	ks	22 440,00	744,87	8,0	179 520,0	5 958,97	179 520,00	5 958,97	0,00	0,00	50,00%	89 760,00	2 979,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	159	Obraz/dekorácia foto čb , hotelové izby 321-324, 410-413	ks	5 000,00	165,97	48,0	240 000,0	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	50,00%	120 000,00	3 983,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	160	Zrkadlo nástenné 900/1200mm ATYP, drevený ram, hotelové izby 321-324, 410-413	ks	9 000,00	298,75	8,0	72 000,0	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	161	Závesová textília - záclona na okno, dekoračná textília so zatemň. efekt.š.380cmxv.280cm, AL dvojkoľajníčka, montáž, hotel.izby 321-324, 410-413	kmpl.	31 600,00	1 048,93	8,0	252 800,0	8 391,42	252 800,00	8 391,42	0,00	0,00	50,00%	126 400,00	4 195,71	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	162	Svietidlo stojanové, prevedenie chróm/textília, 5x155x46 žiarovka 1x100W,izby321-4,410-3	ks	13 000,00	431,52	8,0	104 000,0	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	163	Svietidlo stolové, prevedenie chróm/textília, 24x79x40,žiarovka 1x100W,izby 321-4,410-3	ks	16 500,00	547,70	8,0	132 000,0	4 381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	50,00%	66 000,00	2 190,80	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	164	Svietidlo stolíkové nočné, prevedenie chróm/textília, 16x71x39, žiarovka 1x60W	ks	10 700,00	355,17	16,0	171 200,0	5 682,80	171 200,00	5 682,80	0,00	0,00	50,00%	85 600,00	2 841,40	máj 09
			hotel.izby 321-324, 410-413														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	165	Dodávka a osadenie soklových líšť drevených, prevedenie dýhovaná DTD čerešňa bielená	kmpl.	114 400,00	3 797,38	1,0	114 400,0	3 797,38	114 400,00	3 797,38	0,00	0,00	50,00%	57 200,00	1 898,69	máj 09
			s náglejkom, drevo masív 100x20, 110mb, hotel.izby 321-324, 410-413														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	166	Dodávka a osadenie tapiet-vinylová 450g/m2, š. 1370, 420m2	kmpl.	731 600,00	24 284,67	1,0	731 600,0	24 284,67	731 600,00	24 284,67	0,00	0,00	50,00%	365 800,00	12 142,34	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	167	Svietidla strop. zapust.vstup chodba s príslušenstvom, chróm, halogén 50W,izby 321-4,410-3	ks	4 500,00	149,37	24,0	108 000,0	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00%	54 000,00	1 792,47	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	168	Kamenný plát pod umývadlo (900x550x120) + parapet. doska (800x250x25) - žula ATYP,	ks	18 000,00	597,49	8,0	144 000,0	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	50,00%	72 000,00	2 389,96	máj 09
			dodávka a osadenie - kúpeľne hotel.izieb 321-324,410-413														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	169	Sprchovacia vaňová zástena (700x1500)-kúpeľne hotel.izieb 321-324, 410-413	ks	30 600,00	1 015,73	8,0	244 800,0	8 125,87	244 800,00	8 125,87	0,00	0,00	50,00%	122 400,00	4 062,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	170	Svietidlá bodové stropné zapustené halogén.50W, kúpeľne hotel.izieb 321-324, 410-413	ks	4 500,00	149,37	24,0	108 000,0	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00%	54 000,00	1 792,47	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	171	Svietidlo zrkadlové nástenné 2x40W, kúpeľne hotel.izieb 321-324, 410-413	ks	8 000,00	265,55	8,0	64 000,0	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	172	Zrkadlo nástenné, úzky obvodový rám, leštený nerez 400x800x25, kúpeľne hotel.izieb	ks	8 000,00	265,55	8,0	64 000,0	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	máj 09
			321-324, 410-413														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	173	Dodávka a osadenie kúpeľňových doplnkov, chróm, kúpeľne hot.izieb 321-324,410-413	kmpl.	32 960,00	1 094,07	8,0	263 680,0	8 752,57	263 680,00	8 752,57	0,00	0,00	50,00%	131 840,00	4 376,29	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	174	Šatňová skrinka(2080x800x250) jednodverová s úzkou lavicou kovo, lam.DTD 18,ABS	ks	11 000,00	365,13	5,0	55 000,0	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	máj 09
			s uzamykaním, šatňa personál, dámy m.č.021 - 1.P.P./novostavba														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	175	Šatňová skrinka(2080x800x250) jednodverová s úzkou lavicou kovo, lam.DTD 18,ABS	ks	11 000,00	365,13	5,0	55 000,0	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	máj 09
			s uzamykaním, šatňa personál, páni m.č. 025 - 1.P.P./novostavba														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	176	Povrchová úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra 30m2; ROCsauna, relax	kmpl.	15 000,00	497,91	1,0	15 000,0	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	177	Dodávka a osadenie šatňových skriniek, štvordverové vybavenie s vnútornou policou,	kmpl.	78 000,00	2 589,13	1,0	78 000,0	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09
			zámok, materiál MDF dýha, JS korpusy, dvierka masív náglejka JS, primorenie lak														
			polyuretán vhodný pre vlhké prostredie 1890x1900x600;relaxačno-oddych.centrum(ROC)														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	178	Dodávka a osadenie šatňových lavičiek,vlysové,sedadlové a operadlové diely, na nosnej	kmpl.	43 200,00	1 433,98	1,0	43 200,0	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	50,00%	21 600,00	716,99	máj 09
			kostre mater.drevo masív JS, primorenie, lak polyuretánový vhodný do vlhkého prostredia,														
			1738x525														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	179	Dodávka komody(1950x525x775)dvojdvierová, jednozásuvková s jednou policou ,	ks	55 050,00	1 827,33	1,0	55 050,0	1 827,33	55 050,00	1 827,33	0,00	0,00	50,00%	27 525,00	913,66	máj 09
			uzamykateľná, preved.korpus masív JS, výplne a dvierka MDF JS,primorenie, lak														
			polyuretánový vhodný do vlhkého prostredia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	180	Nástenná závesná polica (1350x400x250) s dvomi policami a chrbátom MDF JS dýha,	ks	10 000,00	331,94	1,0	10 000,0	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 09
			primorenie, lak polyuretánový vhodný do vlhkého prostredia, do ROC šatňa														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	181	Nástenné zrkadlo (1820x600x30) závesné, rám MDF hranolček s obkladom profil plech	ks	14 600,00	484,63	1,0	14 600,0	484,63	14 600,00	484,63	0,00	0,00	50,00%	7 300,00	242,32	máj 09
			zrkadlo 5mm														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	182	Svietidlo stropné ATYP tvarovaný, vnútorné	ks	30 000,00	995,82	1,0	30 000,0	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 09
			osvetlenie telesa 2ks halogén 75W na nepriame osvetlenie stropu klenby a 1ks zapustené														
			svietidlo na osvetlenie priestoru interiéru v strede svietidla, do ROC šatňa														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	183	Interiérový obklad kanalizačného potrubia,poďľa skutočnej stavebnej pripravenosti; ROC relax	mb	6 700,00	222,40	3,5	23 450,0	778,40	23 450,00	778,40	0,00	0,00	50,00%	11 725,00	389,20	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	184	Atypické saunové teleso drevo/sklo s bočnými zaoblenými stranami a thermo izolačnými	kmpl.	450 000,00	14 937,26	1,0	450 000,0	14 937,26	450 000,00	14 937,26	0,00	0,00	50,00%	225 000,00	7 468,63	máj 09
			ohýbanými presklenými prvkami osadenými v telese opláštenia, drevo masív s vnútorným														
			vybavením, materiál smrek a topoľ, rozmer sauny 3000x1400x2100mm ; do ROC sauna,relax														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	185	Odkladací pult(1500x660x900),materiál kameň požiadavka krajského pamiatkového úradu	ks	35 000,00	1 161,79	1,0	35 000,0	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	186	Policová skrinka(450x450x1400) s dvomi zásuvkami, materiál drevo masív JS MDF dýha	ks	30 000,00	995,82	1,0	30 000,0	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 09
			JS korpusy,dvierka masív náglejka JS,primorenie, lak polyuretán vhodný pre vlhké														
			prostredie; ROC sauna,relax														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	187	Polokreslokostra hliník,syntetický ratan;ROC sauna,relax	ks	30 000,00	995,82	4,0	120 000,0	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	188	Odkladací stolík Chróm, priemer 600v.720; ROC relax	ks	30 000,00	995,82	2,0	60 000,0	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	189	Povrchová úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra 55m2; ROCsauna, relax	kmpl.	27 500,00	912,83	1,0	27 500,0	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	190	Interiérový obklad kanalizačného potrubia, valcovo do kruhu ohýbaný; ROC sauna,relax	mb	6 700,00	222,40	7,5	50 250,0	1 667,99	50 250,00	1 667,99	0,00	0,00	50,00%	25 125,00	834,00	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	191	Svietidlo stropné ATYP tvarovaný, vnútorné	ks	30 000,00	995,82	2,0	60 000,0	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09
			osvetlenie telesa 2ks halogén 75W na nepriame osvetlenie stropu klenby a 1ks zapustené														
			svietidlo na osvetlenie priestoru interiéru v strede svietidla, do ROC šatňa														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	192	Obvodové podlahové podsviet. v hrane skladby dlažby - diódy v lište 230/12V,ROC:sauna	kmpl.	78 750,00	2 614,02	1,0	78 750,0	2 614,02	78 750,00	2 614,02	0,00	0,00	50,00%	39 375,00	1 307,01	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	193	Povrchová úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra 10m2; ROCsauna, relax	kmpl.	5 000,00	165,97	1,0	5 000,0	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	194	Dodávka a osadenie hydromasážnej vane bez vrchnej dosky TEAK,dvojmiestna s	kmpl.	850 000,00	28 214,83	1,0	850 000,0	28 214,83	0,00	0,00	850 000,00	28 214,83	0,00%	0,00	0,00	máj 09
			podnožím pre zabudovanie do obkladu s prísl.1900x1500x800; drevený obklad-teak masív,														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	195	Spoločenský stolík(600x500x900),materiál drevo masív JS MDF dýha JS korpusy, masív	ks	20 000,00	663,88	2,0	40 000,0	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	máj 09
			náglejok JS,primorenie, lak polyuretán vhodný pre vlhké prostredie;ROC sauna,relax														
			s vrchným plátom,kameň šedo-biela žula hr.30mm														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	196	Oddychové lôžko(660x1950x590x340) mobilné,hliník,kombin.syntetický ratan; ROC relax	ks	35 000,00	1 161,79	1,0	35 000,0	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	197	Oddychové lôžko(660x1950x590x340) pevné, keramické s vyhrievaním, relaxačné, tvarované, fixné so skleneným mozaikovým obkladom a celoplošným vyhrievaním; relax ROC relax	kmpl.	92 000,00	3 053,84	1,0	92 000,0	3 053,84	0,00	0,00	92 000,00	3 053,84	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	198	Svietidlo stropné ATYP tvarovaný, vnútorné	ks	30 000,00	995,82	2,0	60 000,0	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09
			osvetlenie telesa 2ks halogén 75W na nepriame osvetlenie stropu klenby a 1ks zapustené														
			svietidlo na osvetlenie priestoru interiéru v strede svietidla, do ROC šatňa														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	199	Interiérový obklad kanalizačného potrubia,valcovo do kruhu ohýbaný; ROC relax	mb	6 700,00	222,40	8,5	56 950,0	1 890,39	56 950,00	1 890,39	0,00	0,00	50,00%	28 475,00	945,20	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	200	Obvodové podlahové podsviet. v hrane skladby dlažby - diódy v lište 230/12V,ROC relax	kmpl.	66 600,00	2 210,71	1,0	66 600,0	2 210,71	66 600,00	2 210,71	0,00	0,00	50,00%	33 300,00	1 105,36	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	201	Kamenný doskový obklad steny, žula šedo-biela hr.20,3m2; ROC chodba, masáž,WC,sprcha	kmpl.	25 300,00	839,81	1,0	25 300,0	839,81	25 300,00	839,81	0,00	0,00	50,00%	12 650,00	419,90	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	202	Povrch.úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra,60m2; ROCchodba,masáž,WC,	kmpl.	30 000,00	995,82	1,0	30 000,0	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	203	Svietidlo stropné prisadené,nerez,satinované sklo 2x18W; ROCchodba,masáž,WC,sprcha	ks	4 000,00	132,78	2,0	8 000,0	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	204	Polica nástenná s vešiakmi(1450x350x200),drevo masív škárovka JS,primorenie, lak	ks	10 000,00	331,94	1,0	10 000,0	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	205	Nástenné zrkadlo (1300x880); ROC chodba,masáž,WC,sprcha	ks	5 000,00	165,97	1,0	5 000,0	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	206	Interiérový obklad kanalizačného potrubia,podľa skutočnej stavebnej pripravenosti, ROC relax + interiérový kryt na skrinku hasiaceho prístroja vo vstupnej hale	mb	6 700,00	222,40	7,0	46 900,0	1 556,79	46 900,00	1 556,79	0,00	0,00	50,00%	23 450,00	778,40	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	207	Povrchová úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra, 75m2; ROC	kmpl.	37 500,00	1 244,77	1,0	37 500,0	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	208	Luster kruhová kovokonštrukcia, kombinovaná oceľ, pasovina a guľatina s napájacími okami, povrchová úprava RAL priemer 1500/710	kmpl.	66 150,00	2 195,78	1,0	66 150,0	2 195,78	0,00	0,00	66 150,00	2 195,78	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	209	Presklená vitrína (1940x520x2150) na nápoje dvojverová policová s uzamykaním s dvomi	ks	88 700,00	2 944,30	1,0	88 700,0	2 944,30	88 700,00	2 944,30	0,00	0,00	50,00%	44 350,00	1 472,15	máj 09
			postrannými policami,drevo masív JS, plošné výplne DTD dýha JS, morenie čerešňa,														
			náglejky masív JS,lak polyuretán+osvetlenie trubicové zabudované 21W 2ks; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713004 Prevádzkových strojov,	210	Chladiaca vitrína na nápoje, ROC	ks	121 000,00	4 016,46	1,0	121 000,0	4 016,46	121 000,00	4 016,46	0,00	0,00	50,00%	60 500,00	2 008,23	máj 09
	prístrojov, zariadení, techniky a náradia																
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	211	Stôl odkladací(1500x700x750),drevo masív,plošné výlisy DTD dýha JS,masív náglejky,	ks	47 750,00	1 585,01	1,0	47 750,0	1 585,01	47 750,00	1 585,01	0,00	0,00	50,00%	23 875,00	792,50	máj 09
			podnožie profilovo tvarované,primorenie svetlé,lak polyuretán; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	212	Stôl jedálenský(1950x900x750),drevo masív,plošné výlisy DTD dýha JS,masív náglejky,	ks	45 000,00	1 493,73	2,0	90 000,0	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	máj 09
			podnožie profilovo tvarované,primorenie svetlé,lak polyuretán; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	213	Lavica bez operadla 1900x400x450, drevo masív JS,	ks	30 000,00	995,82	4,0	120 000,0	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	máj 09
			s tvarovaným podnožím, povrchová úprava,primorenie svetlé,lak polyuretán; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	214	Odkladací pult 1600x600x860 so skrinkovým vybavením dvojzásuvkový, s 2 dvierkami so	ks	60 225,00	1 999,10	1,0	60 225,0	1 999,10	60 225,00	1 999,10	0,00	0,00	50,00%	30 112,50	999,55	máj 09
			zamykaním a policovou skrinkou, kamenná doska žula 30mm, plošné výlisy DTD dýha JS,														
			masívne náglejky, primorenie svetlé, lak polyuretán, ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	215	Polica zavesná 1380x150x760 drevo masív JS, dýhovaná DTD, dýha JS, náglejky masív	ks	18 750,00	622,39	1,0	18 750,0	622,39	18 750,00	622,39	0,00	0,00	50,00%	9 375,00	311,19	máj 09
			primorenie svetlé,lak polyuretán; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	216	Nástenné bočné svietidlo jednoramienkové,sklo,tienidlo 60W E14; ROC	ks	13 500,00	448,12	1,0	13 500,0	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	217	Nástenný svietnik kovo ramienková podstava,oceľ guľatina s kruhovým plošných plechom	ks	8 000,00	265,55	5,0	40 000,0	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	máj 09
			priemer 250mm; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	218	Závesná lampa, závesný nastaviteľný mechanizmus; ROC	ks	22 500,00	746,86	1,0	22 500,0	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	219	Luster, kruhová kovo konštrukcia, kombinovaná oceľ. pasovina a guľatina	ks	49 500,00	1 643,10	1,0	49 500,0	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			s napájacími okami, povrchová úprava RAL priemer 1500/710; ROC														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	220	Svietidlá núdzové nástenné pre priestory ROC	ks	4 250,00	141,07	7,0	29 750,0	987,52	29 750,00	987,52	0,00	0,00	50,00%	14 875,00	493,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	221	Dodávka a osadenie dverných kompletov vrátane rámových zárubní a dverného kovania,ROC	kmpl.	45 000,00	1 493,73	8,0	360 000,0	11 949,81	360 000,00	11 949,81	0,00	0,00	50,00%	180 000,00	5 974,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	222	Povrchová úprava stien a stropov viacvrstvová,tupovaná štruktúra 90m2; ROCsauna, relax	kmpl.	45 000,00	1 493,73	1,0	45 000,0	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	223	Dvere laminát. osadené do jestvujúcej ocelevej zárubne + kľučka; (3xdvojdvere, 2xjednodvere) ROC sklady	kmpl.	5 000,00	165,97	8,0	40 000,0	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	224	Svietidlá nástenné prisadené, žiarivka 2x9W,priemer 250; ROC sklady	ks	625,00	20,75	5,0	3 125,0	103,73	3 125,00	103,73	0,00	0,00	50,00%	1 562,50	51,87	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	225	Svietidlá závesné-kovo plech,polykarbonát tienidlo,1x150W, ROC sklady	ks	5 500,00	182,57	5,0	27 500,0	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	226	Dekóry kamenné v liatej podlahe kameň 150x90x20 žula, reštaurácia	kmpl.	36 000,00	1 194,98	1,0	36 000,0	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	227	Stolička(540x570x990) drevo BK/čalúnenie bez podrúčok do reštaurácie	ks	19 000,00	630,68	36,0	684 000,0	22 704,64	684 000,00	22 704,64	0,00	0,00	50,00%	342 000,00	11 352,32	máj 09
			drevená kostra s čal.sedadlom a operadlom potať látka														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	228	Stolička (590x600x990)drevo BK/čalúnenie s podrúčkami do reštaurácie	ks	23 000,00	763,46	4,0	92 000,0	3 053,84	92 000,00	3 053,84	0,00	0,00	50,00%	46 000,00	1 526,92	máj 09
			drevená kostra s čal.sedadlom a operadlom potať látka														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	229	Stôl 800/1250mm reštauračný, plát DTD lam. 18mm hrana, ABS2, stredové spodné	ks	12 000,00	398,33	8,0	96 000,0	3 186,62	96 000,00	3 186,62	0,00	0,00	50,00%	48 000,00	1 593,31	máj 09
			vystuženie pre spoj,s podstavou 16mm, podstava podnož stolová liatinová základná 710x4000, 2x nohy 80x80, čierny komaxit lak v.720, do reštaurácie														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	230	Stôl 900/625mm reštauračný, plát DTD lam.18mm hrana, ABS2, stredové spodné	ks	6 500,00	215,76	2,0	13 000,0	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09
			vystuženie pre spoj,s podstavou 16mm, podstava podnož stolová liatinová základná 400x400, 1x nohy 80x80, čierny komaxit lak v.720, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	231	Stôl 900/900mm reštauračný, plát DTD lam.18mm hrana, ABS2, stredové spodné	ks	7 000,00	232,36	1,0	7 000,0	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09
			vystuženie pre spoj,s podstavou 16mm, podstava podnož stolová liatinová základná 400x400, 1x nohy 80x80, čierny komaxit lak v.720, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	232	Komoda(1410x510x870) šatňa-pult odkladací, drevo masív, dýhovaná DTD čerešňa, komb.	ks	87 060,00	2 889,86	1,0	87 060,0	2 889,86	87 060,00	2 889,86	0,00	0,00	50,00%	43 530,00	1 444,93	máj 09
			povrchová úprava,morenie čerešňa a sepia, vrchná kamenná doska žula hr.30, 1410x650														
			s doplnkovou drev.podnožou v.870, vstupná chodba reštaurácie														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	233	Príborník(1000x450x850) drevené podnožie, korpus dýha DTD,morenie čerešňa, vrchná	ks	50 500,00	1 676,29	1,0	50 500,0	1 676,29	50 500,00	1 676,29	0,00	0,00	50,00%	25 250,00	838,15	máj 09
			kamenná doska žula hr.30, 1000x450														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	234	Nika - dekoračný výklenok umelecké sklo s osvetlením (2xmonoled 1/1,5W s elektron.	ks	45 000,00	1 493,73	1,0	45 000,0	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 09
			transformátorom 10W), reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	235	Závesné nástenné zrkadlo (840x30x1670) v striebornom patinovanom ráme, reštaurácia	ks	30 000,00	995,82	1,0	30 000,0	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	236	Výtvarné dielo 950x950 (fotografia čb) AL rámik,skló antireflexné, rámovanie, pasparty,	ks	50 000,00	1 659,70	3,0	150 000,0	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	máj 09
			príslušenstvo, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	237	Posuvné sklenené dvere(2270x2100)-šatňa trojdielne, lepené sklo connex 12mm	kmpl.	165 000,00	5 477,00	1,0	165 000,0	5 477,00	165 000,00	5 477,00	0,00	0,00	50,00%	82 500,00	2 738,50	máj 09
			s krycou lištou pre posuvné kovanie s pieskovanou štruktúrou, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	238	Deliaca sklenená medzipriečka(1065x1600x12) lepené sklo, planibel zelený,	ks	87 800,0	2 914,43	1,0	87 800,0	2 914,43	87 800,00	2 914,43	0,00	0,00	50,00%	43 900,00	1 457,21	máj 09
			pieskovaný dekor, nerezové kovanie, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	239	Dodávka svietidiel do reštaurácie, pozostáva:	kmpl.	394 950,00	13 109,94	1,0	394 950,0	13 109,94	394 950,00	13 109,94	0,00	0,00	50,00%	197 475,00	6 554,97	máj 09
			a/ nástenné obrazové svietidlá,chróm,halogénové 150W,TC-S 2x9W,590x180x100: 3ks														
			b/ nástenné svet.dvojramienkové,žiarovka 2x60W,chróm,klobúk,textil 350x390x170:15ks														
			c/ osvetlenie šatňovej niky trubícové s akrylátovým krytom 1x36W: 2ks														
			d/ stropné svietidlo 470mm, ručne robené sklo v kombinácii biele s priehľadnými prvkami,														
			kovo chróm priemer 475x300, 5x60W E14, 2ks, reštaurácia														
			e/ stropné svietidlo priemer 1300mm, krištáľové priehľadné sklo, chróm priemer 1300x150,														
			10x40W E14, reštaurácia 1ks														
			f/osvetlenie niky														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	240	Stolíkové svietidlo, kombinácia podstavy chróm čierny lak AL, tienidlo textília biela	ks	15 000,00	497,91	1,0	15 000,0	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09
			1x100W 480x280x570, reštaurácia														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	241	Dodávka a osadenie stolových kamenných plátov žula s podnožami pod														máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		stolové pláty-liatinová základňa 400x400, noha komaxit lak 80x80, v.720,kaviareň														máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		a/ štvorec 600x600x30	ks	12 500,00	414,92	3,0	37 500,0	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		b/ štvorec 500x500x30	ks	11 200,00	371,77	2,0	22 400,0	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		c/ obdĺžnik 1100x600x30	ks	19 500,00	647,28	3,0	58 500,0	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		d/ kruh priem.800x30	ks	17 700,00	587,53	1,0	17 700,0	587,53	17 700,00	587,53	0,00	0,00	50,00%	8 850,00	293,77	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	242	Barové kožené stoličky(430x500x1000),kosta drevo mas.BK,morenie čerešňa,čal.sedadlo a	ks	28 420,00	943,37	4,0	113 680,0	3 773,48	113 680,00	3 773,48	0,00	0,00	50,00%	56 840,00	1 886,74	máj 09
			operadlo koža,kaviareň														

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	243	Kožené polokreslá(620x650x840),kostra drevo, s čal.sedadlom a operadlom, kaviareň	ks	39 120,00	1 298,55	23,0	899 760,0	29 866,56	899 760,00	29 866,56	0,00	0,00	50,00%	449 880,00	14 933,28	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	244	Lavice-koža (1400x650x840)drevená kostra masív BK,morenie čerešňa, čalúnenie, sedadlo, podrúčky, operadlo koža, kaviareň	ks	41 600,00	1 380,87	4,0	166 400,0	5 523,47	166 400,00	5 523,47	0,00	0,00	50,00%	83 200,00	2 761,73	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	245	LCD TV,uholpriečka 82, + konzoly	ks	44 700,00	1 483,77	2,0	89 400,0	2 967,54	89 400,00	2 967,54	0,00	0,00	50,00%	44 700,00	1 483,77	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia		Dodavka+ osadenie rámu, DTD s ohranovaním a výrezom, olepená zrkadlom s vnútorným výrezom, s nást.držiakom kovo e kryt LCD, kaviareň	ks	15 000,00	497,91	2,0	30 000,0	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	246	Dod.a osadenie policového systému(1200x630x600)-záputie,leštený nerezový korpus so zapusteným sklom v polici a obkladom chrbátu v obvodovom nerezovom ráme so zrkadl. výplňou, osvetlenie polic záputia-žiarikové trubiové, kaviareň	kmpl.	89 300,00	2 964,22	1,0	89 300,0	2 964,22	89 300,00	2 964,22	0,00	0,00	50,00%	44 650,00	1 482,11	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	247	Dodávka a osadenie - deliaca sklenená medzipriečka(1200x600x12) lepené sklo, planibel zelený, pieskovaný	kmpl.	19 860,00	659,23	1,0	19 860,0	659,23	19 860,00	659,23	0,00	0,00	50,00%	9 930,00	329,62	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	248	Dodávka a osadenie obkladu barového pultu-pracovné kamenné dosky žula 2400x2500x350, lepené hr.100, 2310x750, čelo-kameň priesvitný onyx, odtieň svetlo béžový hr.30; bok nerez obkladový panel leštený hr.1mm; sokel nerez 5bm š.250/1mm leštený;soklová tyč s úchytní,profilovaná nerez leštená, s kotvením, podsvietenie pracovnej plochy podsadené, žiarivka, vnútorné podsviet. kamen.obkla- du - onyx, vnútorná nosná kostra obkladu pultu - kaviareň m.č.107	kmpl.	200 000,00	6 638,78	1,0	200 000,0	6 638,78	200 000,00	6 638,78	0,00	0,00	50,00%	100 000,00	3 319,39	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249	Dodávka a osadenie4 polopriečok v spodnej časti; kameň dvojdielny priesvitný; onyx odtieň svetlobéžový 1.6x0.85x30;parapetná doska drevo odnímateľná, MDF dýha DB 20mm, masív naglejok, morenie tm.čerešňa 1600x175, podkladová konštrukcia pre kamenný obklad polopriečky,vnútorné podsvietenie pre kamen.obklad polopriečky trubiové ; kaviareň	kmpl.	495 000,00	16 430,99	1,0	495 000,0	16 430,99	495 000,00	16 430,99	0,00	0,00	50,00%	247 500,00	8 215,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250	Dodávka a osadenie nerez.soklov, nerez leštený plech, 100x1, 40mb, kaviareň	kmpl.	72 600,00	2 409,88	1,0	72 600,0	2 409,88	72 600,00	2 409,88	0,00	0,00	50,00%	36 300,00	1 204,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251	Dodávka a montáž obkladu VZT spodnej a vrchnej časti v kaviarni, ohýbaný veľkoplošný materiál, povrchová úprava, farba striekaná RAL, š.s rádiusom 750mm	kmpl.	217 700,00	7 226,32	1,0	217 700,0	7 226,32	217 700,00	7 226,32	0,00	0,00	50,00%	108 850,00	3 613,16	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252	Dodávka a osadenie drevených kazetovýchobkladov stien - časť vrchná - Bar,														máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia		- časť vrchná - Bar, morenie čerešňa MDF/dýha , naglejky dub 6700x1000x30mm	kmpl.	60 000,00	1 991,64	1,0	60 000,0	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253	Dodávka svietidiel do kaviarne, pozostáva: a/ nástenné číre závesné, ručne liate sklo, chróm armatúra 4*60W G9 400x430x200, 5ks b/ nepriame osvetlenie žiarivkové, trubiové - kryt VZT 32mb c/ bodové zapustené-prac.plocha bar, halogén 1x75W, 1kmpl. d/ bodové stropné pre osvetlenie záputia, halogén 1x50W, 1kmpl. e/ bodové hviezdne osvetlenie nad barom - v obklade VZT optický vodič 0,75mm/560 koncovka krištál 5ks, optický port/1 iluminátor 100W, 1kmpl. f/osvetlenie-výklenok stoly ,halogen 1x50W 3ks	kmpl.	306 500,00	10 173,94	1,0	306 500,0	10 173,94	306 500,00	10 173,94	0,00	0,00	50,00%	153 250,00	5 086,97	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	254	Dod.a osadenie schodiskového madla, drevo masív BK,úchyty nerez, 22mb, schodisko novostavba	kmpl.	100 320,00	3 330,01	1,0	100 320,0	3 330,01	100 320,00	3 330,01	0,00	0,00	50,00%	50 160,00	1 665,01	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	255	Dodávka nástenných a nudzových svietidiel na schodisko, výťah. nástenné sviet.(17ks)-sklo satinované,kov,halogén 150W; núdzové sviet.(8ks)-nástenné so smerovou šípkou hliník, plast. 8W	kmpl.	215 000,00	7 136,69	1,0	215 000,0	7 136,69	215 000,00	7 136,69	0,00	0,00	50,00%	107 500,00	3 568,35	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	256	Dodávka a osadenie dreveného obkladu stien polyfunkčná sála, chodba č.318 a č. 406., viacformátový nástenný obklad na priznané pero a tupý spoj DTD dýhovaná,prevedenie čerešňa americká, bielená, 16,5m2	kmpl.	90 750,00	3 012,35	1,0	90 750,0	3 012,35	90 750,00	3 012,35	0,00	0,00	50,00%	45 375,00	1 506,17	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	257	Dodávka a osadenie krytu radiátorov, leštený nerez, bezpečnostné sklo, planibel zelený 780x755x20	ks	13 000,00	431,52	1,0	13 000,0	431,52	0,00	0,00	13 000,00	431,52	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	258	Dodávka svietidiel nástenných (5ks)-sklo satinované,halogén 150W,; obrazové-1ks, stropných (18ks)-halogen zapustený 50W, 100x100, do vstupnej haly m.č.228 2.N.P. ; núdzové svietidlá-so smerovou šípkou, zapustené 8W-2ks	kmpl.	119 830,00	3 977,63	1,0	119 830,0	3 977,63	119 830,00	3 977,63	0,00	0,00	50,00%	59 915,00	1 988,81	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	259	Dodávka a osadenie okenných madiel drevo/nerez do vstup.haly m.č.228 2.N.P.	mb	4 560,00	151,36	2,2	10 032,0	333,00	10 032,00	333,00	0,00	0,00	50,00%	5 016,00	166,50	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	260	Povrchová úprava stien-tapeta vinylové 350g/m2, š.1300, vstup.hala m.č.228 2.N.P., 18m2	kmpl.	28 640,00	950,67	1,0	28 640,0	950,67	28 640,00	950,67	0,00	0,00	50,00%	14 320,00	475,34	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	261	Obraz - výtvarné dielo olej plátno 1750x1500 do vstupnej haly m.č.228-2.N.P.	kmpl.	50 500,00	1 676,29	1,0	50 500,0	1 676,29	50 500,00	1 676,29	0,00	0,00	50,00%	25 250,00	838,15	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	262	Dodávka vysokých stolikov-leštený nerez plát DTD, dýha čerešňa priemer 700, v.1100, do vstupnej haly m.č.228-2.N.P.	ks	9 000,00	298,75	4,0	36 000,0	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	263	Dodávka a osadenie dreveného obkladu stien, viacformátový nástenný obklad na priznané pero a tupý spoj DTD dýhovaná,prevedenie čerešňa americká bielená, 52m2, polyfunkčná sála	kmpl.	286 000,00	9 493,46	1,0	286 000,0	9 493,46	286 000,00	9 493,46	0,00	0,00	50,00%	143 000,00	4 746,73	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	264	Dodávka svietidiel do polyfunkčnej sály m.č.231, pozostáva:	kmpl.	287 700,00	9 549,89	1,0	287 700,0	9 549,89	287 700,00	9 549,89	0,00	0,00	50,00%	143 850,00	4 774,95	máj 09
			a/ nástenné svietidlá 10ks, sklo satinované,kov, halogén 150W														
			b/ stropné svietidlá 23ks, zapustené žiarivkové 2x26W														
			c/ stropné bodové osvetlenie 6ks,zapustené, halogénové, 50W vyklpné														
			d/ osvetlenie stropov - nepriamo, 2 kmpl., žiarivkové trubice 28W a 21W														
			e/ stropné zapustené núdzové svietidlá 5ks strop.zapustené, 8W														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	265	Lectern - pult (640x410x960), lamin.DTD, do polyfunkčnej sály	ks	44 000,00	1 460,53	1,0	44 000,0	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	266	Stolička(450x570x890) čalúnená,hliník.kostra,poťahová látka mikrovláknno+návlek m.č.231	ks	9 400,00	312,02	100,0	940 000,0	31 202,28	940 000,00	31 202,28	0,00	0,00	50,00%	470 000,00	15 601,14	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	267	Stôl 450/1200mm,kovové podnožie, prac.doska lam.DTD do polyfunkčnej sály	ks	12 100,00	401,65	16,0	193 600,0	6 426,34	193 600,00	6 426,34	0,00	0,00	50,00%	96 800,00	3 213,17	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	268	Predný krycí panel na nohy - stôl dl. 1200mm	ks	5 000,00	165,97	2,0	10 000,0	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	269	Stôl 450/1800mm,kovové podnožie, pracovná doska lam.DTD do polyfunkčnej sály	ks	14 000,00	464,71	24,0	336 000,0	11 153,16	336 000,00	11 153,16	0,00	0,00	50,00%	168 000,00	5 576,58	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	270	Stôl priemer 1800mm,kovové podnožie, prac.doska lam.DTD do polyfunkčnej sály	ks	24 800,00	823,21	7,0	173 600,0	5 762,46	173 600,00	5 762,46	0,00	0,00	50,00%	86 800,00	2 881,23	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	271	Stôl štvrtkruh 900x900,kovové podnožie, pracovná doska lam.DTD do polyfunkčnej sály	ks	11 300,00	375,09	4,0	45 200,0	1 500,37	45 200,00	1 500,37	0,00	0,00	50,00%	22 600,00	750,18	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	272	Vozík na stoličky	ks	7 500,00	248,95	1,0	7 500,0	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	273	Vozík na stoly	ks	19 600,00	650,60	1,0	19 600,0	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	50,00%	9 800,00	325,30	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	274	Dodávka a osadenie krytu radiátora,drevený obklad,viacformátovaný nástenný obklad na priznané pero a tupý spoj DTD dýhovaná,prevedenie čerešňa americká bielená, 1400x900x30,polyfunkčná sála	ks	16 000,00	531,10	2,0	32 000,0	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	275	Dodávka a osadenie interiérových okenných roliet mechanických, zatemňovacie, textilné 2000x3000, polyfunkčná sála	kmpl.	7 400,00	245,63	4,0	29 600,0	982,54	29 600,00	982,54	0,00	0,00	50,00%	14 800,00	491,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	276	Dodávka a osadenie interiérových dekoratívnych závesov, textilné,svetlo priepustné, dvojdielných 5245x3300, polyfunkčná sála	kmpl.	27 330,00	907,19	2,0	54 660,0	1 814,38	54 660,00	1 814,38	0,00	0,00	50,00%	27 330,00	907,19	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	277	Povrchová úprava stien-tapeta vinylová 350g/m2,š.=1300mm 40m2; polyfunkčná sála	kmpl.	55 540,00	1 843,59	1,0	55 540,0	1 843,59	55 540,00	1 843,59	0,00	0,00	50,00%	27 770,00	921,80	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	278	Plazma TV,uholpriečka 116, + konzoly	ks	85 000,00	2 821,48	2,0	170 000,0	5 642,97	170 000,00	5 642,97	0,00	0,00	50,00%	85 000,00	2 821,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	279	Dodávka svietidiel:lavička/prechod/pavlač, pozostávajúca a/ bodové svietidlá prisadené 8ks, halogén 75W b/ prisadené svietidlá žiarivkové 4ks, 2x26W, priemer 420	kmpl.	50 400,00	1 672,97	1,0	50 400,0	1 672,97	50 400,00	1 672,97	0,00	0,00	50,00%	25 200,00	836,49	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	280	Dodávka a osadenie okenných madiel drevo/kov, drevo masív BK, úchyty nerez; lavička/prechod/pavlač	mb	4 560,00	151,36	9,6	43 776,0	1 453,10	43 776,00	1 453,10	0,00	0,00	50,00%	21 888,00	726,55	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	281	Dodávka a osadenie krytu telesa UK, leštený nerez, bezpečnostné sklo, planibel zelený 1000x100x20	kmpl.	15 000,00	497,91	1,0	15 000,0	497,91	0,00	0,00	15 000,00	497,91	0,00%	0,00	0,00	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	282	Šatňová zostava vstavaná ATYP, do tvaru L, s tyčou na vešanie a vrchnou policou, lam. DTD, čerešňa 2550/1750x600x2250, do šatne	kmpl.	40 000,00	1 327,76	1,0	40 000,0	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	283	Vešiak nástenný s policou závesný ATYP,lam.DTD,s vešiakovým kovaním chróm 2150x1680x18, do šatne	kmpl.	13 500,00	448,12	1,0	13 500,0	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	284	Svietidlo stropné prisadené,nerez,satinované sklo 2x18W;	ks	3 500,00	116,18	1,0	3 500,0	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	285	Podlahová krytina s príslušenstvom - koberec s rozlíšením farebnosti, záťažový uzlíkový 100% polyamid, š.4000, hustota vlákna 1000g/m2;40m2, chodba hotelová m.č.318	kmpl.	128 840,00	4 276,70	1,0	128 840,0	4 276,70	128 840,00	4 276,70	0,00	0,00	50,00%	64 420,00	2 138,35	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	286	Dodávka a osadenie tapiet - vinylová 350g/m2, š.1300	m2	1 670,00	55,43	95,0	158 650,0	5 266,22	158 650,00	5 266,22	0,00	0,00	50,00%	79 325,00	2 633,11	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	287	Dodávka a osadenie obkladov dverí s portálom ATYP dýha čerešňa, povrchová úprava bielenie 1250x2600x250, hotel.chodba m.č.318	kmpl.	20 000,00	663,88	4,0	80 000,0	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	288	Dodávka a osadenie drevených obkladov stien ATYP, viacformátový nástenný obklad na priznané pero a tupý spoj DTD dýhovaná,prevedenie čerešňa americká bielená,m.č.318	m2	5 500,00	182,57	7,5	41 250,0	1 369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	50,00%	20 625,00	684,62	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	289	Zrkadlo nástenné 2700/1500 v ráme ATYP; hotel.chodba m.č.318	kmpl.	25 000,00	829,85	1,0	25 000,0	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	290	Dodávka a osadenie protipožiariarnej presklenej steny s dverami ATYP,sendvičová konštrukcia, dýha čerešňa am.protipožiariarne sklo, 1500x2600x50; chodba m.č.318	kmpl.	150 000,00	4 979,09	1,0	150 000,0	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	291	Dodávka a osadenie krytu telesa UK, kombinovaná konšt.drevo masív čerešňa am.MDF dýha, povrchová úprava bielenie 1200x900x30; hotel.chodba m.č.318	kmpl.	15 000,00	497,91	1,0	15 000,0	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	292	Dodávka a osadenie soklových lišt ATYP, MDF, dýha čerešňa, bielená s náglejkom drevo masív 100x20, hotelová chodba m.č.318	mb	1 040,00	34,52	47,0	48 880,0	1 622,52	48 880,00	1 622,52	0,00	0,00	50,00%	24 440,00	811,26	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	293	Svietidlá stropné hlavné s prísluš.,zapustené žiarivkové 2x18W; chodba m.č.318	ks	4 000,00	132,78	8,0	32 000,0	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	294	Svietidlo stropné zapustené halogénové 50W, 100x100; hotel.chodba m.č.318	ks	2 950,00	97,92	28,0	82 600,0	2 741,82	82 600,00	2 741,82	0,00	0,00	50,00%	41 300,00	1 370,91	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín
	podpoložka				v Sk	v Eur	jednotiek	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	295	Svietidlo nástenné-zrkadlo,chróm,halogén trub.T16-13W/dl.550,hot.chodba m.č.318	ks	12 000,00	398,33	1,0	12 000,0	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	296	Osvetlenie portálu dverí (zapustené) nepriame LED diodové 4,8W, 800x25, chodba mč318	kmpl.	5 200,00	172,61	4,0	20 800,0	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	297	Svietidlá núdzové stropné 8W, kovo,plexi; hotel.chodba m.č.318	ks	4 500,00	149,37	4,0	18 000,0	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	298	Označenie čísla izby s nasvietením nerez, plexi 170x100x60, hotel.chodba m.č.318	kmpl.	9 635,00	319,82	4,0	38 540,0	1 279,29	38 540,00	1 279,29	0,00	0,00	50,00%	19 270,00	639,65	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	299	Podlahová krytina s príslušenstvom - koberec s rozlíšením farebnosti, záťažový uzlíkový	kmpl.	128 840,00	4 276,70	1,0	128 840,0	4 276,70	128 840,00	4 276,70	0,00	0,00	50,00%	64 420,00	2 138,35	máj 09
			100% polyamid, š.4000, hustota vlákna 1000g/m2; 40m2, chodba hotelová m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	300	Dodávka a osadenie tapiet - vinylová 350g/m2, š.1300; chodba hotel.m.č.406	m2	1 670,00	55,43	95,0	158 650,0	5 266,22	158 650,00	5 266,22	0,00	0,00	50,00%	79 325,00	2 633,11	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	301	Dodávka a osadenie obkladov dverí s portálom ATYP dýha čerešňa, povrchová úprava	kmpl.	20 000,00	663,88	4,0	80 000,0	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	máj 09
			bielenie 1250x2600x250, hotel.chodba m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	302	Dodávka a osadenie drevených obkladov stien ATYP, viacformátový nástenný obklad na	m2	5 500,00	182,57	7,5	41 250,0	1 369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	50,00%	20 625,00	684,62	máj 09
			priznané pero a tupý spoj DTD dýhovaná, prevedenie čerešňa americká bielená,m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	303	Zrkadlo nástenné 2700/1500 v ráme ATYP; hotel.chodba m.č.406	kmpl.	25 000,00	829,85	1,0	25 000,0	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	304	Dodávka a osadenie protipožiarnej presklenej steny s dverami ATYP,sendvičová	kmpl.	150 000,00	4 979,09	1,0	150 000,0	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	máj 09
			konštrukcia, dýha čerešňa am.protipožiarne sklo, 1500x2600x50; chodba m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	305	Dodávka a osadenie krytu telesa UK, kombinovaná konšt.drevo masív čerešňa am.MDF	kmpl.	15 000,00	497,91	1,0	15 000,0	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09
			dýha, povrchová úprava bielenie 1200x900x30, hotel.chodba m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	306	Dodávka a osadenie soklových líšt ATYP, MDF, dýha čerešňa, bielená s náglejou drevo	mb	1 040,00	34,52	47,0	48 880,0	1 622,52	48 880,00	1 622,52	0,00	0,00	50,00%	24 440,00	811,26	máj 09
			masív 100x20, hotelová chodba m.č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	307	Svietidlá stropné hlavné s prísluš.,zapustené žiarivkové 2x18W; chodba m.č.406	ks	4 000,00	132,78	8,0	32 000,0	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	308	Svietidlo stropné bodové, zapustené halogénové 50W, 100x100; hotel.chodba m.č.406	ks	2 950,00	97,92	28,0	82 600,0	2 741,82	82 600,00	2 741,82	0,00	0,00	50,00%	41 300,00	1 370,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	309	Svietidlo nástenné-zrkadlo,chróm,halogén trub.T16-13W/dl.550,hot.chodba m.č.406	ks	12 000,00	398,33	1,0	12 000,0	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	310	Osvetlenie portálu dverí (zapustené) nepriame LED diodové 4,8W, 800x25, chodba mč406	kmpl.	5 200,00	172,61	4,0	20 800,0	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	311	Svietidlá núdzové stropné 8W, kovo,plexi; hotel.chodba m.č.406	ks	4 500,00	149,37	4,0	18 000,0	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	312	Podestové presklenie s vrchným madlom lepené sklo connex 12,planibel zelený s	kmpl.	44 700,0	1 483,77	1,0	44 700,0	1 483,77	44 700,00	1 483,77	0,00	0,00	50,00%	22 350,00	741,88	máj 09
			vrchným madlom,úchyty ,bočné kovanie,leštený nerez,1100x1000;chodba č.406														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	313	Označenie čísla izby s nasvietením nerez, plexi 170x100x60, hotel.chodba m.č.406	kmpl.	9 635,00	319,82	4,0	38 540,0	1 279,29	38 540,00	1 279,29	0,00	0,00	50,00%	19 270,00	639,65	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	314	Dodávka a osadenie kamenných pultových dosiek - žula na	kmpl.	35 500,00	1 178,38	1,0	35 500,0	1 178,38	35 500,00	1 178,38	0,00	0,00	50,00%	17 750,00	589,19	máj 09
			sociálne zariadenia na prízemí m.č.111-118: dámy 1650x550x120, páni 1200x550x120														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	315	Dodávka a osadenie nástenných zrkadiel,leštený nerezový rám, zrkadlo:	ks	6 000,00	199,16	3,0	18 000,0	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09
			dámy 1600x800, páni 1150x800; tel. postih. 600x900soc. zar.na prízemí m.č.111-118														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	316	Dodavka svetidiel sociálne zar. 1.N.P. m.č.111-118 pozostáva z:	kmpl.	66 600,00	2 210,71	1,0	66 600,0	2 210,71	66 600,00	2 210,71	0,00	0,00	50,00%	33 300,00	1 105,36	máj 09
			a/ stropné halogénové, 1x50W, chróm, sklo,11ks														
			b/ strop tunel, trubicové, žiarivkové, 1 kmpl.														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	317	Dodávka a osadenie kamenných pultových dosiek - žula 1900x600x120	kmpl.	25 000,00	829,85	1,0	25 000,0	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09
			sociálne zariadenie 2.N.P.-dámy m.č.221														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	318	Dodávka a osadenie nástenných zrkadiel,leštený nerezový rám, zrkadlo 1850x800; soc.	ks	6 050,00	200,82	1,0	6 050,0	200,82	6 050,00	200,82	0,00	0,00	50,00%	3 025,00	100,41	máj 09
			zariadenie 2.N.P.-dámy m.č.221														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	319	Dodávka svetidiel; sociálne zariadenie 2.N.P.-dámy m.č.221, pozostáva:	kmpl.	69 000,00	2 290,38	1,0	69 000,0	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	50,00%	34 500,00	1 145,19	máj 09
			a/ stropné halogénové, 1x50W, chróm, sklo, 8ks														
			b/ nástenné, chróm, satén, sklo TC-L 2x24W, 500x230, 1ks														
			c/ strop tunel, trubicové, žiarivkové, 1 kmpl.														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	320	Dodávka a osadenie sklenenej medzipriečky(900x2000), lepené connex 12mm, planibel	kmpl.	45 500,00	1 510,32	1,0	45 500,0	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	50,00%	22 750,00	755,16	máj 09
			zelený,planibel číry,pieskovaný dekór,štruktúra kovanie,nerez leštený;soc.dámy m.č.221														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	321	Taburetk (450x450x420), nerez leštený, koža; sociálne zariadenie 2.N.P.-dámy m.č.221	ks	29 220,00	969,93	1,0	29 220,0	969,93	29 220,00	969,93	0,00	0,00	50,00%	14 610,00	484,96	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	322	Kozmetický stolík(580x450x750), nerez leštený, DTD dýha, zrkadlo; soc.dámy m.č.221	ks	49 700,00	1 649,74	1,0	49 700,0	1 649,74	49 700,00	1 649,74	0,00	0,00	50,00%	24 850,00	824,87	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	323	Dodávka a osadenie kamenných pultových dosiek - žula 1500x550x120	kmpl.	22 800,00	756,82	1,0	22 800,0	756,82	22 800,00	756,82	0,00	0,00	50,00%	11 400,00	378,41	máj 09
			sociál.zariadenia-páni m.č.215-219														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	713001 Interiérového vybavenia	324	Dodávka a osadenie nástenných zrkadiel, leštený nerezový rám, zrkadlo 1450x800;	ks	12 000,00	398,33	1,0	12 000,0	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09
			sociál.zariadenia-páni m.č.215-219														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	325	Dodávka a osadenie svetidiel; sociál.zariadenia-páni m.č.215-219, pozostáva:	kmpl.	41 500,00	1 377,55	1,0	41 500,0	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	50,00%	20 750,00	688,77	máj 09
			a/stropné halogénové, 1x50W, chróm, sklo, 7ks														
			b/strop tunel, trubicové, žiarivkové, 1 kmpl.														

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín od
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
			c/ výlevka - strop 1ks														
			Svietidlá 1.P.P. dostavba:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326	07 chodba sklad - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	2,0	4 090,0	135,76	4 090,00	135,76	0,00	0,00	50,00%	2 045,00	67,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327	08 schody - prisadené, žiarivka 2x9W, priemer 25	ks	779,00	25,86	3,0	2 337,0	77,57	2 337,00	77,57	0,00	0,00	50,00%	1 168,50	38,79	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328	09 sklad/IT miestnosť - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 632,00	54,17	2,0	3 264,0	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329	VZT šachta revízne svetidlo ob.žiarivka 60W, priemer 25	ks	719,00	23,87	1,0	719,0	23,87	719,00	23,87	0,00	0,00	50,00%	359,50	11,93	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330	núdzové nástenné svetidlo, žiarivka 8W 35x15, m.č.119-1ks, m.č.07,08-2ks	ks	1 200,00	39,83	3,0	3 600,0	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09
			Svietidlá 1.P.P. novostavba:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	331	10 schody - nástenné, žiarivka 2x9W, priemer 25	ks	782,00	25,96	3,0	2 346,0	77,87	2 346,00	77,87	0,00	0,00	50,00%	1 173,00	38,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	332	11 upratovačky - prisadené, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	333	12 chodba sklad - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	4,0	8 180,0	271,53	8 180,00	271,53	0,00	0,00	50,00%	4 090,00	135,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	334	12 chodba - núdzové, žiarivka 8W, 35x15	ks	1 200,00	39,83	1,0	1 200,0	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	335	14 hrubá príprava zeleniny - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	2,0	3 126,0	103,76	3 126,00	103,76	0,00	0,00	50,00%	1 563,00	51,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	336	15 sklad - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	337	16 sklad - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	338	17 strojovňa chladenia - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	339	18 prečerpávačka - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	340	19 chladený sklad potravín - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	2,0	3 126,0	103,76	3 126,00	103,76	0,00	0,00	50,00%	1 563,00	51,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	341	20 suchý sklad potravín - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	342	21 šatňa ženy - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	2 045,00	67,88	1,0	2 045,0	67,88	2 045,00	67,88	0,00	0,00	50,00%	1 022,50	33,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	343	22 umýváreň ženy - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	344	23 sprcha - prisadené, žiarivka 2x18W, 30x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	345	24 WC ženy - prisadené, žiarivka 2x18W, 30x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	346	25 šatňa muži - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	1,0	2 045,0	67,88	2 045,00	67,88	0,00	0,00	50,00%	1 022,50	33,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	347	26 umýváreň muži - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	348	27 sprcha muži - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	349	28 WC muži - prisadené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb		technický suterén - rozvody, prístup v prípade poruchy - nástenné, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	7,0	3 066,0	101,77	3 066,00	101,77	0,00	0,00	50,00%	1 533,00	50,89	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	Svietidlá 1.N.P.novostavba:														máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	37 schody - nástenné, žiarivka 2x9W, priemer 25	ks	781,00	25,92	3,0	2 343,0	77,77	2 343,00	77,77	0,00	0,00	50,00%	1 171,50	38,89	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	37 schody núdzové - nástenné, žiarivka 8W, 35x15	ks	1 200,00	39,83	2,0	2 400,0	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	36 chodba, príjem, kuchyňa - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	4,0	8 180,0	271,53	8 180,00	271,53	0,00	0,00	50,00%	4 090,00	135,76	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	36 chodba núdzové - nástenné, žiarivka 8W, 35x15 kuchyňa, kuchynské zázemie, reštaurácia	ks	1 200,00	39,83	3,0	3 600,0	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	34 WC ženy, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	33 umývadlo, predsieň, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	32 WC muži, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	31 umývadlo predsieň, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	30 šéfkuchár, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	1,0	2 045,0	67,88	2 045,00	67,88	0,00	0,00	50,00%	1 022,50	33,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	38 kancelária prevádzkar, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 632,00	54,17	2,0	3 264,0	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	39 chladiaci sklad nápoje, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	40 chladiaci sklad odpad, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	41 chodba vstup exteriér, žiarivka 2x18W, 30x30	ks	1 656,00	54,97	1,0	1 656,0	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	42 upratovačka, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	43 sklad obalov - stropní, prisadené, žiarivka 2x36W, 120x15	ks	1 563,00	51,88	1,0	1 563,0	51,88	1 563,00	51,88	0,00	0,00	50,00%	781,50	25,94	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	44 kotolňa, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	1 250,00	41,49	3,0	3 750,0	124,48	3 750,00	124,48	0,00	0,00	50,00%	1 875,00	62,24	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	46 výťah šachta, žiarovka 60W, priemer 25	ks	706,00	23,43	6,0	4 236,0	140,61	4 236,00	140,61	0,00	0,00	50,00%	2 118,00	70,30	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	350	47 strojovňa výťahu, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	6,0	2 628,0	87,23	2 628,00	87,23	0,00	0,00	50,00%	1 314,00	43,62	máj 09
			Svietidlá 2.N.P. novostavba:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	351	37 nákladný výťah, žiarovka 60W, priemer 25	ks	838,00	27,82	1,0	838,0	27,82	838,00	27,82	0,00	0,00	50,00%	419,00	13,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	352	38 schodisko žiarivka 2x9W, priemer 25	ks	813,00	26,99	3,0	2 439,0	80,96	2 439,00	80,96	0,00	0,00	50,00%	1 219,50	40,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	353	38 schodisko núdzové - nástenné, žiarivka 8W, 35x15	ks	1 200,00	39,83	1,0	1 200,0	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	354	39 chodba - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	2,0	4 090,0	135,76	4 090,00	135,76	0,00	0,00	50,00%	2 045,00	67,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	355	40 sklad nábytku - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	2,0	4 090,0	135,76	4 090,00	135,76	0,00	0,00	50,00%	2 045,00	67,88	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	356	33 výťah z kuchyne, žiarovka 60W, priemer 25	ks	838,00	27,82	1,0	838,0	27,82	838,00	27,82	0,00	0,00	50,00%	419,00	13,91	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	357	32 ofice nápoje - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 200,00	73,03	1,0	2 200,0	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	358	34 výdaj banquet - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 200,00	73,03	1,0	2 200,0	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	359	35 ofice - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 200,00	73,03	1,0	2 200,0	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	360	36 umývače stol.riadu - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 200,00	73,03	1,0	2 200,0	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	361	32,34,35,36 dlhá miestnosť, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 200,00	73,03	7,0	15 400,0	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	362	32,34,35,36 dlhá miestnosť, núdzové, žiarivka 8W 35x15	ks	1 200,00	39,83	2,0	2 400,0	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	363	VZT servisné svetidlo, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	2,0	876,0	29,08	876,00	29,08	0,00	0,00	50,00%	438,00	14,54	máj 09
			Svietidlá 3.N.P. novostavba:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	364	19 upratovačka - prisadené, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	365	20 sklad chyžné - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 045,00	67,88	3,0	6 135,0	203,64	6 135,00	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,50	101,82	máj 09
			Svietidlá 4.N.P. novostavba:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	366	07 upratovačka - prisadené, žiarovka 60W, priemer 25	ks	438,00	14,54	1,0	438,0	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	367	08 kancelária majiteľa - zapustené, žiarivka 2x36W, 120x30	ks	2 788,00	92,54	4,0	11 152,0	370,18	11 152,00	370,18	0,00	0,00	50,00%	5 576,00	185,09	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	368	09 WC, umývadlo - stropné, prisadené, žiarovka 2x60W, priemer 28	ks	1 338,00	44,41	1,0	1 338,0	44,41	1 338,00	44,41	0,00	0,00	50,00%	669,00	22,21	máj 09
			Exteriérové osvetlenie:														
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	369	prechod pod pavilačou - nástenné svetidlá 1.N.P., žiarivkové 1x26W, 426x76, IP 44	ks	9 000,00	298,75	8,0	72 000,0	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	370	prechod pod pavilačou - stropné prisadené 1.N.P., žiarivkové 2x26W, priemer 300, IP 44	ks	10 400,00	345,22	3,0	31 200,0	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	371	prechod pod lavičkou - stropné, zapustené 1.N.P., žiarivkové 2x26W, priemer 232, IP44	ks	3 800,00	126,14	2,0	7 600,0	252,27	7 600,00	252,27	0,00	0,00	50,00%	3 800,00	126,14	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	372	prechod podchodom - átrium nádvorie/parkovisko žiarivkové 2x26W, priemer 232, IP 44	ks	3 800,00	126,14	9,0	34 200,0	1 135,23	34 200,00	1 135,23	0,00	0,00	50,00%	17 100,00	567,62	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	373	pavlač 2.NP - stropné zapustené svetidlá, žiarivkové 1x13W, IP 44	ks	3 800,00	126,14	5,0	19 000,0	630,68	19 000,00	630,68	0,00	0,00	50,00%	9 500,00	315,34	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	374	átrium - zemné svetidlá/ osvetlenie fasáda, žiarivkové dl.972mm 1x21W	ks	16 200,00	537,74	4,0	64 800,0	2 150,97	64 800,00	2 150,97	0,00	0,00	50,00%	32 400,00	1 075,48	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	375	átrium - zemné svetidlá/ osvetlenie fasáda, žiarivkové dl.1268mm	ks	20 816,00	690,96	3,0	62 448,0	2 072,89	62 448,00	2 072,89	0,00	0,00	50,00%	31 224,00	1 036,45	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	376	átrium - zemné svetidlá/ osvetlenie fasáda, žiarivkové dl.1568mm	ks	23 000,00	763,46	5,0	115 000,0	3 817,30	115 000,00	3 817,30	0,00	0,00	50,00%	57 500,00	1 908,65	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	377	parkovisko - zemné svetidlá - osvetlenie fasáda, dl.1568mm, 1x35W žiarivkové	ks	22 200,00	736,90	5,0	111 000,0	3 684,52	111 000,00	3 684,52	0,00	0,00	50,00%	55 500,00	1 842,26	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	378	terasa 2.N.P. - nástenné osvetlenie, žiarivkové 1x26W, 426x76, IP 44	ks	9 000,00	298,75	3,0	27 000,0	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	máj 09
Aktivita 5: Dodávka interiéru	717001 Realizácia nových stavieb	379	terasa 2.N.P. - podlahové, zapustené osvetlenie, žiarivkové dl.972 1x21W	ks	16 200,00	537,74	4,0	64 800,0	2 150,97	64 800,00	2 150,97	0,00	0,00	50,00%	32 400,00	1 075,48	máj 09
		Celkom						36 691 852,00	1 217 946,37	35 296 202,00	1 171 619,27	1 395 650,00	46 327,10		17 648 101,00	585 809,63	marec 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
október 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
december 09
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

realizácie
do
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10
január 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

[illegible]

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/001/2009

[illegible]