

ITMS kód Projektu: 26250120012

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 012/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **012/2009/5.1/OPVaV/D07** (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava
zapísaný v: registri organizácií
konajúci: Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
IČO: 00165361
DIČ: 2020341895

banka: Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **012/2009/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120012** v znení Dodatku č.1 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07.12.2009, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D02, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.06.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D04, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 012/2009/5.1/OPVaV/D06 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. 03. 2012**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Časový rámec realizácie Projektu“/ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“/„Časový rámec realizácie Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 7.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 7.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 7.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Predpokladané zdroje financovania

Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č.1 Dodatku č.7

PREDMET PODPORY NFP**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	3 412,60	2011
	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	0	2009	40	2012
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)	počet	1 500	2009	3 000	2017

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica	06/2009	03/2011
Aktivita 2 - Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica	04/2010	02/2012
Aktivita 3 - Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica	02/2010	01/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	03/2012
Publicita a informovanosť	06/2009	03/2012

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		<u>Oprávnené náklady projektu</u>	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	2017	A	B	C
1.	2008	0,00	0,00	0,00
2.	2009	19 619,53	19 619,53	0,00
3.	2010	0,00	0,00	0,00
4.	2011	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
5.	2012	1969177,49	1969177,49	0,00
6.	2013	0,00	0,00	0,00
7.	2014	0,00	0,00	0,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00
9.	2016	0,00	0,00	0,00
10	2017	0,00	0,00	0,00
	Spolu	4 588 797,02	4 588 797,02	0,00
	%	100	100	0

Poznámka:

*) Na žiadateľa sa vzťahuje maximálna intenzita štátnej pomoci (85%+15% = 100%)

Príloha č.3 Dodatku č.7

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrtrok/rok)
Hlavné aktivity		
1. Stavebné úpravy objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica	II/2009	I/2011
2. Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica	II/2010	I/2012
3. Modernizácia zariadenia a vybavenia vzdelávacej časti a ubytovacej časti Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v BB	I/2010	I/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	II/2009	I/2012
Publicita a informovanosť	II/2009	I/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1. Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici – stavebné práce
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – I/2011
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<u>Aktivita č. 2:</u> Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica <i>Aktivita 2.1:</i> Výmena a umiestnenie nového nábytku vzdelávacích častí v bloku D – SO 02 <i>Aktivita 2.2:</i> Zariadenie časti špecializovaných učební novým prístrojovým vybavením pre potreby vzdelávacieho procesu <i>Aktivita 2.3 :</i> Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice v objekte D – SO 01 <i>Aktivita 2.4:</i> Zriadenie 3D učebne v objekte D – SO 01
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2010 – I/2012
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<u>Aktivita č. 3:</u> Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica <i>Aktivita 3.1:</i> Zriadenie dátového centra a zavedenie systému e-learningu vo vzdelávaní na FZ SZU Banská Bystrica <i>Aktivita 3.2:</i> Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením <i>Aktivita 3.3:</i> Vybavenie elektronickej knižnice prvkami IKT <i>Aktivita 3.4:</i> Zriadenie 3D učebne
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2010 – I/2012
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	