



## DODATOK č. 4

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/003/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa<sup>1</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : HVT, s.r.o.  
sídlo : Palisády č. 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
odd.: Sro, vl.č. 26297/B  
konajúci : Sylvia Gašparcová, konateľ  
Ing. Mgr. Martin Beňuch, konateľ  
Ing. Konštantín Kuchár, splnomocnený zástupca  
IČO : 35833815  
DIČ : 2021643635  
banka :  
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

- A) Na základe žiadosti prijímateľa došlo k zmene zdrojov financovania projektu a to z vlastných zdrojov na úverové zdroje, pričom úver poskytuje prijímateľovi Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
- B) Doterajšie znenie **bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c) Zmluvy o poskytnutí NFP** uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 zmenenej Dodatkom č. 3 zo dňa 30. apríla 2010 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 9.361.499,04 EUR (slovom deväť miliónov tristošesťdesiatjeden tisíc štyristodeväťdesiatdeväť euro a štyri centy),
  - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 4.680.749,52 EUR (slovom štyri milióny šesťstoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť euro a päťdesiatdva centov), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
  - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 676.366,67 EUR.
- C) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009, zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 30. apríla 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
  - D) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009, zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 30. apríla 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
  - E) Doterajšia príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o NFP**, , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa rušia a nahrádzajú sa novými **Všeobecnými zmluvnými podmienkami**, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

## 2) OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/003/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....04.10.2010.....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....28.09.2010.....:

Podpis:.....

Sylvia Gašparcová, konateľ

Podpis:.....

Ing. Mgr. Martin Beňuch, konateľ

Podpis:.....

Ing. Konštantín Kuchár- splnomocnený zástupca

**Prílohy:**

Príloha č. 01 Zmluvy o poskytnutí NFP – VZP

Príloha č. 02 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                    |                                                                |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                                     | Prestavba Hotela Minerál Dudince                               |                       |
| Kód ITMS                                           | 25130120003                                                    |                       |
| Operačný program                                   | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast       |                       |
| Spolufinancovaný z                                 | ERDF                                                           |                       |
| Prioritná os                                       | 3 Cestovný ruch                                                |                       |
| Opatrenie                                          | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu          |                       |
| Prioritná téma                                     | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania    |
| 57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu | 100%                                                           | 01 Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť         |
| 22 iné nešpecifikované služby                      | 100%                                                           | 05 Vidiecke oblasti   |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    | Krupina              |
| Obec     | Dudince              |
| Ulica    | Okružná              |
| Číslo    | 124                  |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Rozvoj cestovného ruchu v segmente kongresovej turistiky, regionálne infraštruktúry a zamestnanosti. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Rekonštrukciou hotela dosiahnuť zvýšenie ubytovacej kapacity a kvality poskytovaných služieb         |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zvýšiť dopyt po iných ako priamych kúpeľných službách                                                |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Získanie stabilnej domácej a zahraničnej klientely                                                   |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Rozvíjať spoluprácu s partnerskými inštitúciami v oblasti cestovného ruchu                           |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky |                                                                            |       |       |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Názov <sup>1</sup>                                                         | MJ    | Rok n | Východisková hodnota 2010       | Plánovaná hodnota 2015            |
| Dopad                                               | Nárast tržieb                                                              | EUR   | 2010  | € 663 878,38<br>(20 000 000 Sk) | € 1 327 756,75<br>(40 000 000 Sk) |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest                                     | počet | 2010  | 0                               | 35                                |
|                                                     | Nárast pridanej hodnoty                                                    | EUR   | 2010  | € 199 163,51<br>(6 000 000 Sk)  | € 564 296,62<br>(17 000 000 Sk)   |
|                                                     | Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi realizovaním projektu  | počet | 2010  | 0                               | 11                                |
|                                                     | Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami realizovaním projektu | počet | 2010  | 0                               | 24                                |

| Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky |                                                          |       |       |                           |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|
| Typ                                                 | Názov                                                    | MJ    | Rok n | Východisková hodnota 2008 | Plánovaná hodnota 2010 |
| Výsledok                                            | Počet vytvorených produktov CR                           | počet | 2008  | 0                         | 2                      |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 2008  | 0                         | 0                      |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 2008  | 0                         | 0                      |
|                                                     | Zateplená plocha                                         | m2    | 2008  | 0                         | 2 625                  |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                    | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                    |                                                                                 |                |                 |
| 1                               | Aktivita č.1- č.26 | Počet vytvorených produktov CR                                                  | počet          | 2               |

<sup>1</sup> Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                     | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)               |                                        |                                         |
| Aktivita č.1 Búracie práce                                         | 06/2009                                | 04/2010                                 |
| Aktivita č.2 Architektúra a statika                                | 07/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č.3 Požiarna ochrana                                      | 11/2009                                | 07/2010                                 |
| Aktivita č.4 EPS                                                   | 11/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č.5 Meranie a regulácia                                   | 09/2009                                | 07/2010                                 |
| Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimedialna interaktívna TV    | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém                             | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém                         | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž                                | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa                                  | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 11 Ozvučenie -evakuačný rozhlas                        | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti                              | 09/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP                               | 08/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP                               | 08/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.- 8.NP                           | 08/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie                               | 09/2009                                | 07/2010                                 |
| Aktivita č. 17 Prípojka NN                                         | 08/2009                                | 01/2010                                 |
| Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie                                    | 07/2009                                | 07/2010                                 |
| Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie                          | 07/2009                                | 08/2010                                 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika                                     | 09/2009                                | 07/2010                                 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne                                  | 07/2010                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 22 Plynoinštalácia                                     | 10/2009                                | 05/2010                                 |
| Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla                    | 11/2009                                | 02/2010                                 |
| Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov, výťah malý, veľký, kuchynský | 10/2009                                | 06/2010                                 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela                                   | 07/2010                                | 09/2010                                 |
| Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS                         | 05/2009                                | 09/2010                                 |
| Podporné aktivity                                                  |                                        |                                         |
| Riadenie projektu <sup>2</sup>                                     | 05/2009                                | 09/2010                                 |
| Publicita a informovanosť                                          | 05/2009                                | 09/2010                                 |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                    | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 713001 Interiérového vybavenia      | 2 274 167,20              | 18 522,84                   | 2 292 690,04                     | Aktivita 25    |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 7 087 331,84              | 657 843,83                  | 7 745 175,67                     | Aktivita 1- 26 |
| CELKOVO                             | 9 361 499,04              | 676 366,67                  | 10 037 865,71                    |                |

<sup>2</sup> Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                     | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                     |                   |                     |                 |
| 1                               | Aktivita č.1 Búracie práce                                          | 280 414,26        | 0                   | 280 414,26      |
| 2                               | Aktivita č.2 Architektúra a statika                                 | 3 757 138,74      | 0                   | 3 757 138,74    |
| 3                               | Aktivita č.3 Požiarna ochrana                                       | 4 248,14          | 0                   | 4 248,14        |
| 4                               | Aktivita č.4 EPS                                                    | 65 542,69         | 0                   | 65 542,69       |
| 5                               | Aktivita č.5 Meranie a regulácia                                    | 114 757,91        | 0                   | 114 757,91      |
| 6                               | Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, multimedialna interaktivna TV     | 258 987,79        | 0                   | 258 987,79      |
| 7                               | Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém                              | 43 636,90         | 0                   | 43 636,90       |
| 8                               | Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový systém                          | 196 478,17        | 0                   | 196 478,17      |
| 9                               | Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž                                 | 106 635,20        | 0                   | 106 635,20      |
| 10                              | Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa                                   | 51 548,95         | 0                   | 51 548,95       |
| 11                              | Aktivita č. 11 Ozvučenie - evakuačný rozhlas                        | 52 714,10         | 0                   | 52 714,10       |
| 12                              | Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti                               | 48 768,15         | 0                   | 48 768,15       |
| 13                              | Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP                                | 97 182,89         | 0                   | 97 182,89       |
| 14                              | Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP                                | 145 292,31        | 0                   | 145 292,31      |
| 15                              | Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.-8.NP                             | 215 618,35        | 0                   | 215 618,35      |
| 16                              | Aktivita č.16 Bleskozvod a uzemnenie                                | 12 747,60         | 0                   | 12 747,60       |
| 17                              | Aktivita č. 17 Prípojka NN                                          | 43 261,96         | 0                   | 43 261,96       |
| 18                              | Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie                                     | 208 413,14        | 0                   | 208 413,14      |
| 19                              | Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie                           | 369 641,06        | 0                   | 369 641,06      |
| 20                              | Aktivita č. 20 Vzduchotechnika                                      | 490 052,42        | 0                   | 490 052,42      |
| 21                              | Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne                                   | 313 748,91        | 643,72              | 314 392,63      |
| 22                              | Aktivita č. 22 Plynoinštalácia                                      | 1 280,65          | 0                   | 1 280,65        |
| 23                              | Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu a tepla                     | 17 761,08         | 0                   | 17 761,08       |
| 24                              | Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov , výťah malý, veľký, kuchynský | 191 460,47        | 0                   | 191 460,47      |
| 25                              | Aktivita č. 25 Zariadenie hotela                                    | 2 274 167,20      | 18 522,84           | 2 292 690,04    |
| 26                              | Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska a SNS                          | 0                 | 657 200,11          | 657 200,11      |
| Podporné aktivity               |                                                                     |                   |                     |                 |
| Riadenie projektu               |                                                                     |                   |                     |                 |
| Publicita a informovanosť       |                                                                     |                   |                     |                 |
| CELKOVO                         |                                                                     | 9 361 499,04      | 676 366,67          | 10 037 865,71   |

























































| Názov aktivity                 | Skupina výdavkov podpoložka         | P.č.  | Názov výdavku                              | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |        | termín realizácie |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
|                                |                                     |       |                                            |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur  | od                | do     |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1592. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1593. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1594. | Dverová mriežka 425 x 225                  | ks | 1 483,70        | 49,25  | 15,00           | 22 255,50 | 738,75   | 22 255,50         | 738,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 127,75 | 369,37 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1595. | Potrúbný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4   | ks | 13 603,60       | 451,56 | 2,00            | 27 207,20 | 903,11   | 27 207,20         | 903,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 603,60 | 451,56 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1596. | Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200 | ks | 3 015,20        | 100,09 | 15,00           | 45 228,00 | 1 501,29 | 45 228,00         | 1 501,29 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 614,00 | 750,65 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1597. | Spiro D 100, 20% tvaroviek                 | bm | 283,10          | 9,40   | 15,00           | 4 246,50  | 140,96   | 4 246,50          | 140,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 123,25  | 70,48  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1598. | 4HR potrubie 400 x 200                     | bm | 1 102,40        | 36,59  | 10,00           | 11 024,00 | 365,93   | 11 024,00         | 365,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 512,00  | 182,96 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1599. | Mriežka 400 x 200                          | ks | 624,20          | 20,72  | 2,00            | 1 248,40  | 41,44    | 1 248,40          | 41,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 624,20    | 20,72  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1600. | Protidážďová žalúzia 400 x 200             | ks | 1 425,80        | 47,33  | 1,00            | 1 425,80  | 47,33    | 1 425,80          | 47,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 712,90    | 23,66  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1601. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1602. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1603. | Dverová mriežka 425 x 225                  | ks | 1 483,70        | 49,25  | 15,00           | 22 255,50 | 738,75   | 22 255,50         | 738,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 127,75 | 369,37 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1604. | Potrúbný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4   | ks | 13 603,60       | 451,56 | 2,00            | 27 207,20 | 903,11   | 27 207,20         | 903,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 603,60 | 451,56 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1605. | Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200 | ks | 3 015,20        | 100,09 | 15,00           | 45 228,00 | 1 501,29 | 45 228,00         | 1 501,29 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 614,00 | 750,65 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1606. | Spiro D 100, 20% tvaroviek                 | bm | 283,10          | 9,40   | 15,00           | 4 246,50  | 140,96   | 4 246,50          | 140,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 123,25  | 70,48  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1607. | 4HR potrubie 400 x 200                     | bm | 1 102,40        | 36,59  | 10,00           | 11 024,00 | 365,93   | 11 024,00         | 365,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 512,00  | 182,96 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1608. | Mriežka 400 x 200                          | ks | 624,20          | 20,72  | 2,00            | 1 248,40  | 41,44    | 1 248,40          | 41,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 624,20    | 20,72  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1609. | Protidážďová žalúzia 400 x 200             | ks | 1 432,10        | 47,54  | 1,00            | 1 432,10  | 47,54    | 1 432,10          | 47,54    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 716,05    | 23,77  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1610. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1611. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1612. | Dverová mriežka 425 x 225                  | ks | 1 483,70        | 49,25  | 15,00           | 22 255,50 | 738,75   | 22 255,50         | 738,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 127,75 | 369,37 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1613. | Potrúbný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4   | ks | 13 603,60       | 451,56 | 2,00            | 27 207,20 | 903,11   | 27 207,20         | 903,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 603,60 | 451,56 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1614. | Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200 | ks | 3 015,20        | 100,09 | 15,00           | 45 228,00 | 1 501,29 | 45 228,00         | 1 501,29 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 614,00 | 750,65 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1615. | Spiro D 100, 20% tvaroviek                 | bm | 283,10          | 9,40   | 15,00           | 4 246,50  | 140,96   | 4 246,50          | 140,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 123,25  | 70,48  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1616. | 4HR potrubie 400 x 200                     | bm | 1 102,40        | 36,59  | 10,00           | 11 024,00 | 365,93   | 11 024,00         | 365,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 512,00  | 182,96 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1617. | Mriežka 400 x 200                          | ks | 624,20          | 20,72  | 2,00            | 1 248,40  | 41,44    | 1 248,40          | 41,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 624,20    | 20,72  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1618. | Protidážďová žalúzia 400 x 200             | ks | 1 432,10        | 47,54  | 1,00            | 1 432,10  | 47,54    | 1 432,10          | 47,54    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 716,05    | 23,77  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1619. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1620. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1621. | Dverová mriežka 425 x 225                  | ks | 1 483,70        | 49,25  | 15,00           | 22 255,50 | 738,75   | 22 255,50         | 738,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 127,75 | 369,37 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1622. | Potrúbný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4   | ks | 13 603,60       | 451,56 | 2,00            | 27 207,20 | 903,11   | 27 207,20         | 903,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 603,60 | 451,56 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1623. | Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200 | ks | 3 015,20        | 100,09 | 15,00           | 45 228,00 | 1 501,29 | 45 228,00         | 1 501,29 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 614,00 | 750,65 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1624. | Spiro D 100, 20% tvaroviek                 | bm | 283,10          | 9,40   | 15,00           | 4 246,50  | 140,96   | 4 246,50          | 140,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 123,25  | 70,48  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1625. | 4HR potrubie 400 x 200                     | bm | 1 102,40        | 36,59  | 10,00           | 11 024,00 | 365,93   | 11 024,00         | 365,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 512,00  | 182,96 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1626. | Mriežka 400 x 200                          | ks | 624,20          | 20,72  | 2,00            | 1 248,40  | 41,44    | 1 248,40          | 41,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 624,20    | 20,72  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1627. | Protidážďová žalúzia 400 x 200             | ks | 1 432,10        | 47,54  | 1,00            | 1 432,10  | 47,54    | 1 432,10          | 47,54    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 716,05    | 23,77  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1628. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1629. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1630. | Dverová mriežka 425 x 225                  | ks | 1 483,70        | 49,25  | 15,00           | 22 255,50 | 738,75   | 22 255,50         | 738,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 127,75 | 369,37 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1631. | Potrúbný ventilátor KE 40-20-4             | ks | 13 603,60       | 451,56 | 2,00            | 27 207,20 | 903,11   | 27 207,20         | 903,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 603,60 | 451,56 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1632. | Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 200 | ks | 3 015,20        | 100,09 | 5,00            | 15 076,00 | 500,43   | 15 076,00         | 500,43   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 538,00  | 250,22 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1633. | Spiro D 10, 20% tvaroviek                  | bm | 283,10          | 9,40   | 8,00            | 2 264,80  | 75,18    | 2 264,80          | 75,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 132,40  | 37,59  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1634. | 4HR potrubie 400 x 200                     | bm | 1 102,40        | 36,59  | 10,00           | 11 024,00 | 365,93   | 11 024,00         | 365,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 512,00  | 182,96 | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1635. | Požiarňa izolácia                          | m2 | 478,20          | 15,87  | 12,00           | 5 738,40  | 190,48   | 5 738,40          | 190,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 869,20  | 95,24  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1636. | Mriežka 400 x 200                          | ks | 624,20          | 20,72  | 2,00            | 1 248,40  | 41,44    | 1 248,40          | 41,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 624,20    | 20,72  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1637. | Protidážďová žalúzia 400 x 200             | ks | 1 432,10        | 47,54  | 1,00            | 1 432,10  | 47,54    | 1 432,10          | 47,54    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 716,05    | 23,77  | september 09      | júl 10 |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1638. | Výfuková hlavica D 350                     | ks | 1 175,40        | 39,02  | 1,00            | 1 175,40  | 39,02    | 1 175,40          | 39,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 587,70    | 19,51  | september 09      | júl 10 |

| Názov aktivity                    | Skupina výdavkov podpoložka         | P.č.  | Názov výdavku                                                                                                                                  | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                   |                                     |       |                                                                                                                                                |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do           |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1639. | Dverová mriežka 425 x 225                                                                                                                      | ks  | 1 483,70        | 49,25    | 5,00            | 7 418,50     | 246,25    | 7 418,50          | 246,25    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 709,25   | 123,12    | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1640. | Spiro D 200, 20% tvaroviek                                                                                                                     | bm  | 432,90          | 14,37    | 350,00          | 151 515,00   | 5 029,38  | 151 515,00        | 5 029,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 75 757,50  | 2 514,69  | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1641. | Sedlový nástavec D 200/D 100                                                                                                                   | ks  | 239,10          | 7,94     | 90,00           | 21 519,00    | 714,30    | 21 519,00         | 714,30    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 759,50  | 357,15    | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1642. | Spátna klapka D 100                                                                                                                            | ks  | 198,80          | 6,60     | 90,00           | 17 892,00    | 593,91    | 17 892,00         | 593,91    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 946,00   | 296,95    | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1643. | Výfuková hlavica D 200                                                                                                                         | ks  | 675,80          | 22,43    | 15,00           | 10 137,00    | 336,49    | 10 137,00         | 336,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 068,50   | 168,24    | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1644. | Montážny materiál                                                                                                                              | kg  | 110,00          | 3,65     | 300,00          | 33 000,00    | 1 095,40  | 33 000,00         | 1 095,40  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 500,00  | 547,70    | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1645. | Doprava, presun hmôt                                                                                                                           | kpl | 153 780,10      | 5 104,56 | 1,00            | 153 780,10   | 5 104,56  | 153 780,10        | 5 104,56  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 76 890,05  | 2 552,28  | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 20 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1646. | Komplexné skúšky + montážne práce                                                                                                              | hod | 440,00          | 14,61    | 2 500,00        | 1 100 000,00 | 36 513,31 | 1 100 000,00      | 36 513,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 550 000,00 | 18 256,66 | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 21 Vzduchotechnika    | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1647. | Prírážka územie so sťažanými výrobnými podmienkami (cestovné + nákupné mesto )                                                                 | %   | 4,60            | 0,15     | 141 140,72      | 649 247,31   | 21 551,06 | 649 247,30        | 21 551,06 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 324 623,65 | 10 775,53 | september 09      | júl 10       |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1648. |                                                                                                                                                |     |                 |          |                 |              |           |                   |           |                     |       |                  |            |           |                   |              |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1649. | Chladiaci box CS teplota : -2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 1750 x 1350 x 2150 mm prikon : 0,78 kW / 230 V                                          | ks  | 187 259,20      | 6 215,87 | 1,00            | 187 259,20   | 6 215,87  | 187 259,20        | 6 215,87  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 93 629,60  | 3 107,93  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1650. | Drez nástenný s kolonovou bater. NDKB IGB 150 prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                        | ks  | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10    | 379,64    | 11 437,10         | 379,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 718,55   | 189,82    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1651. | Váha posilňová IGB 150, nerezová miska, elektronika na stĺpiku váhy LCD váhová do 150 kg/50g rozmer misky : 400x550 mm napájanie cez batériu   | ks  | 22 046,00       | 731,79   | 1,00            | 22 046,00    | 731,79    | 22 046,00         | 731,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 023,00  | 365,90    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1652. | Vozík servisný CPB 091, plošinový rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 970 x 600 x 900                                                          | ks  | 13 584,30       | 450,92   | 2,00            | 27 168,60    | 901,83    | 27 168,60         | 901,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 584,30  | 450,92    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1653. | Mraznička nerez objem : 600 l - 15 / -22 °C obehové mrazenie prikon : 0,8 kW / 230 V rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm konštrukcia AISI 430 | ks  | 87 494,70       | 2 904,29 | 2,00            | 174 989,40   | 5 808,58  | 174 989,40        | 5 808,58  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 87 494,70  | 2 904,29  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1654. | Regál kovový 500, lakovaný 5 polic rozmer: 1000x500x1970 mm                                                                                    | ks  | 4 700,50        | 156,03   | 13,00           | 61 106,50    | 2 028,36  | 61 106,50         | 2 028,36  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 30 553,25  | 1 014,18  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1655. | Chladiaci box CS, teplota : -2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 mm prikon : 0,85 kW                                                 | ks  | 246 562,80      | 8 184,39 | 1,00            | 246 562,80   | 8 184,39  | 246 562,80        | 8 184,39  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 123 281,40 | 4 092,19  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1656. | Regál Dural 1398, rozmer (ŠxHxV) : 1398 x 577 x 1700 mm 4x polica                                                                              | ks  | 15 781,20       | 523,84   | 1,00            | 15 781,20    | 523,84    | 15 781,20         | 523,84    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 890,60   | 261,92    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1657. | Regál dural 1042, rozmer (ŠxHxV) : 1042 x 577 x 1700 mm 4x polica                                                                              | ks  | 13 204,50       | 438,31   | 1,00            | 13 204,50    | 438,31    | 13 204,50         | 438,31    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 602,25   | 219,15    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1658. | Drez nástenný s kolonovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                              | ks  | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10    | 379,64    | 11 437,10         | 379,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 718,55   | 189,82    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1659. | Stôl umývací USN 1, 1200x700 bez krytovania vaňa lisovaná zadná výštuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1200  | ks  | 22 053,30       | 732,04   | 1,00            | 22 053,30    | 732,04    | 22 053,30         | 732,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 026,65  | 366,02    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1660. | Stôl pracovný PSJ 3, 1000x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 850    | ks  | 21 707,20       | 720,55   | 1,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%            | 0,00       | 0,00      | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1661. | Másokôš MK 700 obojstranný bukový rozmer (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850 mm                                                                          | ks  | 10 411,70       | 345,61   | 1,00            | 10 411,70    | 345,61    | 10 411,70         | 345,61    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 205,85   | 172,80    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1662. | Chladiaci box CS, 2550x2150x2150 teplota : -2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 2550 x 2150 x 2150 mm prikon : 0,85 kW / 230 V                          | ks  | 256 933,60      | 8 528,63 | 1,00            | 256 933,60   | 8 528,63  | 256 933,60        | 8 528,63  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 128 466,80 | 4 264,32  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1663. | Mraziaci box CS, 2230x2230x2230 teplota : -18 / -20 °C rozmer (ŠxHxV) : 2230 x 2230 x 2230 mm prikon : 1,4 kW / 230 V                          | ks  | 286 147,20      | 9 498,35 | 1,00            | 286 147,20   | 9 498,35  | 286 147,20        | 9 498,35  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 143 073,60 | 4 749,17  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1664. | Regál Dural 1398 rozmer (ŠxHxV) : 1398 x 577 x 1700 mm 4x polica                                                                               | ks  | 15 781,20       | 523,84   | 2,00            | 31 562,40    | 1 047,68  | 31 562,40         | 1 047,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 781,20  | 523,84    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1665. | Regál Dural 886 rozmer (ŠxHxV) : 886 x 577 x 1700 mm 4 police                                                                                  | ks  | 12 439,20       | 412,91   | 1,00            | 12 439,20    | 412,91    | 12 439,20         | 412,91    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 219,60   | 206,45    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1666. | Regál Dural 1573 rozmer (ŠxHxV) : 1573 x 577 x 1700 mm 4x polica                                                                               | ks  | 16 507,10       | 547,94   | 1,00            | 16 507,10    | 547,94    | 16 507,10         | 547,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 253,55   | 273,97    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1667. | Sterilizátor na nože a sekáče rozmer (ŠxHxV) : 380 x 145 x 520 mm                                                                              | ks  | 18 595,90       | 617,27   | 1,00            | 18 595,90    | 617,27    | 18 595,90         | 617,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 297,95   | 308,64    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1668. | Polica nástenná NP 1, 1000x350 rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 350 x 30 mm                                                                             | ks  | 3 865,00        | 128,29   | 1,00            | 3 865,00     | 128,29    | 3 865,00          | 128,29    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 932,50   | 64,15     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1669. | Podlahová vanička s roštom 500 rozmer (ŠxHxV) : 500 x 300 x 150 mm                                                                             | ks  | 13 598,90       | 451,40   | 1,00            | 13 598,90    | 451,40    | 13 598,90         | 451,40    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 799,45   | 225,70    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1670. | Škrabka zemiakov ŠKB2 6 lakovaná výkon: 100 kg/ h rozmer (ŠxHxV) : 570 x 670 x 750 mm prikon : 0,4 kW/ 400V / 50Hz                             | ks  | 34 859,10       | 1 157,11 | 1,00            | 34 859,10    | 1 157,11  | 34 859,10         | 1 157,11  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 429,55  | 578,56    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1671. | Stôl umývací USN 1, 1400x700 bez krytovania vaňa lisovaná zadná výštuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400  | ks  | 22 117,60       | 734,17   | 1,00            | 22 117,60    | 734,17    | 22 117,60         | 734,17    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 058,80  | 367,08    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1672. | Polica nástenná NP 1, 1400x350 rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm                                                                             | ks  | 4 306,10        | 142,94   | 1,00            | 4 306,10     | 142,94    | 4 306,10          | 142,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 153,05   | 71,47     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1673. | Chladiaci box CS, 2150x1750x2150 teplota : -2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 mm prikon : 0,85 kW / 230 V                          | ks  | 246 562,80      | 8 184,39 | 1,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%            | 0,00       | 0,00      | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1674. | Drez nástenný s kolonovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                              | ks  | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10    | 379,64    | 11 437,10         | 379,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 718,55   | 189,82    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1675. | Regál kovový 500 kovový, lakovaný 5 polic rozmer: 1000x500x1970mm                                                                              | ks  | 4 700,50        | 156,03   | 5,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%            | 0,00       | 0,00      | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1676. | Chladiaci stôl TRP 2001 teplota : -2 / +8 °C 4 skrinky rozmer (ŠxHxV) : 2201 x 700 x 850 mm prikon : 0,33 kW / 230 V                           | ks  | 150 304,00      | 4 989,18 | 1,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%            | 0,00       | 0,00      | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1677. | Stôl výdajný vyhrievaný kapacita ohrevnej vane 2x GN 1/1 ohrevná spodná skrinka rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850 mm prikon: 4,0 kW /400V      | ks  | 40 858,10       | 1 356,24 | 1,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%            | 0,00       | 0,00      | júl 10            | september 10 |



| Názov aktivity                    | Skupina výdavkov<br>podpoložka      | P.č.  | Názov výdavku                                                                                                                                                                  | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------------|
|                                   |                                     |       |                                                                                                                                                                                |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do           |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1719. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400                                     | ks | 23 512,60       | 780,48   | 1,00            | 23 512,60  | 780,48   | 23 512,60         | 780,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 756,30  | 390,24   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1720. | Stôl pracovný PSJ 1, 1700x700 hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1700 x 700 x                                         | ks | 15 443,80       | 512,64   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1721. | Mraznička podpultová šedá oceľ, nerez dvere, interier plast objem : 160 l -15-20°C rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 595 x 620 x 860 prikon                                  | ks | 43 674,30       | 1 449,72 | 1,00            | 43 674,30  | 1 449,72 | 43 674,30         | 1 449,72 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 837,15  | 724,86   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1722. | Stôl pracovný PSZS 3, 1600x700 3 zásuvky spodná policia hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) :                                             | ks | 22 795,40       | 756,67   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1723. | Uni. robot RM - 60H objem : 60 l 3 voľiteľné rýchlosti výbava : metla, hnetací hák, šľahač, kotlík 60 l rozmery (ŠxHxV) : 720 x 640 x 1300 mm prikon : 2,25 kW/ 400V, 50Hz     | ks | 177 786,70      | 5 901,44 | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1724. | Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW / 230 V | ks | 110 865,60      | 3 680,06 | 1,00            | 110 865,60 | 3 680,06 | 110 865,60        | 3 680,06 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 432,80  | 1 840,03 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1725. | Policia nástenná NP 1, 1400x350 1 policia rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm                                                                                                  | ks | 4 306,10        | 142,94   | 1,00            | 4 306,10   | 142,94   | 4 306,10          | 142,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 153,05   | 71,47    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1726. | Skrinka nástenná NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 350 x 700 mm                                                                                            | ks | 13 756,70       | 456,64   | 1,00            | 13 756,70  | 456,64   | 13 756,70         | 456,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 878,35   | 228,32   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1727. | Vozík na použité podnosy SCV10 na 10 GN 1/1                                                                                                                                    | ks | 19 865,20       | 659,40   | 1,00            | 19 865,20  | 659,40   | 19 865,20         | 659,40   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 932,60   | 329,70   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1728. | Vozík servisný CPM 062 2 police rozmer (ŠxHxV) : 695 x 695 x 975 mm                                                                                                            | ks | 12 854,00       | 426,67   | 1,00            | 12 854,00  | 426,67   | 12 854,00         | 426,67   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 427,00   | 213,34   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1729. | Drez nástenný s kolenovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                                                              | ks | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10  | 379,64   | 11 437,10         | 379,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 718,55   | 189,82   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1730. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400                                     | ks | 23 512,60       | 780,48   | 1,00            | 23 512,60  | 780,48   | 23 512,60         | 780,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 756,30  | 390,24   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1731. | Másiarsky kľat CP9103 drevený rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 900 mm                                                                                                              | ks | 15 629,30       | 518,80   | 2,00            | 31 258,60  | 1 037,60 | 31 258,60         | 1 037,60 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 629,30  | 518,80   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1732. | Stôl pracovný PSZS 2, 1300x700 2 zásuvky spodná policia hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1300 x 700 x 850           | ks | 21 770,00       | 722,63   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1733. | Stôl pracovný PSJ 3, 1600x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 700 x 850                                    | ks | 26 864,80       | 891,75   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1734. | Rezačka mäsa TS 12 jednoložkové nerezové hrdlo 230 V                                                                                                                           | ks | 65 875,20       | 2 186,66 | 1,00            | 65 875,20  | 2 186,66 | 65 875,20         | 2 186,66 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 937,60  | 1 093,33 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1735. | Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW / 230 V | ks | 110 865,60      | 3 680,06 | 2,00            | 221 731,20 | 7 360,13 | 221 731,20        | 7 360,13 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 110 865,60 | 3 680,06 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1736. | Policia nástenná NP 1, 1400x350 1 policia rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm                                                                                                  | ks | 4 306,10        | 142,94   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1737. | Skrinka nástenná NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer ŠxHxV : 1600 x 350 x 700 mm                                                                                              | ks | 13 756,70       | 456,64   | 1,00            | 13 756,70  | 456,64   | 13 756,70         | 456,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 878,35   | 228,32   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1738. | Drez nástenný s kolenovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                                                              | ks | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10  | 379,64   | 11 437,10         | 379,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 718,55   | 189,82   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1739. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1400                                     | ks | 23 512,60       | 780,48   | 1,00            | 23 512,60  | 780,48   | 23 512,60         | 780,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 756,30  | 390,24   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1740. | Stôl pracovný PSZS 3, 1800x700 3 zásuvky spodná policia hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1800 x 700 x 900           | ks | 23 616,30       | 783,92   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1741. | Stolový krájač zeleniny TRS rozmer (ŠxHxV) : 246 x 557 x 466 mm prikon : 0,4 kW / 230 V 150 - 250 kg / hod. bez kotúčov                                                        | ks | 56 236,20       | 1 866,70 | 2,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1742. | Stôl pracovný PSJ 3, 1900x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1900 x 700 x 900                 | ks | 27 811,30       | 923,17   | 1,00            | 27 811,30  | 923,17   | 27 811,30         | 923,17   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 905,65  | 461,58   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1743. | Regál nerezový PZ jN, 1000x500 4 police bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1700 mm                                                                                   | ks | 14 244,60       | 472,83   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1744. | Chladiaca skriňa 600 l objem : 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW / 230 V | ks | 110 865,60      | 3 680,06 | 1,00            | 110 865,60 | 3 680,06 | 110 865,60        | 3 680,06 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 432,80  | 1 840,03 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1745. | Skrinka nástenná NS 1, 1800x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 700 mm                                                                                            | ks | 15 269,90       | 506,87   | 1,00            | 15 269,90  | 506,87   | 15 269,90         | 506,87   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 634,95   | 253,43   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1746. | Drez nástenný s kolenovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm                                                              | ks | 11 437,10       | 379,64   | 1,00            | 11 437,10  | 379,64   | 11 437,10         | 379,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 718,55   | 189,82   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1747. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm                                         | ks | 23 512,60       | 780,48   | 1,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00     | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1748. | Chladiaci stôl TRPA 1601 teplota : -2 / +8 °C 3 skrinky vyvýšená zadná lišta rozmery (ŠxHxV) : 1718 x 700 x 900 mm prikon : 0,26 kW / 230 V                                    | ks | 131 315,10      | 4 358,86 | 1,00            | 131 315,10 | 4 358,86 | 131 315,10        | 4 358,86 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 65 657,55  | 2 179,43 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1749. | Vitrína chladená ZVR 1780 rozmer (ŠxHxV) : 1780 x 350 x 250 mm prikon : 0,2 kW / 230 V                                                                                         | ks | 69 236,20       | 2 298,22 | 1,00            | 69 236,20  | 2 298,22 | 69 236,20         | 2 298,22 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 34 618,10  | 1 149,11 | júl 10            | september 10 |

| Názov aktivity                    | Skupina výdavkov<br>podpoložka      | P.č.  | Názov výdavku                                                                                                                                                                               | MJ | Jednotková cena |           | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------------|
|                                   |                                     |       |                                                                                                                                                                                             |    | v Sk            | v Eur     |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do           |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1750. | Stôl pracovný PSZS 3, 1700x700 3 zásuvky spodná policia hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV): 1700                                                        | ks | 23 221,90       | 770,83    | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1751. | Kúter K35 objem: 3,5 l rýchlosť: 1500 otáč./min rozmer (ŠxHxV): 247 x 407 x 303 mm príkon: 0,5 kW / 230 V                                                                                   | ks | 43 674,30       | 1 449,72  | 1,00            | 43 674,30  | 1 449,72  | 43 674,30         | 1 449,72  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 837,15  | 724,86   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1752. | Chladiaci stôl TRP 1101 teplota: -2 / +8 °C 2 skrinky rozmer (ŠxHxV): 1234 x 700 x 900 mm príkon: 0,25 kW / 230 V                                                                           | ks | 106 483,60      | 3 534,61  | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1753. | Nárezový stroj GL MATIC 30 E - šíkový priemer kotúča 300 mm šnekový prevod el. príkon: 0,27 kW napájanie: 230 V / 50 Hz rozmer (ŠxHxV): 550 x 640 x 530 mm ventilátorom chladený motor      | ks | 121 614,80      | 4 036,87  | 1,00            | 121 614,80 | 4 036,87  | 121 614,80        | 4 036,87  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 807,40  | 2 018,44 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1754. | Chladiaca skriňa 600 l objem: 600 l -2 / +10 °C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV): 720 x 780 x 2000 mm príkon: 0,45 kW / 230 V                 | ks | 110 865,60      | 3 680,06  | 1,00            | 110 865,60 | 3 680,06  | 110 865,60        | 3 680,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 432,80  | 1 840,03 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1755. | Policia nástenná NP 1, 1400x350 1 policia rozmer (ŠxHxV): 1400 x 350 x 30 mm                                                                                                                | ks | 4 306,10        | 142,94    | 1,00            | 4 306,10   | 142,94    | 4 306,10          | 142,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 153,05   | 71,47    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1756. | Miešač DITOMIX modrý horný kryt objem: 5 l hák, metla, rebro, kotlík plastový ochranný štít rozmer (ŠxHxV): 284 x 382 x 434 mm príkon: 0,5 kW / 230 V možnosť pripojiť prídavné zariadenia  | ks | 34 472,00       | 1 144,26  | 1,00            | 34 472,00  | 1 144,26  | 34 472,00         | 1 144,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 236,00  | 572,13   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1757. | Mraziaca skriňa 600 l objem: 600 l -15 / -22 °C obehové mrazenie digitálna, 2 x 1/2 dvere konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV): 720 x 780 x 2000 mm príkon: 0,80 kW / 230 V                  | ks | 121 090,40      | 4 019,46  | 1,00            | 121 090,40 | 4 019,46  | 121 090,40        | 4 019,46  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 545,20  | 2 009,73 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1758. | Chladiaci box CS, 1750x1750x2150 teplota: -2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV): 1750 x 1750 x 2150 mm príkon: 0,78 kW / 230 V                                                                          | ks | 205 225,50      | 6 812,24  | 1,00            | 205 225,50 | 6 812,24  | 205 225,50        | 6 812,24  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 102 612,75 | 3 406,12 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1759. | Regál kovový 500 kovový, lakovaný 5 polic rozmer (ŠxHxV): 1000 x 500 x 1970 mm                                                                                                              | ks | 4 700,50        | 156,03    | 4,00            | 18 802,00  | 624,11    | 18 802,00         | 624,11    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 401,00   | 312,06   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1760. | Výlevka kombinovaná KVC - 1 páková batéria plastový sifón 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 300 x 250 x 200 rozmer (ŠxHxV): 500 x 700 x 1200 mm                                             | ks | 26 187,10       | 869,25    | 1,00            | 26 187,10  | 869,25    | 26 187,10         | 869,25    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 093,55  | 434,63   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1761. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV): 1400 x 700 x 900 mm                                                       | ks | 23 512,60       | 780,48    | 1,00            | 23 512,60  | 780,48    | 23 512,60         | 780,48    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 756,30  | 390,24   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1762. | Sporák elektrický KCE400 2 platne rozmer (ŠxHxV): 400 x 700 x 250 mm príkon: 5,2 kW /                                                                                                       | ks | 38 708,00       | 1 284,87  | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1763. | Podstavec otvorený KV400                                                                                                                                                                    | ks | 13 438,30       | 446,07    | 1,00            | 13 438,30  | 446,07    | 13 438,30         | 446,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 719,15   | 223,03   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1764. | Stôl pracovný PSJ 2, 1900x700 spodná policia hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV): 1900 x 700 x 900                                                       | ks | 18 914,30       | 627,84    | 1,00            | 18 914,30  | 627,84    | 18 914,30         | 627,84    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 457,15   | 313,92   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1765. | Stôl pracovný PSJ 3, 1400x700 2 police krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm bez zadného lemu rozmer (ŠxHxV): 1400 x 700 x 900 mm                                                        | ks | 25 697,70       | 853,01    | 2,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1766. | Chladiaci stôl TRP 2001 teplota: -2 / +8 °C 4 skrinky rozmer (ŠxHxV): 2201 x 700 x 900 mm príkon: 0,33 kW / 230 V                                                                           | ks | 150 304,00      | 4 999,18  | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1767. | Unl. robot RM - 60H objem: 60 l 3 voliteľné rýchlosti výbava: metla, hnetací hák, šľahač, kotlík 60 l rozmer (ŠxHxV): 720 x 640 x 1300 mm príkon: 2,25 kW / 400V, 50Hz                      | ks | 249 970,60      | 8 297,50  | 1,00            | 249 970,60 | 8 297,50  | 249 970,60        | 8 297,50  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 124 985,30 | 4 148,75 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1768. | Drez jednodelný veľký CNDL - 2 krytovanie vaňa lisovaná rozmer (ŠxHxV): 1200 x 700 x 850 mm                                                                                                 | ks | 27 606,90       | 916,38    | 1,00            | 27 606,90  | 916,38    | 27 606,90         | 916,38    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 803,45  | 458,19   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1769. | Stôl pracovný PSJ 2, 700x700 s policou rozmer (ŠxHxV): 600 x 700 x 850 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 40 mm                                                             | ks | 11 685,40       | 387,88    | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1770. | Zaväzacia chladiaca skriňa 1600 l objem: 1600 l rozmer (ŠxHxV): 1021 x 1163 x 2272 mm                                                                                                       | ks | 110 865,60      | 3 680,06  | 1,00            | 110 865,60 | 3 680,06  | 110 865,60        | 3 680,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 432,80  | 1 840,03 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1771. | Konvektomat elektrický B 10xGN 1/1 kapacita: 10 x GN 1/1 úroveň: B rozmer (ŠxHxV): 895 x 845 x 1080 mm príkon: 17,5 kW / 400 V                                                              | ks | 380 068,90      | 12 615,98 | 1,00            | 380 068,90 | 12 615,98 | 380 068,90        | 12 615,98 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 190 034,45 | 6 307,99 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1772. | Podstavec pod konvektomat PPK-1                                                                                                                                                             | ks | 13 251,30       | 439,86    | 1,00            | 13 251,30  | 439,86    | 13 251,30         | 439,86    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 625,65   | 219,93   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1773. | Tukový filter pre 10x 1/1, 10x 2/1                                                                                                                                                          | ks | 5 112,40        | 169,70    | 1,00            | 5 112,40   | 169,70    | 5 112,40          | 169,70    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 556,20   | 84,85    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1774. | Sprcha ručná pre pece a konvektomaty, vstup 1/2" s držiakom 2 m hadica                                                                                                                      | ks | 3 020,70        | 100,27    | 1,00            | 3 020,70   | 100,27    | 3 020,70          | 100,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 510,35   | 50,13    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1775. | Odsávač pár BP1412DT rozmer (ŠxHxV): 1200 x 1400 x 500 mm                                                                                                                                   | ks | 41 775,40       | 1 386,69  | 1,00            | 41 775,40  | 1 386,69  | 41 775,40         | 1 386,69  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 887,70  | 693,34   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1776. | Policia nástenná NP 1, 1400x350 1 policia rozmer (ŠxHxV): 1400 x 350 x 30 mm                                                                                                                | ks | 4 306,10        | 142,94    | 1,00            | 4 306,10   | 142,94    | 4 306,10          | 142,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 153,05   | 71,47    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1777. | Skrinka nástenná NS 1 k, 1200x350 krytovanie rozmer (ŠxHxV): 1200 x 350 x 700 mm                                                                                                            | ks | 13 866,20       | 460,27    | 1,00            | 13 866,20  | 460,27    | 13 866,20         | 460,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 933,10   | 230,14   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1778. | Skrinka nástenná NS 1, 1000x350 bez krytovania rozmer (ŠxHxV): 1000 x 350 x 700 mm                                                                                                          | ks | 10 963,90       | 363,93    | 1,00            | 10 963,90  | 363,93    | 10 963,90         | 363,93    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 481,95   | 181,97   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1779. | Policia nástenná NP 1, 1200x350 1 policia rozmer (ŠxHxV): 1200 x 350 x 30 mm                                                                                                                | ks | 4 085,50        | 135,61    | 1,00            | 4 085,50   | 135,61    | 4 085,50          | 135,61    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 042,75   | 67,81    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1780. | Chladnička (nerez) dvere objem: 370 l +2 / +8 °C obehové chladenie okolitá teplota: 43 °C rozmer (ŠxHxV): 600 x 600 x 1800 mm                                                               | ks | 35 786,70       | 1 187,90  | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1781. | Stôl umývací USN 1k, 1400x700 krytovanie vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad podlahou rozmer (ŠxHxV): 1400 x 700 x 850 mm                                                       | ks | 23 512,60       | 780,48    | 1,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1782. | Drez nástenný s kolennovou batériou NDKB prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV): 330 x 320 x 350 mm                                                                           | ks | 11 437,10       | 379,64    | 1,00            | 11 437,10  | 379,64    | 11 437,10         | 379,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 718,55   | 189,82   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 1783. | Chladnička (nerez) presklí dvere ICP 111 VA objem: 400 l +2 / +10 °C obehové chladenie dvere uchytané na pravej strane presklené dvere rozmer (ŠxHxV): 703 x 620 x 1755 mm príkon: 0,2 kW / | ks | 53 899,10       | 1 789,12  | 2,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00       | 0,00     | júl 10            | september 10 |











| Názov aktivity                   | Skupina výdavkov<br>podpoložka | P.č.  | Názov výdavku                  | MJ | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom    |        | Oprávnený výdavok |        | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |        | termín realizácie |              |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-----------|--------|-------------------|--------------|
|                                  |                                |       |                                |    | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk      | v Eur  | v Sk              | v Eur  | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur  | od                | do           |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2194. | Zrkadlo (1200/750)             | ks | 4 598,40        | 152,64 | 1,00            | 4 598,40  | 152,64 | 4 598,40          | 152,64 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 299,20  | 76,32  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2195. | Sklenená police (1200/180)     | ks | 5 518,10        | 183,17 | 1,00            | 5 518,10  | 183,17 | 5 518,10          | 183,17 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 759,05  | 91,58  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2196. | Držiak na mydlo                | ks | 4 046,60        | 134,32 | 3,00            | 12 139,80 | 402,97 | 12 139,80         | 402,97 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 069,90  | 201,48 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2197. | Držiak a WC kefu               | ks | 5 886,00        | 195,38 | 1,00            | 5 886,00  | 195,38 | 5 886,00          | 195,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 943,00  | 97,69  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2198. | Držiak na WC papier            | ks | 5 334,20        | 177,06 | 1,00            | 5 334,20  | 177,06 | 5 334,20          | 177,06 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 667,10  | 88,53  | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2199. | Držiak na uterák               | ks | 5 518,10        | 183,17 | 4,00            | 22 072,40 | 732,67 | 22 072,40         | 732,67 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 036,20 | 366,33 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2200. | Drevené kreslo                 | ks | 8 277,20        | 274,75 | 2,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00%               | 0,00      | 0,00   | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2201. | Okrúhly stôl (Ø 750)           | ks | 15 450,80       | 512,87 | 1,00            | 15 450,80 | 512,87 | 15 450,80         | 512,87 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 725,40  | 256,44 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2202. | Textilná tapeta Industrie      | m2 | 1 011,70        | 33,58  | 10,00           | 10 117,00 | 335,82 | 10 117,00         | 335,82 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 058,50  | 167,91 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2203. | Záclona (2400/2600)            | ks | 14 531,10       | 482,34 | 1,00            | 14 531,10 | 482,34 | 14 531,10         | 482,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 265,55  | 241,17 | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela | 713001 Interiérového vybavenia | 2204. | Záves s Black Outom (600/2600) | ks | 7 357,50        | 244,22 | 2,00            | 14 715,00 | 488,45 | 14 715,00         | 488,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 357,50  | 244,22 | júl 10            | september 10 |







| Názov aktivity                    | Skupina výdavkov<br>podpoložka      | P.č.  | Názov výdavku                                                                         | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom         |               | Oprávnený výdavok |              | Neoprávnený výdavok |            | Intenzita<br>pomocí | NFP            |              | termín realizácie |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                   |                                     |       |                                                                                       |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk           | v Eur         | v Sk              | v Eur        | v Sk                | v Eur      |                     | v Sk           | v Eur        | od                | do           |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2388. | Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2036)                                          | ks | 0               | 1 115,50 | 2,00            | 67 210,81      | 2 230,99      | 66 217,55         | 2 198,02     | 993,26              | 32,97      | 50,00%              | 33 108,78      | 1 099,01     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2389. | Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2067)                                          | ks | 0               | 1 115,50 | 14,00           | 470 475,70     | 15 616,93     | 463 523,15        | 15 386,15    | 6 952,54            | 230,78     | 50,00%              | 231 761,58     | 7 693,08     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2390. | Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2094)                                          | ks | 0               | 1 115,50 | 12,00           | 403 264,88     | 13 385,94     | 397 305,60        | 13 188,13    | 5 959,28            | 197,81     | 50,00%              | 198 652,80     | 6 594,07     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2391. | Čalúnená posteľ Spring box (900/2000) (2239)                                          | ks | 0               | 1 115,50 | 3,00            | 100 616,22     | 3 346,49      | 66 217,55         | 2 198,02     | 34 598,67           | 1 148,47   | 50,00%              | 33 108,78      | 1 099,01     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2392. | Matrac Luna (900/2000) (1982)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 96,00           | 1 054 193,00   | 34 992,80     | 1 054 193,00      | 34 992,80    | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 527 096,50     | 17 496,40    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2393. | Matrac Luna (900/2000) (2011)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 4,00            | 43 924,71      | 1 458,03      | 43 924,71         | 1 458,03     | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 21 962,35      | 729,02       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2394. | Matrac Luna (900/2000) (2038)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 2,00            | 21 962,35      | 729,02        | 21 962,35         | 729,02       | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 10 981,18      | 364,51       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2395. | Matrac Luna (900/2000) (2069)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 14,00           | 153 736,48     | 5 103,12      | 153 736,48        | 5 103,12     | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 76 868,24      | 2 551,56     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2396. | Matrac Luna (900/2000) (2096)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 12,00           | 131 774,12     | 4 374,10      | 131 774,12        | 4 374,10     | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 65 887,06      | 2 187,05     | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2397. | Matrac Luna (900/2000) (2128)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 2,00            | 21 962,35      | 729,02        | 21 962,35         | 729,02       | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 10 981,18      | 364,51       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2398. | Matrac Luna (900/2000) (2160)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 2,00            | 21 962,35      | 729,02        | 21 962,35         | 729,02       | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 10 981,18      | 364,51       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2399. | Matrac Luna (900/2000) (2189)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 2,00            | 21 962,35      | 729,02        | 21 962,35         | 729,02       | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 10 981,18      | 364,51       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2400. | Matrac Luna (900/2000) (2220)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 2,00            | 21 962,35      | 729,02        | 21 962,35         | 729,02       | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 10 981,18      | 364,51       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2401. | Matrac Luna (900/2000) (2241)                                                         | ks | 0               | 364,51   | 3,00            | 32 943,53      | 1 093,52      | 32 943,53         | 1 093,52     | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 16 471,76      | 546,76       | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2402. | Drevený obklad (1500/2600) (2252)                                                     | ks | 0               | 2 513,07 | 21,00           | 1 589 885,45   | 52 774,53     | 1 589 885,45      | 52 774,53    | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 794 942,72     | 26 387,26    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2403. | Drevený obklad (1500/2600) (2255)                                                     | ks | 0               | 2 513,07 | 14,00           | 1 059 923,64   | 35 183,02     | 1 059 923,64      | 35 183,02    | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 529 961,81     | 17 591,51    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 25 Zariadenie hotela  | 713001 Interiérového vybavenia      | 2404. | Prirážka územie so sťažanými výrobnými podmienkami (cestovné + nákupné mesto ) (2269) | %  | 4,60            | 0,15     | 637 972,43      | 2 934 673,18   | 97 413,30     | 2 934 673,18      | 97 413,30    | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 1 467 336,59   | 48 706,65    | júl 10            | september 10 |
| Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 2405. | Prirážka územie so sťažanými výrobnými podmienkami (cestovné + nákupné mesto ) (1798) | %  | 4,60            | 0,15     | 91 736,42       | 421 987,53     | 14 007,42     | 421 987,53        | 14 007,42    | 0,00                | 0,00       | 50,00%              | 210 993,77     | 7 003,71     | júl 10            | september 10 |
| Celkom                            |                                     |       |                                                                                       |    |                 |          |                 | 302 400 742,56 | 10 037 865,71 | 282 024 520,20    | 9 361 499,04 | 20 376 222,28       | 676 366,67 |                     | 142 112 440,10 | 4 680 749,52 | júl 10            | september 10 |