

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Kostolné Kračany	
Kód ITMS	24140110178	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
-	-	-
-	-	-
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)
-	-	-
-	-	-

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Kostolné Kračany
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Nákupom techniky, vybudovaním zberného dvora a osvetovou činnosťou rozšíriť a zlepšiť podmienky pre separovaný zber v obci
Špecifický cieľ projektu 1	Informačnými aktivitami a osvetovou činnosťou dosiahnuť zintenzívnenie a rozšírenie separovaného zberu v obci
Špecifický cieľ projektu 2	Kúpou techniky a informačnými činnosťami zvýšiť efektívnosť a kvalitu systému separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu 3	Realizáciou projektu dosiahnuť zavedenie separovania všetkých zložiek komunálneho odpadu podľa § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 4	Rozšírenie počtu separovaných zložiek a zložky komunálnych odpadov, ktoré sú obce povinné separovať podľa § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 5	Zavedením komplexného systému separovaného zberu zabezpečiť naplnenia § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 6	Vybudovaním zberného dvora vytvoriť podmienky pre zber separovaných zložiek odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	1,00	2012
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	5,00	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2010	1205,00	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2010	2,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologický rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	47,30	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	79,12	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1280,00	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	1,00	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2010	1205,00	2012
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	5,00	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2010	2,00	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	79,12	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1280,00	2017
	Množstvo vyseparovaných biologický rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	47,30	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	1205
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	Počet	5
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	2
2	A2 - Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	1
3	A3 - Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	Počet vybudovaných zberných miest	Počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 - Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	01/2011	09/2012
A2 - Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	01/2011	09/2012
A3 - Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	01/2011	09/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	09/2012
Publicita a informovanosť	10/2010	09/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál Prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	7499,98	0,00	7499,98	A1 - Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	200,00	0,00	200,00	A2 - Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu
637004 Všeobecné služby	200,00	0,00	200,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 613,52	0,00	11 613, 52	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	52 479,00	0,00	52 479,00	A1 - Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných	95 200,00	0,00	95 200,00	A1 - Nákup techniky,

pracovných strojov, traktorov				náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
717001 Realizácia nových Stavieb	238 405,15	0,00	238 405,15	A3 - Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu
CELKOVO	405 597,65	0,00	405 597,65	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	155 178,98	0,00	155 178,98
2	A2 - Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	200,00	0,00	200,00
3	A3 - Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	238 405,15	0,00	238 405,15
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	11 613, 52	0,00	11 613, 52
	Publicita a informovanosť	200,00	0,00	200,00
CELKOVO		405 597,65	0,00	405 597,65