

ITMS kód Projektu: 26250120033

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 036/2010/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **036/2010/5.1/OPVaV/D07** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: RNDr. Marián Kostolányi

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Prešovská univerzita v Prešove
 sídlo: Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
 zapísaný v: zriadená zákonom č. 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou dňa 1. Januára 1997
 konajúci: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 IČO: 17070775
 DIČ: 2020980082

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
~~zálohové platby:~~² a)
 b)
 predfinancovanie:³ a)
 b)
 refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **036/2010/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu **26250120033** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D01, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D06, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 06. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 08. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 04. 2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

2.4 „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.07.2013** . Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.“

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Prešove, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku

PREDMET PODPORY NFP**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Rekonštrukcia bývalej ZŠ na Ul. 17. novembra 15, Prešov pre potreby PU v Prešove	05/2010	07/2013
1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove	05/2010	07/2013
2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	06/2010	07/2013
2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	06/2010	04/2012
2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební	06/2010	04/2012
2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	09/2010	04/2012
2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	06/2010	04/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	07/2013
Publicita a informovanosť	06/2010	07/2013

Príloha č. 2 k Dodatku

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul.17.novembra 15, Prešov pre potreby PU v Prešove	II./2010	III./2013
Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove	II./2010	III./2013
Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	II./2010	III./2013
Aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	II./2010	II./2012
Aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební	II./2010	II./2012
Aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	III./2010	II./2012
Aktivita 2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	II./2010	II./2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	II./2010	III./2013
Publicita a informovanosť	II./2010	III./2013

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul.17.novembra 15, Prešov pre potreby PU v Prešove
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - III./2013

Opis activity	
---------------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - III./2013
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie	II./2010 - III./2013

aktivity (štvrťrok/rok)	
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky)	

aktivity	
----------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - II./2012
Opis aktivity	

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.5 Zavedenie multimedialnych informačných panelov na univerzite a

	video portálu.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--