

ITMS kód Projektu: 26250120040

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 042/2010/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **042/2010/5.1/OPVaV/D04** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Mgr. Iveta Kopasová
na základe splnomocnenia zo dňa 28. 04. 2012
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
 zapísaný v: register organizácií Štatistického úradu
 konajúci: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 IČO: 00397768
 DIČ: 2021157050

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **042/2010/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120040** v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07.12.2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.06.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **042/2010/5.1/OPVaV/D01**, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku **042/2010/5.1/OPVaV/D02** a Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku **042/2010/5.1/OPVaV/D03** uvedenej v článku 2 tohto Dodatku

Článok 2**Ostatné prílohy Zmluvy**

- (1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- (2) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.
Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1.1 Implementácia moderných informačných technológií pre zber, spracovanie a aplikáciu dát	09/2010	08/2012
Aktivita 1.2 Inovácia výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze IKT	09/2010	12/2012
Aktivita 1.3 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte	09/2010	12/2012
Aktivita 1.4 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte	09/2010	12/2012
Aktivita 1.5 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Právnickej fakulte a FVS	09/2010	12/2012
Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární – objekt F	09/2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	09/2010	12/2012

Príloha č. 2 k Dodatku

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Implementácia moderných informačných technológií pre zber, spracovanie a aplikáciu dát	III./2010	III./2012
aktivita 1.2 Inovácia výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze IKT	III./2010	IV./2012
Aktivita 1.3 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte	III./2010	IV./2012
Aktivita 1.4 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte	III./2010	IV./2012
Aktivita 1.5 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Právnickej fakulte a FVS	III./2010	IV./2012
Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a výstavba polyfunkčnej budovy posluchárni - objekt F	III./2010	IV./2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	III./2010	IV./2012
Publicita a informovanosť	III./2010	IV./2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Implementácia moderných informačných technológií pre zber, spracovanie a aplikáciu dát
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - III./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 Inovácia výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze IKT
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - IV./2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.3 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - IV./2012
Opis aktivity	

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.4 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - IV./2012
Opis aktivity	

--	--

--	--

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.5 Modernizácia infraštruktúry na báze IKT pre vzdelávanie na Právnickej fakulte a FVS</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III./2010 - IV./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 2.1 Rekonštrukcia a výstavba polyfunkčnej budovy posluchárni - objekt F
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - IV./2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	