

ITMS kód Projektu: 26250120046

## **DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

**ČÍSLO ZMLUVY:** 046/2010/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku (046/2010/5.1/OPVaV/D08) (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

### **Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky  
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00164381  
DIČ : 2020798725  
konajúci : Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 31819494  
DIČ : 2022295539  
konajúci : Ing. Mgr. Iveta Kopasová  
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## Prijímateľ

názov: Žilinská univerzita v Žiline  
sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Slovenská republika  
zapísaný v: registri organizácií Štatistického úradu  
konajúci: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
IČO: 00397563  
DIČ: 2020677824  
banka: Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
zálohové platby:<sup>2</sup> a)  
b)  
predfinancovanie:<sup>3</sup> a)  
refundácia:<sup>4</sup> a)  
(ďalej len „Prijímateľ“)  
(ďalej aj „Zmluvné strany“)

## Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **046/2010/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120046** v znení – Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D01 a Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 - registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 - registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D04, Usmernenia č. 3 zo dňa 30.08.2010 uvedených v článku 2 tohto Dodatku a Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D06, Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 046/2010/5.1/OPVaV/D07

## Článok 2

**Článok 3 bod 3.1 písm. a), b), c), d) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza**  
novým článkom 3 bod 3.1 písm. a), b), c), d) nasledovne:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 733 997,66 €** (slovom päť miliónov sedemstotridsaťtisíc deväťstodeväťdesiatšesť EUR a šesťdesiatšesť centov)

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 873 898,01 €** (slovom štyri milióny osemstosedemdesiatitisíc osemstodeväťdesiatosem EUR a 1 cent) a zo ŠR do výšky **573 399,77 €** (slovom päťstosedemdesiatitisíc trisťdeväťdesiatdeväť EUR a sedemdesiatosem centov), čo spolu predstavuje sumu **5 447 297,78 €** (slovom päť miliónov štyristoštyridsaťsedemtisíc dvestodeväťdesiatosem EUR a sedemdesiatosem centov) a v percentuálnom vyjadrení do 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.
- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne **286 699,88 €** (slovom dvestoosemdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatdeväť EUR a osemdesiatosem centov) a v percentuálnom vyjadrení minimálne 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
- d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov Poskytovateľa.

## Ostatné prílohy Zmluvy

- (1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Merateľné ukazovatele Projektu“/ „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“/ „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

## Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> Poskytovateľa

Ing. Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Žiline, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>6</sup> Prijímateľa

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

#### **Prílohy:**

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

---

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>6</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

**PREDMET PODPORY NFP****4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                         | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia                          | Eur            | 0,00                 | 2009 | 2 879 467,34      | 2013 |
|          | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení                            | Eur            | 0,00                 | 2009 | 2 623 500,12      | 2013 |
|          | Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu                  | počet          | 0,00                 | 2009 | 1,00              | 2013 |
|          | Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením                                                 | počet          | 0,00                 | 2009 | 1,00              | 2013 |
|          | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt       | počet          | 0,00                 | 2009 | 3,00              | 2013 |
|          | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                                | počet          | 0,00                 | 2009 | 8,00              | 2013 |
|          | Zateplená plocha                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,00                 | 2009 | 633,40            | 2013 |
| Dopad    | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry                            | počet          | 0,00                 | 2009 | 883,00            | 2017 |
|          | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl) | počet          | 0,00                 | 2009 | 12 000,00         | 2017 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                                                                         | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)                    | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                         |                                                                                                    |                |                 |
| 1.1                             | Rekonštrukcia výučbových a ubytovacích priestorov v Liptovskom Mikuláši | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 3,00            |
|                                 |                                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení                      | Eur            | 499 024,74      |
| 1.2                             | Rekonštrukcia výučbových priestorov v Dolnom Hričove                    | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 1,00            |
|                                 |                                                                         | Zateplená plocha                                                                                   | m <sup>2</sup> | 633,40          |
|                                 |                                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení                      | Eur            | 356 508,13      |
| 1.3                             | Stavebné úpravy priestorov budovy laboratórií                           | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 1,00            |
|                                 |                                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení                      | Eur            | 77 546,69       |
| 2.1                             | Rekonštrukcia ubytovacích zariadení Hliny V. a Veľký diel               | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 3,00            |
|                                 |                                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení                      | Eur            | 1 690 420,56    |
| 3.1                             | Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                   | Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením                                           | počet          | 1,00            |
|                                 |                                                                         | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt | počet          | 3,00            |
|                                 |                                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia                    | Eur            | 2 879 467,34    |

|  |                                                                                     |       |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|  | Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný a bezbariérový prístup k výsledkom projektu | počet | 1 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                                               | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610620 Osobné náklady                                          | 127 447,40                | 0,00                        | 127 447,40                       | Riadenie projektu<br>1.3 Stavebné úpravy priestorov budovy laboratórií                                                                                                                                                                                        |
| 633001 Materiál - Interiérové vybavenie                        | 13 601,50                 | 0,00                        | 13 601,50                        | 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                                                                                                                                                                                                     |
| 633002 Materiál - Výpočtová technika                           | 193 765,24                | 0,00                        | 193 765,24                       | 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                                                                                                                                                                                                     |
| 633013 Materiál - Softvér a licencie                           | 5 543,45                  | 0,00                        | 5 543,45                         | 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                                                                                                                                                                                                     |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia                          | 15 720,00                 | 0,00                        | 15 720,00                        | Publicita a informovanosť                                                                                                                                                                                                                                     |
| 637004 Všeobecné služby                                        | 2 492,80                  | 0,00                        | 2 492,80                         | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                             |
| 637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla | 85 370,00                 | 0,00                        | 85 370,00                        | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711003 Nákup softvéru                                          | 2 058 532,30              | 0,00                        | 2 058 532,30                     | 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                                                                                                                                                                                                     |
| 713002 Nákup výpočtovej techniky                               | 608 024,85                | 0,00                        | 608 024,85                       | 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                                                                                                                                                                                                     |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                    | 2 623 500,12              | 0,00                        | 2 623 500,12                     | 1.1 Rekonštrukcia výučbových a ubytovacích priestorov v Liptovskom Mikuláši<br>1.2 Rekonštrukcia výučbových priestorov v Dolnom Hričove<br>1.3 Stavebné úpravy priestorov budovy laboratórií<br>2.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení Hliny V. a Veľký diel |
| CELKOVO                                                        | 5 733 997,66              | 0,00                        | 5 733 997,66                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                                                                    | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov)                                             |                           |                             |                         |
| 1.1 Rekonštrukcia výučbových a ubytovacích priestorov v Liptovskom Mikuláši | 499 024,74                | 0,00                        | 499 024,74              |
| 1.2 Rekonštrukcia výučbových priestorov v Dolnom Hričove                    | 356 508,13                | 0,00                        | 356 508,13              |
| 1.3 Stavebné úpravy priestorov budovy laboratórií                           | 77 546,69                 | 0,00                        | 77 546,69               |
| 2.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení Hliny V. a Veľký diel               | 1 690 420,56              | 0,00                        | 1 690 420,56            |
| 3.1 Modernizácia IKT Infraštruktúry pre účely vzdelávania                   | 2 879 467,34              | 0,00                        | 2 879 467,34            |
| Podporné aktivity                                                           |                           |                             |                         |
| Riadenie projektu                                                           | 215 310,20                | 0,00                        | 215 310,20              |
| Publicita a informovanosť                                                   | 15 720,00                 | 0,00                        | 15 720,00               |
| CELKOVO                                                                     | 5 733 997,66              | 0,00                        | 5 733 997,66            |

|                                          | Názov položky rozpočtu                                                                    | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                        | B                                                                                         | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
|                                          |                                                                                           |                   |          |                                 | EUR                         | EUR                              | EUR                                                | EUR                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>1. Stavebné práce -priame výdavky</b> |                                                                                           |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.1                                      | Pozemok                                                                                   |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.1.1                                    | Pozemok (ak je relevantné)                                                                |                   | m²       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2                                      | Stavebné práce                                                                            |                   |          |                                 |                             | 2 862 000,00                     | 2 623 500,12                                       | 2 623 500,12                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.1                                    | Stavba: Ubytovacie zariadenie Veľký diel v Žiline - prestavba / stavebný objekt: Blok F - |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.1.1                                  | Práce a dodávky HSV                                                                       |                   |          |                                 |                             | 418 243,98                       | 383 390,31                                         | 383 390,31                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.1.1                                  | Zemné práce                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.1.2                                  | Zakladanie                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.1.3                                  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 40 351,36                   | 40 351,36                        | 36 988,74                                          | 36 988,74                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.1.4                                  | Vodorovné konštrukcie                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 1 207,86                    | 1 207,86                         | 1 107,21                                           | 1 107,21                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.1.5                                  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 238 784,81                  | 238 784,81                       | 218 886,07                                         | 218 886,07                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.1.6                                  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                      | 717002            | projekt  | 1                               | 137 899,96                  | 137 899,96                       | 126 408,29                                         | 126 408,29                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.1.7                                  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2                                    | Stavba: Ubytovacie zariadenie Veľký diel v Žiline - prestavba / stavebný objekt: Blok F - |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.1                                  | Práce a dodávky PSV                                                                       |                   |          |                                 |                             | 674 103,23                       | 617 927,96                                         | 617 927,96                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.1                                  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.2                                  | Povlakové krytiny spolu                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 30 388,44                   | 30 388,44                        | 27 856,07                                          | 27 856,07                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.3                                  | Izolácie tepelne spolu                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 19 918,67                   | 19 918,67                        | 18 258,78                                          | 18 258,78                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.4                                  | Odborné práce elektroinštalácie                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.5                                  | Odborné práce kúrenárske                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.6                                  | Zdravotechnika                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.7                                  | Vnútorná kanalizácia spolu                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 2 716,10                    | 2 716,10                         | 2 489,76                                           | 2 489,76                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.8                                  | Zariadenie predmety spolu                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.9                                  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.10                                 | Konštrukcie tesárske spolu                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 13 541,96                   | 13 541,96                        | 12 413,47                                          | 12 413,47                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.11                                 | Konštrukcie - drevostavby spolu                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 36 724,85                   | 36 724,85                        | 33 664,44                                          | 33 664,44                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.12                                 | Konštrukcie klampiarske spolu                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 18 041,35                   | 18 041,35                        | 16 537,91                                          | 16 537,91                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.13                                 | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 240 690,24                  | 240 690,24                       | 220 632,72                                         | 220 632,72                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.14                                 | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.15                                 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.16                                 | Dokončovacie práce                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.2.17                                 | Nátery spolu                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 9 032,09                    | 9 032,09                         | 8 279,41                                           | 8 279,41                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.18                                 | Maľby spolu                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 9 208,18                    | 9 208,18                         | 8 440,83                                           | 8 440,83                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.19                                 | Ústredné vykurovanie                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 103 575,53                  | 103 575,53                       | 94 944,23                                          | 94 944,23                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.20                                 | Podlahy povlakové spolu                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 116 701,99                  | 116 701,99                       | 106 976,83                                         | 106 976,83                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.2.21                                 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 73 563,83                   | 73 563,83                        | 67 433,51                                          | 67 433,51                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.3                                    | Stavba: Ubytovacie zariadenie Veľký diel v Žiline - prestavba / stavebný objekt: Blok F - |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.3.1                                  | Práce a dodávky M                                                                         |                   |          |                                 |                             | 60 726,96                        | 55 666,38                                          | 55 666,38                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.3.1                                  | Elektromontáže spolu                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 54 703,73                   | 54 703,73                        | 50 145,08                                          | 50 145,08                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.3.2                                  | Montáž vzduchotechnických zariadení                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 6 023,23                    | 6 023,23                         | 5 521,30                                           | 5 521,30                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.4                                    | Stavba: Ubytovacie zariadenie Veľký diel v Žiline - prestavba / stavebný objekt: Blok F - |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.4.1                                  | Ostatné náklady                                                                           |                   |          |                                 |                             | 5 411,54                         | 4 960,58                                           | 4 960,58                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.4.1                                  | Ostatné náklady uvedené v rozpočte                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 5 411,54                    | 5 411,54                         | 4 960,58                                           | 4 960,58                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.5                                    | Blok IV. - Práce a dodávky HSV                                                            |                   |          |                                 |                             | 221 053,61                       | 202 632,48                                         | 202 632,48                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.5.1                                  | Zemné práce                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.5.2                                  | Zakladanie                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.5.3                                  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 1 902,73                    | 1 902,73                         | 1 744,17                                           | 1 744,17                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.5.4                                  | Vodorovné konštrukcie                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 103,39                      | 103,39                           | 94,78                                              | 94,78                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.5.5                                  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 178 714,78                  | 178 714,78                       | 163 821,88                                         | 163 821,88                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                                                                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                                     | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                              | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
| 1.2.5.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                   | 717002            | projekt  | 1                               | 40 061,27                   | 40 061,27                        | 36 722,83                                       | 36 722,83                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.5.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.5.8  | Komunikácie                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 271,44                      | 271,44                           | 248,82                                          | 248,82                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.1  | <b>Stavba: Internáty Hliny V. / stavebný objekt: Blok IV. - Práce a dodávky PSV</b>   |                   |          |                                 |                             | <b>147 312,70</b>                | <b>135 036,64</b>                               | <b>135 036,64</b>                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.1  | Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.2  | Izolácie proti vode a vlhkosti spolu                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 326,54                      | 326,54                           | 299,33                                          | 299,33                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.3  | Izolácie tepelné spolu                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 5 540,40                    | 5 540,40                         | 5 078,70                                        | 5 078,70                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.4  | Okbhorné práce elektroinštalácie                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.5  | Okbhorné práce kúrenárske                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.6  | Zdravotechnika                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.7  | Konštrukcie stolárske, klampiarske                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.8  | Konštrukcie klampiarske spolu                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 14 199,37                   | 14 199,37                        | 13 016,09                                       | 13 016,09                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.9  | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 122 779,82                  | 122 779,82                       | 112 548,17                                      | 112 548,17                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.10 | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.11 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.12 | Dokončovacie práce                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.6.13 | Obklady z obkladačiek a dosiek spolu                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 1 681,99                    | 1 681,99                         | 1 541,83                                        | 1 541,83                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.14 | Nátery spolu                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 2 332,63                    | 2 332,63                         | 2 138,25                                        | 2 138,25                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.15 | Maľby spolu                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 451,93                      | 451,93                           | 414,27                                          | 414,27                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.6.16 | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.7    | <b>Stavba: Internáty Hliny V. / stavebný objekt: Blok IV. - Práce a dodávky M</b>     |                   |          |                                 |                             | <b>4 810,68</b>                  | <b>4 409,79</b>                                 | <b>4 409,79</b>                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.7.1  | Elektromontáže spolu                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 2 018,81                    | 2 018,81                         | 1 850,57                                        | 1 850,57                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.7.2  | Montáž vzduchotechnických zariadení                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 2 791,87                    | 2 791,87                         | 2 559,22                                        | 2 559,22                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.8    | <b>Stavba: Internáty Hliny V. / stavebný objekt: Blok VIII. - Práce a dodávky HSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>179 079,97</b>                | <b>164 156,65</b>                               | <b>164 156,65</b>                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.8.1  | Zemné práce                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.8.2  | Zakladanie                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.8.3  | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 2 153,62                    | 2 153,62                         | 1 974,15                                        | 1 974,15                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.8.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 103,39                      | 103,39                           | 94,78                                           | 94,78                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.8.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 145 067,04                  | 145 067,04                       | 132 978,12                                      | 132 978,12                                      | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.8.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                   | 717002            | projekt  | 1                               | 31 321,16                   | 31 321,16                        | 28 711,07                                       | 28 711,07                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.8.7  | Komunikácie                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 434,76                      | 434,76                           | 398,53                                          | 398,53                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9    | <b>Stavba: Internáty Hliny V. / stavebný objekt: Blok VIII. - Práce a dodávky PSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>128 655,58</b>                | <b>117 934,28</b>                               | <b>117 934,28</b>                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.2  | Izolácie proti vode a vlhkosti spolu                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 326,54                      | 326,54                           | 299,33                                          | 299,33                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.3  | Izolácie tepelné spolu                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 5 540,40                    | 5 540,40                         | 5 078,70                                        | 5 078,70                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.4  | Okbhorné práce elektroinštalácie                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.5  | Okbhorné práce kúrenárske                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.6  | Zdravotechnika                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.7  | Vnútorná kanalizácia spolu                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.8  | Zariadenia predmety spolu                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.9  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.10 | Konštrukcie klampiarske spolu                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 13 984,85                   | 13 984,85                        | 12 819,44                                       | 12 819,44                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.11 | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 104 460,53                  | 104 460,53                       | 95 755,48                                       | 95 755,48                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.12 | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.13 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.14 | Dokončovacie práce                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.9.15 | Obklady z obkladačiek a dosiek spolu                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 1 677,06                    | 1 677,06                         | 1 537,31                                        | 1 537,31                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.16 | Nátery spolu                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 2 332,63                    | 2 332,63                         | 2 138,25                                        | 2 138,25                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.17 | Maľby spolu                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 333,56                      | 333,56                           | 305,77                                          | 305,77                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.9.18 | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |

|            | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                                             | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                  | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
| 1.2.10.    | Stavba: Internáty Hliny V. / stavebný objekt: Blok VIII. - Práce a dodávky M                                                                                                       |                   |          |                                 |                             | 4 696,90                         | 4 305,49                                           | 4 305,49                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.10.1.  | Elektromontáže spolu                                                                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 1 905,02                    | 1 905,02                         | 1 746,27                                           | 1 746,27                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.10.2.  | Montáž vzduchotechnických zariadení                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 2 791,87                    | 2 791,87                         | 2 559,22                                           | 2 559,22                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 2.1                                                                                 |
| 1.2.11.    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - výmena okien - Práce a dodávky HSV           |                   |          |                                 |                             | 14 317,88                        | 13 124,73                                          | 13 124,73                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.11.1.  | Zemné práce                                                                                                                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.11.2.  | Zakladanie                                                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.11.3.  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 2 316,89                    | 2 316,89                         | 2 123,81                                           | 2 123,81                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.11.4.  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 216,96                      | 216,96                           | 198,88                                             | 198,88                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.11.5.  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 9 761,94                    | 9 761,94                         | 8 948,45                                           | 8 948,45                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.11.6.  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 1 326,71                    | 1 326,71                         | 1 216,15                                           | 1 216,15                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.11.7.  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 695,39                      | 695,39                           | 637,44                                             | 637,44                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.12.    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - výmena okien - Práce a dodávky PSV           |                   |          |                                 |                             | 123 843,72                       | 113 523,40                                         | 113 523,40                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.1.  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.2.  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.3.  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.4.  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.5.  | Vnútorná kanalizácia spolu                                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.6.  | Zariadenia predmety spolu                                                                                                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.7.  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.8.  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 4 513,10                    | 4 513,10                         | 4 137,01                                           | 4 137,01                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.12.9.  | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 106 832,69                  | 106 832,69                       | 97 929,96                                          | 97 929,96                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.12.10. | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 4 117,25                    | 4 117,25                         | 3 774,14                                           | 3 774,14                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.12.11. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.12. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.12.13. | Dokončovacie práce - maľby                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 8 380,68                    | 8 380,68                         | 7 682,29                                           | 7 682,29                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.12.14. | Dalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.13.    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - výmena okien - Vedľajšie rozpočtové náklady  |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.13.1.  | Zariadenie staveniska                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.13.2.  | Územné vplyvy                                                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.13.3.  | Ostatné                                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - nový vstup do objektu - Práce a dodávky HSV |                   |          |                                 |                             | 10 978,63                        | 10 063,76                                          | 10 063,76                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.14.1.  | Zemné práce                                                                                                                                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 493,63                      | 493,63                           | 452,50                                             | 452,50                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.2.  | Zakladanie                                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 1 606,43                    | 1 606,43                         | 1 472,56                                           | 1 472,56                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.3.  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 2 992,38                    | 2 992,38                         | 2 743,02                                           | 2 743,02                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.4.  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 140,90                      | 140,90                           | 129,16                                             | 129,16                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.5.  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 3 294,98                    | 3 294,98                         | 3 020,40                                           | 3 020,40                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.6.  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 1 837,88                    | 1 837,88                         | 1 684,73                                           | 1 684,73                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.14.7.  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 612,42                      | 612,42                           | 561,39                                             | 561,39                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - nový vstup do objektu - Práce a dodávky PSV |                   |          |                                 |                             | 5 535,83                         | 5 074,52                                           | 5 074,52                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.15.1.  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                                                      | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                                           | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
| 1.2.15.2  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 203,39                      | 203,39                           | 186,44                                             | 186,44                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.3  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 585,88                      | 585,88                           | 537,05                                             | 537,05                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.4  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.5  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.6  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.7  | Vnútorná kanalizácia spolu                                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.8  | Zariadenia predmetu spolu                                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.9  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske                                                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.10 | Konštrukcie drevostavby                                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 710,36                      | 710,36                           | 651,17                                             | 651,17                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.11 | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 73,36                       | 73,36                            | 67,24                                              | 67,24                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.12 | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 2 918,22                    | 2 918,22                         | 2 675,04                                           | 2 675,04                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.13 | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                                                                                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.14 | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.15.15 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 47,48                       | 47,48                            | 43,53                                              | 43,53                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.16 | Dokončovacie práce - maľby                                                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 200,36                      | 200,36                           | 183,67                                             | 183,67                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.15.17 | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 796,78                      | 796,78                           | 730,38                                             | 730,38                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.18    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 01 Budova č. 1 - pedagogický proces - nový vstup do objektu - Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.18.1  | Zariadenie staveniska                                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.18.2  | Územné vplyvy                                                                                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.18.3  | Ostatné                                                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.19    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 02 Budova č. 2 - internát - výmena okien - Práce a dodávky HSV                             |                   |          |                                 |                             | 18 508,42                        | 16 966,04                                          | 16 966,04                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.19.1  | Zemné práce                                                                                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.19.2  | Zakladanie                                                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.19.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 2 329,66                    | 2 329,66                         | 2 135,52                                           | 2 135,52                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.19.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 468,72                      | 468,72                           | 429,66                                             | 429,66                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.19.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 12 779,06                   | 12 779,06                        | 11 714,14                                          | 11 714,14                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.19.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 1 732,37                    | 1 732,37                         | 1 588,00                                           | 1 588,00                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.19.7  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 1 198,61                    | 1 198,61                         | 1 098,72                                           | 1 098,72                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.20    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 02 Budova č. 2 - internát - výmena okien - Práce a dodávky PSV                             |                   |          |                                 |                             | 126 188,21                       | 115 672,53                                         | 115 672,53                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.1  | Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.5  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske                                                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.6  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 6 407,62                    | 6 407,62                         | 5 873,65                                           | 5 873,65                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.20.7  | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 105 558,06                  | 105 558,06                       | 96 761,56                                          | 96 761,56                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                                           | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                                | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
| 1.2.20.8  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 4 690,81                    | 4 690,81                         | 4 299,91                                           | 4 299,91                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom          | 1.1                                                                                 |
| 1.2.20.9  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.10 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.20.11 | Dokončovacie práce - maľby                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 9 531,72                    | 9 531,72                         | 8 737,41                                           | 8 737,41                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.20.12 | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.21    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš / SO 02 Budova č. 2 - internát - výmena okien - Vedľajšie rozpočtové náklady         |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.21.1  | Zariadenie staveniska                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.21.2  | Územné vplyvy                                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.21.3  | Ostatné                                                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.22    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - Pedagogický proces - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky HSV |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.1  | Zemné práce                                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.2  | Zakladanie                                                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadení                                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.22.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - Pedagogický proces - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky PSV |                   |          |                                 |                             | 23 942,92                        | 21 947,67                                          | 21 947,67                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.4  | Vnútorný plynovod                                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 4 705,42                    | 4 705,42                         | 4 313,30                                           | 4 313,30                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.23.5  | armatúry                                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 214,60                      | 214,60                           | 196,71                                             | 196,71                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.23.6  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.7  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.8  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 489,05                      | 489,05                           | 448,29                                             | 448,29                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.23.9  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.10 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.23.11 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 155,30                      | 155,30                           | 142,36                                             | 142,36                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.23.12 | Meranie a regulácia                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 18 378,55                   | 18 378,55                        | 16 847,01                                          | 16 847,01                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.24    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 Budova č. 1 - Pedagogický proces - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky M   |                   |          |                                 |                             | 2 021,81                         | 1 853,32                                           | 1 853,32                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.24.1  | Montáž potrubia                                                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 265,70                      | 265,70                           | 243,56                                             | 243,56                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.24.2  | Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 1 409,64                    | 1 409,64                         | 1 292,17                                           | 1 292,17                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.24.3  | Periodické prevádzkové revízie                                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 346,46                      | 346,46                           | 317,59                                             | 317,59                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.25    | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky HSV                                 |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.1  | Zemné práce                                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.2  | Zakladanie                                                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadení                                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.25.7  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.26    | SO 01 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky PSV                                                                                                                              |                   |          |                                 |                             | 71 036,18                        | 65 116,50                                          | 65 116,50                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.26.1  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 354,61                      | 354,61                           | 325,06                                             | 325,06                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                                         | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                              | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                                                                   |
| 1.2.26.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.5  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.6  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.7  | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.8  | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.26.9  | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 209,208                     | 209,21                           | 191,77                                             | 191,77                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.26.10 | Ústredné kúrenie, kotolne                                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 47939,892                   | 47 939,89                        | 43 944,90                                          | 43 944,90                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.26.11 | Ústredné kúrenie, strojojne                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 12980,88                    | 12 980,88                        | 11 899,14                                          | 11 899,14                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.26.12 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 2519,148                    | 2 519,15                         | 2 309,22                                           | 2 309,22                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.26.13 | Ústredné kúrenie, armatúry                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 7032,444                    | 7 032,44                         | 6 446,41                                           | 6 446,41                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.27    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky M</b>                          |                   |          |                                 |                             | <b>828,31</b>                    | <b>759,29</b>                                      | <b>759,29</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.27.1  | Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 828,31                      | 828,31                           | 759,29                                             | 759,29                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.28    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 01 - 2 Technológia kotolne - Ostatné výdavky</b>                            |                   |          |                                 |                             | <b>2 483,09</b>                  | <b>2 276,16</b>                                    | <b>2 276,16</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.28.1  | Ostatné náklady uvedené v rozpočte                                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 2483,088                    | 2 483,09                         | 2 276,16                                           | 2 276,16                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.29    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 Budova č. 16 - Internát - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky HSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.1  | Zemné práce                                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.2  | Zakladanie                                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadení                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)                                                                                                        | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.29.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 Budova č. 16 - Internát - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky PSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>25 211,29</b>                 | <b>23 110,36</b>                                   | <b>23 110,36</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.1  | Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.4  | Vnútorný plynovod                                                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 4733,15                     | 4 733,15                         | 4 338,72                                           | 4 338,72                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.30.5  | armatúry                                                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 429,18                      | 429,18                           | 393,42                                             | 393,42                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.30.6  | Zdravotechnika                                                                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.7  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.8  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 316,02                      | 316,02                           | 289,69                                             | 289,69                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.30.9  | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.10 | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.30.11 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 139,54                      | 139,54                           | 127,91                                             | 127,91                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.30.12 | Meranie a regulácia                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 19593,41                    | 19 593,41                        | 17 960,62                                          | 17 960,62                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.31    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 Budova č. 16 - Internát - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky M</b>   |                   |          |                                 |                             | <b>999,61</b>                    | <b>916,31</b>                                      | <b>916,31</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.2.31.1  | Montáž potrubia                                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 243,37                      | 243,37                           | 223,09                                             | 223,09                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.32.2  | Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 467,52                      | 467,52                           | 428,56                                             | 428,56                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.32.3  | Periodické prevádzkové revízie                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 288,72                      | 288,72                           | 264,66                                             | 264,66                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                 | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
|           | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky HSV       |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.1  | Zemné práce                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.2  | Zakladanie                                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenia                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.33.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.   | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky PSV       |                   |          |                                 |                             | 82 002,66                        | 75 169,12                                          | 75 169,12                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.1  | Izolácie tepelné                                                                                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 802,69                      | 802,69                           | 735,80                                             | 735,80                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.2  | Odborné práce elektroinštalčné                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.5  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.34.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.8  | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 659,94                      | 659,94                           | 604,95                                             | 604,95                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.9  | Ústredné kúrenie, kotolne                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 43302,68                    | 43 302,68                        | 39 694,13                                          | 39 694,13                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.10 | Ústredné kúrenie, strojovne                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 20955,26                    | 20 955,26                        | 19 208,99                                          | 19 208,99                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.11 | Ústredné kúrenie, rozvodové potrubie                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 5964,66                     | 5 964,66                         | 5 467,61                                           | 5 467,61                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.34.12 | Ústredné kúrenie, armatúry                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 10317,42                    | 10 317,42                        | 9 457,64                                           | 9 457,64                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.35.   | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky M         |                   |          |                                 |                             | 828,31                           | 759,29                                             | 759,29                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.35.1  | Montáž vzduchotechnických zariadení                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 828,31                      | 828,31                           | 759,29                                             | 759,29                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.36.   | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 02 - 2 Technológia kotolne - Ostatné náklady           |                   |          |                                 |                             | 2 483,09                         | 2 276,16                                           | 2 276,16                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Oprávnený výdavok je určený vo výške 13/14 celkového výdavku na stavebné práce, z dôvodu vlastníctva ŽU vo výške 13/14 podielu budovy. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.36.1  | Ostatné náklady podľa charakteru projektu                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 2483,09                     | 2 483,09                         | 2 276,16                                           | 2 276,16                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 Budova - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky HSV |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.1  | Zemné práce                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.2  | Zakladanie                                                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenia                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.37.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.   | Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 Budova - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky PSV |                   |          |                                 |                             | 2 376,85                         | 2 178,78                                           | 2 178,78                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.2  | Odborné práce elektroinštalčné                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.38.4  | Vnútorný plynovod                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 437,88                      | 437,88                           | 401,39                                             | 401,39                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.5  | Zdravotechnika                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 69,76                       | 69,76                            | 63,94                                              | 63,94                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.7  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.9  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.38.10 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                        |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.38.11 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 45,49                       | 45,49                            | 41,70                                              | 41,70                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                              | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                      | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                   | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                        | I                                                                                   |
| 1.2.38.12 | Meranie a regulácia                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 1823,72                     | 1 823,72                         | 1 671,75                                           | 1 671,75                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.39    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 Budova - plynofikácia kotolne - Práce a dodávky M</b>         |                   |          |                                 |                             | <b>308,32</b>                    | <b>282,63</b>                                      | <b>282,63</b>                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.39.1  | Montáž potrubia                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 77,34                       | 77,34                            | 70,90                                              | 70,90                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.39.2  | Periodické prevádzkové revízie                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 230,98                      | 230,98                           | 211,73                                             | 211,73                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.40    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky HSV</b>             |                   |          |                                 |                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.1  | Zemné práce                                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.2  | Zakladanie                                                                                                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadení                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.40.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 - 2 Technológia kotolne - Práce a dodávky PSV</b>             |                   |          |                                 |                             | <b>6 992,62</b>                  | <b>6 409,90</b>                                    | <b>6 409,90</b>                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.5  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.41.8  | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 10,63                       | 10,63                            | 9,75                                               | 9,75                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.41.9  | Ústredné kúrenie, kotolne                                                                                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 6566,48                     | 6 566,48                         | 6 019,28                                           | 6 019,28                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.41.10 | Ústredné kúrenie, strojožny                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 228,59                      | 228,59                           | 209,54                                             | 209,54                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.41.11 | Ústredné kúrenie, rozvodové potrubie                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 82,84                       | 82,84                            | 75,93                                              | 75,93                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.41.12 | Ústredné kúrenie, armatúry                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 104,08                      | 104,08                           | 95,40                                              | 95,40                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.42    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 03 - 2 Technológia kotolne - Ostatné náklady</b>                 |                   |          |                                 |                             | <b>823,85</b>                    | <b>755,19</b>                                      | <b>755,19</b>                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.42.1  | Ostatné náklady podľa charakteru projektu                                                                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 823,85                      | 823,85                           | 755,19                                             | 755,19                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.43    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 04 Pripojovací plynovod - Práce a dodávky HSV</b>                |                   |          |                                 |                             | <b>2 398,74</b>                  | <b>2 198,85</b>                                    | <b>2 198,85</b>                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.43.1  | Zemné práce                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 1934,75                     | 1 934,75                         | 1 773,52                                           | 1 773,52                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.43.2  | Zakladanie                                                                                                                                                          |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.43.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.43.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.43.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadení                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.43.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 264,23                      | 264,23                           | 242,21                                             | 242,21                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.43.7  | Komunikácie                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 199,76                      | 199,76                           | 183,12                                             | 183,12                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.44    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 04 Pripojovací plynovod - plynofikácia - Práce a dodávky PSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>2 690,08</b>                  | <b>2 465,91</b>                                    | <b>2 465,91</b>                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.4  | Vnútorný plynovod                                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 1984,63                     | 1 984,63                         | 1 819,25                                           | 1 819,25                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.44.5  | armatúry                                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 224,88                      | 224,88                           | 206,14                                             | 206,14                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.44.6  | Zdravotechnika                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.7  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.8  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.9  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.10 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.44.11 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 8,16                        | 8,16                             | 7,48                                               | 7,48                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.44.12 | PSV ostatné                                                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 472,40                      | 472,40                           | 433,04                                             | 433,04                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.45    | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 04 Pripojovací plynovod - Práce a dodávky M</b>                  |                   |          |                                 |                             | <b>1 868,05</b>                  | <b>1 712,38</b>                                    | <b>1 712,38</b>                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                          | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                               | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                          | I                                                                                   |
| 1.2.45.1  | Montáž potrubia                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 191,83                      | 191,83                           | 175,85                                             | 175,85                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.45.2  | vedenie diaľkové a prípojné - plynovody                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 1657,73                     | 1 657,73                         | 1 519,58                                           | 1 519,58                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.45.3  | MCE ostatné                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 18,49                       | 18,49                            | 16,95                                              | 16,95                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.46.   | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 05 Areálový rozvod ŽU L. Mikuláš - Práce a dodávky HSV</b>   |                   |          |                                 |                             | <b>5 734,40</b>                  | <b>5 256,54</b>                                    | <b>5 256,54</b>                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.46.1  | Zemné práce                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 5270,41                     | 5 270,41                         | 4 831,21                                           | 4 831,21                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.46.2  | Zakladanie                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.46.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.46.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.46.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadeniu                                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.46.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 264,23                      | 264,23                           | 242,21                                             | 242,21                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.46.7  | Komunikácie                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 199,76                      | 199,76                           | 183,12                                             | 183,12                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.47.   | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 05 Areálový rozvod ŽU L. Mikuláš - Práce a dodávky PSV</b>   |                   |          |                                 |                             | <b>5 761,70</b>                  | <b>5 281,56</b>                                    | <b>5 281,56</b>                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.4  | Vnútorný plynovod                                                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 4525,22                     | 4 525,22                         | 4 148,12                                           | 4 148,12                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.47.5  | Zdravotechnika                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.6  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.7  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 419,18                      | 419,18                           | 384,25                                             | 384,25                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.47.8  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.9  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.47.10 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 292,40                      | 292,40                           | 268,04                                             | 268,04                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.47.11 | PSV ostatné                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 524,89                      | 524,89                           | 481,15                                             | 481,15                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.48.   | <b>Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU, Pracovisko L. Mikuláš / stavebný objekt: SO 05 Areálový rozvod ŽU L. Mikuláš - Práce a dodávky M</b>     |                   |          |                                 |                             | <b>4 226,00</b>                  | <b>3 873,84</b>                                    | <b>3 873,84</b>                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.48.1  | Montáž potrubia                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 894,52                      | 894,52                           | 819,97                                             | 819,97                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.48.2  | vedenie diaľkové a prípojné - plynovody                                                                                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 3289,64                     | 3 289,64                         | 3 015,51                                           | 3 015,51                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.48.3  | MCE ostatné                                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 41,84                       | 41,84                            | 38,36                                              | 38,36                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.1                                                                                 |
| 1.2.49.   | <b>Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽU na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - hlavný objekt - Práce a dodávky HSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>107 148,72</b>                | <b>98 219,66</b>                                   | <b>98 219,66</b>                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.49.1  | Zemné práce                                                                                                                                                     |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.49.2  | Zakladanie                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.49.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 22 905,00                   | 22 905,00                        | 20 996,25                                          | 20 996,25                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.49.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 41 875,92                   | 41 875,92                        | 38 386,26                                          | 38 386,26                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.49.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 22 942,08                   | 22 942,08                        | 21 030,24                                          | 21 030,24                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.49.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 15 369,96                   | 15 369,96                        | 14 089,13                                          | 14 089,13                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.49.7  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 3 455,76                    | 3 455,76                         | 3 167,78                                           | 3 167,78                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.49.8  | Všeobecné konštrukcie a práce                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 600,00                      | 600,00                           | 550,00                                             | 550,00                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.   | <b>Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽU na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - hlavný objekt - Práce a dodávky PSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>246 117,60</b>                | <b>225 607,80</b>                                  | <b>225 607,80</b>                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.50.1  | Izolácie striech                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 2 253,48                    | 2 253,48                         | 2 065,69                                           | 2 065,69                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.2  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 13 490,64                   | 13 490,64                        | 12 366,42                                          | 12 366,42                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.3  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.50.4  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                        |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.50.5  | Zdravotechnika                                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.50.6  | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 57 949,68                   | 57 949,68                        | 53 120,54                                          | 53 120,54                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálnej platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                                           | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                      | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                        | I                                                                                   |
| 1.2.50.7  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 30 089,88                   | 30 089,88                        | 27 582,39                                          | 27 582,39                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.8  | Krytiny tvrdé                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 5 237,40                    | 5 237,40                         | 4 800,95                                           | 4 800,95                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.9  | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 26 126,64                   | 26 126,64                        | 23 949,42                                          | 23 949,42                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.10 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 99 565,56                   | 99 565,56                        | 91 268,43                                          | 91 268,43                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.11 | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                                                                                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.50.12 | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.50.13 | Podlahy povlakové                                                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 864,96                      | 864,96                           | 792,88                                             | 792,88                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.14 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 10 539,36                   | 10 539,36                        | 9 661,08                                           | 9 661,08                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.50.15 | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.51.   | Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽÚ na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - hlavný objekt - Práce a dodávky M           |                   |          |                                 |                             | 10 741,20                        | 9 846,10                                           | 9 846,10                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.51.1  | Elektromontáže                                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 10 741,20                   | 10 741,20                        | 9 846,10                                           | 9 846,10                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.52.   | Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽÚ na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - hlavný objekt - Veďajšie rozpočtové náklady |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.52.1  | Zariadenie staveniska                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.52.2  | Územné vplyvy                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.   | Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽÚ na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - spojovací krčok - Práce a dodávky HSV       |                   |          |                                 |                             | 7 546,92                         | 6 918,01                                           | 6 918,01                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.53.1  | Zemné práce                                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.53.2  | Zakladanie                                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.53.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 1 587,84                    | 1 587,84                         | 1 455,52                                           | 1 455,52                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 948,36                      | 948,36                           | 869,33                                             | 869,33                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 1 831,08                    | 1 831,08                         | 1 678,49                                           | 1 678,49                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príechy,podlahy)                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 2 739,60                    | 2 739,60                         | 2 511,30                                           | 2 511,30                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.7  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                  | 717002            | projekt  | 1                               | 140,04                      | 140,04                           | 128,37                                             | 128,37                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.53.8  | Všeobecné konštrukcie a práce                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 300,00                      | 300,00                           | 275,00                                             | 275,00                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.   | Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽÚ na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - spojovací krčok - Práce a dodávky PSV       |                   |          |                                 |                             | 17 363,52                        | 15 916,56                                          | 15 916,56                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.1  | Izolácie striech                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 276,00                      | 276,00                           | 253,00                                             | 253,00                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.2  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 1 535,52                    | 1 535,52                         | 1 407,56                                           | 1 407,56                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.3  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.4  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.5  | Zdravotechnika                                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.6  | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 8 302,20                    | 8 302,20                         | 7 610,35                                           | 7 610,35                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.7  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 4 253,04                    | 4 253,04                         | 3 898,62                                           | 3 898,62                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.8  | Krytiny tvrdé                                                                                                                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 649,08                      | 649,08                           | 594,99                                             | 594,99                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.9  | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 966,12                      | 966,12                           | 885,61                                             | 885,61                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.10 | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.11 | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.12 | Podlahy povlakové                                                                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.54.13 | Dokončovacie práce - nátery                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 1 381,56                    | 1 381,56                         | 1 266,43                                           | 1 266,43                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.54.14 | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.55.   | Stavba: Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽÚ na letisku v D. Hričove/ stavebný objekt: SO 01 Sekcia C - spojovací krčok - Práce a dodávky M         |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.55.1  | Elektromontáže                                                                                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podľa aktuálneho platného koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.2                                                                                 |
| 1.2.56.   | Stavba: Žilinská univerzita / stavebný objekt: Strojnícka fakulta - rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky HSV                                     |                   |          |                                 |                             | 217,78                           | 199,63                                             | 199,63                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                           | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
| 1.2.56.1  | Zemné práce                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.56.2  | Zakladanie                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.56.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.56.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.56.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 161,32                      | 161,32                           | 147,87                                             | 147,87                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.56.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 56,46                       | 56,46                            | 51,76                                              | 51,76                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.56.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita / stavebný objekt: Strojnícka fakulta - rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky PSV</b>              |                   |          |                                 |                             | <b>6 605,52</b>                  | <b>6 055,07</b>                                    | <b>6 055,07</b>                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 319,03                      | 319,03                           | 292,45                                             | 292,45                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.57.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.57.8  | Nátery spolu                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 126,22                      | 126,22                           | 115,70                                             | 115,70                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.57.9  | Maľby spolu                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 1 228,19                    | 1 228,19                         | 1 125,84                                           | 1 125,84                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.57.10 | Podlahy povlakové spolu                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 3 450,43                    | 3 450,43                         | 3 162,90                                           | 3 162,90                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.57.11 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 1 481,65                    | 1 481,65                         | 1 358,18                                           | 1 358,18                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.58.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita / stavebný objekt: Strojnícka fakulta - rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky M</b>                |                   |          |                                 |                             | <b>1 087,38</b>                  | <b>996,77</b>                                      | <b>996,77</b>                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.58.1  | Elektromontáže spolu                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 1 087,38                    | 1 087,38                         | 996,77                                             | 996,77                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.59.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - prechod z ND do NJ rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky HSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>220,70</b>                    | <b>202,31</b>                                      | <b>202,31</b>                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.59.1  | Zemné práce                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.59.2  | Zakladanie                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.59.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.59.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.59.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 163,22                      | 163,22                           | 149,62                                             | 149,62                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.59.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 57,48                       | 57,48                            | 52,69                                              | 52,69                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.59.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - prechod z ND do NJ rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky PSV</b> |                   |          |                                 |                             | <b>6 598,50</b>                  | <b>6 048,64</b>                                    | <b>6 048,64</b>                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                                         |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.4  | Zdravotechnika                                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 320,41                      | 320,41                           | 293,71                                             | 293,71                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.60.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                                                |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.60.8  | Nátery spolu                                                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 125,70                      | 125,70                           | 115,23                                             | 115,23                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.60.9  | Maľby spolu                                                                                                                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 1 220,60                    | 1 220,60                         | 1 118,89                                           | 1 118,89                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.60.10 | Podlahy povlakové spolu                                                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 3 451,40                    | 3 451,40                         | 3 163,79                                           | 3 163,79                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.60.11 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 1 480,38                    | 1 480,38                         | 1 357,02                                           | 1 357,02                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.61.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - prechod z ND do NJ rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky M</b>   |                   |          |                                 |                             | <b>1 087,38</b>                  | <b>996,77</b>                                      | <b>996,77</b>                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.61.1  | Elektromontáže spolu                                                                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 1 087,38                    | 1 087,38                         | 996,77                                             | 996,77                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.62.   | <b>Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodby I. poschodie - Práce a dodávky HSV</b>                     |                   |          |                                 |                             | <b>764,78</b>                    | <b>701,06</b>                                      | <b>701,06</b>                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.62.1  | Zemné práce                                                                                                                                      |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.62.2  | Zakladanie                                                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.62.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                                   |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.62.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                            |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.62.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                               | 717002            | projekt  | 1                               | 40,07                       | 40,07                            | 36,73                                              | 36,73                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.62.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 14,00                       | 14,00                            | 12,84                                              | 12,84                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.62.7  | Nášyp, podklady, dlažby, obklady spolu                                                                                                           | 717002            | projekt  | 1                               | 710,71                      | 710,71                           | 651,49                                             | 651,49                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                      | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                           | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
| 1.2.63    | stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodby I. poschodie - Práce a dodávky PSV       |                   |          |                                 |                             | 1 862,06                         | 1 706,89                                           | 1 706,89                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.4  | Zdravotechnika                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 174,35                      | 174,35                           | 159,82                                             | 159,82                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.63.6  | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu                                                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 140,64                      | 140,64                           | 128,92                                             | 128,92                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.63.7  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.8  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.63.9  | Nátery spolu                                                                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 9,01                        | 9,01                             | 8,26                                               | 8,26                                            | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.63.10 | Maľby spolu                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 238,44                      | 238,44                           | 218,57                                             | 218,57                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.63.11 | Podlahy povlakové spolu                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 964,85                      | 964,85                           | 884,44                                             | 884,44                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.63.12 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 334,78                      | 334,78                           | 306,88                                             | 306,88                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.64    | stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodby I. poschodie - Práce a dodávky M         |                   |          |                                 |                             | 482,86                           | 442,62                                             | 442,62                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.64.1  | Elektromontáže spolu                                                                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 482,86                      | 482,86                           | 442,62                                             | 442,62                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.65    | Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KAMAM rekonštrukcia chodby I. poschodie - Práce a dodávky HSV |                   |          |                                 |                             | 162,07                           | 148,56                                             | 148,56                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.65.1  | Zemné práce                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.65.2  | Zakladanie                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.65.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.65.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.65.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 117,50                      | 117,50                           | 107,71                                             | 107,71                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.65.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 44,57                       | 44,57                            | 40,85                                              | 40,85                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.65.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66    | Stavba: Žilinská univerzita/ stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KAMAM rekonštrukcia chodby I. poschodie - Práce a dodávky PSV |                   |          |                                 |                             | 8 341,62                         | 7 646,49                                           | 7 646,49                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.4  | Zdravotechnika                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 508,19                      | 508,19                           | 465,84                                             | 465,84                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.66.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.66.8  | Maľby spolu                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 1 344,46                    | 1 344,46                         | 1 232,42                                           | 1 232,42                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.66.9  | Podlahy povlakové spolu                                                                                                     | 717002            | projekt  | 1                               | 4 744,50                    | 4 744,50                         | 4 349,13                                           | 4 349,13                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.66.10 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 1 744,48                    | 1 744,48                         | 1 599,10                                           | 1 599,10                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.67    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KTM rekonštrukcia chodby III. poschodie - Práce a dodávky HSV |                   |          |                                 |                             | 162,07                           | 148,56                                             | 148,56                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.67.1  | Zemné práce                                                                                                                 |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.67.2  | Zakladanie                                                                                                                  |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.67.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.67.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                       |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.67.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 117,50                      | 117,50                           | 107,71                                             | 107,71                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.67.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,príčky,podlahy)                                                         | 717002            | projekt  | 1                               | 44,57                       | 44,57                            | 40,85                                              | 40,85                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.67.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KTM rekonštrukcia chodby III. poschodie - Práce a dodávky PSV |                   |          |                                 |                             | 8 341,62                         | 7 646,49                                           | 7 646,49                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                             |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                    |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.4  | Zdravotechnika                                                                                                              |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 508,19                      | 508,19                           | 465,84                                             | 465,84                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.68.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                           |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                               |                   | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.68.8  | Maľby spolu                                                                                                                 | 717002            | projekt  | 1                               | 1 344,46                    | 1 344,46                         | 1 232,42                                           | 1 232,42                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                      | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                       | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                           | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                              | F3                                              | G                                                                                                                                                                         | I                                                                                   |
| 1.2.68.9  | Podlahy povlakové spolu                                                                                                     | 717002            | projekt     | 1                               | 4 744,50                    | 4 744,50                         | 4 349,13                                        | 4 349,13                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.68.10 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                          | 717002            | projekt     | 1                               | 1 744,48                    | 1 744,48                         | 1 599,10                                        | 1 599,10                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.69    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KVES rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky HSV |                   |             |                                 |                             | 162,07                           | 148,56                                          | 148,56                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.69.1  | Zemné práce                                                                                                                 |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.69.2  | Zakladanie                                                                                                                  |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.69.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                              |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.69.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                       |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.69.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                          | 717002            | projekt     | 1                               | 117,50                      | 117,50                           | 107,71                                          | 107,71                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.69.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                        | 717002            | projekt     | 1                               | 44,57                       | 44,57                            | 40,85                                           | 40,85                                           | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.69.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - KVES rekonštrukcia chodby II. poschodie - Práce a dodávky PSV |                   |             |                                 |                             | 8 341,62                         | 7 646,49                                        | 7 646,49                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                             |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.4  | Zdravotechnika                                                                                                              |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.5  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                 | 717002            | projekt     | 1                               | 508,19                      | 508,19                           | 465,84                                          | 465,84                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.70.6  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                           |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.7  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                               |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.70.8  | Maľby spolu                                                                                                                 | 717002            | projekt     | 1                               | 1 344,46                    | 1 344,46                         | 1 232,42                                        | 1 232,42                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.70.9  | Podlahy povlakové spolu                                                                                                     | 717002            | projekt     | 1                               | 4 744,50                    | 4 744,50                         | 4 349,13                                        | 4 349,13                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.70.10 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                          | 717002            | projekt     | 1                               | 1 744,48                    | 1 744,48                         | 1 599,10                                        | 1 599,10                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.71    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodieb so schodiskami - Práce a dodávky HSV    |                   |             |                                 |                             | 683,72                           | 626,75                                          | 626,75                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.71.1  | Zemné práce                                                                                                                 |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.71.2  | Zakladanie                                                                                                                  |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.71.3  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                              |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.71.4  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                       |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.71.5  | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                          | 717002            | projekt     | 1                               | 326,52                      | 326,52                           | 299,31                                          | 299,31                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.71.6  | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)                                                        | 717002            | projekt     | 1                               | 357,20                      | 357,20                           | 327,44                                          | 327,44                                          | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.71.7  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodieb so schodiskami - Práce a dodávky PSV    |                   |             |                                 |                             | 34 014,42                        | 31 179,90                                       | 31 179,90                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.1  | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.2  | Odborné práce elektroinštalácie                                                                                             |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.3  | Odborné práce kúrenárske                                                                                                    |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.4  | Zdravotechnika                                                                                                              |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.5  | Konštrukcie - drevostavby spolu                                                                                             | 717002            | projekt     | 1                               | 10 340,99                   | 10 340,99                        | 9 479,24                                        | 9 479,24                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.6  | Konštrukcie stolárske spolu                                                                                                 | 717002            | projekt     | 1                               | 1 649,94                    | 1 649,94                         | 1 512,45                                        | 1 512,45                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.7  | Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu                                                                                   | 717002            | projekt     | 1                               | 2 793,61                    | 2 793,61                         | 2 560,81                                        | 2 560,81                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.8  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                                                                           |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.9  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)                                               |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.72.10 | Nátery spolu                                                                                                                | 717002            | projekt     | 1                               | 1 546,75                    | 1 546,75                         | 1 417,86                                        | 1 417,86                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.11 | Maľby spolu                                                                                                                 | 717002            | projekt     | 1                               | 1 821,31                    | 1 821,31                         | 1 669,54                                        | 1 669,54                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.12 | Podlahy povlakové spolu                                                                                                     | 717002            | projekt     | 1                               | 11 222,29                   | 11 222,29                        | 10 287,10                                       | 10 287,10                                       | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.72.13 | Podlahy zo syntetických hmôt spolu                                                                                          | 717002            | projekt     | 1                               | 4 639,52                    | 4 639,52                         | 4 252,90                                        | 4 252,90                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.2.73    | Stavba: Žilinská univerzita/ Stavebný objekt: Fakulta PEDAS - rekonštrukcia chodieb so schodiskami - Práce a dodávky M      |                   |             |                                 |                             | 5 460,14                         | 5 005,13                                        | 5 005,13                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.2.73.1  | Elektromontáže spolu                                                                                                        | 717002            | projekt     | 1                               | 5 460,14                    | 5 460,14                         | 5 005,13                                        | 5 005,13                                        | viď podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto rozpočtu<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 1.3                                                                                 |
| 1.3       | Stavebný dozor                                                                                                              |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.3.1     | Stavebný dozor*                                                                                                             | 610620            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.3.2     | Stavebný dozor                                                                                                              | 610620            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.4       | Projektová činnosť                                                                                                          |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.4.1     | Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie                                                                     |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.4.2     | Realizačná projektová dokumentácia                                                                                          |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.4.3     | Autorský dozor projektanta/architekta                                                                                       |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1.        | Spolu stavebné práce                                                                                                        |                   |             |                                 |                             | 2 862 000,00                     | 2 623 500,12                                    | 2 623 500,12                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |

| A                                             | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                             | B1                                                                         | C                 | D        | E                               | F1=D*E                      | F2                               | F3                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
| <b>Zariadenie a vybavenie projektu-priame</b> |                                                                            |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>2. výdavky</b>                             |                                                                            |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.                                          | Zariadenie a vybavenie                                                     |                   |          |                                 |                             | 2 908 971,41                     | 2 666 557,15                                       | 2 666 557,15                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.1.                                        | Rektorát ŽU - Veľký diel                                                   |                   |          |                                 |                             | 2 096 182,73                     | 1 921 500,85                                       | 1 921 500,85                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.1.1.                                      | Server                                                                     |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.1.2.                                      | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.1.3.                                      | Software                                                                   |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2.1.1.4.                                      | Portál - CMS (content management)                                          | 711003            | ks       | 1                               | 432 168,00                  | 432 168,00                       | 396 154,00                                         | 396 154,00                                      | Správa webového obsahu, zabezpečenie prístupov do jednotlivých sekcií, odsúhlasovanie článkov pred publikáciou, novinky, kalendár, diskusné fóra, centrálné ukladanie dát, verzionifikácia s prístupom k starším verziám, kolaborácia prac. skupín, uzamknutie finálnych dokumentov pred zmenami, zálohovanie a obnova dát, riadenie prípravy a schvaľovania vyučovacieho procesu rezervovanie zdrojov; spolupráca skupín pri zadávaní, odovzdávaní a riešení úloh; príprava štatistik a tlačových zostáv pre vedenie univerzity, nástroje pre podporu projektov s participáciou externých odborníkov a študentov iných univerzít - výsledna funkcionálna navrhnutá v súčinnosti s analýzou potrieb. Multilicencia. Minimálne tech požiadavky: copy & paste, integrovaný pokročilý WYSIWYG editor formulárov s kontrolou vyplnených polí, možnosťou exportu záznamov do MS Excel a štatistikou odpovedí, integrovaná kontrola URL adries, podpora clusteringu, databazový storage suborov, pre zvýšenie bezpečnosti možnosť rozdelenia CMS na prezentáciu časť a CMS časť dostupnú len z vnútornej siete, pokročilý Cross Site Scripting (XSS), aktívna ochrana pred SPAM útokmi, možnosť integrácie s Active Directory, využitie SSO, integrovaný editor obrázkov, integrovaný konvertor video suborov do Flash Video formátu, integrovaný server s podporou pretacania, integrovaný konvertor audio suborov, integrovaný prehrávač audio a video suborov, podpora ostatných audio a video formátov, pokročilý systém cachovania údajov, auditný systém servera s logovaním činnosti editorov / chýb systému a možnosťou upozornovania na emailovú adresu, integrovaný monitorovací nástroj sledujúci zataž servera, pokročilé štatistiky s možnosťou exportovania reportov, sledovania prezretých stránok jednotlivými navštevníkmi, podpora spravý viacerých domen, integrované nástroje pre zlepšenie pozície vo vyhľadavacoch, generovanie sitemap suboru, špeciálny modul pre sledovanie výskytu kľúčových slov a ich pozícií v case na vyhľadávaci google, detekcia prehliadača, možnosť optimalizácie stránky pre mobilné telefóny, PDA zariadenia a hendikepovaných navštevníkov, splnenie vynosu o informacných systémoch verejnej správy (ISVS), integrovaný aktualizací nástroj pre inštaláciu nových verzií CMS, integrované plnotextové vyhľadavanie, široká škála existujúcich modulov, možnosť vytvárania / programovania vlastných modulov, definované API pre programátora. Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.5.                                      | DMS systém                                                                 | 711003            | ks       | 1                               | 746 328,00                  | 746 328,00                       | 684 134,00                                         | 684 134,00                                      | Systém na ukladanie, správu a obeh študentských prác a projektov s využitím existujúcej HW infraštruktúry dátového centra. Multilicencia. Minimálne tech požiadavky: - optimalizované ukladanie veľkého množstva dokumentov a ich popisných údajov (atribútov) a sprístupnenie ich užívateľovi pomocou tenkého klienta (napr.: firefox, microsoft internet Explorer) - podpora pre správu a riadenie procesov nad dokumentmi - na správu užívateľov musí systém využívať adresárovú službu napr. Active Directory alebo LDAP server - systém musí byť jednoducho integrovateľný zo skenovacím pracoviskom. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.6.                                      | Service manager solution.                                                  | 711003            | ks       | 1                               | 311 820,00                  | 311 820,00                       | 285 835,00                                         | 285 835,00                                      | Systém pre poskytovanie servisnej podpory IT služieb akademického informačného systému (AIS). Viacúrovňová podpora podľa rolí používateľov. Riadenie zmien IT systémov a IKT infraštruktúry. Multilicencia. Minimálne tech požiadavky: Dodávka a implementácia softvérového nástroja pre správu a podporu prevádzky IT služieb. Systém má vstavané funkcie podľa odporúčení ITIL a umožňuje implementovať konzistentné a integrované procesy podpory vo všetkých oblastiach IT. <input type="checkbox"/> licencie aplikačného SW <input type="checkbox"/> Inštalácia a konfigurácia aplikačného SW <input type="checkbox"/> Implementácia podporných procesov prevádzky o správa konfigurácií a CMDB o správa a riešenie incidentov o správa úloh o funkcia Service Desk Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.7.                                      | Vysielací SW                                                               | 713002            | ks       | 1                               | 21 429,60                   | 21 429,60                        | 19 643,80                                          | 19 643,80                                       | Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: v HD s playlistom, streaming do internetu, animácie. Grafický SW v HD s animovanou grafikou. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                       | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                            | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 2.1.1.8  | Vysielací systém IP TV                       | 713002            | ks       | 1                               | 4 779,60                    | 4 779,60                         | 4 381,30                                           | 4 381,30                                        | <p>Systém, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Plná podpora HD (podpora pre 576i, 720p 1080i), kompatibilný s rôznymi typmi kompresie, podpora rôznych typov kontajnerov, Formát PAL 1080i/720p,</p> <p>bitrate -</p> <p>1 - 15 Mbit/sec in MPEG2 MP@ML</p> <p>10 - 50 Mbit/sec in MPEG2 422P@ML</p> <p>1 - 80 Mbit/sec in MPEG2 MP@HL</p> <p>25 Mbit/sec with HDV and DV</p> <p>Možnosť kombinovať výstup do jedného playlistu z rôznych zdrojov kompresie alebo kontajneru</p> <p>Plánovanie výstupu na časovej osi s automatickým rozpoznaním konfliktu</p> <p>Miešanie rôznych video štandardov v jednom playliste</p> <p>Integrovaný MPEG2, HDV a DV stream</p> <p>Bezlimitná podpora pre metadata pre grafické a textové vstupy</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.9  | Wireless Controller for up to 100 Aps        | 713002            | ks       | 1                               | 28 378,50                   | 28 378,50                        | 26 013,63                                          | 26 013,63                                       | <p>Aktívny sieťový prvok pre upgrade WiFi Infraštruktúry univerzity. Bude využívaný pre potreby vyučovacieho procesu v rámci ŽU.</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Podpora komunikácie s 100 WiFi prístupovými podmi, počet potov: 2 rozširujúce sloty (4 celkom) SFP (mini-GBIC) Uplink (2 celkom)</p> <p>Rozhrania/Porty: 1 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T</p> <p>1 x DB-9 konzolový menežment</p> <p>Menežment cez príkazový riadok,</p> <p>SNMP v1,2c,3, Telnet ,HTTP, HTTPS, RMON ,Syslog</p> <p>Bezpečnosť- Authentication, Authorization a Accounting (AAA)</p> <p>HMAC (Keyed Hashing for Message Authentication)</p> <p>SSL and TLS (RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit)</p> <p>HMAC-MD5-96 within ESP and AH</p> <p>HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH</p> <p>ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV Interpretation for ISAKMP</p> <p>ESP CBC-Mode Cipher Algorithms</p> <p>AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec</p> <p>Web-based prihlasovanie</p> <p>ISAKMP, IKE, IPsec ,RADIUS, Triple DES</p> <p>Napájanie 240 V AC</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p> | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.10 | servisná podpora                             | 713002            | ks       | 2                               | 2 610,00                    | 5 220,00                         | 4 785,00                                           | 4 785,00                                        | <p>Aktívny sieťový prvok pre upgrade WiFi Infraštruktúry univerzity. Bude využívaný pre potreby vyučovacieho procesu v rámci ŽU.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Servisná podpora NBD pre zariadenie WiFi controler 4404.</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.11 | network analysys module 4x1GbE, RJ45         | 713002            | ks       | 1                               | 21 888,00                   | 21 888,00                        | 20 064,00                                          | 20 064,00                                       | <p>Aktívny sieťový prvok, pre zabezpečenie bezpečného ukladania dát, čím sa zlepšia podmienky vyučovania.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Network Analysis Module (NAM) Appliances. Zariadenie musí umožňovať monitorovať aktuálny stav siete, okrem iného aj z pohľadu užívateľa a produkčných aplikácií.</p> <p>Veľkosť: 1 RU</p> <p>Operačná pamäť: 8GB SDRAM</p> <p>Úložisko: 2x250 GB SATA</p> <p>Porty pre monitoring: 4x1 Gb 10/100/1000BASE-T RJ45 alebo 4x1 Gb SFP vrátane 1000BASE-T, SX LC a LX LC konektorov</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.12 | Service Control Engine Single Mode 4-port GE | 713002            | ks       | 1                               | 40 534,55                   | 40 534,55                        | 37 156,67                                          | 37 156,67                                       | <p>Aktívny sieťový prvok, pre zabezpečenie bezpečného ukladania dát, čím sa zlepšia podmienky vyučovania.</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Zariadenie na kontrolu sieťovej prevádzky SCE2020.</p> <p>Maximálna priepustnosť</p> <p>4 Gbps</p> <p>Počet súčasných aktívnych zariadení</p> <p>až do 80 000</p> <p>Počet súčasných jednosmerných dátových spojení</p> <p>až do 2 000 000</p> <p>Programovateľné rozpoznávanie protokolov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpora pre viac ako 600 protokolov</li> <li>• Rozširiteľný na vznikajúce protokoly</li> <li>• Adaptívne peer-to-peer (P2P) rozpoznávanie</li> </ul> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.13 | SCA Capacity Control -v3.x                   | 713002            | ks       | 1                               | 12 161,40                   | 12 161,40                        | 11 147,95                                          | 11 147,95                                       | <p>Aktívny sieťový prvok, pre zabezpečenie bezpečného ukladania dát, čím sa zlepšia podmienky vyučovania.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Softvérova licencia umožňujúca trafik menežment pre zariadenie SCE2020</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.14 | servisná podpora                             | 713002            | ks       | 2                               | 3 282,00                    | 6 564,00                         | 6 017,00                                           | 6 017,00                                        | <p>Aktívny sieťový prvok, pre zabezpečenie bezpečného ukladania dát, čím sa zlepšia podmienky vyučovania.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Servisná podpora 8x5xNBD pre SCE2020</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                                                                                                                              | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávené výdavky projektu spolu | Oprávené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                   | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                          | F2                                                | F3                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                                                                   |
| 2.1.1.15 | WebBundle, 1000 User, Single Appliance, URL Filtering, web reputation, dual Anti-Malware FilteringSawmill Enterprise 5 Profile and Platinum Support | 713002            | ks       | 1                               | 49 613,70                   | 49 613,70                       | 45 479,23                                         | 45 479,23                                      | Aktívny sieťový prvok, pre zabezpečenie bezpečného ukladania dát, čím sa zlepšia podmienky vyučovania. Minimálna tech špecifikácia: Zariadenie na ochranu WEB obsahu: Chassis / Processor Rozmer 2RU Napájaci zdroj 750 watts, 100/240 volts Požiadavka na redundanciu zdrojov Procesor, pamäť HDD CPU 1x4 (1 Quad Core) XEONs RAM 4 GB HDD 1.2 TB Požiadavka na prevedenie Hot Swappable HDD RAID RAID 10, zálohovanie napájanie radiča batériou 256MB cache Rozhrania Ethernet 6 x Gigabit NICs, RJ-45 Serial 1xRS-232 (DB-9) Serial možnosť konfigurácie, logovania a monitoringu cez Rs-232 Konfiguračné Web rozhranie (HTTP or HTTPS) Prikazový riadok SSH alebo Telnet Logovanie Squid, Apache, syslog Centralizované výstupné zostavy Prenos súborov SCP, FTP Konfiguračné súbory XML-based Podpora centralizovanej konfigurácie Monitorovanie SNMPv1-3, e-mail, výstrahy Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.16 | Server Rack 42U + príslušenstvo                                                                                                                     | 713002            | ks       | 1                               | 4 410,00                    | 4 410,00                        | 4 042,50                                          | 4 042,50                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. HP univazálny 19" stojanový rozvádzač Rack 10642 G2 Shock Rack HP 32A 230V Modulame PDU HP 10K G2 600W stabilizačný set HP 10642 G2 sada bočných panelov HP 2m Multi-mode OM3 LC/LC FC optický kábel HP 32A 230V prípojný kábel PDU Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.17 | Storage, dual controller array, Fibre Channel                                                                                                       | 713002            | ks       | 1                               | 117 354,00                  | 117 354,00                      | 107 574,50                                        | 107 574,50                                     | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: 12x1TB FATA, 12x459GB 15k FC Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.18 | Blade Enclosure                                                                                                                                     | 713002            | ks       | 1                               | 8 194,80                    | 8 194,80                        | 7 511,90                                          | 7 511,90                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: 6x2400W, príslušenstvo Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.19 | Blade Server Typ1                                                                                                                                   | 713002            | ks       | 2                               | 6 108,60                    | 12 217,20                       | 11 199,10                                         | 11 199,10                                      | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: Dual CPU, 36GB RAM, 2xHDD, 8GB FC HBA, pre Vmware Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.20 | Blade Server Typ2                                                                                                                                   | 713002            | ks       | 1                               | 4 020,00                    | 4 020,00                        | 3 685,00                                          | 3 685,00                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: 1xCPU, 6GB RAM, 2xHDD, 8GB FC HBA pre management infraštruktúry Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.21 | SAN switch                                                                                                                                          | 713002            | ks       | 2                               | 10 548,00                   | 21 096,00                       | 19 338,00                                         | 19 338,00                                      | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: 8GB SAN switch with 16 internal ports and 8 fabric ports enabled Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.22 | Enet Switch                                                                                                                                         | 713002            | ks       | 2                               | 13 278,72                   | 26 557,44                       | 24 344,32                                         | 24 344,32                                      | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet module Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.23 | APC smart                                                                                                                                           | 713002            | ks       | 2                               | 3 594,90                    | 7 189,80                        | 6 590,65                                          | 6 590,65                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podpori počítačom podporované vzdelávanie. Súčasť výdavkov IKT. Minimálna tech. špecifikácia: UPS RT 5000VA onLine RM Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                             | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
| 2.1.1.24. | Blade server                                  | 713002            | ks       | 5                               | 6 108,00                    | 30 540,00                        | 27 995,00                                          | 27 995,00                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podporí počítačom podporované vzdelávanie.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 4x pre Vmware, 1xsolo aplikácie<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.25. | Vmware vSphere Enterprise Plus                | 713002            | ks       | 8                               | 5 940,00                    | 47 520,00                        | 43 560,00                                          | 43 560,00                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podporí počítačom podporované vzdelávanie.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 1 processor up to 12 cores with no limitation<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.26. | Rozšírenie storage                            | 713002            | ks       | 1                               | 54 000,00                   | 54 000,00                        | 49 500,00                                          | 49 500,00                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podporí počítačom podporované vzdelávanie.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 15x300GB FC HDD 15K rpm, 15x1TB FATA 7200 rpm<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.27. | Pracovisko systémového integrátora            | 713002            | ks       | 4                               | 3 000,00                    | 12 000,00                        | 11 000,00                                          | 11 000,00                                       | Aktívny sieťový prvok, súvisiaci so zriadením dátového centra univerzity, ktorý bude slúžiť pre účely celej univerzity a podporí počítačom podporované vzdelávanie.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: notebook + 24", docking station<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.28. | Vysielací grafický prepínač vstupných zdrojov | 713002            | ks       | 1                               | 33 000,00                   | 33 000,00                        | 30 250,00                                          | 30 250,00                                       | Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: videomonitoring, audiomonitoring, kabeláž a inštalácia, tech. nábytok.<br>Softwarové požiadavky: Systém automatickej transformácie vstupných audio-video signálov pre rôzne výstupy<br>Každý z výstupov v inom formáte (minimálne RTP pre SetTopBoxy, MPEG-TS pre DVB-T výstup, Multicast pre lokálnu infraštruktúru)<br>Podpora kľúčovania titulkov, grafiky. Meta dáta automatizovane naberané z webservicov.<br>Podpora recordingu vo viacerých formátoch (MPEG-TS MP4)<br>Ovládanie pomocou webservicov<br>Plno automatický systém na kľúčovanie grafiky a titulkov do streamov<br>Podpora HD. Systém umožňuje vzdialené ovládanie a automatizáciu procesu<br>Výstup ethernetom štandardnými sieťovými protokolmi<br>Možnosť rozšírenia o ďalšie výstupy ako napr. SDI<br>špecifikácia nábytku: Stôl so sieťovým 220V a LAN rozvodom, 6 ks zásuviek 220V, 4 ks zásuvky LAN, audio zásuvky<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.29. | server                                        | 713002            | ks       | 1                               | 13 941,00                   | 13 941,00                        | 12 779,25                                          | 12 779,25                                       | FLASH streamovací a archivovací server, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV.<br>Minimálna tech špecifikácia: Softwarové požiadavky: Systém pre živé vysielanie po internete priamo do flasu<br>Podpora pre H264 a AAC. Vstup z ethernetu pomocou štandardných sieťových protokolov (multicast, unicast, RTP, TS)<br>Podpora streamovania viacerých kanálov, podpora metakanálu – transport digitálnych informácií priamo do flasu<br>Možnosť využiť tieto informácie priamo vo Flash playere a zobrazovať ich ako napr. ako správy, informácie o aktuálnom programe a pod.<br>HW: minimálne 4jadrový procesor 2,6 Ghz; minimálne 8 GB RAM, minimálne 4x Gbit LAN<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.30. | Archiv a transkodng server                    | 713002            | ks       | 1                               | 2 388,60                    | 2 388,60                         | 2 189,55                                           | 2 189,55                                        | Server, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV.<br>Minimálna tech špecifikácia: Systém pre automatizované nahrávanie a transkódovanie súborov pre potreby archivácie<br>Softwarové požiadavky: Vstup z ethernetu pomocou štandardných sieťových protokolov (multicast, unicast, RTP, TS)<br>Podpora profilov pre transkodng. Podpora širokého spektra vstupných a výstupných formátov a kodekov (minimálne MPEG-2, MPEG-4, AVC H264, AVI, MOV, WMV, TS, WMA, AAC, AC-3)<br>Podpora napojenia na Vysielací systém cez webservicov<br>Automatizované nahrávanie relácií programov pomocou informácií z vysielacieho systému.<br>Možnosť definovať procesy a tým automatizovať vytváranie archivu. Plná podpora HD.<br>HW: minimálne 4jadrový procesor 2,6 Ghz; minimálne 8 GB RAM, minimálne 4x Gbit LAN<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                        | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                          | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                   |
| 2.1.1.31 | LIVE prenosy do univerzitnej siete                                         | 713002            | ks       | 1                               | 14 278,80                   | 14 278,80                        | 13 088,90                                          | 13 088,90                                       | Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť pre zriadenie vzdelávacieho vysielania IPTV.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: BCC-SD, obsahuje 7 kamier. Súbor zariadení pre zabezpečenie on-line prenosov z prednášok a konferencií<br>Prenosné plátno pre spätnú projekciu, typ DA-TEXT, rozmery 320x427 cm s hliníkovým rámon 1 ks<br>DLP projektor XGA 1024x768, 5000 ANSI, kontrast 1200:1, výbojka 3000/2000 hodín - 1 ks<br>vstupy - HDMI, DVI-D, RS 232, RJ45, Usb<br>LCD farebný profesionálny monitor, 17 cm uhlopriečka napájanie 12 V, upevnenie na statív, kameru, vstup 2xcomposite - 1 ks<br>pláštenka pre kamery - 2 ks<br>Koncový audio zosilňovač typu switch mode, Výkon 2x1,500W na 2 Ohm; 2 x 900 na 4 Ohm - 1 ks<br>Prepínateľné obmedzovače ponúkajúce maximálny výkon a ochranu proti preťaženiu<br>Mixpult prenosný, 6 mikrofónnych /linkových vstupov, 3 stereo linkových vstupov - 1 ks<br>Zmiešavací zosilňovač so zabudovaným CD, 1x120 W, 4xmic/line vstupy, 1xAUX vstup, linkový výstup, 21 V fantom pre mikrofón - 1 ks<br>Reproduktorový výstup 4x2, 70/100V, Frekvenčný rozsah 50-15,000Hz, ±3dB, Napájanie 230V/50Hz/300VA,<br>Mini GigRix box - 19", 10U, celková racková jednotka: 16, vrchná racková jednotka: 10, spodná racková jednotka: 6 - 1 ks<br>Profesionálny reprobox , výkon 2200 W, duálny 15" basový driver, frekv. rozsah 50 Hz - 18 kHz, impedancia 4 ohmy - 2 ks<br>Kamerový ovládač na statív s možnosťou ovládania | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.32 | znamová videokamera                                                        | 713002            | ks       | 2                               | 1 791,60                    | 3 583,20                         | 3 284,60                                           | 3 284,60                                        | Zariadenie pre zabezpečenie multimedialneho vyučovania.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 3CCD/CMOS, rozlíšenie HDV/Full HD. Rozlíšenie Full HD 1920x1080/25i alebo 25p<br>3CCD/CMOS snímač, prípustné riešenie je aj 1CCD/CMOS pri minimálnom rozlíšení čipu 10 Mpx<br>obrazový stabilizátor O.I.S alebo podobný<br>Ručné ovládanie ostrenia a clony<br>tlačítka priameho ovládania vybraných funkcií<br>externý vstup na mikrofón<br>výstup na sluchátka<br>Výstup USB alebo 1394, kompozitné video, HDMI<br>Záznam na SD/SDHC kartu, ak je vstavaný HDD min 250 MB potom<br>možnosť súbežného záznamu na obe média<br>rozšírený farebný priestor x.v. Color<br>Možnosť použiť v režime Foto s rozlíšením aspoň 6 Mpx<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.1.1.33 | Fotoaparát s výmennými objektívmi                                          | 713002            | ks       | 1                               | 3 006,54                    | 3 006,54                         | 2 756,00                                           | 2 756,00                                        | Zariadenie pre zabezpečenie multimedialneho vyučovania.<br>Minimálna tech špecifikácia: Zrkadlovka s efektívnym rozlíšením aspoň 12Mpx, typ pamätevej karty SD, optický stabilizátor, auto aj manuálne zaostrovanie<br>Objektív s rozsahom 18-55mm s 3x zoom a automatickým aj manuálnym zaostrovaním<br>Širokouhlý objektív s obrazovým uhlom aspoň 84 stupňov, najkratšia zaostriteľná vzdialenosť max. 25cm<br>Objektív s rozsahom 70-300mm s možnosťou automatického aj manuálneho zaostrovania<br>Slnecná clona<br>Polarizačný filter pre zvýšenie farebnosti a kontrastu<br>UV filter pre ochranu objektívu a pre pohlcovanie UV svetla<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1                                                                                 |
| 2.1.2.   | <b>Strojnícka fakulta</b>                                                  |                   |          |                                 |                             | <b>736 896,00</b>                | <b>675 488,00</b>                                  | <b>675 488,00</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.1.2.1  | Server                                                                     |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.1.2.2  | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.1.2.3. | CAD / CAM and PLM                                                          | 711003            | ks       | 1                               | 438 156,00                  | 438 156,00                       | 401 643,00                                         | 401 643,00                                      | Sieťová multilicencia Pro/ENGINEER - 3D skeleton modelling, Sieťová multilicencia softvéru MATHCAD simulácie a výpočty s knižnicami Mathcad Civil Engineering Library, Mathcad Electrical Engineering Library, Mathcad Mechanical Engineering Library, Sieťová multilicencia PLM softvér Windchill na spravovanie a riadenia projektu, Sieťová licencia softvéru IVS Statik - inžinierske výpočty CAE, analýzy, optimalizácia.<br>Minimálna tech špecifikácia: Požadované vlastnosti:<br>• výpočty, návrhy a vizualizácia technických myšlienok počas procesu redukovania chýb<br>• interaktívna aktualizácia návrhu pre okamžité výsledky<br>• dokumentácia výpočtov za použitia rôznych jednotiek<br>• okamžité vytváranie 2D a 3D grafov pre znázornenie číastkových výsledkov<br>• kontrola, vizualizácia a poznámkovanie riešenia pre všetky inžinierske disciplíny<br>• integrácia dát v rámci ďalších aplikácií a systémov<br>• možnosť publikovať výsledky vo veľkom množstve dostupných koncových formátov<br>• redukovanie chýb počas práce za použitia automatickej kontroly jednotiek<br>• automatizácia práce za použitia vopred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

|          | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                          | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                   |
|          |                                                                            |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 | nadefinovaných a vytvorených výpočtových šablón a štýlov pracovného hárka<br>• ľahký export a import dát<br>• Integrácia s Pro/ENGINEER-om:<br>• obojsmerná integrácia poskytuje výkonnú a presnú výmenu dát medzi týmito aplikáciami<br>• podpora dynamických výpočtov, okamžité aktualizovaných v CAD modeloch<br>• hodnoty alebo výsledky výpočtov uskutočnené v Mathcad-e riadia parametre a kóty v CAD modeloch<br>• parametre a kóty z CAD modelu môžu byť použité ako vstupy pre výpočet v MathCade<br>• Prepojitelnosť s ostatnými aplikáciami:<br>• Microsoft Excel a Powerpoint<br>• MathWorks MATLAB<br>• National Instruments LabVIEW<br>• Bentley Microstation<br>• ANSYS Workbench<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.1.2.4. | Digital modeling & digital testing.                                        | 711003            | ks       | 1                               | 298 740,00                  | 298 740,00                       | 273 845,00                                         | 273 845,00                                      | Softvér CATIA - 3D modelovanie, ENOVIA Smart Team - správa dát, 3D VIA Compouser - animácie a vizualizácia TD, DELMIA - simulácie 3D, SIMULIA - FEM Analysis + Thermal a Systém na digitalizáciu a spracovanie testov študentov. Multilicencia.<br>Minimálna tech špecifikácia: Požadované vlastnosti:<br>• Nativná podpora CATIA V5, vrátane FT&A a vedomostných parametrov<br>o Okamžitá podpora pre všetky vydania CATIA V5<br>o priama podpora informácií FT&A bez požiadavky na samostatný importér a prídavný komponent FT&A<br>• Vylepšuje podporu SolidWorks, vrátane SolidWorks 2009<br>• Zjednodušenie náčrtov s násobnými čiarami pre čiary typu explode a thrust prostredníctvom objektu pracovnej roviny s mechanizmom prichytenia<br>• Zjednodušený pohľad kamery obzvlášť pre prechody a prelety prostredníctvom možnosti priamo zobrazit' a upraviť trasu kamery v 3D zobrazení s objektom kamery<br>• Možnosť aplikovať násobné čiary na geometrické a kamerové objekty a vytvárať tak animačné cesty<br>• Možnosť upravovať stĺpce stromu BOM<br>prostredníctvom panelu prispôbenia BOM, vrátane názvov stĺpcov, vlastných meta vlastností a poradia triedenia<br>• Používanie panelu BOM pre tabuľku BOM pri vektorizácii zobrazení<br>Požadované technické parametre implementačného HW<br>• Disk drive: Internal or external disk drive (minimum recommended size is 4 GB) is required to store program executables, program data, usage environment and paging space.<br>• Memory: 256 MB of RAM is the minimum recommended amount of memory for all applications. Requirements may be greater when large amount of data is used.<br>• Display: A graphics color display compatible with the selected platform-specific graphics adapter. Minimum resolution for Microsoft Windows workstations is 1024 x 768.<br>• System unit: Intel Pentium 4, Pentium D, Core 2, and Xeon-based workstations; AMD Sempron and Athlon workstations<br>• Network adapter: Active LAN adapter (ethernet or token ring, installed and configured) is required for database connectivity and collaboration purposes.<br>SERVER system unit: Intel Xeon servers; AMD Opteron-based servers.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.1.2.5. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.3.   | Fakulta riadenia a informatiky                                             |                   |          |                                 |                             | 75 892,68                        | 69 568,30                                          | 69 568,30                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.3.1. | Server                                                                     |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.3.2. | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórných zariadení |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.3.3. | simulačný softvér pre IKT infraštruktúru                                   | 711003            | ks       | 2                               | 4 798,80                    | 9 597,60                         | 8 797,80                                           | 8 797,80                                        | Simulačný softvér.<br>Minimálne tech požiadavky: 1. počítačový algebraický SW systém pre potreby výučby na vysokej škole.<br>Podpora pre Windows (32/64 bit) podpora výpočtov na viac procesoroch, 2D/3D vizualizácia, akademická licencia minimálne pre 150 používateľov. Importa export údajov do a zo systému.<br>Pripojenie k Java, C++, Fortran a http systémom.<br>2. Interaktívny SW systém pre vedecké a inžinierske výpočty a vizualizáciu údajov pre maticové výpočty, numerickú analýzu, spracovanie signálov prte platformu Windows. Minimálne 3 akademické individuálne licencie<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.4. | Text-to-speech software for English                                        | 711003            | ks       | 1                               | 4 680,00                    | 4 680,00                         | 4 290,00                                           | 4 290,00                                        | Výučbový softvér.<br>Minimálne tech špecifikácia: SW prostredie pre prevod textov do prirodzenej reči. Súčasťou je Server Software Developers Kit (SDK) s databázou hlasových fontov, minimálne 8 jazykov Edícia server pre prostredie Windows.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                  | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                       | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                                                                                   |
| 2.1.3.5  | standalone licencie s runtime databázou | 711003            | ks       | 1                               | 4 182,00                    | 4 182,00                         | 3 833,50                                           | 3 833,50                                        | Databázový softvér.<br>Minimálne tech požiadavky: • SW pre optimalizáciu a simulovanie podnikových procesov, podpora benchmarkingu<br>• nástroje pre popis organizačnej štruktúry a popis pracovných miest<br>• analýza procesných nákladov, obchodných aktivít, riadenie ukazovateľov výkonnosti<br>• riadenie kvality ISO 9000:2000 – budovanie a implementácia systému<br>• personálny management, (riadenie kapacít, plánovanie zdrojov, call center management)<br>• krízové riadenie – BASE II, ORM, Sabanes-Oxley Act, Enterprise riskmanagement<br>• rozhranie k workflow a web systémom<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.6  | NAO Robot Academic Edition              | 713002            | ks       | 1                               | 14 419,20                   | 14 419,20                        | 13 217,60                                          | 13 217,60                                       | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: Programovateľný humanoidný robot pre výskum a výučbu.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.7  | Server text-to-speech Colfax CXT3000N   | 713002            | ks       | 1                               | 12 586,80                   | 12 586,80                        | 11 537,90                                          | 11 537,90                                       | Server potrebný pre vybavenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: Osobný superpočítač s architektúrou CUDA s parametrami: 2x 2.4Ghz 8MB cache QuadCore; 8xRAM 4GB DDR3 1333Mhz ECC Reg;<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.8  | Prepínač 3560E-24PD (PoE)               | 713002            | ks       | 1                               | 5 416,80                    | 5 416,80                         | 4 965,40                                           | 4 965,40                                        | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: Prepínač 3560E-24PD (PoE) -24 Ethernet 10/100/1000 ports with PoE and 2 X2 10 Gigabit Ethernet uplinks<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.9  | Prepínač 3560E-24TD                     | 713002            | ks       | 1                               | 5 416,80                    | 5 416,80                         | 4 965,40                                           | 4 965,40                                        | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: Prepínač 3560E-24TD - 24 Ethernet 10/100/1000 ports and 2 X2 10 Gigabit Ethernet uplinks<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.10 | Firewall ASA 5520 –AIP10-K9             | 713002            | ks       | 1                               | 9 878,40                    | 9 878,40                         | 9 055,20                                           | 9 055,20                                        | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: adaptívne bezpečnostné zariadenie s AIP-SSM-10 (šasi, systémový SW, 750 IPsec VPN, 2 SSL VPN peers, 4 Gigabit Ethernet rozhranie, 3DES/AES)<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.11 | WiFi controller 2106                    | 713002            | ks       | 1                               | 2 150,40                    | 2 150,40                         | 1 971,20                                           | 1 971,20                                        | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: CISCO AIR-WLC2106-K9 2106 WiFi LAN radič - Cisco 2106 séria WiFi LAN Controller pre 6 Cisco Aironet prístupových bodov<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.12 | UPS 5000 až 6000VA                      | 713002            | ks       | 1                               | 2 985,78                    | 2 985,78                         | 2 736,97                                           | 2 736,97                                        | Aktívny sieťový prvok pre zriadenie počítačovej učebne<br>Minimálne tech požiadavky: UPS pre serverovňu s 5000 až 6000VA<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.1.3.13 | Klimatizácia                            | 713002            | ks       | 1                               | 4 578,90                    | 4 578,90                         | 4 197,33                                           | 4 197,33                                        | Zariadenie pre zabezpečenie optimálnej teploty potrebnej pre správnu funkciu multimédií v počítačovej učebni.<br>Minimálna tech. špecifikácia: záťaž 3000 až 4000W pož. teplota 22°C<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1                                                                                 |
| 2.2.     | Zariadenie a vybavenie - iné            |                   |          |                                 |                             | 232 265,64                       | 212 910,19                                         | 212 910,19                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 2.2.1.   | Rektorát ŽU - Veľký diel                |                   |          |                                 |                             | 207 876,84                       | 190 553,78                                         | 190 553,78                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 2.2.1.1. | Počítač                                 |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 2.2.1.2. | Aplikačný software                      |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

|          | Názov položky rozpočtu             | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávené výdavky projektu spolu | Oprávené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|----------|------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                  | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                          | F2                                                | F3                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                   |
| 2.2.1.3  | PC zostava                         | 633002            | ks       | 30                              | 984,00                      | 29 520,00                       | 27 060,00                                         | 27 060,00                                      | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Požadované parametre PC: MaBo+CPU Čipová súprava základnej dosky a procesor musia dosiahnuť v teste PCMark Vantage - PC-Mark Suite skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA RAM 2x2GB DDR2 dual KIT HDD 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache VGA V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default Quality) je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3. Mechanika DVD-RW mechanika Klávesnica Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Myš Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D. Čítačka kariet Interná čítačka pamätových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x montovateľná do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 /USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Monitor 22" širokouhlý LCD monitor; 5ms; rozlíšenie 1680x1050; rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03 Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p> | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.4  | dátový prepínač                    | 633002            | ks       | 2                               | 594,00                      | 1 188,00                        | 1 089,00                                          | 1 089,00                                       | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne technické parametre: 24 portov, 10/100/1000 Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.5  | dátová kabeľáž                     | 633002            | projekt  | 1                               | 1 002,00                    | 1 002,00                        | 918,50                                            | 918,50                                         | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Konektor RJ45 UTP 65ks<br/> Kabel UTP drôt Cat.5 300m<br/> Lišta 40x20 30m<br/> Hmoždinky natlaskacie 6x40 20ks<br/> Vrut samorez 3x16mm 60ks<br/> Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.6  | premietacie plátno                 | 633001            | ks       | 1                               | 596,40                      | 596,40                          | 546,70                                            | 546,70                                         | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne technické parametre: elektrický pohon Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.7  | dataprojektor                      | 633002            | ks       | 1                               | 1 590,90                    | 1 590,90                        | 1 458,33                                          | 1 458,33                                       | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne technické parametre: stacionárny, dvojisupový s príslušenstvom Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.8  | laboratórna stolička               | 633001            | ks       | 30                              | 28,80                       | 864,00                          | 792,00                                            | 792,00                                         | <p>Popis: Stolička bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: stolička čalúnená, kovová Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.9  | laboratórny stôl pre PC jednoduchý | 633001            | ks       | 5                               | 15,60                       | 78,00                           | 71,50                                             | 71,50                                          | <p>Popis: Stôl bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Stôl 1100 x 750 mm, s políčkou pre umiestnenie 1 ks PC (desktop), s priestorom pre umiestnenie žlabov pre dátové a elektrické rozvody. Výška stola 750 mm. Zadná časť stola čiastočne zakrytá 500 mm. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.10 | laboratórny stôl pre PC dvojtyp    | 633001            | ks       | 13                              | 156,00                      | 2 028,00                        | 1 859,00                                          | 1 859,00                                       | <p>Popis: Stôl bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálna tech špecifikácia: Stôl 1500 x 750 mm, s políčkou pre umiestnenie 2 ks PC (desktop), s priestorom pre umiestnenie žlabov pre dátové a elektrické rozvody. Výška stola 750 mm. Zadná časť stola čiastočne zakrytá 500 mm. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.11 | tabuľa                             | 633001            | ks       | 1                               | 338,40                      | 338,40                          | 310,20                                            | 310,20                                         | <p>Popis: Tabuľa bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne technické parametre: biela, keramická Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.12 | elektroinštalácia                  | 633002            | projekt  | 1                               | 397,20                      | 397,20                          | 364,10                                            | 364,10                                         | <p>Popis: Elektroinštalácia bude slúžiť na zosieťovanie počítačov v počítačovej miestnosti NF116 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: lišty LV 40x40, LV 70x40 24x22, zásuvky, istič B16A/1, istič B 6A/1,, svorkovnice krabicové 6303-13, kabel CYKY-J 5Cx10, CYKY-J 3x2,5, rozbočovacie mostíky, zvodič prepätia OBO V 25-B-C/4, dvozásuvky na povrch, prúdový chránič, upevňovacia príchytky, prúdový chránič 40/4/30mA, tlačidlo núdzového vypnutia na povrch, krabica EK001 s krytom, rozvodnica na povrch SCAMF 24 modulov Súčasť výdavkov IKT. Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                     | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                                                                                   |
| 2.2.1.13. | notebook                              | 633002            | ks       | 30                              | 984,00                      | 29 520,00                        | 27 060,00                                          | 27 060,00                                       | Popis: Notebook bude slúžiť na vybavenie multimediálnej počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne technické parametre: multimediálny Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.14. | dátový prepínač                       | 633002            | ks       | 1                               | 596,40                      | 596,40                           | 546,70                                             | 546,70                                          | Popis: Aktívny sieťový prvok, bude slúžiť vybavenie počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne technické parametre: 24 portov, 10/100/1000 Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.15. | dátová kabeľáž                        | 633002            | projekt  | 1                               | 397,20                      | 397,20                           | 364,10                                             | 364,10                                          | Popis: Kabeľáž bude slúžiť na zosieťovanie počítačov v počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne tech požiadavky: Kábel UTP Cat.5 500m<br>Konektor RJ45 UTP 50ks<br>Lišta 40x20 20m<br>Hmoždinky natlčacie 6x40 100ks<br>Vrut samorez 3x16mm 50ks<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.16. | premietacie plátno                    | 633001            | ks       | 1                               | 596,40                      | 596,40                           | 546,70                                             | 546,70                                          | Popis: Premietacie plátno bude slúžiť na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu v učebni NF121.<br>Minimálne technické parametre: elektrický pohon.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.17. | dataprojektor                         | 633002            | ks       | 1                               | 1 592,40                    | 1 592,40                         | 1 459,70                                           | 1 459,70                                        | Popis: Dataprojektor bude slúžiť na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu v učebni NF121.<br>Minimálne technické parametre: stacionárny, dvojvstupový s príslušenstvom.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.18. | laboratórna stolička                  | 633001            | ks       | 42                              | 34,80                       | 1 461,60                         | 1 339,80                                           | 1 339,80                                        | Popis: Stolička bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: stolička čalunená, kovová<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.19. | laboratórny stôl pre PC, uzamykateľný | 633001            | ks       | 22                              | 354,60                      | 7 801,20                         | 7 151,10                                           | 7 151,10                                        | Popis: Stôl bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne tech požiadavky: Stôl ( s odkladacím priestorom s uzamykaním na notebook a kablové tunely 1300 x 600 mm<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.20. | tabuľa                                | 633001            | ks       | 1                               | 338,40                      | 338,40                           | 310,20                                             | 310,20                                          | Popis: Tabuľa bude slúžiť na vybavenie počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne technické parametre: biela, keramická<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.21. | laboratórna skriňa                    | 633001            | ks       | 1                               | 397,20                      | 397,20                           | 364,10                                             | 364,10                                          | Popis: Skriňa bude slúžiť na uschovávanie laboratórnych pomôcok súvisiacich s vyučovacím procesom.<br>Minimálne technické parametre: 800x1900x600, policová, dvojverová, uzamykateľná<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.22. | laboratórna skriňa                    | 633001            | ks       | 1                               | 338,40                      | 338,40                           | 310,20                                             | 310,20                                          | Popis: Skriňa bude slúžiť na uschovávanie laboratórnych pomôcok súvisiacich s vyučovacím procesom.<br>Minimálne technické parametre: 800x1900x420, policová, dvojverová, uzamykateľná<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.23. | elektroinštalácia                     | 633002            | projekt  | 1                               | 795,60                      | 795,60                           | 729,30                                             | 729,30                                          | Popis: Elektroinštalácia bude slúžiť na zosieťovanie počítačov v počítačovej miestnosti NF121 pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.<br>Minimálne tech požiadavky: lišty LV 40x40, LV 70x40 24x22, zásuvky, istič B16A/1, istič B 6A/1,, svorkovnice krabicové 6303-13, kábel CYKY-J 5Cx10, CYKY-J 3x2,5, rozbočovacie mostíky, zvodíče prepätia OBO V 25-B-C/4, dvozásuvky na povrch, prúdový chránič, upevňovacia príchytka, prúdový chránič 40/4/30mA, tlačidlo núdzového vypnutia na povrch, krabica EK001 s krytom, rozvodnica na povrch SCAME 24 modulov<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom          | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.24. | PC so stojanom                        | 633002            | ks       | 5                               | 994,80                      | 4 974,00                         | 4 559,50                                           | 4 559,50                                        | Popis: Počítačové zariadenie, ktoré bude slúžiť na vypracovávanie študijných materiálov pre študentov.<br>Minimálne tech požiadavky:<br>Pamäť: 2 x So-DIMM Slots, DDR2-800 2G<br>Pevný disk: 2.5" 250GB<br>LAN: 10/100/1000 Mbps<br>WiFi: 802.11 b/g/n<br>Čítačka kariet: SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC<br>Porty: 6x USB 2.0, 1x HDMI, 1x mikrofón, 1x slúchadlá, 1x eSATA, 1x D-Sub, 1x Audio out<br>Požadované príslušenstvo: adaptér, VESA kit, klávesnica + myš<br>Monitor: 20" 1600x900, 30 000:1, 5ms, 300cd, VGA/ DVI<br>Stojan na PC: samostatne stojaci, kovová konštrukcia<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                                   | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                        | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                   |
| 2.2.1.25 | dátová kabeľáž                                           | 633002            | projekt  | 1                               | 198,00                      | 198,00                           | 181,50                                             | 181,50                                          | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na zosieťovanie počítačov so stojanom.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: Sieťový prepínač SRW208 ;</p> <p>Komunikačné porty: 8x 10/100BaseTX (RJ45);</p> <p>Manažment, monitoring a konfigurácia: SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2</p> <p>SWITCH 8-port 10/100/1000, 6ks patch kábel 2m FTP</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.26 | elektroinštalácia                                        | 633002            | projekt  | 1                               | 596,40                      | 596,40                           | 546,70                                             | 546,70                                          | <p>Popis: Zariadenie bude slúžiť na zosieťovanie počítačov so stojanom.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: kábel CYKY-J 3x2,5, lišta LV 40x20, lišta prepacia trojpólová, rúrka FXP20, upevňovacia príchytka na FXP 20, dvojzásuvka na povrch, prúdový chránič LFI B 16A/1/30 mA</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.27 | AP 802.11a/g/n--d2.0 2.4/5GHzMod Unified AP 6RP-TN, ETSI | 633002            | ks       | 10                              | 1 050,78                    | 10 507,80                        | 9 632,15                                           | 9 632,15                                        | <p>Popis: Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu.</p> <p>Minimálna tech špecifikácia: AP 802.11a/g/n--d2.0 2.4/5GHzMod Unified AP 6RP-TN, ETSI. IEEE Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d</li> <li>Security</li> <li>• 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA</li> <li>• 802.1X</li> <li>• Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)</li> <li>EAP Type(s):</li> <li>• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS)</li> <li>• EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)</li> <li>• Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2</li> <li>• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)</li> <li>• PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC)</li> <li>• EAP-Subscriber Identity Module (SIM)</li> </ul> <p>Antenna Connectors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4-GHz: 3 RP-TNC connectors</li> <li>• 5-GHz: 3 RP-TNC connectors</li> </ul> <p>Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)</li> <li>• Management console port (RJ45)</li> </ul> <p>Input Power Requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AP1250: 36 to 57 VDC</li> </ul> <p>• Power Supply and Power Injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz</p> <p>Súčasť výdavkov IKT</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                               | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.28 | servisná podpora                                         | 633002            | ks       | 20                              | 93,00                       | 1 860,00                         | 1 705,00                                           | 1 705,00                                        | <p>Popis: Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ŽU.</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.29 | AP 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain   | 633002            | ks       | 40                              | 1 038,00                    | 41 520,00                        | 38 060,00                                          | 38 060,00                                       | <p>Popis: Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ŽU.</p> <p>Minimálna tech. špecifikácia: AP 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain. IEEE Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d</li> <li>Security:</li> <li>• 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA</li> <li>• 802.1X</li> <li>• Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)</li> <li>EAP Type(s):</li> <li>• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS)</li> <li>• EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)</li> <li>• Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2</li> <li>• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)</li> <li>• PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC)</li> <li>• EAP-Subscriber Identity Module (SIM)</li> </ul> <p>Integrated Antenna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz, Gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°</li> <li>• 5 GHz, Gain 3 dBi, horizontal beamwidth 360°</li> </ul> <p>Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)</li> <li>• Management console port (RJ45)</li> </ul> <p>Input Power Requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AP1140: 44 to 57 VDC</li> </ul> <p>• Power Supply and Power Injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz</p> <p>Súčasť výdavkov IKT.</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p> | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.30 | 1000Base-T SFP                                           | 633002            | ks       | 4                               | 324,00                      | 1 296,00                         | 1 188,00                                           | 1 188,00                                        | <p>Popis: Aktívny sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu.</p> <p>Minimálne tech požiadavky: 1000BASE-T SFP modul, Kategória 5 UTP, dosah 100m, podpora 10/100/1000, autonegotiation, Auto MDI/MDIX</p> <p>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.</p> <p>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                 | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                   |
| 2.2.1.31. | Power Injector, spare                  | 633002            | ks       | 50                              | 120,00                      | 6 000,00                         | 5 500,00                                           | 5 500,00                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ZU.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Minimálna tech špecifikácia: Vstupné napätie 44 to 57 VDC (56 VDC nominal)<br>Prikon pre jednomodulové radio 15.4 W na 100 m CAT 5E Ethernet kábel, maximálne pre duálne radio 18.5 W na 100m CAT 5E Ethernet kábel<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.32. | AIR Line Cord Central Europe Spar      | 633002            | ks       | 50                              | 1,20                        | 60,00                            | 55,00                                              | 55,00                                           | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: napajací kábel 230V EU<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.33. | Ceiling Wall Mount Bracket kit - spare | 633002            | ks       | 10                              | 23,40                       | 234,00                           | 214,50                                             | 214,50                                          | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ZU.<br>Minimálna tech špecifikácia: Montážna doska na upevnenie WiFi prístupového bodu serie AIR-API250 na stenu.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.34. | Ceiling Wall Mount Bracket kit - spare | 633002            | ks       | 40                              | 39,60                       | 1 584,00                         | 1 452,00                                           | 1 452,00                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ZU.<br>Minimálna tech špecifikácia: Montážna doska na upevnenie WiFi prístupového bodu serie AIR-API1140 na stenu.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.35. | Triple Omni Antenna                    | 633002            | ks       | 10                              | 198,00                      | 1 980,00                         | 1 815,00                                           | 1 815,00                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ZU.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 2.4 GHz 3dBi, 3 RP-TNC, spare<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.36. | Triple Omni Antenna                    | 633002            | ks       | 10                              | 197,40                      | 1 974,00                         | 1 809,50                                           | 1 809,50                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu na ZU.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 5GHz 4dBi, 3 RP-TNC, spare<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.37. | servisná podpora                       | 633002            | ks       | 2                               | 2 016,00                    | 4 032,00                         | 3 696,00                                           | 3 696,00                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: Servisná podpora 8x5xNBD pre NAM 2204<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.38. | 1000Base-T SFP                         | 633002            | ks       | 4                               | 804,90                      | 3 219,60                         | 2 951,30                                           | 2 951,30                                        | Popis: Aktivný sieťový prvok, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie počítačovej siete pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: 1000BASE-LX/LH SFP, komatibilný s normou IEEE 802.3z 1000BASE-LX, dosah na singlemodovom optickom vlákne do 10 km a do 550 m na multimodovom vlákne.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.39. | veľkoplošné TV obrazovky               | 633002            | ks       | 8                               | 1 790,58                    | 14 324,64                        | 13 130,92                                          | 13 130,92                                       | Popis: Obrazovky pre zabezpečenie vzdelávacieho vysielania pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: LCD TV<br>Uhlopriečka - 55 " - 138 cm<br>Rozlíšenie - 1920x1080<br>Ultra dynamický kontrast<br>Motion plus 100 Hz<br>HDMI - 4 vstupy<br>1 x TP Ethernet pripojka<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                            | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.40. | Set top box MPEG4                      | 633002            | ks       | 8                               | 194,40                      | 1 555,20                         | 1 425,60                                           | 1 425,60                                        | Popis: Zariadenie zabezpečenie vzdelávacieho vysielania pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálne tech požiadavky: MPEG-4 AVC/H.264 až do HP@L4, podpora rozlíšenia až do 720p a 1080i<br>HD graphické rozlíšenie (1280x720)<br>Digitálny HD výstup cez HDMI s podporou HDCP<br>Analogový HD výstup: 720p, 1080i<br>4:3 and 16:9 pomer stán video výstupu<br>Rozhranie 10/100BaseT Ethernet<br>USB 2.0 Port<br>IR diaľkové ovládanie<br>Multicast (IGMP)<br>HTML 4 prehliadač s podporou JavaScript<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.41. | Kabeláž a inštalácia                   | 633002            | projekt  | 1                               | 764,40                      | 764,40                           | 700,70                                             | 700,70                                          | Popis: Kabeláž je potrebné pre zabezpečenie funkcie vzdelávacieho vysielania.<br>Minimálna tech špecifikácia: materiál a inštalčné práce pre zabezpečenie prepojenia<br>Ethernet siete, set top boxu a LCD TV<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                 |

|          | Názov položky rozpočtu                                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1*****) |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                     | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                   |
| 2.2.1.42 | Konfigurovanie FLASH player                           | 633002            | projekt  | 1                               | 477,60                      | 477,60                           | 437,80                                             | 437,80                                          | Popis: Zabezpečenie vzdelávacieho vysielania pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálna tech špecifikácia: Práce na konfigurácii flash vysielanie vzdelávacej IP televízie<br>vytvorenie konfiguračných skriptov pre nastavovanie parametrov flash player zariadenia<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.43 | Implementácia a oživenie                              | 633002            | projekt  | 1                               | 477,60                      | 477,60                           | 437,80                                             | 437,80                                          | Popis: Zabezpečenie vzdelávacieho vysielania pre účely vyučovacieho procesu.<br>Minimálne tech špecifikácia: Inštalácia a oživenie komplexu pre IP televízne vysielanie<br>Nastavenie parametrov vysielania, riešenie playlistu<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.44 | záznamové kamery                                      | 633002            | ks       | 8                               | 1 194,00                    | 9 552,00                         | 8 756,00                                           | 8 756,00                                        | Popis: Zariadenie bude slúžiť pre zabezpečenie multimedialného vysielania.<br>Minimálna technická špecifikácia: 1xCCD/CMOS, on-line výstup.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.45 | Prevodníky Fireware/IP, IP/Fireware pár               | 633002            | ks       | 8                               | 1 791,00                    | 14 328,00                        | 13 134,00                                          | 13 134,00                                       | Popis: Zariadenie bude slúžiť pre zabezpečenie multimedialného vysielania.<br>Minimálna tech špecifikácia: vstup port 1394/Firewire s dátovým tokom DV25 a HDV/MPEG2, výstup Ethernet 10/100 Mb/s<br>vstup Ethernet, výstup port 1394/Firewire s dátovým tokom DV25 a HDV/MPEG2 alebo ASI<br>Transport digitálneho multiplexu z kamery/réžie cez IP prostredie do iného zariadenia.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                            | 3.1                                                                                 |
| 2.2.1.46 | Adobe Creative suite 4 master collection              | 633002            | ks       | 5                               | 984,78                      | 4 923,90                         | 4 513,58                                           | 4 513,58                                        | Popis: Zariadenie bude slúžiť pre zabezpečenie multimedialného vysielania.<br>Minimálna tech špecifikácia: Aplikačný program typ EDU pre strih zdrojových materiálov, úpravu fotografií<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.   | Fakulta riadenia a informatiky                        |                   |          |                                 |                             | 24 388,80                        | 22 356,41                                          | 22 356,41                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.2.2.1. | Počítač                                               |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.2.2.2. | Aplikačný software                                    |                   | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2.2.2.3. | Cinema 4D Release 10.5 University (15+2 EDU licencií) | 633013            | ks       | 2                               | 1 074,90                    | 2 149,80                         | 1 970,65                                           | 1 970,65                                        | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: 3D modelovací, vizualizačný a animačný program, pre prostredie Windows, 15+2 EDU licencií<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.4. | Adobe Captivate 4.0 Upgrade                           | 633013            | ks       | 3                               | 484,80                      | 1 454,40                         | 1 333,20                                           | 1 333,20                                        | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: Upgrade sw pre vytváranie interaktívneho e-learning obsahu<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.5. | Adobe Flash CS4 Upgrade                               | 633013            | ks       | 3                               | 330,00                      | 990,00                           | 907,50                                             | 907,50                                          | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: Upgrade SW pre prehrávanie flash videa na webe<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.6. | Adobe Acrobat 9.0 Professional CZ WIN Upgrade         | 633013            | ks       | 3                               | 238,80                      | 716,40                           | 656,70                                             | 656,70                                          | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: SW pre spracovávanie PDF dokumentov Adobe Acrobat 9.0 Professional CZ WIN Upgrade<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.7. | grafický softvér                                      | 633013            | ks       | 2                               | 115,20                      | 230,40                           | 211,20                                             | 211,20                                          | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: SW nástroj pre spracovanie fotografií, obrázkov a grafiky. Corel Draw Graphics Suite X4 Edu EN DVD<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.8. | nástroje PDF                                          | 633013            | ks       | 3                               | 106,80                      | 320,40                           | 293,70                                             | 293,70                                          | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: SW pre spracovávanie textov v PDF, vytváranie archivovateľných dokumentov vo formáte PDF/A-1b. Konverzia PDF a TIFF dokumentov. Skenovanie papierových dokumentov.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.9. | Flash Decompiler Trillix                              | 633013            | ks       | 1                               | 67,20                       | 67,20                            | 61,60                                              | 61,60                                           | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: SW nástroj umožňujúci získanie zdrojových komponentov (zvuky, video, snímky, rámy, písma, texty, tlačítka, skripty, apod.) z Flash Videá (SWF). Integrovaný je prehrávač k zobrazeniu pôvodného Flash súboru i jednotlivých komponentov. Podpora exportu videa vo formáte AVI, MPEG, FLV a FLA, zvuku (WAV, MP3), snímkov (PNG, JPEG, BMP) a textov (RTF, TXT, HTML).<br>Umožňuje dávkovú konverziu.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |

|                                                                          | Názov položky rozpočtu                 | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                        | B                                      | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                   |
| 2.2.2.10.                                                                | TuneUp Utilities                       | 633013            | ks          | 3                               | 39,60                       | 118,80                           | 108,90                                             | 108,90                                          | Popis: softvér pre programové vybavenie počítačovej učebne.<br>Minimálne tech požiadavky: SW nástroj pre optimalizáciu a konfigurovanie počítača. Kompatibilný s prostredím Windows 32/64 bit.<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                              | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.11.                                                                | modul do prepínačov                    | 633002            | ks          | 4                               | 1 800,00                    | 7 200,00                         | 6 600,00                                           | 6 600,00                                        | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 10Gbps, X2-10GBLRM<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                             | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.12.                                                                | WiFi sieť AP Aironet                   | 633002            | ks          | 3                               | 1 032,00                    | 3 096,00                         | 2 838,00                                           | 2 838,00                                        | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 1250 a/b/g/n<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                   | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.13.                                                                | Dátový rozvádzač                       | 633002            | ks          | 1                               | 1 428,90                    | 1 428,90                         | 1 309,83                                           | 1 309,83                                        | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech. špecifikácia: hlboký<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                         | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.14.                                                                | optická kabeľáž                        | 633002            | projekt     | 1                               | 834,00                      | 834,00                           | 764,50                                             | 764,50                                          | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech špecifikácia: MMF kabeľáž, 2x full duplex optika medzi novou serverovňou na prízemí a starou serverovňou na KIS za účelom realizácie primárneho a záložného 10Gbps prepojenia<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.15.                                                                | LCD monitor                            | 633002            | ks          | 10                              | 336,00                      | 3 360,00                         | 3 080,00                                           | 3 080,00                                        | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech. špecifikácia: 22"<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                            | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.16.                                                                | update RAM                             | 633002            | ks          | 25                              | 46,50                       | 1 162,50                         | 1 065,63                                           | 1 065,63                                        | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech. špecifikácia: v FRB03 na 2 GB<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                                                                                | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.17.                                                                | web kamery do FRB03                    | 633002            | ks          | 16                              | 18,90                       | 302,40                           | 277,20                                             | 277,20                                          | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech špecifikácia: rozlíšenie ním 640 x 480 pixlov, zabudovany smerový mikrofón, možnosť upevniť na LCD displej, VGA senzor<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                        | 3.1                                                                                 |
| 2.2.2.18.                                                                | tablet do FRB03                        | 633002            | ks          | 28                              | 34,20                       | 957,60                           | 877,80                                             | 877,80                                          | Aktívny sieťový prvok slúžiaci pre potreby zabezpečenia počítačovej učebne.<br>Minimálna tech špecifikácia: pracovná plocha min. 10 x 7,5 cm, bezdrôtový stylus s citlivosťou na tlak<br>Súčasť výdavkov IKT.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu.<br>Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                                                       | 3.1                                                                                 |
| <b>2. Spolu</b>                                                          |                                        |                   |             |                                 |                             | <b>3 141 237,05</b>              | <b>2 879 467,34</b>                                | <b>2 879 467,34</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky</b> |                                        |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>3.1. Personálne výdavky interné</b>                                   |                                        |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 3.1.1.                                                                   | Pracovník pre verejné obstarávanie     | 610620            | osobohodina | 350                             | 12,06                       | 4 221,00                         | 4 221,00                                           | 4 221,00                                        | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace so zabezpečením VO, výber dodávateľa v súlade so zákonom o VO<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                                 | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.2.                                                                   | Manažér publicity                      | 610620            | osobohodina | 600                             | 12,06                       | 7 236,00                         | 7 236,00                                           | 7 236,00                                        | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s riadením riadením publicity projektu v súlade s manuálom pre publicitu<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                      | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.3.                                                                   | Projektový manažér                     | 610620            | osobohodina | 1 200                           | 12,06                       | 14 472,00                        | 14 472,00                                          | 14 472,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s riadením projektu, komunikácia s RO/SORO, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                                             | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.4.                                                                   | Asistent projektového manažéra         | 610620            | osobohodina | 1 200                           | 9,38                        | 11 256,00                        | 11 256,00                                          | 11 256,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s administratívnou podporou riadenia projektu, komunikácia s RO/SORO, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                   | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.5.                                                                   | Koordinátor projektu                   | 610620            | osobohodina | 1 500                           | 12,06                       | 18 090,00                        | 18 090,00                                          | 18 090,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením projektu, sledovanie plnenia stavebných a realizačných prác, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                        | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.6.                                                                   | Asistent koordinátora pre aktivitu 1.1 | 610620            | osobohodina | 1 400                           | 9,38                        | 13 132,00                        | 13 132,00                                          | 13 132,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením realizácie aktivity 1.1<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                                                   | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.7.                                                                   | Asistent koordinátora pre aktivitu 1.2 | 610620            | osobohodina | 1 400                           | 9,38                        | 13 132,00                        | 13 132,00                                          | 13 132,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením realizácie aktivity 1.2<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                                                                                                                                   | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |

|                           | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                         | B                                                                          | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                                                                                   |
| 3.1.8                     | Asistent koordinátora pre aktivitu 1.3                                     | 610620            | osobohodina | 1 400                           | 9,38                        | 13 132,00                        | 13 132,00                                          | 13 132,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením realizácie aktivity 1.3<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                        | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.9                     | Asistent koordinátora pre aktivitu 2.1                                     | 610620            | osobohodina | 1 400                           | 9,38                        | 13 132,00                        | 13 132,00                                          | 13 132,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením realizácie aktivity 2.1<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                        | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.10                    | Asistent koordinátora pre aktivitu 3.1                                     | 610620            | osobohodina | 1 400                           | 9,38                        | 13 132,00                        | 13 132,00                                          | 13 132,00                                       | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace s odborným riadením realizácie aktivity 3.1<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                                                                        | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.13                    | Pracovník pre verejné obstarávanie                                         | 610620            | osobohodina | 350                             | 12,06                       | 4 221,00                         | 4 221,00                                           | 4 221,00                                        | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace so zabezpečením VO, vypracovanie podkladov pre VO, administratívna podpora VO, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                               | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.14                    | Pracovník pre verejné obstarávanie                                         | 610620            | osobohodina | 190                             | 12,06                       | 2 291,40                         | 2 291,40                                           | 2 291,40                                        | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Zákonníka práce (pracovná zmluva)<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace so zabezpečením VO, vypracovanie podkladov pre VO, administratívna podpora VO, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                                               | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.16                    | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   | 610620            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2                       | Dodávka služieb - personálne výdavky                                       |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 3.2.1                     | Manažér publicity                                                          | 637004            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2.2                     | Pracovník pre verejné obstarávanie                                         | 637004            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2.3                     | Projektový manažér                                                         | 637004            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2.4                     | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   | 637004            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.3                       | Publicita a informovanosť                                                  |                   |             |                                 |                             | 16 879,00                        | 15 720,00                                          | 15 720,00                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 3.3.1                     | Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)                                        | 637003            | projekt     | 1                               | 3 468,00                    | 3 468,00                         | 3 179,00                                           | 3 179,00                                        | Popis: veľkoplošný informačný banner s min. rozmermi 205x150 cm. Pre zabezpečenie publicity projektu v súlade s manuálom pre publicitu. Predpokladaný počet reklamných bannerov: 10<br>Cena: bola určená na základe prieskumu trhu Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom             | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.2                     | Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)                                 | 637003            | projekt     | 1                               | 3 492,00                    | 3 492,00                         | 3 201,00                                           | 3 201,00                                        | Popis: veľkoplošný trvalý vysvetľujúci banner s min. rozmermi 20x30 cm. Pre zabezpečenie publicity projektu v súlade s manuálom pre publicitu. Predpokladaný počet reklamných bannerov: 10<br>Cena: bola určená na základe prieskumu trhu Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom      | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.3                     | Informačné a propagačné materiály                                          | 637003            | projekt     | 1                               | 2 971,00                    | 2 971,00                         | 2 971,00                                           | 2 971,00                                        | Popis: propagačné materiály budú slúžiť na informovanie a publicitu projektu v súlade s manuálom pre publicitu. Jedná sa o letáky, brožúry, nálepky a iné, predpokladaný rozsah výtlačkov: 3000<br>Cena: bola určená na základe prieskumu trhu Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.4                     | Web stránka určená pre publicitu projektu                                  | 637003            | projekt     | 1                               | 6 948,00                    | 6 948,00                         | 6 369,00                                           | 6 369,00                                        | Popis: zriadenie a administrácia internetovej stránky zameraná na propagáciu projektu realizovanú v súlade s manuálom pre publicitu.<br>Cena: bola určená na základe prieskumu trhu Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom                                                            | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.5                     | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.4                       | Monitoring a hodnotenie projektu                                           |                   |             |                                 |                             | 2 492,80                         | 2 492,80                                           | 2 492,80                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 3.4.1                     | Manažér monitoringu                                                        | 637004            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.4.2                     | Manažér monitoringu - dodávka služieb                                      | 637004            | osobohodina | 205                             | 12,16                       | 2 492,80                         | 2 492,80                                           | 2 492,80                                        | Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah na základe Obchodného zákonníka<br>Náklady: zahŕňajú činnosti súvisiace so zabezpečením monitorovania projektu, príprava podkladov pre monitorovanie projektu, spracovanie monitorovacích správ, a iné<br>Cena práce: vychádza z priemernej mzdy riešiteľa                                  | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.4.3                     | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - interný         |                   | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.4.4                     | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - dodávka služieb | 637011            | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.5                       | Poistenie                                                                  |                   |             |                                 |                             | 85 370,00                        | 85 370,00                                          | 85 370,00                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 3.5.1                     | Poistenie**                                                                | 637015            | projekt     | 1                               | 85 370,00                   | 85 370,00                        | 85 370,00                                          | 85 370,00                                       | Použité: poistenie nadobudnutého majetku.<br>Cena: bola stanovená na základe prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                  | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3                         | Spolu                                                                      |                   |             |                                 |                             | 232 189,20                       | 231 030,20                                         | 231 030,20                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 4                         | Rezerva na nepredvídané stavebné práce                                     |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 4.1                       | Rezerva na nepredvídané stavebné práce***                                  |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 4                         | Spolu                                                                      |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY |                                                                            |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 1+2+3+4 PROJEKTU          |                                                                            |                   |             |                                 |                             | 6 235 426,25                     | 5 733 997,66                                       | 5 733 997,66                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                           | Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu                                    |                   |             |                                 |                             | Výsledná suma                    |                                                    | percentuálne vyjadrenie                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| KE1                       | Nepriame výdavky projektu****                                              |                   | max.        | 5,00%                           |                             | 231 030,20                       |                                                    | 4,20                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| KE2                       | Dodávky*****                                                               |                   | max.        | 1,00%                           |                             | 2 492,80                         |                                                    | 1,08                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Podiel oprávnených výdavkov rozpočtu IKT, IKT sietí, prístrojov, vybavenia a zariadení využívajúcich IKT na celkových oprávnených výdavkoch rozpočtu projektu musí byť minimálne vo výške 50%. (zo stĺpca F1)

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

\* stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti

\*\* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

\*\*\* rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

v prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu, musí byť projekt podporený analýzou rizík (rizikom nie je nárast cien), t.j. zdôvodnením zaradenia rezervy priamo v komentári k rozpočtu a k finančnej analýze (možné nepredvídané straty).

\*\*\*\* nepriame výdavky projektu - max. 5 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

\*\*\*\*\* dodávky -max. 1% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

\*\*\*\*\* k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

|   | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokla daný | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | B                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                   | I                                                                                   |

**F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu**-stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade žiadateľa - verejná VŠ) - nezahŕňa neoprávnené výdavky

**F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH**- stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 uplatniť odpočítanie pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

**F3 - Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH**- stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení odpočítania pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom zne

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Fakulta PEDAS

Časť : Rekonštrukcia chodieb so schodiskami od prízemia do II.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 1                                                   | 014         | 61240-3399  | Zaplnenie rýh v stenách maltou                                                  | 1,400           | m2             | 10,08           | 14,11               |                        | 14,11           |
| 2                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                                     | 363,360         | m2             | 0,71            | 257,99              |                        | 257,99          |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                                                 |                 |                |                 | <b>272,10</b>       | <b>0,00</b>            | <b>272,10</b>   |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 3                                                   | 014         | 95290-2110  | Výčistenie podláh na chodbách po brúsení                                        | 363,360         | m2             | 0,15            | 54,50               |                        | 54,50           |
| 4                                                   | 013         | 97403-1132  | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm                          | 20,000          | m              | 2,69            | 53,80               |                        | 53,80           |
| 5                                                   | 013         | 97901-1111  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              | 1,455           | t              | 7,33            | 10,67               |                        | 10,67           |
| 6                                                   | 013         | 97901-1121  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      | 2,890           | t              | 5,16            | 14,91               |                        | 14,91           |
| 7                                                   | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | 1,455           | t              | 12,11           | 17,62               |                        | 17,62           |
| 8                                                   | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        | 13,095          | t              | 0,44            | 5,76                |                        | 5,76            |
| 9                                                   | 013         | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       | 1,455           | t              | 7,53            | 10,96               |                        | 10,96           |
| 10                                                  | 013         | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    | 14,550          | t              | 0,84            | 12,22               |                        | 12,22           |
| 11                                                  | 013         | 97908-6213  | Nakladanie vybúraných hmôt                                                      | 1,455           | t              | 26,17           | 38,08               |                        | 38,08           |
| 12                                                  | 013         | 97913-1409  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 1,455           | t              | 21,50           | 31,28               |                        | 31,28           |
| 13                                                  | 014         | 99899-1112  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 24 m                                | 1,650           | t              | 29,01           | 47,87               |                        | 47,87           |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                                                 |                 |                |                 | <b>297,67</b>       | <b>0,00</b>            | <b>297,67</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                                                 |                 |                |                 | <b>569,77</b>       | <b>0,00</b>            | <b>569,77</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>              |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 14                                                  | 763         | 76311-5010  | Obloženie stien sádrokartónom Gkb 12,5                                          | 25,560          | m2             | 28,77           | 735,36              |                        | 735,36          |
| 15                                                  | 763         | 76313-3965  | Podľad sádrokartónový kazetový 60x60 - klasický                                 | 308,259         | m2             | 23,70           | 7 305,74            |                        | 7 305,74        |
| 16                                                  | 763         | 99876-3103  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m                           | 12,840          | t              | 44,89           | 576,39              |                        | 576,39          |
| <b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>      |             |             |                                                                                 |                 |                |                 | <b>8 617,49</b>     | <b>0,00</b>            | <b>8 617,49</b> |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                                                 |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 17                                                  | 766         | 76666-1112  | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m                          | 5,000           | kus            | 4,70            | 23,50               |                        | 23,50           |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                               | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 18                                                       | 766         | 76666-1142  | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m    | 3,000           | kus            | 7,63            | 22,89               |                        | 22,89            |
| 19                                                       | MAT         | 611 601280  | Dvere vnútorné hladké plné 60x197                           | 1,000           | kus            | 59,61           |                     | 59,61                  | 59,61            |
| 20                                                       | MAT         | 611 601860  | Dvere vnútorné hladké plné 80x197                           | 4,000           | kus            | 67,25           |                     | 269,00                 | 269,00           |
| 21                                                       | MAT         | 611 603150  | Dvere vnútorné hladké plné 150x197                          | 3,000           | kus            | 133,55          |                     | 400,65                 | 400,65           |
| 22                                                       | 766         | 76666-9921  | Montáž zámku                                                | 8,000           | kus            | 2,11            | 16,88               |                        | 16,88            |
| 23                                                       | MAT         | 549 264000  | Zámok stavený vložkový                                      | 8,000           | kus            | 14,07           |                     | 112,56                 | 112,56           |
| 24                                                       | 766         | 76666-9922  | Montáž vložky                                               | 8,000           | kus            | 1,08            | 8,64                |                        | 8,64             |
| 25                                                       | MAT         | 549 136680  | Kovanie K 406-kľučka so štítkmi dver. pre vložku            | 8,000           | sada           | 20,05           |                     | 160,40                 | 160,40           |
| 26                                                       | MAT         | 549 950110  | Vložka FAB                                                  | 8,000           | kus            | 13,82           |                     | 110,56                 | 110,56           |
| 27                                                       | 766         | 76666-9923  | Montáž dverného štítka                                      | 8,000           | kus            | 0,67            | 5,36                |                        | 5,36             |
| 28                                                       | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                     | 5,000           | kus            | 3,14            | 15,70               |                        | 15,70            |
| 29                                                       | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 5,000           | kus            | 6,13            |                     | 30,65                  | 30,65            |
| 30                                                       | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm                     | 3,000           | kus            | 4,24            | 12,72               |                        | 12,72            |
| 31                                                       | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm                            | 3,000           | kus            | 11,00           |                     | 33,00                  | 33,00            |
| 32                                                       | 766         | 76699-9905  | Úprava drev.prahov                                          | 9,000           | hod            | 9,64            | 86,76               |                        | 86,76            |
| 33                                                       | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,196           | t              | 30,96           | 6,07                |                        | 6,07             |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>               |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>198,52</b>       | <b>1 176,43</b>        | <b>1 374,95</b>  |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 34                                                       | 767         | 76758-1802  | Demontáž podhládov, lamely                                  | 333,819         | m2             | 4,69            | 1 565,61            |                        | 1 565,61         |
| 35                                                       | 767         | 76799-9904  | Demontáž a opätovná montáž prvkov zábradlia                 | 80,000          | hod            | 9,53            | 762,40              |                        | 762,40           |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>2 328,01</b>     | <b>0,00</b>            | <b>2 328,01</b>  |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>11 144,02</b>    | <b>1 176,43</b>        | <b>12 320,45</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                      |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                           |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 36                                                       | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z plastov           | 163,660         | m              | 1,70            | 278,22              |                        | 278,22           |
| 37                                                       | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla             | 342,060         | m              | 0,61            | 208,66              |                        | 208,66           |
| 38                                                       | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                   | 60,600          | m2             | 2,44            | 147,86              |                        | 147,86           |
| 39                                                       | MAT         | 284 145520  | Ukončovacia lišta                                           | 60,600          | m              | 14,09           |                     | 853,85                 | 853,85           |
| 40                                                       | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea         | 363,360         | m2             | 6,12            | 2 223,76            |                        | 2 223,76         |
| 41                                                       | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2 mm                          | 406,308         | m2             | 13,88           |                     | 5 639,56               | 5 639,56         |
| <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>                   |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>2 858,50</b>     | <b>6 493,41</b>        | <b>9 351,91</b>  |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>                |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 42                                                       | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr.3 mm                   | 363,360         | m2             | 6,84            | 2 485,38            |                        | 2 485,38         |
| 43                                                       | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv. hmotu                   | 363,360         | m2             | 0,59            | 214,38              |                        | 214,38           |
| 44                                                       | MAT         | 589 950140  | MFC Primer - penetrátor                                     | 54,505          | kg             | 3,61            |                     | 196,76                 | 196,76           |
| 45                                                       | MAT         | 589 950160  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                         | 1 744,128       | kg             | 0,48            |                     | 837,18                 | 837,18           |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu            |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 46                                                | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                | 6,566           | t              | 20,19           | 132,57              |                        | 132,57           |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>2 832,33</b>     | <b>1 033,94</b>        | <b>3 866,27</b>  |
| <b>77 - PODLAHY spolu :</b>                       |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>5 690,83</b>     | <b>7 527,35</b>        | <b>13 218,18</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| <b>783 - Nátery</b>                               |             |             |                                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 47                                                | 783         | 78310-1841  | Odstránenie náterov z ocel. konštr. schodísk kartáčovaním                   | 151,792         | m2             | 0,49            | 74,38               |                        | 74,38            |
| 48                                                | 783         | 78312-2210  | Nátery ocel. konštr. schodísk syntetické jednonás.+2x email                 | 151,792         | m2             | 3,74            | 567,70              |                        | 567,70           |
| 49                                                | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním                 | 22,940          | m2             | 0,83            | 19,04               |                        | 19,04            |
| 50                                                | 783         | 78322-4910  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+2x email                     | 8,060           | m2             | 4,57            | 36,83               |                        | 36,83            |
| 51                                                | 783         | 78322-5400  | Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel                 | 14,880          | m2             | 5,97            | 88,83               |                        | 88,83            |
| 52                                                | 783         | 78332-2320  | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email                 | 20,640          | m2             | 6,34            | 130,86              |                        | 130,86           |
| 53                                                | 783         | 78340-1811  | Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm                              | 14,500          | m              | 0,11            | 1,60                |                        | 1,60             |
| 54                                                | 783         | 78342-1210  | Nátery synt. kov. armatúr do DN 50mm jednonás.+ 1x email                    | 14,500          | kus            | 2,63            | 38,14               |                        | 38,14            |
| 55                                                | 783         | 78390-3811  | Odmastenie chemickými rozpúšťadlami                                         | 151,792         | m2             | 1,69            | 256,53              |                        | 256,53           |
| 56                                                | 783         | 78399-1221  | Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche                 | 2,520           | m2             | 29,72           | 74,89               |                        | 74,89            |
| 57                                                | 783         | 78399-1920  | Vod. miest. oken. dver. krídliel pre zhot. náterov do 100m                  | 1,000           | kus            | 0,16            | 0,16                |                        | 0,16             |
| <b>783 - Nátery spolu :</b>                       |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>1 288,96</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 288,96</b>  |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 58                                                | 784         | 78440-2801  | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním                | 288,646         | m2             | 0,68            | 196,28              |                        | 196,28           |
| 59                                                | 784         | 78444-7160  | Maľba disperzná na sádkokartóne dvojnásobná                                 | 25,560          | m2             | 2,98            | 76,17               |                        | 76,17            |
| 60                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn.so stropom miest. do3,8m                     | 666,108         | m2             | 1,39            | 925,89              |                        | 925,89           |
| 61                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m                       | 39,200          | m2             | 3,79            | 148,57              |                        | 148,57           |
| 62                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m                | 99,915          | m2             | 1,71            | 170,85              |                        | 170,85           |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                        |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>1 517,76</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 517,76</b>  |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>            |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>2 806,72</b>     | <b>0,00</b>            | <b>2 806,72</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                |             |             |                                                                             |                 |                |                 | <b>19 641,57</b>    | <b>8 703,78</b>        | <b>28 345,35</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                          |             |             |                                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                   |             |             |                                                                             |                 |                |                 |                     |                        |                  |
| 63                                                | 921         | 21001-0321  | Montáž škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia                  | 11,000          | kus            | 4,24            | 46,64               |                        | 46,64            |
| 64                                                | MAT         | 345 608K000 | Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná                         | 11,000          | kus            | 1,44            |                     | 15,84                  | 15,84            |
| 65                                                | 921         | 21001-0351  | Montáž škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11)                  | 3,000           | kus            | 7,34            | 22,02               |                        | 22,02            |
| 66                                                | MAT         | 345 620D300 | Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP54 : 6455-31, 4x vstup Pg13,5 (5x4/4mm2) plast | 3,000           | kus            | 2,65            |                     | 7,95                   | 7,95             |
| 67                                                | 921         | 21010-0002  | Ukončenie vodiča a zapojenie 4-6                                            | 20,000          | kus            | 0,62            | 12,40               |                        | 12,40            |
| 68                                                | 921         | 21011-0024  | Montáž spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6                            | 3,000           | kus            | 4,47            | 13,41               |                        | 13,41            |
| 69                                                | 921         | 21011-0025  | Montáž spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7                            | 5,000           | kus            | 5,51            | 27,55               |                        | 27,55            |
| 70                                                | MAT         | 345 376L203 | Prepínač rad.6So : 90371 Plexo 55, kompletný, nástenný, biely               | 3,000           | kus            | 7,81            |                     | 23,43                  | 23,43            |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu     |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 71                               | MAT         | 345 377A022 | Prepínač rad.7 : 3558A-07940 C Tango® IP44, zapustený, slonová kosť | 5,000           | kus            | 9,28            |                     | 46,40                  | 46,40     |
| 72                               | 921         | 21011-1002  | Montáž zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z                          | 3,000           | kus            | 2,74            | 8,22                |                        | 8,22      |
| 73                               | MAT         | 345 410A401 | Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela                 | 3,000           | kus            | 4,36            |                     | 13,08                  | 13,08     |
| 74                               | 921         | 21020-1001  | Montáž núdzového svietidla                                          | 9,000           | kus            | 9,81            | 88,29               |                        | 88,29     |
| 75                               | MAT         | 348 2B0004  | Svietidlo núdzové                                                   | 9,000           | kus            | 90,73           |                     | 816,57                 | 816,57    |
| 76                               | 921         | 21020-1001R | Demontáž svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu        | 12,000          | kus            | 7,19            | 86,28               |                        | 86,28     |
| 77                               | 921         | 21020-10241 | Montáž svietidlo stropné kazetové žiarivkové 4x18W                  | 30,000          | kus            | 14,92           | 447,60              |                        | 447,60    |
| 78                               | MAT         | 348 2E0080  | Svietidlo žiarivkové 4x18W kazetové                                 | 30,000          | kus            | 44,50           |                     | 1 335,00               | 1 335,00  |
| 79                               | 921         | 21020-1058  | Montáž svietidlo žiarivkové bodové, 1x18W                           | 6,000           | kus            | 9,25            | 55,50               |                        | 55,50     |
| 80                               | MAT         | 348 2P0578  | Svietidlo bodové halogénové QBD 560 1*50W 1x50W+trafo 50VA IP20     | 6,000           | kus            | 148,92          |                     | 893,52                 | 893,52    |
| 81                               | 921         | 21029-2607  | Úprava napojenia svietidiel                                         | 27,000          | hod            | 9,60            | 259,20              |                        | 259,20    |
| 82                               | 921         | 21080-0105  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5                   | 45,000          | m              | 1,02            | 45,90               |                        | 45,90     |
| 83                               | 921         | 21080-0106  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5                   | 25,000          | m              | 1,03            | 25,75               |                        | 25,75     |
| 84                               | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                                        | 45,000          | m              | 0,75            |                     | 33,75                  | 33,75     |
| 85                               | MAT         | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                                        | 25,000          | m              | 0,70            |                     | 17,50                  | 17,50     |
| 86                               | 921         | 21080-0115  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5                   | 25,000          | m              | 1,01            | 25,25               |                        | 25,25     |
| 87                               | MAT         | 341 203M300 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5                                        | 25,000          | m              | 0,70            |                     | 17,50                  | 17,50     |
| 88                               | 921         | 21328-0060  | PPV (pomocné a podružné výkony)                                     | 9,369           | %              | 7,43            | 69,61               |                        | 69,61     |
| 89                               | MAT         | 999 990300  | Podružný materiál                                                   | 16,320          | %              | 5,88            |                     | 95,96                  | 95,96     |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : |             |             |                                                                     |                 |                |                 | 1 233,62            | 3 316,50               | 4 550,12  |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        |             |             |                                                                     |                 |                |                 | 1 233,62            | 3 316,50               | 4 550,12  |
| Rozpočet celkom :                |             |             |                                                                     |                 |                |                 | 21 444,96           | 12 020,28              | 33 465,24 |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
Projektant:  
Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
Objekt : Fakulta PEDAS  
Časť : Katedra vykonových elektrotech. systémov - rekonštrukcia chodby II.posch.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR     |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 1                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 137,920         | m2             | 0,71        | 97,92               |                        | 97,92         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>97,92</b>        | <b>0,00</b>            | <b>97,92</b>  |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 2                                                   | 014         | 95290-2110  | výčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 137,920         | m2             | 0,15        | 20,69               |                        | 20,69         |
| 3                                                   | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 0,565           | t              | 29,12       | 16,45               |                        | 16,45         |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>37,14</b>        | <b>0,00</b>            | <b>37,14</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>135,06</b>       | <b>0,00</b>            | <b>135,06</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 4                                                   | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-krídlových                          | 20,000          | kus            | 1,32        | 26,40               |                        | 26,40         |
| 5                                                   | 766         | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-krídlových                          | 1,000           | kus            | 1,79        | 1,79                |                        | 1,79          |
| 6                                                   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                     | 20,000          | kus            | 3,14        | 62,80               |                        | 62,80         |
| 7                                                   | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm                     | 1,000           | kus            | 4,24        | 4,24                |                        | 4,24          |
| 8                                                   | MAT         | 611 871160  | Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm                             | 1,000           | kus            | 4,56        |                     | 4,56                   | 4,56          |
| 9                                                   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 6,000           | kus            | 6,13        |                     | 36,78                  | 36,78         |
| 10                                                  | MAT         | 611 871760  | Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm                             | 13,000          | kus            | 6,34        |                     | 82,42                  | 82,42         |
| 11                                                  | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm                            | 1,000           | kus            | 11,00       |                     | 11,00                  | 11,00         |
| 12                                                  | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž nástieniek                       | 20,000          | hod            | 9,63        | 192,60              |                        | 192,60        |
| 13                                                  | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,029           | t              | 30,96       | 0,90                |                        | 0,90          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>          |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                      |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 14                                                  | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z plastov           | 140,700         | m              | 1,70        | 239,19              |                        | 239,19        |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 15                                                | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla              | 144,100         | m              | 0,61        | 87,90               |                        | 87,90           |
| 16                                                | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                    | 18,600          | m              | 2,44        | 45,38               |                        | 45,38           |
| 17                                                | MAT         | 284 145520  | Ukončovacia lišta                                            | 18,600          | m              | 14,09       |                     | 262,07                 | 262,07          |
| 18                                                | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea          | 137,920         | m2             | 6,12        | 844,07              |                        | 844,07          |
| 19                                                | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 177,684         | m2             | 13,88       |                     | 2 466,25               | 2 466,25        |
| 20                                                | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,610           | t              | 14,58       | 8,89                |                        | 8,89            |
| <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 225,43</b>     | <b>2 728,32</b>        | <b>3 953,75</b> |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 21                                                | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr. 3mm                    | 137,920         | m2             | 6,84        | 943,37              |                        | 943,37          |
| 22                                                | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 137,920         | m2             | 0,59        | 81,37               |                        | 81,37           |
| 23                                                | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 20,688          | kg             | 3,61        |                     | 74,68                  | 74,68           |
| 24                                                | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                          | 662,016         | kg             | 0,48        |                     | 317,77                 | 317,77          |
| 25                                                | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m | 1,810           | t              | 20,19       | 36,54               |                        | 36,54           |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 061,28</b>     | <b>392,45</b>          | <b>1 453,73</b> |
| <b>77 - PODLAHY spolu :</b>                       |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>2 286,71</b>     | <b>3 120,77</b>        | <b>5 407,48</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 26                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 348,920         | m2             | 1,39        | 485,00              |                        | 485,00          |
| 27                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 104,676         | m2             | 3,79        | 396,72              |                        | 396,72          |
| 28                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 139,568         | m2             | 1,71        | 238,66              |                        | 238,66          |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                        |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>3 695,82</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>6 951,35</b> |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>3 830,88</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>7 086,41</b> |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Fakulta PEDAS  
 Časť : Katedra telekomunikácií a multimédií - rekonštrukcia chodby III.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR     |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 1                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 137,920         | m2             | 0,71        | 97,92               |                        | 97,92         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>97,92</b>        | <b>0,00</b>            | <b>97,92</b>  |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 2                                                   | 014         | 95290-2110  | výčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 137,920         | m2             | 0,15        | 20,69               |                        | 20,69         |
| 3                                                   | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 0,565           | t              | 29,12       | 16,45               |                        | 16,45         |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>37,14</b>        | <b>0,00</b>            | <b>37,14</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>135,06</b>       | <b>0,00</b>            | <b>135,06</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 4                                                   | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-krídlových                          | 20,000          | kus            | 1,32        | 26,40               |                        | 26,40         |
| 5                                                   | 766         | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-krídlových                          | 1,000           | kus            | 1,79        | 1,79                |                        | 1,79          |
| 6                                                   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                     | 20,000          | kus            | 3,14        | 62,80               |                        | 62,80         |
| 7                                                   | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm                     | 1,000           | kus            | 4,24        | 4,24                |                        | 4,24          |
| 8                                                   | MAT         | 611 871160  | Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm                             | 1,000           | kus            | 4,56        |                     | 4,56                   | 4,56          |
| 9                                                   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 6,000           | kus            | 6,13        |                     | 36,78                  | 36,78         |
| 10                                                  | MAT         | 611 871760  | Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm                             | 13,000          | kus            | 6,34        |                     | 82,42                  | 82,42         |
| 11                                                  | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm                            | 1,000           | kus            | 11,00       |                     | 11,00                  | 11,00         |
| 12                                                  | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž násteniek                        | 20,000          | hod            | 9,63        | 192,60              |                        | 192,60        |
| 13                                                  | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,029           | t              | 30,96       | 0,90                |                        | 0,90          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>          |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |             | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                      |             |             |                                                             |                 |                |             |                     |                        |               |
| 14                                                  | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z plastov           | 140,700         | m              | 1,70        | 239,19              |                        | 239,19        |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 15                                                | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla              | 144,100         | m              | 0,61        | 87,90               |                        | 87,90           |
| 16                                                | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                    | 18,600          | m              | 2,44        | 45,38               |                        | 45,38           |
| 17                                                | MAT         | 284 145520  | Ukončovacia lišta                                            | 18,600          | m              | 14,09       |                     | 262,07                 | 262,07          |
| 18                                                | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea          | 137,920         | m2             | 6,12        | 844,07              |                        | 844,07          |
| 19                                                | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 177,684         | m2             | 13,88       |                     | 2 466,25               | 2 466,25        |
| 20                                                | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,610           | t              | 14,58       | 8,89                |                        | 8,89            |
| <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 225,43</b>     | <b>2 728,32</b>        | <b>3 953,75</b> |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 21                                                | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr. 3mm                    | 137,920         | m2             | 6,84        | 943,37              |                        | 943,37          |
| 22                                                | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 137,920         | m2             | 0,59        | 81,37               |                        | 81,37           |
| 23                                                | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 20,688          | kg             | 3,61        |                     | 74,68                  | 74,68           |
| 24                                                | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                          | 662,016         | kg             | 0,48        |                     | 317,77                 | 317,77          |
| 25                                                | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m | 1,810           | t              | 20,19       | 36,54               |                        | 36,54           |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 061,28</b>     | <b>392,45</b>          | <b>1 453,73</b> |
| <b>77 - PODLAHY spolu :</b>                       |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>2 286,71</b>     | <b>3 120,77</b>        | <b>5 407,48</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 26                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 348,920         | m2             | 1,39        | 485,00              |                        | 485,00          |
| 27                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 104,676         | m2             | 3,79        | 396,72              |                        | 396,72          |
| 28                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 139,568         | m2             | 1,71        | 238,66              |                        | 238,66          |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                        |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>3 695,82</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>6 951,35</b> |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>3 830,88</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>7 086,41</b> |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Fakulta PEDAS

Časť : Katedra merania a aplikovanej mechaniky : rekonštrukcia chodby I.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 1                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 137,920         | m2             | 0,71            | 97,92               |                        | 97,92         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>97,92</b>        | <b>0,00</b>            | <b>97,92</b>  |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 2                                                   | 014         | 95290-2110  | vyčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 137,920         | m2             | 0,15            | 20,69               |                        | 20,69         |
| 3                                                   | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 0,565           | t              | 29,12           | 16,45               |                        | 16,45         |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>37,14</b>        | <b>0,00</b>            | <b>37,14</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>135,06</b>       | <b>0,00</b>            | <b>135,06</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 4                                                   | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-krídlových                          | 20,000          | kus            | 1,32            | 26,40               |                        | 26,40         |
| 5                                                   | 766         | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-krídlových                          | 1,000           | kus            | 1,79            | 1,79                |                        | 1,79          |
| 6                                                   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                     | 20,000          | kus            | 3,14            | 62,80               |                        | 62,80         |
| 7                                                   | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm                     | 1,000           | kus            | 4,24            | 4,24                |                        | 4,24          |
| 8                                                   | MAT         | 611 871160  | Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm                             | 1,000           | kus            | 4,56            |                     | 4,56                   | 4,56          |
| 9                                                   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 6,000           | kus            | 6,13            |                     | 36,78                  | 36,78         |
| 10                                                  | MAT         | 611 871760  | Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm                             | 13,000          | kus            | 6,34            |                     | 82,42                  | 82,42         |
| 11                                                  | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm                            | 1,000           | kus            | 11,00           |                     | 11,00                  | 11,00         |
| 12                                                  | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž násteniek                        | 20,000          | hod            | 9,63            | 192,60              |                        | 192,60        |
| 13                                                  | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,029           | t              | 30,96           | 0,90                |                        | 0,90          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>          |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>288,73</b>       | <b>134,76</b>          | <b>423,49</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                      |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 14                                                  | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z plastov           | 140,700         | m              | 1,70            | 239,19              |                        | 239,19        |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu           |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 15                                                | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla              | 144,100         | m              | 0,61            | 87,90               |                        | 87,90           |
| 16                                                | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                    | 18,600          | m              | 2,44            | 45,38               |                        | 45,38           |
| 17                                                | MAT         | 284 145520  | Ukončovacia lišta                                            | 18,600          | m              | 14,09           |                     | 262,07                 | 262,07          |
| 18                                                | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea          | 137,920         | m2             | 6,12            | 844,07              |                        | 844,07          |
| 19                                                | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 177,684         | m2             | 13,88           |                     | 2 466,25               | 2 466,25        |
| 20                                                | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,610           | t              | 14,58           | 8,89                |                        | 8,89            |
| <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 225,43</b>     | <b>2 728,32</b>        | <b>3 953,75</b> |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>         |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 21                                                | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr. 3mm                    | 137,920         | m2             | 6,84            | 943,37              |                        | 943,37          |
| 22                                                | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 137,920         | m2             | 0,59            | 81,37               |                        | 81,37           |
| 23                                                | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 20,688          | kg             | 3,61            |                     | 74,68                  | 74,68           |
| 24                                                | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                          | 662,016         | kg             | 0,48            |                     | 317,77                 | 317,77          |
| 25                                                | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m | 1,810           | t              | 20,19           | 36,54               |                        | 36,54           |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 061,28</b>     | <b>392,45</b>          | <b>1 453,73</b> |
| <b>77 - PODLAHY spolu :</b>                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>2 286,71</b>     | <b>3 120,77</b>        | <b>5 407,48</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 26                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 348,920         | m2             | 1,39            | 485,00              |                        | 485,00          |
| 27                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 104,676         | m2             | 3,79            | 396,72              |                        | 396,72          |
| 28                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 139,568         | m2             | 1,71            | 238,66              |                        | 238,66          |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                        |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 120,38</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 120,38</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>3 695,82</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>6 951,35</b> |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>3 830,88</b>     | <b>3 255,53</b>        | <b>7 086,41</b> |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Fakulta PEDAS  
 Časť : Katedra energetickej techniky - rekonštrukcia chodby I.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                           | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                           |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 1                                                    | 014         | 61240-3399  | Zaplnenie rýh v stenách maltou                              | 1,400           | m2             | 10,08           | 14,11               |                        | 14,11         |
| 2                                                    | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 27,150          | m2             | 0,71            | 19,28               |                        | 19,28         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>  |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>33,39</b>        | <b>0,00</b>            | <b>33,39</b>  |
| <b>7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 3                                                    |             | 76313-3965  | Podhľad sadrokartónový kazetový 60x60 - klasický            | 24,990          | m2             | 23,70           | 592,26              |                        | 592,26        |
| <b>7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>592,26</b>       | <b>0,00</b>            | <b>592,26</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>               |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 4                                                    | 014         | 95290-2110  | Vyčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 27,150          | m2             | 0,15            | 4,07                |                        | 4,07          |
| 5                                                    | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 0,261           | t              | 29,12           | 7,60                |                        | 7,60          |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>       |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>11,67</b>        | <b>0,00</b>            | <b>11,67</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                   |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>637,32</b>       | <b>0,00</b>            | <b>637,32</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                           |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                              |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                   |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 6                                                    | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-kridlových                          | 3,000           | kus            | 1,32            | 3,96                |                        | 3,96          |
| 7                                                    | 766         | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-kridlových                          | 1,000           | kus            | 1,79            | 1,79                |                        | 1,79          |
| 8                                                    | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm                     | 3,000           | kus            | 3,14            | 9,42                |                        | 9,42          |
| 9                                                    | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 3,000           | kus            | 6,13            |                     | 18,39                  | 18,39         |
| 10                                                   | MAT         | 611 872560  | Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm                            | 1,000           | kus            | 11,00           |                     | 11,00                  | 11,00         |
| 11                                                   | 766         | 76669-5232  | Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm                     | 1,000           | kus            | 4,24            | 4,24                |                        | 4,24          |
| 12                                                   | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž násteniek                        | 10,000          | hod            | 9,63            | 96,30               |                        | 96,30         |
| 13                                                   | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,006           | t              | 30,96           | 0,19                |                        | 0,19          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>           |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>115,90</b>       | <b>29,39</b>           | <b>145,29</b> |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>     |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 14                                                   | 767         | 76758-1802  | Demontáž podhládov, lamely                                  | 24,990          | m2             | 4,69            | 117,20              |                        | 117,20        |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : |             |             |                                                              |                 |                |                 | 117,20              | 0,00                   | 117,20   |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu :                          |             |             |                                                              |                 |                |                 | 233,10              | 29,39                  | 262,49   |
| <b>77 - PODLAHY</b>                               |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 15                                                | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt plastov              | 27,000          | m              | 1,70            | 45,90               |                        | 45,90    |
| 16                                                | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla              | 30,000          | m              | 0,61            | 18,30               |                        | 18,30    |
| 17                                                | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                    | 5,400           | m              | 2,44            | 13,18               |                        | 13,18    |
| 18                                                | MAT         | 283 776450  | Ukončovacia lišta                                            | 5,400           | m              | 13,97           |                     | 75,44                  | 75,44    |
| 19                                                | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea          | 27,150          | m2             | 6,12            | 166,16              |                        | 166,16   |
| 20                                                | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 34,829          | m2             | 13,88           |                     | 483,43                 | 483,43   |
| 21                                                | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,112           | t              | 14,58           | 1,63                |                        | 1,63     |
| 776 - Podlahy povlakové spolu :                   |             |             |                                                              |                 |                |                 | 245,17              | 558,87                 | 804,04   |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>         |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 22                                                | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr.3mm                     | 27,150          | m2             | 6,84            | 185,71              |                        | 185,71   |
| 23                                                | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 27,150          | m2             | 0,59            | 16,02               |                        | 16,02    |
| 24                                                | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 4,073           | kg             | 3,61            |                     | 14,70                  | 14,70    |
| 25                                                | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmot                           | 130,320         | kg             | 0,48            |                     | 62,55                  | 62,55    |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :        |             |             |                                                              |                 |                |                 | 201,73              | 77,25                  | 278,98   |
| 77 - PODLAHY spolu :                              |             |             |                                                              |                 |                |                 | 446,90              | 636,12                 | 1 083,02 |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| <b>783 - Nátery</b>                               |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 26                                                | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním  | 1,500           | m2             | 0,83            | 1,25                |                        | 1,25     |
| 27                                                | 783         | 78322-4900  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr.syntet.jed.+2x email           | 1,500           | m2             | 4,17            | 6,26                |                        | 6,26     |
| 783 - Nátery spolu :                              |             |             |                                                              |                 |                |                 | 7,51                | 0,00                   | 7,51     |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 28                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 61,880          | m2             | 1,39            | 86,01               |                        | 86,01    |
| 29                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 18,564          | m2             | 3,79            | 70,36               |                        | 70,36    |
| 30                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 24,752          | m2             | 1,71            | 42,33               |                        | 42,33    |
| 784 - Maľby spolu :                               |             |             |                                                              |                 |                |                 | 198,70              | 0,00                   | 198,70   |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                   |             |             |                                                              |                 |                |                 | 206,21              | 0,00                   | 206,21   |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | 886,21              | 665,51                 | 1 551,72 |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                   |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 31                                                | 921         | 21020-1001  | Montáž núdzového svietidla                                   | 1,000           | kus            | 9,81            | 9,81                |                        | 9,81     |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 32                               | MAT         | 348 2B0004  | Svietidlo núdzové                                     | 1,000           | kus            | 90,73           | 90,73               |                        | 90,73    |
| 33                               | 921         | 21020-1001R | Demontáž svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W     | 4,000           | kus            | 7,19            | 28,76               |                        | 28,76    |
| 34                               | 921         | 21020-10241 | Montáž svietidlo stropné kazetové žiarivkové 4x18W    | 4,000           | kus            | 14,92           | 59,68               |                        | 59,68    |
| 35                               | MAT         | 348 2E0080  | Svietidlo žiarivkové 4x18W kazetové                   | 4,000           | kus            | 44,50           |                     | 178,00                 | 178,00   |
| 36                               | 921         | 21080-0105  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5     | 20,000          | m              | 1,02            | 20,40               |                        | 20,40    |
| 37                               | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                          | 20,000          | m              | 0,75            |                     | 15,00                  | 15,00    |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : |             |             |                                                       |                 |                |                 | 209,38              | 193,00                 | 402,38   |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        |             |             |                                                       |                 |                |                 | 209,38              | 193,00                 | 402,38   |
| Rozpočet celkom :                |             |             |                                                       |                 |                |                 | 1 732,91            | 858,51                 | 2 591,42 |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Fakulta PEDAS  
 Časť : Prechod z ND do NJ - rekonštrukcia chodby II.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 1                                                   | 014         | 61240-3399  | Zaplnenie rýh v stenách maltou                              | 5,250           | m2             | 10,08           | 52,92               |                        | 52,92         |
| 2                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 117,040         | m2             | 0,71            | 83,10               |                        | 83,10         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>136,02</b>       | <b>0,00</b>            | <b>136,02</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 3                                                   | 014         | 95290-2110  | Vyčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 117,040         | m2             | 0,15            | 17,56               |                        | 17,56         |
| 4                                                   | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 1,042           | t              | 29,12           | 30,34               |                        | 30,34         |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>47,90</b>        | <b>0,00</b>            | <b>47,90</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>183,92</b>       | <b>0,00</b>            | <b>183,92</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 5                                                   | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-krídlových                          | 7,000           | kus            | 1,32            | 9,24                |                        | 9,24          |
| 6                                                   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                     | 7,000           | kus            | 3,14            | 21,98               |                        | 21,98         |
| 7                                                   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 7,000           | kus            | 6,13            |                     | 42,91                  | 42,91         |
| 8                                                   | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž násteniek                        | 20,000          | hod            | 9,63            | 192,60              |                        | 192,60        |
| 9                                                   | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,009           | t              | 30,96           | 0,28                |                        | 0,28          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>          |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>224,10</b>       | <b>42,91</b>           | <b>267,01</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>224,10</b>       | <b>42,91</b>           | <b>267,01</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                      |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 10                                                  | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt plastov             | 60,800          | m              | 1,70            | 103,36              |                        | 103,36        |
| 11                                                  | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla             | 68,500          | m              | 0,61            | 41,79               |                        | 41,79         |
| 12                                                  | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                   | 5,600           | m              | 2,44            | 13,66               |                        | 13,66         |
| 13                                                  | MAT         | 283 776450  | Ukončovacia lišta                                           | 5,600           | m              | 13,97           |                     | 78,23                  | 78,23         |
| 14                                                  | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea         | 117,040         | m2             | 6,12            | 716,28              |                        | 716,28        |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 15                                         | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 138,073         | m2             | 13,88           |                     | 1 916,45               | 1 916,45 |
| 16                                         | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,439           | t              | 14,58           | 6,40                |                        | 6,40     |
| 776 - Podlahy povlakové spolu :            |             |             |                                                              |                 |                |                 | 881,49              | 1 994,68               | 2 876,17 |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt         |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 17                                         | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr.3mm                     | 117,040         | m2             | 6,84            | 800,55              |                        | 800,55   |
| 18                                         | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 117,040         | m2             | 0,59            | 69,05               |                        | 69,05    |
| 19                                         | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 17,556          | kg             | 3,61            |                     | 63,38                  | 63,38    |
| 20                                         | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                          | 561,792         | kg             | 0,48            |                     | 269,66                 | 269,66   |
| 21                                         | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m | 1,536           | t              | 20,19           | 31,01               |                        | 31,01    |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : |             |             |                                                              |                 |                |                 | 900,61              | 333,04                 | 1 233,65 |
| 77 - PODLAHY spolu :                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | 1 782,10            | 2 327,72               | 4 109,82 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE                    |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 783 - Nátery                               |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 22                                         | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním  | 1,100           | m2             | 0,83            | 0,91                |                        | 0,91     |
| 23                                         | 783         | 78322-4900  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr.syntet.jed.+2x email           | 1,100           | m2             | 4,17            | 4,59                |                        | 4,59     |
| 24                                         | 783         | 78332-2120  | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email | 25,000          | m2             | 3,39            | 84,75               |                        | 84,75    |
| 25                                         | 783         | 78342-4240  | Nátery synt. potrubia jednonás. 1x email +zákl.              | 10,000          | m              | 1,45            | 14,50               |                        | 14,50    |
| 783 - Nátery spolu :                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | 104,75              | 0,00                   | 104,75   |
| 784 - Maľby                                |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 26                                         | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 308,560         | m2             | 1,39            | 428,90              |                        | 428,90   |
| 27                                         | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 92,568          | m2             | 3,79            | 350,83              |                        | 350,83   |
| 28                                         | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 138,852         | m2             | 1,71            | 237,44              |                        | 237,44   |
| 784 - Maľby spolu :                        |             |             |                                                              |                 |                |                 | 1 017,17            | 0,00                   | 1 017,17 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :            |             |             |                                                              |                 |                |                 | 1 121,92            | 0,00                   | 1 121,92 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                |             |             |                                                              |                 |                |                 | 3 128,12            | 2 370,63               | 5 498,75 |
| PRÁCE A DODÁVKY M                          |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                   |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |          |
| 29                                         | 921         | 21011-0004  | Montáž spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6             | 3,000           | kus            | 3,76            | 11,28               |                        | 11,28    |
| 30                                         | MAT         | 345 374A021 | Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela | 3,000           | kus            | 4,69            |                     | 14,07                  | 14,07    |
| 31                                         | 921         | 21011-1002  | Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z                          | 3,000           | kus            | 2,74            | 8,22                |                        | 8,22     |
| 32                                         | MAT         | 345 410A401 | Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela          | 3,000           | kus            | 4,36            |                     | 13,08                  | 13,08    |
| 33                                         | 921         | 21020-1001  | Montáž núdzového svietidla                                   | 2,000           | kus            | 9,81            | 19,62               |                        | 19,62    |
| 34                                         | MAT         | 348 2B0004  | Svietidlo núdzové                                            | 2,000           | kus            | 90,73           |                     | 181,46                 | 181,46   |
| 35                                         | 921         | 21020-1001R | Demontáž svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W            | 9,000           | kus            | 7,19            | 64,71               |                        | 64,71    |
| 36                                         | 921         | 21020-10241 | Montáž svietidlo stropné kazetové žiarivkové 4x18W           | 8,000           | kus            | 14,92           | 119,36              |                        | 119,36   |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 37                               | MAT         | 348 2E0080  | Svietidlo žiarivkové 4x18W kazetové                   | 8,000           | kus            | 44,50           |                     | 356,00                 | 356,00   |
| 38                               | 921         | 21080-0105  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3Cx2,5    | 75,000          | m              | 1,02            | 76,50               |                        | 76,50    |
| 39                               | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-3Cx2,5                           | 30,000          | m              | 0,75            |                     | 22,50                  | 22,50    |
| 40                               | MAT         | 341 203M101 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3Cx1,5                         | 45,000          | m              | 0,43            |                     | 19,35                  | 19,35    |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : |             |             |                                                       |                 |                |                 | 299,69              | 606,46                 | 906,15   |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        |             |             |                                                       |                 |                |                 | 299,69              | 606,46                 | 906,15   |
| Rozpočet celkom :                |             |             |                                                       |                 |                |                 | 3 611,73            | 2 977,09               | 6 588,82 |

Odberateľ: Žilinská univerzita  
 Projektant:  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Žilinská univerzita  
 Objekt : Strojnícka fakulta  
 Časť : Katedra dopravnej a manipulačnej techniky - rekonštrukcia chodby II.posch.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 1                                                   | 014         | 61240-3399  | Zaplnenie rýh v stenách maltou                              | 5,250           | m2             | 10,00           | 52,50               |                        | 52,50         |
| 2                                                   | 014         | 63290-2111  | Brúsenie epoxidových podláh                                 | 117,040         | m2             | 0,70            | 81,93               |                        | 81,93         |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>134,43</b>       | <b>0,00</b>            | <b>134,43</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 3                                                   | 014         | 95290-2110  | Vyčistenie podláh na chodbách po brúsení                    | 117,040         | m2             | 0,14            | 16,39               |                        | 16,39         |
| 4                                                   | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m            | 1,042           | t              | 29,42           | 30,66               |                        | 30,66         |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>47,05</b>        | <b>0,00</b>            | <b>47,05</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>181,48</b>       | <b>0,00</b>            | <b>181,48</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                  |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 5                                                   | 766         | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-kridlových                          | 7,000           | kus            | 1,31            | 9,17                |                        | 9,17          |
| 6                                                   | 766         | 76669-5212  | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm                     | 7,000           | kus            | 3,10            | 21,70               |                        | 21,70         |
| 7                                                   | MAT         | 611 871560  | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                             | 7,000           | kus            | 6,13            |                     | 42,91                  | 42,91         |
| 8                                                   | 766         | 76699-9906  | Demontáž a opätovná montáž násteniek                        | 20,000          | hod            | 9,59            | 191,80              |                        | 191,80        |
| 9                                                   | 766         | 99876-6103  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0,009           | t              | 30,74           | 0,28                |                        | 0,28          |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>          |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>222,95</b>       | <b>42,91</b>           | <b>265,86</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>222,95</b>       | <b>42,91</b>           | <b>265,86</b> |
| <b>77 - PODLAHY</b>                                 |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                      |             |             |                                                             |                 |                |                 |                     |                        |               |
| 10                                                  | 775         | 77642-1100  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt plastov             | 60,800          | m              | 1,67            | 101,54              |                        | 101,54        |
| 11                                                  | 775         | 77652-5111  | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla             | 68,500          | m              | 0,61            | 41,79               |                        | 41,79         |
| 12                                                  | 775         | 77654-1100  | Lepenie ukončovacích líšt                                   | 5,600           | m              | 2,42            | 13,55               |                        | 13,55         |
| 13                                                  | MAT         | 283 776450  | Ukončovacia lišta                                           | 5,600           | m              | 13,97           |                     | 78,23                  | 78,23         |
| 14                                                  | 775         | 77655-1000  | Lepenie povlakových podláh z pásov linolea, novolea         | 117,040         | m2             | 6,13            | 717,46              |                        | 717,46        |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu           |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 15                                                | MAT         | 284 122850  | Podlahovina Optimal š.1500 hr.2mm                            | 138,073         | m2             | 13,88           |                     | 1 916,45               | 1 916,45        |
| 16                                                | 775         | 99877-6103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m  | 0,439           | t              | 14,45           | 6,34                |                        | 6,34            |
| <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>880,68</b>       | <b>1 994,68</b>        | <b>2 875,36</b> |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>         |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 17                                                | 773         | 77731-5062  | Montáž podlahy z nivelačnej hmoty hr.3mm                     | 117,040         | m2             | 6,83            | 799,38              |                        | 799,38          |
| 18                                                | 773         | 77764-1900  | Montáž penetračného náteru pod niv.hmotu                     | 117,040         | m2             | 0,61            | 71,39               |                        | 71,39           |
| 19                                                | MAT         | 589 950140  | MFC-Primer-penetrátor                                        | 17,556          | kg             | 3,61            |                     | 63,38                  | 63,38           |
| 20                                                | MAT         | 589 950170  | MFC Level 320 - samonivelačná hmota                          | 561,792         | kg             | 0,48            |                     | 269,66                 | 269,66          |
| 21                                                | 773         | 99877-7103  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m | 1,536           | t              | 20,12           | 30,90               |                        | 30,90           |
| <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>901,67</b>       | <b>333,04</b>          | <b>1 234,71</b> |
| <b>77 - PODLAHY spolu :</b>                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 782,35</b>     | <b>2 327,72</b>        | <b>4 110,07</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>783 - Nátery</b>                               |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 22                                                | 783         | 78320-1811  | Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním   | 1,100           | m2             | 0,83            | 0,91                |                        | 0,91            |
| 23                                                | 783         | 78322-4900  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr.syntet.jed.+2x email           | 1,100           | m2             | 4,15            | 4,57                |                        | 4,57            |
| 24                                                | 783         | 78332-2120  | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email | 25,000          | m2             | 3,40            | 85,00               |                        | 85,00           |
| 25                                                | 783         | 78342-4240  | Nátery synt. potrubia jednonás. 1x email +zákl.              | 10,000          | m              | 1,47            | 14,70               |                        | 14,70           |
| <b>783 - Nátery spolu :</b>                       |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>105,18</b>       | <b>0,00</b>            | <b>105,18</b>   |
| <b>784 - Maľby</b>                                |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 26                                                | 784         | 78445-2921  | Maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m      | 308,560         | m2             | 1,40            | 431,98              |                        | 431,98          |
| 27                                                | 784         | 78448-1010  | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m        | 92,568          | m2             | 3,81            | 352,68              |                        | 352,68          |
| 28                                                | 784         | 78449-8911  | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 138,852         | m2             | 1,72            | 238,83              |                        | 238,83          |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                        |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 023,49</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 023,49</b> |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>            |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>1 128,67</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 128,67</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                |             |             |                                                              |                 |                |                 | <b>3 133,97</b>     | <b>2 370,63</b>        | <b>5 504,60</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                   |             |             |                                                              |                 |                |                 |                     |                        |                 |
| 29                                                | 921         | 21011-0004  | Montáž spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6             | 3,000           | kus            | 3,76            | 11,28               |                        | 11,28           |
| 30                                                | MAT         | 345 374A021 | Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela | 3,000           | kus            | 4,69            |                     | 14,07                  | 14,07           |
| 31                                                | 921         | 21011-1002  | Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z                          | 3,000           | kus            | 2,74            | 8,22                |                        | 8,22            |
| 32                                                | MAT         | 345 410A401 | Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela          | 3,000           | kus            | 4,36            |                     | 13,08                  | 13,08           |
| 33                                                | 921         | 21020-1001  | Montáž núdzového svetidla                                    | 2,000           | kus            | 9,81            | 19,62               |                        | 19,62           |
| 34                                                | MAT         | 348 2B0004  | Svetidlo núdzové                                             | 2,000           | kus            | 90,73           |                     | 181,46                 | 181,46          |
| 35                                                | 921         | 21020-1001R | Demontáž svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W             | 9,000           | kus            | 7,19            | 64,71               |                        | 64,71           |
| 36                                                | 921         | 21020-10241 | Montáž svetidlo stropné kazetové žiarivkové 4x18W            | 8,000           | kus            | 14,92           | 119,36              |                        | 119,36          |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 37                               | MAT         | 348 2E0080  | Svietidlo žiarivkové 4x18W kazetové                   | 8,000           | kus            | 44,50           |                     | 356,00                 | 356,00   |
| 38                               | 921         | 21080-0105  | Montáž kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3Cx2,5    | 75,000          | m              | 1,02            | 76,50               |                        | 76,50    |
| 39                               | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-3Cx2,5                           | 30,000          | m              | 0,75            |                     | 22,50                  | 22,50    |
| 40                               | MAT         | 341 203M101 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3Cx1,5                         | 45,000          | m              | 0,43            |                     | 19,35                  | 19,35    |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : |             |             |                                                       |                 |                |                 | 299,69              | 606,46                 | 906,15   |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        |             |             |                                                       |                 |                |                 | 299,69              | 606,46                 | 906,15   |
| Rozpočet celkom :                |             |             |                                                       |                 |                |                 | 3 615,14            | 2 977,09               | 6 592,23 |

# ROZPOČET

**Stavba:** Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽU na letisku v D. Hričove

**Objekt:** SO 01 Sekcia C - spojovací krčok

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Žilinská univerzita, Žilina

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Sadzba DPH |
|------|----------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                                                                                         | 6  | 7               | 8               | 9               | 10         |
|      | <b>D</b> |     | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>6 289,10</b> |            |
|      | <b>D</b> |     | <b>0</b>    | <b>Všeobecné konštrukcie a práce</b>                                                                      |    |                 |                 | <b>250,00</b>   |            |
| 1    | K        | PK  | 001000001   | Iné stavebné práce a dodávky                                                                              | %  | 5,000           | 50,00           | 250,00          | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>3</b>    | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                     |    |                 |                 | <b>1 323,20</b> |            |
| 2    | K        | 011 | 311272110   | Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P3-550                                | m3 | 5,760           | 188,95          | 1 088,40        | 20,0       |
| 3    | K        | 012 | 389361001   | Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel         | t  | 0,094           | 1 905,11        | 179,10          | 20,0       |
| 4    | K        | 012 | 389941011   | Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg       | kg | 9,354           | 5,95            | 55,70           | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                              |    |                 |                 | <b>790,30</b>   |            |
| 5    | K        | 011 | 417321515   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                     | m3 | 1,440           | 186,44          | 268,50          | 20,0       |
| 6    | K        | 011 | 417351115   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                      | m2 | 9,600           | 21,77           | 209,00          | 20,0       |
| 7    | K        | 011 | 417351116   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                     | m2 | 9,600           | 3,76            | 36,10           | 20,0       |
| 8    | K        | 011 | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                               | t  | 0,144           | 1 921,26        | 276,70          | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                                 |    |                 |                 | <b>1 525,90</b> |            |
| 9    | K        | 011 | 612474100   | Vnútna omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm                                                           | m2 | 24,000          | 13,94           | 334,60          | 20,0       |
| 10   | K        | 011 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                                     | m2 | 24,000          | 5,42            | 130,10          | 20,0       |
| 11   | K        | 011 | 620411135   | Náter na vonkajšiu vyzretú omietku akrylátovou farbou, z lešenia alebo z lešenár. klieťky (bez zavesenia) | m2 | 24,000          | 12,08           | 289,90          | 20,0       |
| 12   | K        | 011 | 622474100   | Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.12 mm                                                    | m2 | 24,000          | 25,28           | 606,70          | 20,0       |
| 13   | K        | 011 | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                                     | m2 | 24,000          | 6,86            | 164,60          | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>9</b>    | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                |    |                 |                 | <b>2 283,00</b> |            |
| 14   | K        | 003 | 941941051   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m         | m2 | 96,000          | 3,52            | 337,90          | 20,0       |
| 15   | K        | 003 | 941941391   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051                              | m2 | 96,000          | 1,82            | 174,70          | 20,0       |
| 16   | K        | 003 | 941941851   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m      | m2 | 96,000          | 1,82            | 174,70          | 20,0       |
| 17   | K        | 014 | 952902110   | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                            | m2 | 61,440          | 0,20            | 12,30           | 20,0       |
| 18   | K        | 013 | 962051116   | Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.324 t                                                    | m2 | 19,200          | 19,86           | 381,30          | 20,0       |
| 19   | K        | 013 | 965042220   | Búranie podkladov, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t                  | m3 | 1,440           | 113,74          | 163,80          | 20,0       |
| 20   | K        | 013 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                 | t  | 9,956           | 10,56           | 105,10          | 20,0       |
| 21   | K        | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                         | t  | 9,956           | 17,15           | 170,70          | 20,0       |
| 22   | K        | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                             | t  | 89,602          | 0,62            | 55,60           | 20,0       |
| 23   | K        | 013 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                               | t  | 9,956           | 10,49           | 104,40          | 20,0       |
| 24   | K        | 013 | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                | t  | 79,646          | 1,19            | 94,80           | 20,0       |
| 25   | K        | 014 | 979991001   | Poplatok za skládku - stavebná suť                                                                        | T  | 7,965           | 20,00           | 159,30          | 20,0       |

|    |          |     |            |                                                                                                       |    |         |        |                  |      |
|----|----------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|------|
| 26 | K        | 014 | 979991002  | Poplatok za skládku - zvláštny odpad                                                                  | T  | 1,991   | 175,00 | 348,40           | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>99</b>  | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                |    |         |        | <b>116,70</b>    |      |
| 27 | K        | 011 | 998011002  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m            | t  | 8,867   | 13,16  | 116,70           | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                            |    |         |        | <b>14 469,60</b> |      |
|    | <b>D</b> |     | <b>712</b> | <b>Izolácie striech</b>                                                                               |    |         |        | <b>230,00</b>    |      |
| 28 | K        | 711 | 712300841  | Odškrabanie a urovnávanie povrchu s očistením krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 0,00200t | m2 | 61,440  | 3,04   | 186,80           | 20,0 |
| 29 | K        | 711 | 998712202  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                           | %  | 2,750   | 15,71  | 43,20            | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>713</b> | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                               |    |         |        | <b>1 279,60</b>  |      |
| 30 | K        | 713 | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová                        | m2 | 61,440  | 1,14   | 70,00            | 20,0 |
| 31 | M        | MAT | 6314150310 | Nobasil MPS hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny                                                       | m2 | 62,669  | 13,28  | 832,20           | 20,0 |
| 32 | K        | 713 | 713191127  | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe                                                    | M2 | 61,440  | 1,04   | 63,90            | 20,0 |
| 33 | M        | MAT | 2832000200 | Difúzne fólie paropriepustné -Tyvek HD plus                                                           | m2 | 70,656  | 4,29   | 303,10           | 20,0 |
| 34 | K        | 713 | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                    | %  | 1,400   | 7,46   | 10,40            | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>762</b> | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                           |    |         |        | <b>6 918,50</b>  |      |
| 35 | K        | 762 | 762311103  | Montáž kotevných želielz, príložiek, pätielk, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii           | ks | 20,000  | 4,77   | 95,40            | 20,0 |
| 36 | M        | MAT | 5539570000 | Tyč závitová M 16 mm                                                                                  | ks | 20,000  | 3,06   | 61,20            | 20,0 |
| 37 | M        | MAT | 3111042200 | Matica 6 hranné hrubé 021601 M 16                                                                     | tk | 0,020   | 95,10  | 1,90             | 20,0 |
| 38 | M        | MAT | 3112122200 | Podložky pod drevenú konštrukciu 021727 otvor 18 mm                                                   | tk | 0,020   | 40,32  | 0,80             | 20,0 |
| 39 | K        | 762 | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                    | m  | 261,600 | 8,39   | 2 194,80         | 20,0 |
| 40 | M        | MAT | 6051299900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky                                                     | m3 | 4,615   | 335,00 | 1 546,00         | 20,0 |
| 41 | K        | 762 | 762332130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                    | m  | 19,200  | 9,00   | 172,80           | 20,0 |
| 42 | M        | MAT | 6051299900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky                                                     | m3 | 0,541   | 335,00 | 181,20           | 20,0 |
| 43 | K        | 762 | 762342202  | Montáž latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm                                                       | m2 | 93,542  | 2,60   | 243,20           | 20,0 |
| 44 | M        | MAT | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                                                           | m3 | 0,988   | 334,99 | 331,00           | 20,0 |
| 45 | K        | 762 | 762342210  | Montáž kontraatovania rozpon 80-120 cm                                                                | m2 | 93,542  | 0,74   | 69,20            | 20,0 |
| 46 | M        | MAT | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                                                           | m3 | 2,874   | 334,99 | 962,80           | 20,0 |
| 47 | K        | 762 | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia              | m3 | 8,197   | 105,40 | 864,00           | 20,0 |
| 48 | K        | 762 | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                        | %  | 4,500   | 43,15  | 194,20           | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>764</b> | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                        |    |         |        | <b>3 544,20</b>  |      |
| 49 | K        | 764 | 764318200  | Krytiny z poplastovaného plechu Rannila - Monterrey, hr. 0,5 mm                                       | m2 | 93,542  | 30,58  | 2 860,50         | 20,0 |
| 50 | K        | 764 | 764331850  | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t  | m  | 18,800  | 0,77   | 14,50            | 20,0 |
| 51 | K        | 764 | 764352310  | Žľaby pododkvapové RANNILA,polkruhové,farba RR 32,priemer 150 mm                                      | m  | 18,800  | 12,07  | 226,90           | 20,0 |
| 52 | K        | 764 | 764357807  | Demontáž žľabov medzistiešných a zaatikových rš 2000 mm 0,01919t                                      | m  | 18,800  | 3,49   | 65,60            | 20,0 |
| 53 | K        | 764 | 764359222  | Kotlík žľabový RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm                                                     | ks | 2,000   | 16,13  | 32,30            | 20,0 |
| 54 | K        | 764 | 764430810  | Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš do 250 mm 0,00142t                                       | m  | 19,200  | 1,22   | 23,40            | 20,0 |
| 55 | K        | 764 | 764454222  | Odpadové rúry RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm                                                      | m  | 18,800  | 14,56  | 273,70           | 20,0 |
| 56 | K        | 764 | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %  | 1,900   | 24,88  | 47,30            | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>765</b> | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                  |    |         |        | <b>540,90</b>    |      |
| 57 | K        | 765 | 765901305  | Prekrytie strechy fóliou TYVEK Top                                                                    | m2 | 93,542  | 5,58   | 522,00           | 20,0 |
| 58 | K        | 765 | 998765202  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %  | 6,100   | 3,10   | 18,90            | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>766</b> | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                          |    |         |        | <b>805,10</b>    |      |
| 59 | K        | 766 | 766421213  | Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm  | m2 | 18,800  | 9,08   | 170,70           | 20,0 |

|    |   |     |            |                                                                       |     |         |        |                  |      |
|----|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|------|
| 60 | M | MAT | 6119168600 | Obloženie palubovka SM hr 20 š-100                                    | m2  | 19,552  | 14,22  | 278,00           | 20,0 |
| 61 | K | 766 | 766427112  | Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt                           | m   | 37,600  | 4,98   | 187,20           | 20,0 |
| 62 | M | MAT | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                           | m3  | 0,094   | 334,99 | 31,50            | 20,0 |
| 63 | K | 766 | 766496100  | Ostatné - ukončenie plochy obloženia                                  | m   | 18,800  | 3,69   | 69,40            | 20,0 |
| 64 | M | MAT | 6288000280 | Onduline doplnky vetrací pruh dĺžka 900mm                             | ks  | 21,724  | 2,97   | 64,50            | 20,0 |
| 65 | K | 766 | 998766202  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %   | 0,800   | 4,79   | 3,80             | 20,0 |
|    | D |     | 783        | Dokončovacie práce - nátery                                           |     |         |        | 1 151,30         |      |
| 66 | K | 783 | 783626300  | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2  | 18,800  | 7,92   | 148,90           | 20,0 |
| 67 | K | 783 | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB     | m2  | 219,825 | 4,56   | 1 002,40         | 20,0 |
|    | D |     | M          | Práce a dodávky M                                                     |     |         |        | 0,00             |      |
|    | D |     | 21-M       | Elektromontáže                                                        |     |         |        | 0,00             |      |
| 68 | K | PK  | 210999001  | Bleskozvod - samostatná časť                                          | sub | 1,000   | 0,00   | 0,00             | 20,0 |
|    |   |     |            | <u>Celkom</u>                                                         |     |         |        | <u>20 758,70</u> |      |

Investor: Žilinská univerzita  
Nadstavba sedlových striech ŽU D. Hričov  
Sektor C  
BLESKOZVOD  
**ROZPOČET**

| <b>Materiál:</b>                                         | <b>m/ks</b> | <b>Jednotková<br/>cena</b> | <b>Spolu</b>    |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Podpera PV 01 do muriva                                  | 84,00       | 0,77                       | 64,68           |
| Podpera PV 13                                            | 244,00      | 3,85                       | 939,40          |
| Ochranná rúrka PVC 32                                    | 42,00       | 8,05                       | 338,10          |
| Svorka SJ 01 k uzemň. tyči                               | 4,00        | 1,77                       | 7,08            |
| Svorka SZ skúšobná                                       | 12,00       | 1,70                       | 20,40           |
| Svorka SK krížová                                        | 10,00       | 1,30                       | 13,00           |
| Svorka SS spojovacia                                     | 16,00       | 0,90                       | 14,40           |
| Svorka SP01 pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok | 10,00       | 1,00                       | 10,00           |
| Svorka SO okapová                                        | 12,00       | 1,55                       | 18,60           |
| Svorka SR 03                                             | 7,00        | 1,78                       | 12,46           |
| Uzemňovacia tyč ZT04 20 / 2000                           | 5,00        | 16,80                      | 84,00           |
| Zachytávacia tyč JP 15                                   | 4,00        | 9,90                       | 39,60           |
| Ochranná strieška OS 04                                  | 4,00        | 2,05                       | 8,20            |
| Drôt Fe Zn 8 /1m=0,4 kg                                  | 88,00       | 2,10                       | 184,80          |
| Pásovina Fe Zn 30/4 mm (1kg=1,05 m)                      | 88,00       | 2,50                       | 220,00          |
| Drôt izol. CUI d 8 mm L = 5 m                            | 12,00       | 245,00                     | 2 940,00        |
| Materiál spolu :                                         |             |                            | 4 914,72        |
|                                                          |             |                            |                 |
| Prirážky : 5% mimostavenisková doprava                   |             |                            | 245,74          |
| 4% podružný materiál                                     |             |                            | 196,59          |
| Materiál celkom :                                        |             |                            | <b>5 357,04</b> |
|                                                          |             |                            |                 |
| Montáž - 21M                                             |             |                            |                 |
| 22-0101 Vodič zvodový Fe Zn d 10 + podpery               | 280,00      | 8,40                       | 2 352,00        |
| 22-0372 Uholník ochranný                                 | 12,00       | 13,00                      | 156,00          |
| 22-0301 Svorka hromozvodná 2 skrutky                     | 32,00       | 3,25                       | 104,00          |
| 22-0302 Svorka hromozvodná nad 2 skrutky                 | 12,00       | 4,20                       | 50,40           |
| 22-0361 Uzemňovacia tyč do 2 m                           | 5,00        | 17,90                      | 89,50           |
| 22-0212 Tyč zachytávacia                                 | 4,00        | 15,00                      | 60,00           |
| Montáž celkom :                                          |             |                            | <b>2 811,90</b> |
|                                                          |             |                            |                 |
| Zemné práce - 46M                                        |             |                            |                 |
| 20-0153 Káblová ryha 35 x 70 cm, zemina tr. 3            | 85,00       | 5,50                       | 467,50          |
| 56-0153 Zásyp ryhy š. 35 x 70 cm, zemina tr. 3           | 85,00       | 2,30                       | 195,50          |
| 03-0071 Búranie živých povrchov do 5 cm (m 2)            | 6,00        | 3,60                       | 21,60           |
| 03-0081 Rezanie špáry v asfalte                          | 15,00       | 3,15                       | 47,25           |
| 65-0021 ZP Uvedenie do pôvodného stavu                   | 6,00        | 8,36                       | 50,16           |
| Zemné práce celkom :                                     |             |                            | <b>782,01</b>   |
|                                                          |             |                            |                 |
| Celkový stavebný náklad bez DPH                          |             |                            | <b>8 950,95</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Nadstavba sedlových striech na troch objektoch ŽU na letisku v D. Hričove

**Objekt:** SO 01 Sekcia C - hlavný objekt

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Žilinská univerzita, Žilina

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|------|----------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                                                                                        | 6  | 7               | 8               | 9                | 10         |
|      | <b>D</b> |     | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                               |    |                 |                 | <b>89 290,60</b> |            |
|      | <b>D</b> |     | <b>0</b>    | <b>Všeobecné konštrukcie a práce</b>                                                                     |    |                 |                 | <b>500,00</b>    |            |
| 1    | K        | PK  | 001000001   | Iné stavebné práce a dodávky                                                                             | %  | 5,000           | 100,00          | 500,00           | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>3</b>    | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                    |    |                 |                 | <b>19 087,50</b> |            |
| 2    | K        | 011 | 311272110   | Murivo nosné z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P3-550                              | m3 | 91,331          | 188,82          | 17 245,10        | 20,0       |
| 3    | K        | 012 | 389361001   | Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel        | t  | 0,737           | 1 905,11        | 1 404,10         | 20,0       |
| 4    | K        | 012 | 389941011   | Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg      | kg | 73,668          | 5,95            | 438,30           | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>34 896,60</b> |            |
| 5    | K        | 011 | 411321616   | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37                     | m3 | 42,936          | 187,55          | 8 052,60         | 20,0       |
| 6    | K        | 011 | 411354256   | Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 1,0mm                   | m2 | 536,697         | 29,44           | 15 800,40        | 20,0       |
| 7    | K        | 011 | 411362021   | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zvaraných sietí KARI                     | t  | 3,394           | 1 902,69        | 6 457,70         | 20,0       |
| 8    | K        | 011 | 417321515   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                    | m  | 8,355           | 186,44          | 1 557,70         | 20,0       |
| 9    | K        | 011 | 417351115   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                     | m2 | 55,700          | 21,77           | 1 212,60         | 20,0       |
| 10   | K        | 011 | 417351116   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                    | m2 | 55,700          | 3,76            | 209,40           | 20,0       |
| 11   | K        | 011 | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                              | t  | 0,836           | 1 921,26        | 1 606,20         | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                                |    |                 |                 | <b>19 118,40</b> |            |
| 12   | K        | 011 | 612474100   | Vnútna omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm                                                          | m2 | 221,775         | 13,94           | 3 091,50         | 20,0       |
| 13   | K        | 011 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                                    | m2 | 221,775         | 5,42            | 1 202,00         | 20,0       |
| 14   | K        | 011 | 620411135   | Náter na vonkajšiu vyzretú omietku akrylátovou farbou, z lešenia alebo z lešenár. kletky (bez zavesenia) | m2 | 335,255         | 12,08           | 4 049,90         | 20,0       |
| 15   | K        | 011 | 622474100   | Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.12 mm                                                   | m2 | 335,255         | 25,28           | 8 475,20         | 20,0       |
| 16   | K        | 011 | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                                    | m2 | 335,255         | 6,86            | 2 299,80         | 20,0       |
|      | <b>D</b> |     | <b>9</b>    | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                               |    |                 |                 | <b>12 808,30</b> |            |
| 17   | K        | 003 | 941941051   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m        | m2 | 671,000         | 3,52            | 2 361,90         | 20,0       |
| 18   | K        | 003 | 941941391   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051                             | m2 | 671,000         | 1,82            | 1 221,20         | 20,0       |
| 19   | K        | 003 | 941941851   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m     | m2 | 671,000         | 1,82            | 1 221,20         | 20,0       |
| 20   | K        | 014 | 952902110   | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                           | m2 | 569,378         | 0,20            | 113,90           | 20,0       |
| 21   | K        | 013 | 962051116   | Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.324 t                                                   | m2 | 98,650          | 19,86           | 1 959,20         | 20,0       |
| 22   | K        | 013 | 965042220   | Búranie podkladov, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t                 | m3 | 6,398           | 113,74          | 727,70           | 20,0       |
| 23   | K        | 013 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t  | 49,887          | 10,56           | 526,80           | 20,0       |
| 24   | K        | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t  | 49,887          | 17,15           | 855,60           | 20,0       |
| 25   | K        | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t  | 448,984         | 0,62            | 278,40           | 20,0       |

|    |          |            |            |                                                                                                      |     |           |        |                   |      |
|----|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|------|
| 26 | K        | 013        | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t   | 49,887    | 10,49  | 523,30            | 20,0 |
| 27 | K        | 013        | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                           | t   | 399,097   | 1,19   | 474,90            | 20,0 |
| 28 | K        | 014        | 979991001  | Poplatok za skládku - stavebná suť                                                                   | T   | 39,910    | 20,00  | 798,20            | 20,0 |
| 29 | K        | 014        | 979991002  | Poplatok za skládku - zvláštny odpad                                                                 | T   | 9,977     | 175,00 | 1 746,00          | 20,0 |
|    | <b>D</b> | <b>99</b>  |            | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                               |     |           |        | <b>2 879,80</b>   |      |
| 30 | K        | 011        | 998011002  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m           | t   | 218,831   | 13,16  | 2 879,80          | 20,0 |
|    | <b>D</b> | <b>PSV</b> |            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                           |     |           |        | <b>205 098,00</b> |      |
|    | <b>D</b> | <b>712</b> |            | <b>Izolácie striech</b>                                                                              |     |           |        | <b>1 877,90</b>   |      |
| 31 | K        | 711        | 712300831  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t        | m2  | 26,700    | 2,23   | 59,50             | 20,0 |
| 32 | K        | 711        | 712300834  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t   | m2  | 53,400    | 0,83   | 44,30             | 20,0 |
| 33 | K        | 711        | 712300841  | Odškrabanie a urovanie povrchu s očistením krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 0,00200t   | m2  | 569,378   | 3,04   | 1 730,90          | 20,0 |
| 34 | K        | 711        | 998712202  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | %   | 2,750     | 15,71  | 43,20             | 20,0 |
|    | <b>D</b> | <b>713</b> |            | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                              |     |           |        | <b>11 242,20</b>  |      |
| 35 | K        | 713        | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová                       | m2  | 536,697   | 1,14   | 611,80            | 20,0 |
| 36 | M        | MAT        | 6314150310 | Nobasil MPS hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny                                                      | m2  | 547,431   | 13,28  | 7 269,90          | 20,0 |
| 37 | K        | 713        | 713191127  | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe                                                   | M2  | 536,697   | 1,04   | 558,20            | 20,0 |
| 38 | M        | MAT        | 2832000200 | Difúzne fólie paropriepustné -Tyvek HD plus                                                          | m2  | 617,202   | 4,29   | 2 647,80          | 20,0 |
| 39 | K        | 713        | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                   | %   | 1,400     | 110,34 | 154,50            | 20,0 |
|    | <b>D</b> | <b>762</b> |            | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                          |     |           |        | <b>48 291,40</b>  |      |
| 40 | K        | 762        | 762311103  | Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii            | ks  | 300,000   | 4,77   | 1 431,00          | 20,0 |
| 41 | M        | MAT        | 5539570000 | Tyč závitová M 16 mm                                                                                 | ks  | 300,000   | 3,06   | 918,00            | 20,0 |
| 42 | M        | MAT        | 3111042200 | Matica 6 hranné hrubé 021601 M 16                                                                    | tkS | 0,732     | 95,10  | 69,60             | 20,0 |
| 43 | M        | MAT        | 3112122200 | Podložky pod drevenú konštrukciu 021727 otvor 18 mm                                                  | tkS | 0,732     | 40,32  | 29,50             | 20,0 |
| 44 | K        | 762        | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                   | m   | 2 066,640 | 8,39   | 17 339,10         | 20,0 |
| 45 | M        | MAT        | 6051299900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky                                                    | m3  | 37,779    | 335,00 | 12 656,00         | 20,0 |
| 46 | K        | 762        | 762332130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                   | m   | 131,550   | 9,00   | 1 184,00          | 20,0 |
| 47 | M        | MAT        | 6051299900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky                                                    | m3  | 3,704     | 335,00 | 1 240,80          | 20,0 |
| 48 | K        | 762        | 762342202  | Montáž latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm                                                      | m2  | 736,680   | 2,60   | 1 915,40          | 20,0 |
| 49 | M        | MAT        | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                                                          | m3  | 7,779     | 334,99 | 2 605,90          | 20,0 |
| 50 | K        | 762        | 762342210  | Montáž kontraatovania rozpon 80-120 cm                                                               | m2  | 736,680   | 0,74   | 545,10            | 20,0 |
| 51 | M        | MAT        | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                                                          | m3  | 2,874     | 334,99 | 962,80            | 20,0 |
| 52 | K        | 762        | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia             | m3  | 47,392    | 105,40 | 4 995,10          | 20,0 |
| 53 | K        | 762        | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                       | %   | 4,500     | 533,13 | 2 399,10          | 20,0 |
|    | <b>D</b> | <b>764</b> |            | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                       |     |           |        | <b>25 074,90</b>  |      |
| 54 | K        | 764        | 764318200  | Krytiny z poplastovaného plechu Rannila - Monterrey, hr. 0,5 mm                                      | m2  | 736,680   | 30,58  | 22 527,70         | 20,0 |
| 55 | K        | 764        | 764331850  | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t | m   | 26,700    | 0,77   | 20,60             | 20,0 |
| 56 | K        | 764        | 764331860  | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 660 a 750 mm 0,00415 t | m   | 85,300    | 0,92   | 78,50             | 20,0 |
| 57 | K        | 764        | 764352310  | Žľaby pododkvpové RANNILA,polkruhové,farba RR 32,priemer 150 mm                                      | m   | 87,700    | 12,07  | 1 058,50          | 20,0 |
| 58 | K        | 764        | 764357807  | Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 2000 mm 0,01919t                                     | m   | 85,300    | 3,49   | 297,70            | 20,0 |
| 59 | K        | 764        | 764359222  | Kotlík žľabový RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm                                                    | ks  | 4,000     | 16,13  | 64,50             | 20,0 |
| 60 | K        | 764        | 764430810  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm 0,00142t                                      | m   | 112,000   | 1,22   | 136,60            | 20,0 |
| 61 | K        | 764        | 764454222  | Odpadové rúry RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm                                                     | m   | 26,000    | 14,56  | 378,60            | 20,0 |

|    |   |      |            |                                                                                                      |     |            |          |                   |      |
|----|---|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|------|
| 62 | K | 764  | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 1,900      | 269,60   | 512,20            | 20,0 |
|    | D | 765  |            | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                 |     |            |          | <b>4 364,50</b>   |      |
| 63 | K | 765  | 765901305  | Prekrytie strechy fóliou TYVEK Top                                                                   | m2  | 736,680    | 5,58     | 4 110,70          | 20,0 |
| 64 | K | 765  | 998765202  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %   | 6,100      | 41,60    | 253,80            | 20,0 |
|    | D | 766  |            | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                         |     |            |          | <b>21 772,20</b>  |      |
| 65 | K | 766  | 766421213  | Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2  | 112,180    | 9,08     | 1 018,60          | 20,0 |
| 66 | M | MAT  | 6119168600 | Obloženie palubovka SM hr 20 š-100                                                                   | m2  | 116,667    | 14,22    | 1 659,00          | 20,0 |
| 67 | K | 766  | 766427112  | Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt                                                          | m   | 224,360    | 4,98     | 1 117,30          | 20,0 |
| 68 | M | MAT  | 6051499900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty                                                          | m3  | 0,560      | 334,99   | 187,60            | 20,0 |
| 69 | K | 766  | 766496100  | Ostatné - ukončenie plochy obloženia                                                                 | m   | 85,300     | 3,69     | 314,80            | 20,0 |
| 70 | M | MAT  | 6288000280 | Onduline doplnky vetrací pruh dĺžka 900mm                                                            | ks  | 98,569     | 2,97     | 292,70            | 20,0 |
| 71 | K | 766  | 766671002  | Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna do 78x118 cm   | kus | 28,000     | 85,73    | 2 400,40          | 20,0 |
| 72 | M | MAT  | 6113902300 | Strešné okno VELUX GGL 308 3059                                                                      | kus | 28,000     | 360,31   | 10 088,70         | 20,0 |
| 73 | M | MAT  | 6113904500 | Lemovanie VELUX EDS 308 1000                                                                         | kus | 28,000     | 160,92   | 4 505,80          | 20,0 |
| 74 | K | 766  | 998766202  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | %   | 0,800      | 234,08   | 187,30            | 20,0 |
|    | D | 767  |            | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                  |     |            |          | <b>82 971,30</b>  |      |
| 75 | K | 767  | 767211112  | Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním                          | kg  | 2 000,000  | 3,36     | 6 720,00          | 20,0 |
| 76 | M | MAT  | 553999006  | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité            | KG  | 2 000,000  | 0,73     | 1 460,00          | 20,0 |
| 77 | K | 767  | 767221120  | Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg              | m   | 8,000      | 37,18    | 297,40            | 20,0 |
| 78 | M | MAT  | 553999906  | Zábradlie kompletizované oceľové s upevňovacími prvkami                                              | m   | 8,000      | 27,73    | 221,80            | 20,0 |
| 79 | K | 767  | 767995108  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg                   | kg  | 44 950,355 | 0,64     | 28 768,20         | 20,0 |
| 80 | M | MAT  | 553999004  | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie mierne až stredne zložité           | KG  | 44 950,355 | 0,98     | 44 051,30         | 20,0 |
| 81 | K | 767  | 998767202  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | %   | 1,100      | 1 320,50 | 1 452,60          | 20,0 |
|    | D | 776  |            | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                             |     |            |          | <b>720,80</b>     |      |
| 82 | K | 775  | 776210110  | Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné                | m   | 24,000     | 5,42     | 130,10            | 20,0 |
| 83 | M | MAT  | 2841182200 | Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm                                                    | m2  | 7,560      | 17,80    | 134,60            | 20,0 |
| 84 | K | 775  | 776210200  | Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice                   | m   | 24,000     | 5,45     | 130,80            | 20,0 |
| 85 | M | MAT  | 2841182200 | Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm                                                    | m2  | 3,780      | 17,80    | 67,30             | 20,0 |
| 86 | K | 775  | 776210300  | Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne                  | m   | 24,000     | 1,36     | 32,60             | 20,0 |
| 87 | M | MAT  | 2725505100 | Hrana schodov čedá 3645 dl 250 cm                                                                    | m   | 24,480     | 5,43     | 132,90            | 20,0 |
| 88 | K | 775  | 776521100  | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                                        | m2  | 3,000      | 11,30    | 33,90             | 20,0 |
| 89 | M | MAT  | 2841182200 | Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm                                                    | m2  | 3,150      | 17,80    | 56,10             | 20,0 |
| 90 | K | 775  | 998776202  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | %   | 0,350      | 7,25     | 2,50              | 20,0 |
|    | D | 783  |            | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                   |     |            |          | <b>8 782,80</b>   |      |
| 91 | K | 783  | 783626300  | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním                                | m2  | 112,180    | 7,92     | 888,50            | 20,0 |
| 92 | K | 783  | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                    | m2  | 1 731,198  | 4,56     | 7 894,30          | 20,0 |
|    | D | M    |            | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                             |     |            |          | <b>8 951,00</b>   |      |
|    | D | 21-M |            | <b>Elektromontáže</b>                                                                                |     |            |          | <b>8 951,00</b>   |      |
| 93 | K | PK   | 210999001  | Bleskozvod - samostatná časť                                                                         | sub | 1,000      | 8 950,95 | 8 951,00          | 20,0 |
|    |   |      |            | <b>Celkom</b>                                                                                        |     |            |          | <b>303 339,60</b> |      |

Odberateľ: ŽU Žilina  
 Projektant: Ing. J.Kapusta-KATERM,Javorová 5,Žilina  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU,Pracovisko L. Mikuláš  
 Objekt :SO 05 Areálový rozvod ŽU L.Mikuláš

eM.Ve s.r.o.

### Zadanie

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|----------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                        |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 1                                      | 271      | 11001-1010  | Vytýčenie trasy                                                                  | 0,073           | km            | 2 187,13    | 159,66              |                        | 159,66          |
| 2                                      | 221      | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2       | 3,600           | m2            | 8,43        | 30,35               |                        | 30,35           |
| 3                                      | 221      | 11310-7142  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2                | 3,600           | m2            | 4,96        | 17,86               |                        | 17,86           |
| 4                                      | 272      | 13232-1225  | Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4                                           | 73,000          | m             | 17,79       | 1 298,67            |                        | 1 298,67        |
| 5                                      | 001      | 16110-1102  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                 | 43,800          | m3            | 14,65       | 641,67              |                        | 641,67          |
| 6                                      | 272      | 16260-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                           | 19,272          | m3            | 5,79        | 111,58              |                        | 111,58          |
| 7                                      | 001      | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                     | 19,272          | m3            | 5,69        | 109,66              |                        | 109,66          |
| 8                                      | 001      | 17120-1102  | Poplatok za skládku                                                              | 19,272          | m3            | 25,71       | 495,48              |                        | 495,48          |
| 9                                      | 001      | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                                     | 19,272          | m3            | 1,20        | 23,13               |                        | 23,13           |
| 10                                     | 272      | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                             | 24,528          | m3            | 3,33        | 81,68               |                        | 81,68           |
| 11                                     | 272      | 17530-1101  | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom                                      | 19,272          | m3            | 51,06       | 984,03              |                        | 984,03          |
| 12                                     | 272      | 17530-1109  | Príplatok za prehodenie sypaniny pri obsype plynovodného potrubia                | 19,272          | m3            | 3,72        | 71,69               |                        | 71,69           |
| 13                                     | MAT      | 583 371130  | Štrkopiesok FR.0-8 UBI                                                           | 19,272          | m3            | 19,02       |                     | 366,55                 | 366,55          |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |          |             |                                                                                  |                 |               |             | <b>4 025,46</b>     | <b>366,55</b>          | <b>4 392,01</b> |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                        |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 14                                     | 272      | 56690-1123  | Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm                   | 3,600           | m2            | 8,13        | 29,27               |                        | 29,27           |
| 15                                     | 272      | 56690-3124  | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 25 cm                       | 3,600           | m2            | 10,23       | 36,83               |                        | 36,83           |
| 16                                     | 272      | 56690-4142  | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom obal. asfaltom hr. 8 cm                     | 3,600           | m2            | 17,01       | 61,24               |                        | 61,24           |
| 17                                     | 272      | 57295-2121  | Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm                        | 3,600           | m2            | 10,87       | 39,13               |                        | 39,13           |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |          |             |                                                                                  |                 |               |             | <b>166,47</b>       | <b>0,00</b>            | <b>166,47</b>   |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 18                                     | 272      | 91973-5112  | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                     | 12,000          | m             | 9,51        | 114,12              |                        | 114,12          |
| 19                                     | 013      | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  | 1,498           | t             | 12,03       | 18,02               |                        | 18,02           |
| 20                                     | 013      | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                         | 13,482          | t             | 0,46        | 6,20                |                        | 6,20            |
| 21                                     | 013      | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                        | 1,498           | t             | 6,58        | 9,86                |                        | 9,86            |
| 22                                     | 221      | 97908-7213  | Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok                                  | 1,498           | t             | 21,63       | 32,40               |                        | 32,40           |
| 23                                     | 006      | 97909-3111  | Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                        | 1,498           | t             | 0,72        | 1,08                |                        | 1,08            |
| 24                                     | 272      | 97913-1410  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 1,498           | t             | 25,71       | 38,51               |                        | 38,51           |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                  |                 |               |             | <b>220,19</b>       | <b>0,00</b>            | <b>220,19</b>   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                  |                 |               |             | <b>4 412,12</b>     | <b>366,55</b>          | <b>4 778,67</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>             |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 723 - Vnútrotný plynovod               |          |             |                                                                                  |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 25                                     | 721      | 72312-0205  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32                      | 96,000          | m             | 16,80       | 1 612,80            |                        | 1 612,80        |
| 26                                     | 721      | 72315-0313  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 76/3,2                          | 0,500           | m             | 21,67       | 10,84               |                        | 10,84           |
| 27                                     | 721      | 72315-0314  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6                          | 38,000          | m             | 28,40       | 1 079,20            |                        | 1 079,20        |

## Zadanie

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 28         | 721      | 72315-0343  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32                      | 1,000           | kus            | 17,73       | 17,73               |                        | 17,73           |
| 29         | 721      | 72315-0345  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50                      | 1,000           | kus            | 29,11       | 29,11               |                        | 29,11           |
| 30         | 721      | 72321-9103  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65                             | 1,000           | kus            | 32,33       | 32,33               |                        | 32,33           |
| 31         | MAT      | 422 8C1504  | Klapka medziprírubová uzatváracia plyn DN 65 - J9.101.065                      | 1,000           | kus            | 102,80      |                     | 102,80                 | 102,80          |
| 32         | 721      | 72323-9103  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1                      | 1,000           | kus            | 2,46        | 2,46                |                        | 2,46            |
| 33         | MAT      | 422 3D0905  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1"- R950X005                       | 1,000           | kus            | 18,10       |                     | 18,10                  | 18,10           |
| 34         | 721      | 72323-9104  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4                    | 1,000           | kus            | 2,88        | 2,88                |                        | 2,88            |
| 35         | MAT      | 422 3D0906  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/4"- R950X006                   | 1,000           | kus            | 28,36       |                     | 28,36                  | 28,36           |
| 36         | 721      | 72326-2001  | Montáž skrine                                                                  | 2,000           | kus            | 25,92       | 51,84               |                        | 51,84           |
| 37         | MAT      | 921 AN34045 | Skriňa plechová 250X250X200                                                    | 1,000           | kus            | 232,71      |                     | 232,71                 | 232,71          |
| 38         | MAT      | 921 AN34046 | Skriňa plechová 1200X600X450                                                   | 1,000           | kus            | 516,22      |                     | 516,22                 | 516,22          |
| 39         | 721      | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m                        | 0,900           | %              | 37,37       | 33,64               |                        | 33,64           |
|            |          |             | 723 - Vnútorý plynovod spolu:                                                  |                 |                |             | <b>2 872,83</b>     | <b>898,19</b>          | <b>3 771,02</b> |
|            |          |             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné                                      |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 40         | 767      | 76799-5105  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                     | 60,000          | kg             | 1,61        | 96,60               |                        | 96,60           |
| 41         | MAT      | 553 000010  | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                           | 60,000          | kg             | 4,16        |                     | 249,60                 | 249,60          |
| 42         | 767      | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m          | 0,900           | %              | 3,46        | 3,12                |                        | 3,12            |
|            |          |             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                               |                 |                |             | <b>99,72</b>        | <b>249,60</b>          | <b>349,32</b>   |
|            |          |             | 783 - Nátery                                                                   |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 43         | 783      | 78342-4340  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.                      | 96,000          | m              | 1,70        | 163,20              |                        | 163,20          |
| 44         | 783      | 78342-5350  | Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.                     | 38,500          | m              | 2,09        | 80,47               |                        | 80,47           |
|            |          |             | 783 - Nátery spolu:                                                            |                 |                |             | <b>243,67</b>       | <b>0,00</b>            | <b>243,67</b>   |
|            |          |             | 799 - PSV ostatné                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 45         | 700      | 99999-7006  | Revízná správa plynu                                                           | 12,000          | hod            | 21,87       | 262,44              |                        | 262,44          |
| 46         | 700      | 99999-7007  | Geodetické zameranie                                                           | 1,000           | kpl            | 174,97      | 174,97              |                        | 174,97          |
|            |          |             | 799 - PSV ostatné spolu:                                                       |                 |                |             | <b>437,41</b>       | <b>0,00</b>            | <b>437,41</b>   |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                     |                 |                |             | <b>3 653,63</b>     | <b>1 147,79</b>        | <b>4 801,42</b> |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY M                                                              |                 |                |             |                     |                        |                 |
|            |          |             | M23 - 157 Montáž potrubia                                                      |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 47         | 923      | 23001-0257  | Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 1 1/4"                              | 6,500           | m              | 1,24        | 8,06                |                        | 8,06            |
| 48         | MAT      | 145 400004  | Rúra bralenová 5/4"                                                            | 6,500           | m              | 12,05       |                     | 78,33                  | 78,33           |
| 49         | 923      | 23012-0042  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40                         | 175,500         | m              | 1,07        | 187,79              |                        | 187,79          |
| 50         | 923      | 23012-0044  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65                         | 0,500           | m              | 1,32        | 0,66                |                        | 0,66            |
| 51         | 923      | 23012-0045  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80                         | 38,000          | m              | 1,42        | 53,96               |                        | 53,96           |
| 52         | 923      | 23017-0011  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                                              | 175,500         | m              | 0,17        | 29,84               |                        | 29,84           |
| 53         | 923      | 23017-0012  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80                                       | 38,500          | m              | 0,37        | 14,25               |                        | 14,25           |
| 54         | 923      | 23023-0016  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50                                      | 175,500         | m              | 1,73        | 303,62              |                        | 303,62          |
| 55         | 923      | 23023-0017  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80                                      | 38,500          | m              | 1,79        | 68,92               |                        | 68,92           |
|            |          |             | M23 - 157 Montáž potrubia spolu:                                               |                 |                |             | <b>667,10</b>       | <b>78,33</b>           | <b>745,43</b>   |
|            |          |             | 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody                                  |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 56         | 272      | 80210-1040  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40 | 73,000          | m              | 0,43        | 31,39               |                        | 31,39           |
| 57         | MAT      | 286 139830  | Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV plyn                                | 80,300          | m              | 1,28        |                     | 102,78                 | 102,78          |
| 58         | 272      | 80213-8032  | Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm                           | 4,000           | kus            | 8,35        | 33,40               |                        | 33,40           |
| 59         | MAT      | 286 3A3303  | Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32                                        | 4,000           | kus            | 71,60       |                     | 286,40                 | 286,40          |
| 60         | 272      | 80233-0080  | Montáž ochrannej rúry 80 s nasunutím                                           | 8,000           | m              | 3,75        | 30,00               |                        | 30,00           |

## Zadanie

| Por. číslo                                           | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                  | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR        |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 61                                                   | MAT      | 286 139740  | Rúrka PE-80 d 75x6,8xNAV plyn chránička                                | 8,400           | m              | 210,54      |                     | 1 768,54               | 1 768,54         |
| 62                                                   | 272      | 80234-0050  | Nasunutie potrubnej sekcie 50 do chráničky                             | 8,000           | m              | 42,84       | 342,72              |                        | 342,72           |
| 63                                                   | 272      | 80322-1010  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150                           | 84,000          | m              | 0,60        | 50,40               |                        | 50,40            |
| 64                                                   | MAT      | 341 000M34  | Vodič CY (H07V-U 4) 4,00 drôt, zel/žltý                                | 84,000          | m              | 0,50        |                     | 42,00                  | 42,00            |
| 65                                                   | 272      | 80322-3000  | Uloženie PE fólie na obsyp                                             | 78,000          | m              | 0,20        | 15,60               |                        | 15,60            |
| 66                                                   | MAT      | 283 230052  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm, š.30cm bez potlače žltá-plyn potrubie | 78,000          | m              | 0,21        |                     | 16,38                  | 16,38            |
| 67                                                   | 272      | 80323-1020  | Orientačné tabuľky plynárenské na murive                               | 4,000           | kus            | 5,44        | 21,76               |                        | 21,76            |
| 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu: |          |             |                                                                        |                 |                |             | <b>525,27</b>       | <b>2 216,10</b>        | <b>2 741,37</b>  |
| MCE - ostatné                                        |          |             |                                                                        |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 68                                                   | 923      | 99023-0301  | Presun hmôt pre M 23 do 500 m                                          | 1,000           | %              | 34,87       | 34,87               |                        | 34,87            |
| MCE - ostatné spolu:                                 |          |             |                                                                        |                 |                |             | <b>34,87</b>        | <b>0,00</b>            | <b>34,87</b>     |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                             |          |             |                                                                        |                 |                |             | <b>1 227,24</b>     | <b>2 294,43</b>        | <b>3 521,67</b>  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                            |          |             |                                                                        |                 |                |             | <b>9 292,99</b>     | <b>3 808,77</b>        | <b>13 101,76</b> |

Odberateľ: ŽU Žilina  
 Projektant: Ing. J.Kapusta-KATERM,Javorová 5,Žilina  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU,Pracovisko L. Mikuláš  
 Objekt :SO 04 Pripojovací plynovod

eM.Ve s.r.o.

## Zadanie

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|----------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                        |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 1                                      | 271      | 11001-1010  | Vytýčenie trasy                                                                       | 0,026           | km             | 2 187,13    | 56,87               |                        | 56,87           |
| 2                                      | 221      | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2            | 3,600           | m2             | 8,43        | 30,35               |                        | 30,35           |
| 3                                      | 221      | 11310-7142  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2                     | 3,600           | m2             | 4,96        | 17,86               |                        | 17,86           |
| 4                                      | 272      | 13232-1225  | Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4                                                | 26,000          | m              | 17,79       | 462,54              |                        | 462,54          |
| 5                                      | 001      | 16110-1102  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                      | 15,600          | m3             | 14,65       | 228,54              |                        | 228,54          |
| 6                                      | 272      | 16260-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                                | 7,020           | m3             | 5,79        | 40,65               |                        | 40,65           |
| 7                                      | 001      | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                          | 7,020           | m3             | 5,69        | 39,94               |                        | 39,94           |
| 8                                      | 001      | 17120-1102  | Poplatok za skládku                                                                   | 7,020           | m3             | 25,71       | 180,48              |                        | 180,48          |
| 9                                      | 001      | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                                          | 7,020           | m3             | 1,20        | 8,42                |                        | 8,42            |
| 10                                     | 272      | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                  | 8,580           | m3             | 3,33        | 28,57               |                        | 28,57           |
| 11                                     | 272      | 17530-1101  | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom                                           | 7,020           | m3             | 51,06       | 358,44              |                        | 358,44          |
| 12                                     | 272      | 17530-1109  | Priplatok za prehodenie sypaniny pri obsype plynovodného potrubia                     | 7,020           | m3             | 3,72        | 26,11               |                        | 26,11           |
| 13                                     | MAT      | 583 371130  | Štrkopiesok FR.0-8 UBI                                                                | 7,020           | m3             | 19,02       |                     | 133,52                 | 133,52          |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |          |             |                                                                                       |                 |                |             | <b>1 478,77</b>     | <b>133,52</b>          | <b>1 612,29</b> |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                        |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 14                                     | 272      | 56690-1123  | Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm                        | 3,600           | m2             | 8,13        | 29,27               |                        | 29,27           |
| 15                                     | 272      | 56690-3124  | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. dreveným hr. 25 cm                           | 3,600           | m2             | 10,23       | 36,83               |                        | 36,83           |
| 16                                     | 272      | 56690-4142  | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom obal. asfaltom hr. 8 cm                          | 3,600           | m2             | 17,01       | 61,24               |                        | 61,24           |
| 17                                     | 272      | 57295-2121  | Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm                             | 3,600           | m2             | 10,87       | 39,13               |                        | 39,13           |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |          |             |                                                                                       |                 |                |             | <b>166,47</b>       | <b>0,00</b>            | <b>166,47</b>   |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 18                                     | 272      | 91973-5112  | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                          | 12,000          | m              | 9,51        | 114,12              |                        | 114,12          |
| 19                                     | 013      | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                       | 1,498           | t              | 12,03       | 18,02               |                        | 18,02           |
| 20                                     | 013      | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                              | 13,482          | t              | 0,46        | 6,20                |                        | 6,20            |
| 21                                     | 013      | 97908-2111  | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                             | 1,498           | t              | 6,58        | 9,86                |                        | 9,86            |
| 22                                     | 221      | 97908-7213  | Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok                                       | 1,498           | t              | 21,63       | 32,40               |                        | 32,40           |
| 23                                     | 006      | 97909-3111  | Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia                             | 1,498           | t              | 0,72        | 1,08                |                        | 1,08            |
| 24                                     | 272      | 97913-1410  | Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad | 1,498           | t              | 25,71       | 38,51               |                        | 38,51           |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                       |                 |                |             | <b>220,19</b>       | <b>0,00</b>            | <b>220,19</b>   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                       |                 |                |             | <b>1 865,43</b>     | <b>133,52</b>          | <b>1 998,95</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>             |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 723 - Vnútroštný plynovod              |          |             |                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 25                                     | 721      | 72312-0204  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25                           | 0,500           | m              | 14,33       | 7,17                |                        | 7,17            |
| 26                                     | 721      | 72312-0205  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32                           | 1,000           | m              | 16,80       | 16,80               |                        | 16,80           |

## Zadanie

| Por. číslo                     | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|--------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 27                             | 721      | 72315-0312  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9        | 1,500           | m              | 16,34       | 24,51               |                        | 24,51           |
| 28                             | 721      | 72315-0314  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6        | 1,000           | m              | 28,40       | 28,40               |                        | 28,40           |
| 29                             | 721      | 72315-0343  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32      | 2,000           | kus            | 17,73       | 35,46               |                        | 35,46           |
| 30                             | 721      | 72315-0345  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50      | 1,000           | kus            | 29,11       | 29,11               |                        | 29,11           |
| 31                             | 721      | 72316-0217  | Prípojka k plynomerom spoj. na závit s ochodzom G 2            | 1,000           | súbor          | 279,62      | 279,62              |                        | 279,62          |
| 32                             | 721      | 72316-0337  | Rozperky prípojok k plynomerom G 2                             | 1,000           | súbor          | 8,92        | 8,92                |                        | 8,92            |
| 33                             | 721      | 72321-9102  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50 + plynomera | 5,000           | kus            | 48,56       | 242,80              |                        | 242,80          |
| 34                             | MAT      | 422 6A0107  | Filter plynový FO 50 F 2"                                      | 1,000           | kus            | 221,34      |                     | 221,34                 | 221,34          |
| 35                             | MAT      | 422 8C1205  | Kompenzátor prírubový DN 50                                    | 1,000           | kus            | 95,48       |                     | 95,48                  | 95,48           |
| 36                             | MAT      | 422 8C1503  | Klapka medziprírubová uzatváracia plyn DN 50 - J9.101.050      | 2,000           | kus            | 93,32       |                     | 186,64                 | 186,64          |
| 37                             | 721      | 72323-9101  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2    | 1,000           | kus            | 1,85        | 1,85                |                        | 1,85            |
| 38                             | MAT      | 319 419030  | Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN3/8                       | 1,000           | kus            | 0,29        |                     | 0,29                   | 0,29            |
| 39                             | MAT      | 422 3D0902  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 3/8" - R950X002    | 1,000           | kus            | 6,74        |                     | 6,74                   | 6,74            |
| 40                             | 721      | 72323-9103  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1      | 2,000           | kus            | 2,46        | 4,92                |                        | 4,92            |
| 41                             | MAT      | 422 3D0905  | Ventil guľový "plyn" 1"                                        | 2,000           | kus            | 18,10       |                     | 36,20                  | 36,20           |
| 42                             | 721      | 72323-9105  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4    | 1,000           | kus            | 3,71        | 3,71                |                        | 3,71            |
| 43                             | MAT      | 422 3D0907  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/2" - R950X007  | 1,000           | kus            | 40,53       |                     | 40,53                  | 40,53           |
| 44                             | 721      | 72326-2001  | Montáž skrine                                                  | 1,000           | kus            | 25,92       | 25,92               |                        | 25,92           |
| 45                             | MAT      | 921 AN34088 | Skrinka plynová                                                | 1,000           | kus            | 342,70      |                     | 342,70                 | 342,70          |
| 46                             | 721      | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m        | 0,900           | %              | 16,39       | 14,75               |                        | 14,75           |
| 723 - Vnútorný plynovod spolu: |          |             |                                                                |                 |                |             | <b>723,94</b>       | <b>929,92</b>          | <b>1 653,86</b> |
| 734 - Armatúry                 |          |             |                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 47                             | 731      | 73442-1130  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160         | 1,000           | kus            | 63,20       | 63,20               |                        | 63,20           |
| 48                             | 731      | 73442-1150  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100         | 1,000           | kus            | 54,65       | 54,65               |                        | 54,65           |
| 49                             | 731      | 73442-4912  | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5   | 2,000           | kus            | 23,76       | 47,52               |                        | 47,52           |
| 50                             | 731      | 73442-4933  | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15            | 2,000           | kus            | 3,49        | 6,98                |                        | 6,98            |
| 51                             | 731      | 73449-4121  | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm    | 2,000           | kus            | 7,29        | 14,58               |                        | 14,58           |
| 52                             | 731      | 99873-4201  | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m           | 0,250           | %              | 1,87        | 0,47                |                        | 0,47            |
| 734 - Armatúry spolu:          |          |             |                                                                |                 |                |             | <b>187,40</b>       | <b>0,00</b>            | <b>187,40</b>   |
| 783 - Nátery                   |          |             |                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 53                             | 783      | 78342-4340  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.      | 4,000           | m              | 1,70        | 6,80                |                        | 6,80            |
| 783 - Nátery spolu:            |          |             |                                                                |                 |                |             | <b>6,80</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6,80</b>     |
| 799 - PSV ostatné              |          |             |                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 54                             | 700      | 99999-7006  | Revízná správa plynu                                           | 10,000          | hod            | 21,87       | 218,70              |                        | 218,70          |
| 55                             | 700      | 99999-7007  | Geodetické zameranie                                           | 1,000           | kpl            | 174,97      | 174,97              |                        | 174,97          |
| 799 - PSV ostatné spolu:       |          |             |                                                                |                 |                |             | <b>393,67</b>       | <b>0,00</b>            | <b>393,67</b>   |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:     |          |             |                                                                |                 |                |             | <b>1 311,81</b>     | <b>929,92</b>          | <b>2 241,73</b> |
| PRÁCE A DODÁVKY M              |          |             |                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| M23 - 157 Montáž potrubia      |          |             |                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 56                             | 923      | 23001-0258  | Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 1 1/2"              | 3,000           | m              | 1,37        | 4,11                |                        | 4,11            |
| 57                             | MAT      | 145 400005  | Rúra bralenová 6/4"                                            | 3,000           | m              | 13,91       |                     | 41,73                  | 41,73           |
| 58                             | 923      | 23012-0042  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40         | 4,500           | m              | 1,07        | 4,82                |                        | 4,82            |
| 59                             | 923      | 23012-0043  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50         | 29,500          | m              | 1,19        | 35,11               |                        | 35,11           |
| 60                             | 923      | 23012-0045  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80         | 1,000           | m              | 1,42        | 1,42                |                        | 1,42            |

## Zadanie

| Por. číslo                                           | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 61                                                   | 923      | 23017-0011  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                                              | 4,500           | m              | 0,17        | 0,77                |                        | 0,77            |
| 62                                                   | 923      | 23017-0012  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80                                       | 30,500          | m              | 0,37        | 11,29               |                        | 11,29           |
| 63                                                   | 923      | 23023-0016  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50                                      | 34,000          | m              | 1,73        | 58,82               |                        | 58,82           |
| 64                                                   | 923      | 23023-0017  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80                                      | 1,000           | m              | 1,79        | 1,79                |                        | 1,79            |
| M23 - 157 Montáž potrubia spolu:                     |          |             |                                                                                |                 |                |             | 118,13              | 41,73                  | 159,86          |
| 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody        |          |             |                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 65                                                   | 272      | 80210-1050  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50 | 28,000          | m              | 0,52        | 14,56               |                        | 14,56           |
| 66                                                   | MAT      | 286 139840  | Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn                                | 29,400          | m              | 3,82        |                     | 112,31                 | 112,31          |
| 67                                                   | 272      | 80211-8114  | Montáž DAA (Kit) prípoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 110/50mm    | 1,000           | kus            | 7,11        | 7,11                |                        | 7,11            |
| 68                                                   | MAT      | 286 3A1123  | Armatúra navrtávacia DAA 615 663 d1 110, d2 50                                 | 1,000           | kus            | 84,50       |                     | 84,50                  | 84,50           |
| 69                                                   | 272      | 80213-8040  | Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D50/DN40mm                          | 1,000           | kus            | 9,54        | 9,54                |                        | 9,54            |
| 70                                                   | MAT      | 286 3A3304  | Prechodka PE/oc.USTR 612 782 d/DN 50/40                                        | 1,000           | kus            | 76,71       |                     | 76,71                  | 76,71           |
| 71                                                   | 272      | 80233-0100  | Montáž ochrannej rúry 100 s nasunutím                                          | 8,000           | m              | 4,02        | 32,16               |                        | 32,16           |
| 72                                                   | MAT      | 286 139910  | Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 110x6,3x12000/NAV plyn                         | 8,000           | m              | 12,06       |                     | 96,48                  | 96,48           |
| 73                                                   | 272      | 80234-0050  | Nasunutie potrubnej sekcie 50 do chráničky                                     | 8,000           | m              | 42,84       | 342,72              |                        | 342,72          |
| 74                                                   | 272      | 80322-1010  | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PVC DN do 150                                   | 35,000          | m              | 0,60        | 21,00               |                        | 21,00           |
| 75                                                   | MAT      | 341 000M34  | Vodič CY (H07V-U 4) 4,00 drôt, zel/žltý                                        | 35,000          | m              | 0,50        |                     | 17,50                  | 17,50           |
| 76                                                   | 272      | 80322-3000  | Uloženie PE fólie na obsyp                                                     | 31,000          | m              | 0,20        | 6,20                |                        | 6,20            |
| 77                                                   | MAT      | 283 230052  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm bez potlače žltá-plyn potrubie          | 31,000          | m              | 0,21        |                     | 6,51                   | 6,51            |
| 78                                                   | 272      | 80323-1020  | Orientačné tabuľky plynárenské na murive                                       | 1,000           | kus            | 5,44        | 5,44                |                        | 5,44            |
| 79                                                   | 272      | 80361-0065  | Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 2 1/2"                              | 1,000           | kus            | 22,88       | 22,88               |                        | 22,88           |
| 80                                                   | MAT      | 422 4C0001  | Regulátor tlaku plynu KEMIM DKR 70                                             | 1,000           | kus            | 525,82      |                     | 525,82                 | 525,82          |
| 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu: |          |             |                                                                                |                 |                |             | 461,61              | 919,83                 | 1 381,44        |
| MCE - ostatné                                        |          |             |                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 81                                                   | 923      | 99023-0301  | Presun hmôt pre M 23 do 500 m                                                  | 1,000           | %              | 15,41       | 15,41               |                        | 15,41           |
| MCE - ostatné spolu:                                 |          |             |                                                                                |                 |                |             | 15,41               | 0,00                   | 15,41           |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                             |          |             |                                                                                |                 |                |             | 595,15              | 961,56                 | 1 556,71        |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                            |          |             |                                                                                |                 |                |             | <b>3 772,39</b>     | <b>2 025,00</b>        | <b>5 797,39</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽILINSKEJ UNIVERZITY, Pracovisko L. Mikuláš

Objekt: SO 03 - 2 Technológia kotolne

Časť:

JKSO:

| P.Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková<br>EUR | Dodávka<br>EUR  | Montáž<br>EUR   | Cena celkom<br>SKK | Cena celkom<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1                                              | 2   | 3           | 4                                                                                             | 5   | 6               | 8                      | 9               | 10              | 11                 | 12                 |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                 |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>4 738,63</b> | <b>1 088,55</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 827,18</b>    |
| <b>731 Ústredné kúrenie, kotolne</b>           |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>4 580,77</b> | <b>891,30</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 472,07</b>    |
| 1                                              | 731 | 731249124   | Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW        | sub | 1,000           | 891,30                 |                 | 891,30          |                    | 891,30             |
| 2                                              |     | 731-001     | Plynový kotol Vitodens 200 -W , 35 kW                                                         | ks  | 1,000           | 4 272,24               | 4 272,24        |                 |                    | 4 272,24           |
| 3                                              |     | 731-002     | Odvod spalín 80/125 - 4 m                                                                     | ks  | 1,000           | 308,53                 | 308,53          |                 |                    | 308,53             |
| <b>732 Ústredné kúrenie, strojovne</b>         |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>123,12</b>   | <b>67,37</b>    | <b>0,00</b>        | <b>190,49</b>      |
| 4                                              | 731 | 732331514   | Montáž nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l | sub | 1,000           | 67,37                  |                 | 67,37           |                    | 67,37              |
| 5                                              |     | 732-001     | Expanzná nádoba REFLEX N 35/3                                                                 | ks  | 1,000           | 40,16                  | 40,16           |                 |                    | 40,16              |
| 6                                              |     | 732-002     | Ventil MK 1 REFLEX                                                                            | ks  | 1,000           | 82,96                  | 82,96           |                 |                    | 82,96              |
| <b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b> |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>0,00</b>     | <b>69,03</b>    | <b>0,00</b>        | <b>69,03</b>       |
| 7                                              | 731 | 733111105   | Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 2"                               | m   | 2,000           | 17,45                  |                 | 34,90           |                    | 34,90              |
| 8                                              | 731 | 733111106   | Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 3"                               | m   | 1,500           | 20,51                  |                 | 30,77           |                    | 30,77              |
| 9                                              | 731 | 733190107   | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových                                         | m   | 3,500           | 0,96                   |                 | 3,36            |                    | 3,36               |
| <b>734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>         |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>34,74</b>    | <b>51,99</b>    | <b>0,00</b>        | <b>86,73</b>       |
| 10                                             | 731 | 734209116   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                                   | ks  | 3,000           | 17,33                  |                 | 51,99           |                    | 51,99              |
| 11                                             | 283 | 2832838061  | Gulový kohút DN 32                                                                            | ks  | 2,000           | 10,39                  | 20,78           |                 |                    | 20,78              |
| 12                                             | 283 | 2832838073  | Filter DN 32                                                                                  | ks  | 1,000           | 13,96                  | 13,96           |                 |                    | 13,96              |
| <b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>         |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>0,00</b>     | <b>8,86</b>     | <b>0,00</b>        | <b>8,86</b>        |
| 13                                             | 783 | 783424340   | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m   | 3,500           | 2,53                   |                 | 8,86            |                    | 8,86               |
| <b>OST Ostatné</b>                             |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>0,00</b>     | <b>686,54</b>   | <b>0,00</b>        | <b>686,54</b>      |
| 14                                             | HZS | HZS-001     | Revízie                                                                                       | hod | 1,000           | 144,35                 |                 | 144,35          |                    | 144,35             |
| 15                                             | HZS | HZS-003     | Práca montéra pri zapojení do siete                                                           | hod | 1,000           | 80,19                  |                 | 80,19           |                    | 80,19              |
| 16                                             | HZS | HZS-006     | Kompletné vyskúšanie                                                                          | hod | 24,000          | 19,25                  |                 | 462,00          |                    | 462,00             |
| <b>Celkom</b>                                  |     |             |                                                                                               |     |                 |                        | <b>4 738,63</b> | <b>1 775,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>6 513,72</b>    |

# ROZPOČET

Investor: ŽU V ŽILINE, UNIVERZITNÁ 8215/1, 010 26 ŽILINA  
 Stavba: ZATEPLENIE, VÝMENA OKIEN A OPRAVY BUDOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY,  
 Objekt : SO 03 - BUDOVA BÝVALEJ VÄZNICE  
 Časť : Meranie a Regulácia

Zhotoviteľ: podľa výberu investora  
 Dátum :  
 Vypracoval:

| Por. číslo | Položka číslo         | Typ          | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                           | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu   | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu    | Cena celkom       |
|------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1)         |                       | <b>SO 03</b> | <b><u>Stroje a zariadenia</u></b>                                   |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 1.1        |                       |              |                                                                     |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 1.2        |                       |              | <b>RIADIACI SYSTÉM PRE - SO 03</b>                                  |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 1.3        | <b>7248084</b>        |              | Vitotronic 200 H s príslušenstvom                                   | 1 ks        | 882,14 €          | 882,14 €        | 135,51 €         | 135,51 €        | 1 017,65 €        |
| 1.4        |                       |              | <b>Medzisúčty RS</b>                                                |             |                   | <b>882,14 €</b> |                  | <b>135,51 €</b> | <b>1 017,65 €</b> |
| 2          |                       |              | <b>MONTÁŽNY MATERIÁL</b>                                            |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 2.1        |                       |              | <b>Káble a trasy</b>                                                |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 2.2        | <b>CYKY-J 3Cx 1,5</b> |              | Kábel silový 750V, pevne uložený                                    | 14 m        | 0,87 €            | 12,18 €         | 1,28 €           | 17,92 €         | 30,10 €           |
| 2.3        | <b>JYTY-O 2x1</b>     |              | Kábel celoplastový, tieneny                                         | 20 m        | 0,61 €            | 12,20 €         | 1,28 €           | 25,60 €         | 37,80 €           |
| 2.4        | <b>Káblový štítok</b> |              | Káblový štítok                                                      | 4 ks        | 0,31 €            | 1,24 €          | 0,25 €           | 1,00 €          | 2,24 €            |
| 2.5        | <b>VRM 16 IES</b>     |              | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, TRUBKA PANC. VRM                | 20 m        | 0,39 €            | 7,80 €          | 1,36 €           | 27,20 €         | 35,00 €           |
| 2.6        | <b>CL 16</b>          |              | Príchytka klip svetlosivá, Prích.pl. fí20 CL20Gshivá-klip           | 35 ks       | 0,13 €            | 4,55 €          | 0,96 €           | 33,60 €         | 38,15 €           |
| 2.7        | <b>FX 16 IES</b>      |              | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N, HADICA FXP 25 IEC siv | 10 m        | 0,29 €            | 2,90 €          | 1,36 €           | 13,60 €         | 16,50 €           |
| 2.8        |                       |              | Drobný montážny materiál (hmoždinky, skrutky, pásy...)              | 1 sub       | 6,42 €            | 6,42 €          | 0,00 €           | 0,00 €          | 6,42 €            |
| 2.9        |                       |              | <b>Medzisúčty káble a káblové trasy</b>                             |             |                   | <b>47,29 €</b>  |                  | <b>118,92 €</b> | <b>166,21 €</b>   |
| 3          |                       |              | <b><u>Služby</u></b>                                                |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 3.1        |                       |              |                                                                     |             |                   |                 |                  |                 |                   |
| 3.3        |                       |              | Oživenie, nastavenie a uvedenie do prevádzky                        | 1 sub       |                   |                 | 150,04 €         | 150,04 €        | 150,04 €          |
| 3.4        |                       |              | Prvá odborná prehliadka a odborná skúška                            | 1 sub       |                   |                 | 96,80 €          | 96,80 €         | 96,80 €           |
| 3.5        |                       |              | Vypracovanie projekt.dokumentácie - skutkový stav                   | 3 hod       |                   |                 | 28,55 €          | 85,65 €         | 85,65 €           |
| 3.6        |                       |              | <b>Medzisúčty služby</b>                                            |             |                   |                 |                  | <b>332,49 €</b> | <b>332,49 €</b>   |

| Por. číslo                | Položka číslo | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom       |
|---------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 4                         |               |     | <b>Rekapitulácia</b>                      |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.1                       |               |     | 1) Stroje a zariadenia                    |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.2                       |               |     | 1.1 Dodávka - riadok (D-SPOLU)            |             |                   |               |                  |              | 882,14 €          |
| 4.3                       |               |     | 1.2 Montáž - riadok (M-SPOLU)             |             |                   |               |                  |              | 135,51 €          |
| 4.4                       |               |     | 1.3 Spolu - riadok 4.2+4.3                |             |                   |               |                  |              | <b>1 017,65 €</b> |
| 4.5                       |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.6                       |               |     | 2) Montážny materiál                      |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.7                       |               |     | 2.1 Dodávka - riadok (D-SPOLU)            |             |                   |               |                  |              | 47,29 €           |
| 4.8                       |               |     | 2.2 Podružný materiál - % z položky 4.6   | 1,60%       |                   |               |                  |              | 0,76 €            |
| 4.9                       |               |     | 2.3 Montáž - riadok (M-SPOLU)             |             |                   |               |                  |              | 118,92 €          |
| 4.10                      |               |     | 2.4 Spolu - riadok 4.6 až 4.8 (CELKOM)    |             |                   |               |                  |              | <b>166,97 €</b>   |
| 4.11                      |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.12                      |               |     | 3) Služby                                 |             |                   |               |                  |              |                   |
| 4.13                      |               |     | 3.1 Služby - riadok 3.6                   |             |                   |               |                  |              | 332,49 €          |
| 4.14                      |               |     | 3.2 Doprava - % z riadku 4.2              | 0,008       |                   |               |                  |              | 2,66 €            |
| 4.15                      |               |     | Spolu - riadok 4.11+4.12                  |             |                   |               |                  |              | <b>335,15 €</b>   |
| <b>Cena spolu bez DPH</b> |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              | <b>1 519,77 €</b> |

Odberateľ: ŽU Žilina  
 Projektant: Ing. J.Kapusta-KATERM,Javorová 5,Žilina  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU,Pracovisko L. Mikuláš

Objekt :SO 03 Budova

Časť :SO 03-3 Plynofikácia kotolne

### Zadanie

| Por. číslo                                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR     |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                       |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 723 - Vnútný plynovod                            |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 1                                                | 721         | 72312-0203  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20           | 0,500 m         |               | 12,87       | 6,44                |                        | 6,44          |
| 2                                                | 721         | 72312-0204  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25           | 21,000 m        |               | 14,33       | 300,93              |                        | 300,93        |
| 3                                                | 721         | 72312-0205  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32           | 0,800 m         |               | 16,80       | 13,44               |                        | 13,44         |
| 4                                                | 721         | 72319-0203  | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20              | 1,000 súbor     |               | 38,64       | 38,64               |                        | 38,64         |
| 5                                                | 721         | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m               | 4,162 %         |               | 1,31        | 5,45                |                        | 5,45          |
| 723 - Vnútný plynovod spolu:                     |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>364,90</b>       | <b>0,00</b>            | <b>364,90</b> |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 6                                                | 767         | 76799-5105  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg            | 10,000 kg       |               | 1,61        | 16,10               |                        | 16,10         |
| 7                                                | MAT         | 553 000010  | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                  | 10,000 kg       |               | 4,16        |                     | 41,60                  | 41,60         |
| 8                                                | 767         | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,325 %         |               | 1,31        | 0,43                |                        | 0,43          |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>16,53</b>        | <b>41,60</b>           | <b>58,13</b>  |
| 783 - Nátery                                     |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 9                                                | 783         | 78342-4340  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.             | 22,300 m        |               | 1,70        | 37,91               |                        | 37,91         |
| 783 - Nátery spolu:                              |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>37,91</b>        | <b>0,00</b>            | <b>37,91</b>  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>419,34</b>       | <b>41,60</b>           | <b>460,94</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                         |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| M23 - 157 Montáž potrubia                        |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 10                                               | 923         | 23012-0041  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32                | 22,300 m        |               | 0,99        | 22,08               |                        | 22,08         |
| 11                                               | 923         | 23017-0011  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                                     | 22,300 m        |               | 0,17        | 3,79                |                        | 3,79          |
| 12                                               | 923         | 23023-0016  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50                             | 22,300 m        |               | 1,73        | 38,58               |                        | 38,58         |
| M23 - 157 Montáž potrubia spolu:                 |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>64,45</b>        | <b>0,00</b>            | <b>64,45</b>  |
| M48 - Periodické prevádzkové revízie             |             |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |               |
| 13                                               | 925         | 48999-0021  | Revízia správa plynu                                                  | 8,000 hod       |               | 24,06       | 192,48              |                        | 192,48        |
| M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:      |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>192,48</b>       | <b>0,00</b>            | <b>192,48</b> |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                         |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>256,93</b>       | <b>0,00</b>            | <b>256,93</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                        |             |             |                                                                       |                 |               |             | <b>676,27</b>       | <b>41,60</b>           | <b>717,87</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽILINSKEJ UNIVERZITY, Pracovisko L. Mikuláš

Objekt: SO 02 -2 Technológia kotolne

Časť:

JKSO:

| P.Č.                                                | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková<br>EUR      | Dodávka<br>EUR              | Montáž<br>EUR        | Cena celkom<br>SKK          | Cena celkom<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1                                                   | 2   | 3           | 4                                                                                              | 5   | 6               | 8                           | 9                           | 10                   | 11                          | 12                 |
| <b>PSV 713 Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné</b> |     |             |                                                                                                |     |                 | <b>50 989,34<br/>462,48</b> | <b>17 346,21<br/>206,43</b> | <b>0,00<br/>0,00</b> | <b>68 335,55<br/>668,91</b> |                    |
| 1                                                   | 713 | 713482121   | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38                                              | m   | 25,000          | 0,87                        |                             | 21,75                |                             | 21,75              |
| 2                                                   | 283 | 2832838003  | Tepelná izolácia kaučuk 13x22                                                                  | m   | 2,000           | 0,92                        | 1,84                        |                      |                             | 1,84               |
| 3                                                   | 283 | 2832838005  | Tepelná izolácia kaučuk 13x35                                                                  | m   | 23,000          | 1,39                        | 31,97                       |                      |                             | 31,97              |
| 4                                                   | 713 | 713482122   | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70                                              | m   | 145,500         | 1,06                        |                             | 154,23               |                             | 154,23             |
| 5                                                   | 283 | 2832838006  | Tepelná izolácia kaučuk 13x42                                                                  | m   | 121,000         | 1,59                        | 192,39                      |                      |                             | 192,39             |
| 6                                                   | 283 | 2832838007  | Tepelná izolácia kaučuk 13x48                                                                  | m   | 1,000           | 1,75                        | 1,75                        |                      |                             | 1,75               |
| 7                                                   | 283 | 2832838008  | Tepelná izolácia kaučuk 13x60                                                                  | m   | 23,500          | 2,07                        | 48,65                       |                      |                             | 48,65              |
| 8                                                   | 713 | 713482123   | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95                                              | m   | 21,000          | 1,45                        |                             | 30,45                |                             | 30,45              |
| 9                                                   | 283 | 2832838017  | Tepelná izolácia kaučuk 19x89                                                                  | m   | 21,000          | 7,58                        | 159,18                      |                      |                             | 159,18             |
| 10                                                  | 283 | 2832838028  | Lepidlo                                                                                        | ks  | 2,000           | 1,49                        | 2,98                        |                      |                             | 2,98               |
| 11                                                  | 283 | 2832838029  | Páska                                                                                          | ks  | 4,000           | 5,93                        | 23,72                       |                      |                             | 23,72              |
| <b>731 Ustredné kúrenie, kotolne</b>                |     |             |                                                                                                |     |                 | <b>32 753,21</b>            | <b>3 332,36</b>             | <b>0,00</b>          | <b>36 085,57</b>            |                    |
| 12                                                  | 731 | 731211451   | Montáž kotla teplovodného žiarorúrkového skriňového valcových automatických VVK, VVP do 250 kW | sub | 1,000           | 3 332,36                    |                             | 3 332,36             |                             | 3 332,36           |
| 13                                                  |     | 731-001     | Kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 200, Q = 95- 285 kW                                    | ks  | 1,000           | 21 320,16                   | 21 320,16                   |                      |                             | 21 320,16          |
| 14                                                  |     | 731-002     | Príslušenstvo kotla                                                                            | sub | 1,000           | 3 061,98                    | 3 061,98                    |                      |                             | 3 061,98           |
| 15                                                  |     | 731-003     | Neutralizačné zariadenie N 70                                                                  | sub | 1,000           | 343,87                      | 343,87                      |                      |                             | 343,87             |
| 16                                                  |     | 731-005     | Neutralizač. granulát 8 kg                                                                     | sub | 1,000           | 124,37                      | 124,37                      |                      |                             | 124,37             |
| 17                                                  |     | 731-004     | Odvod spalín = 3,5 m+ komín DN 250 = 11, 75 m                                                  | sub | 1,000           | 7 902,83                    | 7 902,83                    |                      |                             | 7 902,83           |
| <b>732 Ustredné kúrenie, strojovne</b>              |     |             |                                                                                                |     |                 | <b>12 996,04</b>            | <b>4 466,68</b>             | <b>0,00</b>          | <b>17 462,72</b>            |                    |
| 18                                                  | 731 | 732111139   | Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 200                   | ks  | 2,000           | 1 092,81                    |                             | 2 185,62             |                             | 2 185,62           |
| 19                                                  | 731 | 732219301   | Montáž úpravne vody                                                                            | sub | 1,000           | 336,82                      |                             | 336,82               |                             | 336,82             |
| 20                                                  |     | 732-003     | Chemická úprava vody AQUINA WK STANDARD 5600 , 60 -120 L                                       | ks  | 1,000           | 1 396,26                    | 1 396,26                    |                      |                             | 1 396,26           |
| 21                                                  | 731 | 732219315   | Montáž ohrievača vody zásobníkového stojátého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l       | sub | 1,000           | 933,81                      |                             | 933,81               |                             | 933,81             |
| 22                                                  |     | 732-002     | Zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100 - 1000 L                                      | ks  | 1,000           | 3 961,63                    | 3 961,63                    |                      |                             | 3 961,63           |
| 23                                                  | 731 | 732331521   | Montáž expanznej nádoby 400 l                                                                  | sub | 1,000           | 336,82                      |                             | 336,82               |                             | 336,82             |
| 24                                                  |     | 732-001     | Expanzná nádoba REFLEX N 400/6                                                                 | ks  | 1,000           | 559,68                      | 559,68                      |                      |                             | 559,68             |
| 25                                                  |     | 732-012     | Guľový kohút MK 1                                                                              | ks  | 1,000           | 28,87                       | 28,87                       |                      |                             | 28,87              |
| 26                                                  |     | 732-004     | Automatické dopĺňovanie vody Reflex MAGCONTROL                                                 | ks  | 1,000           | 1 474,44                    | 1 474,44                    |                      |                             | 1 474,44           |
| 27                                                  |     | 732-005     | REFLEX FILLSET                                                                                 | ks  | 1,000           | 693,86                      | 693,86                      |                      |                             | 693,86             |
| 28                                                  | 731 | 732429111   | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25                                      | sub | 4,000           | 96,23                       |                             | 384,92               |                             | 384,92             |
| 29                                                  |     | 732-007     | Obehové čerpadlo MAGNA 25- 100                                                                 | ks  | 4,000           | 689,89                      | 2 759,56                    |                      |                             | 2 759,56           |
| 30                                                  | 731 | 732429112   | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 40                                      | sub | 3,000           | 96,23                       |                             | 288,69               |                             | 288,69             |

|            |     |            |                                                                                               |     |                                            |        |                 |             |                 |          |
|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 31         |     | 732-006    | Obehové čerpadlo UPS 32-80                                                                    | ks  | 1,000                                      | 406,64 | 406,64          |             |                 | 406,64   |
| 32         |     | 732-008    | Obehové čerpadlo MAGNA 40- 100                                                                | ks  | 2,000                                      | 857,55 | 1 715,10        |             |                 | 1 715,10 |
| <b>733</b> |     |            |                                                                                               |     | <b>Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie</b> |        |                 |             |                 |          |
|            |     |            |                                                                                               |     | <b>504,76</b>                              |        | <b>4 465,79</b> | <b>0,00</b> | <b>4 970,55</b> |          |
| 33         | 731 | 733111105  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25                                | m   | 23,000                                     | 17,45  |                 | 401,35      |                 | 401,35   |
| 34         | 731 | 733111106  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32                                | m   | 121,000                                    | 20,51  |                 | 2 481,71    |                 | 2 481,71 |
| 35         | 731 | 733111107  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40                                | m   | 1,000                                      | 23,22  |                 | 23,22       |                 | 23,22    |
| 36         | 731 | 733111108  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50                                | m   | 23,500                                     | 27,42  |                 | 644,37      |                 | 644,37   |
| 37         | 731 | 733121125  | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6                            | m   | 21,000                                     | 36,81  |                 | 773,01      |                 | 773,01   |
| 38         | 316 | 3163052900 | Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 89 mm                                                             | ks  | 8,000                                      | 18,07  | 144,56          |             |                 | 144,56   |
| 39         | 316 | 3163071900 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 60,3 mm                                                           | ks  | 4,000                                      | 15,96  | 63,84           |             |                 | 63,84    |
| 40         | 316 | 3163071500 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 51 mm                                                             | ks  | 16,000                                     | 14,91  | 238,56          |             |                 | 238,56   |
| 41         | 316 | 3163070900 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 31,8 mm                                                           | ks  | 4,000                                      | 14,45  | 57,80           |             |                 | 57,80    |
| 42         | 731 | 733190217  | tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5                                      | m   | 189,500                                    | 0,75   |                 | 142,13      |                 | 142,13   |
| <b>734</b> |     |            |                                                                                               |     | <b>Ustredné kúrenie, armatúry.</b>         |        |                 |             |                 |          |
|            |     |            |                                                                                               |     | <b>4 272,85</b>                            |        | <b>4 325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 597,85</b> |          |
| 43         | 731 | 734109116  | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80                                     | sub | 2,000                                      | 19,25  |                 | 38,50       |                 | 38,50    |
| 44         | 283 | 2832838038 | Uzatváracia klapka DN 80                                                                      | ks  | 2,000                                      | 63,12  | 126,24          |             |                 | 126,24   |
| 45         | 319 | 3194640900 | Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 80 mm                                         | ks  | 4,000                                      | 14,22  | 56,88           |             |                 | 56,88    |
| 46         | 731 | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                | ks  | 17,000                                     | 15,39  |                 | 261,63      |                 | 261,63   |
| 47         | 283 | 2832838055 | Vypúšťací kohút DN 15                                                                         | ks  | 15,000                                     | 4,59   | 68,85           |             |                 | 68,85    |
| 48         | 283 | 2832838057 | Automaticky odvodušňovací ventil DN 15                                                        | ks  | 2,000                                      | 12,68  | 25,36           |             |                 | 25,36    |
| 49         | 731 | 734209114  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                   | ks  | 5,000                                      | 17,33  |                 | 86,65       |                 | 86,65    |
| 50         | 283 | 2832838056 | Vypúšťací kohút DN 20                                                                         | ks  | 4,000                                      | 8,47   | 33,88           |             |                 | 33,88    |
| 51         |     | 734-003    | Poistný ventil DUCO 1/2- 3/4 , 4 bar                                                          | ks  | 1,000                                      | 14,43  | 14,43           |             |                 | 14,43    |
| 52         | 731 | 734209115  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                                     | ks  | 5,000                                      | 17,33  |                 | 86,65       |                 | 86,65    |
| 53         | 283 | 2832838060 | Guľový kohút DN 25                                                                            | ks  | 4,000                                      | 6,22   | 24,88           |             |                 | 24,88    |
| 54         | 283 | 2832838066 | Spätná klapka DN 25                                                                           | ks  | 1,000                                      | 10,23  | 10,23           |             |                 | 10,23    |
| 55         | 731 | 734209116  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                                   | ks  | 19,000                                     | 15,39  |                 | 292,41      |                 | 292,41   |
| 56         | 283 | 2832838061 | Guľový kohút DN 32                                                                            | ks  | 16,000                                     | 10,39  | 166,24          |             |                 | 166,24   |
| 57         | 283 | 2832838067 | Spätná klapka DN 32                                                                           | ks  | 3,000                                      | 14,46  | 43,38           |             |                 | 43,38    |
| 58         | 731 | 734209118  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                                     | ks  | 10,000                                     | 23,09  |                 | 230,90      |                 | 230,90   |
| 59         | 283 | 2832838063 | Guľový kohút DN 50                                                                            | ks  | 8,000                                      | 38,78  | 310,24          |             |                 | 310,24   |
| 60         | 283 | 2832838069 | Spätná klapka DN 50                                                                           | ks  | 2,000                                      | 29,96  | 59,92           |             |                 | 59,92    |
| 61         | 731 | 734209125  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1                                                     | ks  | 4,000                                      | 17,33  |                 | 69,32       |                 | 69,32    |
| 62         |     | 734-001    | Zmiešavacia klapka so servopohonom DANFOSS HRB3 DN 25, AMB 162 12 m3/ h                       | ks  | 4,000                                      | 470,09 | 1 880,36        |             |                 | 1 880,36 |
| 63         | 731 | 734209126  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4                                                   | ks  | 2,000                                      | 17,33  |                 | 34,66       |                 | 34,66    |
| 64         |     | 734-002    | Zmiešavacia klapka so servopohonom DANFOSS HRB3 DN 32, AMB 162 18 m3/ h                       | ks  | 2,000                                      | 725,98 | 1 451,96        |             |                 | 1 451,96 |
| 65         | 731 | 734391114  | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté         | ks  | 16,000                                     | 30,35  |                 | 485,60      |                 | 485,60   |
| 66         | 731 | 734411142  | Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm   | ks  | 15,000                                     | 39,62  |                 | 594,30      |                 | 594,30   |
| 67         | 731 | 734419111  | Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou                                    | ks  | 15,000                                     | 15,39  |                 | 230,85      |                 | 230,85   |
| 68         | 731 | 734421130  | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160                                     | ks  | 16,000                                     | 61,84  |                 | 989,44      |                 | 989,44   |
| 69         | 731 | 734424912  | Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5                                                        | ks  | 16,000                                     | 33,24  |                 | 531,84      |                 | 531,84   |
| 70         | 731 | 734494121  | Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm                      | ks  | 15,000                                     | 15,99  |                 | 239,85      |                 | 239,85   |
| 71         | 731 | 734499211  | Ostatné meracie armatúry, montáž navarka M 20 x 1,5                                           | ks  | 15,000                                     | 10,16  |                 | 152,40      |                 | 152,40   |
| <b>783</b> |     |            |                                                                                               |     | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>         |        |                 |             |                 |          |
|            |     |            |                                                                                               |     | <b>0,00</b>                                |        | <b>549,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>549,95</b>   |          |
| 72         | 783 | 783424340  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m   | 168,500                                    | 2,86   |                 | 481,91      |                 | 481,91   |

|        |     |           |                                                                                   |     |        |        |           |           |      |           |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| 73     | 783 | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter | m   | 21,000 | 3,24   |           | 68,04     |      | 68,04     |
| M      |     |           | Práce a dodávky M                                                                 |     |        |        | 0,00      | 690,26    | 0,00 | 690,26    |
| 24-M   |     |           | Montáže vzduchotechnických zariad.                                                |     |        |        | 0,00      | 690,26    | 0,00 | 690,26    |
| 74     | 924 | 240010001 | Odvetranie kotolne + VZT potrubie                                                 | sub | 1,000  | 690,26 |           | 690,26    |      | 690,26    |
| OST    |     |           | Ostatné                                                                           |     |        |        | 0,00      | 2 069,24  | 0,00 | 2 069,24  |
| 75     | HZS | HZS-001   | Revízie                                                                           | sub | 1,000  | 384,93 |           | 384,93    |      | 384,93    |
| 76     | HZS | HZS-002   | Prvá úradná skúška expanzná nádoba                                                | sub | 1,000  | 291,62 |           | 291,62    |      | 291,62    |
| 77     | HZS | HZS-003   | Uvedenie do prevádzky kotol, úpravňa vody                                         | sub | 1,000  | 422,85 |           | 422,85    |      | 422,85    |
| 78     | HZS | HZS-006   | Vykurovací skúška                                                                 | hod | 72,000 | 13,47  |           | 969,84    |      | 969,84    |
| Celkom |     |           |                                                                                   |     |        |        | 50 989,34 | 20 105,71 | 0,00 | 71 095,05 |

# ROZPOČET

Investor: ŽU V ŽILINE, UNIVERZITNÁ 8215/1, 010 26 ŽILINA  
 Stavba: ZATEPLENIE, VÝMENA OKIEN A OPRAVY BUDOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY,  
 Objekt : SO 02 - BUDOVA č. 16, Internát  
 Časť : Meranie a Regulácia

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Dátum :

Vypracoval:

| Por. číslo | Položka číslo | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
|------------|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|

## 1) SO 02 Stroje a zariadenia MaR

|      |                |  |                                                                                           |      |          |          |         |         |          |
|------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 1.1  |                |  | <b>Regulácia teploty TÚV</b>                                                              |      |          |          |         |         |          |
| 1.2  | VF20T          |  | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                       | 1 ks | 51,60 €  | 51,60 €  | 8,14 €  | 8,14 €  | 59,74 €  |
| 1.3  | GC 1610 230VAC |  | Sty.stykač jednopólový .16A                                                               | 1 ks | 19,50 €  | 19,50 €  | 6,17 €  | 6,17 €  | 25,67 €  |
| 1.4  | SKD 62         |  | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b> | 1 ks | 0,00 €   | 0,00 €   | 20,12 € | 20,12 € | 20,12 €  |
| 1.5  | UPS 25-80      |  | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                       | 1 ks | 0,00 €   | 0,00 €   | 11,78 € | 11,78 € | 11,78 €  |
| 1.6  | ZB5-AD2        |  | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                         | 1 ks | 6,94 €   | 6,94 €   | 2,10 €  | 2,10 €  | 9,04 €   |
| 1.7  | ZB5-AZ009      |  | Spojovací diel                                                                            | 1 ks | 1,43 €   | 1,43 €   | 0,81 €  | 0,81 €  | 2,24 €   |
| 1.8  | ZBE-101        |  | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks | 2,85 €   | 2,85 €   | 1,55 €  | 1,55 €  | 4,40 €   |
| 1.9  | XB5-AW33B5     |  | Signálna hlavica zelená 24V                                                               | 1 ks | 22,25 €  | 22,25 €  | 4,50 €  | 4,50 €  | 26,75 €  |
| 1.10 |                |  |                                                                                           |      |          |          |         |         |          |
| 1.11 |                |  | <b>Poruchová signalizácia</b>                                                             |      |          |          |         |         |          |
| 1.12 | T6120A1005     |  | Priestorový termostat                                                                     | 1 ks | 83,21 €  | 83,21 €  | 8,14 €  | 8,14 €  | 91,34 €  |
| 1.13 | PONORNÁ SONDA  |  | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 10m          | 1 ks | 2,93 €   | 2,93 €   | 2,36 €  | 2,36 €  | 5,29 €   |
| 1.14 | MAVE-2 S1 DIN  |  | Elektródový snímač hladiny Un = 230V                                                      | 1 ks | 45,59 €  | 45,59 €  | 7,70 €  | 7,70 €  | 53,29 €  |
| 1.15 | DCM06          |  | Tlakový spínač a strážca, 1-6 bar, nastaviteľná spín. dif.                                | 2 ks | 179,31 € | 358,62 € | 7,70 €  | 15,40 € | 374,02 € |
| 1.16 | L641B1012      |  | Termostat 50-95°C, príložný na potrubie                                                   | 2 ks | 37,41 €  | 74,82 €  | 8,14 €  | 16,28 € | 91,10 €  |
| 1.17 | ZB5-AA1        |  | Ovládacia hlavica tlačidla, modrá                                                         | 1 ks | 4,31 €   | 4,31 €   | 2,10 €  | 2,10 €  | 6,41 €   |
| 1.18 | ZB5-AZ009      |  | Spojovací diel                                                                            | 1 ks | 1,43 €   | 1,43 €   | 0,81 €  | 0,81 €  | 2,24 €   |
| 1.19 | ZBE-101        |  | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks | 2,85 €   | 2,85 €   | 1,55 €  | 1,55 €  | 4,40 €   |
| 1.20 | SA12/230V      |  | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz                                               | 1 ks | 38,39 €  | 38,39 €  | 6,85 €  | 6,85 €  | 45,24 €  |
| 1.21 |                |  |                                                                                           |      |          |          |         |         |          |
| 1.23 |                |  | <b>Ekvitermická regulácia vetva 1</b>                                                     |      |          |          |         |         |          |
| 1.24 | T7416A1022     |  | Vonkajší snímač teploty NTC 20K, IP54                                                     | 1 ks | 33,54 €  | 33,54 €  | 8,14 €  | 8,14 €  | 41,68 €  |
| 1.25 | VF20T          |  | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                       | 1 ks | 51,60 €  | 51,60 €  | 8,14 €  | 8,14 €  | 59,74 €  |
| 1.26 | GC 1610 230VAC |  | Sty.stykač jednopólový .16A                                                               | 1 ks | 19,50 €  | 19,50 €  | 6,17 €  | 6,17 €  | 25,67 €  |
| 1.27 | SQX62          |  | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b> | 1 ks | 0,00 €   | 0,00 €   | 20,12 € | 20,12 € | 20,12 €  |
| 1.28 | UPS50-120F     |  | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                       | 1 ks | 0,00 €   | 0,00 €   | 11,78 € | 11,78 € | 11,78 €  |
| 1.29 | ZB5-AD2        |  | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                         | 1 ks | 6,94 €   | 6,94 €   | 2,10 €  | 2,10 €  | 9,04 €   |
| 1.30 | ZB5-AZ009      |  | Spojovací diel                                                                            | 1 ks | 1,43 €   | 1,43 €   | 0,81 €  | 0,81 €  | 2,24 €   |
| 1.31 | ZBE-101        |  | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks | 2,85 €   | 2,85 €   | 1,55 €  | 1,55 €  | 4,40 €   |
| 1.32 | XB5-AW33B5     |  | Signálna hlavica zelená 24V                                                               | 1 ks | 22,25 €  | 22,25 €  | 4,50 €  | 4,50 €  | 26,75 €  |
| 1.33 |                |  |                                                                                           |      |          |          |         |         |          |

| Por. číslo | Položka číslo  | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                     | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.34       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 2</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.35       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.36       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.37       | SSC61          |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>     | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.38       | UPS 25-80      |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                           | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.39       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.40       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.41       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.42       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.43       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.44       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 3</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.45       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.46       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.47       | SQX 62         |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>     | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.48       | UPS 50-120F    |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                           | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.49       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.50       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.51       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.52       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.53       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.54       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 4</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.55       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.56       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.57       | RV             |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>dodávka technológie</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.58       | M              |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, <b>dodávka technol.</b>                                            | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.59       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.60       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.61       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.62       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.63       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.64       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 5</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.65       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.66       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.67       | RV             |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>dodávka technológie</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.68       | M              |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, <b>dodávka technol.</b>                                            | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.69       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.70       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.71       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.72       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.73       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |

| Por. číslo | Položka číslo  | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                     | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.74       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 6</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.75       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.76       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.77       | RV             |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>dodávka technológie</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.78       | M              |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, <b>dodávka technol.</b>                                            | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.79       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.80       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.81       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.82       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.83       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.84       |                |     | <b>Ekvitermická regulácia vetva 7</b>                                                         |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.85       | VF20T          |     | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 51,60 €           | 51,60 €       | 8,14 €           | 8,14 €       | 59,74 €     |
| 1.86       | GC 1610 230VAC |     | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 19,50 €           | 19,50 €       | 6,17 €           | 6,17 €       | 25,67 €     |
| 1.87       | RV             |     | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>dodávka technológie</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 20,12 €          | 20,12 €      | 20,12 €     |
| 1.88       | M              |     | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, <b>dodávka technol.</b>                                            | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 11,78 €          | 11,78 €      | 11,78 €     |
| 1.89       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.90       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.91       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.92       | XB5-AW33B5     |     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 22,25 €           | 22,25 €       | 4,50 €           | 4,50 €       | 26,75 €     |
| 1.93       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.94       |                |     | <b>Ovládanie chodu kotolne</b>                                                                |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.95       | ZB5-AD2        |     | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna                                             | 1 ks        | 6,94 €            | 6,94 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 9,04 €      |
| 1.96       | ZB5-AZ009      |     | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,43 €            | 1,43 €        | 0,81 €           | 0,81 €       | 2,24 €      |
| 1.97       | ZBE-101        |     | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 2,85 €            | 2,85 €        | 1,55 €           | 1,55 €       | 4,40 €      |
| 1.98       |                |     |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.99       |                |     | <b>ROZVÁDZAČ DT2</b>                                                                          |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.100      | KB65-200604-P  |     | Samostatná skříň KB, 2000 x 600 x 400 mm, IP65                                                | 1 ks        | 623,64 €          | 623,64 €      | 83,50 €          | 83,50 €      | 707,14 €    |
| 1.101      | PD-QK01-MP1906 |     | Montážní panel s držáky                                                                       | 1 ks        | 118,85 €          | 118,85 €      | 25,70 €          | 25,70 €      | 144,54 €    |
| 1.102      | PD-Q09-AD120   |     | Aretace dveří                                                                                 | 1 ks        | 15,21 €           | 15,21 €       | 9,42 €           | 9,42 €       | 24,63 €     |
| 1.103      | PD-QK-UVZ      |     | Uzamykatelná vložka pro výklopnou kliku                                                       | 1 ks        | 12,33 €           | 12,33 €       | 4,75 €           | 4,75 €       | 17,08 €     |
| 1.104      | PD-QK-UBB5     |     | Klíč DB5 (motýlek)                                                                            | 1 ks        | 2,10 €            | 2,10 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 2,10 €      |
| 1.105      | PD-QK-LKU06    |     | Lišta pro držáky kabelů Sonap                                                                 | 1 ks        | 9,88 €            | 9,88 €        | 1,63 €           | 1,63 €       | 11,51 €     |
| 1.106      | PD-QK-OSL      |     | Světlo                                                                                        | 1 ks        | 38,16 €           | 38,16 €       | 7,71 €           | 7,71 €       | 45,87 €     |
| 1.107      | LPN-6C-1       |     | ISTIČ jednopólový 1 C6N 24401 6C/1 istic                                                      | 6 ks        | 6,60 €            | 39,63 €       | 2,23 €           | 13,39 €      | 53,02 €     |
| 1.108      | SVM-440-Z      |     | typ 2, In 20 kA, Un 400 V a.c., odnímateľné prevedenie, varistor                              | 1 ks        | 59,95 €           | 59,95 €       | 7,92 €           | 7,92 €       | 67,87 €     |
| 1.109      | LPN-2C-1       |     | ISTIČ jednopólový 1 C6N 24401 2C/1 istic                                                      | 3 ks        | 10,41 €           | 31,23 €       | 2,23 €           | 6,70 €       | 37,93 €     |
| 1.110      | R1-5K6/2W      |     | Odpor 5600 OHM/2W v krabičke na DIN lišu 12,5mm                                               | 1 ks        | 6,77 €            | 6,77 €        | 1,92 €           | 1,92 €       | 8,69 €      |
| 1.111      | LC1D12P7       |     | Styk230/50 12A11 LC1D 12P7 *                                                                  | 8 ks        | 24,07 €           | 192,57 €      | 6,17 €           | 49,33 €      | 241,90 €    |
| 1.112      | LADN11         |     | POM. KONTAKTY ČELNÉ 1NO+1NC, LAD-N11                                                          | 8 ks        | 6,13 €            | 49,02 €       | 1,24 €           | 9,91 €       | 58,93 €     |
| 1.113      | ZB5-AR4 RU     |     | Tlačidlový ovládač s hríb.,červená pr.60mmso spínacou jednotkou                               | 1 ks        | 11,58 €           | 11,58 €       | 2,10 €           | 2,10 €       | 13,69 €     |
| 1.114      | ZB5AA6         |     | Ovládacia hlavica stláčacia ZB5AA6 MO                                                         | 1 ks        | 4,31 €            | 4,31 €        | 2,10 €           | 2,10 €       | 6,41 €      |
| 1.115      | ZBE-101        |     | SPINACIA JEDNOT. ZBE101 ZAP.KONTAKT                                                           | 2 ks        | 2,85 €            | 5,70 €        | 1,55 €           | 3,10 €       | 8,80 €      |
| 1.116      | ZB5-AZ009      |     | SPOJOVACI DIEL ZB5AZ009                                                                       | 2 ks        | 1,43 €            | 2,86 €        | 0,81 €           | 1,63 €       | 4,49 €      |

| Por. číslo | Položka číslo | Typ                     | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                                 | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu     | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu      | Cena celkom        |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.117      |               | <b>WAGO 280-101</b>     | Radová svorka 2,5 mm2 sivá                                                                                | 84 ks       | 1,17 €            | 98,61 €           | 1,11 €           | 93,19 €           | 191,80 €           |
| 1.118      |               | <b>WAGO 280-104</b>     | Radová svorka 2,5 mm2 bledomodrá                                                                          | 32 ks       | 1,20 €            | 38,39 €           | 1,11 €           | 35,50 €           | 73,89 €            |
| 1.119      |               | <b>WAGO 280-107</b>     | Radová svorka 2,5 mm2 zelenožltá                                                                          | 32 ks       | 4,33 €            | 138,70 €          | 1,11 €           | 35,50 €           | 174,20 €           |
| 1.120      |               | <b>WAGO 280-102</b>     | Radová svorka 2,5 mm2 oranžová                                                                            | 36 ks       | 0,55 €            | 19,97 €           | 1,11 €           | 39,94 €           | 59,91 €            |
| 1.121      |               | <b>SLP-275V/3S+1</b>    | Prepät'ová ochrana SPD typ2                                                                               | 1 ks        | 207,60 €          | 207,60 €          | 7,92 €           | 7,92 €            | 215,52 €           |
| 1.122      |               | <b>PG13,5</b>           | Vývodka do rozvádzača do Φ13 mm                                                                           | 58 ks       | 0,34 €            | 19,45 €           | 0,81 €           | 47,14 €           | 66,59 €            |
| 1.123      |               | <b>PG16</b>             | Vývodka do rozvádzača do Φ15 mm                                                                           | 1 ks        | 0,36 €            | 0,36 €            | 0,81 €           | 0,81 €            | 1,17 €             |
| 1.124      |               |                         | <b>Medzisúčty stroje a zariadenia MaR</b>                                                                 |             |                   | <b>3 240,43 €</b> |                  | <b>1 005,98 €</b> | <b>4 246,41 €</b>  |
| 1.125      |               |                         | <b>RIADIACI SYSTÉM PRE DT2 - SO 02</b>                                                                    |             |                   |                   |                  |                   |                    |
| 1.126      |               | <b>XL1000C50</b>        | EXCEL WEB, BACNET kontroler, LonWorks 52 NV                                                               | 1 ks        | 1 270,65 €        | 1 270,65 €        | 141,31 €         | 141,31 €          | 1 411,96 €         |
| 1.127      |               | <b>CLMMI00N31</b>       | Dotykový panel CentraLine, displej 5.7", 320 x 240 pixelov, port Ethernet, RS232, USB, napájanie 24Vdc    | 1 ks        | 1 670,55 €        | 1 670,55 €        | 125,05 €         | 125,05 €          | 1 795,60 €         |
| 1.128      |               | <b>XFC3A06001</b>       | Modul Smart DIO, napájanie 24 Vac, pevné svorkovnice, 4DI, 4DO, 4AI / 0-10V alebo 4xNTC20K, 2AO /2x 0-10V | 5 ks        | 584,37 €          | 2 921,85 €        | 23,56 €          | 117,78 €          | 3 039,63 €         |
| 1.129      |               | <b>209541B</b>          | Modul ukončenia zbernice                                                                                  | 2 ks        | 90,95 €           | 181,89 €          | 1,07 €           | 2,14 €            | 184,03 €           |
| 1.130      |               | <b>390 86</b>           | Otváracia svorka s poistkou T-4A                                                                          | 2 ks        | 3,86 €            | 7,71 €            | 1,07 €           | 2,14 €            | 9,86 €             |
| 1.131      |               | <b>390 86</b>           | Otváracia svorka s poistkou T-2A                                                                          | 1 ks        | 3,86 €            | 3,86 €            | 1,07 €           | 1,07 €            | 4,93 €             |
| 1.132      |               | <b>CRT6</b>             | Transformátor 240/24 V, 1.3 A ss, 6 A str.                                                                | 1 ks        | 90,30 €           | 90,30 €           | 7,49 €           | 7,49 €            | 97,79 €            |
| 1.133      |               |                         | <b>Medzisúčty RS</b>                                                                                      |             |                   | <b>6 146,81 €</b> |                  | <b>396,98 €</b>   | <b>6 543,80 €</b>  |
|            |               |                         |                                                                                                           |             |                   | <b>9 387,24 €</b> |                  | <b>1 402,97 €</b> | <b>10 790,21 €</b> |
| 2.1        |               |                         | <b>MONTÁŽNY MATERIÁL</b>                                                                                  |             |                   |                   |                  |                   |                    |
| 2.2        |               |                         | <b>Káble</b>                                                                                              |             |                   |                   |                  |                   |                    |
| 2.3        |               | <b>CYKY-J 3Cx 1,5</b>   | Kábel silový 750V, pevne uložený                                                                          | 190 ks      | 0,77 €            | 147,06 €          | 1,14 €           | 215,69 €          | 362,75 €           |
| 2.4        |               | <b>CYKY-J 5Cx 2,5</b>   | Kábel silový 750V, pevne uložený                                                                          | 30 ks       | 2,08 €            | 62,31 €           | 1,14 €           | 34,06 €           | 96,36 €            |
| 2.5        |               | <b>JYTY-O 2x1</b>       | Kábel celoplastový, tieneny                                                                               | 170 ks      | 0,54 €            | 92,11 €           | 1,14 €           | 192,98 €          | 285,09 €           |
| 2.6        |               | <b>JYTY-O 3x1</b>       | Kábel celoplastový, tieneny                                                                               | 120 ks      | 0,72 €            | 86,69 €           | 1,14 €           | 136,22 €          | 222,91 €           |
| 2.7        |               | <b>J-Y(St)Y 1x2x0,8</b> | Kábel celoplastový, tieneny                                                                               | 90 ks       | 0,37 €            | 33,67 €           | 1,14 €           | 102,17 €          | 135,84 €           |
| 2.8        |               | <b>Káblový štítok</b>   | Káblový štítok                                                                                            | 85 ks       | 0,27 €            | 23,03 €           | 0,22 €           | 18,64 €           | 41,67 €            |
| 2.9        |               | <b>VRM 20 IES</b>       | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT, TRUBKA PANC. VRM                                   | 40 ks       | 0,45 €            | 18,06 €           | 1,20 €           | 47,99 €           | 66,05 €            |
| 2.10       |               | <b>CL 20</b>            | Príchytka klip svetlosivá, Prích.pl. fí20 CL20Gsvivá-klip                                                 | 75 ks       | 0,13 €            | 9,68 €            | 0,85 €           | 63,86 €           | 73,53 €            |
| 2.11       |               | <b>FX 20 IES</b>        | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N, HADICA fí19 FXP 25 IEC siv                                  | 20 ks       | 0,22 €            | 4,39 €            | 1,20 €           | 23,99 €           | 28,38 €            |
| 2.12       |               |                         | Drobný montážny materiál (hmoždinky, skrutky, pásky...                                                    | 1 ks        | 23,56 €           | 23,56 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 23,56 €            |
| 2.13       |               |                         |                                                                                                           |             | 0,00 €            |                   | 0,00 €           | 0,00 €            |                    |
| 2.14       |               |                         | <b>Káblové trasy</b>                                                                                      |             | 0,00 €            |                   | 0,00 €           | 0,00 €            |                    |
| 2.15       |               | <b>Žlab 2000/62/50</b>  | MARS ZLAB 62/50                                                                                           | 16 ks       | 6,85 €            | 109,60 €          | 6,24 €           | 99,90 €           | 209,50 €           |
| 2.16       |               | <b>Veko 2000/62</b>     | MARS KRYT 62 ZLABU                                                                                        | 16 ks       | 3,26 €            | 52,22 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 52,22 €            |
| 2.17       |               | <b>koleno 90-62</b>     | MARS KOLENO 62/50 90ST.                                                                                   | 8 ks        | 6,77 €            | 54,18 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 54,18 €            |
| 2.18       |               | <b>kryt 90- 62</b>      | 62,kryt kolena 90                                                                                         | 8 ks        | 2,08 €            | 16,62 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 16,62 €            |
| 2.19       |               | <b>Tkus 62/50</b>       | T kus, 62/50, T                                                                                           | 3 ks        | 5,64 €            | 16,91 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 16,91 €            |
| 2.20       |               | <b>kryt-T62/50</b>      | MARS VIKO T-KUS 62mm pozink.*                                                                             | 3 ks        | 2,70 €            | 8,09 €            | 0,00 €           | 0,00 €            | 8,09 €             |
| 2.21       |               | <b>spojka</b>           | MARS SPOJKA 50mm                                                                                          | 5 ks        | 0,21 €            | 1,03 €            | 0,00 €           | 0,00 €            | 1,03 €             |

| Por. číslo | Položka číslo | Typ            | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                   | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu     | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu      | Cena celkom       |
|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.22       |               | <b>nosnik</b>  | MARS NOSNIK 62                                                              | 32 ks       | 1,91 €            | 61,09 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 61,09 €           |
| 2.23       |               | <b>18859</b>   | Bezpečnostné tabuľky                                                        | 14 ks       | 0,68 €            | 9,57 €            | 0,81 €           | 11,38 €           | 20,95 €           |
| 2.24       |               | <b>FeZn F8</b> | Vodič uzemňovací Ø8 mm, Hro.DROT FeZn 8 1bm=0.395kg*, 5021081,              | 15 ks       | 0,79 €            | 11,80 €           | 2,79 €           | 41,80 €           | 53,60 €           |
| 2.25       |               | <b>CY 6</b>    | Vodič zelenožltý, CY 6 H07V-U zezl                                          | 35 ks       | 1,04 €            | 36,57 €           | 2,40 €           | 83,98 €           | 120,55 €          |
| 2.26       |               | <b>353-4</b>   | Svorka Bernard na potrubie, BERNARD SV.ZEM. ZS 4 pl.potr.*                  | 22 ks       | 1,02 €            | 22,42 €           | 1,07 €           | 23,56 €           | 45,98 €           |
| 2.27       |               | <b>353-5</b>   | Pásik k svorke Bernard, BERNARD PASIK UZEMN.ZS 16                           | 12 ks       | 0,88 €            | 10,53 €           | 0,00 €           | 0,00 €            | 10,53 €           |
| 2.28       |               | <b>5015650</b> | Prípojnicia potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE , EPS 1801 VDE 5015650* | 5 ks        | 25,01 €           | 125,07 €          | 4,63 €           | 23,16 €           | 148,22 €          |
| 2.29       |               | <b>30x30x4</b> | Uholník, na konštrukcie                                                     | 20 ks       | 1,23 €            | 24,51 €           | 1,72 €           | 34,31 €           | 58,82 €           |
| 2.30       |               |                | Kovová konštrukcia všeobecne                                                | 10 kg       | 2,03 €            | 20,25 €           | 2,79 €           | 27,86 €           | 48,12 €           |
| 2.31       |               |                | Farba základná                                                              | 5 kg        | 7,78 €            | 38,89 €           | 13,92 €          | 69,60 €           | 108,49 €          |
| 2.32       |               |                | Farba vrchná                                                                | 5 kg        | 8,48 €            | 42,38 €           | 13,92 €          | 69,60 €           | 111,97 €          |
| 2.33       |               |                | Riedidlo                                                                    | 2 l         | 2,04 €            | 4,08 €            | 0,00 €           | 0,00 €            | 4,08 €            |
| 2.34       |               |                | <b>Medzisúčty káble a káblové trasy</b>                                     |             |                   | <b>1 166,34 €</b> |                  | <b>1 320,73 €</b> | <b>2 487,07 €</b> |

3) **Služby**

|     |  |  |                                                     |        |  |  |          |                   |                   |
|-----|--|--|-----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| 3.1 |  |  |                                                     |        |  |  |          |                   |                   |
| 3.2 |  |  | Programovanie a parametrizovanie riadiaceho systému | 28 hod |  |  | 38,70 €  | 1 083,60 €        | 1 083,60 €        |
| 3.3 |  |  | Oživenie, nastavenie a uvedenie do prevádzky        | 1 sub  |  |  | 903,00 € | 903,00 €          | 903,00 €          |
| 3.4 |  |  | Prvá odborná prehliadka a odborná skúška            | 1 sub  |  |  | 363,97 € | 363,97 €          | 363,97 €          |
| 3.5 |  |  | Vypracovanie projekt.dokumentácie - skutkový stav   | 24 hod |  |  | 25,26 €  | 606,20 €          | 606,20 €          |
| 3.6 |  |  | <b>Medzisúčty služby</b>                            |        |  |  |          | <b>2 956,77 €</b> | <b>2 956,77 €</b> |

|                           |  |  |                                         |       |  |  |  |  |                    |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------------|-------|--|--|--|--|--------------------|
| 4)                        |  |  | <b><u>Rekapitulácia</u></b>             |       |  |  |  |  |                    |
| 4.1                       |  |  | 1) Stroje a zariadenia                  |       |  |  |  |  |                    |
| 4.2                       |  |  | 1.1 Dodávka - riadok 1.135 (D-SPOLU)    |       |  |  |  |  | 9 387,24 €         |
| 4.3                       |  |  | 1.2 Montáž - riadok 1.135 (M-SPOLU)     |       |  |  |  |  | 1 402,97 €         |
| 4.4                       |  |  | 1.3 Spolu - riadok 4.2+4.3              |       |  |  |  |  | <b>10 790,21 €</b> |
| 4.5                       |  |  |                                         |       |  |  |  |  |                    |
| 4.6                       |  |  | 2) Montážny materiál                    |       |  |  |  |  |                    |
| 4.7                       |  |  | 2.1 Dodávka - riadok 2.33 (D-SPOLU)     |       |  |  |  |  | 1 166,34 €         |
| 4.8                       |  |  | 2.2 Podružný materiál - % z položky 4.7 | 1,60% |  |  |  |  | 18,70 €            |
| 4.9                       |  |  | 2.3 Montáž - riadok 2.33 (M-SPOLU)      |       |  |  |  |  | 1 320,73 €         |
| 4.10                      |  |  | 2.4 Spolu - riadok 4.6 až 4.8 (CELKOM)  |       |  |  |  |  | <b>2 505,77 €</b>  |
| 4.11                      |  |  |                                         |       |  |  |  |  |                    |
| 4.12                      |  |  | 3) Služby                               |       |  |  |  |  |                    |
| 4.13                      |  |  | 3.1 Služby - riadok 3.5                 |       |  |  |  |  | 2 956,77 €         |
| 4.14                      |  |  | 3.2 Doprava - % z riadku 4.2            | 0,008 |  |  |  |  | 75,10 €            |
| 4.15                      |  |  | Spolu - riadok 4.13+4.14                |       |  |  |  |  | <b>3 031,87 €</b>  |
| <b>Cena spolu bez DPH</b> |  |  |                                         |       |  |  |  |  | <b>16 327,84 €</b> |

Odberateľ: ŽU Žilina  
 Projektant: Ing. J.Kapusta-KATERM,Javorová 5,Žilina  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU,Pracovisko L. Mikuláš  
 Objekt :SO 02 Budova č.16-Internát  
 Časť :SO 02-3 Plynofikácia kotolne

### Zadanie

| Por. číslo                                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                       |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 723 - Vnútný plynovod                            |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 1                                                | 721      | 72312-0201  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 10           | 10,000          | m             | 9,26        | 92,60               |                        | 92,60           |
| 2                                                | 721      | 72312-0202  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15           | 11,000          | m             | 9,36        | 102,96              |                        | 102,96          |
| 3                                                | 721      | 72312-0203  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20           | 23,500          | m             | 12,87       | 302,45              |                        | 302,45          |
| 4                                                | 721      | 72312-0206  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40           | 0,400           | m             | 18,50       | 7,40                |                        | 7,40            |
| 5                                                | 721      | 72315-0312  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9               | 5,000           | m             | 16,34       | 81,70               |                        | 81,70           |
| 6                                                | 721      | 72315-0313  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 76/3,2               | 13,000          | m             | 21,67       | 281,71              |                        | 281,71          |
| 7                                                | 721      | 72315-0318  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3              | 1,500           | m             | 120,50      | 180,75              |                        | 180,75          |
| 8                                                | 731      | 73319-3939  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dierkom pr. 219                 | 1,000           | kus           | 17,60       | 17,60               |                        | 17,60           |
| 9                                                | 721      | 72315-0349  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 200/125           | 1,000           | kus           | 86,13       | 86,13               |                        | 86,13           |
| 10                                               | 721      | 72315-0353  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 65/32             | 1,000           | kus           | 26,90       | 26,90               |                        | 26,90           |
| 11                                               | 721      | 72315-0356  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 125/65            | 1,000           | kus           | 61,64       | 61,64               |                        | 61,64           |
| 12                                               | 721      | 72315-0365  | Chránička plyn. potrubia D 38/2,6                                     | 0,700           | m             | 8,79        | 6,15                |                        | 6,15            |
| 13                                               | 721      | 72315-0371  | Chránička plyn. potrubia D 108/4,0                                    | 1,300           | m             | 28,90       | 37,57               |                        | 37,57           |
| 14                                               | 721      | 72319-0206  | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40              | 1,000           | súbor         | 81,61       | 81,61               |                        | 81,61           |
| 15                                               | 721      | 72319-0917  | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50              | 1,000           | kus           | 7,60        | 7,60                |                        | 7,60            |
| 16                                               | 721      | 72321-9103  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65                    | 2,000           | kus           | 32,33       | 64,66               |                        | 64,66           |
| 17                                               | MAT      | 422 8C1504  | Klapka medziprírubová uzatváracia plyn DN 65 - J9.101.065             | 1,000           | kus           | 102,80      |                     | 102,80                 | 102,80          |
| 18                                               | MAT      | AJB ASBAP65 | Bezpečnostný uzáver BAP NT-B DN 65 PN16                               | 1,000           | kus           | 2 060,74    |                     | 2 060,74               | 2 060,74        |
| 19                                               | 721      | 72322-1133  | Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2                 | 1,000           | súbor         | 12,03       | 12,03               |                        | 12,03           |
| 20                                               | 272      | 80361-0032  | Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 5/4"                       | 1,000           | kus           | 3,01        | 3,01                |                        | 3,01            |
| 21                                               | MAT      | 422 4F0112  | Regulátor tlaku plynu RTP 40-D2-P priamy - 83 04 14                   | 1,000           | kus           | 15,09       |                     | 15,09                  | 15,09           |
| 22                                               | 721      | 72323-9101  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2           | 1,000           | kus           | 1,85        | 1,85                |                        | 1,85            |
| 23                                               | MAT      | 422 3D0902  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 3/8"- R950X002            | 1,000           | kus           | 6,74        |                     | 6,74                   | 6,74            |
| 24                                               | 721      | 72323-9102  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4           | 2,000           | kus           | 2,26        | 4,52                |                        | 4,52            |
| 25                                               | MAT      | 422 3D0904  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 3/4"- R950X004            | 2,000           | kus           | 11,00       |                     | 22,00                  | 22,00           |
| 26                                               | 721      | 72323-9103  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1             | 1,000           | kus           | 2,46        | 2,46                |                        | 2,46            |
| 27                                               | MAT      | 422 3D0905  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1"- R950X005              | 1,000           | kus           | 18,10       |                     | 18,10                  | 18,10           |
| 28                                               | 721      | 72323-9104  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4           | 2,000           | kus           | 2,88        | 5,76                |                        | 5,76            |
| 29                                               | MAT      | 422 3D0906  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/4"- R950X006          | 2,000           | kus           | 28,36       |                     | 56,72                  | 56,72           |
| 30                                               | 721      | 72323-9105  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4           | 1,000           | kus           | 3,71        | 3,71                |                        | 3,71            |
| 31                                               | MAT      | 422 6A0105  | Filter plynový FO 40 F-K 11/2"                                        | 1,000           | kus           | 154,15      |                     | 154,15                 | 154,15          |
| 32                                               | 721      | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m               | 0,900           | %             | 39,09       | 35,18               |                        | 35,18           |
| 723 - Vnútný plynovod spolu:                     |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>1 507,95</b>     | <b>2 436,34</b>        | <b>3 944,29</b> |
| 734 - Armatúry                                   |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 33                                               | 731      | 73442-1150  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100                | 4,000           | kus           | 54,65       | 218,60              |                        | 218,60          |
| 34                                               | 731      | 73442-4912  | Prislušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5          | 4,000           | kus           | 23,76       | 95,04               |                        | 95,04           |
| 35                                               | 731      | 73442-4933  | Prislušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15                   | 4,000           | kus           | 3,49        | 13,96               |                        | 13,96           |
| 36                                               | 731      | 73449-4121  | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm           | 4,000           | kus           | 7,29        | 29,16               |                        | 29,16           |
| 37                                               | 731      | 99873-4201  | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m                  | 0,250           | %             | 3,57        | 0,89                |                        | 0,89            |
| 734 - Armatúry spolu:                            |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>357,65</b>       | <b>0,00</b>            | <b>357,65</b>   |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 38                                               | 767      | 76799-5105  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg            | 50,000          | kg            | 1,06        | 53,00               |                        | 53,00           |
| 39                                               | MAT      | 553 000010  | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                  | 50,000          | kg            | 4,16        |                     | 208,00                 | 208,00          |
| 40                                               | 767      | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,900           | %             | 2,61        | 2,35                |                        | 2,35            |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>55,35</b>        | <b>208,00</b>          | <b>263,35</b>   |
| 783 - Nátery                                     |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 41                                               | 783      | 78342-4340  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.             | 49,900          | m             | 1,70        | 84,83               |                        | 84,83           |
| 42                                               | 783      | 78342-5350  | Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.            | 13,000          | m             | 2,09        | 27,17               |                        | 27,17           |
| 43                                               | 783      | 78342-6360  | Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.            | 1,500           | m             | 2,85        | 4,28                |                        | 4,28            |
| 783 - Nátery spolu:                              |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>116,28</b>       | <b>0,00</b>            | <b>116,28</b>   |

# Zadanie

| Por. číslo                                                      | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                      |          |             |                                                         |                 |                |             | 2 037,23            | 2 644,34               | 4 681,57        |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                        |          |             |                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| M23 - 157 Montáž potrubia                                       |          |             |                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 44                                                              | 923      | 23012-0041  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32  | 44,500          | m              | 0,99        | 44,06               |                        | 44,06           |
| 45                                                              | 923      | 23012-0042  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40  | 0,400           | m              | 1,07        | 0,43                |                        | 0,43            |
| 46                                                              | 923      | 23012-0043  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50  | 5,000           | m              | 1,19        | 5,95                |                        | 5,95            |
| 47                                                              | 923      | 23012-0044  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65  | 13,000          | m              | 1,32        | 17,16               |                        | 17,16           |
| 48                                                              | 923      | 23012-0049  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 200 | 1,500           | m              | 2,02        | 3,03                |                        | 3,03            |
| 49                                                              | 923      | 23017-0011  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                       | 44,900          | m              | 0,17        | 7,63                |                        | 7,63            |
| 50                                                              | 923      | 23017-0012  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80                | 5,000           | m              | 0,37        | 1,85                |                        | 1,85            |
| 51                                                              | 923      | 23017-0014  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200              | 14,500          | m              | 0,72        | 10,44               |                        | 10,44           |
| 52                                                              | 923      | 23023-0016  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50               | 49,500          | m              | 1,73        | 85,64               |                        | 85,64           |
| 53                                                              | 923      | 23023-0017  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80               | 13,000          | m              | 1,79        | 23,27               |                        | 23,27           |
| 54                                                              | 923      | 23023-0021  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200              | 1,500           | m              | 2,23        | 3,35                |                        | 3,35            |
| M23 - 157 Montáž potrubia spolu:                                |          |             |                                                         |                 |                |             | 202,81              | 0,00                   | 202,81          |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí        |          |             |                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 55                                                              | 924      | 24007-0921  | Žalúzie protidažďové na potrubie 400x 630               | 2,000           | kus            | 22,96       | 45,92               |                        | 45,92           |
| 56                                                              | MAT      | 429 728970  | Žalúzie protidažďové 450x250                            | 1,000           | kus            | 53,14       |                     | 53,14                  | 53,14           |
| 57                                                              | MAT      | 429 729020  | Žalúzie protidažďové 630x450                            | 1,000           | kus            | 95,65       |                     | 95,65                  | 95,65           |
| 58                                                              | 924      | 24008-0035  | Potrubie oceľové 4hranné obvod 2300                     | 1,000           | m              | 18,39       | 18,39               |                        | 18,39           |
| 59                                                              | MAT      | 429 800430  | Rúra rovná do obvodu d 280 pozink. plech                | 1,000           | kus            | 176,50      |                     | 176,50                 | 176,50          |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu: |          |             |                                                         |                 |                |             | 64,31               | 325,29                 | 389,60          |
| M48 - Periodické prevádzkové revízie                            |          |             |                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 60                                                              | 925      | 48999-0021  | Revízia správa plynu                                    | 10,000          | hod            | 24,06       | 240,60              |                        | 240,60          |
| M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:                     |          |             |                                                         |                 |                |             | 240,60              | 0,00                   | 240,60          |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                                        |          |             |                                                         |                 |                |             | 507,72              | 325,29                 | 833,01          |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                                       |          |             |                                                         |                 |                |             | <b>2 544,95</b>     | <b>2 969,63</b>        | <b>5 514,58</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽILINSKEJ UNIVERZITY, Pracovisko L. Mikuláš

Objekt: SO 01 - 2 Technológia kotolne

Časť:

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky        | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková<br>EUR      | Dodávka<br>EUR | Montáž<br>EUR              | Cena celkom<br>EUR          |
|------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2   | 3                  | 4                                                                                              | 5   | 6               | 8                           | 9              | 10                         | 12                          |
|      |     | <b>PSV<br/>713</b> | <b>Práce a dodávky PSV<br/>Izolácie tepelné</b>                                                |     |                 | <b>47 042,74<br/>226,25</b> |                | <b>12 154,08<br/>69,26</b> | <b>59 196,82<br/>295,51</b> |
| 1    | 713 | 713482121          | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38                                              | m   | 2,500           | 0,86                        |                | 2,15                       | 2,15                        |
| 2    | 283 | 2832838003         | Tepelná izolácia kaučuk 13x22                                                                  | m   | 0,500           | 0,92                        | 0,46           |                            | 0,46                        |
| 3    | 283 | 2832838005         | Tepelná izolácia kaučuk 13x35                                                                  | m   | 2,000           | 1,39                        | 2,78           |                            | 2,78                        |
| 4    | 713 | 713482122          | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70                                              | m   | 38,000          | 1,06                        |                | 40,28                      | 40,28                       |
| 5    | 283 | 2832838006         | Tepelná izolácia kaučuk 13x42                                                                  | m   | 10,000          | 1,59                        | 15,90          |                            | 15,90                       |
| 6    | 283 | 2832838007         | Tepelná izolácia kaučuk 13x48                                                                  | m   | 14,000          | 1,75                        | 24,50          |                            | 24,50                       |
| 7    | 283 | 2832838008         | Tepelná izolácia kaučuk 13x60                                                                  | m   | 14,000          | 2,07                        | 28,98          |                            | 28,98                       |
| 8    | 713 | 713482123          | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95                                              | m   | 18,500          | 1,45                        |                | 26,83                      | 26,83                       |
| 9    | 283 | 2832838017         | Tepelná izolácia kaučuk 19x89                                                                  | m   | 18,500          | 7,58                        | 140,23         |                            | 140,23                      |
| 10   | 283 | 2832838028         | Lepidlo                                                                                        | ks  | 1,000           | 1,50                        | 1,50           |                            | 1,50                        |
| 11   | 283 | 2832838029         | Páska                                                                                          | ks  | 2,000           | 5,95                        | 11,90          |                            | 11,90                       |
|      |     | <b>731</b>         | <b>Ustredné kúrenie, kotolne</b>                                                               |     |                 | <b>35 655,21</b>            |                | <b>4 294,70</b>            | <b>39 949,91</b>            |
| 12   | 731 | 731211451          | Montáž kotla teplovodného žiarorúrkového skriňového valcových automatických VVK, VVP do 250 kW | sub | 1,000           | 3 332,36                    |                | 3 332,36                   | 3 332,36                    |
| 13   |     | 731-001            | Kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 200, Q = 95- 285 kW                                    | ks  | 1,000           | 21 320,16                   | 21 320,16      |                            | 21 320,16                   |
| 14   |     | 731-002            | Príslušenstvo kotla                                                                            | sub | 1,000           | 3 061,98                    | 3 061,98       |                            | 3 061,98                    |
| 15   |     | 731-003            | Neutralizačné zariadenie N 70                                                                  | sub | 1,000           | 343,87                      | 343,87         |                            | 343,87                      |
| 16   |     | 731-005            | Neutralizač. granulát 8 kg                                                                     | sub | 1,000           | 124,37                      | 124,37         |                            | 124,37                      |
| 17   |     | 731-004            | Odvod spalín = 3,5 m+ komín DN 250 = 17, 5 m                                                   | sub | 1,000           | 6 940,49                    | 6 940,49       |                            | 6 940,49                    |
| 18   | 731 | 731249212          | Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového s prípravou TUV                                  | sub | 1,000           | 962,34                      |                | 962,34                     | 962,34                      |
| 19   |     | 731-006            | Plynový ohrievač TUV Quantum Q 7 -220 - 34                                                     | ks  | 1,000           | 3 441,53                    | 3 441,53       |                            | 3 441,53                    |
| 20   |     | 731-007            | Odvod spalín + komín pre Quantum                                                               | sub | 1,000           | 422,81                      | 422,81         |                            | 422,81                      |
|      |     | <b>732</b>         | <b>Ustredné kúrenie, strojovne</b>                                                             |     |                 | <b>7 573,22</b>             |                | <b>3 244,18</b>            | <b>10 817,40</b>            |
| 21   | 731 | 732111139          | Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 200                   | ks  | 2,000           | 1 092,81                    |                | 2 185,62                   | 2 185,62                    |
| 22   | 731 | 732219301          | Montáž úpravne vody                                                                            | sub | 1,000           | 336,82                      |                | 336,82                     | 336,82                      |
| 23   |     | 732-003            | Chemická úpravňa vody AQUINA WK STANDARD 5600 , 60 -120 L                                      | ks  | 1,000           | 1 396,26                    | 1 396,26       |                            | 1 396,26                    |
| 24   | 731 | 732331521          | Montáž expanznej nádoby 400 l                                                                  | sub | 1,000           | 336,82                      |                | 336,82                     | 336,82                      |
| 25   |     | 732-001            | Expanzná nádoba REFLEX N 400/6                                                                 | ks  | 1,000           | 559,68                      | 559,68         |                            | 559,68                      |
| 26   |     | 732-012            | Guľový kohút MK 1                                                                              | ks  | 1,000           | 28,87                       | 28,87          |                            | 28,87                       |
| 27   |     | 732-004            | Automatické doplňovanie vody Reflex MAGCONTROL                                                 | ks  | 1,000           | 1 474,44                    | 1 474,44       |                            | 1 474,44                    |
| 28   |     | 732-005            | REFLEX FILLSET                                                                                 | ks  | 1,000           | 845,63                      | 845,63         |                            | 845,63                      |
| 29   | 731 | 732429112          | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 40                                      | sub | 4,000           | 96,23                       |                | 384,92                     | 384,92                      |
| 30   |     | 732-006            | Obehové čerpadlo MAGNA 32 -100                                                                 | ks  | 2,000           | 776,62                      | 1 553,24       |                            | 1 553,24                    |
| 31   |     | 732-008            | Obehové čerpadlo MAGNA 40- 100                                                                 | ks  | 2,000           | 857,55                      | 1 715,10       |                            | 1 715,10                    |
|      |     | <b>733</b>         | <b>Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>                                                     |     |                 | <b>413,18</b>               |                | <b>1 686,11</b>            | <b>2 099,29</b>             |

|                                                |     |            |                                                                                               |     |        |        |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32                                             | 731 | 733111105  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25                                | m   | 2,000  | 17,45  |                 | 34,90           | 34,90           |
| 33                                             | 731 | 733111106  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32                                | m   | 10,000 | 20,51  |                 | 205,10          | 205,10          |
| 34                                             | 731 | 733111107  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40                                | m   | 14,000 | 23,22  |                 | 325,08          | 325,08          |
| 35                                             | 731 | 733111108  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50                                | m   | 14,000 | 27,42  |                 | 383,88          | 383,88          |
| 36                                             | 731 | 733121125  | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6                            | m   | 18,500 | 36,81  |                 | 680,99          | 680,99          |
| 37                                             | 316 | 3163052900 | Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 89 mm                                                             | ks  | 6,000  | 18,07  | 108,42          |                 | 108,42          |
| 38                                             | 316 | 3163071900 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 60,3 mm                                                           | ks  | 8,000  | 15,96  | 127,68          |                 | 127,68          |
| 39                                             | 316 | 3163071500 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 51 mm                                                             | ks  | 8,000  | 14,91  | 119,28          |                 | 119,28          |
| 40                                             | 316 | 3163070900 | Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 31,8 mm                                                           | ks  | 4,000  | 14,45  | 57,80           |                 | 57,80           |
| 41                                             | 731 | 733190217  | tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5                                      | m   | 58,500 | 0,96   |                 | 56,16           | 56,16           |
| <b>734 Ustredné kúrenie, armatúry.</b>         |     |            |                                                                                               |     |        |        | <b>3 174,88</b> | <b>2 685,49</b> | <b>5 860,37</b> |
| 42                                             | 731 | 734109116  | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80                                     | sub | 2,000  | 19,25  |                 | 38,50           | 38,50           |
| 43                                             | 283 | 2832838038 | Uzatváracia klapka DN 80                                                                      | ks  | 2,000  | 63,12  | 126,24          |                 | 126,24          |
| 44                                             | 319 | 3194640900 | Príruba privarovací s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 80 mm                                          | ks  | 4,000  | 14,22  | 56,88           |                 | 56,88           |
| 45                                             | 731 | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                | ks  | 11,000 | 15,39  |                 | 169,29          | 169,29          |
| 46                                             | 283 | 2832838055 | Vypúšťací kohút DN 15                                                                         | ks  | 9,000  | 4,59   | 41,31           |                 | 41,31           |
| 47                                             | 283 | 2832838057 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15                                                        | ks  | 2,000  | 12,68  | 25,36           |                 | 25,36           |
| 48                                             | 731 | 734209114  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                   | ks  | 5,000  | 17,33  |                 | 86,65           | 86,65           |
| 49                                             | 283 | 2832838056 | Vypúšťací kohút DN 20                                                                         | ks  | 4,000  | 8,47   | 33,88           |                 | 33,88           |
| 50                                             |     | 734-003    | Poistný ventil DUCO 1/2- 3/4 , 4 bar                                                          | ks  | 1,000  | 14,43  | 14,43           |                 | 14,43           |
| 51                                             | 731 | 734209116  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                                   | ks  | 2,000  | 19,25  |                 | 38,50           | 38,50           |
| 52                                             | 283 | 2832838061 | Guľový kohút DN 32                                                                            | ks  | 2,000  | 10,39  | 20,78           |                 | 20,78           |
| 53                                             | 731 | 734209117  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                                   | ks  | 10,000 | 21,17  |                 | 211,70          | 211,70          |
| 54                                             | 283 | 2832838062 | Guľový kohút DN 40                                                                            | ks  | 8,000  | 14,56  | 116,48          |                 | 116,48          |
| 55                                             | 283 | 2832838068 | Spätná klapka DN 40                                                                           | ks  | 2,000  | 19,96  | 39,92           |                 | 39,92           |
| 56                                             | 731 | 734209118  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                                     | ks  | 10,000 | 23,09  |                 | 230,90          | 230,90          |
| 57                                             | 283 | 2832838063 | Guľový kohút DN 50                                                                            | ks  | 8,000  | 38,78  | 310,24          |                 | 310,24          |
| 58                                             | 283 | 2832838069 | Spätná klapka DN 50                                                                           | ks  | 2,000  | 29,96  | 59,92           |                 | 59,92           |
| 59                                             |     | 734-001    | Zmiešavacia klapka so servopohonom DANFOSS HRB3 DN 40, AMB 162 12 m3/h                        | ks  | 2,000  | 582,36 | 1 164,72        |                 | 1 164,72        |
| 60                                             | 731 | 734209126  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4                                                   | ks  | 2,000  | 17,33  |                 | 34,66           | 34,66           |
| 61                                             |     | 734-002    | Zmiešavacia klapka so servopohonom DANFOSS HRB3 DN 32, AMB 162 18 m3/h                        | ks  | 2,000  | 582,36 | 1 164,72        |                 | 1 164,72        |
| 62                                             | 731 | 734391114  | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté         | ks  | 10,000 | 30,35  |                 | 303,50          | 303,50          |
| 63                                             | 731 | 734411142  | Teplomér technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm   | ks  | 9,000  | 39,62  |                 | 356,58          | 356,58          |
| 64                                             | 731 | 734419111  | Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou                                    | ks  | 9,000  | 15,39  |                 | 138,51          | 138,51          |
| 65                                             | 731 | 734421130  | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160                                     | ks  | 10,000 | 61,84  |                 | 618,40          | 618,40          |
| 66                                             | 731 | 734424912  | Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5                                                        | ks  | 10,000 | 27,47  |                 | 274,70          | 274,70          |
| 67                                             | 731 | 734494121  | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm                       | ks  | 9,000  | 10,23  |                 | 92,07           | 92,07           |
| 68                                             | 731 | 734499211  | Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5                                            | ks  | 9,000  | 10,17  |                 | 91,53           | 91,53           |
| <b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>         |     |            |                                                                                               |     |        |        | <b>0,00</b>     | <b>174,34</b>   | <b>174,34</b>   |
| 69                                             | 783 | 783424340  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m   | 40,000 | 2,86   |                 | 114,40          | 114,40          |
| 70                                             | 783 | 783425350  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter             | m   | 18,500 | 3,24   |                 | 59,94           | 59,94           |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                     |     |            |                                                                                               |     |        |        | <b>0,00</b>     | <b>690,26</b>   | <b>690,26</b>   |
| <b>24-M Montáže vzduchotechnických zariad.</b> |     |            |                                                                                               |     |        |        | <b>0,00</b>     | <b>690,26</b>   | <b>690,26</b>   |
| 71                                             | 924 | 240010001  | Odvetránie kotolne + VZ1 potrubie                                                             | sub | 1,000  | 690,26 |                 | 690,26          | 690,26          |
| <b>OST Ostatné</b>                             |     |            |                                                                                               |     |        |        | <b>0,00</b>     | <b>2 069,24</b> | <b>2 069,24</b> |
| 72                                             | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                                       | sub | 1,000  | 384,93 |                 | 384,93          | 384,93          |
| 73                                             | HZS | HZS-002    | Prvá úradná skúška expanzná nádoba                                                            | sub | 1,000  | 291,62 |                 | 291,62          | 291,62          |
| 74                                             | HZS | HZS-003    | Uvedenie do prevádzky kotol, úprava vody                                                      | sub | 1,000  | 422,85 |                 | 422,85          | 422,85          |

|               |     |         |                    |     |        |       |                  |                  |                  |
|---------------|-----|---------|--------------------|-----|--------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 75            | HZS | HZS-006 | Vykurovacia skúška | hod | 72,000 | 13,47 |                  | 969,84           | 969,84           |
| <u>Celkom</u> |     |         |                    |     |        |       | <u>47 042,74</u> | <u>14 913,58</u> | <u>61 956,32</u> |

# ROZPOČET

Investor: ŽU V ŽILINE, UNIVERZITNÁ 8215/1, 010 26 ŽILINA  
 Stavba: ZATEPLENIE, VÝMENA OKIEN A OPRAVY BUDOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY,  
 Objekt : SO 01 - BUDOVA č. 1, pedagogický proces  
 Časť : Meranie a Regulácia

Zhotoviteľ: podľa výberu investora  
 Dátum :  
 Vypracoval:

| Por. číslo | Položka číslo         | Typ          | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                 | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 1)         |                       | <b>SO 01</b> | <b>Stroje a zariadenia</b>                                                                |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.1        |                       |              | <b>Ekvitermická regulácia vetva 1</b>                                                     |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.2        | <b>T7416A1022</b>     |              | Vonkajší snímač teploty NTC 20K, IP54                                                     | 1 ks        | 37,91 €           | 37,91 €       | 9,20 €           | 9,20 €       | 47,11 €     |
| 1.3        | <b>VF20T</b>          |              | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                       | 1 ks        | 58,32 €           | 58,32 €       | 9,20 €           | 9,20 €       | 67,52 €     |
| 1.4        | <b>GC 1610 230VAC</b> |              | Sty.stykač jednopólový .16A                                                               | 1 ks        | 22,05 €           | 22,05 €       | 6,97 €           | 6,97 €       | 29,02 €     |
| 1.5        | <b>SQX62</b>          |              | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 22,75 €          | 22,75 €      | 22,75 €     |
| 1.6        | <b>UPS50-120F</b>     |              | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                       | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 13,31 €          | 13,31 €      | 13,31 €     |
| 1.7        | <b>ZB5-AD2</b>        |              | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohová, čierna                                           | 1 ks        | 7,84 €            | 7,84 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 10,22 €     |
| 1.8        | <b>ZB5-AZ009</b>      |              | Spojovací diel                                                                            | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.9        | <b>ZBE-101</b>        |              | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.10       | <b>XB5-AW33B5</b>     |              | Signálna hlavica zelená 24V                                                               | 1 ks        | 25,15 €           | 25,15 €       | 5,09 €           | 5,09 €       | 30,24 €     |
| 1.11       |                       |              |                                                                                           |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.12       |                       |              | <b>Ekvitermická regulácia vetva 2</b>                                                     |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.13       | <b>VF20T</b>          |              | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                       | 1 ks        | 58,32 €           | 58,32 €       | 9,20 €           | 9,20 €       | 67,52 €     |
| 1.14       | <b>GC 1610 230VAC</b> |              | Sty.stykač jednopólový .16A                                                               | 1 ks        | 22,05 €           | 22,05 €       | 6,97 €           | 6,97 €       | 29,02 €     |
| 1.15       | <b>SSC61</b>          |              | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 22,75 €          | 22,75 €      | 22,75 €     |
| 1.16       | <b>UPS 25-80</b>      |              | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                       | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 13,31 €          | 13,31 €      | 13,31 €     |
| 1.17       | <b>ZB5-AD2</b>        |              | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohová, čierna                                           | 1 ks        | 7,84 €            | 7,84 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 10,22 €     |
| 1.18       | <b>ZB5-AZ009</b>      |              | Spojovací diel                                                                            | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.19       | <b>ZBE-101</b>        |              | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.20       | <b>XB5-AW33B5</b>     |              | Signálna hlavica zelená 24V                                                               | 1 ks        | 25,15 €           | 25,15 €       | 5,09 €           | 5,09 €       | 30,24 €     |
| 1.21       |                       |              |                                                                                           |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.22       |                       |              | <b>Ekvitermická regulácia vetva 3</b>                                                     |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.23       | <b>VF20T</b>          |              | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                       | 1 ks        | 58,32 €           | 58,32 €       | 9,20 €           | 9,20 €       | 67,52 €     |
| 1.24       | <b>GC 1610 230VAC</b> |              | Sty.stykač jednopólový .16A                                                               | 1 ks        | 22,05 €           | 22,05 €       | 6,97 €           | 6,97 €       | 29,02 €     |
| 1.25       | <b>SQX 62</b>         |              | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 22,75 €          | 22,75 €      | 22,75 €     |
| 1.26       | <b>UPS 50-120F</b>    |              | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, napájanie 230VAC, <b>STROJNÁ DODÁVKA</b>                       | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 13,31 €          | 13,31 €      | 13,31 €     |
| 1.27       | <b>ZB5-AD2</b>        |              | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohová, čierna                                           | 1 ks        | 7,84 €            | 7,84 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 10,22 €     |
| 1.28       | <b>ZB5-AZ009</b>      |              | Spojovací diel                                                                            | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.29       | <b>ZBE-101</b>        |              | Spínacia jednotka                                                                         | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.30       | <b>XB5-AW33B5</b>     |              | Signálna hlavica zelená 24V                                                               | 1 ks        | 25,15 €           | 25,15 €       | 5,09 €           | 5,09 €       | 30,24 €     |
| 1.31       |                       |              |                                                                                           |             | 0,00 €            |               |                  |              |             |

| Por. číslo | Položka číslo | Typ                   | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                     | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.32       |               |                       | <b>Ekvitermická regulácia vetva 4</b>                                                         |             | 0,00 €            |               |                  |              |             |
| 1.33       |               | <b>VF20T</b>          | Snímač teploty s puzdrom R 1/2" 135 mm, -30...130°C                                           | 1 ks        | 58,32 €           | 58,32 €       | 9,20 €           | 9,20 €       | 67,52 €     |
| 1.34       |               | <b>GC 1610 230VAC</b> | Sty.stykač jednopólový .16A                                                                   | 1 ks        | 22,05 €           | 22,05 €       | 6,97 €           | 6,97 €       | 29,02 €     |
| 1.35       |               | <b>RV</b>             | Regulačný ventil spolu so servom ovládanie 0-10V, napájanie 24VAC, <b>dodávka technológie</b> | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 22,75 €          | 22,75 €      | 22,75 €     |
| 1.36       |               | <b>M</b>              | Obehové čerpadlo GRUNDFOS, <b>dodávka technol.</b>                                            | 1 ks        | 0,00 €            | 0,00 €        | 13,31 €          | 13,31 €      | 13,31 €     |
| 1.37       |               | <b>ZB5-AD2</b>        | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohová, čierna                                               | 1 ks        | 7,84 €            | 7,84 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 10,22 €     |
| 1.38       |               | <b>ZB5-AZ009</b>      | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.39       |               | <b>ZBE-101</b>        | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.40       |               | <b>XB5-AW33B5</b>     | Signálna hlavica zelená 24V                                                                   | 1 ks        | 25,15 €           | 25,15 €       | 5,09 €           | 5,09 €       | 30,24 €     |
| 1.41       |               |                       |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.42       |               |                       | <b>Ovládanie chodu kotolne</b>                                                                |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.43       |               | <b>ZB5-AD2</b>        | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohová, čierna                                               | 1 ks        | 7,84 €            | 7,84 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 10,22 €     |
| 1.44       |               | <b>ZB5-AZ009</b>      | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.45       |               | <b>ZBE-101</b>        | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.46       |               |                       |                                                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.47       |               |                       | <b>Poruchová signalizácia</b>                                                                 |             |                   |               |                  |              |             |
| 1.48       |               | <b>TRM150-301</b>     | Priestorový termostat pre priemyslové nasadenie, 10..50°C                                     | 1 ks        | 341,19 €          | 341,19 €      | 9,20 €           | 9,20 €       | 350,39 €    |
| 1.49       |               | <b>PONORNÁ SONTA</b>  | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 10m              | 1 ks        | 3,31 €            | 3,31 €        | 2,67 €           | 2,67 €       | 5,98 €      |
| 1.50       |               | <b>MAVE-2 S1 DIN</b>  | Elektródový snímač hladiny Un = 230V                                                          | 1 ks        | 51,53 €           | 51,53 €       | 8,70 €           | 8,70 €       | 60,23 €     |
| 1.51       |               | <b>DCMV1</b>          | Tlakový spínač a strážca, 0,2-1,6 bar, nastaviteľná spín. dif.                                | 2 ks        | 227,46 €          | 454,92 €      | 8,70 €           | 17,41 €      | 472,33 €    |
| 1.52       |               | <b>L641B1012</b>      | Termostat 50-95°C, príložný na potrubie                                                       | 2 ks        | 42,28 €           | 84,56 €       | 9,20 €           | 18,40 €      | 102,96 €    |
| 1.53       |               | <b>ZB5-AA1</b>        | Ovládacia hlavica tlačidla, modrá                                                             | 1 ks        | 4,87 €            | 4,87 €        | 2,38 €           | 2,38 €       | 7,25 €      |
| 1.54       |               | <b>ZB5-AZ009</b>      | Spojovací diel                                                                                | 1 ks        | 1,62 €            | 1,62 €        | 0,92 €           | 0,92 €       | 2,54 €      |
| 1.55       |               | <b>ZBE-101</b>        | Spínacia jednotka                                                                             | 1 ks        | 3,22 €            | 3,22 €        | 1,75 €           | 1,75 €       | 4,97 €      |
| 1.56       |               |                       | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz                                                   | 1 ks        | 43,39 €           | 43,39 €       | 7,74 €           | 7,74 €       | 51,13 €     |

| Por. číslo | Položka číslo | Typ                   | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                                                 | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu     | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu    | Cena celkom       |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1.57       |               |                       |                                                                                                           |             |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1.58       |               |                       | <b>ROZVÁDZAČ DT1</b>                                                                                      |             |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1.59       |               | <b>KB65-200604-P</b>  | Samostatná skříň KB, 2000 x 600 x 400 mm, IP65                                                            | 1 ks        | 704,90 €          | 704,90 €          | 94,38 €          | 94,38 €         | 799,28 €          |
| 1.60       |               | <b>PD-QK01-MP1906</b> | Montážní panel s držáky                                                                                   | 1 ks        | 134,33 €          | 134,33 €          | 29,05 €          | 29,05 €         | 163,38 €          |
| 1.61       |               | <b>PD-Q09-AD120</b>   | Aretace dveří                                                                                             | 1 ks        | 17,19 €           | 17,19 €           | 10,64 €          | 10,64 €         | 27,83 €           |
| 1.62       |               | <b>PD-QK-UVZ</b>      | Uzamykatelná vložka pro výklopnou kliku                                                                   | 1 ks        | 13,94 €           | 13,94 €           | 5,37 €           | 5,37 €          | 19,31 €           |
| 1.63       |               | <b>PD-QK-UBB5</b>     | Klíč DB5 (motýlek)                                                                                        | 1 ks        | 2,38 €            | 2,38 €            | 0,00 €           | 0,00 €          | 2,38 €            |
| 1.64       |               | <b>PD-QK-LKU06</b>    | Lišta pro držáky kabelů Sonap                                                                             | 1 ks        | 11,17 €           | 11,17 €           | 1,84 €           | 1,84 €          | 13,01 €           |
| 1.65       |               | <b>PD-QK-OSL</b>      | Světlo                                                                                                    | 1 ks        | 43,13 €           | 43,13 €           | 8,72 €           | 8,72 €          | 51,85 €           |
| 1.66       |               | <b>LPN-6C-1</b>       | ISTIČ jednopólový 1 C6N 24401 6C/1 istic                                                                  | 6 ks        | 7,47 €            | 44,82 €           | 2,52 €           | 15,13 €         | 59,95 €           |
| 1.67       |               | <b>SVM-440-Z</b>      | typ 2, In 20 kA, Un 400 V a.c., odnímatelné prevedenie, varistor                                          | 1 ks        | 67,76 €           | 67,76 €           | 8,95 €           | 8,95 €          | 76,71 €           |
| 1.68       |               | <b>LPN-2C-1</b>       | ISTIČ jednopólový 1 C6N 24401 2C/1 istic                                                                  | 3 ks        | 11,77 €           | 35,31 €           | 2,52 €           | 7,57 €          | 42,88 €           |
| 1.69       |               | <b>R1-5K6/2W</b>      | Odpor 5600 OHM/2W v krabičke na DIN lišu 12,5mm                                                           | 1 ks        | 7,65 €            | 7,65 €            | 2,17 €           | 2,17 €          | 9,82 €            |
| 1.70       |               | <b>LC1D12P7</b>       | Styk230/50 12A11 LC1D 12P7 *                                                                              | 8 ks        | 27,21 €           | 217,68 €          | 6,97 €           | 55,76 €         | 273,44 €          |
| 1.71       |               | <b>LADN11</b>         | POM. KONTAKTY ČELNÉ 1NO+1NC, LAD-N11                                                                      | 8 ks        | 6,93 €            | 55,44 €           | 1,40 €           | 11,20 €         | 66,64 €           |
| 1.72       |               | <b>ZB5-AR4 RU</b>     | Tlačidlový ovládač s hríb.,červená pr.60mmso spínacou jednotkou                                           | 1 ks        | 13,09 €           | 13,09 €           | 2,38 €           | 2,38 €          | 15,47 €           |
| 1.73       |               | <b>ZB5AA6</b>         | Ovládacia hlavica stláčacia ZB5AA6 MO                                                                     | 1 ks        | 4,87 €            | 4,87 €            | 2,38 €           | 2,38 €          | 7,25 €            |
| 1.74       |               | <b>ZBE-101</b>        | SPINACIA JEDNOT. ZBE101 ZAP.KONTAKT                                                                       | 2 ks        | 3,22 €            | 6,44 €            | 1,75 €           | 3,50 €          | 9,94 €            |
| 1.75       |               | <b>ZB5-AZ009</b>      | SPOJOVACI DIEL ZB5AZ009                                                                                   | 2 ks        | 1,62 €            | 3,24 €            | 0,92 €           | 1,84 €          | 5,08 €            |
| 1.76       |               | <b>WAGO 280-101</b>   | Radová svorka 2,5 mm2 sivá                                                                                | 84 ks       | 1,33 €            | 111,72 €          | 1,25 €           | 105,33 €        | 217,05 €          |
| 1.77       |               | <b>WAGO 280-104</b>   | Radová svorka 2,5 mm2 bledomodrá                                                                          | 32 ks       | 1,36 €            | 43,52 €           | 1,25 €           | 40,13 €         | 83,65 €           |
| 1.78       |               | <b>WAGO 280-107</b>   | Radová svorka 2,5 mm2 zelenožltá                                                                          | 32 ks       | 4,90 €            | 156,80 €          | 1,25 €           | 40,13 €         | 196,93 €          |
| 1.79       |               | <b>WAGO 280-102</b>   | Radová svorka 2,5 mm2 oranžová                                                                            | 36 ks       | 0,63 €            | 22,68 €           | 1,25 €           | 45,14 €         | 67,82 €           |
| 1.80       |               | <b>SLP-275V/3S+1</b>  | Prepät'ová ochrana SPD typ2                                                                               | 1 ks        | 234,65 €          | 234,65 €          | 8,95 €           | 8,95 €          | 243,60 €          |
| 1.81       |               | <b>PG13,5</b>         | Vývodka do rozvádzača do Φ13 mm                                                                           | 58 ks       | 0,38 €            | 22,04 €           | 0,92 €           | 53,28 €         | 75,32 €           |
| 1.82       |               | <b>PG16</b>           | Vývodka do rozvádzača do Φ15 mm                                                                           | 1 ks        | 0,41 €            | 0,41 €            | 0,92 €           | 0,92 €          | 1,33 €            |
| 1.83       |               |                       | <b>Medzisúčty stroje a zariadenia MaR</b>                                                                 |             |                   | <b>3 487,16 €</b> |                  | <b>887,61 €</b> | <b>4 374,77 €</b> |
| 1.84       |               |                       |                                                                                                           |             |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1.85       |               |                       | <b>RIADIACI SYSTÉM PRE DT1 - SO 01</b>                                                                    |             |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1.86       |               | <b>XL1000C50</b>      | EXCEL WEB, BACNET kontroler, LonWorks 52 NV                                                               | 1 ks        | 1 436,22 €        | 1 436,22 €        | 159,72 €         | 159,72 €        | 1 595,94 €        |
| 1.87       |               | <b>CLMMI00N31</b>     | Dotykový panel CentraLine, displej 5.7", 320 x 240 pixelov, port Ethernet, RS232, USB, napájanie 24Vdc    | 1 ks        | 1 888,22 €        | 1 888,22 €        | 141,35 €         | 141,35 €        | 2 029,57 €        |
| 1.88       |               | <b>XFC3A06001</b>     | Modul Smart DIO, napájanie 24 Vac, pevné svorkovnice, 4DI, 4DO, 4AI / 0-10V alebo 4xNTC20K, 2AO /2x 0-10V | 3 ks        | 660,51 €          | 1 981,53 €        | 26,62 €          | 79,87 €         | 2 061,40 €        |
| 1.89       |               | <b>209541B</b>        | Modul ukončenia zbernice                                                                                  | 2 ks        | 102,80 €          | 205,60 €          | 1,21 €           | 2,42 €          | 208,02 €          |
| 1.90       |               | <b>390 86</b>         | Otváracia svorka s poistkou T-4A                                                                          | 2 ks        | 4,36 €            | 8,72 €            | 1,21 €           | 2,42 €          | 11,14 €           |
| 1.91       |               | <b>390 86</b>         | Otváracia svorka s poistkou T-2A                                                                          | 1 ks        | 4,36 €            | 4,36 €            | 1,21 €           | 1,21 €          | 5,57 €            |
| 1.92       |               | <b>CRT6</b>           | Transformátor 240/24 V, 1.3 A ss, 6 A str.                                                                | 1 ks        | 102,07 €          | 102,07 €          | 8,47 €           | 8,47 €          | 110,54 €          |
| 1.93       |               |                       | <b>Medzisúčty RS</b>                                                                                      |             |                   | <b>5 626,72 €</b> |                  | <b>395,46 €</b> | <b>6 022,18 €</b> |

| Por. číslo | Položka číslo    | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla,                                              | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom |
|------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
|            |                  |     |                                                                                        |             |                   | 9 113,88 €    |                  | 1 283,07 €   | 10 396,95 € |
| 2          |                  |     | <b>MONTÁŽNY MATERIÁL</b>                                                               |             |                   |               |                  |              |             |
| 2.1        |                  |     | <b>Káble</b>                                                                           |             |                   |               |                  |              |             |
| 2.2        | CYKY-J 3Cx 1,5   |     | Kábel silový 750V, pevne uložený                                                       | 120 m       | 0,87 €            | 104,40 €      | 1,28 €           | 153,97 €     | 258,37 €    |
| 2.3        | CYKY-J 5Cx 2,5   |     | Kábel silový 750V, pevne uložený                                                       | 25 m        | 2,35 €            | 58,75 €       | 1,28 €           | 32,08 €      | 90,83 €     |
| 2.4        | JYTY-O 2x1       |     | Kábel celoplastový, tieneny                                                            | 70 m        | 0,61 €            | 42,70 €       | 1,28 €           | 89,82 €      | 132,52 €    |
| 2.5        | JYTY-O 3x1       |     | Kábel celoplastový, tieneny                                                            | 90 m        | 0,82 €            | 73,80 €       | 1,28 €           | 115,48 €     | 189,28 €    |
| 2.6        | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |     | Kábel celoplastový, tieneny                                                            | 60 m        | 0,42 €            | 25,20 €       | 1,28 €           | 76,99 €      | 102,19 €    |
| 2.7        | Káblový štítok   |     | Káblový štítok                                                                         | 60 ks       | 0,31 €            | 18,60 €       | 0,25 €           | 14,87 €      | 33,47 €     |
| 2.8        | VRM 20 IES       |     | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, TRUBKA PANC. VRM                                   | 20 m        | 0,51 €            | 10,20 €       | 1,36 €           | 27,12 €      | 37,32 €     |
| 2.9        | CL 20            |     | Príchytka klip svetlosivá, Prích.pl. fi20 CL20Gsivá-klip                               | 35 ks       | 0,15 €            | 5,25 €        | 0,96 €           | 33,68 €      | 38,93 €     |
| 2.10       | FX 20 IES        |     | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N, HADICA FXP 25 IEC siv                    | 10 m        | 0,25 €            | 2,50 €        | 1,36 €           | 13,56 €      | 16,06 €     |
| 2.11       |                  |     | Drobný montážny materiál (hmoždinky, skrutky, pásy...)                                 | 1 sub       | 26,62 €           | 26,62 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 26,62 €     |
| 2.12       |                  |     |                                                                                        |             |                   |               |                  |              |             |
| 2.13       |                  |     | <b>Káblové trasy</b>                                                                   |             |                   |               |                  |              |             |
| 2.14       | Žľab 2000/62/50  |     | MARS ZLAB 62/50                                                                        | 16 ks       | 7,74 €            | 123,84 €      | 7,06 €           | 112,91 €     | 236,75 €    |
| 2.15       | Veko 2000/62     |     | MARS KRYT 62 ZLABU                                                                     | 16 ks       | 3,69 €            | 59,04 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 59,04 €     |
| 2.16       | koleno 90-62     |     | MARS KOLENO 62/50 90ST.                                                                | 8 ks        | 7,65 €            | 61,20 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 61,20 €     |
| 2.17       | kryt 90- 62      |     | 62,kryt kolena 90                                                                      | 8 ks        | 2,35 €            | 18,80 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 18,80 €     |
| 2.18       | Tkus 62/50       |     | T kus, 62/50, T                                                                        | 3 ks        | 6,37 €            | 19,11 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 19,11 €     |
| 2.19       | kryt-T62/50      |     | MARS VIKO T-KUS 62mm pozink.*                                                          | 3 ks        | 3,05 €            | 9,15 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 9,15 €      |
| 2.20       | spojka           |     | MARS SPOJKA 50mm                                                                       | 5 ks        | 0,23 €            | 1,15 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 1,15 €      |
| 2.21       | nosnik           |     | MARS NOSNIK 62                                                                         | 32 ks       | 2,16 €            | 69,12 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 69,12 €     |
| 2.22       | 18859            |     | Bezpečnostné tabuľky                                                                   | 14 ks       | 0,77 €            | 10,78 €       | 0,92 €           | 12,86 €      | 23,64 €     |
| 2.23       | FeZn F8          |     | Vodič uzemňovací Ø8 mm, Hro.DROT FeZn 8 1bm=0.395kg*, 5021081,                         | 15 ks       | 0,89 €            | 13,35 €       | 3,15 €           | 47,24 €      | 60,59 €     |
| 2.24       | CY 6             |     | Vodič zelenožltý, CY 6 H07V-U zezl                                                     | 35 ks       | 1,18 €            | 41,30 €       | 2,71 €           | 94,92 €      | 136,22 €    |
| 2.25       | 353-4            |     | Svorka Bernard na potrubie, BERNARD SV.ZEM. ZS 4 pl.potr.*                             | 22 ks       | 1,15 €            | 25,30 €       | 1,21 €           | 26,62 €      | 51,92 €     |
| 2.26       | 353-5            |     | Pásik k svorke Bernard, BERNARD PASIK UZEMN.ZS 16                                      | 12 ks       | 0,99 €            | 11,88 €       | 0,00 €           | 0,00 €       | 11,88 €     |
| 2.27       | 5015650          |     | Prípojnicia potenciálového vyrovnaní, typ 1801 VDE (BETTERMANN), EPS 1801 VDE 5015650* | 5 ks        | 28,27 €           | 141,35 €      | 5,23 €           | 26,17 €      | 167,52 €    |
| 2.28       | 30x30x4          |     | Uholník, na konštrukcie                                                                | 20 ks       | 1,39 €            | 27,80 €       | 1,94 €           | 38,79 €      | 66,59 €     |
| 2.29       |                  |     | Kovová konštrukcia všeobecne                                                           | 10 kg       | 2,29 €            | 22,90 €       | 3,15 €           | 31,49 €      | 54,39 €     |
| 2.30       |                  |     | Farba základná                                                                         | 5 kg        | 8,79 €            | 43,95 €       | 15,73 €          | 78,66 €      | 122,61 €    |
| 2.31       |                  |     | Farba vrchná                                                                           | 5 kg        | 9,58 €            | 47,90 €       | 15,73 €          | 78,66 €      | 126,56 €    |
| 2.32       |                  |     | Riedidlo                                                                               | 2 l         | 2,30 €            | 4,60 €        | 0,00 €           | 0,00 €       | 4,60 €      |
| 2.33       |                  |     | <b>Medzisúčty káble a káblové trasy</b>                                                |             |                   | 1 120,54 €    |                  | 1 105,92 €   | 2 226,46 €  |
| 3          |                  |     | <b><u>Služby</u></b>                                                                   |             |                   |               |                  |              |             |
| 3.1        |                  |     |                                                                                        |             |                   |               |                  |              |             |
| 3.2        |                  |     | Programovanie a parametrizovanie riadiaceho systému                                    | 24 hod      |                   |               | 43,74 €          | 1 049,82 €   | 1 049,82 €  |
| 3.3        |                  |     | Oživenie, nastavenie a uvedenie do prevádzky                                           | 1 sub       |                   |               | 746,54 €         | 746,54 €     | 746,54 €    |
| 3.4        |                  |     | Prvá odborná prehliadka a odborná skúška                                               | 1 sub       |                   |               | 285,55 €         | 285,55 €     | 285,55 €    |
| 3.5        |                  |     | Vypracovanie projekt.dokumentácie - skutkový stav                                      | 20 hod      |                   |               | 28,55 €          | 570,99 €     | 570,99 €    |
| 3.6        |                  |     | <b>Medzisúčty služby</b>                                                               |             |                   |               |                  | 2 652,90 €   | 2 652,90 €  |

| Por. číslo | Položka číslo | Typ | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo MJ | Dodávka Jedn.cena | Dodávka spolu | Montáž Jedn.cena | Montáž spolu | Cena celkom        |
|------------|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|
|            |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                    |
|            |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4          |               |     | <b>Rekapitulácia</b>                      |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.1        |               |     | 1) Stroje a zariadenia                    |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.2        |               |     | 1.1 Dodávka - riadok (D-SPOLU)            |             |                   |               |                  |              | 9 113,88 €         |
| 4.3        |               |     | 1.2 Montáž - riadok (M-SPOLU)             |             |                   |               |                  |              | 1 283,07 €         |
| 4.4        |               |     | 1.3 Spolu - riadok 4.2+4.3                |             |                   |               |                  |              | <b>10 396,95 €</b> |
| 4.5        |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.6        |               |     | 2) Montážny materiál                      |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.7        |               |     | 2.1 Dodávka - riadok (D-SPOLU)            |             |                   |               |                  |              | 1 120,54 €         |
| 4.8        |               |     | 2.2 Podružný materiál - % z položky 4.6   | 1,60%       |                   |               |                  |              | 17,93 €            |
| 4.9        |               |     | 2.3 Montáž - riadok (M-SPOLU)             |             |                   |               |                  |              | 1 105,92 €         |
| 4.10       |               |     | 2.4 Spolu - riadok 4.6 až 4.8 (CELKOM)    |             |                   |               |                  |              | <b>2 244,38 €</b>  |
| 4.11       |               |     |                                           |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.12       |               |     | 3) Služby                                 |             |                   |               |                  |              |                    |
| 4.13       |               |     | 3.1 Služby - riadok 3.6                   |             |                   |               |                  |              | 2 652,90 €         |
| 4.14       |               |     | 3.2 Doprava - % z riadku 4.2              | 0,008       |                   |               |                  |              | 21,22 €            |
| 4.15       |               |     | Spolu - riadok 4.11+4.12                  |             |                   |               |                  |              | <b>2 674,13 €</b>  |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Cena spolu bez DPH</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15 315,46 €</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|

Odberateľ: ŽU Žilina  
 Projektant: Ing. J.Kapusta-KATERM,Javorová 5,Žilina  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Zateplenie, výmena okien a opravy budov ŽU,Pracovisko L. Mikuláš  
 Objekt :SO 01 Budova č.1-Pedagogický proces  
 Časť :SO 01-3 Plynofikácia kotolne

# Zadanie

| Por. číslo                                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                       |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 723 - Vnútorý plynovod                           |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 1                                                | 721      | 72312-0202  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15           | 11,000          | m             | 9,36        | 102,96              |                        | 102,96          |
| 2                                                | 721      | 72312-0203  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20           | 32,000          | m             | 12,87       | 411,84              |                        | 411,84          |
| 3                                                | 721      | 72312-0204  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25           | 7,500           | m             | 14,33       | 107,48              |                        | 107,48          |
| 4                                                | 721      | 72312-0206  | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40           | 0,400           | m             | 18,50       | 7,40                |                        | 7,40            |
| 5                                                | 721      | 72315-0312  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9               | 5,500           | m             | 16,34       | 89,87               |                        | 89,87           |
| 6                                                | 721      | 72315-0313  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 76/3,2               | 14,000          | m             | 21,67       | 303,38              |                        | 303,38          |
| 7                                                | 721      | 72315-0318  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3              | 1,500           | m             | 120,50      | 180,75              |                        | 180,75          |
| 8                                                | 731      | 73319-3939  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dnikom pr. 219                  | 2,000           | kus           | 17,60       | 35,20               |                        | 35,20           |
| 9                                                | 721      | 72315-0349  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 200/125           | 1,000           | kus           | 86,13       | 86,13               |                        | 86,13           |
| 10                                               | 721      | 72315-0356  | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 125/65            | 1,000           | kus           | 61,64       | 61,64               |                        | 61,64           |
| 11                                               | 721      | 72315-0365  | Chránička plyn. potrubia D 38/2.6                                     | 1,300           | m             | 8,79        | 11,43               |                        | 11,43           |
| 12                                               | 721      | 72315-0371  | Chránička plyn. potrubia D 108/4.0                                    | 1,900           | m             | 28,90       | 54,91               |                        | 54,91           |
| 13                                               | 721      | 72319-0204  | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25              | 1,000           | súbor         | 49,34       | 49,34               |                        | 49,34           |
| 14                                               | 721      | 72319-0206  | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40              | 1,000           | súbor         | 81,61       | 81,61               |                        | 81,61           |
| 15                                               | 721      | 72319-0914  | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25              | 1,000           | kus           | 5,44        | 5,44                |                        | 5,44            |
| 16                                               | 721      | 72319-0917  | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50              | 1,000           | kus           | 7,60        | 7,60                |                        | 7,60            |
| 17                                               | 721      | 72321-9103  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65                    | 2,000           | kus           | 32,33       | 64,66               |                        | 64,66           |
| 18                                               | MAT      | 422 8C1504  | Klapka medzi prírubou uzatváracia plyn DN 65 - J9.101.065             | 1,000           | kus           | 102,80      |                     | 102,80                 | 102,80          |
| 19                                               | MAT      | AJG ASBAP65 | Bezpečnostný uzáver BAP NT-B DN 65 PN16                               | 1,000           | kus           | 2 060,74    |                     | 2 060,74               | 2 060,74        |
| 20                                               | 721      | 72322-1133  | Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2                 | 2,000           | súbor         | 12,03       | 24,06               |                        | 24,06           |
| 21                                               | 721      | 72323-9101  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2           | 4,000           | kus           | 1,85        | 7,40                |                        | 7,40            |
| 22                                               | MAT      | 422 3D0903  | Ventil guľový DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1/2"- R950X003            | 4,000           | kus           | 7,39        |                     | 29,56                  | 29,56           |
| 23                                               | 721      | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m               | 0,900           | %             | 38,86       | 34,98               |                        | 34,98           |
| 723 - Vnútorý plynovod spolu:                    |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>1 728,08</b>     | <b>2 193,10</b>        | <b>3 921,18</b> |
| 734 - Armatúry                                   |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 24                                               | 731      | 73442-1150  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100                | 2,000           | kus           | 54,65       | 109,30              |                        | 109,30          |
| 25                                               | 731      | 73442-4912  | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5          | 2,000           | kus           | 23,76       | 47,52               |                        | 47,52           |
| 26                                               | 731      | 73442-4933  | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15                   | 2,000           | kus           | 3,49        | 6,98                |                        | 6,98            |
| 27                                               | 731      | 73449-4121  | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm           | 2,000           | kus           | 7,29        | 14,58               |                        | 14,58           |
| 28                                               | 731      | 99873-4201  | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m                  | 0,250           | %             | 1,78        | 0,45                |                        | 0,45            |
| 734 - Armatúry spolu:                            |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>178,83</b>       | <b>0,00</b>            | <b>178,83</b>   |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 29                                               | 767      | 76799-5105  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg            | 70,000          | kg            | 1,61        | 112,70              |                        | 112,70          |
| 30                                               | MAT      | 553 000010  | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                  | 70,000          | kg            | 4,16        |                     | 291,20                 | 291,20          |
| 31                                               | 767      | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,900           | %             | 4,04        | 3,64                |                        | 3,64            |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |          |             |                                                                       |                 |               |             | <b>116,34</b>       | <b>291,20</b>          | <b>407,54</b>   |
| 783 - Nátery                                     |          |             |                                                                       |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 32                                               | 783      | 78342-4340  | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.             | 56,400          | m             | 1,70        | 95,88               |                        | 95,88           |
| 33                                               | 783      | 78342-5350  | Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.            | 14,000          | m             | 2,09        | 29,26               |                        | 29,26           |

## Zadanie

| Por. číslo                           | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer           | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 34                                   | 783      | 78342-6360  | Nátory synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.      | 1,500           | m             | 2,85        | 4,28                |                        | 4,28            |
|                                      |          |             | 783 - Nátory spolu:                                             |                 |               |             | 129,42              | 0,00                   | 129,42          |
|                                      |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                      |                 |               |             | 2 152,67            | 2 484,30               | 4 636,97        |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>             |          |             |                                                                 |                 |               |             |                     |                        |                 |
| M23 - 157 Montáž potrubia            |          |             |                                                                 |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 35                                   | 923      | 23012-0041  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32          | 50,500          | m             | 0,99        | 50,00               |                        | 50,00           |
| 36                                   | 923      | 23012-0042  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40          | 0,400           | m             | 1,07        | 0,43                |                        | 0,43            |
| 37                                   | 923      | 23012-0043  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50          | 5,500           | m             | 1,19        | 6,55                |                        | 6,55            |
| 38                                   | 923      | 23012-0044  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65          | 14,000          | m             | 1,32        | 18,48               |                        | 18,48           |
| 39                                   | 923      | 23012-0049  | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 200         | 1,500           | m             | 2,02        | 3,03                |                        | 3,03            |
| 40                                   | 923      | 23017-0011  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                               | 50,900          | m             | 0,17        | 8,65                |                        | 8,65            |
| 41                                   | 923      | 23017-0012  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80                        | 19,500          | m             | 0,37        | 7,22                |                        | 7,22            |
| 42                                   | 923      | 23017-0014  | Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200                      | 1,500           | m             | 0,72        | 1,08                |                        | 1,08            |
| 43                                   | 923      | 23023-0016  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50                       | 56,400          | m             | 1,73        | 97,57               |                        | 97,57           |
| 44                                   | 923      | 23023-0017  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80                       | 14,000          | m             | 1,79        | 25,06               |                        | 25,06           |
| 45                                   | 923      | 23023-0021  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200                      | 1,500           | m             | 2,23        | 3,35                |                        | 3,35            |
|                                      |          |             | M23 - 157 Montáž potrubia spolu:                                |                 |               |             | 221,42              | 0,00                   | 221,42          |
| c                                    |          |             |                                                                 |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 46                                   | 924      | 24007-0921  | Žalúzie protidažďové na potrubie 400x 630                       | 2,000           | kus           | 22,96       | 45,92               |                        | 45,92           |
| 47                                   | MAT      | 429 728970  | Žalúzie protidažďové 450x250                                    | 1,000           | kus           | 53,14       |                     | 53,14                  | 53,14           |
| 48                                   | MAT      | 429 729020  | Žalúzie protidažďové 630x450                                    | 1,000           | kus           | 95,65       |                     | 95,65                  | 95,65           |
| 49                                   | 924      | 24008-0032  | Potrubie oceľové 4hranné obvod 1400                             | 6,000           | m             | 13,29       | 79,74               |                        | 79,74           |
| 50                                   | MAT      | 429 800410  | Rúra rovná do obvodu d 140 pozink. plech                        | 6,000           | kus           | 117,56      |                     | 705,36                 | 705,36          |
| 51                                   | 924      | 24008-0035  | Potrubie oceľové 4hranné obvod 2300                             | 1,000           | m             | 18,39       | 18,39               |                        | 18,39           |
| 52                                   | MAT      | 429 800430  | Rúra rovná do obvodu d 280 pozink. plech                        | 1,000           | kus           | 176,50      |                     | 176,50                 | 176,50          |
|                                      |          |             | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu: |                 |               |             | 144,05              | 1 030,65               | 1 174,70        |
| M48 - Periodické prevádzkové revízie |          |             |                                                                 |                 |               |             |                     |                        |                 |
| 53                                   | 925      | 48999-0021  | Revízia správa plynu                                            | 12,000          | hod           | 24,06       | 288,72              |                        | 288,72          |
|                                      |          |             | M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:                     |                 |               |             | 288,72              | 0,00                   | 288,72          |
|                                      |          |             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                                        |                 |               |             | 654,19              | 1 030,65               | 1 684,84        |
| <b>Za rozpočet celkom</b>            |          |             |                                                                 |                 |               |             | <b>2 806,86</b>     | <b>3 514,95</b>        | <b>6 321,81</b> |

## Zadanie

**Stavba:** Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš

**Objekt:** SO 02 Budova č.2 - internát - výmena okien

**Časť:**

JKSO: 928

Objednávateľ: Žilinská univerzita, Žilina

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Dátum:

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       |
|------|----------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                                                                         | 6  | 7               | 8               | 9                 |
|      | <b>D</b> |     | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                |    |                 |                 | <b>15 423,68</b>  |
|      | <b>D</b> |     | <b>3</b>    | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                     |    |                 |                 | <b>1 941,38</b>   |
| 1    | K        | 011 | 312272109   | Murivo výplňové z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-500             | m3 | 7,268           | 180,05          | 1 308,60          |
| 2    | K        | 014 | 317121351   | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800- | ks | 10,000          | 14,04           | 140,40            |
| 3    | M        | MAT | 5934079200  | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2750 mm                                        | ks | 10,100          | 48,75           | 492,38            |
|      | <b>D</b> |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                              |    |                 |                 | <b>390,60</b>     |
| 4    | K        | 014 | 413231211   | Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu do    | ks | 20,000          | 19,53           | 390,60            |
|      | <b>D</b> |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                 |    |                 |                 | <b>10 649,22</b>  |
| 5    | K        | 014 | 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                        | m2 | 513,120         | 20,18           | 10 354,76         |
| 6    | K        | 011 | 612474101   | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm                                         | m2 | 20,420          | 9,97            | 203,59            |
| 7    | K        | 011 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                     | m2 | 20,420          | 4,45            | 90,87             |
|      | <b>D</b> |     | <b>9</b>    | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                |    |                 |                 | <b>1 443,64</b>   |
| 8    | K        | 003 | 941955002   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m             | m2 | 83,600          | 4,70            | 393,07            |
| 9    | K        | 013 | 962081141   | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t                      | m2 | 19,435          | 8,64            | 167,97            |
| 10   | K        | 013 | 973031335   | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm -0,080 t                          | ks | 4,000           | 13,19           | 52,74             |
| 11   | K        | 013 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným          | t  | 8,424           | 10,31           | 86,87             |
| 12   | K        | 013 | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                          | t  | 25,273          | 7,22            | 182,55            |
| 13   | K        | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 8,424           | 15,92           | 134,13            |
| 14   | K        | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 75,820          | 0,56            | 42,19             |
| 15   | K        | 013 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 8,424           | 10,40           | 87,63             |
| 16   | K        | 013 | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | t  | 67,395          | 1,17            | 78,84             |
| 17   | K        | 014 | 979991001   | Poplatok za skládku - stavebná suť                                                        | T  | 8,424           | 25,84           | 217,65            |
|      | <b>D</b> |     | <b>99</b>   | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                    |    |                 |                 | <b>998,84</b>     |
| 18   | K        | 014 | 999281211   | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m     | t  | 37,298          | 26,78           | 998,84            |
|      | <b>D</b> |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                |    |                 |                 | <b>105 156,84</b> |
|      | <b>D</b> |     | <b>764</b>  | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                            |    |                 |                 | <b>5 339,68</b>   |
| 19   | K        | 764 | 764410350   | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm                    | m  | 283,900         | 17,18           | 4 877,40          |
| 20   | K        | 764 | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t                              | m  | 279,300         | 1,25            | 349,13            |
| 21   | K        | 764 | 998764203   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                  | %  | 2,165           | 52,27           | 113,15            |

|    |          |            |            |                                                                                           |     |           |          |                   |
|----|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
|    | <b>D</b> | <b>766</b> |            | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                              |     |           |          | <b>87 965,05</b>  |
| 22 | K        | 766        | 766629901  | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)                                     | m   | 1 248,200 | 10,43    | 13 018,73         |
| 23 | M        | MAT        | 611119112  | Plastové okná jednokrídlové OS1 150x60                                                    | kus | 13,000    | 108,57   | 1 411,41          |
| 24 | M        | MAT        | 611119624  | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 150x210                                                  | kus | 121,000   | 288,12   | 34 862,52         |
| 25 | M        | MAT        | 611119666  | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 210x210                                                  | kus | 33,000    | 403,36   | 13 310,88         |
| 26 | M        | MAT        | 611119358  | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 230x120                                                  | kus | 2,000     | 253,76   | 507,52            |
| 27 | M        | MAT        | 611119082  | Plastové okná jednokrídlové OS1 120x90                                                    | kus | 6,000     | 110,71   | 664,26            |
| 28 | M        | MAT        | 611119046  | Plastové okná jednokrídlové OS1 90x60                                                     | kus | 2,000     | 80,06    | 160,12            |
| 29 | K        | 766        | 766629992  | Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2    | m2  | 545,940   | 7,17     | 3 914,39          |
| 30 | K        | 766        | 766629998  | Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich        | m2  | 545,940   | 3,46     | 1 888,95          |
| 31 | K        | 766        | 766669901  | Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)                                    | m   | 34,600    | 13,92    | 481,63            |
| 32 | M        | MAT        | 6111199621 | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové O+O 180x210                                           | kus | 1,000     | 1 467,78 | 1 467,78          |
| 33 | M        | MAT        | 6111199622 | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové O+O 165x350                                           | kus | 2,000     | 1 892,83 | 3 785,66          |
| 34 | M        | MAT        | 6111199521 | Plastové vstupné dvere jednokrídlové O 100x210                                            | kus | 1,000     | 824,81   | 824,81            |
| 35 | K        | 766        | 766694119  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm                                          | m   | 283,900   | 7,35     | 2 086,67          |
| 36 | M        | MAT        | 611929904  | Parapetné dosky Sprelacart Postforming typ 100, š.300                                     | m   | 295,256   | 29,87    | 8 819,30          |
| 37 | K        | 766        | 998766203  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                    | %   | 0,872     | 872,05   | 760,42            |
|    | <b>D</b> | <b>767</b> |            | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                       |     |           |          | <b>3 909,01</b>   |
| 38 | K        | 767        | 767662120  | Montáž mreží pevných zvaráním                                                             | m2  | 21,060    | 14,84    | 312,53            |
| 39 | M        | MAT        | 553999007  | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložené            | KG  | 421,200   | 5,89     | 2 480,87          |
| 40 | K        | 767        | 767669992  | Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)      | m2  | 17,430    | 9,24     | 161,05            |
| 41 | K        | 767        | 767669998  | Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)                    | m2  | 17,430    | 3,94     | 68,67             |
| 42 | K        | 767        | 767996801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg | kg  | 500,000   | 1,68     | 840,00            |
| 43 | K        | 767        | 998767203  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m    | %   | 1,188     | 38,63    | 45,89             |
|    | <b>D</b> | <b>784</b> |            | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                         |     |           |          | <b>7 943,10</b>   |
| 44 | K        | 784        | 784412301  | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrušením a presadrovaním v miestnostiach         | m2  | 2 052,480 | 0,48     | 985,19            |
| 45 | K        | 784        | 784439900  | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej                                              | m2  | 2 052,480 | 0,15     | 307,87            |
| 46 | K        | 784        | 784441110  | Maľby disperzné jednofarebné s bielym stropom výšky do 3,80 m                             | m2  | 2 052,480 | 3,24     | 6 650,04          |
|    |          |            |            | <b>Celkom</b>                                                                             |     |           |          | <b>120 580,52</b> |

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš  
Objekt: SO 01 Budova č.1 - pedagogický proces - nový vstup do objektu  
Časť:  
JKSO: 928

Objednávateľ: Žilinská univerzita, Žilina  
Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.  
Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5,00                                                                                                | 6  | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |                 |                 | 9 148,86    |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                         |    |                 |                 | 411,36      |
| 1    | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                       | m3 | 6,930           | 19,00           | 131,67      |
| 2    | K  | 001 | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 6,930           | 5,37            | 37,21       |
| 3    | K  | 001 | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                                                   | m3 | 6,930           | 7,95            | 55,09       |
| 4    | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                              | m3 | 6,930           | 1,20            | 8,32        |
| 5    | K  | 001 | 171201208   | Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4                                                       | M3 | 6,930           | 25,84           | 179,07      |
|      | D  |     | 2           | Zakladanie                                                                                          |    |                 |                 | 1 338,69    |
| 6    | K  | 011 | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)                                                     | m3 | 7,590           | 167,47          | 1 271,10    |
| 7    | K  | 011 | 274351215   | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce                                                     | m2 | 4,400           | 13,72           | 60,37       |
| 8    | K  | 011 | 274351216   | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce                                                    | m2 | 4,400           | 1,64            | 7,22        |
|      | D  |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                      |    |                 |                 | 2 493,65    |
| 9    | K  | 011 | 312272118   | Murivo výplňové z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.400 P2-600                       | m3 | 10,260          | 187,81          | 1 926,93    |
| 10   | K  | 012 | 317121106   | Montáž prekladov YTONG pre svetlosť otvoru do 100 cm                                                | ks | 2,000           | 2,20            | 4,40        |
| 11   | M  | MAT | 5953172500  | Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv.1010                                                          | ks | 2,020           | 21,76           | 43,96       |
| 12   | K  | 011 | 317321411   | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30                                                   | m3 | 0,684           | 207,62          | 142,01      |
| 13   | K  | 011 | 317351107   | Debnenie prekladu zhotovenie                                                                        | m2 | 4,560           | 17,38           | 79,25       |
| 14   | K  | 011 | 317351108   | Debnenie prekladu odstránenie                                                                       | m2 | 4,560           | 4,03            | 18,38       |
| 15   | K  | 011 | 317361821   | Výstuž prekladov ríms z ocele 10505                                                                 | t  | 0,068           | 1 971,93        | 134,09      |
| 16   | K  | 011 | 342272102   | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550                               | m2 | 6,245           | 23,16           | 144,63      |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                               |    |                 |                 | 117,42      |
| 17   | K  | 011 | 417271400   | Vencovky YTONG U 300x250x400 P3-580                                                                 | m  | 11,400          | 10,30           | 117,42      |
|      | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                  |    |                 |                 | 2 745,82    |
| 18   | K  | 011 | 612474101   | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm                                                   | m2 | 56,600          | 8,35            | 472,61      |
| 19   | K  | 011 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                               | m2 | 56,600          | 3,68            | 208,29      |
| 20   | K  | 011 | 621471413   | Úprava vonkajších stropov, aktivovaným štukom s disperznou prísadou s vyhladením plst'ou hr. 2 až 3 | m2 | 7,860           | 6,91            | 54,31       |
| 21   | K  | 011 | 622464232   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm                      | m2 | 37,770          | 14,90           | 562,77      |
| 22   | K  | 011 | 622464311   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm      | m2 | 4,600           | 25,30           | 116,38      |
| 23   | K  | 011 | 622474101   | Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm                                              | m2 | 34,510          | 13,34           | 460,36      |
| 24   | K  | 011 | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                               | m2 | 34,510          | 3,68            | 127,00      |

|    |          |            |            |                                                                                                  |    |        |          |                 |
|----|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|
| 25 | K        | 011        | 631313611  | Mazanina z betónu простého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm                                        | m3 | 1,404  | 182,34   | 256,01          |
| 26 | K        | 011        | 631319153  | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm        | m3 | 1,404  | 11,98    | 16,82           |
| 27 | K        | 011        | 631319173  | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm    | m3 | 1,404  | 3,63     | 5,10            |
| 28 | K        | 011        | 631362021  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI  | t  | 0,048  | 2 216,05 | 106,37          |
| 29 | K        | 011        | 632451055  | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm                                                             | m2 | 14,580 | 11,82    | 172,34          |
| 30 | K        | 011        | 632477005  | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm                                                           | m2 | 14,580 | 9,91     | 144,49          |
| 31 | K        | 011        | 642942111  | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                         | ks | 1,000  | 7,85     | 7,85            |
| 32 | M        | MAT        | 5533194500 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm p                                                                | ks | 1,000  | 35,12    | 35,12           |
|    | <b>D</b> | <b>9</b>   |            | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                       |    |        |          | <b>1 531,57</b> |
| 33 | K        | 221        | 919735124  | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm                    | m  | 12,200 | 38,94    | 475,07          |
| 34 | K        | 003        | 941955002  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                    | m2 | 34,980 | 3,66     | 128,03          |
| 35 | K        | 011        | 952901111  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                         | m2 | 14,580 | 2,49     | 36,30           |
| 36 | K        | 013        | 965042220  | Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t | m3 | 4,650  | 71,57    | 332,80          |
| 37 | K        | 013        | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                | t  | 10,230 | 12,08    | 123,58          |
| 38 | K        | 013        | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | t  | 92,070 | 0,47     | 43,27           |
| 39 | K        | 013        | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                      | t  | 10,230 | 6,61     | 67,62           |
| 40 | K        | 013        | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                       | t  | 81,840 | 0,74     | 60,56           |
| 41 | K        | 014        | 979991001  | Poplatok za skládku - stavebná suť                                                               | T  | 10,230 | 25,84    | 264,34          |
|    | <b>D</b> | <b>99</b>  |            | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                           |    |        |          | <b>510,35</b>   |
| 42 | K        | 014        | 999281211  | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m            | t  | 34,718 | 14,70    | 510,35          |
|    | <b>D</b> | <b>PSV</b> |            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                       |    |        |          | <b>4 613,19</b> |
|    | <b>D</b> | <b>711</b> |            | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                                            |    |        |          | <b>169,49</b>   |
| 43 | K        | 711        | 7111111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                          | M2 | 18,600 | 0,12     | 2,23            |
| 44 | M        | MAT        | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                              | t  | 0,006  | 2 016,12 | 12,10           |
| 45 | K        | 711        | 7111112001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                             | M2 | 4,600  | 0,50     | 2,30            |
| 46 | M        | MAT        | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                              | t  | 0,002  | 2 016,12 | 4,03            |
| 47 | K        | 711        | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením                                         | m2 | 18,600 | 1,48     | 27,53           |
| 48 | M        | MAT        | 6283221000 | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                       | m2 | 21,390 | 3,96     | 84,70           |
| 49 | K        | 711        | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením                                            | m2 | 4,600  | 2,20     | 10,12           |
| 50 | M        | MAT        | 6283221000 | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                       | m2 | 5,520  | 3,96     | 21,86           |
| 51 | K        | 711        | 998711203  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                             | %  | 2,800  | 1,65     | 4,62            |
|    | <b>D</b> | <b>713</b> |            | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                          |    |        |          | <b>488,23</b>   |
| 52 | K        | 713        | 7131111121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viaza | m2 | 14,040 | 2,59     | 36,36           |
| 53 | M        | MAT        | 6314150110 | Nobasil MPN hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny                                                  | m2 | 14,321 | 18,02    | 258,06          |
| 54 | K        | 713        | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednvrstvomá                    | M2 | 14,580 | 0,61     | 8,89            |
| 55 | M        | MAT        | 6314150520 | Nobasil PTN hrúbky 30 mm (25 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny                            | m2 | 14,872 | 7,78     | 115,70          |
| 56 | K        | 713        | 713191127  | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe                                               | M2 | 14,580 | 0,72     | 10,50           |
| 57 | M        | MAT        | 2832391016 | PET fólia Jutafol N 140 Standard                                                                 | m2 | 16,767 | 1,22     | 20,46           |
| 58 | K        | 713        | 713191129  | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhlade                                              | M2 | 14,040 | 0,98     | 13,76           |
| 59 | M        | MAT        | 2832391018 | PET fólia Jutafol N AL 170 Special                                                               | m2 | 16,848 | 1,44     | 24,26           |
| 60 | K        | 713        | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                               | %  | 0,050  | 4,88     | 0,24            |
|    | <b>D</b> | <b>763</b> |            | <b>Konštrukcie - drevostavby</b>                                                                 |    |        |          | <b>591,97</b>   |

|    |          |             |            |                                                                                                   |     |        |        |                  |
|----|----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 61 | K        | 763         | 763132260  | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca prefil CD dosky GKF hr. 18+15 mm                 | m2  | 14,580 | 40,12  | 584,95           |
| 62 | K        | 763         | 998763403  | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 12do 24 m               | %   | 1,200  | 5,85   | 7,02             |
|    | <b>D</b> | <b>764</b>  |            | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                    |     |        |        | <b>61,13</b>     |
| 63 | K        | 764         | 764410350  | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm                            | m   | 5,200  | 11,53  | 59,96            |
| 64 | K        | 764         | 998764203  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %   | 1,950  | 0,60   | 1,17             |
|    | <b>D</b> | <b>766</b>  |            | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                      |     |        |        | <b>2 431,85</b>  |
| 65 | K        | 766         | 766629901  | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)                                             | m   | 22,900 | 13,19  | 302,05           |
| 66 | M        | MAT         | 611119320  | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 200x120                                                          | kus | 1,000  | 235,88 | 235,88           |
| 67 | M        | MAT         | 611119085  | Plastové okná jednokrídlové OS1 120x120                                                           | kus | 2,000  | 157,42 | 314,84           |
| 68 | M        | MAT         | 611119041  | Plastové okná jednokrídlové OS1 80x120                                                            | kus | 1,000  | 105,15 | 105,15           |
| 69 | M        | MAT         | 611119046  | Plastové okná jednokrídlové OS1 95x50                                                             | kus | 1,000  | 80,10  | 80,10            |
| 70 | M        | MAT         | 611119997  | Plastové okná príplatok za atyp - výsuvné vyhotovenie                                             | %   | 3,319  | 6,57   | 21,81            |
| 71 | K        | 766         | 766661512  | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou,jednokrídlové         | ks  | 1,000  | 4,76   | 4,76             |
| 72 | M        | MAT         | 611628201  | Dvere drevené vnútorné 60-90/197 standard ex 10 bk                                                | kus | 1,000  | 165,03 | 165,03           |
| 73 | K        | 766         | 766669901  | Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)                                            | m   | 6,400  | 13,92  | 89,09            |
| 74 | M        | MAT         | 6111199521 | Plastové vstupné dvere jednokrídlové O 110x210                                                    | kus | 1,000  | 909,63 | 909,63           |
| 75 | K        | 766         | 766694119  | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm                                                  | m   | 5,200  | 4,36   | 22,67            |
| 76 | M        | MAT         | 611929904  | Parapetné dosky Sprelacart Postforming typ 100, š.300                                             | m   | 5,408  | 29,87  | 161,54           |
| 77 | K        | 766         | 998766203  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                            | %   | 0,800  | 24,13  | 19,30            |
|    | <b>D</b> | <b>771</b>  |            | <b>Podlahy z dlaždíc</b>                                                                          |     |        |        | <b>663,98</b>    |
| 78 | K        | 771         | 771445014  | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm          | m   | 21,000 | 1,99   | 41,79            |
| 79 | M        | MAT         | 5976498290 | Dlaždice keramické 200x200                                                                        | m2  | 2,142  | 20,10  | 43,05            |
| 80 | K        | 771         | 771575107  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 | M2  | 14,580 | 9,93   | 144,78           |
| 81 | M        | MAT         | 5976498290 | Dlaždice keramické 200x200                                                                        | m2  | 14,872 | 20,10  | 298,93           |
| 82 | K        | 771         | 771579798  | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt                                    | M2  | 14,580 | 4,04   | 58,90            |
| 83 | K        | 771         | 771579799  | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty                                         | M2  | 14,580 | 5,19   | 75,67            |
| 84 | K        | 771         | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %   | 0,130  | 6,63   | 0,86             |
|    | <b>D</b> | <b>783</b>  |            | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                |     |        |        | <b>39,57</b>     |
| 85 | K        | 783         | 783225400  | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením | m2  | 1,000  | 5,16   | 5,16             |
| 86 | K        | 783         | 783894612  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stropov 2x           | m2  | 14,580 | 2,36   | 34,41            |
|    | <b>D</b> | <b>784</b>  |            | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                 |     |        |        | <b>166,97</b>    |
| 87 | K        | 784         | 784412301  | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,ξ    | m2  | 56,600 | 0,27   | 15,28            |
| 88 | K        | 784         | 784439900  | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej                                                      | m2  | 56,600 | 0,15   | 8,49             |
| 89 | K        | 784         | 784441110  | Maľby disperzné jednofarebné s bielym stropom výšky do 3,80 m                                     | m2  | 56,600 | 2,53   | 143,20           |
|    | <b>D</b> | <b>M</b>    |            | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                          |     |        |        | <b>0,00</b>      |
|    | <b>D</b> | <b>21-M</b> |            | <b>Elektromontáže</b>                                                                             |     |        |        | <b>0,00</b>      |
| 90 | K        | 921         | 210999001  | Elektroinštalácia - samostatná časť                                                               | kpl | 1,000  | 0,00   | 0,00             |
|    |          |             |            | <b>Celkom</b>                                                                                     |     |        |        | <b>13 762,05</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Zateplenie, výmena okien a opravy budov Žilinskej univerzity, pracovisko L. Mikuláš

**Objekt:** SO 01 Budova č.1 - pedagogický proces - výmena okien

**Časť:**

JKSO: 928

Objednávateľ: Žilinská univerzita, Žilina

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Dátum:

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       |
|------|----------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                                                                                | 6  | 7               | 8               | 9                 |
|      | <b>D</b> |     | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                       |    |                 |                 | <b>11 931,57</b>  |
|      | <b>D</b> |     | <b>3</b>    | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                            |    |                 |                 | <b>1 930,74</b>   |
| 1    | K        | 011 | 312272109   | Murivo výplňové z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-500                    | m3 | 7,268           | 174,34          | 1 267,10          |
| 2    | K        | 014 | 317121351   | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm | ks | 10,000          | 10,44           | 104,40            |
| 3    | M        | MAT | 5934079200  | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2750 mm                                               | ks | 10,100          | 55,37           | 559,24            |
|      | <b>D</b> |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                     |    |                 |                 | <b>180,80</b>     |
| 4    | K        | 014 | 413231211   | Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2 | ks | 20,000          | 9,04            | 180,80            |
|      | <b>D</b> |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                        |    |                 |                 | <b>8 134,95</b>   |
| 5    | K        | 014 | 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                               | m2 | 550,160         | 14,34           | 7 889,29          |
| 6    | K        | 011 | 612474101   | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm                                                | m2 | 20,420          | 8,35            | 170,51            |
| 7    | K        | 011 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                            | m2 | 20,420          | 3,68            | 75,15             |
|      | <b>D</b> |     | <b>9</b>    | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                       |    |                 |                 | <b>1 105,59</b>   |
| 8    | K        | 003 | 941955002   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                    | m2 | 83,600          | 3,66            | 305,98            |
| 9    | K        | 013 | 962081141   | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t                             | m2 | 19,435          | 5,78            | 112,33            |
| 10   | K        | 013 | 973031335   | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm -0,080 t                                 | ks | 4,000           | 8,68            | 34,72             |
| 11   | K        | 013 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím        | t  | 8,701           | 6,55            | 56,99             |
| 12   | K        | 013 | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                 | t  | 26,103          | 4,59            | 119,81            |
| 13   | K        | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                | t  | 8,701           | 12,08           | 105,11            |
| 14   | K        | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | t  | 78,308          | 0,47            | 36,80             |
| 15   | K        | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                      | t  | 8,701           | 6,61            | 57,51             |
| 16   | K        | 013 | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                       | t  | 69,607          | 0,74            | 51,51             |
| 17   | K        | 014 | 979991001   | Poplatok za skládku - stavebná suť                                                               | T  | 8,701           | 25,84           | 224,83            |
|      | <b>D</b> |     | <b>99</b>   | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                           |    |                 |                 | <b>579,49</b>     |
| 18   | K        | 014 | 999281211   | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m            | t  | 39,421          | 14,70           | 579,49            |
|      | <b>D</b> |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                       |    |                 |                 | <b>103 203,10</b> |
|      | <b>D</b> |     | <b>764</b>  | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                   |    |                 |                 | <b>3 760,92</b>   |
| 19   | K        | 764 | 764410350   | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm                           | m  | 300,400         | 11,53           | 3 463,61          |
| 20   | K        | 764 | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t                                     | m  | 298,100         | 0,73            | 217,61            |
| 21   | K        | 764 | 998764203   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                         | %  | 2,165           | 36,81           | 79,70             |

|    |   |     |                              |                                                                                                  |     |           |          |            |
|----|---|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|    | D | 766 | Konštrukcie stolárske        |                                                                                                  |     |           |          | 89 027,24  |
| 22 | K | 766 | 766629901                    | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)                                            | m   | 1 339,400 | 10,43    | 13 969,94  |
| 23 | M | MAT | 611119112                    | Plastové okná jednokrídlové OS1 150x60                                                           | kus | 11,000    | 108,57   | 1 194,27   |
| 24 | M | MAT | 611119113                    | Plastové okná jednokrídlové OS1 160x60                                                           | kus | 2,000     | 114,67   | 229,34     |
| 25 | M | MAT | 611119690                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 300x210                                                         | kus | 4,000     | 504,81   | 2 019,24   |
| 26 | M | MAT | 611119691                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 310x210                                                         | kus | 1,000     | 514,76   | 514,76     |
| 27 | M | MAT | 611119624                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 150x210                                                         | kus | 127,000   | 288,12   | 36 591,24  |
| 28 | M | MAT | 611119645                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 180x210                                                         | kus | 32,000    | 320,34   | 10 250,88  |
| 29 | M | MAT | 611119318                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 90x210                                                          | kus | 1,000     | 161,97   | 161,97     |
| 30 | M | MAT | 611119019                    | Plastové okná jednokrídlové OS1 60x120                                                           | kus | 5,000     | 92,33    | 461,65     |
| 31 | M | MAT | 611119358                    | Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 230x120                                                         | kus | 2,000     | 253,76   | 507,52     |
| 32 | M | MAT | 611119082                    | Plastové okná jednokrídlové OS1 120x90                                                           | kus | 6,000     | 110,71   | 664,26     |
| 33 | M | MAT | 611119046                    | Plastové okná jednokrídlové OS1 90x60                                                            | kus | 2,000     | 80,06    | 160,12     |
| 34 | K | 766 | 766629992                    | Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)   | m2  | 572,910   | 5,08     | 2 910,38   |
| 35 | K | 766 | 766629998                    | Príplatek za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)  | m2  | 572,910   | 2,45     | 1 403,63   |
| 36 | K | 766 | 766669901                    | Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)                                           | m   | 36,000    | 13,92    | 501,12     |
| 37 | M | MAT | 6111199621                   | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové O+O 180x210                                                  | kus | 1,000     | 1 467,78 | 1 467,78   |
| 38 | M | MAT | 6111199622                   | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové O+O 165x230                                                  | kus | 2,000     | 1 479,15 | 2 958,30   |
| 39 | M | MAT | 6111199521                   | Plastové vstupné dvere jednokrídlové O 100x210                                                   | kus | 2,000     | 824,81   | 1 649,62   |
| 40 | K | 766 | 766694119                    | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm                                                 | m   | 300,400   | 4,36     | 1 309,74   |
| 41 | M | MAT | 611929904                    | Parapetné dosky Sprelacart Postforming typ 100, š.300                                            | m   | 312,416   | 29,87    | 9 331,87   |
| 42 | K | 766 | 998766203                    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                           | %   | 0,872     | 882,58   | 769,61     |
|    | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                                  |     |           |          | 3 431,04   |
| 43 | K | 767 | 767662120                    | Montáž mreží pevných zváraním                                                                    | m2  | 21,240    | 10,63    | 225,78     |
| 44 | M | MAT | 553999007                    | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité                   | KG  | 422,800   | 5,89     | 2 490,29   |
| 45 | K | 767 | 767669992                    | Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)             | m2  | 15,570    | 6,36     | 99,03      |
| 46 | K | 767 | 767669998                    | Príplatek za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)                           | m2  | 15,570    | 2,29     | 35,66      |
| 47 | K | 767 | 767996801                    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t | kg  | 500,000   | 1,08     | 540,00     |
| 48 | K | 767 | 998767203                    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m           | %   | 1,188     | 33,91    | 40,28      |
|    | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby   |                                                                                                  |     |           |          | 6 983,90   |
| 49 | K | 784 | 784412301                    | Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2  | 2 282,320 | 0,31     | 707,52     |
| 50 | K | 784 | 784439900                    | Príplatek k cene za pridanie farby latexovej                                                     | m2  | 2 282,320 | 0,18     | 410,82     |
| 51 | K | 784 | 784441110                    | Maľby disperzné jednofarebné s bielym stropom výšky do 3,80 m                                    | m2  | 2 282,320 | 2,57     | 5 865,56   |
|    |   |     | Celkom                       |                                                                                                  |     |           |          | 115 134,67 |

Odberateľ:

Projektant: Ing.arch. KRUSINSKY Peter

Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

JKSO :

Dátum:

Stavba : Internáty Hliny V.

Objekt : Blok VIII.

Časť : s.. Eur

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                              | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                        |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                 |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>         |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 1                                                 | 011         | 31127-2236  | Murivo presné porobet tvárnice, 250mm, P2-500<br>2-6NP<br>$+(1,5*2,4-1,11*1,36)*0,25*5 = 2,613$<br>.<br>7NP<br>$+1,45*1,5*0,25*2 = 1,088$          | 3,701           | m3             | 192,16      | 711,18              |                        | 711,18          |
| 2                                                 | 011         | 34625-5116  | Obklad parapetný doskami Cetris hr. 12 mm<br>$+(0,45*1,40)*80 = 50,400$<br>$+(0,45*0,67) = 0,302$                                                  | 50,702          | m2             | 21,37       | 1 083,50            |                        | 1 083,50        |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b> |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             | <b>1 794,68</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 794,68</b> |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                  |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 3                                                 | 014         | 41138-8531  | Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže<br>7NP - úprava otvoru<br>$+0,15 = 0,150$                                | 0,150           | m3             | 574,43      | 86,16               |                        | 86,16           |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>          |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             | <b>86,16</b>        | <b>0,00</b>            | <b>86,16</b>    |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                            |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 4                                                 | 221         | 59621-1109  | Kladenie a dodávka zámkovej dlažby hr. 6 cm , podsypy, príprava podkladu                                                                           | 10,000          | m2             | 36,23       | 362,30              |                        | 362,30          |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>                    |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             | <b>362,30</b>       | <b>0,00</b>            | <b>362,30</b>   |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>       |             |             |                                                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 5                                                 | 014         | 61242-5921  | Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých<br>ostenia<br>$+(6,3*0,20)*80 = 100,800$<br>$+(4,7*0,20)*28 = 26,320$<br>$+(6*0,20)*1 = 1,200$ | 136,846         | m2             | 13,62       | 1 863,84            |                        | 1 863,84        |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | $+(8,24*0,20)*2 = 3,296$<br>$+(3,83*0,20)*5 = 3,830$<br>$+(3,5*0,20)*2 = 1,400$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |             |                     |                        |           |
| 6          | 011         | 61247-4116  | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice hr. 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,500           | m2             | 11,19       | 50,36               |                        | 50,36     |
| 7          | 011         | 61248-1117  | Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou sieťkou do lepiacej stierky<br>2NP-6NP<br>$+(1,5*2,4-1,11*1,36)*5 = 10,452$<br>$+3,4*1,6*5 = 27,200$<br>;++ Medzisúččet : = 37,652<br>7NP<br>$+1,5*1,5*2 = 4,500$<br>;++ Medzisúččet : = 4,500<br>Ostenia<br>$+(6,3*0,20)*80 = 100,800$<br>$+(4,7*0,20)*28 = 26,320$<br>$+(6*0,20)*1 = 1,200$<br>$+(8,24*0,20)*2 = 3,296$<br>$+(3,83*0,20)*5 = 3,830$<br>$+(3,5*0,20)*2 = 1,400$<br>;++ Medzisúččet : = 136,846 | 178,998         | m2             | 3,98        | 712,41              |                        | 712,41    |
| 8          | 011         | 62247-4090  | Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá MCS35<br>60% z celkovej plochy zateplenia<br>$+(507,83+1036,407)*0,60 = 926,542$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 926,542         | m2             | 9,39        | 8 700,23            |                        | 8 700,23  |
| 9          | 011         | 62247-5110  | Omietka vonk. stien Silikátová hr. 1,5 mm škrabaná štrukt.<br>nezateplené časti ríms<br>$+(0,641*41,14+10,98*2)*2 = 96,661$<br>$+(1,00*27,80)*2 = 55,600$<br>$+(9,3*0,85)*2 = 15,810$<br>;++ Medzisúččet : = 168,071                                                                                                                                                                                                                                  | 168,071         | m2             | 18,58       |                     |                        |           |
| 10         | 011         | 62248-4010  | Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou sieťkou do lepiacej stierky<br>nezateplené časti ríms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 094,613       | m2             | 3,98        | 4 356,56            |                        | 4 356,56  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | $+(0,641*41,14+10,98*2)*2 = 96,661$<br>$+(1,00*27,80)*2 = 55,600$<br>$+(9,3*0,85)*2 = 15,810$<br>; ++ Medzisúččet : = 168,071<br>60% z celkovej plochy zateplenia<br>$+(507,83+1036,407)*0,60 = 926,542$<br>.                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
| 11         | 011         | 62599-1105  | Zatepl.vonk.stien omietka zo such.zmesí a minerál hr.80mm,rohové a okap.lišty<br>7.NP<br>$+(25,60*3,40)*2 = 174,080$<br>$+(8,29*2,90)*2 = 48,082$<br>$+(0,25*2*(25,95+7,7))*2 = 33,650$<br>$+(0,691+0,49)/2*8,29*2 = 9,790$<br>$+1,1*20*2 = 44,000$<br>$(((2+1,35*2)*12+2*3)*0,19 = 11,856$<br>$-(1,35*2,00)*12 = -32,400$<br>$-(1,35*1,33) = -1,796$<br>$-(2,00*0,67) = -1,340$<br>; ++ Medzisúččet : = 285,922<br>. | 507,830         | m2             | 86,71       | 44 033,94           |                        | 44 033,94 |
|            |             |             | miestnosti pri schodisku<br>$+10,4*15,22+0,24*2*14,32 = 165,162$<br>$(((1,11+1,36*2)*5+(1,4+2,3*2)*5)*0,19 = 9,339$<br>$+(0,29*1,5)*5 = 2,175$<br>$-(1,11*1,36)*5 = -7,548$<br>$-(1,40*2,30)*5 = -16,100$<br>; ++ Medzisúččet : = 153,028<br>.                                                                                                                                                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | vrchné rímasy nad 6.NP<br>$+(1,05*32,80)*2 = 68,880$<br>; ++ Medzisúččet : = 68,880<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |             |                     |                        |           |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 12         | 011         | 62599-1205  | <p>v cene je započítaná aj silikátová omietka škrabaná hr. 1,5mm</p> <p>Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesí a polystyrén hr.80mm,rohové a okap.lišty</p> <p>+<math>(32,80 \times 14,67) \times 2 = 962,352</math></p> <p>+<math>(39,18 \times 2,00) \times 2 = 156,720</math></p> <p>+<math>(10,66 \times 2,00) \times 2 = 42,640</math></p> <p>+<math>(0,10 \times 4 \times 2,00) = 0,800</math></p> <p>+<math>(0,40 \times 4 \times 2,00) = 3,200</math></p> <p>+<math>0,50 \times (14,6 \times 18 + 2 \times 4) = 135,400</math></p> <p>+<math>0,53 \times (32,8 \times 2 + 11,7 \times 2) + 0,88 \times 3,5 \times 4 = 59,490</math></p> <p>+<math>(0,29 \times 1,5) \times 60 = 26,100</math></p> <p>+<math>((1,4 + 2,3 \times 2) \times 75 + (2 + 1,35 \times 2) \times 16 + (0,8 + 1,35 \times 2)) \times 0,19 = 100,453</math></p> <p>;++ Medzisúčtet : = 1487,155</p> <p>.</p> <p>odpočet okná, dvere</p> <p>-<math>(1,40 \times 2,30) \times 75 = -241,500</math></p> <p>-<math>(2,00 \times 1,35) \times 16 = -43,200</math></p> <p>-<math>(0,8 \times 1,35) \times 2 = -2,160</math></p> <p>-<math>2,7 \times 2,77 \times 2 = -14,958</math></p> <p>;++ Medzisúčtet : = -301,818</p> <p>.</p> <p>odpočet FKL - miestnosti pri schodisku + presklenie schodiska</p> <p>-148,93 = -148,930</p> <p>.</p> | 1 036,407       | m2             | 48,09       | 49 840,81           | 49 840,81              |           |
| 13         | 011         | 62599-3012  | <p>v cene je započítaná aj štrukturovaná omietka škrabaná hr. 1,5mm</p> <p>Zatepl.vonk sokla polystyr.extrud. hr. 80 mm a omietka silikát hr. 1,5mm</p> <p>+<math>(0,40 \times 0,60) \times 6 + 0,19 \times 0,6 \times 2 = 1,668</math></p> <p>+<math>(0,10 \times 0,60) \times 4 = 0,240</math></p> <p>+<math>(39,82 \times 2) \times 0,60 = 47,784</math></p> <p>+<math>(11,18 \times 0,60) \times 2 = 13,416</math></p> <p>-<math>(2,70 \times 0,60) \times 2 = -3,240</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59,868          | m2             | 71,50       | 4 280,56            | 4 280,56               |           |
| 14         | 011         | 62599-3016  | <p>Zatepl.ostení okien,dverí polystyr.extrudovaný,hr. 50 mm,sklotext.sieťka+lepidlo</p> <p>+<math>(6 \times 0,1) \times 80 = 48,000</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,375          | m2             | 38,15       | 2 455,91            | 2 455,91               |           |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                     |             |             | $+(4,7*0,1)*28 = 13,160$<br>$+(6*0,1)*1 = 0,600$<br>$+(3,83*0,1)*5 = 1,915$<br>$+(3,5*0,1)*2 = 0,700$<br>                                                                                                      |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 15                                                  | 011         | 62599-3020  | Zatepl.parapetov okien,dverí polystyr.extrudovaný,hr. 50 mm<br>$+(1,4*(0,24+0,21))*80 = 50,400$<br>$+(2*0,34)*28 = 19,040$<br>$+(2*0,34)*1 = 0,680$<br>$+(1,11*0,34)*5 = 1,887$<br>$+(0,8*0,34)*2 = 0,544$<br> | 72,551          | m2             | 35,31       | 2 561,78            |                        | 2 561,78          |
| 16                                                  | 011         | 64899-1113  | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm<br>$+2,05*28 = 57,400$<br>$+1,35 = 1,350$<br>$+1,15*5 = 5,750$<br>$+0,85*2 = 1,700$<br>                                                             | 66,200          | m              | 4,10        | 271,42              |                        | 271,42            |
| 17                                                  | MAT         | 611 964498  | Parapetná doska plast interiéru<br>$+66,2*1,05 = 69,510$<br>                                                                                                                                                   | 69,510          | m              | 25,34       |                     | 1 761,38               | 1 761,38          |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                                                                                                                                                                                |                 |                |             | <b>119 127,82</b>   | <b>1 761,38</b>        | <b>120 889,20</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                                                                                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 18                                                  | 003         | 94194-1042  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m<br>$+(32,78+1,2*2+0,35*2)*18,00*2 = 1291,680$<br>                                                                                             | 1 291,680       | m2             | 1,75        | 2 260,44            |                        | 2 260,44          |
| 19                                                  | 003         | 94194-1292  | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042<br>$+1291,68*4 = 5166,720$<br>                                                                                                            | 5 166,720       | m2             | 1,52        | 7 853,41            |                        | 7 853,41          |
| 20                                                  | 003         | 94194-1842  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                                                                                                                                             | 1 291,680       | m2             | 0,93        | 1 201,26            |                        | 1 201,26          |
| 21                                                  | 003         | 94195-5003  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m<br>$+(27,5*2+9,2*2)*2,5 = 183,500$<br>                                                                                                                       | 183,500         | m2             | 6,54        | 1 200,09            |                        | 1 200,09          |
| 22                                                  | 003         | 94494-1103  | Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové<br>$+(32,78+1,2*2+0,38*2)*5*2 = 359,400$<br>                                                                                                           | 359,400         | m              | 2,17        | 779,90              |                        | 779,90            |
| 23                                                  | 003         | 94494-4112  | Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou                                                                                                                                                                | 1 977,480       | m2             | 1,62        | 3 203,52            |                        | 3 203,52          |
| 24                                                  | 014         | 95399-1340  | Dodávka a osad. kotva M8 + HIT HY do muriva železobet.                                                                                                                                                         | 960,000         | kus            | 1,86        | 1 785,60            |                        | 1 785,60          |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                             | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 25         | 013         | 96208-1131  | +12*80 = 960,000<br>Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm<br>1NP<br>+2,1*1,45*2 = 6,090<br>2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP                                                                   | 12,290          | m2             | 4,33        | 53,22               |                        | 53,22     |
| 26         | 013         | 96806-1112  | +1,24*5 = 6,200<br>Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2<br>1NP<br>+3*16 = 48,000<br>+2 = 2,000<br>2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP<br>+5 = 5,000<br>7NP<br>+3*12 = 36,000<br>+2 = 2,000 | 93,000          | kus            | 0,39        | 36,27               |                        | 36,27     |
| 27         | 013         | 96806-1113  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2<br>2NP, 4NP, 6NP<br>+2*14*3 = 84,000<br>3NP, 5NP<br>+2*16*2 = 64,000                                                                     | 148,000         | kus            | 0,66        | 97,68               |                        | 97,68     |
| 28         | 013         | 96806-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2<br>7NP<br>+1 = 1,000                                                                                                                        | 1,000           | kus            | 0,57        | 0,57                |                        | 0,57      |
| 29         | 013         | 96806-2354  | Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2<br>2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP<br>+1,2*0,6*5 = 3,600                                                                                       | 3,600           | m2             | 14,66       | 52,78               |                        | 52,78     |
| 30         | 013         | 96806-2355  | Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2<br>1NP<br>+0,9*1,45*2 = 2,610                                                                                                          | 2,610           | m2             | 8,61        | 22,47               |                        | 22,47     |
| 31         | 013         | 96806-2356  | .<br>Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2<br>1NP<br>+2,1*1,45*14 = 42,630                                                                                                   | 369,200         | m2             | 6,17        | 2 277,96            |                        | 2 277,96  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | 2NP, 4NP, 6NP<br>+1,5*2,4*16*3 = 172,800<br>3NP, 5NP<br>+1,5*2,4*16*2 = 115,200<br>7NP<br>+2,1*1,45*12 = 36,540<br>+1,4*1,45 = 2,030 |                 |                |             |                     |                        |           |
| 32         | 013         | 96807-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2<br>1NP<br>+2*2 = 4,000<br>7NP<br>+2*2 = 4,000                                           | 8,000           | kus            | 0,57        | 4,56                |                        | 4,56      |
| 33         | 013         | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2<br>7NP<br>+0,7*2,1 = 1,470                                                                   | 1,470           | m2             | 6,32        | 9,29                |                        | 9,29      |
| 34         | 013         | 96807-2456  | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2<br>1NP<br>+1,6*1,97*2 = 6,304<br>7NP<br>+1,45*1,45*2 = 4,205                                | 10,509          | m2             | 2,33        | 24,49               |                        | 24,49     |
| 35         | 013         | 96807-2641  | Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových<br>1NP<br>+2,6*2,75*2 = 14,300                                                    | 14,300          | m2             | 2,50        | 35,75               |                        | 35,75     |
| 36         | 013         | 97105-2341  | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm<br>7NP<br>+8*2 = 16,000                                                   | 16,000          | kus            | 17,86       | 285,76              |                        | 285,76    |
| 37         | 253         | 97205-1111  | Búranie otv. BZ strop. pl. do 01m2 hĺ. 20cm                                                                                          | 3,000           | kus            | 7,39        | 22,17               |                        | 22,17     |
| 38         | 253         | 97205-1121  | Búranie otv. BZ strop. pl. do 03m2 hĺ. 20cm                                                                                          | 1,000           | kus            | 11,07       | 11,07               |                        | 11,07     |
| 39         | 013         | 97607-1111  | Vybúranie kovových zábradlí a madiel<br>2NP-6NP<br>+1,76*16*5 = 140,800<br>.                                                         | 140,800         | m              | 4,85        | 682,88              |                        | 682,88    |
| 40         | 013         | 97901-1111  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                                                                   | 30,957          | t              | 7,11        | 220,10              |                        | 220,10    |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                       | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 41                                                  | 013         | 97901-1121   | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie<br>+30,957*3 = 92,871                            | 92,871          | t              | 4,97        | 461,57              |                        | 461,57            |
| 42                                                  | 013         | 97908-1111   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | 30,957          | t              | 13,10       | 405,54              |                        | 405,54            |
| 43                                                  | 013         | 97908-1121   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km<br>+30,957*9 = 278,613                             | 278,613         | t              | 0,50        | 139,31              |                        | 139,31            |
| 44                                                  | 013         | 97908-2111   | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | 30,957          | t              | 7,16        | 221,65              |                        | 221,65            |
| 45                                                  | 013         | 97908-2121   | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                                                | 30,957          | t              | 0,81        | 25,08               |                        | 25,08             |
| 46                                                  | 013         | 97913-1409   | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad                             | 30,957          | t              | 28,01       | 867,11              |                        | 867,11            |
| 47                                                  | 014         | 99899-1111   | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                            | 73,935          | t              | 25,15       | 1 859,47            |                        | 1 859,47          |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |              |                                                                                                             |                 |                |             | <b>26 100,97</b>    | <b>0,00</b>            | <b>26 100,97</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |              |                                                                                                             |                 |                |             | <b>147 471,93</b>   | <b>1 761,38</b>        | <b>149 233,31</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                                |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>         |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 48                                                  | 711         | 71111-2001   | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.<br>2NP-6NP<br>+3,6*1,7*5 = 30,600 | 30,600          | m2             | 0,54        | 16,52               |                        | 16,52             |
| 49                                                  | MAT         | 111 631500   | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy<br>+30,6*0,00035 = 0,011                                                    | 0,011           | t              | 2 185,58    |                     | 24,04                  | 24,04             |
| 50                                                  | 711         | 71114-2559   | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá                                                      | 30,600          | m2             | 2,38        | 72,83               |                        | 72,83             |
| 51                                                  | MAT         | 628 322810   | Pás ťažký asfaltový hydroizolačný<br>+30,6*1,15 = 35,190                                                    | 35,190          | m2             | 4,30        |                     | 151,32                 | 151,32            |
| 52                                                  | 711         | 99871-1203   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                                               | 2,800           | %              | 2,65        | 7,41                |                        | 7,41              |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b> |             |              |                                                                                                             |                 |                |             | <b>96,76</b>        | <b>175,36</b>          | <b>272,12</b>     |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                       |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 53                                                  | 713         | 71315-112r   | Mont.+dod.systém tep. izolácie striech fúkaná hr. 200 mm<br>+6,96*24,77*0,2 = 34,480                        | 34,480          | m3             | 131,86      | 4 546,53            |                        | 4 546,53          |
| 54                                                  | 713         | 99871-3203   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                                                  | 1,550           | %              | 45,47       | 70,47               |                        | 70,47             |
| <b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>               |             |              |                                                                                                             |                 |                |             | <b>4 617,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>4 617,00</b>   |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>                        |             |              |                                                                                                             |                 |                |             | <b>4 713,76</b>     | <b>175,36</b>          | <b>4 889,12</b>   |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                |             |              |                                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 55                                                  | 764         | 76431-7200   | Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek<br>K5<br>+1,07*105 = 112,350                          | 112,350         | m2             | 33,12       | 3 721,03            |                        | 3 721,03          |
| 56                                                  | 764         | 76441-0240.2 | Klomp. plastplech oplechovanie parapetov rš 270                                                             | 64,935          | m              | 16,26       | 1 055,84            |                        | 1 055,84          |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |              | K3                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2*16 = 32,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | K4                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2*12 = 24,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | K8                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,2*5 = 6,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | K10                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,335 = 1,335                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | K12                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +0,8*2 = 1,600                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 57         | 764         | 76441-0240.8 | Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 310       | 0,675           | m              | 17,86       | 12,06               |                        | 12,06     |
|            |             |              | K11                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +0,675 = 0,675                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 58         | 764         | 76441-0270.3 | Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 530       | 128,000         | m              | 22,13       | 2 832,64            |                        | 2 832,64  |
|            |             |              | K1                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,6*80 = 128,000                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
| 59         | 764         | 76441-0850   | Klamp. demont. parapetov rš 330                       | 71,050          | m              | 0,78        | 55,42               |                        | 55,42     |
|            |             |              | 1NP                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2,15*16 = 34,400                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +0,95*2 = 1,900                                       |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 7NP                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2,15*12 = 25,800                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,45 = 1,450                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 2NP-6NP                                               |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,5*5 = 7,500                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 60         | 764         | 76442-1230   | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200                | 70,000          | m              | 9,00        | 630,00              |                        | 630,00    |
|            |             |              | K9                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +70 = 70,000                                          |                 |                |             |                     |                        |           |
| 61         | 764         | 76442-1270.3 | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 530                | 8,000           | m              | 11,45       | 91,60               |                        | 91,60     |
|            |             |              | K7                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,6*5 = 8,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 62         | 764         | 76442-1270.5 | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 550                | 170,000         | m              | 12,20       | 2 074,00            |                        | 2 074,00  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer         | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR        |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|
|            |             |             | K6                                                            |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +170 = 170,000                                                |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 63         | 764         | 76442-1280  | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 600                        | 58,320          | m              | 12,10       | 705,67              |                        | 705,67           |
|            |             |             | K2                                                            |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +3,24*18 = 58,320                                             |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 64         | 764         | 76442-1850  | Klamp. demont. ríms rš 330                                    | 57,800          | m              | 0,71        | 41,04               |                        | 41,04            |
|            |             |             | 2NP                                                           |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +3,4*17 = 57,800                                              |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 65         | 764         | 76442-1870  | Klamp. demont. ríms rš 500                                    | 135,000         | m              | 0,78        | 105,30              |                        | 105,30           |
|            |             |             | 2NP, 4NP, 6NP                                                 |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +1,5*17*3 = 76,500                                            |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | 3NP, 5NP                                                      |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +1,5*17*2 = 51,000                                            |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | 3NP-6NP                                                       |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +1,5*5 = 7,500                                                |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 66         | 764         | 76442-2810  | Klamp. demont. ríms rš 800                                    | 2,800           | m              | 0,91        | 2,55                |                        | 2,55             |
|            |             |             | 7NP                                                           |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +0,7*4 = 2,800                                                |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 67         | 764         | 76442-2820  | Klamp. demont. ríms rš 900                                    | 103,980         | m              | 1,00        | 103,98              |                        | 103,98           |
|            |             |             | 7NP                                                           |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +41,14*2+10,85*2 = 103,980                                    |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 68         | 764         | 99876-4203  | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 1,950           | %              | 114,31      | 222,91              |                        | 222,91           |
|            |             |             | <b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>                  |                 |                |             | <b>11 654,04</b>    | <b>0,00</b>            | <b>11 654,04</b> |
|            |             |             | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>              |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 69         | 767         | 76713-5722  | Montáž soklovej lišty do muríva                               | 176,690         | m              | 7,14        | 1 261,57            |                        | 1 261,57         |
|            |             |             | +102,04-2,7*2 = 96,640                                        |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +83,45-3,4 = 80,050                                           |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 70         | MAT         | 595 9B9206  | Lišta soklová ZS 83 - š. 83 mm                                | 185,525         | m              | 2,00        |                     | 371,05                 | 371,05           |
|            |             |             | +176,69*1,05 = 185,525                                        |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 71         | 767         | 76763-1210  | Montáž okien pre beztlmelé zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm | 226,260         | m              | 11,30       | 2 556,74            |                        | 2 556,74         |
|            |             |             | +(2*2+1,35*2)*28 = 187,600                                    |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +1,33*2+1,35*2 = 5,360                                        |                 |                |             |                     |                        |                  |
|            |             |             | +(1,11*2+1,36*2)*5 = 24,700                                   |                 |                |             |                     |                        |                  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | $+(0,8*2+1,35*2)*2 = 8,600$                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |           |
| 72         | MAT         | 611 436205  | Okno plastové 80x135 OS1                                                                                                                   | 2,000           | kus            | 121,24      |                     | 242,48                 | 242,48    |
| 73         | MAT         | 611 436245  | Okno plastové 111x136 OS1,P1                                                                                                               | 5,000           | kus            | 202,86      |                     | 1 014,30               | 1 014,30  |
|            |             |             | Pozn.: matné sklo.                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
| 74         | MAT         | 611 436505  | Okno plastové 133x135 O2                                                                                                                   | 1,000           | kus            | 195,71      |                     | 195,71                 | 195,71    |
| 75         | MAT         | 611 436595  | Okno plastové 200x135 O2,OS1                                                                                                               | 28,000          | kus            | 270,72      |                     | 7 580,16               | 7 580,16  |
| 76         | 767         | 76763-1220  | Montáž okien, dverí pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 2400 mm                                                                        | 597,340         | m              | 12,14       | 7 251,71            |                        | 7 251,71  |
|            |             |             | $+(1,4*2+2,3*2)*48 = 355,200$                                                                                                              |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+0,67*2+2*2 = 5,340$                                                                                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(1,4*2+2,3*2)*32 = 236,800$                                                                                                              |                 |                |             |                     |                        |           |
| 77         | MAT         | 611 436605  | Dvere balkónové plastové 67x200 O1                                                                                                         | 1,000           | kus            | 173,80      |                     | 173,80                 | 173,80    |
| 78         | MAT         | 611 436655  | Dvere balkónové plastové 140x230 O1,OS1                                                                                                    | 80,000          | kus            | 321,90      |                     | 25 752,00              | 25 752,00 |
| 79         | 767         | 76763-1230  | Montáž okien, stien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 3000 mm                                                                        | 36,280          | m              | 12,94       | 469,46              |                        | 469,46    |
|            |             |             | $+(2,7*2+2,77*2+1,6*2+2*2)*2 = 36,280$                                                                                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
| 80         | MAT         | 611 436784  | Dvere vchodové plast. v stene 270x277                                                                                                      | 1,000           | kus            | 1 384,06    |                     | 1 384,06               | 1 384,06  |
| 81         | MAT         | 611 436785  | Dvere vchodové plast. v stene 270x277                                                                                                      | 1,000           | kus            | 1 606,99    |                     | 1 606,99               | 1 606,99  |
|            |             |             | Pozn.: otváracie okienko na vchod. dverách + samozatvárač do ťažkej prevádzky z vnútornej strany, v koncovej polohe ostanú dvere otvorené. |                 |                |             |                     |                        |           |
| 82         | 767         | 76766-2120  | Montáž mreží pevných zväzím                                                                                                                | 138,455         | m2             | 11,53       | 1 596,39            |                        | 1 596,39  |
|            |             |             | 1NP - mreže                                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+2,35*1,7*17 = 67,915$                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+2,7*2,8*2 = 15,120$                                                                                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 2NP-6NP - mreže                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+1,1*1,36*5 = 7,480$                                                                                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 7NP - mreže                                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+2,35*1,7*12 = 47,940$                                                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
| 83         | MAT         | 553 000030  | Oceľové drobné konštrukcie - dodávka                                                                                                       | 60,900          | kg             | 4,79        |                     | 291,71                 | 291,71    |
|            |             |             | materiál na nadvarky mreží                                                                                                                 |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+0,35*6*29 = 60,900$                                                                                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
| 84         | MAT         | 553 042210  | Mreže okenné a dverné systémové k dodávkam výplní otvorov                                                                                  | 23,520          | m2             | 178,65      | 4 201,85            |                        | 4 201,85  |
|            |             |             | 1NP - mreže                                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |           |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR        |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|
|            |             |             | +2,7*2,8*2 = 15,120<br>2NP-6NP - mreže<br>+1,2*1,4*5 = 8,400                                                                                                                              |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 85         | 767         | 76799-5104  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg<br>zábradlie tr. D20<br>+(0,8*13+0,08*3)*1,33*80 = 1132,096<br>.<br>zábradlie tr. D51<br>+(1,54+0,18)*4,64*3*80 = 1915,392<br>. | 3 047,488       | kg             | 2,50        | 7 618,72            |                        | 7 618,72         |
| 86         | MAT         | 553 042320  | Zábradlie rovné z rúrok<br>materiál na zábradlie<br>+(14,151+23,942)*1,03*80 = 3138,863                                                                                                   | 3 138,863       | kg             | 6,64        |                     | 20 842,05              | 20 842,05        |
| 87         | 767         | 76799-6801  | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg<br>1NP - mreže<br>+2,35*1,7*11,5*17 = 781,023<br>7NP - mreže<br>+2,35*1,7*11,5*12 = 551,310<br>+1,7*1,7*11,5*2 = 66,470                             | 1 398,803       | kg             | 1,21        | 1 692,55            |                        | 1 692,55         |
| 88         | 767         | 99876-7203  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m<br><b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b><br><b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                     | 1,100           | %              | 861,03      | 947,14              |                        | 947,14           |
|            |             |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b><br><b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>                                                                                                             |                 |                |             | <b>27 596,13</b>    | <b>59 454,31</b>       | <b>87 050,44</b> |
|            |             |             |                                                                                                                                                                                           |                 |                |             | <b>39 250,17</b>    | <b>59 454,31</b>       | <b>98 704,48</b> |
| 89         | 771         | 78141-5014  | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu<br>2NP-6NP<br>+3,4*1,6*5 = 27,200                                                                                               | 27,200          | m2             | 14,37       | 390,86              |                        | 390,86           |
| 90         | 771         | 78141-9705  | Prípl. za škárovaciu hmotu pri montáži vnút. obkladov                                                                                                                                     | 27,200          | m2             | 4,70        | 127,84              |                        | 127,84           |
| 91         | 771         | 78141-9711  | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.                                                                                                                              | 27,200          | m2             | 4,82        | 131,10              |                        | 131,10           |
| 92         | MAT         | 597 810008  | Obkl. pororovinový b 200x100 1A<br>+27,2*1,05 = 28,560                                                                                                                                    | 28,560          | m2             | 24,77       |                     | 707,43                 | 707,43           |
| 93         | 771         | 78149-1112  | Montáž plastových profilov do lepidla, roh<br>2NP-6NP<br>+3,4*5 = 17,000                                                                                                                  | 17,000          | m              | 0,76        | 12,92               |                        | 12,92            |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 94                                                  | 771         | 99878-1203  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m  | 2,000           | %              | 13,70       | 27,40               |                        | 27,40             |
| <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b> |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>690,12</b>       | <b>707,43</b>          | <b>1 397,55</b>   |
| <b>783 - Nátery</b>                                 |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 95                                                  | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním  | 115,855         | m2             | 0,71        | 82,26               |                        | 82,26             |
| 1NP - mreže                                         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +2,35*1,7*17 = 67,915                               |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 7NP - mreže                                         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +2,35*1,7*12 = 47,940                               |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 96                                                  | 783         | 78322-5600  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email           | 255,015         | m2             | 4,23        | 1 078,71            |                        | 1 078,71          |
| 97                                                  | 783         | 78322-6100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné           | 255,015         | m2             | 2,14        | 545,73              |                        | 545,73            |
| 1NP-6NP - zábradlie                                 |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +1,5*80 = 120,000                                   |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 1NP, 7NP - mriežky                                  |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +0,15*0,25*2*16 = 1,200                             |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 1NP - mreže                                         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +2,7*2,8 = 7,560                                    |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +2,35*1,7*17 = 67,915                               |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 2NP-6NP - mreže                                     |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +1,3*1,6*5 = 10,400                                 |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 7NP - mreže                                         |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| +2,35*1,7*12 = 47,940                               |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 98                                                  | 783         | 78322-8990  | Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš. | 255,015         | m2             | 0,93        | 237,16              |                        | 237,16            |
| <b>783 - Nátery spolu :</b>                         |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>1 943,86</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 943,86</b>   |
| <b>784 - Maľby</b>                                  |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 99                                                  | 784         | 78441-2301  | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m   | 141,096         | m2             | 0,29        | 40,92               |                        | 40,92             |
| 100                                                 | 784         | 78445-2271  | Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m       | 141,096         | m2             | 1,52        | 214,47              |                        | 214,47            |
| +136,596+4,5 = 141,096                              |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 101                                                 | 784         | 78449-6600  | Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%   | 141,096         | m2             | 0,16        | 22,58               |                        | 22,58             |
| <b>784 - Maľby spolu :</b>                          |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>277,97</b>       | <b>0,00</b>            | <b>277,97</b>     |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>              |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>2 911,95</b>     | <b>707,43</b>          | <b>3 619,38</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                  |             |             |                                                              |                 |                |             | <b>46 875,88</b>    | <b>60 337,10</b>       | <b>107 212,98</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                            |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                     |             |             |                                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 102                                                 | 921         | 21001-0101  | Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm                                | 35,000          | m              | 1,49        | 52,15               |                        | 52,15             |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 103                                                       | MAT         | 345 71A022  | Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10                                                                                                                                      | 35,000          | m              | 2,47        |                     |                        |                   |
| 104                                                       | 921         | 21081-0050  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x2,5<br>+7*5 = 35,000                                                                                                                                           | 35,000          | m              | 0,81        | 28,35               |                        | 28,35             |
| 105                                                       | MAT         | 341 201M30  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx2,5                                                                                                                                                                | 35,000          | m              | 1,71        |                     | 59,85                  | 59,85             |
| 106                                                       | 921         | 21328-0050  | PPV (pomocné a podružné výkony)                                                                                                                                                                | 2,850           | %              | 1,23        | 3,51                |                        | 3,51              |
| 107                                                       | MAT         | 999 990300  | Podružný materiál                                                                                                                                                                              | 19,440          | %              | 1,23        |                     | 23,91                  | 23,91             |
| 108                                                       | MAT         | 553 000035  | Oceľové drobné konštrukcie<br>ost.materiál - úpravy bleskozvodového vedenia s ohľadom na zateplenie<br>+25 = 25,000                                                                            | 25,000          | kg             | 4,99        |                     | 124,75                 | 124,75            |
| 109                                                       | 921         | 21999-0005  | Elektromontáže, silnoprád HZS T5<br>ostat.práce - inštalácia ventilátorov<br>ostat.práce - manipulácia bleskozvod+úpravy blesk.vedenia ohľadom na zateplenie<br>revízie<br>+62,5 = 62,500<br>. | 62,500          | hod            | 20,72       | 1 295,00            |                        | 1 295,00          |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                   |             |             |                                                                                                                                                                                                |                 |                |             | <b>1 379,01</b>     | <b>208,51</b>          | <b>1 587,52</b>   |
| <b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b> |             |             |                                                                                                                                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 110                                                       | 924         | 24001-0134  | Ventilátor univerzálny UV 1                                                                                                                                                                    | 5,000           | kus            | 11,33       | 56,65               |                        | 56,65             |
| 111                                                       | MAT         | 429 1C0540  | Ventilátor axiálny malý - dodávka<br>Otáčky - 1600/min, Prietok (0 Pa) - 750 m3/h, Prikon - 60/80 W,<br>Napätie - 230 V, Max.teplota - 40st.C, Potrubie - priem.2355 mm                        | 5,000           | kus            | 188,23      |                     | 941,15                 | 941,15            |
| 112                                                       | 924         | 24007-1001  | Mriežka krycia-osadenie do muriva 250x 160<br>7NP<br>+16 = 16,000                                                                                                                              | 16,000          | kus            | 3,94        | 63,04               |                        | 63,04             |
| 113                                                       | MAT         | 553 444115  | Prieveterník mrežový s klapkami 150x250 mm                                                                                                                                                     | 16,000          | kus            | 16,73       |                     | 267,68                 | 267,68            |
| 114                                                       | 924         | 240PC-      | Montáž odvetrávacích hlavíc                                                                                                                                                                    | 4,000           | kus            | 15,95       | 63,80               |                        | 63,80             |
| 115                                                       | MAT         | 286 3K6940  | Hlavica odvetrávacia s nastaviteľným krkom, priemer 356mm                                                                                                                                      | 4,000           | kus            | 233,56      |                     | 934,24                 | 934,24            |
| <b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b> |             |             |                                                                                                                                                                                                |                 |                |             | <b>183,49</b>       | <b>2 143,07</b>        | <b>2 326,56</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                          |             |             |                                                                                                                                                                                                |                 |                |             | <b>1 562,50</b>     | <b>2 351,58</b>        | <b>3 914,08</b>   |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                                  |             |             |                                                                                                                                                                                                |                 |                |             | <b>195 910,31</b>   | <b>64 450,06</b>       | <b>260 360,37</b> |

Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline  
 Projektant: Ing.arch. KRUŠINSKÝ Peter  
 Dodávateľ: OHL Pozemné stavby a.s.

JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Internáty Hliny V.  
 Objekt : Blok IV.  
 Časť : s.. Eur

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 1                                                 | 011         | 31127-2236  | Murivo presné porobet tvárnice, 250mm, P2-500<br>2-6NP<br>+ $(1,5*2,4-1,11*1,36)*0,25*5 = 2,613$                                                                                                                                        | 2,613           | m3             | 192,16      | 502,11              |                        | 502,11          |
| 2                                                 | 011         | 34625-5116  | Obklad parapetný doskami Cetris hr. 12 mm<br>+ $(0,45*1,40)*80 = 50,400$<br>+ $(0,45*0,67) = 0,302$                                                                                                                                     | 50,702          | m2             | 21,37       | 1 083,50            |                        | 1 083,50        |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b> |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             | <b>1 585,61</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 585,61</b> |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 3                                                 | 014         | 41138-8531  | Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže<br>7NP - úprava otvoru<br>+0,15 = 0,150                                                                                                                       | 0,150           | m3             | 574,43      | 86,16               |                        | 86,16           |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             | <b>86,16</b>        | <b>0,00</b>            | <b>86,16</b>    |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 4                                                 | 221         | 59621-1109  | Kladenie a dodávka zámkovej dlažby hr. 6 cm , podsypy, príprava podkladu                                                                                                                                                                | 10,000          | m2             | 22,62       | 226,20              |                        | 226,20          |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             | <b>226,20</b>       | <b>0,00</b>            | <b>226,20</b>   |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>       |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 5                                                 | 014         | 61242-5921  | Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých ostenia<br>+ $(6*0,20)*80 = 96,000$<br>+ $(4,7*0,20)*29 = 27,260$<br>+ $(6*0,20)*1 = 1,200$<br>+ $(8,24*0,20)*12 = 19,776$<br>+ $(3,83*0,20)*5 = 3,830$<br>+ $(3,8*0,20)*2 = 1,520$ | 149,586         | m2             | 13,62       | 2 037,36            |                        | 2 037,36        |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 6          | 011         | 61248-1117  | Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou sieťkou do lepiacej stierky<br>2NP-6NP<br>$+(1,5*2,4-1,11*1,36)*5 = 10,452$<br>$+3,4*1,6*5 = 27,200$<br>; ++ Medzisúččet : = 37,652<br>Ostenia<br>$+(6*0,20)*80 = 96,000$<br>$+(4,7*0,20)*29 = 27,260$<br>$+(6*0,20)*1 = 1,200$<br>$+(8,24*0,20)*12 = 19,776$<br>$+(3,83*0,20)*5 = 3,830$<br>$+(4,6*0,20)*2 = 1,840$<br>; ++ Medzisúččet : = 149,906 | 187,558         | m2             | 3,98        | 746,48              |                        | 746,48    |
| 7          | 011         | 62247-4090  | Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá MCS35<br>60% z celkovej plochy zateplenia<br>$+(546,072+1392,515)*0,60 = 1163,152$                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 163,152       | m2             | 9,64        | 11 212,79           |                        | 11 212,79 |
| 8          | 011         | 62247-5110  | Omietka vonk. stien Silikátová hr. 1,5 mm škrabaná štrukt.<br>nezateplené časti ríms<br>$+(0,641*41,14+10,98*2)*2 = 96,661$<br>$+(1,00*27,80)*2 = 55,600$<br>$+(9,3*0,85)*2 = 15,810$<br>; ++ Medzisúččet : = 168,071                                                                                                                                                                      | 168,071         | m2             | 18,58       | 3 122,76            |                        | 3 122,76  |
| 9          | 011         | 62248-4010  | Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou sieťkou do lepiacej stierky<br>nezateplené časti ríms<br>$+(0,641*41,14+10,85*2)*2 = 96,141$<br>$+(1,00*27,80)*2 = 55,600$<br>$+(9,23*0,85)*2 = 15,691$<br>; ++ Medzisúččet : = 167,432<br>60% z celkovej plochy zateplenia<br>$+(546,072+1392,515)*0,60 = 1163,152$                                                                                 | 1 330,584       | m2             | 4,20        | 5 588,45            |                        | 5 588,45  |
| 10         | 011         | 62599-1105  | Zatepl.vonk.stien omietka zo such.zmesí a minerál hr.80mm,rohové a okap.lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 546,072         | m2             | 86,71       | 47 349,90           |                        | 47 349,90 |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                         | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | 7.NP                                                                                          |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(25,60 \times 3,40) \times 2 =$                                                             | 174,080         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(8,29 \times 2,90) \times 2 =$                                                              | 48,082          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(0,25 \times 2 \times (25,95 + 7,7)) \times 2 =$                                            | 33,650          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(0,691 + 0,49) / 2 \times 8,29 \times 2 =$                                                  | 9,790           |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+1,1 \times 20 \times 2 =$                                                                   | 44,000          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+\left((2 + 1,45 \times 2) \times 12 + 2 \times 3\right) \times 0,19 =$                      | 12,312          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $-(1,35 \times 2,00) \times 12 =$                                                             | -32,400         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $-(1,35 \times 1,33) =$                                                                       | -1,796          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $-(2,00 \times 0,67) =$                                                                       | -1,340          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | ;++ Medzisúččet : =                                                                           | 286,378         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | .                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | miestnosti pri schodisku                                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+10,4 \times 15,22 + 0,24 \times 2 \times 14,32 =$                                           | 165,162         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+\left((1,11 + 1,36 \times 2) \times 5 + (1,4 + 2,3 \times 2) \times 5\right) \times 0,19 =$ | 9,339           |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(0,29 \times 1,5) \times 5 =$                                                               | 2,175           |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $-(1,11 \times 1,36) \times 5 =$                                                              | -7,548          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $-(1,40 \times 2,30) \times 5 =$                                                              | -16,100         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | ;++ Medzisúččet : =                                                                           | 153,028         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | .                                                                                             |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | vrchné rímasy nad 6.NP                                                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(1,626 \times 32,80) \times 2 =$                                                            | 106,666         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | ;++ Medzisúččet : =                                                                           | 106,666         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | v cene je započítaná aj silikátová omietka škrabaná hr. 1,5mm                                 |                 |                |             |                     |                        |           |
| 11         | 011         | 62599-1205  | Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a polystyrén hr.80mm,rohové a okap.lišty                 | 1 392,515       | m2             | 48,09       | 66 966,05           |                        | 66 966,05 |
|            |             |             | $+(32,80 + 11,87) \times 14,67 \times 2 =$                                                    | 1310,618        |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(39,18 \times 2,00) \times 2 =$                                                             | 156,720         |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(10,75 \times 2,00) \times 2 =$                                                             | 43,000          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(1,1 \times 2,75) \times 2 \times 10 + 2,57 \times 5 \times 2 =$                            | 86,200          |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(0,10 \times 8 \times 2,00) =$                                                              | 1,600           |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+(0,40 \times 4 \times 2,00) =$                                                              | 3,200           |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | $+0,50 \times (14,6 \times 18 + 4 \times 2) =$                                                | 135,400         |                |             |                     |                        |           |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | +0,53*(32,8*2+11,7*2)+0,88*3,5*4 = 59,490<br>+(0,29*1,5)*60 = 26,100<br>+((1,4+2,3*2)*75+(2+1,35*2)*17+(2,3+1,15*2))*0,19 = 101,555<br>; ++ Medzisúččet : = 1923,883<br>.<br>odpočet okná, dvere<br>-(1,40*2,30)*75 = -241,500<br>-(2,00*1,35)*17 = -45,900<br>-(2,3*1,15)*2 = -5,290<br>-2,7*2,77*12 = -89,748<br>; ++ Medzisúččet : = -382,438<br>.<br>odpočet FKL - miestnosti pri schodisku + presklenie schodiska<br>-148,93 = -148,930<br>v cene je započítaná aj štrukturovaná omietka škrabaná hr. 1,5mm<br>Zatepl.vonk sokla polystyr.extrud. hr. 80 mm a omietka silikát hr. 1,5mm<br>+(0,40*0,60)*6+0,19*0,6*2 = 1,668<br>+(0,10*0,60)*8 = 0,480<br>+(39,82*2)*0,60 = 47,784<br>+(10,66*0,60)*2 = 12,792<br>-(2,70*0,60)*2 = -3,240 |                 |                |             |                     |                        |           |
| 12         | 011         | 62599-3012  | Zatepl.ostení okien,dverí polystyr.extrudovaný,hr. 50 mm,sklotext.sieťka+lepidlo<br>+(6*0,1)*80 = 48,000<br>+(4,7*0,1)*29 = 13,630<br>+(6*0,1)*1 = 0,600<br>+(3,83*0,1)*5 = 1,915<br>+(4,6*0,1)*2 = 0,920<br>.<br>Zatepl.parapetov okien,dverí polystyr.extrudovaný,hr. 50 mm<br>+(1,4*(0,24+0,21))*80 = 50,400<br>+(2*0,34)*29 = 19,720<br>+(2*0,34)*1 = 0,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,484 m2       |                | 71,50       | 4 253,11            |                        | 4 253,11  |
| 13         | 011         | 62599-3016  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65,065 m2       |                | 38,15       | 2 482,23            |                        | 2 482,23  |
| 14         | 011         | 62599-3020  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84,451 m2       |                | 35,31       | 2 981,96            |                        | 2 981,96  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                     |             |             | + (1,11*0,34)*5 = 1,887                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + (2,3*0,34)*2 = 1,564                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 1,5*0,34*4*5 = 10,200                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 15                                                  | 011         | 64899-1113  | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm           | 71,250          | m              | 4,10        | 292,13              |                        | 292,13            |
|                                                     |             |             | + 2,05*29 = 59,450                                                   |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 1,35 = 1,350                                                       |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 1,15*5 = 5,750                                                     |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 2,35*2 = 4,700                                                     |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 16                                                  | MAT         | 611 964498  | Parapetná doska plast interiér                                       | 74,813          | m              | 25,34       |                     | 1 895,76               | 1 895,76          |
|                                                     |             |             | + 71,25*1,05 = 74,813                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b> |             |             |                                                                      |                 |                |             | <b>147 033,22</b>   | <b>1 895,76</b>        | <b>148 928,98</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>              |             |             |                                                                      |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 17                                                  | 003         | 94194-1042  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m     | 1 977,480       | m2             | 1,62        | 3 203,52            |                        | 3 203,52          |
|                                                     |             |             | + (40,38+1,2*2)*18,00*2 = 1540,080                                   |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 12,15*18*2 = 437,400                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 18                                                  | 003         | 94194-1292  | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042 | 7 909,920       | m2             | 1,50        | 11 864,88           |                        | 11 864,88         |
|                                                     |             |             | + 1977,48*4 = 7909,920                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 19                                                  | 003         | 94194-1842  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m   | 1 977,480       | m2             | 0,93        | 1 839,06            |                        | 1 839,06          |
| 20                                                  | 003         | 94195-5003  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                    | 183,500         | m2             | 6,54        | 1 200,09            |                        | 1 200,09          |
|                                                     |             |             | + (27,5*2+9,2*2)*2,5 = 183,500                                       |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 21                                                  | 003         | 94494-1103  | Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové              | 549,300         | m              | 2,17        | 1 191,98            |                        | 1 191,98          |
|                                                     |             |             | + (40,38+1,2*2+12,15)*5*2 = 549,300                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 22                                                  | 003         | 94494-4112  | Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou                      | 1 977,480       | m2             | 1,62        | 3 203,52            |                        | 3 203,52          |
| 23                                                  | 014         | 95399-1340  | Dodávka a osad. kotva M8 + HIT HY do muriva železobet.               | 960,000         | kus            | 1,86        | 1 785,60            |                        | 1 785,60          |
|                                                     |             |             | + 12*80 = 960,000                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 24                                                  | 013         | 96208-1131  | Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm                   | 6,200           | m2             | 4,33        | 26,85               |                        | 26,85             |
|                                                     |             |             | 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 1,24*5 = 6,200                                                     |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 25                                                  | 013         | 96806-1112  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2              | 98,000          | kus            | 0,39        | 38,22               |                        | 38,22             |
|                                                     |             |             | 1NP                                                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 3*17 = 51,000                                                      |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | + 2*2 = 4,000                                                        |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                     |             |             | 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer    | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |             | +5 = 5,000                                               |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 7NP                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +3*12 = 36,000                                           |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2 = 2,000                                               |                 |                |             |                     |                        |           |
| 26         | 013         | 96806-1113  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 160,000         | kus            | 0,66        | 105,60              |                        | 105,60    |
|            |             |             | 2NP, 4NP, 6NP                                            |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2*16*3 = 96,000                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 3NP, 5NP                                                 |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2*16*2 = 64,000                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
| 27         | 013         | 96806-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2    | 21,000          | kus            | 0,57        | 11,97               |                        | 11,97     |
|            |             |             | 2NP-6NP                                                  |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +10*2 = 20,000                                           |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 7NP                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +1 = 1,000                                               |                 |                |             |                     |                        |           |
| 28         | 013         | 96806-2354  | Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2 | 3,600           | m2             | 14,66       | 52,78               |                        | 52,78     |
|            |             |             | 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP                                  |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +1,2*0,6*5 = 3,600                                       |                 |                |             |                     |                        |           |
| 29         | 013         | 96806-2356  | Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2 | 383,625         | m2             | 6,17        | 2 366,97            |                        | 2 366,97  |
|            |             |             | 1NP                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2,1*1,45*17 = 51,765                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2,3*1,15*2 = 5,290                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 2NP, 4NP, 6NP                                            |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +1,5*2,4*16*3 = 172,800                                  |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 3NP, 5NP                                                 |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +1,5*2,4*16*2 = 115,200                                  |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | 7NP                                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2,1*1,45*12 = 36,540                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +1,4*1,45 = 2,030                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 30         | 013         | 96806-2456  | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2           | 74,790          | m2             | 6,50        | 486,14              |                        | 486,14    |
|            |             |             | 2NP-6NP                                                  |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |             | +2,7*2,77*10 = 74,790                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
| 31         | 013         | 96807-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2             | 4,000           | kus            | 0,57        | 2,28                |                        | 2,28      |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                              | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                |             |             | 1NP                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +2*2 = 4,000                                                                       |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 32                                             | 013         | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2                                            | 1,470           | m2             | 6,32        | 9,29                |                        | 9,29              |
|                                                |             |             | 7NP                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +0,7*2,1 = 1,470                                                                   |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 33                                             | 013         | 96807-2456  | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2                                           | 6,304           | m2             | 2,33        | 14,69               |                        | 14,69             |
|                                                |             |             | 1NP                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +1,6*1,97*2 = 6,304                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 34                                             | 013         | 96807-2641  | Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových                                 | 14,300          | m2             | 2,50        | 35,75               |                        | 35,75             |
|                                                |             |             | 1NP                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +2,6*2,75*2 = 14,300                                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 35                                             | 013         | 97105-2341  | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm                         | 16,000          | kus            | 17,86       | 285,76              |                        | 285,76            |
|                                                |             |             | 7NP                                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +8*2 = 16,000                                                                      |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 36                                             | 253         | 97205-1111  | Búranie otv. BZ strop. pl. do 01m2 hl. 20cm                                        | 3,000           | kus            | 7,39        | 22,17               |                        | 22,17             |
| 37                                             | 253         | 97205-1121  | Búranie otv. BZ strop. pl. do 03m2 hl. 20cm                                        | 1,000           | kus            | 11,07       | 11,07               |                        | 11,07             |
| 38                                             | 013         | 97607-1111  | Vybúranie kovových zábradlí a madiel                                               | 140,800         | m              | 4,85        | 682,88              |                        | 682,88            |
|                                                |             |             | 2NP-6NP                                                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | +1,76*16*5 = 140,800                                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
|                                                |             |             | .                                                                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 39                                             | 013         | 97901-1111  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                 | 36,037          | t              | 7,11        | 256,22              |                        | 256,22            |
| 40                                             | 013         | 97901-1121  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                         | 108,111         | t              | 4,97        | 537,31              |                        | 537,31            |
|                                                |             |             | +36,037*3 = 108,111                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 41                                             | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                    | 36,037          | t              | 13,10       | 472,08              |                        | 472,08            |
| 42                                             | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                           | 324,333         | t              | 0,50        | 162,17              |                        | 162,17            |
|                                                |             |             | +36,037*9 = 324,333                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 43                                             | 013         | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                          | 36,037          | t              | 7,16        | 258,02              |                        | 258,02            |
| 44                                             | 013         | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                       | 36,037          | t              | 0,81        | 29,19               |                        | 29,19             |
| 45                                             | 013         | 97913-1409  | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 36,037          | t              | 28,01       | 1 009,40            |                        | 1 009,40          |
| 46                                             | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                   | 88,228          | t              | 25,15       | 2 218,93            |                        | 2 218,93          |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b> |             |             |                                                                                    |                 |                |             | <b>33 384,39</b>    | <b>0,00</b>            | <b>33 384,39</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>             |             |             |                                                                                    |                 |                |             | <b>182 315,58</b>   | <b>1 895,76</b>        | <b>184 211,34</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                     |             |             |                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                           |             |             |                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>    |             |             |                                                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                          | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                         | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 47                                                  | 711         | 71111-2001   | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. 2NP-6NP<br>+3,6*1,7*5 = 30,600                                      | 30,600          | m2             | 0,54        | 16,52               |                        | 16,52           |
| 48                                                  | MAT         | 111 631500   | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy<br>+30,6*0,00035 = 0,011                                                                                      | 0,011           | t              | 2 185,58    |                     | 24,04                  | 24,04           |
| 49                                                  | 711         | 71114-2559   | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá                                                                                        | 30,600          | m2             | 2,38        | 72,83               |                        | 72,83           |
| 50                                                  | MAT         | 628 322810   | Pás ťažký asfaltový hydroizolačný<br>+30,6*1,15 = 35,190                                                                                      | 35,190          | m2             | 4,30        |                     | 151,32                 | 151,32          |
| 51                                                  | 711         | 99871-1203   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                                                                                 | 2,800           | %              | 2,65        | 7,41                |                        | 7,41            |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b> |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             | <b>96,76</b>        | <b>175,36</b>          | <b>272,12</b>   |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                       |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 52                                                  | 713         | 71315-112r   | Mont.+ dod.systém tep. izolácie striech fúkaná hr. 200 mm<br>+6,96*24,77*0,2 = 34,480                                                         | 34,480          | m3             | 131,86      | 4 546,53            |                        | 4 546,53        |
| 53                                                  | 713         | 99871-3203   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                                                                                    | 1,550           | %              | 45,47       | 70,47               |                        | 70,47           |
| <b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>               |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             | <b>4 617,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>4 617,00</b> |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>                        |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             | <b>4 713,76</b>     | <b>175,36</b>          | <b>4 889,12</b> |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                             |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             |                     |                        |                 |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                |             |              |                                                                                                                                               |                 |                |             |                     |                        |                 |
| 54                                                  | 764         | 76431-7200   | Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek K5<br>+1,07*105 = 112,350                                                               | 112,350         | m2             | 33,12       | 3 721,03            |                        | 3 721,03        |
| 55                                                  | 764         | 76441-0240.2 | Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 270 K3<br>+2*17 = 34,000<br>K4<br>+2*12 = 24,000<br>K8<br>+1,2*5 = 6,000<br>K10<br>+1,335 = 1,335 | 65,335          | m              | 16,26       | 1 062,35            |                        | 1 062,35        |
| 56                                                  | 764         | 76441-0240.8 | Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 310 K11<br>+0,675 = 0,675                                                                         | 0,675           | m              | 17,86       | 12,06               |                        | 12,06           |
| 57                                                  | 764         | 76441-0270.3 | Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 530                                                                                               | 128,000         | m              | 22,13       | 2 832,64            |                        | 2 832,64        |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
|            |             |              | K1                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,6*80 = 128,000                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
| 58         | 764         | 76441-0850   | Klomp. demont. parapetov rš 330                       | 107,000         | m              | 0,78        | 83,46               |                        | 83,46     |
|            |             |              | 1NP                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2,15*17 = 36,550                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2,35*2 = 4,700                                       |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 7NP                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +2,15*12 = 25,800                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,45 = 1,450                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 2NP-6NP                                               |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,5*5 = 7,500                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,55*4*5 = 31,000                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
| 59         | 764         | 76442-1230   | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200                | 90,000          | m              | 9,00        | 810,00              |                        | 810,00    |
|            |             |              | K9                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +90 = 90,000                                          |                 |                |             |                     |                        |           |
| 60         | 764         | 76442-1270.3 | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 530                | 8,000           | m              | 11,45       | 91,60               |                        | 91,60     |
|            |             |              | K7                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,6*5 = 8,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 61         | 764         | 76442-1270.5 | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 550                | 170,000         | m              | 12,20       | 2 074,00            |                        | 2 074,00  |
|            |             |              | K6                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +170 = 170,000                                        |                 |                |             |                     |                        |           |
| 62         | 764         | 76442-1280   | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 600                | 55,080          | m              | 12,10       | 666,47              |                        | 666,47    |
|            |             |              | K2                                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +3,24*17 = 55,080                                     |                 |                |             |                     |                        |           |
| 63         | 764         | 76442-1850   | Klomp. demont. ríms rš 330                            | 57,800          | m              | 0,71        | 41,04               |                        | 41,04     |
|            |             |              | 2NP                                                   |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +3,4*17 = 57,800                                      |                 |                |             |                     |                        |           |
| 64         | 764         | 76442-1870   | Klomp. demont. ríms rš 500                            | 135,000         | m              | 0,78        | 105,30              |                        | 105,30    |
|            |             |              | 2NP, 4NP, 6NP                                         |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,5*17*3 = 76,500                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 3NP, 5NP                                              |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | +1,5*17*2 = 51,000                                    |                 |                |             |                     |                        |           |
|            |             |              | 3NP-6NP                                               |                 |                |             |                     |                        |           |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                             | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 65                                               | 764         | 76442-2810  | +1,5*5 = 7,500<br>Klamp. demont. ríms rš 800<br>7NP                                                                                                                               | 2,800           | m              | 0,91        | 2,55                |                        | 2,55             |
| 66                                               | 764         | 76442-2820  | +0,7*4 = 2,800<br>Klamp. demont. ríms rš 900<br>7NP                                                                                                                               | 103,980         | m              | 1,00        | 103,98              |                        | 103,98           |
| 67                                               | 764         | 99876-4203  | +41,14*2+10,85*2 = 103,980<br>Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m                                                                                       | 1,950           | %              | 116,06      | 226,33              |                        | 226,33           |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>     |             |             |                                                                                                                                                                                   |                 |                |             | <b>11 832,81</b>    | <b>0,00</b>            | <b>11 832,81</b> |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b> |             |             |                                                                                                                                                                                   |                 |                |             |                     |                        |                  |
| 68                                               | 767         | 76713-5722  | Montáž soklovej lišty do muriva<br>+102,04-2,7*2 = 96,640<br>+83,45-3,4 = 80,050                                                                                                  | 176,690         | m              | 3,96        | 699,69              |                        | 699,69           |
| 69                                               | MAT         | 595 9B9206  | Lišta soklová ZS 83 - š. 83 mm<br>+176,69*1,05 = 185,525                                                                                                                          | 185,525         | m              | 2,00        |                     | 371,05                 | 371,05           |
| 70                                               | 767         | 76763-1210  | Montáž okien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm<br>+(2*2+1,35*2)*29 = 194,300<br>+1,33*2+1,35*2 = 5,360<br>+(1,11*2+1,36*2)*5 = 24,700<br>+(2,3*2+1,15*2)*2 = 13,800 | 238,160         | m              | 11,30       | 2 691,21            |                        | 2 691,21         |
| 71                                               | MAT         | 611 436245  | Okno plastové 111x136 OS1,P1<br>Pozn.: matné sklo.                                                                                                                                | 5,000           | kus            | 161,04      |                     | 805,20                 | 805,20           |
| 72                                               | MAT         | 611 436505  | Okno plastové 133x135 O2                                                                                                                                                          | 1,000           | kus            | 195,71      |                     | 195,71                 | 195,71           |
| 73                                               | MAT         | 611 436595  | Okno plastové 200x135 O2,OS1                                                                                                                                                      | 29,000          | kus            | 270,72      |                     | 7 850,88               | 7 850,88         |
| 74                                               | MAT         | 611 436607  | Okno plastové 230x115 O1/OS1                                                                                                                                                      | 2,000           | kus            | 268,66      |                     | 537,32                 | 537,32           |
| 75                                               | 767         | 76763-1220  | Montáž okien, dverí pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 2400 mm<br>+(1,4*2+2,3*2)*48 = 355,200<br>+0,67*2+2*2 = 5,340<br>+(1,4*2+2,3*2)*32 = 236,800                          | 597,340         | m              | 12,14       | 7 251,71            |                        | 7 251,71         |
| 76                                               | MAT         | 611 436605  | Dvere balkónové plastové 67x200 O1                                                                                                                                                | 1,000           | kus            | 173,80      |                     | 173,80                 | 173,80           |
| 77                                               | MAT         | 611 436655  | Dvere balkónové plastové 140x230 O1,OS1                                                                                                                                           | 80,000          | kus            | 321,90      |                     | 25 752,00              | 25 752,00        |
| 78                                               | 767         | 76763-1230  | Montáž okien, stien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 3000 mm<br>+(2,7*2+2,77*2+1,6*2+2*2)*12 = 217,680                                                                     | 217,680         | m              | 12,94       | 2 816,78            |                        | 2 816,78         |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 79         | MAT         | 611 436784  | Dvere vchodové plast. v stene 270x277                                                                                                                                                                 | 1,000           | kus            | 2 184,06    |                     | 2 184,06               | 2 184,06  |
| 80         | MAT         | 611 436785  | Dvere vchodové plast. v stene 270x277<br>Pozn.: otváracie okienko na vchod. dverách + samozatvárač do ťažkej prevádzky z vnútornej strany, v koncovej polohe ostanú dvere otvorené.                   | 1,000           | kus            | 2 412,57    |                     | 2 412,57               | 2 412,57  |
| 81         | MAT         | 611 436786  | Dvere balkónové plast. v stene 270x277<br>Pozn.: zamykanie balkónových dverí                                                                                                                          | 10,000          | kus            | 1 113,91    |                     | 11 139,10              | 11 139,10 |
| 82         | 767         | 76766-2120  | Montáž mreží pevných zváraním<br>1NP - mreže<br>+2,35*1,7*17 = 67,915<br>+2,55*1,4*2 = 7,140<br>+2,7*2,8*2 = 15,120<br>2NP-6NP - mreže<br>+1,1*1,36*5 = 7,480<br>7NP - mreže<br>+2,35*1,7*12 = 47,940 | 145,595         | m2             | 11,53       | 1 678,71            |                        | 1 678,71  |
| 83         | MAT         | 553 000030  | Ocelové drobné konštrukcie - dodávka<br>materiál na nadvarky mreží<br>+0,35*6*31 = 65,100                                                                                                             | 65,100          | kg             | 4,79        |                     | 311,83                 | 311,83    |
| 84         | MAT         | 553 042210  | Mreže okenné a dverné systémové k dodávkam výplní otvorov<br>1NP - mreže<br>+2,7*2,8*2 = 15,120<br>2NP-6NP - mreže<br>+1,2*1,4*5 = 8,400                                                              | 23,520          | m2             | 178,65      |                     | 4 201,85               | 4 201,85  |
| 85         | 767         | 76799-5104  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg<br>zábradlie tr. D20<br>+(0,8*13+0,08*3)*1,33*80 = 1132,096<br>.<br>zábradlie tr. D51<br>+(1,54+0,18)*4,64*3*80 = 1915,392<br>.             | 3 047,488       | kg             | 2,50        | 7 618,72            |                        | 7 618,72  |
| 86         | MAT         | 553 042320  | Zábradlie rovné z rúrok<br>materiál na zábradlie                                                                                                                                                      | 3 138,863       | kg             | 6,64        |                     | 20 842,05              | 20 842,05 |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                  | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |             |             | +(14,151+23,942)*1,03*80 = 3138,863                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 87         | 767         | 76799-6801  | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg                                  | 1 414,443       | kg             | 1,18        | 1 669,04            |                        | 1 669,04          |
|            |             |             | 1NP - mreže                                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +2,35*1,7*11,5*17 = 781,023                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +2,55*1,4*11,5*2 = 82,110                                              |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | 7NP - mreže                                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +2,35*1,7*11,5*12 = 551,310                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 88         | 767         | 99876-7203  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 1,100           | %              | 1 012,03    | 1 113,24            |                        | 1 113,24          |
|            |             |             | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>               |                 |                |             | <b>25 539,10</b>    | <b>76 777,42</b>       | <b>102 316,52</b> |
|            |             |             | <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                                        |                 |                |             | <b>37 371,91</b>    | <b>76 777,42</b>       | <b>114 149,33</b> |
|            |             |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                                         |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 89         | 771         | 78141-5014  | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu              | 27,200          | m2             | 14,37       | 390,86              |                        | 390,86            |
|            |             |             | 2NP-6NP                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +3,4*1,6*5 = 27,200                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 90         | 771         | 78141-9705  | Prípl. za škárovaciu hmotu pri montáži vnút. obkladov                  | 27,200          | m2             | 4,70        | 127,84              |                        | 127,84            |
| 91         | 771         | 78141-9711  | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obkl. pórov.           | 27,200          | m2             | 4,82        | 131,10              |                        | 131,10            |
| 92         | MAT         | 597 810008  | Obkl. pororovinový b 200x100 1A                                        | 28,560          | m2             | 24,77       |                     | 707,43                 | 707,43            |
|            |             |             | +27,2*1,05 = 28,560                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 93         | 771         | 78149-1112  | Montáž plastových profilov do lepidla, roh                             | 17,000          | m              | 0,76        | 12,92               |                        | 12,92             |
|            |             |             | 2NP-6NP                                                                |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +3,4*5 = 17,000                                                        |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 94         | 771         | 99878-1203  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m            | 2,300           | %              | 13,70       | 31,51               |                        | 31,51             |
|            |             |             | <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>                    |                 |                |             | <b>694,23</b>       | <b>707,43</b>          | <b>1 401,66</b>   |
|            |             |             | <b>783 - Nátery</b>                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 95         | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním            | 115,855         | m2             | 0,71        | 82,26               |                        | 82,26             |
|            |             |             | 1NP - mreže                                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +2,35*1,7*17 = 67,915                                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | 7NP - mreže                                                            |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +2,35*1,7*12 = 47,940                                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 96         | 783         | 78322-5600  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email                     | 255,015         | m2             | 4,23        | 1 078,71            |                        | 1 078,71          |
| 97         | 783         | 78322-6100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                     | 255,015         | m2             | 2,14        | 545,73              |                        | 545,73            |
|            |             |             | 1NP-6NP - zábradlie                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +1,5*80 = 120,000                                                      |                 |                |             |                     |                        |                   |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                                                      | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|
|                                                                                 |             |             | 1NP, 7NP - mrežky<br>+0,15*0,25*2*16 = 1,200<br>1NP - mreže<br>+2,7*2,8 = 7,560<br>+2,35*1,7*17 = 67,915<br>2NP-6NP - mreže<br>+1,3*1,6*5 = 10,400<br>7NP - mreže<br>+2,35*1,7*12 = 47,940 |                 |                |             |                     |                        |            |
| 98                                                                              | 783         | 78322-8990  | Pripl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.                                                                                                                               | 255,015         | m2             | 0,93        | 237,16              |                        | 237,16     |
| 783 - Nátery spolu :                                                            |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             | 1 943,86            | 0,00                   | 1 943,86   |
| 784 - Maľby                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| 99                                                                              | 784         | 78441-2301  | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m                                                                                                                                 | 191,168         | m2             | 0,29        | 55,44               |                        | 55,44      |
| 100                                                                             | 784         | 78445-2271  | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojínas. v miest. do 3,8m                                                                                                                                    | 191,168         | m2             | 1,52        | 290,58              |                        | 290,58     |
| 101                                                                             | 784         | 78449-6600  | Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%                                                                                                                                 | 191,168         | m2             | 0,16        | 30,59               |                        | 30,59      |
| 784 - Maľby spolu :                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             | 376,61              | 0,00                   | 376,61     |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                                                 |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             | 3 014,70            | 707,43                 | 3 722,13   |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             | 45 100,37           | 77 660,21              | 122 760,58 |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                               |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                        |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| 102                                                                             | 921         | 21001-0101  | Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm                                                                                                                                                              | 35,000          | m              | 1,50        | 52,50               |                        | 52,50      |
| 103                                                                             | MAT         | 345 71A022  | Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10                                                                                                                                  | 35,000          | m              | 2,47        |                     | 86,45                  | 86,45      |
| 104                                                                             | 921         | 21081-0050  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x2,5<br>+7*5 = 35,000                                                                                                                                       | 35,000          | m              | 0,81        | 28,35               |                        | 28,35      |
| 105                                                                             | MAT         | 341 201M30  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx2,5                                                                                                                                                            | 35,000          | m              | 1,71        |                     | 59,85                  | 59,85      |
| 106                                                                             | 921         | 21328-0050  | PPV (pomocné a podružné výkony)                                                                                                                                                            | 2,850           | %              | 1,59        | 4,53                |                        | 4,53       |
| 107                                                                             | MAT         | 999 990300  | Podružný materiál                                                                                                                                                                          | 19,440          | %              | 1,59        |                     | 30,91                  | 30,91      |
| 108                                                                             | MAT         | 553 000035  | Oceľové drobné konštrukcie                                                                                                                                                                 | 25,000          | kg             | 4,99        |                     | 124,75                 | 124,75     |
| ostat.materiál - úpravy bleskozvodového vedenia s ohľadom na zateplenie         |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| +25 = 25,000                                                                    |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| 109                                                                             | 921         | 21999-0005  | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5                                                                                                                                                           | 62,500          | hod            | 20,72       | 1 295,00            |                        | 1 295,00   |
| ostat.práce - inštalácia ventilátorov                                           |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| ostat.práce - manipulácia bleskozvod+úpravy blesk.vedenia ohľadom na zateplenie |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |
| revízie                                                                         |             |             |                                                                                                                                                                                            |                 |                |             |                     |                        |            |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer           | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR         |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |             |             | +62,5 = 62,500                                                  |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | .                                                               |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                         |                 |                |             | <b>1 380,38</b>     | <b>301,96</b>          | <b>1 682,34</b>   |
|            |             |             | <b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>       |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 110        | 924         | 24001-0134  | Ventilátor univerzálny UV 1                                     | 5,000           | kus            | 11,33       | 56,65               |                        | 56,65             |
| 111        | MAT         | 429 1C0540  | Ventilátor axiálny malý - dodávka                               | 5,000           | kus            | 188,23      |                     | 941,15                 | 941,15            |
|            |             |             | Otáčky - 1600/min, Prietok (0 Pa) - 750 m3/h, Prikon - 60/80 W, |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | Napätie - 230 V, Max.teplota - 40st.C, Potrubie - priem.2355 mm |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 112        | 924         | 24007-1001  | Mriežka krycia-osadenie do muriva 250x 160                      | 16,000          | kus            | 3,94        | 63,04               |                        | 63,04             |
|            |             |             | 7NP                                                             |                 |                |             |                     |                        |                   |
|            |             |             | +16 = 16,000                                                    |                 |                |             |                     |                        |                   |
| 113        | MAT         | 553 444115  | Prieveterník mrežový s klapkami 150x250 mm                      | 16,000          | kus            | 16,73       |                     | 267,68                 | 267,68            |
| 114        | 924         | 240PC-      | Montáž odvetrávacích hlavíc                                     | 4,000           | kus            | 15,95       | 63,80               |                        | 63,80             |
| 115        | MAT         | 286 3K6940  | Hlavica odvetrávacia s nastaviteľným krkom, priemer 356mm       | 4,000           | kus            | 233,56      |                     | 934,24                 | 934,24            |
|            |             |             | <b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>       |                 |                |             | <b>183,49</b>       | <b>2 143,07</b>        | <b>2 326,56</b>   |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                                |                 |                |             | <b>1 563,87</b>     | <b>2 445,03</b>        | <b>4 008,90</b>   |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>                                        |                 |                |             | <b>228 979,82</b>   | <b>82 001,00</b>       | <b>310 980,82</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Internáty BLOK F

Objekt: Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 713

### Izolácie tepelné

|    |            |                                                                     |    |           |       |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | 713482121  | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38               | m  | 1 295,000 | 2,69  | 3 483,55 |
| 2  | 2837741530 | Izolácia Trubice Tubolit 18/20-DG                                   | m  | 500,000   | 1,23  | 615,00   |
| 3  | 2832838003 | Tepelná izolácia kaučuk 13x22                                       | m  | 270,000   | 18,20 | 4 914,00 |
| 4  | 2832838004 | Tepelná izolácia kaučuk 13x28                                       | m  | 350,000   | 17,50 | 6 125,00 |
| 5  | 2832838005 | Tepelná izolácia kaučuk 13x35                                       | m  | 175,000   | 4,53  | 792,75   |
| 6  | 713482122  | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70               | m  | 190,000   | 3,10  | 589,00   |
| 7  | 2832838028 | Lepidlo                                                             | ks | 14,000    | 22,23 | 311,22   |
| 8  | 2832838029 | Páska                                                               | ks | 40,000    | 1,69  | 67,60    |
| 9  | 2832838006 | Tepelná izolácia kaučuk 13x42                                       | m  | 180,000   | 4,57  | 822,60   |
| 10 | 2832838007 | Tepelná izolácia kaučuk 13x48                                       | m  | 10,000    | 8,58  | 85,80    |
| 11 | 998713203  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | %  | 1,550     | 1,69  | 2,62     |

### 733

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

|    |           |                                                                  |   |         |       |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 12 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15   | m | 270,000 | 9,32  | 2 516,40 |
| 13 | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20   | m | 350,000 | 9,15  | 3 202,50 |
| 14 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25   | m | 175,000 | 11,82 | 2 068,50 |
| 15 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32   | m | 180,000 | 14,86 | 2 674,80 |
| 16 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40   | m | 10,000  | 15,61 | 156,10   |
| 17 | 733161501 | Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch          | m | 500,000 | 13,50 | 6 750,00 |
| 18 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5         | m | 985,000 | 0,46  | 453,10   |
| 19 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                      | m | 500,000 | 0,32  | 160,00   |
| 20 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 1,500   | 1,64  | 2,45     |

### 734

### Ústredné kúrenie, armatúry.

|    |            |                                                          |    |         |       |          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 21 | 734209101  | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2           | ks | 227,000 | 0,74  | 167,98   |
| 22 | 2832838051 | Termostatická hlavica                                    | ks | 227,000 | 22,13 | 5 023,51 |
| 23 | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2           | ks | 296,000 | 2,10  | 621,60   |
| 24 | 2832838054 | VKP pripojenie HERZ 3000                                 | ks | 227,000 | 16,08 | 3 650,16 |
| 25 | 2832838055 | Vypúšťací kohút DN 15                                    | ks | 48,000  | 5,17  | 248,16   |
| 26 | 2832838057 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15                   | ks | 10,000  | 7,55  | 75,50    |
| 27 | 2832838058 | Guľový kohút DN 15                                       | ks | 6,000   | 3,74  | 22,44    |
| 28 | 2832838076 | Regulačný ventil GM DN 15                                | ks | 5,000   | 55,27 | 276,35   |
| 29 | 734209114  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4              | ks | 8,000   | 2,62  | 20,96    |
| 30 | 2832838059 | Guľový kohút DN 20                                       | ks | 5,000   | 5,63  | 28,15    |
| 31 | 2832838077 | Regulačný ventil GM DN 20                                | ks | 3,000   | 63,85 | 191,55   |
| 32 | 734209115  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                | ks | 12,000  | 2,69  | 32,28    |
| 33 | 2832838060 | Guľový kohút DN 25                                       | ks | 3,000   | 9,39  | 28,17    |
| 34 | 2832838078 | Regulačný ventil GM DN 25                                | ks | 9,000   | 70,23 | 632,07   |
| 35 | 734209116  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4              | ks | 10,000  | 3,34  | 33,40    |
| 36 | 2832838061 | Guľový kohút DN 32                                       | ks | 9,000   | 15,57 | 140,13   |
| 37 | 2832838079 | Regulačný ventil GM DN 32                                | ks | 1,000   | 90,31 | 90,31    |
| 38 | 734209117  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4              | ks | 1,000   | 4,23  | 4,23     |
| 39 | 2832838062 | Guľový kohút DN 40                                       | ks | 1,000   | 25,08 | 25,08    |
| 40 | 998734203  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | %  | 0,300   | 0,34  | 0,10     |

### 735

### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

|    |           |                                                                  |    |         |      |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 41 | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 227,000 | 2,97 | 674,19 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|    |              |                                                                                     |     |         |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 42 | 735153300    | Príplatok k cene za odvodušňovací ventil teles VSŽ s príplatkom 8 %                 | ks  | 227,000 | 1,58   | 358,66   |
| 43 | 735158110    | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice<br>jednoradového | ks  | 12,000  | 2,71   | 32,52    |
| 44 | 735158120    | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice<br>dvojradového  | ks  | 211,000 | 5,49   | 1 158,39 |
| 45 | 735159514    | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do<br>2040mm       | sub | 12,000  | 15,70  | 188,40   |
| 46 | 4845389350   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 11K 500x0500                                   | ks  | 8,000   | 61,14  | 489,12   |
| 47 | 4845389450   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 11K 500x0700                                   | ks  | 1,000   | 75,43  | 75,43    |
| 48 | 4845389500   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 11K 500x0800                                   | ks  | 1,000   | 75,11  | 75,11    |
| 49 | 4845389300   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0400                                   | ks  | 1,000   | 62,37  | 62,37    |
| 50 | 484538950011 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0800                                   | ks  | 1,000   | 75,36  | 75,36    |
| 51 | 735159524    | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm           | sub | 211,000 | 19,12  | 4 034,32 |
| 52 | 4845393700   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x0500                                   | ks  | 2,000   | 79,03  | 158,06   |
| 53 | 4845393900   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x0700                                   | ks  | 18,000  | 82,92  | 1 492,56 |
| 54 | 4845393950   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x0700 úzke                              | ks  | 3,000   | 88,90  | 266,70   |
| 55 | 4845394000   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x0800                                   | ks  | 6,000   | 97,39  | 584,34   |
| 56 | 4845394100   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x0900                                   | ks  | 2,000   | 99,88  | 199,76   |
| 57 | 4845394150   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x0900 úzke                              | ks  | 4,000   | 99,71  | 398,84   |
| 58 | 4845394200   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1000                                   | ks  | 1,000   | 99,69  | 99,69    |
| 59 | 4845394250   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1000 úzke                              | ks  | 7,000   | 99,52  | 696,64   |
| 60 | 4845394300   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1100 úzke                              | ks  | 24,000  | 111,79 | 2 682,96 |
| 61 | 48453943001  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1100 úzke                              | ks  | 30,000  | 106,84 | 3 205,20 |
| 62 | 4845394350   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1200                                   | ks  | 30,000  | 118,01 | 3 540,30 |
| 63 | 4845394400   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1200 úzke                              | ks  | 18,000  | 118,49 | 2 132,82 |
| 64 | 4845394450   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1300 úzke                              | ks  | 9,000   | 115,68 | 1 041,12 |
| 65 | 48453944501  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1300 úzke                              | ks  | 1,000   | 114,47 | 114,47   |
| 66 | 4845394500   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1400                                   | ks  | 2,000   | 130,97 | 261,94   |
| 67 | 4845394550   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1400 úzke                              | ks  | 2,000   | 122,85 | 245,70   |
| 68 | 4845394600   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1500 úzke                              | ks  | 6,000   | 127,33 | 763,98   |
| 69 | 48453946001  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1500 úzke                              | ks  | 10,000  | 125,09 | 1 250,90 |
| 70 | 4845394650   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1600                                   | ks  | 11,000  | 135,23 | 1 487,53 |
| 71 | 4845394700   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1600 úzke                              | ks  | 14,000  | 130,01 | 1 820,14 |
| 72 | 4845394750   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1700                                   | ks  | 3,000   | 146,85 | 440,55   |
| 73 | 4845394800   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1700 úzke                              | ks  | 1,000   | 140,57 | 140,57   |
| 74 | 4845394900   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 21K 500x1900 úzke                              | ks  | 1,000   | 157,36 | 157,36   |
| 75 | 48453949001  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1900 úzke                              | ks  | 1,000   | 155,41 | 155,41   |
| 76 | 4845394950   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x2000                                   | ks  | 1,000   | 155,15 | 155,15   |
| 77 | 4845399650   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 22K 500x1600                                   | ks  | 1,000   | 161,90 | 161,90   |
| 78 | 48453996501  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1600                                   | ks  | 2,000   | 150,95 | 301,90   |
| 79 | 4845399700   | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKL 22K 500x1700                                   | ks  | 1,000   | 168,42 | 168,42   |
| 80 | 998735203    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m                 | %   | 1,650   | 1,78   | 2,94     |

767

**Konštrukcie doplnkové kovové**

|    |            |                                                                                     |    |         |      |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 81 | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5<br>kg | kg | 400,000 | 4,75 | 1 900,00 |
| 82 | 5539562000 | Konštrukcia oceľová                                                                 | ks | 400,000 | 9,39 | 3 756,00 |

783

**Dokončovacie práce - nátery**

|    |           |                                                                                               |   |         |      |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 83 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 985,000 | 1,70 | 1 674,50 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**OST****Ostatné**

|    |         |                      |     |        |      |        |
|----|---------|----------------------|-----|--------|------|--------|
| 84 | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 72,000 | 7,30 | 525,60 |
|----|---------|----------------------|-----|--------|------|--------|

**Celkom****86 312,94**

| P.Č. | TV         | KCN     | Kód položky                       | Popis                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2          | 3       | 4                                 | 5                                                      | 6   | 7               | 8               | 9               |
|      | <b>D</b>   |         | <b>M</b>                          | <b>Práce a dodávky M</b>                               |     |                 |                 |                 |
|      | <b>D</b>   |         | <b>21-M</b>                       | <b>Elektromontáže</b>                                  |     |                 |                 | <b>3 158,16</b> |
| 1    | K          | 921     | 210010022                         | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - | M   | 60,000          | 0,89            | 53,40           |
| 2    | M          | MAT     | 3450726300                        | Trubka tuha PVC 1523                                   | m   | 60,000          | 1,27            | 76,20           |
| 3    | K          | 921     | 210220101                         | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1      | M   | 40,000          | 5,03            | 201,20          |
| 4    | M          | MAT     | 1561522500                        | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm                   | kg  | 16,000          | 1,29            | 20,64           |
| 5    | M          | MAT     | 3540404500                        | HR-Podpera PV 21                                       | ks  | 40,000          | 2,83            | 113,20          |
| 6    | K          | 921     | 210220111                         | Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D        | M   | 56,000          | 2,72            | 152,32          |
| 7    | M          | MAT     | 1561523500                        | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm                  | kg  | 36,000          | 1,27            | 45,72           |
| 8    | K          | 921     | 210220302                         | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ,    | KUS | 2,000           | 3,53            | 7,06            |
| 9    | K          | MAT     | 354040830                         | HR-Svorka SZ                                           | ks  | 2,000           | 1,56            | 3,12            |
| 10   | M          | 921     | 210220302                         | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ,    | KUS | 4,000           | 3,56            | 14,24           |
| 11   | K          | MAT     | 3540406700                        | HR-Svorka SR 03                                        | ks  | 4,000           | 1,21            | 4,84            |
| 12   | M          | 921     | 210220361                         | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie     | KUS | 2,000           | 14,81           | 29,62           |
| 13   | K          | MAT     | 354050110                         | HR-Zemna tyč ZT 2M                                     | ks  | 2,000           | 14,37           | 28,74           |
| 14   | M          | 921     | 210220372                         | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny        | KUS | 2,000           | 8,76            | 17,52           |
| 15   | K          | MAT     | 3540201200                        | HR-Držiak DUZ                                          | ks  | 4,000           | 0,91            | 3,64            |
| 16   | M          | MAT     | 3540402300                        | HR-Ochranný uholník OU                                 | ks  | 2,000           | 5,28            | 10,56           |
| 17   | K          | 921     | 210220401                         | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot    | KUS | 2,000           | 1,80            | 3,60            |
| 18   | M          | MAT     | 548951100                         | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                 | kus | 2,000           | 3,35            | 6,70            |
| 19   | M          | MAT     | 548951100                         | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                 | kus | 2,000           | 3,36            | 6,72            |
| 20   |            |         | ponuka                            | PulzarIMH 6012                                         | ks  | 1,000           | 1 502,15        | 1 502,15        |
| 21   |            |         | ponuka                            | základná tyč nerez                                     | ks  | 1,000           | 157,53          | 157,53          |
| 22   |            |         | ponuka                            | stojan- stredná trojnožka                              | ks  | 1,000           | 219,24          | 219,24          |
| 23   |            |         | ponuka                            | počítadlo zásahu bleskov                               | ks  | 1,000           | 254,61          | 254,61          |
| 24   |            |         | ponuka                            | skrinka na počítadlo zásahu bleskov                    | ks  | 1,000           | 76,79           | 76,79           |
| 25   |            |         | ponuka                            | Montáž uvedených zariadení                             | hod | 16,000          | 9,30            | 148,80          |
|      | <b>OST</b> |         | <b>Ostatné</b>                    |                                                        |     |                 |                 |                 |
|      | <b>H</b>   |         | <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b> |                                                        |     |                 |                 | <b>121,60</b>   |
| 26   | HZS        | HZS-001 | Revízie                           | hod                                                    | hod | 8,00            | 15,20           | 121,60          |
|      | <b>D</b>   |         | <b>OST</b>                        | <b>Ostatné</b>                                         |     |                 |                 |                 |
|      | <b>D</b>   |         | <b>H</b>                          | <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                      |     |                 |                 | <b>764,60</b>   |
| 27   | K          | HZS     | HZS-001                           | Revízie                                                | hod | 16,000          | 15,20           | 243,20          |
| 28   | K          | HZS     | HZS-002                           | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete         | hod | 2,000           | 9,30            | 18,60           |
| 29   | K          | HZS     | HZS-003                           | Práca montéra pri zapojení do siete                    | hod | 2,000           | 0,30            | 0,60            |
| 30   | K          | HZS     | HZS-005                           | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu                     | hod | 2,000           | 9,30            | 18,60           |
| 31   | K          | HZS     | HZS-006                           | Kompletné vyskúšanie                                   | hod | 2,000           | 9,30            | 18,60           |
| 32   | K          | HZS     | HZS-007                           | Skúšobná prevádzka                                     | hod | 2,000           | 9,30            | 18,60           |
| 33   | K          | OST     | H-001-HZS-1                       | HZS Sadzba 001 - rozobratie a znovupoloženie           | NH  | 40,000          | 9,30            | 372,00          |
| 34   | K          | OST     | H-001-HZS-2                       | HZS Sadzba 001 - iné práce                             | NH  | 8,000           | 9,30            | 74,40           |
|      |            |         |                                   | <b>Celkom</b>                                          |     |                 |                 | <b>4 044,36</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Žilinská univerzita - Žilina  
**Objekt:** Pavilón F - elektro  
**Časť:** Elektro  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** OHL Pozemné stavby a.s.  
**Dátum:**

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8               | 9           |

| D  | M | Práce a dodávky M |            |                                                                                                    |     |         |        |          |
|----|---|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 921               | 210010002  | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm                                | m   | 246,000 | 0,83   | 204,18   |
| 2  | M | MAT               | 3450722200 | Rúrka PVC 2316                                                                                     | m   | 258,300 | 0,16   | 41,33    |
| 3  | K | 921               | 210010032  | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm         | m   | 45,000  | 0,83   | 37,35    |
| 4  | M | MAT               | 3450715900 | Rúrka kopex 3316                                                                                   | m   | 47,250  | 2,00   | 94,50    |
| 5  | K | 921               | 210010101  | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací  | m   | 17,000  | 1,65   | 28,05    |
| 6  | M | MAT               | 3451206100 | Lišta L 20                                                                                         | m   | 17,850  | 0,61   | 10,89    |
| 7  | K | 921               | 210010102  | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací  | m   | 10,000  | 1,83   | 18,30    |
| 8  | M | MAT               | 3451206200 | Lišta L 40                                                                                         | m   | 10,500  | 1,37   | 14,39    |
| 9  | K | 921               | 210010103  | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací  | m   | 8,000   | 1,81   | 14,48    |
| 10 | M | MAT               | 3451206500 | Lišta L 60                                                                                         | m   | 8,400   | 2,05   | 17,22    |
| 11 | K | 921               | 210010301  | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                              | ks  | 704,000 | 0,92   | 647,68   |
| 12 | M | MAT               | 3450906510 | Krabica KU 68-1901                                                                                 | ks  | 704,000 | 0,16   | 112,64   |
| 13 | K | 921               | 210010351  | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks  | 12,000  | 6,62   | 79,44    |
| 14 | M | MAT               | 3450927500 | Krabica 6455-12 acid                                                                               | ks  | 12,000  | 3,48   | 41,76    |
| 15 | K | 921               | 210010501  | Osadenie svorky vč. zapojenia do 2 x 4                                                             | ks  | 352,000 | 0,72   | 253,44   |
| 16 | M | MAT               | 3450612800 | Svorka 6311-06                                                                                     | ks  | 352,000 | 0,64   | 225,28   |
| 17 | K | 921               | 210010522  | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky                                         | ks  | 352,000 | 0,20   | 70,40    |
| 18 | M | MAT               | 3450908000 | Viečko V 68                                                                                        | ks  | 352,000 | 0,12   | 42,24    |
| 19 | K | 921               | 210020571  | Požiarna odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 4 dm2, t do 6mm         | dm2 | 6,000   | 0,13   | 0,78     |
| 20 | M | MAT               | 6318000300 | Požiarna odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 4 dm2, t do 6mm         | dm2 | 6,000   | 27,87  | 167,22   |
| 21 | K | 921               | 210040701  | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením                      | m   | 258,000 | 6,23   | 1 607,34 |
| 22 | K | 921               | 210040711  | Otvor pre vývodkovú krabicu malú s vysekaním, zamurovaním a začistením                             | ks  | 704,000 | 3,45   | 2 428,80 |
| 23 | K | 921               | 210111011  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                    | ks  | 352,000 | 2,92   | 1 027,84 |
| 24 | M | MAT               | 3450324600 | Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná                                                                      | ks  | 352,000 | 3,58   | 1 260,16 |
| 25 | K | 921               | 210120023  | Poistkový spodok 500 V vč. zapojenia SPH 2 - SPC 100                                               | ks  | 3,000   | 2,08   | 6,24     |
| 26 | M | MAT               | 3581544700 | Poistkový spodok SPH 2                                                                             | ks  | 3,000   | 4,87   | 14,61    |
| 27 | K | 921               | 210120102  | Poistkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V                                                  | ks  | 3,000   | 0,14   | 0,42     |
| 28 | M | MAT               | 3581532600 | Poistková patróna PHN 00 125A                                                                      | ks  | 3,000   | 2,98   | 8,94     |
| 29 | K | 921               | 210150462  | Montáž ochranného relé                                                                             | ks  | 8,000   | 7,50   | 60,00    |
| 30 | M | MAT               | 3580760430 | Prepät'ová ochrana TNC 230/400                                                                     | ks  | 8,000   | 140,84 | 1 126,72 |
| 31 | K | 921               | 210150462  | Montáž ochranného relé                                                                             | ks  | 1,000   | 7,50   | 7,50     |
| 32 | M | MAT               | 3580760432 | Prepät'ová ochrana DV TNC 255                                                                      | ks  | 1,000   | 158,22 | 158,22   |
| 33 | K | 921               | 210190001  | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                     | ks  | 2,000   | 5,18   | 10,36    |
| 34 | K | 921               | 210202010  | Svietidlo výbojkové - demontáž                                                                     | ks  | 6,000   | 9,89   | 59,34    |
| 35 | K | 921               | 210800569  | Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16                                          | m   | 6,000   | 1,94   | 11,64    |

|    |   |     |            |                                                                          |     |         |        |           |
|----|---|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 36 | M | MAT | 3410405000 | Vodič medený CY 16 čierny                                                | m   | 6,000   | 1,52   | 9,12      |
| 37 | K | 921 | 210800570  | Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 25                | m   | 6,000   | 1,98   | 11,88     |
| 38 | M | MAT | 3410405600 | Vodič medený CY 25 čierny                                                | m   | 6,000   | 2,74   | 16,44     |
| 39 | K | 921 | 210810001  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5     | m   | 80,000  | 0,45   | 36,00     |
| 40 | M | MAT | 3410103000 | Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5                                         | m   | 80,000  | 0,34   | 27,20     |
| 41 | K | 921 | 210810005  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5     | m   | 20,000  | 0,48   | 9,60      |
| 42 | M | MAT | 3410105000 | Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5                                         | m   | 20,000  | 0,45   | 9,00      |
| 43 | K | 921 | 210810005  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5     | m   | 10,000  | 0,46   | 4,60      |
| 44 | M | MAT | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                         | m   | 10,000  | 0,58   | 5,80      |
| 45 | K | 921 | 210810006  | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5     | m   | 250,000 | 0,47   | 117,50    |
| 46 | M | MAT | 3410106500 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5                                         | m   | 250,000 | 0,67   | 167,50    |
| 47 | K | PK  | MV         | Murárske výpomoci                                                        | %   | 1,000   | 101,95 | 101,95    |
| 48 | K | PK  | PM         | Podružný materiál                                                        | %   | 3,000   | 103,35 | 310,04    |
| 49 | K | PK  | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                              | %   | 1,000   | 101,53 | 101,53    |
|    | D |     | 22-M       | Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                          |     |         |        |           |
| 50 | K | 922 | 220301201  | Zásuvka štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku | ks  | 352,000 | 6,65   | 2 340,80  |
| 51 | M | MAT | 3450363130 | Kryt dátovej zásuvky pre prostredie CTSe f. GITY 5014A-A200 B biela      | ks  | 352,000 | 2,39   | 841,28    |
| 52 | M | MAT | 3450363230 | Nosná maska komunikačnej zásuvky jednonásobnej 5014A-B1017               | ks  | 352,000 | 1,00   | 352,00    |
| 53 | M | MAT | 3450363190 | Maska s konektorom RJ 45-8 CAT.4 5014A-A2417                             | ks  | 352,000 | 6,04   | 2 126,08  |
| 54 | M | MAT |            | Prepäťová ochrana typu D - zásuvková                                     | ks  | 250,000 | 94,65  | 23 662,50 |
| 55 | K | PK  | MV         | Murárske výpomoci                                                        | %   | 1,000   | 54,10  | 54,10     |
| 56 | K | PK  | PM         | Podružný materiál                                                        | %   | 3,000   | 56,96  | 170,88    |
| 57 | K | PK  | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                              | %   | 1,000   | 54,02  | 54,02     |
|    | D |     | 36-M       | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení                                      |     |         |        |           |
| 58 | K | 936 | 360410019  | Montáž priestorového snímača teploty - jednoduchý                        | kus | 1,000   | 4,92   | 4,92      |
| 59 | M | MAT | 3411203201 | Odkvapový termostat DTR-E 3102                                           | ks  | 1,000   | 169,97 | 169,97    |
| 60 | K | 936 | 360410019  | Montáž priestorového snímača teploty - jednoduchý                        | kus | 1,000   | 4,58   | 4,58      |
| 61 | M | MAT | 4299003601 | Termostat protimrazový 5-30° vyp. prep TCL 1601                          | ks  | 1,000   | 68,56  | 68,56     |
| 62 | K | PK  | MV         | Murárske výpomoci                                                        | %   | 1,000   | 2,59   | 2,59      |
| 63 | K | PK  | PM         | Podružný materiál                                                        | %   | 3,000   | 2,38   | 7,13      |
| 64 | K | PK  | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                              | %   | 1,000   | 2,41   | 2,41      |
|    | D |     | OST        | Ostatné                                                                  |     |         |        |           |
|    | D |     | H          | Hodinové zúčtovacie sadzby                                               |     |         |        |           |
| 65 | K | HZS | HZS-001    | Revízie                                                                  | hod | 48,000  | 15,20  | 729,60    |
| 66 | K | HZS | HZS-002    | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                           | hod | 1,000   | 9,30   | 9,30      |
| 67 | K | HZS | HZS-003    | Práca montéra pri zapojení do siete                                      | hod | 1,000   | 10,50  | 10,50     |
| 68 | K | HZS | HZS-005    | Príprava ku komplexnému vyskúšaníu                                       | hod | 2,000   | 9,30   | 18,60     |
| 69 | K | HZS | HZS-006    | Kompletné vyskúšanie                                                     | hod | 8,000   | 9,30   | 74,40     |
|    |   |     |            | Celkom                                                                   |     |         |        | 41 542,08 |