



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/029/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Otto Hauer
sídlo : MPČL 52, 977 01 Brezno, Slovenská republika
zapísaný na : Obvodnom úrade Brezno, číslo živnostenského registra: 603-8330
konajúci : Otto Hauer
IČO : 40866319
DIČ : 1070952619
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12. marca 2008.
- (G) Dňa 9. júna 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP.
- (H) Dňa 12.09.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 22.12.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideliuje NFP vo výške 199.987,38 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.
- (J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 30.01.2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidiel Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivít projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Horský hotel Bernardín – perla turizmu v geografickom strede Slovenska
Kód Projektu v ITMS	:	25130120029
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko / Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31DM-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci de minimis	:	Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 399.974,77 EUR (slovom tristodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstoosemdesiatštyri euro a sedemdesiatsedem centov).
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 199.987,38 EUR (slovom jednostodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstoosemdesiatštyri euro a tridsaťosem centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenu pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula euro a nula centov).
- 3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.**
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:**
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:
- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
 - c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- (i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.08.2020.

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Otto Hauer

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

- okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
 4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopisy originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projektu.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadri svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Horský hotel Bernardín – perla turizmu v geografickom strede Slovenska	
Kód ITMS	25130120029	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Hronec
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívniť región rozšírením ponuky a zlepšením kvality ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb existujúceho ubytovacieho zariadenia pre aktívny i domáci cestovný ruch
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou existujúceho zariadenia vytvoriť moderný horský hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánované hodnoty v roku 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 49 790,88 (1 500 000 Sk)	€ 102 801,57 (3 097 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	3
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 10 821,22 (326 000 Sk)	€ 30 405,63 (916 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	2

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	EUR	2008	0	1
	Zateplená plocha	m2	2008	0	522
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	06/2009	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	05/2011

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	39 902,98	0	39 902,98	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	255,59	0	255,59	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 770,66	0	8 770,66	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	202,48	0	202,48	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350 843,06	0	350 843,06	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel
CELKOVO	399 974,77	0	399 974,77	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	399 974,77	0	399 974,77
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		399 974,77	0	399 974,77

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiaci orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
	Kód banky:		

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štátutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradí predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodu neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Otto Hauer

Sídlo: MPČL 52, 977 01 Brezno, Slovenská republika

zapísaný na: Obvodnom úrade Brezno, číslo živnostenského registra: 603-8330

konajúci: Otto Hauer

IČO: 40866319

Kód projektu /ITMS/: 25130120029

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán
Priezvisko: Otto
Meno: Hauer
Titul: -
Funkcia: -
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- 1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- 2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplnením ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.¹² V prípade, ak je uvedené.¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel		1.	SO 01-Horský hotel Bernardín															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Zemné práce															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaž. nad 100 do 1 000 m3	m3	419,20	13,91	561,88	235 541,77	7 818,55	235 541,77	7 818,55	0,00	0,00	50,00%	117 770,89	3 909,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	15,20	0,50	561,88	8 540,64	283,50	8 540,64	283,50	0,00	0,00	50,00%	4 270,32	141,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	322,80	10,71	57,08	18 424,13	611,57	18 424,13	611,57	0,00	0,00	50,00%	9 212,07	305,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	80,00	2,66	57,08	4 566,08	151,57	4 566,08	151,57	0,00	0,00	50,00%	2 283,04	75,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	478,00	15,87	1,67	795,87	26,42	795,87	26,42	0,00	0,00	50,00%	397,94	13,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	35,20	1,17	620,63	21 846,00	725,15	21 846,00	725,15	0,00	0,00	50,00%	10 923,00	362,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	m3	12,00	0,40	620,63	7 447,50	247,21	7 447,50	247,21	0,00	0,00	50,00%	3 723,75	123,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	48,10	1,60	103,00	4 954,30	164,45	4 954,30	164,45	0,00	0,00	50,00%	2 477,15	82,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	437,00	14,51	55,00	24 035,00	797,82	24 035,00	797,82	0,00	0,00	50,00%	12 017,50	398,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	437,00	14,51	55,00	24 035,00	797,82	24 035,00	797,82	0,00	0,00	50,00%	12 017,50	398,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 40 cm	m2	17,00	0,56	1 431,56	24 336,57	807,83	24 336,57	807,83	0,00	0,00	50,00%	12 168,29	403,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Základy															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	m	222,00	7,37	29,00	6 438,00	213,70	6 438,00	213,70	0,00	0,00	50,00%	3 219,00	106,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklón do 1:2,5	m2	144,00	4,78	18,21	2 622,53	87,05	2 622,53	87,05	0,00	0,00	50,00%	1 311,26	43,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	4,10	0,14	258,43	1 059,57	35,17	1 059,57	35,17	0,00	0,00	50,00%	529,78	17,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	610,00	20,25	32,81	20 011,05	664,25	20 011,05	664,25	0,00	0,00	50,00%	10 005,53	332,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement portl.	m3	1 520,70	50,48	32,40	49 273,72	1 635,59	49 273,72	1 635,59	0,00	0,00	50,00%	24 636,86	817,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	m2	102,70	3,41	8,96	919,99	30,54	919,99	30,54	0,00	0,00	50,00%	459,99	15,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Debnenie základových dosiek, odstránenie	m2	27,90	0,93	8,96	249,93	8,30	249,93	8,30	0,00	0,00	50,00%	124,96	4,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Výstuž základových dosiek 10505	t	25 300,00	839,81	1,03	26 109,60	866,68	26 109,60	866,68	0,00	0,00	50,00%	13 054,80	433,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	5 100,00	169,29	30,86	157 380,90	5 224,09	157 380,90	5 224,09	0,00	0,00	50,00%	78 690,45	2 612,04	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	m3	4 910,00	162,98	10,16	49 885,60	1 655,90	49 885,60	1 655,90	0,00	0,00	50,00%	24 942,80	827,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5	m3	4 720,00	156,68	8,22	38 779,52	1 287,24	38 779,52	1 287,24	0,00	0,00	50,00%	19 389,76	643,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	4 210,70	139,77	12,02	50 591,56	1 679,33	50 591,56	1 679,33	0,00	0,00	50,00%	25 295,78	839,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Obklad z lám. prírodného kameňa - sokel	m2	415,80	13,80	149,75	62 264,39	2 066,80	62 264,39	2 066,80	0,00	0,00	50,00%	31 132,19	1 033,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	m	5 630,00	186,88	23,00	129 490,00	4 298,28	129 490,00	4 298,28	0,00	0,00	50,00%	64 745,00	2 149,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	kus	5 910,00	196,18	2,00	11 820,00	392,35	11 820,00	392,35	0,00	0,00	50,00%	5 910,00	196,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Preklady nenosné Ytong 1300x100x300 mm	kus	515,30	17,10	12,00	6 183,60	205,26	6 183,60	205,26	0,00	0,00	50,00%	3 091,80	102,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Preklady nenosné Ytong 1800x150x250 mm	kus	910,50	30,22	1,00	910,50	30,22	910,50	30,22	0,00	0,00	50,00%	455,25	15,11	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Preklady nenosné Ytong 1200x150x250 mm	kus	610,00	20,25	8,00	4 880,00	161,99	4 880,00	161,99	0,00	0,00	50,00%	2 440,00	80,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	390,00	12,95	10,00	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	kus	645,00	21,41	1,00	645,00	21,41	645,00	21,41	0,00	0,00	50,00%	322,50	10,71	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	575,10	19,09	43,00	24 729,30	820,86	24 729,30	820,86	0,00	0,00	50,00%	12 364,65	410,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Preklady POROTHERM 238/80/2000 mm	kus	830,90	27,58	4,00	3 323,60	110,32	3 323,60	110,32	0,00	0,00	50,00%	1 661,80	55,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Stĺpy zo železobetónu rozmer 300x300mm s debnením a výstužou 120kg/m3	m3	14 300,00	474,67	1,64	23 423,40	777,51	23 423,40	777,51	0,00	0,00	50,00%	11 711,70	388,76	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	128,86	4,28	489,00	63 010,58	2 091,57	63 010,58	2 091,57	0,00	0,00	50,00%	31 505,29	1 045,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	710,30	23,58	68,88	48 925,46	1 624,03	48 925,46	1 624,03	0,00	0,00	50,00%	24 462,73	812,01	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Zábradlie drevené	m	570,00	18,92	71,83	40 940,25	1 358,97	40 940,25	1 358,97	0,00	0,00	50,00%	20 470,13	679,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	2 030,00	67,38	54,13	109 879,84	3 647,34	109 879,84	3 647,34	0,00	0,00	50,00%	54 939,92	1 823,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	153,00	5,08	286,58	43 846,74	1 455,45	43 846,74	1 455,45	0,00	0,00	50,00%	21 923,37	727,72	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	68,50	2,27	286,58	19 630,73	651,62	19 630,73	651,62	0,00	0,00	50,00%	9 815,37	325,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	79,90	2,65	273,34	21 839,87	724,95	21 839,87	724,95	0,00	0,00	50,00%	10 919,93	362,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	29,70	0,99	273,24	8 115,23	269,38	8 115,23	269,38	0,00	0,00	50,00%	4 057,61	134,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Výstuž stropov 10505	t	26 900,00	892,92	6,50	174 715,50	5 799,49	174 715,50	5 799,49	0,00	0,00	50,00%	87 357,75	2 899,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	3 700,00	122,82	3,67	13 586,40	450,99	13 586,40	450,99	0,00	0,00	50,00%	6 793,20	225,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	219,00	7,27	33,03	7 233,57	240,11	7 233,57	240,11	0,00	0,00	50,00%	3 616,79	120,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	47,80	1,59	33,03	1 578,83	52,41	1 578,83	52,41	0,00	0,00	50,00%	789,42	26,20	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	279,30	9,27	24,48	6 837,26	226,96	6 837,26	226,96	0,00	0,00	50,00%	3 418,63	113,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	72,80	2,42	24,48	1 782,14	59,16	1 782,14	59,16	0,00	0,00	50,00%	891,07	29,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	27 250,00	904,53	0,44	12 017,25	398,90	12 017,25	398,90	0,00	0,00	50,00%	6 008,63	199,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	4 320,00	143,40	2,13	9 214,56	305,87	9 214,56	305,87	0,00	0,00	50,00%	4 607,28	152,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	579,10	19,22	10,67	6 176,68	205,03	6 176,68	205,03	0,00	0,00	50,00%	3 088,34	102,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	31,00	1,03	10,67	330,65	10,98	330,65	10,98	0,00	0,00	50,00%	165,32	5,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	39 300,00	1 304,52	0,26	10 060,80	333,96	10 060,80	333,96	0,00	0,00	50,00%	5 030,40	166,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	171,80	5,70	3,27	561,27	18,63	561,27	18,63	0,00	0,00	50,00%	280,64	9,32	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	65,90	2,19	3,27	215,30	7,15	215,30	7,15	0,00	0,00	50,00%	107,65	3,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	m2	16,90	0,56	30,00	507,00	16,83	507,00	16,83	0,00	0,00	50,00%	253,50	8,41	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Komunikácie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do lôžka aj z mater.	m2	450,00	14,94	30,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Úpravy povrchov, podlahy výplne															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Omietka vnútorná stropov rovných vápenná V alebo vápennocementová VC hladká	m2	221,00	7,34	273,34	60 408,14	2 005,18	60 408,14	2 005,18	0,00	0,00	50,00%	30 204,07	1 002,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Omietka vnútorná schodiskových konštrukcií V, VC hladká	m2	221,00	7,34	10,67	2 357,19	78,24	2 357,19	78,24	0,00	0,00	50,00%	1 178,59	39,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Úprava povrchov vnút. konštr. pačok, cem. mliekom jednonás.	m2	4,50	0,15	216,67	975,01	32,36	975,01	32,36	0,00	0,00	50,00%	487,50	16,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Vnút. omiet. váp. vápcom. stien hrubé	m2	57,90	1,92	216,67	12 545,08	416,42	12 545,08	416,42	0,00	0,00	50,00%	6 272,54	208,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Vnút. omiet. váp. vápcom. stien hladké	m2	75,90	2,52	216,67	16 445,10	545,88	16 445,10	545,88	0,00	0,00	50,00%	8 222,55	272,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Pripl. za zabudované omietniky k vnút. omietke	m2	17,30	0,57	216,67	3 748,36	124,42	3 748,36	124,42	0,00	0,00	50,00%	1 874,18	62,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	162,60	5,40	395,47	64 303,75	2 134,49	64 303,75	2 134,49	0,00	0,00	50,00%	32 151,87	1 067,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou Baumit	m2	77,00	2,56	385,47	29 681,34	985,24	29 681,34	985,24	0,00	0,00	50,00%	14 840,67	492,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Zatepl. vonk. stien Nobasil hr.120	m2	890,50	29,56	255,91	227 886,96	7 564,46	227 886,96	7 564,46	0,00	0,00	50,00%	113 943,48	3 782,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	1 505,70	49,98	24,36	36 680,36	1 217,56	36 680,36	1 217,56	0,00	0,00	50,00%	18 340,18	608,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	170,50	5,66	24,36	4 153,55	137,87	4 153,55	137,87	0,00	0,00	50,00%	2 076,78	68,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	310,00	10,29	18,00	5 580,00	185,22	5 580,00	185,22	0,00	0,00	50,00%	2 790,00	92,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	208,80	6,93	18,00	3 758,40	124,76	3 758,40	124,76	0,00	0,00	50,00%	1 879,20	62,38	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Poter anhydritový liaty hr. 5 cm	m2	283,10	9,40	178,14	50 431,43	1 674,02	50 431,43	1 674,02	0,00	0,00	50,00%	25 215,72	837,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Osadenie rámov okien drev do 1 m2 s montážnou penou	kus	102,30	3,40	1,00	102,30	3,40	102,30	3,40	0,00	0,00	50,00%	51,15	1,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.1100 x šír.600	kus	5 670,00	188,21	1,00	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	50,00%	2 835,00	94,10	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Osadenie rámov okien drev do 4 m2 s montážnou penou	kus	102,30	3,40	30,00	3 069,00	101,87	3 069,00	101,87	0,00	0,00	50,00%	1 534,50	50,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Okno drevené 1-kridlové EURO - OS - výš.750 x šír.1000	kus	5 890,00	195,51	5,00	29 450,00	977,56	29 450,00	977,56	0,00	0,00	50,00%	14 725,00	488,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Okno drevené 1-kridlové EURO - OS - výš.1100 x šír.1100	kus	7 800,00	258,91	3,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Okno drevené 1-kridlové EURO - OS - výš.1350 x šír.900	kus	7 980,00	264,89	4,00	31 920,00	1 059,55	31 920,00	1 059,55	0,00	0,00	50,00%	15 960,00	529,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Okno drevené 1-kridlové EURO - OS - výš.1350 x šír.1000	kus	8 450,00	280,49	18,00	152 100,00	5 048,80	152 100,00	5 048,80	0,00	0,00	50,00%	76 050,00	2 524,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2	kus	102,00	3,39	51,00	5 202,00	172,67	5 202,00	172,67	0,00	0,00	50,00%	2 601,00	86,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Dvere balkónové EURO 90x220 OS1A Prefa	kus	8 010,00	265,88	4,00	32 040,00	1 063,53	32 040,00	1 063,53	0,00	0,00	50,00%	16 020,00	531,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Dvere balkónové EURO 100x225 OS1A	kus	8 010,00	265,88	7,00	56 070,00	1 861,18	56 070,00	1 861,18	0,00	0,00	50,00%	28 035,00	930,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Dvere vchodové drev..90x210	kus	14 300,00	474,67	1,00	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Dvere vchodové drev 160x210	kus	19 800,00	657,24	1,00	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	50,00%	9 900,00	328,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Dvere vnútorné celodrevené 60x197	kus	2 510,00	83,32	23,00	57 730,00	1 916,28	57 730,00	1 916,28	0,00	0,00	50,00%	28 865,00	958,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Dvere vnútorné celodrevené 70x197	kus	2 530,00	83,98	3,00	7 590,00	251,94	7 590,00	251,94	0,00	0,00	50,00%	3 795,00	125,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Dvere vnútorné celodrevené 80x197	kus	2 690,00	89,29	22,00	59 180,00	1 964,42	59 180,00	1 964,42	0,00	0,00	50,00%	29 590,00	982,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Dvere vnútorné celodrevené 80x230	kus	2 710,00	89,96	2,00	5 420,00	179,91	5 420,00	179,91	0,00	0,00	50,00%	2 710,00	89,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Dvere vnútorné celodrevené 90x197	kus	2 560,00	84,98	3,00	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 60x197	kus	1 580,00	52,45	23,00	36 340,00	1 206,27	36 340,00	1 206,27	0,00	0,00	50,00%	18 170,00	603,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 70x197	kus	1 580,00	52,45	3,00	4 740,00	157,34	4 740,00	157,34	0,00	0,00	50,00%	2 370,00	78,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	kus	1 580,00	52,45	22,00	34 760,00	1 153,82	34 760,00	1 153,82	0,00	0,00	50,00%	17 380,00	576,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	kus	1 580,00	52,45	3,00	4 740,00	157,34	4 740,00	157,34	0,00	0,00	50,00%	2 370,00	78,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	kus	114,80	3,81	1,00	114,80	3,81	114,80	3,81	0,00	0,00	50,00%	57,40	1,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 160x230	kus	3 050,00	101,24	1,00	3 050,00	101,24	3 050,00	101,24	0,00	0,00	50,00%	1 525,00	50,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Osadenie parapetných dosák š. nad 20 cm	m	40,30	1,34	30,50	1 229,15	40,80	1 229,15	40,80	0,00	0,00	50,00%	614,58	20,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	250,90	8,33	30,50	7 652,45	254,01	7 652,45	254,01	0,00	0,00	50,00%	3 826,23	127,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet drev.koncovkou	pár	25,90	0,86	31,00	802,90	26,65	802,90	26,65	0,00	0,00	50,00%	401,45	13,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	27,90	0,93	336,01	9 374,68	311,18	9 374,68	311,18	0,00	0,00	50,00%	4 687,34	155,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	11,30	0,38	336,01	3 796,91	126,03	3 796,91	126,03	0,00	0,00	50,00%	1 898,46	63,02	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	7,90	0,26	336,01	2 654,48	88,11	2 654,48	88,11	0,00	0,00	50,00%	1 327,24	44,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	21,10	0,70	541,95	11 435,15	379,58	11 435,15	379,58	0,00	0,00	50,00%	5 717,57	189,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Výčisterie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	7,90	0,26	541,95	4 281,41	142,12	4 281,41	142,12	0,00	0,00	50,00%	2 140,70	71,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Vyvesenie alebo zavesenie plast. kridiel okien do 1,5 m2	kus	2,10	0,07	31,00	65,10	2,16	65,10	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,55	1,08	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Vyvesenie alebo zavesenie drev., plast. kridiel dvier do 2 m2	kus	2,10	0,07	66,00	138,60	4,60	138,60	4,60	0,00	0,00	50,00%	69,30	2,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	21,90	0,73	184,50	4 040,64	134,12	4 040,64	134,12	0,00	0,00	50,00%	2 020,32	67,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,90	0,73	184,50	4 040,64	134,12	4 040,64	134,12	0,00	0,00	50,00%	2 020,32	67,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,90	1,06	184,54	5 886,83	195,41	5 886,83	195,41	0,00	0,00	50,00%	2 943,41	97,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1,90	0,06	1 845,40	3 506,26	116,39	3 506,26	116,39	0,00	0,00	50,00%	1 753,13	58,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,50	0,85	184,54	4 705,77	156,20	4 705,77	156,20	0,00	0,00	50,00%	2 352,89	78,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,90	0,06	184,54	350,63	11,64	350,63	11,64	0,00	0,00	50,00%	175,31	5,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	107,10	3,56	184,54	19 764,23	656,05	19 764,23	656,05	0,00	0,00	50,00%	9 882,12	328,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	27,90	0,93	1 170,64	32 660,83	1 084,14	32 660,83	1 084,14	0,00	0,00	50,00%	16 330,41	542,07	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt, penetr.	m2	6,30	0,21	213,36	1 344,17	44,62	1 344,17	44,62	0,00	0,00	50,00%	672,08	22,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	49 000,00	1 626,50	0,06	3 136,00	104,10	3 136,00	104,10	0,00	0,00	50,00%	1 568,00	52,05	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt, penetr.	m2	16,70	0,55	77,81	1 299,34	43,13	1 299,34	43,13	0,00	0,00	50,00%	649,67	21,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	49 000,00	1 626,50	0,03	1 323,00	43,92	1 323,00	43,92	0,00	0,00	50,00%	661,50	21,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	39,40	1,31	213,36	8 406,38	279,04	8 406,38	279,04	0,00	0,00	50,00%	4 203,19	139,52	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	78,90	2,62	245,36	19 359,22	642,61	19 359,22	642,61	0,00	0,00	50,00%	9 679,61	321,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	78,10	2,59	77,81	6 076,57	201,71	6 076,57	201,71	0,00	0,00	50,00%	3 038,29	100,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	87,90	2,92	93,37	8 206,87	272,42	8 206,87	272,42	0,00	0,00	50,00%	4 103,44	136,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Osadenie parozábrany, paronepriep., hlin. fólie stien, stropov, striech do obvod. priečky 1.NP	m2	57,80	1,92	522,56	30 203,79	1 002,58	30 203,79	1 002,58	0,00	0,00	50,00%	15 101,90	501,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Zhotov. izolácie tlakovej pásmi AIP na sucho vodor.	m2	2,95	0,10	348,02	1 026,66	34,08	1 026,66	34,08	0,00	0,00	50,00%	513,33	17,04	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Pás asfaltovaný A400H	m2	400,22	13,28	31,00	12 406,91	411,83	12 406,91	411,83	0,00	0,00	50,00%	6 203,46	205,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	D+M Knopf fólie	m2	77,81	2,58	51,20	3 983,62	132,23	3 983,62	132,23	0,00	0,00	50,00%	1 991,81	66,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoťahč. PE voľne vodor.	m2	97,10	3,22	213,36	20 717,26	687,69	20 717,26	687,69	0,00	0,00	50,00%	10 358,63	343,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 1,5 š.1300mm	m2	362,10	12,02	238,96	86 528,50	2 872,22	86 528,50	2 872,22	0,00	0,00	50,00%	43 264,25	1 436,11	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,10	0,04	2 435,80	2 679,38	88,94	2 679,38	88,94	0,00	0,00	50,00%	1 339,69	44,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Izolácie tepelné															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	D+M difúznaj fólie pod drevený obklad na obvod. stene	m2	141,00	4,68	148,09	20 880,13	693,09	20 880,13	693,09	0,00	0,00	50,00%	10 440,06	346,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Montáž tep. izolácie stropov., polozenie na vrch	m2	10,10	0,34	371,61	3 753,29	124,59	3 753,29	124,59	0,00	0,00	50,00%	1 876,65	62,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm	m2	378,90	12,58	224,03	84 884,21	2 817,64	84 884,21	2 817,64	0,00	0,00	50,00%	42 442,10	1 408,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr.18 cm	m2	656,80	21,80	166,17	109 137,83	3 622,71	109 137,83	3 622,71	0,00	0,00	50,00%	54 568,91	1 811,36	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	11,40	0,38	348,02	3 967,43	131,69	3 967,43	131,69	0,00	0,00	50,00%	1 983,71	65,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	756,10	25,10	365,42	276 294,82	9 171,31	276 294,82	9 171,31	0,00	0,00	50,00%	138 147,41	4 585,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	32,50	1,08	148,09	4 812,80	159,76	4 812,80	159,76	0,00	0,00	50,00%	2 406,40	79,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Lamela z minerál.vlny NOBASIL FKL - hr.100 mm	m2	470,10	15,60	151,05	71 007,66	2 357,02	71 007,66	2 357,02	0,00	0,00	50,00%	35 503,83	1 178,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Montáž tep. izolácie stien, doskami prílepenie	m2	45,50	1,51	176,53	8 032,21	266,62	8 032,21	266,62	0,00	0,00	50,00%	4 016,10	133,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	10,50	0,35	175,41	1 841,78	61,14	1 841,78	61,14	0,00	0,00	50,00%	920,89	30,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.60 mm	m2	91,20	3,03	92,09	8 398,52	278,78	8 398,52	278,78	0,00	0,00	50,00%	4 199,26	139,39	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.180 mm	m2	290,30	9,64	92,09	26 733,44	887,39	26 733,44	887,39	0,00	0,00	50,00%	13 366,72	443,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,12	0,00	7 762,36	931,48	30,92	931,48	30,92	0,00	0,00	50,00%	465,74	15,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Konštrukcie tesárske															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	59,00	1,96	91,20	5 380,80	178,61	5 380,80	178,61	0,00	0,00	50,00%	2 690,40	89,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	4 100,00	136,10	1,00	4 104,10	136,23	4 104,10	136,23	0,00	0,00	50,00%	2 052,05	68,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	101,50	3,37	814,36	82 657,54	2 743,73	82 657,54	2 743,73	0,00	0,00	50,00%	41 328,77	1 371,86	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Hranol SM 1 000-800/8x10,10x16,10x10,8x16,12x12,15x15,16x16,8x20	m3	4 250,00	141,07	6,58	27 956,50	927,99	27 956,50	927,99	0,00	0,00	50,00%	13 978,25	463,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Hranol SM 1 110x140	m3	4 580,00	152,03	1,17	5 340,28	177,26	5 340,28	177,26	0,00	0,00	50,00%	2 670,14	88,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Hranol SM 1 110x180	m3	4 870,00	161,65	6,45	31 392,02	1 042,02	31 392,02	1 042,02	0,00	0,00	50,00%	15 696,01	521,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Hranol SM 1 140x140	m3	5 490,00	182,23	0,40	2 174,04	72,16	2 174,04	72,16	0,00	0,00	50,00%	1 087,02	36,08	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	130,10	4,32	175,80	22 871,58	759,20	22 871,58	759,20	0,00	0,00	50,00%	11 435,79	379,60	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Hranol SM 1 140x180	m3	5 310,00	176,26	1,16	6 133,05	203,58	6 133,05	203,58	0,00	0,00	50,00%	3 066,53	101,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Hranol SM 1 160x160	m3	4 105,50	136,28	3,77	15 490,05	514,18	15 490,05	514,18	0,00	0,00	50,00%	7 745,03	257,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	10,10	0,34	344,00	3 474,40	115,33	3 474,40	115,33	0,00	0,00	50,00%	1 737,20	57,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Konralata3,5x6cm SM1 400-600 cm	m	14,10	0,47	400,40	5 645,64	187,40	5 645,64	187,40	0,00	0,00	50,00%	2 822,82	93,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 360 do 400 mm	m2	9,10	0,30	344,00	3 130,40	103,91	3 130,40	103,91	0,00	0,00	50,00%	1 565,20	51,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Strešná lata 5x6cm SM 2 400-600cm	m	21,10	0,70	1 007,10	21 249,81	705,36	21 249,81	705,36	0,00	0,00	50,00%	10 624,91	352,68	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	981,50	32,58	24,76	24 304,88	806,77	24 304,88	806,77	0,00	0,00	50,00%	12 152,44	403,39	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2	m	194,50	6,46	779,05	151 525,23	5 029,72	151 525,23	5 029,72	0,00	0,00	50,00%	75 762,61	2 514,86	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Trám SM 200x200mm	m3	4 678,00	155,28	34,28	160 352,48	5 322,73	160 352,48	5 322,73	0,00	0,00	50,00%	80 176,24	2 661,36	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	m2	67,50	2,24	213,36	14 401,80	478,05	14 401,80	478,05	0,00	0,00	50,00%	7 200,90	239,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Doska SM omietaná	m3	4 270,00	141,74	16,43	70 151,83	2 328,61	70 151,83	2 328,61	0,00	0,00	50,00%	35 075,92	1 164,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Montáž stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	56,10	1,86	253,19	14 203,90	471,48	14 203,90	471,48	0,00	0,00	50,00%	7 101,95	235,74	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Trám SM 200x220mm	m3	3 470,00	115,18	12,25	42 521,38	1 411,45	42 521,38	1 411,45	0,00	0,00	50,00%	21 260,69	705,73	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,70	0,06	12 337,42	20 973,61	696,20	20 973,61	696,20	0,00	0,00	50,00%	10 486,81	348,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm	m2	410,00	13,61	65,82	26 986,20	895,78	26 986,20	895,78	0,00	0,00	50,00%	13 493,10	447,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKFI 100 mm	m2	590,00	19,58	45,92	27 092,80	899,32	27 092,80	899,32	0,00	0,00	50,00%	13 546,40	449,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKFI 150 mm	m2	678,50	22,52	382,43	259 481,47	8 613,21	259 481,47	8 613,21	0,00	0,00	50,00%	129 740,73	4 306,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Predsadená stena W623 2x12,5 mm 2xopláštená GKFI 52,5 mm	m2	570,00	18,92	148,09	84 409,02	2 801,87	84 409,02	2 801,87	0,00	0,00	50,00%	42 204,51	1 400,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	m2	405,50	13,46	245,96	99 735,56	3 310,61	99 735,56	3 310,61	0,00	0,00	50,00%	49 867,78	1 655,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Stierka Specialiesspachtel hr. 2 mm	m2	1 382,39	45,89	156,80	216 758,91	7 195,08	216 758,91	7 195,08	0,00	0,00	50,00%	108 379,45	3 597,54	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	D + M dreveného schodiska aj so zábradlím	kpl	35 100,00	1 165,11	1,00	35 100,00	1 165,11	35 100,00	1 165,11	0,00	0,00	50,00%	17 550,00	582,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,10	0,07	14 973,50	31 444,36	1 043,76	31 444,36	1 043,76	0,00	0,00	50,00%	15 722,18	521,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Konštrukcie klampiarske															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Klampa. PZ pl. lem. kominov na hlad. krytine v ploche	m2	439,00	14,57	4,00	1 756,00	58,29	1 756,00	58,29	0,00	0,00	50,00%	878,00	29,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	171,20	5,68	37,20	6 368,64	211,40	6 368,64	211,40	0,00	0,00	50,00%	3 184,32	105,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Klampa. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1300	kus	141,10	4,68	78,00	11 005,80	365,33	11 005,80	365,33	0,00	0,00	50,00%	5 502,90	182,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	378,10	12,55	4,00	1 512,40	50,20	1 512,40	50,20	0,00	0,00	50,00%	756,20	25,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Klampa. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	kus	12,80	0,42	78,00	998,40	33,14	998,40	33,14	0,00	0,00	50,00%	499,20	16,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Klampa. PZ pl. úžľabie rš 500	m	161,20	5,35	67,50	10 881,00	361,18	10 881,00	361,18	0,00	0,00	50,00%	5 440,50	180,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Klampa. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	m	191,80	6,37	34,60	6 636,28	220,28	6 636,28	220,28	0,00	0,00	50,00%	3 318,14	110,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	159,00	5,28	30,50	4 849,50	160,97	4 849,50	160,97	0,00	0,00	50,00%	2 424,75	80,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	199,20	6,61	26,20	5 219,04	173,24	5 219,04	173,24	0,00	0,00	50,00%	2 609,52	86,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Montáž PZ výťkové koleno150 d-150	kus	610,00	20,25	4,00	2 440,00	80,99	2 440,00	80,99	0,00	0,00	50,00%	1 220,00	40,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,05	0,03	802,54	842,67	27,97	842,67	27,97	0,00	0,00	50,00%	421,33	13,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Krytiny tvrdé															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Krytina na sedlovú jednoduchú strechu	m2	411,20	13,65	341,29	140 338,45	4 658,38	140 338,45	4 658,38	0,00	0,00	50,00%	70 169,22	2 329,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Zakr šikm stiech podstr hydroizol fólia	m2	109,80	3,64	341,29	37 473,64	1 243,90	37 473,64	1 243,90	0,00	0,00	50,00%	18 736,82	621,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	1,20	0,04	3 597,20	4 316,64	143,29	4 316,64	143,29	0,00	0,00	50,00%	2 158,32	71,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Konštrukcie stolárske															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	D+M sendvičovej obvodovej steny	m2	1 050,00	34,85	121,85	127 942,50	4 246,91	127 942,50	4 246,91	0,00	0,00	50,00%	63 971,25	2 123,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,46	0,02	2 558,85	1 177,07	39,07	1 177,07	39,07	0,00	0,00	50,00%	588,54	19,54	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do tmelu	m2	579,00	19,22	81,77	47 344,83	1 571,56	47 344,83	1 571,56	0,00	0,00	50,00%	23 672,42	785,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do tmelu a soklik	m2	579,00	19,22	168,06	97 306,74	3 229,99	97 306,74	3 229,99	0,00	0,00	50,00%	48 653,37	1 615,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	375,00	12,45	75,23	28 209,38	936,38	28 209,38	936,38	0,00	0,00	50,00%	14 104,69	468,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Dlaždice teracové	m2	590,00	19,58	85,00	50 150,00	1 664,68	50 150,00	1 664,68	0,00	0,00	50,00%	25 075,00	832,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,70	0,02	5 108,43	3 575,90	118,70	3 575,90	118,70	0,00	0,00	50,00%	1 787,95	59,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Podlahy výsové a parketové															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	m2	96,80	3,21	249,92	24 192,26	803,04	24 192,26	803,04	0,00	0,00	50,00%	12 096,13	401,52	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Parkety laminátové	m2	230,50	7,65	260,00	59 930,00	1 989,31	59 930,00	1 989,31	0,00	0,00	50,00%	29 965,00	994,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Presun hmôt pre podlahy výsové v objektoch výšky do 12 m	%	0,15	0,00	1 726,94	259,04	8,60	259,04	8,60	0,00	0,00	50,00%	129,52	4,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Podlaha z teflónového koberca lepeného	m2	410,50	13,63	42,60	17 487,30	580,47	17 487,30	580,47	0,00	0,00	50,00%	8 743,65	290,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	0,15	0,00	728,46	109,27	3,63	109,27	3,63	0,00	0,00	50,00%	54,63	1,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Obklady z obkladačiek dosiek															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Obklady vnút. pórovínové 200/200mm do tmelu	m2	383,23	12,72	598,80	229 477,53	7 617,26	229 477,53	7 617,26	0,00	0,00	50,00%	114 738,76	3 808,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	2,60	0,09	400,00	1 040,00	34,52	1 040,00	34,52	0,00	0,00	50,00%	520,00	17,26	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	0,15	0,00	7 061,81	1 059,27	35,16	1 059,27	35,16	0,00	0,00	50,00%	529,64	17,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Nátery															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	45,90	1,52	568,07	26 074,37	865,51	26 074,37	865,51	0,00	0,00	50,00%	13 037,18	432,76	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Malby															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	56,80	1,89	1 215,68	69 050,74	2 292,06	69 050,74	2 292,06	0,00	0,00	50,00%	34 525,37	1 146,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Malba zo zmesi tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	m2	61,80	2,05	667,38	41 244,27	1 369,06	41 244,27	1 369,06	0,00	0,00	50,00%	20 622,13	684,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Zdravotechnika															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Izolácie tepelné															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	58,80	1,95	337,00	19 815,60	657,76	19 815,60	657,76	0,00	0,00	50,00%	9 907,80	328,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Izolácia potrubia Tubolit 18x6	m	10,50	0,35	248,00	2 604,00	86,44	2 604,00	86,44	0,00	0,00	50,00%	1 302,00	43,22	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Izolácia potrubia Tubolit 22x6	m	11,20	0,37	44,00	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,40	8,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Izolácia potrubia Tubolit 28x6	m	13,40	0,44	32,00	428,80	14,23	428,80	14,23	0,00	0,00	50,00%	214,40	7,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Izolácia potrubia Tubolit 35x9	m	19,10	0,63	13,00	248,30	8,24	248,30	8,24	0,00	0,00	50,00%	124,15	4,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Izolácia potrubia Tubolit 42x9	m	24,30	0,81	35,00	850,50	28,23	850,50	28,23	0,00	0,00	50,00%	425,25	14,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	2 416,16	80,20	0,50	1 208,08	40,10	1 208,08	40,10	0,00	0,00	50,00%	604,04	20,05	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripojovacie hrdlové D 50x1,3	m	206,00	6,84	55,00	11 330,00	376,09	11 330,00	376,09	0,00	0,00	50,00%	5 665,00	188,04	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripojovacie hrdlové D 110x2,2	m	280,00	9,29	14,00	3 920,00	130,12	3 920,00	130,12	0,00	0,00	50,00%	1 960,00	65,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	272,00	9,03	5,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	310,00	10,29	95,00	29 450,00	977,56	29 450,00	977,56	0,00	0,00	50,00%	14 725,00	488,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2,2	m	380,00	12,61	25,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 zvodové hrdlové D 110x2,2	m	310,00	10,29	15,00	4 650,00	154,35	4 650,00	154,35	0,00	0,00	50,00%	2 325,00	77,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 zvodové hrdlové D 125x3,4	m	375,00	12,45	37,00	13 875,00	460,57	13 875,00	460,57	0,00	0,00	50,00%	6 937,50	230,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 zvodové hrdlové D 160x3,9	m	421,00	13,97	21,00	8 841,00	293,47	8 841,00	293,47	0,00	0,00	50,00%	4 420,50	146,73	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Čistiaca tvarovka D 50	ks	99,00	3,29	1,00	99,00	3,29	99,00	3,29	0,00	0,00	50,00%	49,50	1,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Čistiaca tvarovka D 110	ks	130,00	4,32	15,00	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Zriadenie prípojky na potrubí a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	40,00	1,33	2,00	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	50,00%	40,00	1,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	59,00	1,96	8,00	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	50,00%	236,00	7,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Montáž HL	ks	300,00	9,96	33,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	HL100G DN50 sifon drezovy	ks	450,00	14,94	5,00	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	HL810.0 DN100 Vetracia hlavica	ks	750,00	24,90	7,00	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Privzdušňovací ventil HL 900N, DN50	ks	1 400,00	46,47	1,00	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	HL135 DN40 sifón bidet.,umyv.	ks	400,00	13,28	13,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	HL430 DN40 zápchová uzávierka pre pisoäre	ks	1 000,00	33,19	1,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	HL310 NG DN50 podlahový vpust	ks	2 400,00	79,67	2,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	HL600 DN100 Lapač strešných splavín	ks	3 000,00	99,58	4,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	11,40	0,38	65,00	741,00	24,60	741,00	24,60	0,00	0,00	50,00%	370,50	12,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150	m	15,20	0,50	41,00	623,20	20,69	623,20	20,69	0,00	0,00	50,00%	311,60	10,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	11 544,00	383,19	0,50	5 772,00	191,60	5 772,00	191,60	0,00	0,00	50,00%	2 886,00	95,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Zdravotech. vnútorný vodovod															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Potrubié z polypropylénu-11 353.0 DN 15	m	233,60	7,75	248,00	57 932,80	1 923,02	57 932,80	1 923,02	0,00	0,00	50,00%	28 966,40	961,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Potrubié z polypropylénu-11 353.0 DN 20	m	236,00	7,83	44,00	10 384,00	344,69	10 384,00	344,69	0,00	0,00	50,00%	5 192,00	172,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Potrubié z polypropylénu-11 353.0 DN 25	m	359,00	11,92	32,00	11 488,00	381,33	11 488,00	381,33	0,00	0,00	50,00%	5 744,00	190,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Potrubié z polypropylénu-11 353.0 DN 32	m	384,00	12,75	13,00	4 992,00	165,70	4 992,00	165,70	0,00	0,00	50,00%	2 496,00	82,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Potrubié z polypropylénu-11 353.0 DN 40	m	457,00	15,17	8,00	3 656,00	121,36	3 656,00	121,36	0,00	0,00	50,00%	1 828,00	60,68	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	114,00	3,78	16,00	1 824,00	60,55	1 824,00	60,55	0,00	0,00	50,00%	912,00	30,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	114,00	3,78	33,00	3 762,00	124,88	3 762,00	124,88	0,00	0,00	50,00%	1 881,00	62,44	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 40	ks	745,70	24,75	1,00	745,70	24,75	745,70	24,75	0,00	0,00	50,00%	372,85	12,38	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Posúvač S 24-118-610 P 2, PN 6, D 40 mm	ks	4 000,00	132,78	1,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Klapka spätná L 10-117-516 P1,	ks	10 500,00	348,54	1,00	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Montážna vložka, PN 16, D40 mm	ks	4 840,00	160,66	1,00	4 840,00	160,66	4 840,00	160,66	0,00	0,00	50,00%	2 420,00	80,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Úprava vody SUPERTOK DN40	ks	19 500,00	647,28	1,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	ks	199,20	6,61	49,00	9 760,80	324,00	9 760,80	324,00	0,00	0,00	50,00%	4 880,40	162,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	74,90	2,49	4,00	299,60	9,94	299,60	9,94	0,00	0,00	50,00%	149,80	4,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Armatúry a príslušenstvo - ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	63,00	2,09	12,00	756,00	25,09	756,00	25,09	0,00	0,00	50,00%	378,00	12,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	40,90	1,36	12,00	490,80	16,29	490,80	16,29	0,00	0,00	50,00%	245,40	8,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 1/2"voda	ks	58,50	1,94	12,00	702,00	23,30	702,00	23,30	0,00	0,00	50,00%	351,00	11,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	73,50	2,44	9,00	661,50	21,96	661,50	21,96	0,00	0,00	50,00%	330,75	10,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 3/4"voda	ks	105,00	3,49	9,00	945,00	31,37	945,00	31,37	0,00	0,00	50,00%	472,50	15,68	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 3/4"s vypust.	ks	122,00	4,05	9,00	1 098,00	36,45	1 098,00	36,45	0,00	0,00	50,00%	549,00	18,22	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	64,90	2,15	3,00	194,70	6,46	194,70	6,46	0,00	0,00	50,00%	97,35	3,23	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 5/4"voda	ks	223,00	7,40	3,00	669,00	22,21	669,00	22,21	0,00	0,00	50,00%	334,50	11,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 5/4" s vypust.	ks	304,00	10,09	3,00	912,00	30,27	912,00	30,27	0,00	0,00	50,00%	456,00	15,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Ventil poisť. nárož. P 15-217-616 PN 16, D 40	ks	11 300,00	375,09	1,00	11 300,00	375,09	11 300,00	375,09	0,00	0,00	50,00%	5 650,00	187,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Požiarné príslušenstvo, hadicová spojka požiarna B 75	ks	350,00	11,62	1,00	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Požiarné príslušenstvo, revízia hadicových navijákov	ks	550,00	18,26	1,00	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Hydrantová skriňa NOHA - MODEL 4 dl.hadice 30 m	ks	15 820,00	525,13	1,00	15 820,00	525,13	15 820,00	525,13	0,00	0,00	50,00%	7 910,00	262,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa (pre suché hydranty)	ks	2 046,00	67,91	1,00	2 046,00	67,91	2 046,00	67,91	0,00	0,00	50,00%	1 023,00	33,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	25,10	0,83	30,00	753,00	25,00	753,00	25,00	0,00	0,00	50,00%	376,50	12,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	8 823,96	292,90	0,50	4 411,98	146,45	4 411,98	146,45	0,00	0,00	50,00%	2 205,99	73,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Zdravotechnika - strojné vybavenie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Vnútorný lapač tuku typ AS-FAKU 2FV	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Ventil poisť. nárož. PN 16, D 50 - proti obareniu	ks	11 300,00	375,09	1,00	11 300,00	375,09	11 300,00	375,09	0,00	0,00	50,00%	5 650,00	187,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Cirkulačné čerpadlo	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	%	190,57	6,33	0,55	104,81	3,48	104,81	3,48	0,00	0,00	50,00%	52,41	1,74	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Zdravotechnika - zariad. predmety															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Montáž WC závesné	ks	750,00	24,90	15,00	11 250,00	373,43	11 250,00	373,43	0,00	0,00	50,00%	5 625,00	186,72	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Montáž konštrukcie Gebert	ks	860,00	28,55	15,00	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	50,00%	6 450,00	214,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Výtokové armatúry Gebert podpery ku KOMBIFIXu	ks	590,00	19,58	15,00	8 850,00	293,77	8 850,00	293,77	0,00	0,00	50,00%	4 425,00	146,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Výtokové armatúry Gebert WC KOMBIFIX ECO-PLUS + tlač.SAMBA	ks	5 980,00	198,50	15,00	89 700,00	2 977,49	89 700,00	2 977,49	0,00	0,00	50,00%	44 850,00	1 488,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	490,00	16,27	13,00	6 370,00	211,45	6 370,00	211,45	0,00	0,00	50,00%	3 185,00	105,72	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Sanitárna keramika Ideál Standard umývadlo ECCO 55 cm biele	ks	2 200,00	73,03	13,00	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Montáž stĺpa umývadla	ks	57,00	1,89	13,00	741,00	24,60	741,00	24,60	0,00	0,00	50,00%	370,50	12,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Montáž sprchovej kabíny a misy z ocelového smaltovaného plechu sprchových mis	ks	1 500,00	49,79	12,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Sprchová vanička Duschform 28, 900x900 biela	ks	8 500,00	282,15	12,00	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	755,00	25,06	3,00	2 265,00	75,18	2 265,00	75,18	0,00	0,00	50,00%	1 132,50	37,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Sanitárna keramika Ideál Standart výlevka - ECCO	ks	5 740,00	190,53	3,00	17 220,00	571,60	17 220,00	571,60	0,00	0,00	50,00%	8 610,00	285,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Pisoár	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Jednoduchý jednodielny drez	ks	4 500,00	149,37	5,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	58,00	1,93	49,00	2 842,00	94,34	2 842,00	94,34	0,00	0,00	50,00%	1 421,00	47,17	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	101,20	3,36	12,00	1 214,40	40,31	1 214,40	40,31	0,00	0,00	50,00%	607,20	20,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Ventil rohový s filtrom 1/2"	ks	145,00	4,81	12,00	1 740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	50,00%	870,00	28,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	320,00	10,62	18,00	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,00%	2 880,00	95,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Batéria umývadlová páková stojánková ECCO	ks	1 700,00	56,43	13,00	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	50,00%	11 050,00	366,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Drezová jednopáková batéria ECCO	ks	1 890,00	62,74	5,00	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	50,00%	4 725,00	156,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	450,00	14,94	12,00	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Batéria sprchová nást. ECCO	ks	2 980,00	98,92	12,00	35 760,00	1 187,01	35 760,00	1 187,01	0,00	0,00	50,00%	17 880,00	593,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadeníacie predmety,umývadlová do D 40	ks	80,50	2,67	13,00	1 046,50	34,74	1 046,50	34,74	0,00	0,00	50,00%	523,25	17,37	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Uzávierka zápchová D40 mm	ks	209,00	6,94	13,00	2 717,00	90,19	2 717,00	90,19	0,00	0,00	50,00%	1 358,50	45,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	83,90	2,78	12,00	1 006,80	33,42	1 006,80	33,42	0,00	0,00	50,00%	503,40	16,71	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Ventil nástenný T 212 1/2"	ks	304,00	10,09	12,00	3 648,00	121,09	3 648,00	121,09	0,00	0,00	50,00%	1 824,00	60,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Montáž dveriek	ks	4,80	0,16	12,00	57,60	1,91	57,60	1,91	0,00	0,00	50,00%	28,80	0,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Dvierka krycie 30x30 cm	ks	250,00	8,30	12,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	5 000,00	165,97	0,50	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Výkurovanie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Izolácie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Teplná izolácia Tubolit DG hr 13mm - materiál	m	25,00	0,83	650,00	16 250,00	539,40	16 250,00	539,40	0,00	0,00	50,00%	8 125,00	269,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Teplná izolácia Tubolit DG hr 13mm - montáž	m	20,00	0,66	650,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Lepidlo,pásky - materiál	kpl	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Lepidlo,pásky - montáž	kpl	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Presuny - montáž	%	33 750,00	1 120,29	0,05	1 687,50	56,01	1 687,50	56,01	0,00	0,00	50,00%	843,75	28,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Kotlíňa															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Splyňovací stacionárny kotol ATMOS DC50 S o výkone 48kW + kotlová regulácia+ záložný zdroj - materiál	ks	77 000,00	2 555,93	1,00	77 000,00	2 555,93	77 000,00	2 555,93	0,00	0,00	50,00%	38 500,00	1 277,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Splyňovací stacionárny kotol ATMOS DC50 S o výkone 48kW + kotlová regulácia+ záložný zdroj - montáž	ks	8 000,00	265,55	1,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Ladomat 21 - materiál	ks	11 000,00	365,13	1,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Ladomat 21 - montáž	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Tlaková expanzná nádob Reflex N200/3,o objeme 200 litrov - materiál	ks	5 900,00	195,84	1,00	5 900,00	195,84	5 900,00	195,84	0,00	0,00	50,00%	2 950,00	97,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Tlaková expanzná nádob Reflex N200/3,o objeme 200 litrov - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Obehové čerpadlo Grundfos UPS 25-40, 230V/ 50Hz - materiál	ks	3 500,00	116,18	2,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Obehové čerpadlo Grundfos UPS 25-40, 230V/ 50Hz - montáž	ks	600,00	19,92	2,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Obehové čerpadlo Grundfos Magna 32-60, 230V/ 50Hz - materiál	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Obehové čerpadlo Grundfos Magna 32-60, 230V/ 50Hz - montáž	ks	700,00	23,24	1,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Obehové čerpadlo Grundfos Comfort, 230V/ 50Hz - materiál	ks	8 000,00	265,55	2,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Obehové čerpadlo Grundfos Comfort, 230V/ 50Hz - montáž	ks	600,00	19,92	2,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Presuny - montáž	%	152 500,00	5 062,07	0,05	7 625,00	253,10	7 625,00	253,10	0,00	0,00	50,00%	3 812,50	126,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Armatury															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Gulový kohút - materiál	ks	190,00	6,31	20,00	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Gulový kohút - montáž	ks	398,00	13,21	20,00	7 960,00	264,22	7 960,00	264,22	0,00	0,00	50,00%	3 980,00	132,11	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Spatna klapka -materiál	ks	250,00	8,30	3,00	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Spatna klapka -montáž	ks	398,00	13,21	3,00	1 194,00	39,63	1 194,00	39,63	0,00	0,00	50,00%	597,00	19,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 - mateiál	ks	120,00	3,98	10,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 -montáž	ks	150,00	4,98	10,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Plniaci a vypúšťací ventil DN15 - materiál	ks	130,00	4,32	10,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Plniaci a vypúšťací ventil DN15 - montáž	ks	210,00	6,97	10,00	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Teplomer 0-120°С+ návarok - mateiál	ks	550,00	18,26	5,00	2 750,00	91,28	2 750,00	91,28	0,00	0,00	50,00%	1 375,00	45,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Teplomer 0-120°С+ návarok - montáž	ks	320,00	10,62	5,00	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Tlakomer deformačný, rozsah 0-1MPa - materiál	ks	650,00	21,58	5,00	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,00%	1 625,00	53,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Tlakomer deformačný, rozsah 0-1MPa - montáž	ks	320,00	10,62	5,00	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Filter závitový - materiál	ks	520,00	17,26	4,00	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Filter závitový - montáž	ks	398,00	13,21	4,00	1 592,00	52,84	1 592,00	52,84	0,00	0,00	50,00%	796,00	26,42	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Regulčný ventil Herz Stromax GM - materiál	ks	1 800,00	59,75	4,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Regulčný ventil Herz Stromax GM - montáž	ks	540,00	17,92	4,00	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Poisťný ventil - materiál	ks	700,00	23,24	1,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Poisťný ventil - montáž	ks	250,00	8,30	1,00	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Regulačné šrobenie Herz RL 5, DN15 - materiál	ks	250,00	8,30	15,00	3 750,00	124,48	3 750,00	124,48	0,00	0,00	50,00%	1 875,00	62,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Regulačné šrobenie Herz RL 5, DN15 - montáž	ks	210,00	6,97	15,00	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Pripájacia armatúra Herz H300 , DN15 - materiál	ks	490,00	16,27	26,00	12 740,00	422,89	12 740,00	422,89	0,00	0,00	50,00%	6 370,00	211,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Pripájacia armatúra Herz H300 , DN15 - montáž	ks	320,00	10,62	26,00	8 320,00	276,17	8 320,00	276,17	0,00	0,00	50,00%	4 160,00	138,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Termostatický ventil Herz TS90, DN15 - materiál	ks	350,00	11,62	15,00	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Termostatický ventil Herz TS90, DN15 - montáž	ks	210,00	6,97	15,00	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Presuny - montáž	%	79 346,00	2 633,80	0,08	6 347,68	210,70	6 347,68	210,70	0,00	0,00	50,00%	3 173,84	105,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Potrubia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Ocelové potrubie - materiál	m	80,00	2,66	30,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Ocelové potrubie - montáž	m	79,00	2,62	30,00	2 370,00	78,67	2 370,00	78,67	0,00	0,00	50,00%	1 185,00	39,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Plast-hliníkové potrubie	m	60,00	1,99	600,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Plast-hliníkové potrubie - montáž	m	79,00	2,62	600,00	47 400,00	1 573,39	47 400,00	1 573,39	0,00	0,00	50,00%	23 700,00	786,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Presuny - montáž	%	88 170,00	2 926,71	0,01	881,70	29,27	881,70	29,27	0,00	0,00	50,00%	440,85	14,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Vykurovacie telesá															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Doskové vykurovacie teleso Korad Ventil Kompakt výška 600 mm - materiál	ks	2 600,00	86,30	26,00	67 600,00	2 243,91	67 600,00	2 243,91	0,00	0,00	50,00%	33 800,00	1 121,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Doskové vykurovacie teleso Korad Ventil Kompakt výška 600 mm - montáž	ks	550,00	18,26	26,00	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Rebrikové vykurovacie teleso Korado Koralux Linerar 1830/600 - materiál	ks	4 900,00	162,65	15,00	73 500,00	2 439,75	73 500,00	2 439,75	0,00	0,00	50,00%	36 750,00	1 219,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Rebrikové vykurovacie teleso Korado Koralux Linerar 1830/600 - montáž	ks	850,00	28,21	15,00	12 750,00	423,22	12 750,00	423,22	0,00	0,00	50,00%	6 375,00	211,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Hydraulické vyregulovanie - montáž	ks	1 681,50	55,82	1,00	1 681,50	55,82	1 681,50	55,82	0,00	0,00	50,00%	840,75	27,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Skúšky + regulácia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Hlavica s elektrophonom - materiál	ks	850,00	28,21	41,00	34 850,00	1 156,81	34 850,00	1 156,81	0,00	0,00	50,00%	17 425,00	578,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Hlavica s elektrophonom - montáž	ks	250,00	8,30	41,00	10 250,00	340,24	10 250,00	340,24	0,00	0,00	50,00%	5 125,00	170,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Regulácia DUEL - materiál	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Regulácia DUEL - montáž	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Tlaková skúška	ks	4 500,00	149,37	1,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Spustenie kotolne	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Hydraulické vyregulovanie	ks	7 000,00	232,36	1,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Elektroinštalácia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Silnoprávové rozvody a svietidlá															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Kábel CXKE-R 3x1,5 voľne uložený - dodávka	m	28,00	0,93	2 350,00	65 804,70	2 184,32	65 804,70	2 184,32	0,00	0,00	50,00%	32 902,35	1 092,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Kábel CXKE-R 3x1,5 voľne uložený - montáž	m	13,70	0,45	2 350,00	32 195,00	1 068,68	32 195,00	1 068,68	0,00	0,00	50,00%	16 097,50	534,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Kábel CXKE-R 3x1,5 uložený pod oietku - dodávka	m	28,02	0,93	980,00	27 459,60	911,49	27 459,60	911,49	0,00	0,00	50,00%	13 729,80	455,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Kábel CXKE-R 3x1,5 uložený pod oietku - montáž	m	17,00	0,56	980,00	16 660,00	553,01	16 660,00	553,01	0,00	0,00	50,00%	8 330,00	276,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Kábel CXKE-R 5x1,5 voľne uložený - dodávka	m	43,41	1,44	150,00	6 511,50	216,14	6 511,50	216,14	0,00	0,00	50,00%	3 255,75	108,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Kábel CXKE-R 5x1,5 voľne uložený - montáž	m	13,70	0,45	150,00	2 055,00	68,21	2 055,00	68,21	0,00	0,00	50,00%	1 027,50	34,11	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Zásuvka 230V/16A LEGRAND Valena, IP 20 - montáž	ks	84,00	2,79	44,00	3 696,00	122,68	3 696,00	122,68	0,00	0,00	50,00%	1 848,00	61,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Zásuvka VALENA 230V/16A, IP44 774221 - dodávka	ks	228,50	7,58	4,00	914,00	30,34	914,00	30,34	0,00	0,00	50,00%	457,00	15,17	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Zásuvka VALENA 230V/16A, IP44 774221 - montáž	ks	88,00	2,92	4,00	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	50,00%	176,00	5,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	1-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - dodávka	ks	18,40	0,61	75,00	1 380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	50,00%	690,00	22,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	1-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - montáž	ks	6,00	0,20	75,00	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	2-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - dodávka	ks	38,40	1,27	41,00	1 574,40	52,26	1 574,40	52,26	0,00	0,00	50,00%	787,20	26,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	2-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - montáž	ks	12,00	0,40	41,00	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	0,00	50,00%	246,00	8,17	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	3-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - dodávka	ks	60,20	2,00	2,00	120,40	4,00	120,40	4,00	0,00	0,00	50,00%	60,20	2,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	3-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - montáž	ks	18,00	0,60	2,00	36,00	1,19	36,00	1,19	0,00	0,00	50,00%	18,00	0,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	5-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - dodávka	ks	280,00	9,29	1,00	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00%	140,00	4,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	5-RÁMIK PRE MONTÁŽ EL. PRÍSTROJOV - montáž	ks	36,00	1,19	1,00	36,00	1,19	36,00	1,19	0,00	0,00	50,00%	18,00	0,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	A - sv. luster 5x40W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	3 850,00	127,80	14,00	53 900,00	1 789,15	53 900,00	1 789,15	0,00	0,00	50,00%	26 950,00	894,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	A - sv. luster 5x40W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	163,00	5,41	14,00	2 282,00	75,75	2 282,00	75,75	0,00	0,00	50,00%	1 141,00	37,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	B - sv. nástenné 2x40W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	1 850,00	61,41	8,00	14 800,00	491,27	14 800,00	491,27	0,00	0,00	50,00%	7 400,00	245,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	B - sv. nástenné 2x40W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	239,20	7,94	8,00	1 913,60	63,52	1 913,60	63,52	0,00	0,00	50,00%	956,80	31,76	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	C - sv. závestné 60W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	669,00	22,21	7,00	4 683,00	155,45	4 683,00	155,45	0,00	0,00	50,00%	2 341,50	77,72	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	C - sv. závestné 60W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	239,20	7,94	7,00	1 674,40	55,58	1 674,40	55,58	0,00	0,00	50,00%	837,20	27,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	E - sv. stropné 100W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	1 560,00	51,78	49,00	76 440,00	2 537,34	76 440,00	2 537,34	0,00	0,00	50,00%	38 220,00	1 268,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	E - sv. stropné 100W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	250,00	8,30	49,00	12 250,00	406,63	12 250,00	406,63	0,00	0,00	50,00%	6 125,00	203,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	F - sv. stropné 100W, IP44 (výber investora) - dodávka	ks	1 680,00	55,77	13,00	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	50,00%	10 920,00	362,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	F - sv. stropné 100W, IP44 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	13,00	3 211,00	106,59	3 211,00	106,59	0,00	0,00	50,00%	1 605,50	53,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	G - sv. žiarivkové stropné 2x58W P258 EP, IP54 (výber investora) - dodávka	ks	950,00	31,53	6,00	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	G - sv. žiarivkové stropné 2x58W P258 EP, IP54 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	6,00	1 482,00	49,19	1 482,00	49,19	0,00	0,00	50,00%	741,00	24,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	H - sv. stropné 1x60W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	685,00	22,74	11,00	7 535,00	250,12	7 535,00	250,12	0,00	0,00	50,00%	3 767,50	125,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	H - sv. stropné 1x60W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	11,00	2 717,00	90,19	2 717,00	90,19	0,00	0,00	50,00%	1 358,50	45,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	I - sv. žiarivkové nad umyvadlo 1x18W, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	698,00	23,17	13,00	9 074,00	301,20	9 074,00	301,20	0,00	0,00	50,00%	4 537,00	150,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	I - sv. žiarivkové nad umyvadlo 1x18W, IP20 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	13,00	3 211,00	106,59	3 211,00	106,59	0,00	0,00	50,00%	1 605,50	53,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	J - vonkajšie svietidlo nástenné 1x60W, IP43 (výber investora) - dodávka	ks	1 250,00	41,49	22,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	J - vonkajšie svietidlo nástenné 1x60W, IP43 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	22,00	5 434,00	180,38	5 434,00	180,38	0,00	0,00	50,00%	2 717,00	90,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	K - sv. žiarivkové raster 2x58W LLX258 +EP, IP20 (výber investora) - dodávka	ks	1 350,00	44,81	1,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	K - sv. žiarivkové raster 2x58W LLX258 +EP, IP20 (výber investora) - montáž	ks	247,00	8,20	1,00	247,00	8,20	247,00	8,20	0,00	0,00	50,00%	123,50	4,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	N - Núdzové osvetlenie 8W/1hod IP20 (výber investora) - dodávka	ks	2 680,00	88,96	15,00	40 200,00	1 334,40	40 200,00	1 334,40	0,00	0,00	50,00%	20 100,00	667,20	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	N - Núdzové osvetlenie 8W/1hod IP20 (výber investora) - montáž	ks	180,00	5,97	15,00	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Zásuvková skriňa SCAME BLOCK4 s .1x400V/32A +1x400V/16A+2x230/16A IP44 - dodávka	ks	4 580,00	152,03	1,00	4 580,00	152,03	4 580,00	152,03	0,00	0,00	50,00%	2 290,00	76,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Zásuvková skriňa SCAME BLOCK4 s .1x400V/32A +1x400V/16A+2x230/16A IP44 - montáž	ks	780,00	25,89	1,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Krabica OBO A14 IP44 + WAGO - dodávka	ks	68,00	2,26	20,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Krabica OBO A14 IP44 + WAGO - montáž	ks	85,00	2,82	20,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	KU68 prístrojová - bezhalogenová - dodávka	ks	9,80	0,33	300,00	2 940,00	97,59	2 940,00	97,59	0,00	0,00	50,00%	1 470,00	48,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	KU68 prístrojová - bezhalogenová - montáž	ks	33,00	1,10	300,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	KU68 odbočná - bezhalogenová + wago, vicko - dodávka	ks	48,00	1,59	150,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	KU68 odbočná - bezhalogenová + wago, vicko - montáž	ks	68,00	2,26	150,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	KO97 + wago, vicko, bezhalogénová -dodávka	ks	38,00	1,26	15,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	KO97 + wago, vicko, bezhalogénová - montáž	ks	48,00	1,59	15,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Označovací štítko na kábel - dodávka	ks	3,50	0,12	50,00	175,00	5,81	175,00	5,81	0,00	0,00	50,00%	87,50	2,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Označovací štítko na kábel - montáž	ks	7,80	0,26	50,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,00%	195,00	6,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Označovaca samolepka DYMO (označenie vyp., zásuvka, pristr....) - dodávka	ks	3,50	0,12	300,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Označovaca samolepka DYMO (označenie vyp., zásuvka, pristr....) - montáž	ks	7,80	0,26	300,00	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	50,00%	1 170,00	38,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Svorka BERNARD ZS16 + Cu pásik - dodávka	ks	38,00	1,26	20,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Svorka BERNARD ZS16 + Cu pásik - montáž	ks	56,30	1,87	20,00	1 126,00	37,38	1 126,00	37,38	0,00	0,00	50,00%	563,00	18,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Svorka BERNARD ZS4 - dodávka	ks	25,00	0,83	27,00	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	50,00%	337,50	11,20	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Svorka BERNARD ZS4 - montáž	ks	56,30	1,87	27,00	1 520,10	50,46	1 520,10	50,46	0,00	0,00	50,00%	760,05	25,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	FXP 16 - dodávka	m	9,73	0,32	360,00	3 502,80	116,27	3 502,80	116,27	0,00	0,00	50,00%	1 751,40	58,14	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	FXP 16 - montáž	m	22,80	0,76	360,00	8 208,00	272,46	8 208,00	272,46	0,00	0,00	50,00%	4 104,00	136,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	FXP 20 - dodávka	m	12,80	0,42	560,00	7 168,00	237,93	7 168,00	237,93	0,00	0,00	50,00%	3 584,00	118,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	FXP 20 - montáž	m	24,00	0,80	560,00	13 440,00	446,13	13 440,00	446,13	0,00	0,00	50,00%	6 720,00	223,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	FXP 32 - dodávka	m	16,50	0,55	50,00	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	50,00%	412,50	13,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	FXP 32 - montáž	m	26,80	0,89	50,00	1 340,00	44,48	1 340,00	44,48	0,00	0,00	50,00%	670,00	22,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Kábový priechod cez stenu - montáž	ks	58,00	1,93	56,00	3 248,00	107,81	3 248,00	107,81	0,00	0,00	50,00%	1 624,00	53,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Rozvádzač RH - dodávka	ks	81 970,00	2 720,91	1,00	81 970,00	2 720,91	81 970,00	2 720,91	0,00	0,00	50,00%	40 985,00	1 360,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Rozvádzač RH -montáž	ks	4 500,00	149,37	1,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Rozvádzač RP11 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov -dodávka	ks	28 705,00	952,83	1,00	28 705,00	952,83	28 705,00	952,83	0,00	0,00	50,00%	14 352,50	476,42	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Rozvádzač RP11 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - montáž	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Rozvádzač RP12 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - dodávka	ks	24 242,00	804,69	1,00	24 242,00	804,69	24 242,00	804,69	0,00	0,00	50,00%	12 121,00	402,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Rozvádzač RP12 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov -montáž	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Rozvádzač RP21 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - dodávka	ks	26 777,00	888,83	1,00	26 777,00	888,83	26 777,00	888,83	0,00	0,00	50,00%	13 388,50	444,42	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Rozvádzač RP21 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - montáž	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Rozvádzač RP22 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - dodávka	ks	23 037,00	764,69	1,00	23 037,00	764,69	23 037,00	764,69	0,00	0,00	50,00%	11 518,50	382,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Rozvádzač RP22 - podľa priloženého výkazu rozvádzačov - montáž	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Hmoždinka D8 - dodávka	ks	5,60	0,19	318,00	1 780,80	59,11	1 780,80	59,11	0,00	0,00	50,00%	890,40	29,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Hmoždinka D8 - montáž	ks	17,80	0,59	318,00	5 660,40	187,89	5 660,40	187,89	0,00	0,00	50,00%	2 830,20	93,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Slaboprúdové rozvody PC, TEL, TV															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Zásuvka 2xRJ45 774242 Valena STP6 + rámik - dodávka	ks	709,00	23,53	17,00	12 053,00	400,09	12 053,00	400,09	0,00	0,00	50,00%	6 026,50	200,04	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Zásuvka 2xRJ45 774242 Valena STP6 + rámik - montáž	ks	350,00	11,62	17,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	FXP 20 - dodávka	m	9,80	0,33	860,00	8 428,00	279,76	8 428,00	279,76	0,00	0,00	50,00%	4 214,00	139,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	FXP 20 - montáž	m	22,80	0,76	860,00	19 608,00	650,87	19 608,00	650,87	0,00	0,00	50,00%	9 804,00	325,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Kábel bezhalogénový STP 4x2x0,5 LSOH cat.6 - dodávka	m	16,80	0,56	1 560,00	26 208,00	869,95	26 208,00	869,95	0,00	0,00	50,00%	13 104,00	434,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Kábel bezhalogénový STP 4x2x0,5 LSOH cat.6 - montáž	m	13,70	0,45	1 560,00	21 372,00	709,42	21 372,00	709,42	0,00	0,00	50,00%	10 686,00	354,71	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	RozvádzačLEGRAND, výška 12U, šírka i výška 600mm - dodávka	ks	15 600,00	517,83	1,00	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,00%	7 800,00	258,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP čierny 1U (test. do 350 MHz) - dodávka	ks	3 600,00	119,50	1,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Vyvazovacia lišta pre patch panel SX24-6-UTP-BK - dodávka	ks	350,00	11,62	1,00	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Zaslepovací panel 1U - dodávka	ks	130,00	4,32	3,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,00%	195,00	6,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Acar A-504, 5 pozíc 220V, čierna, 3m, prepät. - dodávka	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Ventil. jedn., 4 ventilátory - dodávka	ks	6 800,00	225,72	1,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Termostat REGO 97209 k vetracej jednotke vrátane inštalácie kábla - dodávka	ks	1 250,00	41,49	1,00	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Sada spojovacieho materiálu M6, 4xmatica+podložka+skrutka - dodávka	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	ASUS 24port100 + 2port1000 Mbps switch GX2024X - dodávka	ks	7 200,00	239,00	1,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	INFOSEC Záložný zdroj 2500 XP Pro RM - dodávka	ks	15 500,00	514,51	1,00	15 500,00	514,51	15 500,00	514,51	0,00	0,00	50,00%	7 750,00	257,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	B. Kábel prepjovaci coax. BELDEN 125Cu m.č. 1.04/SO01 do 1.03/SO01	m	25,00	0,83	860,00	21 500,00	713,67	21 500,00	713,67	0,00	0,00	50,00%	10 750,00	356,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	B. Kábel prepjovaci coax. BELDEN 125Cu m.č. 1.04/SO01 do 1.03/SO01	m	13,70	0,45	860,00	11 782,00	391,09	11 782,00	391,09	0,00	0,00	50,00%	5 891,00	195,55	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Zásuvky TV Legrand VALENA TV-RD-SAT 1,5dB 774435	ks	368,00	12,22	16,00	5 888,00	195,45	5 888,00	195,45	0,00	0,00	50,00%	2 944,00	97,72	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Zásuvky TV Legrand VALENA TV-RD-SAT 1,5dB 774435	ks	120,00	3,98	16,00	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Širokopásmový koncový zosilňovač (upresní RP) HANDY 1	ks	12 500,00	414,92	1,00	12 500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	50,00%	6 250,00	207,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Širokopásmový koncový zosilňovač (upresní RP) HANDY 1	ks	850,00	28,21	1,00	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Odbočovač PTR 21	ks	131,00	4,35	2,00	262,00	8,70	262,00	8,70	0,00	0,00	50,00%	131,00	4,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Odbočovač PTR 21	ks	39,30	1,30	2,00	78,60	2,61	78,60	2,61	0,00	0,00	50,00%	39,30	1,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Odbočovač PTO 7	ks	127,00	4,22	1,00	127,00	4,22	127,00	4,22	0,00	0,00	50,00%	63,50	2,11	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Odbočovač PTO 7	ks	38,10	1,26	1,00	38,10	1,26	38,10	1,26	0,00	0,00	50,00%	19,05	0,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Odbočovač do ôsmych smerov PTO 08	ks	650,00	21,58	3,00	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Odbočovač do ôsmych smerov PTO 08	ks	195,00	6,47	3,00	585,00	19,42	585,00	19,42	0,00	0,00	50,00%	292,50	9,71	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Oživenie a nastavenie TV systému	nh	200,00	6,64	50,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	F konektor	ks	12,00	0,40	14,00	168,00	5,58	168,00	5,58	0,00	0,00	50,00%	84,00	2,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	F konektor	ks	35,00	1,16	14,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,00%	245,00	8,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	FXP 25	m	12,94	0,43	20,00	258,80	8,59	258,80	8,59	0,00	0,00	50,00%	129,40	4,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	FXP 25	m	24,00	0,80	20,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	KO 125 -umiestniť pri vchode	ks	60,00	1,99	1,00	60,00	1,99	60,00	1,99	0,00	0,00	50,00%	30,00	1,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	KO 125 -umiestniť pri vchode	ks	120,00	3,98	1,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Bleskozvod a uzemnenie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Drôt FeZn D8 na povrchu - dodávka	m	36,00	1,19	130,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Drôt FeZn D8 na povrchu - montáž	m	91,40	3,03	130,00	11 882,00	394,41	11 882,00	394,41	0,00	0,00	50,00%	5 941,00	197,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Drôt FeZn D8 bez podpier zvody do D 10 mm, Al D 10 mm, Cu D 8 mm - dodávka	m	36,00	1,19	20,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Drôt FeZn D8 bez podpier zvody do D 10 mm, Al D 10 mm, Cu D 8 mm - montáž	m	87,40	2,90	20,00	1 748,00	58,02	1 748,00	58,02	0,00	0,00	50,00%	874,00	29,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Drôt FeZn D10 v zemi - dodávka	m	45,00	1,49	15,00	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	50,00%	337,50	11,20	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Drôt FeZn D10 v zemi - montáž	m	39,90	1,32	15,00	598,50	19,87	598,50	19,87	0,00	0,00	50,00%	299,25	9,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Pásovina FeZn 30x4 - dodávka	m	38,08	1,26	80,00	3 046,40	101,12	3 046,40	101,12	0,00	0,00	50,00%	1 523,20	50,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Pásovina FeZn 30x4 - montáž	m	24,70	0,82	80,00	1 976,00	65,59	1 976,00	65,59	0,00	0,00	50,00%	988,00	32,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Skatúľa KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka - dodávka	ks	68,00	2,26	4,00	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Skatúľa KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka - montáž	ks	236,00	7,83	4,00	944,00	31,34	944,00	31,34	0,00	0,00	50,00%	472,00	15,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Trubka netrieštivá VRM32 na skrytý zvod - dodávka	m	27,00	0,90	18,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Trubka netrieštivá VRM32 na skrytý zvod - montáž	m	108,00	3,58	18,00	1 944,00	64,53	1 944,00	64,53	0,00	0,00	50,00%	972,00	32,26	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Svorka SS (spojkovacia) - dodávka	ks	11,50	0,38	48,00	552,00	18,32	552,00	18,32	0,00	0,00	50,00%	276,00	9,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Svorka SS (spojkovacia) - montáž	ks	88,90	2,95	48,00	4 267,20	141,65	4 267,20	141,65	0,00	0,00	50,00%	2 133,60	70,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Svorka SO (okapová) - dodávka	ks	31,20	1,04	4,00	124,80	4,14	124,80	4,14	0,00	0,00	50,00%	62,40	2,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Svorka SO (okapová) - montáž	ks	114,30	3,79	4,00	457,20	15,18	457,20	15,18	0,00	0,00	50,00%	228,60	7,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Svorka SK (križová) - dodávka	ks	31,20	1,04	4,00	124,80	4,14	124,80	4,14	0,00	0,00	50,00%	62,40	2,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Svorka SK (križová) - montáž	ks	114,30	3,79	4,00	457,20	15,18	457,20	15,18	0,00	0,00	50,00%	228,60	7,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Svorka SP1 (pripojovacia) - dodávka	ks	15,30	0,51	1,00	15,30	0,51	15,30	0,51	0,00	0,00	50,00%	7,65	0,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Svorka SP1 (pripojovacia) - montáž	ks	114,30	3,79	1,00	114,30	3,79	114,30	3,79	0,00	0,00	50,00%	57,15	1,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Svorka SZ (skúšobná) - dodávka	ks	39,80	1,32	4,00	159,20	5,28	159,20	5,28	0,00	0,00	50,00%	79,60	2,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Svorka SZ (skúšobná) - montáž	ks	114,30	3,79	4,00	457,20	15,18	457,20	15,18	0,00	0,00	50,00%	228,60	7,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Svorka SR 03 (pásik-vodič) - dodávka	ks	31,70	1,05	10,00	317,00	10,52	317,00	10,52	0,00	0,00	50,00%	158,50	5,26	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Svorka SR 03 (pásik-vodič) - montáž	ks	88,90	2,95	10,00	889,00	29,51	889,00	29,51	0,00	0,00	50,00%	444,50	14,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Svorka SR 02 (pásik-pásik) - dodávka	ks	23,30	0,77	8,00	186,40	6,19	186,40	6,19	0,00	0,00	50,00%	93,20	3,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Svorka SR 02 (pásik-pásik) - montáž	ks	114,30	3,79	8,00	914,40	30,35	914,40	30,35	0,00	0,00	50,00%	457,20	15,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Štítok na zvod PVC - dodávka	ks	3,80	0,13	4,00	15,20	0,50	15,20	0,50	0,00	0,00	50,00%	7,60	0,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Štítok na zvod PVC - montáž	ks	19,00	0,63	4,00	76,00	2,52	76,00	2,52	0,00	0,00	50,00%	38,00	1,26	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Zachytávacia tyč JP15vrátane upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče - dodávka	ks	225,00	7,47	1,00	225,00	7,47	225,00	7,47	0,00	0,00	50,00%	112,50	3,73	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Zachytávacia tyč JP15vrátane upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče - montáž	ks	570,00	18,92	1,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Homá ochranná strieška OS01 - dodávka	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Homá ochranná strieška OS01 - montáž	ks	114,00	3,78	1,00	114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	50,00%	57,00	1,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Dolná ochranná strieška OS04 - dodávka	ks	38,00	1,26	1,00	38,00	1,26	38,00	1,26	0,00	0,00	50,00%	19,00	0,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Dolná ochranná strieška OS04 - montáž	ks	114,00	3,78	1,00	114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	50,00%	57,00	1,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Vytvorenie strojeného zachytávača 50cm nad úroveň strechy - montáž	ks	250,00	8,30	2,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Zváraný spoj - dodávka	ks	22,00	0,73	10,00	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Zváraný spoj - montáž	ks	81,00	2,69	10,00	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	50,00%	405,00	13,44	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	HUP - hl. uzemňovacia pripojnica - dodávka	ks	550,00	18,26	1,00	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	HUP - hl. uzemňovacia pripojnica - montáž	ks	380,00	12,61	1,00	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Antikoročný náter - dodávka	kg	150,00	4,98	1,00	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Antikoročný náter - montáž	kg	120,00	3,98	1,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Požiarny rozhlas EPR															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Rozhlas.ústredňa NTU4300CD,400W/100V	ks	34 500,00	1 145,19	1,00	34 500,00	1 145,19	34 500,00	1 145,19	0,00	0,00	50,00%	17 250,00	572,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Zálohovaný zdroj UPS 1000 RS 1000VA	ks	10 500,00	348,54	1,00	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Blok dialk. ovl. s digitálnym záznam.NTD 160	ks	6 900,00	229,04	1,00	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Pult dial'k. ovl. s mikr NTD 001	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Pult dial'k. ovl. 6. liniek NTD 006	ks	3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	REPRODUKTOR. SKRINKA ARS 289, 1,5-3-6W/100V	ks	1 250,00	41,49	23,00	28 750,00	954,33	28 750,00	954,33	0,00	0,00	50,00%	14 375,00	477,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	89 150,00	2 959,24	0,04	3 209,40	106,53	3 209,40	106,53	0,00	0,00	50,00%	1 604,70	53,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Montáž podľa časti A	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	MONT-REPRODUKTOR. SKRINKA ARS 289, 1,5-3-6W/100V	ks	350,00	11,62	23,00	8 050,00	267,21	8 050,00	267,21	0,00	0,00	50,00%	4 025,00	133,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	ODSKUŠANIE REPRODUKTOROV	ks	40,00	1,33	23,00	920,00	30,54	920,00	30,54	0,00	0,00	50,00%	460,00	15,27	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	ZÁVEREČ MERANIA ROZHLAS. ZARIADENIA	ks	7 500,00	248,95	1,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	KRABICOVÁ ROZVODKA 1903, DO OMIETKY, VČ MONTÁŽE	ks	45,80	1,52	23,00	1 053,40	34,97	1 053,40	34,97	0,00	0,00	50,00%	526,70	17,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	RÚRKOV. VEDENIE VČ. ZAPOJ. DO KRABIC D 16 mm /HFIR20/17,5VČ CENY RÚRKY	m	81,80	2,72	130,00	10 634,00	352,98	10 634,00	352,98	0,00	0,00	50,00%	5 317,00	176,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	MONT. - KÁBEL 1-CHKE-V 2x1,5	m	55,50	1,84	235,00	13 042,50	432,93	13 042,50	432,93	0,00	0,00	50,00%	6 521,25	216,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	MONT. - KÁBEL J-H(S)H-V 2x2x0,8, V RÚRKE ALEBO LIŠTE	m	21,30	0,71	15,00	319,50	10,61	319,50	10,61	0,00	0,00	50,00%	159,75	5,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	MONT. - VODIČA CY 6mm2, zž	m	22,40	0,74	15,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	MONT. - ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU	m	23,10	0,77	15,00	346,50	11,50	346,50	11,50	0,00	0,00	50,00%	173,25	5,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	8,90	0,30	235,00	2 091,50	69,43	2 091,50	69,43	0,00	0,00	50,00%	1 045,75	34,71	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	HMOŽDINKA HM10 VČ. MATERIÁLU	ks	49,60	1,65	60,00	2 976,00	98,79	2 976,00	98,79	0,00	0,00	50,00%	1 488,00	49,39	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	UKONČ UVED. KÁBLA	ks	104,00	3,45	23,00	2 392,00	79,40	2 392,00	79,40	0,00	0,00	50,00%	1 196,00	39,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	MONT. - KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH PKGH 100 OP	ks	190,10	6,31	6,00	1 140,60	37,86	1 140,60	37,86	0,00	0,00	50,00%	570,30	18,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	KÁBEL 1-CHKE-V 2Dx1,5	m	49,80	1,65	235,00	11 703,00	388,47	11 703,00	388,47	0,00	0,00	50,00%	5 851,50	194,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	KÁBEL J-H(S)H-V 2x2x0,8	m	58,00	1,93	15,00	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	50,00%	435,00	14,44	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	VODIČA CY 6mm2, zž	m	19,60	0,65	15,00	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	50,00%	147,00	4,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA,PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÖBY,MATICE)	%	12 867,00	427,11	0,03	386,01	12,81	386,01	12,81	0,00	0,00	50,00%	193,01	6,41	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VYKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	79 055,01	2 624,15	0,02	1 581,10	52,48	1 581,10	52,48	0,00	0,00	50,00%	790,55	26,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	89 150,00	2 959,24	0,01	891,50	29,59	891,50	29,59	0,00	0,00	50,00%	445,75	14,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA POKYNOV VED. MONTÉRA	hod	350,00	11,62	16,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA, VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod	420,00	13,94	16,00	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	50,00%	3 360,00	111,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Požiarňa signalizácia EPS															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Ústredňa požiarnej signalizácie SIEMENS FC2020AZ	ks	72 500,00	2 406,56	1,00	72 500,00	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,00%	36 250,00	1 203,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	FDOOT241-Kombinovaný hlásič požiaru	ks	3 150,00	104,56	5,00	15 750,00	522,80	15 750,00	522,80	0,00	0,00	50,00%	7 875,00	261,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	AUTOMAT. DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU C-Line FDO221	ks	2 040,00	67,72	32,00	65 280,00	2 166,90	65 280,00	2 166,90	0,00	0,00	50,00%	32 640,00	1 083,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.) FDB221	ks	148,50	4,93	37,00	5 494,50	182,38	5 494,50	182,38	0,00	0,00	50,00%	2 747,25	91,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Podložka pod zásuvku hlásiča FDB291	ks	72,00	2,39	37,00	2 664,00	88,43	2 664,00	88,43	0,00	0,00	50,00%	1 332,00	44,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Spinacia jednotka tlač. Hlásiča FDME223	ks	2 234,60	74,18	4,00	8 938,40	296,70	8 938,40	296,70	0,00	0,00	50,00%	4 469,20	148,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Krabica tlačidlového hlásiča červená FDMIH293-R	ks	519,70	17,25	4,00	2 078,80	69,00	2 078,80	69,00	0,00	0,00	50,00%	1 039,40	34,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Skličko tlačidlového hlásiča DMZ1196-AC	ks	49,30	1,64	4,00	197,20	6,55	197,20	6,55	0,00	0,00	50,00%	98,60	3,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Síreňa FDS221	ks	1 496,00	49,66	3,00	4 488,00	148,97	4 488,00	148,97	0,00	0,00	50,00%	2 244,00	74,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	OŽIVENIE A UVED. ÚSTREDNE DO TRVALEJ PREVÁDZKY, DĽA LITES	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	PRENOSOVÉ ZARIAD. / TLF.VYVOLÁVAČ / UPRESNÍ SA V RP	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	232 390,90	7 713,96	0,04	8 366,07	277,70	8 366,07	277,70	0,00	0,00	50,00%	4 183,04	138,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	MONT. - AUTOMATICKO OPTICKY DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU FDOOT241	ks	667,20	22,15	5,00	3 336,00	110,73	3 336,00	110,73	0,00	0,00	50,00%	1 668,00	55,37	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	MONT.-AUTOMAT. TEPELNÝ HLÁSIČ POŽIARU RESP. KOMBINOVANÝ FDO221	ks	667,20	22,15	32,00	21 350,40	708,70	21 350,40	708,70	0,00	0,00	50,00%	10 675,20	354,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	MONT. - ZÁSUVKA	ks	384,50	12,76	37,00	14 226,50	472,23	14 226,50	472,23	0,00	0,00	50,00%	7 113,25	236,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	MONT. - PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁSUVKU	ks	49,20	1,63	37,00	1 820,40	60,43	1 820,40	60,43	0,00	0,00	50,00%	910,20	30,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	MONT. - VLOŽIEK SNÍMAČOV AUTOMAT.HLÁSIČOV	ks	119,60	3,97	37,00	4 425,20	146,89	4 425,20	146,89	0,00	0,00	50,00%	2 212,60	73,44	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	MONT. - TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU FDM223	ks	130,00	4,32	4,00	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,00%	260,00	8,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	MONT. - SÍREŇKA PRE SIGNALIZÁCIU POPLACHU	ks	616,30	20,46	3,00	1 848,90	61,37	1 848,90	61,37	0,00	0,00	50,00%	924,45	30,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	MONT.-ÚSTREDNÁ EPS FC2020AZ	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	MERANIE KONTINUITY ,IZOLAČ. STAVU A ODPORU SLUČKY	ks	160,40	5,32	1,00	160,40	5,32	160,40	5,32	0,00	0,00	50,00%	80,20	2,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	UVED. HLÁSIČA DO TRVALEJ PREVADZKY	ks	147,30	4,89	37,00	5 450,10	180,91	5 450,10	180,91	0,00	0,00	50,00%	2 725,05	90,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	PLAST. KRABICA DO OMIETKY VČ. MONTÁŽE KT250	ks	645,10	21,41	4,00	2 580,40	85,65	2 580,40	85,65	0,00	0,00	50,00%	1 290,20	42,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	KRABICOVÁ ROZVODKA 1903, DO OMIETKY, VČ MONTÁŽE	ks	45,80	1,52	37,00	1 694,60	56,25	1 694,60	56,25	0,00	0,00	50,00%	847,30	28,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	RÚRKOV. VEDENIE VČ. ZAPOJ. DO KRABIC D 16 mm /HFIR20/17,5VČ CENY RÚRKY	m	81,80	2,72	245,00	20 041,00	665,24	20 041,00	665,24	0,00	0,00	50,00%	10 020,50	332,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	MONT. - KABEL J-H(S)H-V 1x2x0,8, V RÚRKE ALEBO LIŠTE	m	21,30	0,71	280,00	5 964,00	197,97	5 964,00	197,97	0,00	0,00	50,00%	2 982,00	98,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	MONT. - KABEL J-H(S)H -V2x2x0,8	m	21,30	0,71	20,00	426,00	14,14	426,00	14,14	0,00	0,00	50,00%	213,00	7,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	UKONČ. UVED. KÁBLA	ks	104,00	3,45	44,00	4 576,00	151,90	4 576,00	151,90	0,00	0,00	50,00%	2 288,00	75,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	MONT. VODIČ CY 6mm2 zž	m	14,70	0,49	12,00	176,40	5,86	176,40	5,86	0,00	0,00	50,00%	88,20	2,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	MONT. - ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU	m	23,10	0,77	280,00	6 468,00	214,70	6 468,00	214,70	0,00	0,00	50,00%	3 234,00	107,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	8,90	0,30	245,00	2 180,50	72,38	2 180,50	72,38	0,00	0,00	50,00%	1 090,25	36,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	HMOŽDINKA HM10 VČ. MATERIÁLU	ks	49,60	1,65	96,00	4 761,60	158,06	4 761,60	158,06	0,00	0,00	50,00%	2 380,80	79,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	MONT. - RÚRKA OHYBNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ HFIR 16 , STUPAČKA	m	24,50	0,81	12,00	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	50,00%	147,00	4,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	MONT. - KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH PKGH 100 OP	ks	190,10	6,31	16,00	3 041,60	100,96	3 041,60	100,96	0,00	0,00	50,00%	1 520,80	50,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	KABEL J-H(S)H-V 1x2x0,8	m	40,20	1,33	280,00	11 256,00	373,63	11 256,00	373,63	0,00	0,00	50,00%	5 628,00	186,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	KABEL J-H(S)H-V 2x2x0,8	m	58,00	1,93	20,00	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	50,00%	580,00	19,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH PKGH 100 OP	ks	300,00	9,96	16,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	OHYBNÁ IZOLAČNÁ RÚRKA HFIR16, 1ks=3000mm	m	61,50	2,04	12,00	738,00	24,50	738,00	24,50	0,00	0,00	50,00%	369,00	12,25	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	VODIČA CY 6mm2, zž	m	19,60	0,65	12,00	235,20	7,81	235,20	7,81	0,00	0,00	50,00%	117,60	3,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA,PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÔBY,MATICE,DLA ÚVODU CEN 921M)	%	18 189,20	603,77	0,03	545,68	18,11	545,68	18,11	0,00	0,00	50,00%	272,84	9,06	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VYKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	144 076,88	4 782,48	0,02	2 881,53	95,65	2 881,53	95,65	0,00	0,00	50,00%	1 440,76	47,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	232 390,90	7 713,96	0,01	2 323,91	77,14	2 323,91	77,14	0,00	0,00	50,00%	1 161,95	38,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Meranie a regulácia (MAR) kotoľa															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	ROZVÁDZAČ Rk (vrátane regulácie ALBATROS) - dodávka	ks	56 000,00	1 858,86	1,00	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	ROZVÁDZAČ Rk (vrátane regulácie ALBATROS) - montáž	ks	2 200,00	73,03	1,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Snímač vonkajšej teploty NTC - dodávka	ks	533,00	17,69	2,00	1 066,00	35,38	1 066,00	35,38	0,00	0,00	50,00%	533,00	17,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Snímač vonkajšej teploty NTC - montáž	ks	180,00	5,97	2,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Príložný snímač teploty Ni 1000 - dodávka	ks	929,00	30,84	6,00	5 574,00	185,02	5 574,00	185,02	0,00	0,00	50,00%	2 787,00	92,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Príložný snímač teploty Ni 1000 - montáž	ks	180,00	5,97	6,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,00	17,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, montáž do ochranného puzdra - dodávka	ks	599,00	19,88	2,00	1 198,00	39,77	1 198,00	39,77	0,00	0,00	50,00%	599,00	19,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, montáž do ochranného puzdra - montáž	ks	180,00	5,97	2,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Zapojenie spotrebiča do 1kW - montáž	ks	280,00	9,29	6,00	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,00%	840,00	27,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Vonkajší snímač teploty, -40/60st.C - dodávka	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Vonkajší snímač teploty, -40/60st.C - montáž	ks	350,00	11,62	1,00	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Snímač teploty priestorový, -20/60st.C - dodávka	ks	3 000,00	99,58	2,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Snímač teploty priestorový, -20/60st.C - montáž	ks	350,00	11,62	2,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Dvojstupňový detektor kyslíčniku uhoľnatého - dodávka	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	50,00%	2 046,00	67,91	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Dvojstupňový detektor kyslíčniku uhoľnatého - montáž	ks	250,00	8,30	1,00	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Jednotka a zdroj k detektorom NZ23 DIN - dodávka	ks	2 470,00	81,99	1,00	2 470,00	81,99	2 470,00	81,99	0,00	0,00	50,00%	1 235,00	40,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Jednotka a zdroj k detektorom NZ23 DIN - montáž	ks	250,00	8,30	1,00	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Snímač zaplavenia - dodávka	ks	2 370,00	78,67	1,00	2 370,00	78,67	2 370,00	78,67	0,00	0,00	50,00%	1 185,00	39,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Snímač zaplavenia - montáž	ks	250,00	8,30	1,00	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Síreňa 230V - dodávka	ks	650,00	21,58	1,00	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00%	325,00	10,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Síreňa 230V - montáž	ks	120,00	3,98	1,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Solenoid 230V 15bar - dodávka	ks	2 750,00	91,28	1,00	2 750,00	91,28	2 750,00	91,28	0,00	0,00	50,00%	1 375,00	45,64	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Solenoid 230V 15bar - montáž	ks	780,00	25,89	1,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Tlačítko central stop kotoľňa PLEXO 91616 IP55 - dodávka	ks	667,00	22,14	1,00	667,00	22,14	667,00	22,14	0,00	0,00	50,00%	333,50	11,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Tlačítko central stop kotoľňa PLEXO 91616 IP55 - montáž	ks	120,00	3,98	1,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Naprogramovanie a oživenie regulácie - montáž	ks	3 500,00	116,18	3,00	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	FXP 16 - dodávka	m	9,73	0,32	60,00	583,80	19,38	583,80	19,38	0,00	0,00	50,00%	291,90	9,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	FXP 16 - montáž	m	22,80	0,76	60,00	1 368,00	45,41	1 368,00	45,41	0,00	0,00	50,00%	684,00	22,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	VRM16 +CLIP - dodávka	m	7,90	0,26	70,00	553,00	18,36	553,00	18,36	0,00	0,00	50,00%	276,50	9,18	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	VRM16 +CLIP - montáž	m	22,80	0,76	70,00	1 596,00	52,98	1 596,00	52,98	0,00	0,00	50,00%	798,00	26,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	MARS žlab 62x50 + konzoly + viko + spoj. Materiál - dodávka	m	120,00	3,98	30,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	MARS žlab 62x50 + konzoly + viko + spoj. Materiál - montáž	m	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	CYKY 3Ax1,5 - dodávka	m	16,40	0,54	120,00	1 968,00	65,33	1 968,00	65,33	0,00	0,00	50,00%	984,00	32,66	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	CYKY 3Ax1,5 - montáž	m	13,80	0,46	120,00	1 656,00	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	CYKY 3Cx2,5 - dodávka	m	26,80	0,89	60,00	1 608,00	53,38	1 608,00	53,38	0,00	0,00	50,00%	804,00	26,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	CYKY 3Cx2,5 - montáž	m	13,80	0,46	60,00	828,00	27,48	828,00	27,48	0,00	0,00	50,00%	414,00	13,74	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	CYSY 3Cx1 - dodávka	m	14,40	0,48	180,00	2 592,00	86,04	2 592,00	86,04	0,00	0,00	50,00%	1 296,00	43,02	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	CYSY 3Cx1 - montáž	m	13,80	0,46	180,00	2 484,00	82,45	2 484,00	82,45	0,00	0,00	50,00%	1 242,00	41,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	JYTY-4x1 - dodávka	m	23,70	0,79	90,00	2 133,00	70,80	2 133,00	70,80	0,00	0,00	50,00%	1 066,50	35,40	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	JYTY-4x1 - montáž	m	13,80	0,46	90,00	1 242,00	41,23	1 242,00	41,23	0,00	0,00	50,00%	621,00	20,61	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	JYTY-2x1 - dodávka	m	14,00	0,46	78,00	1 092,00	36,25	1 092,00	36,25	0,00	0,00	50,00%	546,00	18,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	JYTY-2x1 - montáž	m	13,80	0,46	78,00	1 076,40	35,73	1 076,40	35,73	0,00	0,00	50,00%	538,20	17,86	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Vzduchotechnika															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Ventilátor K160 M + regulátor MTY 1AU	ks	5 060,00	167,96	1,00	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Ventilátor K125M + regulátor MTY 1AU	ks	3 460,00	114,85	1,00	3 460,00	114,85	3 460,00	114,85	0,00	0,00	50,00%	1 730,00	57,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Ventilátor K160 XL + regulátor MTY 1AU	ks	5 710,00	189,54	1,00	5 710,00	189,54	5 710,00	189,54	0,00	0,00	50,00%	2 855,00	94,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Ventilátor K250 M + regulátor MTY 1AU	ks	6 250,00	207,46	2,00	12 500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	50,00%	6 250,00	207,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Ventilátor KVK 315M + reg.MTY 2AU+STET	ks	29 000,00	962,62	1,00	29 000,00	962,62	29 000,00	962,62	0,00	0,00	50,00%	14 500,00	481,31	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Prírodná jednotka RME 900/250 s príslušenstvom	ks	55 300,00	1 835,62	1,00	55 300,00	1 835,62	55 300,00	1 835,62	0,00	0,00	50,00%	27 650,00	917,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Prírodná jednotka TLP 315 s príslušenstvom	ks	84 200,00	2 794,93	2,00	168 400,00	5 589,86	168 400,00	5 589,86	0,00	0,00	50,00%	84 200,00	2 794,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Dverové mriežky DMNO 300x125 mm	ks	900,00	29,87	25,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Výustky TRK1 425x125-R2-H	ks	820,00	27,22	11,00	9 020,00	299,41	9 020,00	299,41	0,00	0,00	50,00%	4 510,00	149,70	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Výustky TRK1 425x125-R1-H	ks	790,00	26,22	9,00	7 110,00	236,01	7 110,00	236,01	0,00	0,00	50,00%	3 555,00	118,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Odvodný ventil EFF 100	ks	250,00	8,30	19,00	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	50,00%	2 375,00	78,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Timič hluku 250/900	ks	3 100,00	102,90	4,00	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Timič hluku 160/900	ks	1 990,00	66,06	1,00	1 990,00	66,06	1 990,00	66,06	0,00	0,00	50,00%	995,00	33,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Filter FGR 250	ks	2 530,00	83,98	1,00	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Filter FGR 160	ks	2 160,00	71,70	1,00	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Digestor s lapačmi tukov	ks	48 000,00	1 593,31	1,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Ventilátor VENS 100 CTZ	ks	1 200,00	39,83	12,00	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Samotahová hlavica D250	ks	6 200,00	205,80	1,00	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Dodávka - potrubia ako komplet		70 000,00	2 323,57	1,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Montáž - oprava zariadení		52 000,00	1 726,08	1,00	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	50,00%	26 000,00	863,04	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Spustenie + zaregulovanie systému		15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Vnútné vybavenie															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	724.	postel - lozko 200x90	ks	3 899,00	129,42	32,00	124 768,00	4 141,54	124 768,00	4 141,54	0,00	0,00	50,00%	62 384,00	2 070,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	725.	postelná súprava 4 dielna (2xpapl.2xvankus)	ks	1 300,00	43,15	64,00	83 200,00	2 761,73	83 200,00	2 761,73	0,00	0,00	50,00%	41 600,00	1 380,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	726.	postelné plachty	ks	220,00	7,30	96,00	21 120,00	701,06	21 120,00	701,06	0,00	0,00	50,00%	10 560,00	350,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	727.	matracový chránič	ks	549,00	18,22	32,00	17 568,00	583,15	17 568,00	583,15	0,00	0,00	50,00%	8 784,00	291,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	728.	vankúš - antibakt.protipliesňový	ks	569,00	18,89	32,00	18 208,00	604,39	18 208,00	604,39	0,00	0,00	50,00%	9 104,00	302,20	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	729.	prikrývka - antibakt.protipliesňový	ks	929,00	30,84	32,00	29 728,00	986,79	29 728,00	986,79	0,00	0,00	50,00%	14 864,00	493,39	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	730.	hotelový matrac do 120kg 90x200	ks	2 599,00	86,27	32,00	83 168,00	2 760,67	83 168,00	2 760,67	0,00	0,00	50,00%	41 584,00	1 380,34	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	731.	uterák 30x50	ks	200,00	6,64	128,00	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	50,00%	12 800,00	424,88	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	732.	osuška 70x140	ks	300,00	9,96	128,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	733.	predložka - kúpeľňová	ks	150,00	4,98	11,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	734.	TV - prijímače LCD - izbové, uhlopriečka 38 cm	ks	6 500,00	215,76	11,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	735.	obraz - izbový	ks	300,00	9,96	11,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	736.	stolik	ks	1 520,00	50,45	11,00	16 720,00	555,00	16 720,00	555,00	0,00	0,00	50,00%	8 360,00	277,50	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	737.	stolička	ks	1 500,00	49,79	22,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00%	16 500,00	547,70	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713003 Nákup telekomunikačnej techniky	738.	telefónny prístroj	ks	700,00	23,24	11,00	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	739.	skriňa izbová	ks	5 100,00	169,29	11,00	56 100,00	1 862,18	56 100,00	1 862,18	0,00	0,00	50,00%	28 050,00	931,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	740.	nočný stolík - polička	ks	2 000,00	66,39	32,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	741.	nočná lampa	ks	1 000,00	33,19	32,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	742.	vešiaková stena s botníkom	ks	3 300,00	109,54	11,00	36 300,00	1 204,94	36 300,00	1 204,94	0,00	0,00	50,00%	18 150,00	602,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	743.	zrkadlo izbové	ks	890,00	29,54	11,00	9 790,00	324,97	9 790,00	324,97	0,00	0,00	50,00%	4 895,00	162,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	744.	zrkadlo kúpeľňové	ks	690,00	22,90	11,00	7 590,00	251,94	7 590,00	251,94	0,00	0,00	50,00%	3 795,00	125,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	745.	gamíž (izbová)	ks	800,00	26,56	11,00	8 800,00	292,11	8 800,00	292,11	0,00	0,00	50,00%	4 400,00	146,05	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	746.	záclona (izbová)	ks	1 000,00	33,19	11,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	747.	záves (izbová)	ks	1 200,00	39,83	11,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	748.	kobercek - izbova predložka 50x100	ks	1 000,00	33,19	22,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	749.	odpadkový kos izbovy	ks	399,00	13,24	11,00	4 389,00	145,69	4 389,00	145,69	0,00	0,00	50,00%	2 194,50	72,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	750.	odpadkový kos kúpeľnovy	ks	499,00	16,56	11,00	5 489,00	182,20	5 489,00	182,20	0,00	0,00	50,00%	2 744,50	91,10	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	751.	antikorovaacka	ks	100,00	3,32	11,00	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	752.	otvarac na flase	ks	40,00	1,33	11,00	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	50,00%	220,00	7,30	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	753.	sklienny poharik	ks	20,00	0,66	32,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	50,00%	320,00	10,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	754.	prehoz posteiny (deka na 2lozko)	ks	490,00	16,27	32,00	15 680,00	520,48	15 680,00	520,48	0,00	0,00	50,00%	7 840,00	260,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	755.	kvetina + črepnik (izbové)	ks	499,00	16,56	11,00	5 489,00	182,20	5 489,00	182,20	0,00	0,00	50,00%	2 744,50	91,10	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	756.	svietidlo stropné centrálné	ks	790,00	26,22	11,00	8 690,00	288,46	8 690,00	288,46	0,00	0,00	50,00%	4 345,00	144,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	757.	svietidlo stropné kúpeľňové	ks	1 200,00	39,83	11,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	758.	svietidlo stropné chodbové	ks	800,00	26,56	11,00	8 800,00	292,11	8 800,00	292,11	0,00	0,00	50,00%	4 400,00	146,05	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	759.	sušič na vlasy	ks	790,00	26,22	11,00	8 690,00	288,46	8 690,00	288,46	0,00	0,00	50,00%	4 345,00	144,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	760.	stol restauracny pre 6 osob	ks	7 600,00	252,27	7,00	53 200,00	1 765,92	53 200,00	1 765,92	0,00	0,00	50,00%	26 600,00	882,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	761.	stolicka restauracna, calunena s vysokou opierkou	ks	1 500,00	49,79	46,00	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	50,00%	34 500,00	1 145,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	762.	barová konštrukcia	ks	67 900,00	2 253,87	1,00	67 900,00	2 253,87	67 900,00	2 253,87	0,00	0,00	50,00%	33 950,00	1 126,93	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	763.	barova polica so zrkadiom	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	764.	chladnicka so skliennymi dverami	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	765.	zmrzlinový pohár	ks	110,00	3,65	18,00	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	766.	mixér - barový	ks	6 100,00	202,48	1,00	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	767.	džbány	ks	130,00	4,32	10,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	768.	Príborník – drevený / príručná skrinka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	769.	Stôl odberný, 900x510	ks	7 800,00	258,91	1,00	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	770.	Dvojpolica nástenná, 900x300	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	771.	Stôl umývací s drezom, 1265x700	ks	7 900,00	262,23	1,00	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	50,00%	3 950,00	131,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	772.	Tlaková sprcha	ks	5 467,00	181,47	1,00	5 467,00	181,47	5 467,00	181,47	0,00	0,00	50,00%	2 733,50	90,74	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	773.	Hygienické umývadlo nástenné	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	774.	Sporák	ks	31 700,00	1 052,25	1,00	31 700,00	1 052,25	31 700,00	1 052,25	0,00	0,00	50,00%	15 850,00	526,12	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	775.	Stôl pracovný, 1500x600	ks	11 650,00	386,71	1,00	11 650,00	386,71	11 650,00	386,71	0,00	0,00	50,00%	5 825,00	193,35	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	776.	Most teplý s policou	ks	14 040,00	466,04	1,00	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	50,00%	7 020,00	233,02	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	777.	Mikrovlnná rúra	ks	24 995,00	829,68	1,00	24 995,00	829,68	24 995,00	829,68	0,00	0,00	50,00%	12 497,50	414,84	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	778.	Chladiaca skriňa	ks	32 000,00	1 062,21	2,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	779.	Regál skladový 1000 x 400	ks	3 700,00	122,82	3,00	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	50,00%	5 550,00	184,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	780.	kov.regal	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	781.	prep.vozik na tovar	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	782.	plast.košík na príbor do umývačky	ks	22,00	0,73	10,00	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	783.	plast.zásobník na príbory	ks	139,00	4,61	4,00	556,00	18,46	556,00	18,46	0,00	0,00	50,00%	278,00	9,23	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	784.	oslička na brušenie nožov	ks	1 299,00	43,12	1,00	1 299,00	43,12	1 299,00	43,12	0,00	0,00	50,00%	649,50	21,56	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	785.	Gastronádoba 1/9	ks	159,00	5,28	6,00	954,00	31,67	954,00	31,67	0,00	0,00	50,00%	477,00	15,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	786.	Gastronádoby 1/3 - plytká	ks	209,00	6,94	10,00	2 090,00	69,38	2 090,00	69,38	0,00	0,00	50,00%	1 045,00	34,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	787.	Kryt 1/1	ks	484,00	16,07	8,00	3 872,00	128,53	3 872,00	128,53	0,00	0,00	50,00%	1 936,00	64,26	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	788.	Gastronádoby 1/1	ks	890,00	29,54	4,00	3 560,00	118,17	3 560,00	118,17	0,00	0,00	50,00%	1 780,00	59,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	789.	Gastronádoba 1/1 - dierovaná	ks	469,00	15,57	2,00	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	790.	Gastronádoba 1/2	ks	790,00	26,22	2,00	1 580,00	52,45	1 580,00	52,45	0,00	0,00	50,00%	790,00	26,22	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	791.	Kryt 1/2	ks	399,00	13,24	6,00	2 394,00	79,47	2 394,00	79,47	0,00	0,00	50,00%	1 197,00	39,73	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	792.	Hmce antikor - nerez	ks	2 399,00	79,63	2,00	4 798,00	159,26	4 798,00	159,26	0,00	0,00	50,00%	2 399,00	79,63	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	793.	Pekáč	ks	1 100,00	36,51	3,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	794.	cedidlo klasik 15 cm	ks	199,00	6,61	4,00	796,00	26,42	796,00	26,42	0,00	0,00	50,00%	398,00	13,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	795.	lievik antikor 12 cm	ks	159,00	5,28	2,00	318,00	10,56	318,00	10,56	0,00	0,00	50,00%	159,00	5,28	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	796.	Gastronádoba 1/1 - zákusky	ks	429,00	14,24	8,00	3 432,00	113,92	3 432,00	113,92	0,00	0,00	50,00%	1 716,00	56,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	797.	Pokrievka - zákusky	ks	339,00	11,25	8,00	2 712,00	90,02	2 712,00	90,02	0,00	0,00	50,00%	1 356,00	45,01	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	798.	Sito - veľké nerez	ks	579,00	19,22	2,00	1 158,00	38,44	1 158,00	38,44	0,00	0,00	50,00%	579,00	19,22	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	799.	Nože do kuchyne - sada lupací	ks	319,00	10,59	2,00	638,00	21,18	638,00	21,18	0,00	0,00	50,00%	319,00	10,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800.	Kuchársky - 18 cm	ks	119,00	3,95	2,00	238,00	7,90	238,00	7,90	0,00	0,00	50,00%	119,00	3,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	801.	Kuchársky - plátkovací	ks	189,00	6,27	2,00	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	802.	Naberačka 0,5 l	ks	619,00	20,55	1,00	619,00	20,55	619,00	20,55	0,00	0,00	50,00%	309,50	10,27	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	803.	Naberačka 1 l	ks	479,00	15,90	1,00	479,00	15,90	479,00	15,90	0,00	0,00	50,00%	239,50	7,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	804.	Naberačka 0,25 l - polievka	ks	349,00	11,58	3,00	1 047,00	34,75	1 047,00	34,75	0,00	0,00	50,00%	523,50	17,38	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	805.	Naberačka s otvormi - knedla	ks	359,00	11,92	1,00	359,00	11,92	359,00	11,92	0,00	0,00	50,00%	179,50	5,96	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	806.	Plastová doska do kuchyne	ks	379,00	12,58	2,00	758,00	25,16	758,00	25,16	0,00	0,00	50,00%	379,00	12,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	807.	označenie hotela vonkajšie	ks	2 900,00	96,26	1,00	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	808.	označenie hotela vnútorné	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	809.	zrkadlo stenove	ks	1 290,00	42,82	1,00	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	50,00%	645,00	21,41	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	810.	hotelový kôš	ks	910,00	30,21	2,00	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	50,00%	910,00	30,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	811.	vstupná rohož	ks	710,00	23,57	2,00	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	50,00%	710,00	23,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	812.	BOZP a PO technika + cedule	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	813.	kvetina + kvetinac	ks	2 190,00	72,69	2,00	4 380,00	145,39	4 380,00	145,39	0,00	0,00	50,00%	2 190,00	72,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	814.	hotelový trezor	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	815.	stojan na noviny a časopisy	ks	390,00	12,95	1,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,00%	195,00	6,47	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	816.	žehlička	ks	2 200,00	73,03	2,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	817.	žehliaca doska	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	818.	stôl (na internet pre verejnosť)	ks	1 700,00	56,43	1,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	819.	stolička kancelarska	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	820.	skrinka lyžiaren	ks	3 100,00	102,90	10,00	31 000,00	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	821.	Lekárnička v nástennej skrinke	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	822.	regal drevený	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	823.	regal kovový	ks	1 000,00	33,19	2,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	824.	konf. stolička	ks	1 000,00	33,19	20,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	825.	pohovka	ks	12 000,00	398,33	1,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	826.	knížnica - polica drevená 1800x1200x25	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	SO 02- Pripojka NN															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	CYKY-J 4Bx25 - dodávka	m	310,50	10,31	23,00	7 141,50	237,05	7 141,50	237,05	0,00	0,00	50,00%	3 570,75	118,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	CYKY-J 4Bx25 - montáž	m	79,00	2,62	23,00	1 817,00	60,31	1 817,00	60,31	0,00	0,00	50,00%	908,50	30,16	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Elektromerová skriňa priame meranie ER1 F403 63A P1 HASMA+3diely + rošt - dodávka	ks	9 850,00	326,96	1,00	9 850,00	326,96	9 850,00	326,96	0,00	0,00	50,00%	4 925,00	163,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Elektromerová skriňa priame meranie ER1 F403 63A P1 HASMA+3diely + rošt - montáž	ks	3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Rúrka ohýbná FXKVR 110 - dodávka	m	112,00	3,72	10,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,00%	560,00	18,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Rúrka ohýbná FXKVR 110 - montáž	m	36,00	1,19	10,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Popisný štítok na kábel - dodávka	ks	18,00	0,60	2,00	36,00	1,19	36,00	1,19	0,00	0,00	50,00%	18,00	0,60	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Popisný štítok na kábel - montáž	ks	16,00	0,53	2,00	32,00	1,06	32,00	1,06	0,00	0,00	50,00%	16,00	0,53	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 120/10 - dodávka	ks	64,00	2,12	6,00	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	50,00%	192,00	6,37	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 120/10 - montáž	ks	109,00	3,62	6,00	654,00	21,71	654,00	21,71	0,00	0,00	50,00%	327,00	10,85	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Pásik FeZn 30x4 - dodávka	m	59,00	1,96	25,00	1 475,00	48,96	1 475,00	48,96	0,00	0,00	50,00%	737,50	24,48	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Pásik FeZn 30x4 - montáž	m	28,00	0,93	25,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Svorka SP1 (pripojovacia) - dodávka	ks	15,30	0,51	2,00	30,60	1,02	30,60	1,02	0,00	0,00	50,00%	15,30	0,51	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Svorka SP1 (pripojovacia) - montáž	ks	81,00	2,69	2,00	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	50,00%	81,00	2,69	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	Svorka SR 03 (pásik-vodič) - dodávka	ks	31,70	1,05	6,00	190,20	6,31	190,20	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,10	3,16	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Svorka SR 03 (pásik-vodič) - montáž	ks	81,00	2,69	6,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Koncovka zmršťovacia 240 HCZ4 - dodávka	ks	450,00	14,94	2,00	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	50,00%	450,00	14,94	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Koncovka zmršťovacia 240 HCZ4 - montáž	ks	280,00	9,29	2,00	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	Ukončenie a zapojenie káblov do 4x35	ks	115,00	3,82	2,00	230,00	7,63	230,00	7,63	0,00	0,00	50,00%	115,00	3,82	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Revízná správa	nh	400,00	13,28	6,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Nešpecifikované práce	nh	170,00	5,64	8,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	Ručný výkop ryhy 35/80 zem tr. 4	m	239,00	7,93	20,00	4 780,00	158,67	4 780,00	158,67	0,00	0,00	50,00%	2 390,00	79,33	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Kabl. Lôžko z piesku 20cm š. 35cm - dodávka	m	56,00	1,86	20,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,00%	560,00	18,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Kabl. Lôžko z piesku 20cm š. 35cm - montáž	m	68,00	2,26	20,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Výstražná fólia 33cm - dodávka	m	7,80	0,26	20,00	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Výstražná fólia 33cm - montáž	m	8,90	0,30	20,00	178,00	5,91	178,00	5,91	0,00	0,00	50,00%	89,00	2,95	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Piesok + dovoz - dodávka	m3	950,00	31,53	1,75	1 662,50	55,18	1 662,50	55,18	0,00	0,00	50,00%	831,25	27,59	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Piesok + dovoz - montáž	m3	50,00	1,66	1,75	87,50	2,90	87,50	2,90	0,00	0,00	50,00%	43,75	1,45	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Zásyp ryhy 35/80 zem tr. 4	m	59,00	1,96	20,00	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	50,00%	590,00	19,58	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Proviz. úprava terénu zem tr. 4	m2	54,20	1,80	10,00	542,00	17,99	542,00	17,99	0,00	0,00	50,00%	271,00	9,00	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	SO 03 - Vonkajšia kanalizácia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	zemné práce															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	260,50	8,65	60,00	15 630,00	518,82	15 630,00	518,82	0,00	0,00	50,00%	7 815,00	259,41	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	130,00	4,32	60,00	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	115,00	3,82	60,00	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,00	0,80	60,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	rúrové vedenia															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	D + M žumpy 40 m3	kpl	69 050,00	2 292,04	1,00	69 050,00	2 292,04	69 050,00	2 292,04	0,00	0,00	50,00%	34 525,00	1 146,02	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	25,00	0,83	26,05	651,25	21,62	651,25	21,62	0,00	0,00	50,00%	325,63	10,81	jún 09	máj 11
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	práce a dodávky PSV															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – Rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Kanalizácia vonkajšia z rúr PVC DN 150 so zemnými prácami a šachtou	m	2 610,00	86,64	20,00	52 200,00	1 732,72	52 200,00	1 732,72	0,00	0,00	50,00%	26 100,00	866,36	jún 09	máj 11
		Celkom						12 049 639,89	399 974,77	12 049 639,89	399 974,77	0,00	0,00		6 024 819,94	199 987,38	jún 09	máj 11