

D O D A T O K č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0063-09
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23

P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

DARWELL, spol. s r.o.

Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

IČO: 34134727

DIČ: 2020361475

Bankové spojenie a číslo účtu: DEXIA banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 7814497003/5600

v zastúpení: Ľubomír Kliský, konateľ spoločnosti

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Jozef Húska CSc., vedecký pracovník

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Využitie fytohmoty z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely“ č. VMSP-P-0063-09 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.12.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia úlohy, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia úlohy

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 01-06-2011

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, Bratislava 839 04
839 04 Bratislava
IČO: 30797764

Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V BRATISLAVE, dňa 18.06.2011

DARWELL
spol. s r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 BRATISLAVA

Ľubomír Kliský
konateľ spoločnosti
DARWELL spol. s r.o.

Projekt č. VMSP- P- 0063- 09 „Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely“

B	Ciele, harmonogram a výstupy projektu		
04	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Vypracovanie metodiky pestovania, výber a agrotechnická príprava experimentálnej plochy	09/2009	04/2010
2	Založenie porastov a štúdium dynamiky rastu sušiny	05/2010	10/2010
3	Overenie spôsobu pestovania, zberu a konzervovania fytomasy láskavca	05/2010	12/2010
4	Overenie a optimalizácia produkcie bioplynu z fytomasy láskavca vo fermentoroch BPS Koliňany	08/2010	12/2011
5	Výskum využitia vyfermentovaných kalov z BPS pre účely hnojenia	09/2010	12/2011
6	Optimalizácia a racionalizácia technologických parametrov pestovania a využitia fytomasy láskavca na energetické účely	10/2010	12/2011
7	Ekonomická analýza výroby fytomasy a bioplynu z láskavca	04/2011	12/2011



DARWELL
spol. s r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 BRATISLAVA