

DODATOK č. 3
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0074-09
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

IČO: 36 522 457

DIČ: 2020156083

bank. spojenie a číslo účtu: 1822764258/0200

názov účtu:

v zastúpení: Ing. Miloš Zachar, predseda predstavenstva, a.s.

Viera Jágerová, člen predstavenstva, a.s.

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Peter Valachovič, výskumno-vývojový pracovník
v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 14.09.2009 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0074-09 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Modelové overenie riadenia tepelných procesov veľkých priemyselných pecí“ č. VMSP-P-0074-09 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.09.2010.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.


III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo A1-08 a B 04

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.5.2010


V *Lančov*....., dňa 24.5.2010


Ing. Bibiana Remiarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

**AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA**
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797784 DIČ: 2022132563

VÚEZ, a.s. ©
Hviezdoslavova 35. 934 39 LEVICE


Ing. Miloš Zachar
predseda predstavenstva, a.s.


Viera Jagerová
člen predstavenstva, a.s.