

CEZ MIRRI SR: 392/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401402B355

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš
sídlo: Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 57046492
konajúci: Mgr. Mária Žiškova, riaditeľka
DIČ: 2122595442

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok 1
Predmet Dodatku

- 1.1 Dňa 25.08.2025 uzavrel Poskytovateľ s pôvodným Prijímateľom – Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň, IČO: 37956248 (ďalej len „pôvodný Prijímateľ“) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1111/2025 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a pôvodným Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Dňa 11.06.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky vydalo Rozhodnutie o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (číslo spisu:

2025/7130:10-A3530), ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2025 zaraďuje do siete Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš a zároveň týmto rozhodnutím sa zo zákona na účely právnych úkonov považujú za zrušené Obchodná akadémia, Jarmočná 1, Modrý Kameň a Stredná odborná škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň, ktoré boli vytvorené Rozhodnutím o rozdelení spojenej školy (číslo spisu: 2025/7130:7-A3530) z pôvodného prijímateľa, po následnej úprave v zmene názvu školy z Rozhodnutia o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (číslo spisu: 2025/7130:9-A3530).

- 1.3 Dňa 19.06.2025 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica ako zriaďovateľ školy vydal Zriaďovaciu listinu (č. s.: 10504/2025/ODDMRŠSZ, č. z.: 32421/2025) Prijímateľa (ďalej len „Prijímateľ“ alebo „nový Prijímateľ“).
- 1.4 Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v Zmluve zo dňa 11.09.2025 požiadal Prijímateľ o zmenu Zmluvy v nadväznosti na skutočnosti uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 tohto článku.
- 1.5 Na základe dohody zmluvných strán sa v zmysle článku 7 ods. 1 v spojení s článkom 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy sa mení Zmluva, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle článku 2 tohto Dodatku (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Pôvodný prijímateľ sa nahrádza novým vymedzením Prijímateľa tak, ako je uvedené v Záhľavi Zmluvy.
- 2.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a

zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Predmet podpory NFP
Príloha č. 2	Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Meno a priezvisko zástupcu Poskytovateľa

Za Prijímateľa vo Veľkom Krtíši, dňa

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Mária Žiškova, riaditeľka školy

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Harmónia chutí a kvalita služieb v Spojenej škole Modrý Kameň
Kód projektu:	401402B355
Kód ŽoNFP:	NFP401402B355
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0581800000007000724246	Štátna pokladnica	1. 9. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0581800000007000724246	Štátna pokladnica	1. 9. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0581800000007000724246	Štátna pokladnica	1. 9. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Veľký Krtíš	Modrý Kameň

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Adresa miesta realizácie: Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Katastrálne územie: Modrý Kameň
LV č. 1193: parc. č. 1212/1, 1212/2, 1212/7 (súpisné číslo 333), 1212/9, 1212/11, 1212/17
LV č. 1497: parc. č. 1212/15 a 1212/18

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	21
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	GYMNÁZIUM AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO, OBCHODNÁ AKADEMIA A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 21, VEĽKÝ KRTÍŠ	Identifikátor (IČO):	57046492
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	5.2026	6.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	5.2026	6.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	5.2026	6.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	5.2026	6.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2026	6.2027

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	37956248
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	10.2025	11.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	10.2025	11.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	10.2025	11.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B35500003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	10.2025	11.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	4.2025	1.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	202,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporených vzdelávacích zariadeniach	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		266,0000
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	266,0000	266,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		266,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		GYMNÁZIUM AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO, OBCHODNÁ AKADÉMIA A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 21, VEĽKÝ KRTÍŠ		Identifikátor (IČO):	57046492
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
SPOJENÁ ŠKOLA		37956248			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	GYMNÁZIUM AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO, OBCHODNÁ AKADEMIA A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 21, VEĽKÝ KRTIŠ	Identifikátor (IČO):	57046492
		Výška oprávnených	915 908,26 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	855 989,03 €			
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	254 402,68 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	254 402,68 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Výdavky súvisiace s obstaraním vybavenia vonkajšieho športoviska - workoutovou zostavou.	11 563,76 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálno technické vybavenie - workoutová zostava	Projekt	1	11 563,76 €	11 563,76 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky súvisiace s rekonštrukciou exteriérových priestorov.	242 838,92 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Stavebné práce - rekonštrukcia exteriérových priestorov	Projekt	1	242 838,92 €	242 838,92 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	16 672,46 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	16 672,46 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia výdajne jedla (účtovná skupina 112).	8 656,43 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálno technické vybavenie - výdajňa jedál	Projekt	1	8 656,43 €	8 656,43 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia výdajne jedla (účtovná skupina 022).	4 028,25 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno technické vybavenie - výdajňa jedál	Projekt	1	4 028,25 €	4 028,25 €
Skupina výdavku:	1.3 - 021 - Stavby Poznámka: Stavbné výdavky na rekonštrukciu kuchyne a vstupných priestorov objektu školy.	3 987,78 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Stavebné práce - Rekonštrukcia kuchyne	Projekt	1	3 987,78 €	3 987,78 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	354 578,48 €			

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B35500001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 354 578,48 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 132 463,85 €
Poznámka: Stavebné výdavky na rekonštrukciu odborných učební.

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:				
1.1.1 - Rekonštrukcia interiérových priestorov - Učebňa stolárskej dielne	Projekt	1	28 383,12 €	28 383,12 €
1.1.2 - Zriadenie a vybavenie novej učebne odborného vyučovania - someliér/vinárstvo	Projekt	1	104 080,73 €	104 080,73 €

Skupina výdavku: 1.2 - 112 - Zásoby 136 687,44 €
Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia odborných učební praktického vyučovania (účtovná skupina 112).

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:				
1.2.1 - Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania	Projekt	1	136 687,44 €	136 687,44 €

Skupina výdavku: 1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 85 427,19 €
Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia odborných učební praktického vyučovania (účtovná skupina 022).

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:				
1.3.1 - Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania	Projekt	1	85 427,19 €	85 427,19 €

Typ akcie: 401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk 230 335,41 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B35500003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk 230 335,41 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 230 335,41 €
Poznámka: Stavebné výdavky na rekonštrukciu multifunkčného ihriska a vybudovanie hokejového ihriska.

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:				
1.1.1 - Stavebné výdavky - multifunkčné ihrisko	Projekt	1	141 167,90 €	141 167,90 €
1.1.2 - Stavebné výdavky - hokejové ihrisko	Projekt	1	89 167,51 €	89 167,51 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) 59 919,23 €

Kategória regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Podporné aktivity: 1. 401B355P0001 - Podporné aktivity 59 919,23 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 59 919,23 €
Poznámka: Nepriame výdavky na prípravu projektu a žiadosti o NFP, realizáciu VO, externé riadenie projektu a pod.

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:				
1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	855 989,03 €	59 919,23 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	37956248
		Výška oprávnených	0,00 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			0,00 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania			0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania			0,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí Poznámka: Výdavky súvisiace s obstaraním vybavenia vonkajšieho športoviska - workoutovou zostavou.			0,00 €
Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma				
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálne technické vybavenie - workoutová zostava	Projekt	1	11 563,76 €0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky súvisiace s rekonštrukciou exteriérových priestorov.			0,00 €
Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma				
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Stavebné práce - rekonštrukcia exteriérových priestorov	Projekt	1	242 838,92 €0,00 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			0,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia výdajne jedla (účtovná skupina 112).			0,00 €
Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma				
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálne technické vybavenie - výdajňa jedál	Projekt	1	8 656,43 €0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia výdajne jedla (účtovná skupina 022).			0,00 €
Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma				
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálne technické vybavenie - výdajňa jedál	Projekt	1	4 028,25 €0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 021 - Stavby Poznámka: Stavbné výdavky na rekonštrukciu kuchyne a vstupných priestorov objektu školy.			0,00 €
Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma				
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Stavebné práce - Rekonštrukcia kuchyne	Projekt	1	3 987,78 €0,00 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			0,00 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				0,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné výdavky na rekonštrukciu odborných učební.				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Rekoštrukcia interiérových priestorov - Učebňa stolárskej dielne	Projekt	1	28 383,12 €	0,00 €
	1.1.2 - Zriadenie a vybavenie novej učebne odborného vyučovania - someliér/vinárstvo	Projekt	1	104 080,73 €	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia odborných učební praktického vyučovania (účtovná skupina 112).				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania	Projekt	1	136 687,44 €	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Výdavky na obstaranie vybavenia odborných učební praktického vyučovania (účtovná skupina 022).				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania	Projekt	1	85 427,19 €	0,00 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B35500003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				0,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné výdavky na rekonštrukciu multifunkčného ihriska a vybudovanie hokejového ihriska.				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné výdavky - multifunkčné ihrisko	Projekt	1	141 167,90 €	0,00 €
	1.1.2 - Stavebné výdavky - hokejové ihrisko	Projekt	1	89 167,51 €	0,00 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			0,00 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B355P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Nepriame výdavky na prípravu projektu a žiadosti o NFP, realizáciu VO, externé riadenie projektu a pod.			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	855 989,03 €	0,00 €

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	915 908,26 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	842 635,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	73 272,66 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš												
Názov projektu:	Harmónia chutí a kvalita služieb v Spojenej škole Modrý Kameň												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľkové a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania											
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Materiálne technické vybavenie - workoutová zostava	súbor	1,00	9 401,43	9 401,43	23%	11 563,76	11 563,76	10 638,66	9 829,20	809,46	925,10	0,00
021 Stavby	Stavebné práce - rekonštrukcia exteriérových priestorov	súbor	1,00	197 430,02	197 430,02	23%	242 838,92	242 838,92	223 411,81	206 413,08	16 998,72	19 427,11	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					206 831,45		254 402,68	254 402,68	234 050,47	216 242,28	17 808,19	20 352,21	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
112 Zásoby	Materiálne technické vybavenie - výdajňa jedál	súbor	1,00	7 037,75	7 037,75	23%	8 656,43	8 656,43	7 963,92	7 357,97	605,95	692,51	0,00
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Materiálne technické vybavenie - výdajňa jedál	súbor	1,00	3 275,00	3 275,00	23%	4 028,25	4 028,25	3 705,99	3 424,01	281,98	322,26	0,00
021 Stavby	Stavebné práce - Rekonštrukcia kuchyne	súbor	1,00	3 242,10	3 242,10	23%	3 987,78	3 987,78	3 668,76	3 389,61	279,14	319,02	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					13 554,85		16 672,46	16 672,46	15 338,66	14 171,59	1 167,07	1 333,80	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	Rekonštrukcia interiérových priestorov - Učebňa stolárskej dielne	súbor	1,00	23 075,71	23 075,71	23%	28 383,12	28 383,12	26 112,47	24 125,65	1 986,82	2 270,65	0,00
021 Stavby	Zriadenie a vybavenie novej učebne odborného vyučovania - someliér/vinárstvo	súbor	1,00	84 618,48	84 618,48	23%	104 080,73	104 080,73	95 754,27	88 468,62	7 285,65	8 326,46	0,00
112 Zásoby	Materiálne technické vybavenie - pracoviská praktického vyučovania	súbor	1,00	111 128,00	111 128,00	23%	136 687,44	136 687,44	125 752,44	116 184,32	9 568,12	10 935,00	0,00
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Materiálne technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania	súbor	1,00	69 453,00	69 453,00	23%	85 427,19	85 427,19	78 593,01	72 613,11	5 979,90	6 834,18	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					288 275,19		354 578,48	354 578,48	326 212,20	301 391,71	24 820,49	28 366,28	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	Stavebné výdavky - multifunkčné ihrisko	súbor	1,00	114 770,65	114 770,65	23%	141 167,90	141 167,90	129 874,47	119 992,72	9 881,75	11 293,43	0,00
021 Stavby	Stavebné výdavky - hokejové ihrisko	súbor	1,00	72 493,91	72 493,91	23%	89 167,51	89 167,51	82 034,11	75 792,38	6 241,73	7 133,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					187 264,56		230 335,41	230 335,41	211 908,58	195 785,10	16 123,48	18 426,83	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					695 926,05		855 989,03	855 989,03	787 509,91	727 590,68	59 919,23	68 479,12	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					695 926,05		855 989,03	855 989,03	787 509,91	727 590,68	59 919,23	68 479,12	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				59 919,23	55 125,69	50 931,35	4 194,35	4 793,54	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								915 908,26	842 635,60	778 522,02	64 113,58	73 272,66	0,00

Podrobný položkový rozpočet

Názov žiadateľa	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš
Názov projektu	Harmónia chutí a kvalita služieb v Spojenej škole Modrý Kameň
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania							
Materiálne technické vybavenie - workoutová zostava									
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Workoutová zostava	Rozmer: 8 x 3,8 x 2,51 m. Výška voľného pádu 1,5m. Nosnosť: 1248kg. Dopadová plocha: EN1177, podľa normy ČSN EN 16630 Vybavenie: hrazdy, ručkovadlo, rebrík, lavica rovná a šikmá, šikmé ručkovadlo, bradlá a vzpera.	ks	1	9 401,43	9 401,43	9 401,43	0,00
Stavebné práce - rekonštrukcia exteriérových priestorov									
2	021 Stavby	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕs s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	555,000	0,13	73,26	73,26	0,00
3	021 Stavby	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	1 270,000	1,59	2 019,30	2 019,30	0,00
4	021 Stavby	113107124.S	Odstránenie podsypu v ploche z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,5600t	m2	1 270,000	0,95	1 206,50	1 206,50	0,00
5	021 Stavby	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	157,000	0,29	45,22	45,22	0,00
6	021 Stavby	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	157,000	0,05	7,69	7,69	0,00
7	021 Stavby	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	887,880	9,35	8 304,34	8 304,34	0,00
8	021 Stavby	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	887,880	22,25	19 754,44	19 754,44	0,00
9	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	767,080	1,04	793,93	793,93	0,00
10	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor.premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,100	1,27	15,39	15,39	0,00
11	021 Stavby	130101001.S	Výkop jamy a ryhy ručne horn.tr.3 ručne	m3	0,375	25,32	9,50	9,50	0,00
12	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pre jazierko	m3	13,050	13,82	180,34	180,34	0,00
13	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pre altánok	m3	1,200	67,94	81,53	81,53	0,00
14	021 Stavby	181101102.m	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením pod mlaty	m2	275,560	0,52	141,91	141,91	0,00
15	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	261,000	0,52	134,42	134,42	0,00
16	021 Stavby	274271301	Murivo základových pásov jazierka (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	6,825	233,79	1 595,62	1 595,62	0,00

17	021 Stavby	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,100	1 691,53	169,15	169,15	0,00
18	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pátiiek prvkov M, prostý tr. C 16/20	m3	1,200	113,56	136,27	136,27	0,00
19	021 Stavby	318271051.S	Krycie platne priebežné pre jazierko z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	30,500	10,34	315,37	315,37	0,00
20	021 Stavby	592330009000	Plotová krycia platňa, priebežná pultova strieška, 400x260x55 mm, grafit brokovaná	ks	77,775	11,61	902,89	902,89	0,00
21	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 150 mm z kameniva ťaženého fr 16-32	m2	260,000	4,03	1 048,06	1 048,06	0,00
22	021 Stavby	564210112.S	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m3	275,560	3,21	885,10	885,10	0,00
23	021 Stavby	564210212.S	Poklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr.60 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m3	275,560	2,70	743,46	743,46	0,00
24	021 Stavby	564750312.S	Podklad pre mlátových chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m3	275,560	8,35	2 302,03	2 302,03	0,00
25	021 Stavby	589116113.S	Kryt plôch pre telovýchovu-petangue hr. do 20 mm	m3	35,000	5,02	175,77	175,77	0,00
26	021 Stavby	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30mm	m2	26,000	13,62	3 542,24	3 542,24	0,00
27	021 Stavby	592460007600	P1 - Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, červená	m2	265,200	20,55	5 450,92	5 450,92	0,00
28	021 Stavby	9171611111	Osadenie chodník. oc pasoviny s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	m	70,000	9,98	698,74	698,74	0,00
29	021 Stavby	14330518000	ocel. pasoviny 100/5	m	70,000	6,96	487,20	487,20	0,00
30	021 Stavby	9177621111	Osadenie chodník.obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	285,500	9,46	2 701,97	2 701,97	0,00
31	021 Stavby	5,9217E+11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	286,000	3,16	904,05	904,05	0,00
32	021 Stavby	936104211	Osadenie odpadkového koša M8 do betónovej pätky	ks	6,000	28,60	171,61	171,61	0,00
33	021 Stavby	5538168059	M1 - Odpadkový kôš s drevenými lamelami, 3x 45l	ks	6,000	901,78	5 410,68	5 410,68	0,00
34	021 Stavby	936124121_m2	Osadenie obojstrannej parkovej lavičky priskrutkovaním nôh M12	ks	19,000	139,20	2 644,80	2 644,80	0,00
35	021 Stavby	5538168001_m2	M2 - Parkový sedák	ks	19,000	1 743,17	33 120,19	33 120,19	0,00
36	021 Stavby	936124121_m3	Osadenie obojstrannej parkovej lavičky priskrutkovaním nôh M12	ks	1,000	163,20	163,20	163,20	0,00
37	021 Stavby	5538168001_m3	M3 - Parková lavička priama	ks	1,000	1 877,98	1 877,98	1 877,98	0,00
38	021 Stavby	936124121_m4	Osadenie zostavy -stôl s dvoma lavicami	ks	6,000	403,20	2 419,20	2 419,20	0,00
39	021 Stavby	5538168001_m4	M4 - Parková zostava stôl s lavicami	ks	6,000	3 184,78	19 108,70	19 108,70	0,00
40	021 Stavby	936124121_m5	Osadenie obojstrannej parkovej lavičky + M12	ks	4,000	163,20	652,80	652,80	0,00
41	021 Stavby	5538168001_m5	M5 - Parková lavica oblúk	ks	4,000	2 222,38	8 889,53	8 889,53	0,00
42	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233,8235) pre akékoľvek dĺžky	t	341,663	3,85	1 316,09	1 316,09	0,00
43	021 Stavby	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú mlátovú	m2	275,560	0,58	160,65	160,65	0,00
44	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	316,894	1,59	503,55	503,55	0,00
45	021 Stavby	711131102.sj	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - jazierko	m2	52,250	0,58	30,46	30,46	0,00
46	021 Stavby	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú-jazierko	m2	31,825	0,65	20,69	20,69	0,00
47	021 Stavby	693110001300	Geotextília polypropylénová N PP 400, šírka 1,75-3,5m, dĺžka 60m, hrúbka 3,4mm, netkaná, MIVA	m2	100,890	2,02	203,60	203,60	0,00
48	021 Stavby	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	52,250	4,72	246,62	246,62	0,00
49	021 Stavby	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	31,825	5,09	161,93	161,93	0,00
50	021 Stavby	283220000900	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL AQUAPLAST 805-W hr. 1,2 mm pre pitnú vodu, FATRA IZOLFA	m2	121,068	6,42	777,74	777,74	0,00
51	021 Stavby	767340090.S	Montáž ocel. Pergoly samonosnej, rovná strecha z polykarbonátu	m2	45,240	90,74	4 105,17	4 105,17	0,00
52	021 Stavby	553580000600.S	M6 - Pergola ocel.jednoduchá lxš 7,80x5,80 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha, vrátane ochranného náteru	m2	45,240	213,09	9 639,97	9 639,97	0,00
53	021 Stavby	767340095.S	Montáž prestrešenia konštrukcia - samonosná, rovná strecha z polykarbonátu	m2	150,000	84,67	12 699,75	12 699,75	0,00
54	021 Stavby	553580017602.S	M7 - Strieška rovná hliníková s komôrkovým polykarbonátom hr. 4,5 mm, šxhl 1200x850 mm	ks	120,000	127,69	15 322,20	15 322,20	0,00
55	021 Stavby	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 015,600	0,62	632,72	632,72	0,00
56	021 Stavby	57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	25,390	7,57	192,08	192,08	0,00
57	021 Stavby	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. Do 300 mm	m2	1 100,350	0,97	1 068,44	1 068,44	0,00
58	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	297,095	19,82	5 886,94	5 886,94	0,00
59	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik a záhony	m2	1 099,750	0,76	830,31	830,31	0,00
60	021 Stavby	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem nad 0,40 do 1,00 m3 - pre kriky	ks	9,000	11,58	104,22	104,22	0,00

61	021 Stavby	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 - kríky a trvalky	m2	84,000	0,51	43,18	43,18	0,00
62	021 Stavby	183403151	Obrobenie pôdy smykaním v roviny alebo na svahu do 1:5 - trávnik	m2	1 015,600	0,04	40,62	40,62	0,00
63	021 Stavby	183403152	Obrobenie pôdy bránením v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 015,600	0,04	44,69	44,69	0,00
64	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 015,600	0,02	21,33	21,33	0,00
65	021 Stavby	184102115	Výsadba drevín s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	3,000	14,24	42,71	42,71	0,00
66	021 Stavby	265110000	Stromy listnaté - LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA - kmeň výška 2m	ks	2,000	360,00	720,00	720,00	0,00
67	021 Stavby	0265110000_2	Strom listnatý - CATALPA BIGNONIOIDES "NANA"	ks	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
68	021 Stavby	184102219	Výsadba trvaliek do vopred vyhlbenej jamky v roviny alebo na svahu do 1:5 výšku do 1 m	ks	156,000	0,84	130,26	130,26	0,00
69	021 Stavby	266040000	A - Trvalky LAVANDULA OFFICINALIS	ks	27,000	3,90	105,30	105,30	0,00
70	021 Stavby	266040001	A - Trvalky VERONICA "PINK EVELIN"	ks	28,000	4,20	117,60	117,60	0,00
71	021 Stavby	2660400012	A - Trvalky SALVIA NEMOROSA "SCHNEEHÜGEL"	ks	28,000	3,80	106,40	106,40	0,00
72	021 Stavby	0266040001b	B - Trvalky PACHYSANDRA TERMINALIS	ks	6,000	4,80	28,80	28,80	0,00
73	021 Stavby	0266040001b_2	B - Trvalky GERANIUM CINEREA	ks	6,000	3,80	22,80	22,80	0,00
74	021 Stavby	0266040001b_3	B - Trvalky HEUCHERA SANGUINEA	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00
75	021 Stavby	0266040001c_1	C - Trvalky PENISSETUM "LITTLE BUNY"	ks	3,000	3,80	11,40	11,40	0,00
76	021 Stavby	0266040001c_2	C - Trvalky PENISSETUM "RED HEAD"	ks	6,000	4,10	24,60	24,60	0,00
77	021 Stavby	0266040001c_3	C - Trvalky IBERIS SEMPERVIRENS	ks	6,000	5,10	30,60	30,60	0,00
78	021 Stavby	0266040001c_4	C - Trvalky LIATRIS SPICATA "kobolt"	ks	12,000	3,00	36,00	36,00	0,00
79	021 Stavby	0266040001c_5	C - Trvalky LINUM PERENE "SAPHIR"	ks	12,000	2,80	33,60	33,60	0,00
80	021 Stavby	0266040001c_6	C - Trvalky KNIPHOFIA UVARIA	ks	12,000	3,80	45,60	45,60	0,00
81	021 Stavby	0266040001E1	E - Trvalky Plamienok veľkokvetý "MULTI BLUE" 40-50 cm	ks	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00
82	021 Stavby	183204111.D	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím - sezónne bylinky	ks	12,000	1,50	18,01	18,01	0,00
83	021 Stavby	0266040001D1	D - sezónny mix bylín	bal	1,000	65,80	65,80	65,80	0,00
84	021 Stavby	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v roviny alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	9,000	0,99	8,88	8,88	0,00
85	021 Stavby	265110003	Kríky Hadrangaea paniculata "Sundae Fraise" výška 30cm	ks	8,000	15,80	126,40	126,40	0,00
86	021 Stavby	265110009	Kríky drevité PAEONIE SUFRUTICOSA výška 20cm	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
87	021 Stavby	184901111	Osadenie kolov k drevine s uvažaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	9,000	1,55	13,91	13,91	0,00
88	021 Stavby	6757117000	Motúz konopný	kg	1,400	2,54	3,56	3,56	0,00
89	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5 - pod kríky a trvalky	m2	84,000	1,40	117,68	117,68	0,00
90	021 Stavby	554151000	Mulčovacia kôra	m3	8,400	51,50	432,60	432,60	0,00
91	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinné úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,100	27,90	58,60	58,60	0,00
92	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm2	ks	35,000	2,20	77,00	77,00	0,00
93	021 Stavby	210201001	Montáž svetidla a stĺpikov	ks	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00
94	021 Stavby	210223165	Pásovina FeZn 30x4	m	15,000	1,68	25,20	25,20	0,00
95	021 Stavby	210254545	Svorka SR02	ks	15,000	2,80	42,00	42,00	0,00
96	021 Stavby	210223253	Svorka SR03	ks	17,000	2,80	47,60	47,60	0,00
97	021 Stavby	210222225	SP1-svorka	ks	3,000	2,80	8,40	8,40	0,00
98	021 Stavby	OST-1	Náter gumoasfaltový	kpl	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
99	021 Stavby	OST-2	Dodávka stožiarov na stavbu	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
100	021 Stavby	OST-4	Vytýčenie káblovej trasy v zastavanom území	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
101	021 Stavby	OST-5	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
102	021 Stavby	OST-6	Inžiniering	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
103	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	30,78	184,68	184,68	0,00
104	021 Stavby	1100	EGLO MANFRIA v. 870 mm, LED 1000lm, výkon 10W	ks	15,000	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00
105	021 Stavby	1103	Vonkajší zásuvkový stĺpik	ks	3,000	175,00	525,00	525,00	0,00
106	021 Stavby	1101	EGLO MANFRIA LED 1000lm, výkon 10W	ks	17,000	85,00	1 445,00	1 445,00	0,00
107	021 Stavby	KPE000000103	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	250,000	1,93	482,50	482,50	0,00
108	021 Stavby	KPE000000110	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	70,000	0,72	50,40	50,40	0,00
109	021 Stavby	EXX000005764	Základový rošt B50	ks	15,000	62,93	943,95	943,95	0,00
110	021 Stavby	EXX000015790	Stožiarová svorkovnica	ks	15,000	20,55	308,25	308,25	0,00
111	021 Stavby	0266040001b_3	Pásovina FeZn 30x4	m	15,000	2,98	44,70	44,70	0,00
112	021 Stavby	0266040001c_1	Svorka SR02	ks	15,000	0,84	12,60	12,60	0,00

113	021 Stavby	0266040001c_2	Svorka SR03	ks	17,000	0,86	14,62	14,62	0,00
114	021 Stavby	0266040001c_3	SP1-svorka	ks	3,000	0,60	1,80	1,80	0,00
115	021 Stavby	0266040001c_4	Náter fumoasfaltový	kpl	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
116	021 Stavby	0266040001c_5	Podružný materiál	%	3,000	71,16	213,48	213,48	0,00
117	021 Stavby	460125887	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej v zemni tr. 3	m	250,000	10,40	2 600,00	2 600,00	0,00
118	021 Stavby	460125888	Zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej v zemnie tr. 3	m	250,000	4,50	1 125,00	1 125,00	0,00
119	021 Stavby	KTR000002832	Kopoflex O 50	m	250,000	0,90	225,00	225,00	0,00
120	021 Stavby	50040321	Betón	m3	0,300	105,00	31,50	31,50	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							
Materiálno technické vybavenie - Vydajňa jedál									
1	112 Zásoby	Stôl predumývací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmer vane: 500 x 400 x 250 mm rozmer stola: 1490 x 750 x 850 mm	ks	1,000	781,75	781,75	781,75	0,00
2	112 Zásoby	Sprcha stojanková s batériou	Nerezová tlaková hadica. Úchyt do steny. Vyrovnávacia pružina. Sprcha s pákovým ovládačom. Spätné klapky.	ks	2,000	220,50	441,00	441,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Umývačka riadu	max. výkon 800 tanierov/hod. Umývací cyklus 90, 120, 180 min. dávkovač oplachového prostriedku dávkovač umývacieho prostriedku vyberateľné filtračné plechy pre taniere do 42 cm Príslušenstvo: 1 kôš 1 kôš na taniere 2 košíky na príbory príkon: 11,2 kW/400V rozmery: 630x750x1456 mm nerezové opláštenie	ks	1,000	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00
4	112 Zásoby	Zmäkčovač vody	Automatický, objemovo riadený. Objem katexu: 5l.	ks	1,000	436,00	436,00	436,00	0,00
5	112 Zásoby	Stôl vyberací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1100x750 mm	ks	1,000	598,75	598,75	598,75	0,00
6	112 Zásoby	Stôl pracovný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1280 x 700 mm, 1 polica	ks	1,000	516,00	516,00	516,00	0,00
7	112 Zásoby	Stôl umývací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1700 x 650 mm rozmer vane: 400 x 400 x 250 mm lisovaná vaňa	ks	1,000	724,25	724,25	724,25	0,00
8	112 Zásoby	Stôl pracovný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 800 x 650 mm	ks	1,000	345,75	345,75	345,75	0,00
9	112 Zásoby	Skriňa chladiaca	rozmery: 595 x 650 x 830 mm (šxhvx) príkon elektro: 0,16kW/230V objem: 130l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota / vlhkosť okolia + 25 °C/60%R.H. základné príslušenstvo: 3x rošt	ks	1,000	538,25	538,25	538,25	0,00

10	112 Zásoby	Stôl pracovný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1500 x 650 mm 3 zásuvky nad sebou 1 polica materiál: nerez	ks	1,000	756,25	756,25	756,25	0,00
11	112 Zásoby	Polica nástenná T-JZP-1	rozmery: 1350 x 350 mm 1 polica materiál: nerez	ks	2,000	131,75	263,50	263,50	0,00
12	112 Zásoby	Skriňa chladiaca	chladenie ventilované vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela maximálna teplota okolia: +32°C elektronická riadiaca jednotka záмок automatické odmrazovanie Technické parametre: - napätie 230V - príkon 0,186kW - objem brutto: 600l - rozsah teplôt: 0/+10°C - počet roštov 4 rozmery: 780 x 740 x 1865 mm (šxhxv)	ks	1,000	1 636,25	1 636,25	1 636,25	0,00
Stavebné práce - Rekonštrukcia kuchyne									
13	021 Stavby		Materiál kuchyňa	ks	1,000	1 241,55	1 241,55	1 241,55	0,00
14	021 Stavby		Pospojovanie	ks	1,000	80,55	80,55	80,55	0,00
15	021 Stavby		Práca	komplet	1,000	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších							
Rekoštrukcia interiérových priestorov - Učebňa stolárskej dielne									
1	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Rozvážač Stolárska dielňa	ks	1	2 894,30	2 894,30	2 894,30	0,00
2	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Osvetlenie materiál	ks	1	3 975,40	3 975,40	3 975,40	0,00
3	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Materiál napájanie strojov	ks	1	862,88	862,88	862,88	0,00
4	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Káble protipožiarne	ks	1	2 131,77	2 131,77	2 131,77	0,00
5	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Pospojovanie a uzemnenie	ks	1	411,36	411,36	411,36	0,00
6	021 Stavby	Učebňa stolárska dielňa	Práca	komplet	1	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
Zriadenie a vybavenie novej učebne odborného vyučovania - someliér/vinárstvo									
7	021 Stavby	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100m3	m3	2,5	4,56	11,40	11,40	0,00
8	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,5	1,78	4,45	4,45	0,00
9	021 Stavby	212532111.S	Lôžko pre schodisko terénne z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,5	73,02	182,55	182,55	0,00
10	021 Stavby	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,363	253,15	598,19	598,19	0,00
11	021 Stavby	342272105	Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m2	1,89	58,28	110,15	110,15	0,00
12	021 Stavby	59691111.S	Kladenie stupnic do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2	m2	4	24,92	99,68	99,68	0,00
13	021 Stavby	592460023750.S	Dlažba betónová veľkoformátová - terénne stupáky, rozmer 1200x250x100 mm	ks	12	45,86	550,32	550,32	0,00
14	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	106,7	3,72	396,92	396,92	0,00
15	021 Stavby	611465123.S	Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm	m2	41,25	26,18	1 079,93	1 079,93	0,00
16	021 Stavby	611466161.S	Vnútorný sanačný systém stropov bezcementový, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	106,7	24,36	2 599,21	2 599,21	0,00
17	021 Stavby	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m2	45	2,60	117,00	117,00	0,00
18	021 Stavby	632451623.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofilacnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm	m2	106,7	29,66	3 164,72	3 164,72	0,00
19	021 Stavby	634601121.S	Zaplnenie škár v mazaninách, resp. poteroch hr. do 100 mm	m3	5	85,00	425,00	425,00	0,00
20	021 Stavby	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500 t	m3	8,56	37,00	316,72	316,72	0,00
21	021 Stavby	965043321.S	Búranie pokladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. Do 10 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	5,334	108,06	576,39	576,39	0,00
22	021 Stavby	965043321.S	Búranie pokladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. Do 10 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,8	208,06	166,45	166,45	0,00

23	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. Nad 10 mm, - 0,06500t	m2	106,68	12,06	1 286,56	1 286,56	0,00
24	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3	0,92	2,76	2,76	0,00
25	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2	50,02	100,04	100,04	0,00
26	021 Stavby	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy na 1,5 m2, -0,02000t	ks	8	7,00	56,00	56,00	0,00
27	021 Stavby	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	19,6	42,00	823,20	823,20	0,00
28	021 Stavby	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,7	5,33	62,36	62,36	0,00
29	021 Stavby	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,905	2,02	46,27	46,27	0,00
30	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,905	75,00	1 717,88	1 717,88	0,00
31	021 Stavby	979089111.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,261	75,00	19,58	19,58	0,00
32	021 Stavby	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	29,925	12,25	366,58	366,58	0,00
33	021 Stavby	595340000400	Tepelnoizolačná doska YTONG Multipor, rozmer 50x390x600 mm	ks	131,67	5,68	747,89	747,89	0,00
34	021 Stavby	721172696.S	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia DN 40	ks	3	4,80	14,40	14,40	0,00
35	021 Stavby	286540068200.S	Koleno sifónové DN 40/40-30, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	3	1,50	4,50	4,50	0,00
36	021 Stavby	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5	14,35	71,75	71,75	0,00
37	021 Stavby	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	3	17,53	52,59	52,59	0,00
38	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2	3,78	7,56	7,56	0,00
39	021 Stavby	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2	4,18	8,36	8,36	0,00
40	021 Stavby	721290821.S	Vnúťorostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,1	77,18	7,72	7,72	0,00
41	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,05	32,78	1,64	1,64	0,00
42	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	35	22,64	792,40	792,40	0,00
43	021 Stavby	722172772.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 16	ks	2	3,72	7,44	7,44	0,00
44	021 Stavby	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x 1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2	2,21	4,42	4,42	0,00
45	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4	10,96	43,84	43,84	0,00
46	021 Stavby	72290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15	2,11	31,65	31,65	0,00
47	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do SN 80	m	15	1,52	22,80	22,80	0,00
48	021 Stavby	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2 + materiál	ks	4	8,21	32,84	32,84	0,00
49	021 Stavby	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 + materiál	ks	4	12,43	49,72	49,72	0,00
50	021 Stavby	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,5	34,02	17,01	17,01	0,00
51	021 Stavby	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	5	26,03	130,15	130,15	0,00
52	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 1,800 mm / š. 400 mm	ks	4	19,27	77,08	77,08	0,00
53	021 Stavby	484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl 1,800x400 - VR22	ks	3	890,00	2 670,00	2 670,00	0,00
54	021 Stavby	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,204	60,49	12,34	12,34	0,00
55	021 Stavby	763121111.S	Vyspravenie SDK stena bez nosnej konštrukcie	m2	6,3	25,09	158,07	158,07	0,00
56	021 Stavby	763126611.S	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, na oceľovej konštrukcii CD +UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm, TI 50 mm	m2	30,24	30,97	936,53	936,53	0,00
57	021 Stavby	763138221	Podhlad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	92,2	32,05	2 955,01	2 955,01	0,00
58	021 Stavby	763138223	Podhlad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD impregnovaná aj s parozábranou	m2	14,5	44,06	638,87	638,87	0,00
59	021 Stavby	763179521.S	Demontáž revízných klapiek alebo dvierok sadrokartónových priečok alebo predsadených stien, plochy do 1,00 m2, - 0,01300t	m2	1	3,00	3,00	3,00	0,00
60	021 Stavby	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	73,4	51,43	3 774,96	3 774,96	0,00
61	021 Stavby	283190001300.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxhxl 150x24x4000 mm	m	128,45	22,79	2 927,38	2 927,38	0,00
62	021 Stavby	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,477	51,48	24,56	24,56	0,00
63	021 Stavby	766414123.S	Montáž interiérovej steny panelmi obkladovými smrekovcovými, interiérová stena so zabudovanými dverami, pol 12	m2	10,643	125,00	1 330,38	1 330,38	0,00
64	021 Stavby	766414133.S	Montáž oblož. Stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. Nad 1,5 m2	m2	13,2	23,69	312,71	312,71	0,00
65	021 Stavby	611920007502.S	Drevený obklad dlažkovica - palubka podlahová, hxš 24x146 mm, dĺžka 4000-5000 mm, smrek A/B	m2	13,2	20,77	274,16	274,16	0,00
66	021 Stavby	766422213.S	Montáž lamelových podhládov rovných panelmi obkladovými z mŕkkého dreva, veľ. Nad 1,5 m2	m2	27,3	14,33	391,21	391,21	0,00
67	021 Stavby	611920008401.S	Drevený lamelový obklad - osika natur, hrxš 30x200 mm, dĺžka 1800-3000 mm	m2	28,392	64,17	1 821,91	1 821,91	0,00
68	021 Stavby	766621405.S	Montáž otváracích plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	40	16,45	658,00	658,00	0,00
69	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filšová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	40	2,41	96,40	96,40	0,00

70	021 Stavby	2832900006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	40	0,91	36,40	36,40	0,00
71	021 Stavby	611420091030.S	Dvere plastové vstupné otvárací/ presklenná fasáda, izolačné trojsklo	m2	6	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
72	021 Stavby	611420092040.S	Tesasové hliníkové dvere MB-77HS (5,300x3,000)	ks	2	7 616,50	15 233,00	15 233,00	0,00
73	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3	26,83	80,49	80,49	0,00
74	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3	23,10	69,30	69,30	0,00
75	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3	137,83	413,49	413,49	0,00
76	021 Stavby	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,111	41,14	45,71	45,71	0,00
77	021 Stavby	767113120.S	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien	m2	10,449	10,96	114,52	114,52	0,00
78	021 Stavby	611340020140.S	Presklenná stena hliníková 3870x2750 mm	m2	10,449	332,19	3 471,05	3 471,05	0,00
79	021 Stavby	767340000.S	Montáž jednoduchéj ocelevej pergoly na oceľových stĺpoch z uzavretých profilov, výplň drevené latovanie	m2	73,4	61,37	4 504,56	4 504,56	0,00
80	021 Stavby	145820000300.S	Profil oceľový 60x30x3 mm 3x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	2,936	2 100,00	6 165,60	6 165,60	0,00
81	021 Stavby	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov terasy zvaraním	kg	1835	1,26	2 312,10	2 312,10	0,00
82	021 Stavby	145540000800.S	Profil oceľový zvaraný tenkostenný uzavretý štvorcový, resp. obdĺžnikový pozinkovaný	t	1,835	1 800,00	3 303,00	3 303,00	0,00
83	021 Stavby	605720000103.S	Hranoly z lamelového dreva KVH, pohľadová kvalita	m3	1,321	894,63	1 181,81	1 181,81	0,00
84	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,179	60,90	376,30	376,30	0,00
85	021 Stavby	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	106,7	12,86	1 372,16	1 372,16	0,00
86	021 Stavby	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	109,901	23,51	2 583,77	2 583,77	0,00
87	021 Stavby	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	106,68	10,60	1 130,81	1 130,81	0,00
88	021 Stavby	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,382	24,23	33,49	33,49	0,00
89	021 Stavby	783122110.S	Nátery oceľ.konštr. Syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70um	m2	3	4,27	12,81	12,81	0,00
90	021 Stavby	783811110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x email a 2x plným tmenením	m2	24,5	22,94	562,03	562,03	0,00
91	021 Stavby	784410010.S	Oblepenie vypisančov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	24	0,56	13,44	13,44	0,00
92	021 Stavby	784418013.S	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	106,7	5,31	566,58	566,58	0,00
93	021 Stavby	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	175	3,12	546,00	546,00	0,00
94	021 Stavby	210110001.S	Spínače, vypínače a iné elektropríslušenstvo	kpl	1	300,00	300,00	300,00	0,00
95	021 Stavby	210201906.S	Elektromontáže - práce	kpl	1	500,00	500,00	500,00	0,00
96	021 Stavby	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	20	18,39	367,80	367,80	0,00
97	021 Stavby	210810001.S	Káble pre dopojenie elektroinštalácie	m	80	2,50	200,00	200,00	0,00
98	021 Stavby	210964324.S	Demontáž do sute - svietidiel interiérové na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500t	ks	20	4,81	96,20	96,20	0,00
99	021 Stavby	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	15	2,30	34,50	34,50	0,00
Materiálno technické vybavenie - odborné učebné praktického vyučovania - Škola varenia - umývačeň									
100	112 Zásoby	Stôl predumývací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmer vane: 500x400x250mm rozmer stola: 1640x780x850mm	ks	1	804,00	804,00	804,00	0,00
101	112 Zásoby	Sprcha stojanková s batériou	Nerezová tlaková hadica. Úchyt do steny. Vyrovnávacia pružina. Sprcha s pákovým ovládačom. Spätné klapky.	ks	1	220,50	220,50	220,50	0,00
102	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Umývačka riadu	max. výkon 800 tanierov/hod. umývací cyklus 90, 120, 180 min. dávkovač oplachového prostriedku dávkovač umývacieho prostriedku vyberateľné filtrovacie plechy pre tanieri do 42 cm Príslušenstvo: 1 kôš 1 kôš na tanieri 2 košíky na príbory príkon: 11,2 kW/400V rozмеры: 630x750x1456mm	ks	1	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00
103	112 Zásoby	Zmäkčovač vody	Automatický, objemovo riadený. Objem katexu: 5l.	ks	1	436,00	436,00	436,00	0,00

104	112 Zásoby	Stôl vyberací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1100x780mm	ks	1	584,75	584,75	584,75	0,00
105	112 Zásoby	Kôš na odpady	objem 90l materiál: nerez	ks	1	160,25	160,25	160,25	0,00
Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania - Zážitková kuchyňa									
106	112 Zásoby	Plocha neutrálna	Neutrálny modul využívaný ako pracovná plocha v prevedení so zásuvkou. Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304 o hrúbke 1,5 mm. Laserom rezané jednotlivé komponenty, zvárané a leštené automatickými strojmi. Spojovacie prvky skryté pohľadu užívateľa. rozmery: 400x730x290 mm	ks	6	483,25	2 899,50	2 899,50	0,00
107	112 Zásoby	Podstavec otvorený	Robustná konštrukcia z nerezovej ocele AISI-304. Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej technológie radu 700 KORE vďaka narážacím trňom. Príprava na montáž dvierok. Spojovacie prvky skryté pohľadu užívateľa. Podstavce vyrábané v prevedení: – otvorené	ks	8	383,00	3 064,00	3 064,00	0,00
108	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Šporák kombinovaný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 4 horáky + el. rúra GN 2/1 príkon horákov: 3x 5,25kW, 1x 8kW príkon rúry: 6kW/400V rozmery: 800x730x850 mm	ks	1	3 250,75	3 250,75	3 250,75	0,00
109	112 Zásoby	Varidlo plynové	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. 2 horáky 1x5,25kW príkon: 10,5kW rozmery: 400x730x290 mm	ks	1	895,50	895,50	895,50	0,00
110	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Kotol plynový	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. objem: 80l dvojplášťové prevedenie príkon plynu: 17kW rozmery: 800x730x850 mm	ks	1	4 845,25	4 845,25	4 845,25	0,00
111	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Varič cestovín elektrický	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. počet vaní: 1 objem vane: 40l počet košov na vaňu: 3 príkon: 12kW	ks	1	3 312,25	3 312,25	3 312,25	0,00
112	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Platňa opekacia chrómovaná	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. hladká príkon: 7,55kW rozmery: 400x730x290 mm	ks	1	1 785,75	1 785,75	1 785,75	0,00
113	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Fritéza elektrická	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. objem: 15l počet košov: 1 príkon: 12kW/400V rozmery: 400x730x850 mm	ks	1	1 868,50	1 868,50	1 868,50	0,00
114	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Panvica smažiacia elektrická	Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304. objem vane: 60l vaňa nerezová ručné vyklápanie príkon: 10kW/400V	ks	1	4 321,25	4 321,25	4 321,25	0,00
115	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Digestor priestorový s osvetlením	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. vrátane tukových filtrov výpustná miska kondenzátu uši na zavesenie digestora rozmery: 3600x1860x430 mm	ks	1	4 946,25	4 946,25	4 946,25	0,00

116	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Konvektomat elektrický	Direct steam. Priamy nástrek do komory. Kapacita: 6x GN 1/1 - 65m/ iCooking (mäso, hydina, ryby, morské plody, zelenina, ryže, strukoviny, vegetariánske pokrmy, cukrárske výrobky a pečivo). Inteligentný proces tepelnej úpravy s automatickým nastavením. Ďalšie funkcie (regenerácia, vákuové varenie, nočné varenie, fermentácia, pasterizácia, udené výrobky, dehydratácia). Inteligentný proces tepelnej úpravy s automatickým nastavením. iClima (riadenie a regulácia vlhkosti v percentách 1%) Varné centrum Fagor, Multitry LED osvetlenie varnej komory zabudované v dverách. Režimy tepelnej úpravy: para pri nízkej teplote 30-98 °C, para pri 9°C, super para 100-130°C, zmiešaný 30-300°C a konvekcia 30-300°C. Zoznam obľúbených receptúr - FagorCookingCenter Fagor Easy (adaptácia užívateľa a jeho aplikácia). Sklenený kapacitný displej TFT 10,1" (7" pri konvektomate 0623) pre ľahké a intuitívne ovládanie. Ovládanie a monitorovanie zariadení z mobilných zariadení prostredníctvom iKconnect iWashing Solid (šetrené k životnému prostrediu - použitie tabliet). iWashing liquid (šetrené k životnému prostrediu - použitie tekutých detergentov) - voliteľné integrovaná samonavijacia sprcha. Senzor EZ. Vnútna viacbodová sonda. Dvere varnej komory s trojitým sklom s ventiláciou proti kondenzácii Ethernetový port pre spojenie s iKconnect rozhranie WiFi pre spojenie s iKconnect príkon: 11,1kW/400V, rozmery: 898x867x846 mm.	ks	1	8 483,50	8 483,50	8 483,50	0,00
117	112 Zásoby			ks		0,00	0,00	0,00	0,00
118	112 Zásoby	Podstavec pod konvektomat	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. Jednoradové vedenie pre GN.	ks	1	327,25	327,25	327,25	0,00
119	112 Zásoby	Zmäkčovač vody	Automatický, objemovo riadený. Objem katexu: 5l.	ks	2	436,00	872,00	872,00	0,00
120	112 Zásoby	Stôl pracovný T-ASJ-3	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 600x800mm, 1 polica	ks	1	442,00	442,00	442,00	0,00
121	112 Zásoby	Pec na pizzu	kapacita: 8 x pizza s priemerom 330 mm vnútorný rozmer: 2 x 700x700x150mm (šxhsv) prevedenie: dvojpodlažné regulácia teploty: 4x termostat 50-450°C ovládanie: mechanické 1 x vrchné teleso, 1 x spodné teleso pre každú pec šamotové dosky dole teplomer, osvetlenie a odvetranie komory, príkon elektro: 9,6kW/400V rozmer: 980x910x760mm (šxhxv) materiál: nerez	ks	1	1 374,25	1 374,25	1 374,25	0,00
122	112 Zásoby	Podstavec pod pec na pizzu	rozмеры: 980x910x750mm materiál: nerez	ks	1	295,75	295,75	295,75	0,00
123	112 Zásoby	Zostava policová	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1400x370mm, 5 polic	ks	1	606,25	606,25	606,25	0,00
124	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Digestor nástenný s osvetlením	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. vrátane tukových filtrov výpustná miska kondenzátu uši na zavesenie digestora rozмеры: 3600x1300x430 mm	ks	1	3 032,25	3 032,25	3 032,25	0,00
125	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Stôl chladiaci s žulovou doskou	3 x dvierka žulová pracovná doska príkon: 203W/230V materiál: nerezová oceľ	ks	1	3 203,75	3 203,75	3 203,75	0,00
126	112 Zásoby	Vitrína na ingrediencie	kapacita: 8x GN1/4-150 príkon: 178W/230V, rozmery: 1790x336x450mm materiál: nerezová oceľ	ks	1	942,00	942,00	942,00	0,00

127	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Robot univerzálny	rozmer: 568x660x1156mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/400V objem kotlíka: 30 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač príslušenstvo na objednávku: -mlynček na mäso -strúhač zeleniny -mlynček na mak -stieracie rameno -kotlík 20 l s príslušenstvom	ks	1	2 833,75	2 833,75	2 833,75	0,00
128	112 Zásoby	Mlynček na mäso	pre univerzálny robot	ks	1	1 435,75	1 435,75	1 435,75	0,00
129	112 Zásoby	Stôl pracovný zásuvkový	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1250 x 700 mm 2 zásuvky, 1 polica	ks	1	778,00	778,00	778,00	0,00
130	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Šokový schladzovač / zmrazovač	kapacita: 5 x GN 1/1 kapacita: 23 kg/cykus- zchladzovanie, 13kg/cykus-zmrazovanie redukcia teploty na +3°C (šokové chladenie) - do 90 min. alebo na -18°C (šokové zmrazenie) - do 240 min. cyklus intenzívny - pre potraviny o hrúbke nad 2 cm cyklus mierny - pre potraviny o hrúbke pod 2 cm elektrický časovač a teplotná sonda príkon: 1,2 kW/230V rozmery: 790x700x850mm materiál: nerez	ks	1	2 995,75	2 995,75	2 995,75	0,00
131	112 Zásoby	Výrobník cestovín	Kompaktný výrobnik cestovín. výkon: 5 kg / hod. kapacita zásobníka: 15 kg cesta príkon: 0,3kW / 230V rozmery: 250x480x290 mm (šxhxv)	ks	1	1 184,75	1 184,75	1 184,75	0,00
132	112 Zásoby	Stôl pracovný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 2200x700 mm 3 zásuvky nad sebou 2 police posuvné dvere	ks	1	1 609,75	1 609,75	1 609,75	0,00
133	112 Zásoby	Infralampa závesná	rozmery: 228x228x930 mm (šxhxv) príkon elektro: 0,25kW/230V nastaviteľná výška: 930 - 2070mm materiál: nerez	ks	5	85,50	427,50	427,50	0,00
134	112 Zásoby	Stôl pracovný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1400x700 mm 2 police - krytovaný	ks	1	841,25	841,25	841,25	0,00
135	022 Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí	Stôl chladiaci	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 4 zásuvka, vhodné pre GN 1/1 1 dvierka, drez príkon: 203W/230V spotreba: 931 KWh/rok rozmery: 1792x700x850mm	ks	2	2 534,50	5 069,00	5 069,00	0,00
136	112 Zásoby	Skrinka nástenná	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmery: 1100x350 mm 2 police, posuvné dvere	ks	4	288,75	1 155,00	1 155,00	0,00

137	112 Zásoby	Krájač zeleniny	rozmer: 350x320x590 mm (šxhxv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: štart, stop počet otáčok: 375 ot./min. hlava z eloxovaného hliníkového odliatku základné príslušenstvo: - vyhadzovací kotúč, tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: - vymeniteľné disky	ks	1	1 610,25	1 610,25	1 610,25	0,00
138	112 Zásoby	Sada diskov ku krájaču zeleniny	Sada 6 diskov: plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4 x 4 mm, krájač kociek 10 x 10 mm (1 mriežka na kocky + 1 špeciálny plátkovač)	ks	1	471,75	471,75	471,75	0,00
139	112 Zásoby	Stôl pracovný T-ASJ-1	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmary: 800x700 mm	ks	1	450,75	450,75	450,75	0,00
140	112 Zásoby	Skriňa chladiaca	prevedenie: nerezové opláštenie čistý objem: 130 l rozsah teplôt: 0 / +10 °C pri teplote okolia do 32 °C ventilované chladenie digitálny termostat automatické odmrazovanie 2x roštová polica výškovo nastaviteľná zabudovaný zámok príkon: 0,15 kW / 230V rozmary: 600 x 600 x 845 mm (šxhxv)	ks	1	534,75	534,75	534,75	0,00
141	112 Zásoby	Umývadlo s kolenným ovládaním	rozmary: 400x400 mm celonerezové prevedenie ovládanie kolenom	ks	1	226,00	226,00	226,00	0,00
142	112 Zásoby	Dvojdrez lisovaný	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmary: 1300x700 mm 2 x drez	ks	1	849,00	849,00	849,00	0,00
143	112 Zásoby	Sprcha stojanková s batériou	Nerezová tlaková hadica. Úchyt do steny. Vyrovnávacia pružina. Sprcha s pákovým ovládačom. Spätné klapky.	ks	2	220,50	441,00	441,00	0,00
144	112 Zásoby	Zostava policová	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmary: 1000 700 mm 4 police	ks	1	586,25	586,25	586,25	0,00
145	112 Zásoby	Stôl predumývací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmer vane: 500 x 400 x 250 mm rozmer stola: 900 x 750 x 850 mm	ks	1	732,25	732,25	732,25	0,00
146	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Umývačka riadu	mac. Výkon 800 tanierov/hod. Umývací cyklus 90, 120 a 180 min. dávkovač oplachového prostriedku dávkovač umývacieho prostriedku vyberateľné filtrovacie plechy pre tanieri do 42cm Príslušenstvo: 1 kôš, 1 kôš na tanieri, 2 košíky na príbory príkon: max. 11,2kW/400V rozmary: 630x750x1465 mm nerezové opláštenie	ks	1	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00
147	112 Zásoby	Stôl vyberací	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmary: 550x750x850 mm	ks	1	448,00	448,00	448,00	0,00
148	112 Zásoby	Zostava policová	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. rozmary: 1040x330 5 políc	ks	2	563,25	1 126,50	1 126,50	0,00

149	112 Zásoby	Zostava policová	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241.rozmary: 1000x330 mm 5 polic	ks	3	557,75	1 673,25	1 673,25	0,00
150	112 Zásoby	Skriňa chladiaca	objem brutto: 600l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. Teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 rozmer: 780x742x1890 mm (šxhvxv) príkon elektro: 0,2kW/230V	ks	1	1 302,25	1 302,25	1 302,25	0,00
151	112 Zásoby	Skriňa chladiaca	objem brutto: 460l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок mas. teplota/vlhkosť okolia +25°C ú 60%R.H. rozmary: 626x742x1865 mm (šxhvxv)	ks	2	1 150,75	2 301,50	2 301,50	0,00
152	112 Zásoby	Skriňa mraziaca	objem brutto: 600l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -22/+ - 15°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. rozmary: 780x742x1865 mm (šxhvxv) príkon elektro: 0,143kW / 230V	ks	1	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00
153	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ventilátor box	kapacita: max 8000 m3/hod. príkon: 1100W / 400V rozmary: 750x750x750 mm	ks	1	1 823,75	1 823,75	1 823,75	0,00
154	112 Zásoby	Konzola pod ventilátor	kompabilný s ventilátor box	ks	1	222,50	222,50	222,50	0,00
155	112 Zásoby	Regulátor otáčok s frekvenciou	kompabilný s ventilátor box	ks	1	558,00	558,00	558,00	0,00
156	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	VZT potrubie	vyrobené presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka	ks	1	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
157	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Cooking Table	Určený pre kuchára a hostí, ktorí pri stole stoja. Variace centrum: 50cm, 230V/3000W/13A počet osôb: 6-8, priemer: 118 dm, výška: 114 cm. Okraje tohto stolového spotrebiča zostanú vždy chladné na dotyk. Zábava a interaktívne sociálne varenie + jedáleň v interiéri alebo vonku. Bezpečné bezplamenné teplo! Jedlo je v priamom kontakte so zdrojom tepla, preto nedochádza ani k tepelnej, ani ke energetickej strate.	ks	1	9 469,25	9 469,25	9 469,25	0,00
158	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Doprava a montáž zariadení	na všetky spomínané tovary a zariadenia	ks	1	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00
Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania - Vináreň - zariadenie									

159	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Statická klimatizácia pre vstavanú vinotéku	rozmary: 3870x2500x2750 mm Jednotka, ktorá je energeticky úspornejšia. Dizajnové spracovanie. Ventilátor s motorom ENERGY SAVER: rotačný kompresor a reakčná turbína pre významnú úsporu energie. 2 rýchlosti otáčok motora ovládané termostatom. Bezkeľový motor s elektrickou účinnosťou cez 90%. Antivibračný systém prostredníctvom prvkov namontovaných na gumových tlmičoch. Pri plnej rýchlosti otáčok motora prúdi dovnútra pivnice 437 m3. Elektronický termostat s digitálnym dotykovým a vysoko prepracovaným displejom. Pohotovostný režim: produkcia chladu môže byť zastavená manuálne. Ekologický chladiaci plyn (R407C bez CFC). Ľahká údržba s jedným filtrom meneným raz ročne (prachový filter). Dodávané s jedným priamym izolovaným potrubím (dĺžka 950 mm - o 160 mm) a 2 teleskopickými stenovými prestupmi s lamelovými mriežkami na strane fúkania. Umiestnenie: miestnosť/exteriér. Jednotka inštalovaná priamo vo vínnej pivnici (zvonka nie je vidieť). Jednotku je možné dodať s ďalšou kompletou sadou príslušenstva. Sada zabezpečuje správne zaizolovanie a správnu funkciu jednotky. Použitie neoriginálneho príslušenstva (filtre, potrubia a pod.) nemusí zaisťovať správny chod.	ks	1	9 937,50	9 937,50	9 937,50	0,00
160	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Presklenie vstavanej vinotéky + rámy	Výrobky EURO 68 ŠTANDARD Montáž na penu Soudal profesional. Doprava na miesto realizácie. Materiál-Drevina: SMREK CINK III 68. Farba interiéru: základné odtiene. Farba exteriéru: základné odtiene. Výplň: 4-16-4 (swisspacer) Ug=1,0. Výplň: tepelnoizolačná PUR. Kovanie: Sigenia Titán AF. Kľučka: HOPPE. Rozmer: 3,87x2,75 mm + 1m prekrytie po strop, drevené rámy - predný a bočný - s trojizolačnými sklami dl. 5700 mm, š. 2500 mm, v. 3000 mm a vstupnými dverami do chladiaceho boxu. Vrchný drevený límeč plný - predný/bočný - pre ukotvenie do stropov v. 1000 mm, dl. 5700 mm, š. 2500mm. Montáž: ukotvenie rámov do betónu/stropov. Spojenie stropov s presklenou konštrukciou/dlažba - stavebná časť/	ks	1	11 637,50	11 637,50	11 637,50	0,00
161	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Vybavenie interiéru vstavanej vinotéky	Regály na víno od španielskeho výrobcu vyrobené z borovicového a dubového dreva s variantmi povrchových úprav. Regály sú vhodné na uloženie či prezentáciu vína v pivniciach, vinotékach. Spojovacie prvky. Rozmer: 3870x320x v 2100 mm. Kapacita fliaš k uskladneniu 835 ks.	ks	1	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00
Materiálno technické vybavenie - odborné učebne praktického vyučovania - Vináreň - bar									
162	112 Zásoby	Chladiaci pult na nápoje s chladenou vaňou	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 6 x zásuvka - nosnosť 100 kg, chladená vaňa teplota okolia max. 32 °C a vlhkosť max. 60% chladiace médium R134a nasávanie a výfuk spredu rozmary: 2160x700x900mm	ks	1	4 732,25	4 732,25	4 732,25	0,00
163	112 Zásoby	Stôl pracovný s krídlovými dverami - atyp	krídlové dvere priestor pre umývačku skla priestor pre výrobnik ľadu výklopný kôš na odpady rozmary: 2200x700x900mm nutné vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka	ks	1	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00
164	112 Zásoby	Stôl umývací krytovaný, atyp	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. krídlové dvere rozmary: 1000x700x900mm nutné vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka	ks	1	1 702,50	1 702,50	1 702,50	0,00

165	112 Zásoby	Výrobník ľadu	produkcia: 29kg/deň kapacita zásobníka: 9kg tvar ľadu: klobúčik/18g chladenie: vzduch spotreba vody: 5,1L/kg ľadu automatický čistiaci cyklus produkcia je uvádzaná za 24h pri teplote vody 15°C a teplote okolia 21 °C dvierka z ABS plastu odpadové čerpadlo rozmer: 390x460x690mm (šxhxxv) príkon elektro: 0,37kW/230V materiál: nerez	ks	1	1 203,25	1 203,25	1 203,25	0,00
166	112 Zásoby	Umývačka skla	rozmer koša: 400x400mm umývací cyklus: 120" dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku odpadové čerpadlo príkon: 3,06kW/230V rozmary: 470x520x720mm nerezové opláštenie	ks	1	1 813,75	1 813,75	1 813,75	0,00
167	112 Zásoby	Kávovar	Prevedenie: Vyrobené v Taliansku. Na kávu, espresso, čaj atď. Farba: čierna. Objem: 13,50 litrov Programovateľné dávkovanie kávy. Dvojitý manometer pre tlak kotla a čerpadla. Programovateľný ovládací panel pre dokonalé dávkovanie kávy. Šálky je možné udržiavať teplé na hornej táčke. Odkvapkávacia táčka je možné nastaviť do dvoch rôznych úrovní, aby sa do nej zmestili šálky/poháre rôznych veľkostí. S odtokovou plochou. Automatický prívod vody. Automatická alebo poloautomatická regulácia porcie kávy a horúcej vody. Varovanie v prípade nízkej hladiny vody a kávy. 2 Varné skupiny. 1 Tryska na horúcu vodu. Materiál: Medený kotol (Cu 99,5) s antikoróznym náterom. Systém predinfúzie pre kvalitnejšiu cremu a vyváženejšiu chuť espressa. Parná tryska z nerezovej ocele. Telo z prvotriednej nerezovej ocele. Lakované bočné panely. Pripojenie: Príkon: 3 kW Elektrické pripojenie: 1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz Rozsah dodávky: 1 Portafilter (vrátane 1-cestného výstupu) 1 Podpora síta (vrátane 2-cestného výstupu) 1 Slepý kryt na čistenie skupiny 1 Tlaková hadica pre pevné pripojenie vody 1 Kanalizačná hadica Normy: Vyrobené v súlade s príslušnými hygienickými a bezpečnostnými normami. Označenie CE ako dôkaz zhody s regulačnými normami EÚ. Materiály spĺňajú európske normy pre bezpečnosť potravín. 2 pákový 2x parná tryska, 1x vývod horúcej vody	ks	1	4 257,50	4 257,50	4 257,50	0,00

168	112 Zásoby	Kávomlynček	s chladením pre lepšiu kvalitu mletia kávy nový touch screen display mikrometrické nastavenie systém 1-3 dávok vidlice a posuvný držiak pre komfortné mletie do páky nastavenie mlecích kameňov výkon: 350 W mlecie kamene s priemerom 64 mm dve možnosti nastavenia témy displeja otáčky mlynčeka 1350/min. (50Hz) - 1550/min. (60Hz) kapacita: 1,5 kg elektronický displej počítadlo káv denná, týždenná, mesačná štatistika chladenie motora sa aktivuje pri prehriatí kameňov a tým nedochádza k prepáleniu kávy počas mletia	ks	1	1 110,25	1 110,25	1 110,25	0,00
169	112 Zásoby	Drvič ľadu	produkcia: 160-300kg/h kapacita zásobníka: 1,2 kg podsvietenie zásobníka základné príslušenstvo: - plastová nádoba na ľad rozmer: 236x353x474mm (šxhvxv) príkon elektro: 0,13 kW/230V	ks	1	1 184,25	1 184,25	1 184,25	0,00
170	112 Zásoby	Mixér - Blender	Zariadenie na prípravu miešaných nápojov, smoothie, ovocných a zeleninových nápojov, mliečnych kokteíl a pod. Barový mixér s elektronickým ovládaním má 30 programov mixovania na dotykovom LCD paneli pomocou 5 tlačidiel. USB port a PC software na nahrávanie vlastných programov. Dual Crush Action - obojsmerná rotácia nožov s titánovým povrchom umožňuje mixovať kocky ľadu a mrazené ovocie vo veľmi krátkom čase. Stohovateľná nádoba 1,4l so stupnicou prispôbena pre ľavákov i pravákov. Vonkajší kryt nádoby a bezuhlíkový motor zaručujú tichú prevádzku. Jednoduchá montáž a demontáž častí zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (nože, nádoba, veko) umožňuje ich dôkladné očistenie. Po demontovaní bloku motora je možné mixér zabudovať do pracovnej plochy.	ks	1	1 822,50	1 822,50	1 822,50	0,00
171	112 Zásoby	Mixér na kokteily	Barové zariadenie na rýchle mixovanie kokteíl a chladených nápojov. Mixér je vybavený automatickým systémom, ktorý spustí motor umiestnený v pochrómovanom bloku pri priložení nádoby. Dodáva sa s jednou plastovou a jednou nerezovou nádobou (každá 0,675 l) a tromi mixovacími nastavkami (gulovitý, okridlený, gumený). Variabilná regulácia rýchlosti od 8 000 do 16 000 ot./min.	ks	1	745,00	745,00	745,00	0,00
172	112 Zásoby	Coffee Printer	jednofarebná tlač rýchlosť tlače snímky: 10-15s rozlíšenie: 600 DPI možnosť odoslania snímky z PC, tabletu, mobilu, ... možnosť tlače na kávu, kapučíno, zmrzlinu, milkshake, pivo, ...	ks	1	3 801,25	3 801,25	3 801,25	0,00
173	112 Zásoby	Stôl pracovný zásuvkový	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 3 zásuvky rozmery: 2680x600x900mm	ks	1	1 090,50	1 090,50	1 090,50	0,00
174	112 Zásoby	Skriňa chladiaca barová	objem brutto 460l 3 x dvierka presklenné chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: +2/+10°C elektronická riadiaca jednotka automatické odmrazovanie vnútorné LED osvetlenie záмок dverí základné príslušenstvo: 6 x polica rozmer: 2002x513x860 mm (šxhvxv) príkon elektro: 0,25kW/230V	ks	1	1 708,50	1 708,50	1 708,50	0,00

175	112 Zásoby	Stôl pracovný veľký	Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. 2 police, krytovaný rozmery: 2680x600 mm	ks	1	1 333,50	1 333,50	1 333,50	0,00
176	112 Zásoby	Krytovanie - opláštenie prednej a bočných častí baru + pracovná časť	rozmery: 39x5400x1400x1300x40 (hxdxšxh) vrchná doska imitácia kameň rozer 4000x400x40 - 2x konzoly-vzpery led podsvietenie zameranie, montáž a doprava	ks	1	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00
177	112 Zásoby	Chladič fliaš	vhodné pre 8 fliaš teplota je zaistená kompresorom v rozpätí 3°C až 18°C - zobrazené na digitálnom displeji po uplynutí 3 hodín od zapnutia prístroja sú fľaše vychladené na optimálnu teplotu chladiaci priestor je rozdelený na 2 komory so samostatným nastavením teploty. Výhoda: veko je možné odklopiť, odstrániť prepážku a do priestoru chladiča uložiť až 16 fliaš. Predné náhľadové okno je z dvojitého skla. Možnosť nastavenia farby podsvietenia (biela, modrá, červená). Reklamnú nálepku je možné opatriť na predné sklo. Hlučnosť elektrického chladiča: 50 Hz a 46 decibelov. Priemer otvorov: 10cm. Hmotnosť: 16,2 kg. Rozmery: 290x780x325 mm. Napätie: 220-240V. Temperujú víno (chladí a ohrieva).	ks	1	1 187,50	1 187,50	1 187,50	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk							
Stavebné výdavky - multifunkčné ihrisko									
1	021 Stavby	130201001	Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3 puzdra	m3	4,2	40,37	169,55	169,55	0,00
2	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	22,5	27,78	625,05	625,05	0,00
3	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	22,5	7,85	176,63	176,63	0,00
4	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 50 m	M3	22,5	2,09	47,03	47,03	0,00
5	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 z horniny triedy 1 až 4	m3	22,5	2,18	49,05	49,05	0,00
6	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	125	0,91	113,75	113,75	0,00
7	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	20,8	16,41	341,33	341,33	0,00
8	021 Stavby	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodeniím sypaniny	m3	20,8	7,87	163,70	163,70	0,00
9	021 Stavby	5834351000	Kamenivo drvené hrubé, frakcia 16-22, trieda N	t	45	27,83	1 252,35	1 252,35	0,00
10	021 Stavby	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnosti do 200 mm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	500	1,16	580,00	580,00	0,00
11	021 Stavby	963051110	Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky do 80 mm	m3	13,6	138,24	1 880,06	1 880,06	0,00
12	021 Stavby	211971110	Zhotovenie opláštenia odvodňovacích rebier v rýhách alebo zárezoch so stenami z geotextílie so sklonom do 1:2,5	m2	102	1,09	111,18	111,18	0,00
13	021 Stavby	212755113	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 mm	m	168	1,95	327,60	327,60	0,00
14	021 Stavby	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2	m2	110	1,36	149,60	149,60	0,00
15	021 Stavby	212755116	Trativody z drenážnych rúrok DN 160 mm	m	48,5	4,62	224,07	224,07	0,00
16	021 Stavby	212752125	Drenážna šachta D 600/1000 spoločom D 600 plast	ks	1	222,34	222,34	222,34	0,00
17	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z hornín nesúdržných s mierou zhutnenia 92% Proctor Standard	m2	2100	0,95	1 995,00	1 995,00	0,00
18	021 Stavby	274313521	Betón základových pásov a pätiiek prostý triedy C12/15 púzdra	m3	2,5	131,25	328,13	328,13	0,00
19	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	110	3,68	404,80	404,80	0,00
20	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	110	17,32	1 905,20	1 905,20	0,00
21	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10 505 /B500A/	t	0,85	997,50	847,88	847,88	0,00
22	021 Stavby	564762113	Podklad z kameniva hrubého drveného 8 až 16 mm hrúbky 150-200 mm	m2	500	4,97	2 485,00	2 485,00	0,00
23	021 Stavby	564801112	Podklad zo štrkodrviny 8/16mm po zhutnení hrúbky 20 mm	m2	500	3,04	1 520,00	1 520,00	0,00
24	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0/4mm po zhutnení hrúbky 20 mm	m2	500	3,04	1 520,00	1 520,00	0,00
25	021 Stavby	274321311	Betón základových pásov železový triedy C16/20	m3	28,5	141,75	4 039,88	4 039,88	0,00
26	021 Stavby	55346301001	Nohejbalová sada / púzdra s krytkami , stĺpiky, sieť , sada na nap.siete/	sada	1	512,20	512,20	512,20	0,00
27	021 Stavby	55346838001	Tenisová sada / púzdra s krytkami , stĺpiky, sieť s predĺženým oceľ.lankom , sada na nap.siete/	sada	1	530,00	530,00	530,00	0,00
28	021 Stavby	55346537001	Dodávka a montáž basketbalovej sady / stĺpy s kotviacim košom, vodovzdorná doska 1200/900 mm, sklopná obrúč oceľová vystužená_ červená , biela sieťka s 4 mm PP. Osadenej do betonovej pätky-základu /do premízacej hĺbky/ štyrma kotevnými púzdrami a skrutkami	sada	2	2 013,20	4 026,40	4 026,40	0,00

29	021 Stavby	55343702001	Celozvarovaná futbalová brána z Al profilu min 100/3 mm rozmeru 4,0x2,0 m pevne zabudovaná do mantinelového systému + PP sieť s okom 50/50/4 mm.	ks	2	1 374,79	2 749,58	2 749,58	0,00
30	021 Stavby	56249105201	Mantinelový systém z celozvarovaných a následne pozinkovaných oceľových modulov s výškou základného mantinelu - podľa parametrov v technickej správe 1,0 m a dĺžkou 2,0 m s min. hrúbkou profilu 3 mm, spájaných skrutkovaním bez dodatočného zvárania,	m	83,2	355,40	29 569,28	29 569,28	0,00
31	021 Stavby	56249105202	Vstupná jednokridlová bezbarierová bránička z pozinkovanej oceľovej konštrukcie rozmeru 1 000x2 200 mm s rovnakou plastovou PP výplňou a Al madlom. Bránička je s uzamykateľnou závorou	ks	3	813,65	2 440,95	2 440,95	0,00
32	021 Stavby	56249105202.1	Nadstavba základného mantinelového systému z pozink. oceľovej konštrukcie s min. hrúbkou profilu 3 mm vrátane PP ochranných sietí s okom 45/45/4 mm do výšky 3 m nad mantinelom po celom obvode ihriska. Montáž riešiť len skrutkovými spojmí.	m	91,2	41,60	3 793,92	3 793,92	0,00
33	021 Stavby	56249206205	Dopravné a manipulačné náklady na komponenty mantinelového systému a športovej výbavy.	komplet	1	3 341,22	3 341,22	3 341,22	0,00
34	021 Stavby	564761111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr. 8-16 mm hr.po zhutnení 175 mm	m2	500	5,39	2 695,00	2 695,00	0,00
35	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr. 4-8 mm hr.po zhutnení 200 mm	m2	500	5,39	2 695,00	2 695,00	0,00
36	021 Stavby	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením fr. 0-4 mm po zhutnení hr.20 mm	t	10	24,84	248,40	248,40	0,00
37	021 Stavby	25192010001	Umelý trávnik - výška vlasu 20 mm , jemnosť vlákna min. Dtex min 7 000, počet vpichov min. 25 000 /m2, šírka vlasu min 10 mm a hrúbka vlasu min 70 mikrometrov, pieskovanie suš. kremičitým pieskom, čiarovanie - biela futbal a tenis , žltá volejbal, modrá basketbal.	m2	500	21,41	10 705,00	10 705,00	0,00
38	021 Stavby	25192010002	Llepidlo dvojzložkové	ks	6	140,51	843,06	843,06	0,00
39	021 Stavby	25192010003	Sušený kremičitý piesok 27,0 kg/m2	ton	13	176,14	2 289,82	2 289,82	0,00
40	021 Stavby	451543111	Výplň kamenivom - drenážna jama	m3	0,5	335,54	167,77	167,77	0,00
41	021 Stavby	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	170	6,83	1 161,10	1 161,10	0,00
42	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,04	516,99	1 571,64	1 571,64	0,00
43	021 Stavby	Objekt2	Osvetlenie ihriska s LED svietidlami s kapacitou 4 x 100 W na 4 stĺpikoch / 4 v rohoch / do výšky á 5,5 m integrovaných v mantinelovom systéme , vrátane el.káblových a zemniaciach rozvodov, rozvádzača a revíznnej správy.	kompl.	1	6 875,62	6 875,62	6 875,62	0,00
44	021 Stavby	Objekt3	Zemné práce elektro	kpt	1	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00
45	021 Stavby	Objekt4	Spevnené plochy zámková dlažba	kpt	1	8 291,71	8 291,71	8 291,71	0,00
46	021 Stavby	Objekt5	Vodovodná prípojka	kpt	1	409,80	409,80	409,80	0,00
47	021 Stavby	Objekt6	Kanalizačná prípojka	kpt	1	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00
48	021 Stavby	Objekt7	Dopravné náklady	kpt	1	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00
Stavebné výdavky - hokejové ihrisko									
49	021 Stavby	130201001	Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3 puzdrá	m3	1,8	51,85	93,34	93,34	0,00
50	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	18,5	37,72	697,82	697,82	0,00
51	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	18,5	8,80	162,80	162,80	0,00
52	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 50 m	M3	18,5	4,09	75,67	75,67	0,00
53	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 z horniny triedy 1 až 4	m3	18,5	4,18	77,33	77,33	0,00
54	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	18,5	1,91	35,34	35,34	0,00
55	021 Stavby	963051110	Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky do 80 mm	m3	12	148,24	1 778,88	1 778,88	0,00
56	021 Stavby	274313521	Betón základových pásov a pätiiek prostý triedy C12/15	m3	38	115,00	4 370,00	4 370,00	0,00
57	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	150	6,68	1 002,00	1 002,00	0,00
58	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	150	19,32	2 898,00	2 898,00	0,00
59	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10 505 /B500A/	t	1,65	997,50	1 645,88	1 645,88	0,00
60	021 Stavby	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	120	7,83	939,60	939,60	0,00
61	021 Stavby		Betónový podklad, KSC, hrúbka 100 mm.	m3	17	115,00	1 955,00	1 955,00	0,00
62	021 Stavby		Základná oceľová výstuž po celej ploche rohož 15/15/5 hrebienkova	m2	124	8,08	1 001,92	1 001,92	0,00
63	021 Stavby		Betón „metličkový“ - cestný betón hrúbka 100 mm, dilatčné rezy	m2	124	60,00	7 440,00	7 440,00	0,00
64	021 Stavby	915711111.01	Čiarovanie ihriska podľa projektovej dokumentácie	kpl	1	1 481,72	1 481,72	1 481,72	0,00
65	021 Stavby	959947111.03	Oceľové bránky na hokejbal, sieť	ks	2	525,35	1 050,70	1 050,70	0,00
66	021 Stavby	959947111.04	AL bránky pre Minifutbal 3x2m, sieť so závažím	ks	2	1 042,98	2 085,96	2 085,96	0,00
67	021 Stavby		Nízkotlakový postrekovač sa používa na údržbu a čistenie povrchu	ks	1	383,18	383,18	383,18	0,00
68	021 Stavby		Rotačný jednokotúčový stroj s príslušenstvom má záber pri čistení min 40cm, rýchlosť otáčok na disku min 140. Príslušenstvo - Unášač padu, nízko rýchlostný. Pad, veľmi mäkký, in 430mm. Pad, stredne mäkký, min 430mm	ks	1	2 747,30	2 747,30	2 747,30	0,00
69	021 Stavby		Denné čistenie obsahuje prísady zlepšujúce klzanie, aplikuje sa 1x za 24-48 hod	l	5	87,58	437,90	437,90	0,00

70	021 Stavby		Chemický prípravok hĺbkové čistenie na odstraňovaní piesku, prachu a iných predmetov	l	5	87,58	437,90	437,90	0,00
71	021 Stavby		Aplikácia chemických látok a príprava umelého ľadu na používanie	kpl	1	637,70	637,70	637,70	0,00
72	021 Stavby	998222012.01	Presun hmôt pre športové povrchy a spevné plochy	t	282,934	1,94	548,89	548,89	0,00
73	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	86,3953145	3,05	263,51	263,51	0,00
74	021 Stavby	767914120.02	Dodávka a montáž mantinelov z PEHD dosiek podľa projektovej dokumentácie vrátane ukotvenia do základového pásu	bm	60	285,00	17 100,00	17 100,00	0,00
75	021 Stavby	767915120.01	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie mantinelového systému pre ochrannú sieť v. do 4m okolo celého ihriska vrátane siete, napínnačov, spojovacieho materiálu podľa projektovej dokumentácie	bm	60	35,00	2 100,00	2 100,00	0,00
76	021 Stavby		Umelý - syntetický ľad. Špeciálne vyvinutý syntetický povrch na korčuľovanie HDPE. Plne recyklovateľný.	m2	124	65,00	8 060,00	8 060,00	0,00
77	021 Stavby		Fólia pod umelý ľad	m2	124	2,09	259,16	259,16	0,00
78	021 Stavby		Montáž fólie a umelého ľadu	kpl	1	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
79	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	291,95	3,99	1 164,88	1 164,88	0,00
80	021 Stavby		Elektroinštalácia	ks	1	6 098,03	6 098,03	6 098,03	0,00
81	021 Stavby	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
82	021 Stavby	000300011	Geodetické práce - vykonávané pred, počas a pri ukončení výstavby	súbor	1	259,47	259,47	259,47	0,00
83	021 Stavby	000600011	Zariadenie staveniska - náklady na zriadenie oplotenia, soc. zar. a úpravy dopr. a bezp. značenia	súbor	1	454,03	454,03	454,03	0,00
Celkom:							695 926,05	695 926,05	0,00
DPH:							160 062,98	160 062,98	0,00
Celkom s DPH:							855 989,03	855 989,03	0,00