

CEZ MIRRI SR:2169/2025

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401402B621

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo
sídlo: Adyho 9, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika
IČO: 36110744
zapísaný v: -
konajúci: RNDr. Péter Bacsó, PhD., riaditeľ
IČ DPH:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 07.04.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 525/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Prijímateľ podaním žiadosti o povolenie vykonania zmeny zmluvy zo dňa 18.11.2025 požiadal o zmeny Zmluvy, ktoré Poskytovateľ na zasadnutí Zmenovej komisie dňa 27.11.2025 schválil.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I **Predmet Dodatku**

- 1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

RNDr. Péter Bacsó, PhD., riaditeľ

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo
Kód projektu:	401402B621
Kód ŽoNFP:	NFP401402B621
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2802000000001663662157	Všeobecná úverová banka, a.s.	25. 9. 2002	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2802000000001663662157	Všeobecná úverová banka, a.s.	25. 9. 2002	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Štúrovo
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Nitriansky kraj, Okres Nové Zámky, Mesto Štúrovo - Základná škola Endre Adyho s vyučiacim jazykom maďarským v meste Štúrovo, Adyho 9, parc.č. 2693.						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	31
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA ENDRE ADYHO S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ADY ENDRE ALAPISKOLA, ADYHO 9, ŠTÚROVO	Identifikátor (IČO):	36110744
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B62100002 - Materiálne a technické vybavenie	5.2025	4.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B62100003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	10.2023	2.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2023	4.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	155,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	667,0000	667,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA ENDRE ADYHO S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ADY ENDRE ALAPISKOLA, ADYHO 9, ŠTÚROVO		Identifikátor (IČO):	36110744
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA ENDRE ADYHO S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ADY ENDRE ALAPISKOLA, ADYHO 9, ŠTÚROVO	Identifikátor (IČO):	36110744
		Výška oprávnených	299 897,14 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	280 277,70 €			
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	11 245,39 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B62100002 - Materiálne a technické vybavenie	11 245,39 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Obstaranie školského vybavenia učební a nábytku	9 185,52 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Obstaranie nábytku	ks	1	9 185,52 €	9 185,52 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby Poznámka: Obstaranie školského vybavenia učební	2 059,87 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Obstaranie školského vybavenia učební	ks	1	2 059,87 €	2 059,87 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	269 032,31 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B62100003 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	269 032,31 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo	258 640,70 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo	ks	1	249 040,70 €	249 040,70 €
	1.1.2 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo	ks	1	9 600,00 €	9 600,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby Poznámka: Obstaranie športového vybavenia	4 215,89 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Obstaranie športového vybavenia	ks	1	4 215,89 €	4 215,89 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídané výdavky	6 175,72 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1	6 175,72 €	6 175,72 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			19 619,44 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B621P0001 - Podporné aktivity			19 619,44 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba na nepriame výdavky			19 619,44 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	ks	0,07	280 277,70 €	19 619,44 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	299 897,14 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	275 905,37 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	23 991,77 €

Rozpočet projektu ŽoNFP
v znení aktualizácie č. 3

Príloha 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP

Názov žiadateľa:	Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Stúrovo												
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Stúrovo												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia školského športoviska											
021 Stavby	Stavebné práce: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Stúrovo	súbor	1,00	205 857,30	205 857,30	23%	253 204,48	249 040,70	229 117,44	211 684,60	17 432,85	19 923,26	4 163,78
021 Stavby	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Stúrovo	súbor	1,00	8 000,00	8 000,00	20%	9 600,00	9 600,00	8 832,00	8 160,00	672,00	768,00	0,00
112 Zásoby	Obstaranie športového vybavenia	súbor	1,00	3 427,55	3 427,55	23%	4 215,89	4 215,89	3 878,62	3 583,51	295,11	337,27	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	5 020,91	5 020,91	23%	6 175,72	6 175,72	5 681,66	5 249,36	432,30	494,06	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					222 305,76		273 196,09	269 032,31	247 509,73	228 677,46	18 832,26	21 522,58	4 163,78
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
112 Zásoby	Obstaranie školského vybavenia učební	súbor	1,00	1 674,69	1 674,69	23%	2 059,87	2 059,87	1 895,08	1 750,89	144,19	164,79	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstaranie nábytku	súbor	1,00	7 467,90	7 467,90	23%	9 185,52	9 185,52	8 450,68	7 807,69	642,99	734,84	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					9 142,59		11 245,39	11 245,39	10 345,76	9 558,58	787,18	899,63	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					231 448,35		284 441,48	280 277,70	257 855,48	238 236,05	19 619,44	22 422,22	4 163,78
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					231 448,35		284 441,48	280 277,70	257 855,48	238 236,05	19 619,44	22 422,22	4 163,78
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					19 619,44	18 049,88	16 676,52	1 373,36	1 569,56	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								299 897,14	275 905,37	254 912,57	20 992,80	23 991,77	4 163,78

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo								
Názov projektu		Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo								
Priorita		4 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie								
Špecifický cieľ		4.2. RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)								
Opatrenie		Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Typ neoprávnených výdavkov
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia školského športoviska								
1	021 Stavby	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	35,775	70,81	2 533,23	2 533,23	0,00	
2	021 Stavby	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,4000t	m3	40,990	19,66	805,86	805,86	0,00	
3	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	127,940	13,92	1 780,92	1 780,92	0,00	
4	021 Stavby	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	127,940	9,76	1 248,69	1 248,69	0,00	
5	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	127,940	16,68	2 134,04	2 134,04	0,00	
6	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	639,700	0,50	319,85	319,85	0,00	
7	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	127,940	14,05	1 797,56	1 797,56	0,00	
8	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	511,760	1,58	808,58	808,58	0,00	
9	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	127,940	67,00	8 571,98	5 186,79	3 385,19	FNV
10	021 Stavby	712300831.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° -jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	149,000	1,20	178,80	178,80	0,00	
11	021 Stavby	712300833.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° -trojvrstvovej, -0,01400t	m2	477,000	2,50	1 192,50	1 192,50	0,00	
12	021 Stavby	713000042.S	<i>Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenéj voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t</i>	m2	328,000	0,93	305,04	305,04	0,00	
13	021 Stavby	713000050.S	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	477,000	1,43	682,11	682,11	0,00	
14	021 Stavby	764323820.S	<i>Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t</i>	m	77,660	1,15	89,31	89,31	0,00	
15	021 Stavby	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	1,774	3,14	5,57	5,57	0,00	
16	021 Stavby	764351836.S	<i>Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t</i>	ks	77,000	0,97	74,69	74,69	0,00	
17	021 Stavby	764352810.S	Demontáž žlabov pododkrapových polkruhových so sklonom do 30st, rš 330 mm, -0,00330t	m	77,660	1,33	103,29	103,29	0,00	
18	021 Stavby	764359841.S	<i>Demontáž kotlika zberného na plochej streche, -0,00516t</i>	ks	4,000	2,05	8,20	8,20	0,00	
19	021 Stavby	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	37,800	1,95	73,71	73,71	0,00	
20	021 Stavby	621460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod nátery a malby	m2	46,400	4,42	205,09	205,09	0,00	
21	021 Stavby	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	45,525	19,60	892,29	892,29	0,00	
22	021 Stavby	622460112.S	<i>Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom</i>	m2	6,840	3,48	23,80	23,80	0,00	
23	021 Stavby	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	6,435	3,15	20,27	20,27	0,00	
24	021 Stavby	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	6,435	17,43	112,16	112,16	0,00	
25	021 Stavby	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo voľnou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	46,400	30,28	1 404,99	1 404,99	0,00	

26	021 Stavby	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatŕkacie kotvy	m2	6,435	33,71	216,92	216,92	0,00	
27	021 Stavby	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	513,935	2,52	1 295,12	1 295,12	0,00	
28	021 Stavby	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	513,935	1,92	986,76	986,76	0,00	
29	021 Stavby	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 541,805	1,09	1 680,57	1 680,57	0,00	
30	021 Stavby	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	92,200	3,21	295,96	295,96	0,00	
31	021 Stavby	959941123.S	Chemická kotva s kotvovým svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, Žb, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	77,660	8,26	641,47	641,47	0,00	
32	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	9,271	10,54	97,72	97,72	0,00	
33	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	149,000	1,31	195,19	195,19	0,00	
34	021 Stavby	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	171,350	0,59	101,10	101,10	0,00	
35	021 Stavby	712311102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	328,000	1,28	419,84	419,84	0,00	
36	021 Stavby	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,328	2 761,09	905,64	905,64	0,00	
37	021 Stavby	712341559.S	Zhotovenie povlak krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	328,000	7,21	2 364,88	2 364,88	0,00	
38	021 Stavby	628110000300.S	Pás asfaltový separačný a podkladový s textilnou vložkou	m2	377,200	1,86	701,59	701,59	0,00	
39	021 Stavby	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarom spoj	m2	342,784	10,34	3 544,39	3 544,39	0,00	
40	021 Stavby	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	13,711	22,48	308,22	308,22	0,00	
41	021 Stavby	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	2,742	18,48	50,67	50,67	0,00	
42	021 Stavby	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	238,783	9,46	2 258,89	2 258,89	0,00	
43	021 Stavby	283220002900.R	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SGK 1.5, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleneným vláknom, pre lepený systém, farba svetlosivá	m2	394,202	8,05	3 173,33	3 173,33	0,00	
44	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoj	m2	161,848	7,98	1 291,55	1 291,55	0,00	
45	021 Stavby	283220002700.R	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P 15 G, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, pre kotvený systém, farba tmavosivá	m2	186,125	8,05	1 498,31	1 498,31	0,00	
46	021 Stavby	311970001100.R	Kotvy na ploché strechy	ks	971,088	0,69	670,05	670,05	0,00	
47	021 Stavby	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	4,000	7,68	30,72	30,72	0,00	
48	021 Stavby	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,600	10,03	16,05	16,05	0,00	
49	021 Stavby	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm	ks	4,000	9,82	39,28	39,28	0,00	
50	021 Stavby	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	40,000	11,55	462,00	462,00	0,00	
51	021 Stavby	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kúťový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	77,600	13,64	1 058,46	1 058,46	0,00	
52	021 Stavby	712973750.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepľovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	25,000	25,50	637,50	637,50	0,00	
53	021 Stavby	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne	m	39,200	28,37	1 112,10	1 112,10	0,00	
54	021 Stavby	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou listou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	77,660	28,41	2 206,32	2 206,32	0,00	
55	021 Stavby	712990040.S	Procesenie geotextílie vododržne alebo zvliek	m2	149,000	0,90	134,10	134,10	0,00	

56	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	171,350	1,64	281,01	281,01	0,00	
57	021 Stavby	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarске konštrukcie	m	39,200	16,11	631,51	631,51	0,00	
58	021 Stavby	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	24,304	19,84	482,19	482,19	0,00	
59	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,749	2,80	688,10	688,10	0,00	
60	021 Stavby	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie strieich plochých do 10" - atikové klíny z polystyrénu	m	39,200	1,98	77,62	77,62	0,00	
61	021 Stavby	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, sedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,470	122,97	57,80	57,80	0,00	
62	021 Stavby	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie strieich plochých do 10" polystyrénom, dvojvrstvom prílep. za studená	m2	318,602	14,88	4 740,80	4 740,80	0,00	
63	021 Stavby	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strieich	m2	324,974	21,68	7 045,44	7 045,44	0,00	
64	021 Stavby	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strieich	m2	324,974	24,61	7 997,61	7 997,61	0,00	
65	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie strieich plochých do 10" polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	149,000	3,59	534,91	534,91	0,00	
66	021 Stavby	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strieich	m2	132,600	21,68	2 874,77	2 874,77	0,00	
67	021 Stavby	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strieich	m2	151,980	24,61	3 740,23	3 740,23	0,00	
68	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS príkotvením	m2	19,600	8,91	174,64	174,64	0,00	
69	021 Stavby	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	18,523	13,42	248,58	248,58	0,00	
70	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	274,924	1,40	384,89	384,89	0,00	
71	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kince, pásová oceľ, vruty	m3	4,349	42,93	186,70	186,70	0,00	
72	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,867	4,50	8,40	8,40	0,00	
73	021 Stavby	763734111.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2	m	127,660	3,11	397,02	397,02	0,00	
74	021 Stavby	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost I	m3	3,243	420,08	1 362,32	1 362,32	0,00	
75	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	%	17,593	4,50	79,17	79,17	0,00	
76	021 Stavby	764352227.S	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	77,660	36,92	2 867,21	2 867,21	0,00	
77	021 Stavby	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	4,000	69,35	277,40	277,40	0,00	
78	021 Stavby	764430260.S	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	3,300	47,10	155,43	155,43	0,00	
79	021 Stavby	764430461.S	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	3,300	39,93	131,77	131,77	0,00	
80	021 Stavby	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	2,797	12,26	34,29	34,29	0,00	
81	021 Stavby	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	3,000	31,87	95,61	95,61	0,00	
82	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,617	1,90	67,67	67,67	0,00	
83	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,203	16,68	136,83	136,83	0,00	
83	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,015	0,50	20,51	20,51	0,00	

84	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	8,203	14,05	115,25	115,25	0,00	
85	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,609	1,58	38,88	38,88	0,00	
86	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,203	67,00	549,60	549,60	0,00	
87	021 Stavby	766411812.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	106,960	5,18	554,05	554,05	0,00	
88	021 Stavby	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	m2	106,960	1,64	175,41	175,41	0,00	
89	021 Stavby	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie práhu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	3,000	2,36	7,08	7,08	0,00	
90	021 Stavby	775411810.S	Demontáž soklikov alebo líst prípevnených klincami, -0,00100t	m	93,880	1,64	153,96	153,96	0,00	
91	021 Stavby	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líst -0,0150t	m2	290,395	9,00	2 613,56	2 613,56	0,00	
92	021 Stavby	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	105,500	2,37	250,04	250,04	0,00	
93	021 Stavby	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	292,501	0,57	166,73	166,73	0,00	
94	021 Stavby	784401802.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	568,156	0,63	357,94	357,94	0,00	
95	021 Stavby	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	292,501	2,20	643,50	643,50	0,00	
96	021 Stavby	612423521.S	Omietka ryh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	6,600	26,77	176,68	176,68	0,00	
97	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatanej pásky z PE	m	94,080	0,32	30,11	30,11	0,00	
98	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	95,021	0,47	44,66	44,66	0,00	
99	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre poter a stierky	m2	320,700	0,74	237,32	237,32	0,00	
100	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poter, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	66,064	5,22	344,85	344,85	0,00	
101	021 Stavby	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	300,000	24,29	7 287,00	7 287,00	0,00	
102	021 Stavby	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	345,600	2,52	870,91	870,91	0,00	
103	021 Stavby	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	345,600	1,92	663,55	663,55	0,00	
104	021 Stavby	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 036,800	1,09	1 130,11	1 130,11	0,00	
105	021 Stavby	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	139,507	6,73	938,88	938,88	0,00	
106	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,356	18,81	232,42	232,42	0,00	
107	021 Stavby	766411123.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	104,460	17,89	1 868,79	1 868,79	0,00	
108	021 Stavby	611920001700.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-100 mm, smrek	m2	108,638	14,00	1 520,93	1 520,93	0,00	
109	021 Stavby	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	216,600	2,97	643,30	643,30	0,00	
110	021 Stavby	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,650	346,29	225,09	225,09	0,00	
111	021 Stavby	766496100.S	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia dyhovaním do 20 mm	m	139,200	10,50	1 461,60	1 461,60	0,00	
112	021 Stavby	605440000100.S	Lísty drevené zo smreku, triedy 3A STN 480055, sušené drevo 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčlí	m	146,160	5,35	781,96	781,96	0,00	
113	021 Stavby	766695212.S	Montáž práhu dverí, jednokridlových	ks	3,000	10,84	32,52	32,52	0,00	
114	021 Stavby	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	3,000	19,64	58,92	58,92	0,00	
115	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	65,931	0,55	36,26	36,26	0,00	

116	021 Stavby	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojne s náterom lakom	m2	29,950	13,10	392,35	392,35	0,00	
117	021 Stavby	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	3,924	1,05	4,12	4,12	0,00	
118	021 Stavby	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	72,200	1,84	132,85	132,85	0,00	
119	021 Stavby	284170002300.R	Sportový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 6 do 9 mm	m2	7,364	32,43	238,81	238,81	0,00	
120	021 Stavby	776591010.S	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm	m2	300,000	9,32	2 796,00	2 796,00	0,00	
121	021 Stavby	284170002300.R	Sportový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 6 do 9 mm	m2	309,000	32,43	10 020,87	10 020,87	0,00	
122	021 Stavby	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	279,400	7,36	2 056,38	2 056,38	0,00	
123	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	320,700	0,58	186,01	186,01	0,00	
124	021 Stavby	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	320,700	1,84	590,09	590,09	0,00	
125	021 Stavby	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	320,700	7,50	2 405,25	2 405,25	0,00	
126	021 Stavby	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	2,254	4,37	9,85	9,85	0,00	
127	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	2,277	13,92	31,70	31,70	0,00	
128	021 Stavby	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	184,678	4,70	867,99	867,99	0,00	
129	021 Stavby	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schňice jednosobné 35um	m2	109,175	4,84	528,41	528,41	0,00	
130	021 Stavby	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	136,500	7,61	1 038,77	1 038,77	0,00	
131	021 Stavby	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	21,000	0,56	11,76	11,76	0,00	
132	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	217,462	0,47	102,21	102,21	0,00	
133	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednosobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	292,501	1,43	418,28	418,28	0,00	
134	021 Stavby	784410110.S	Penetrovanie jednosobné jemnozrných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	568,156	1,50	852,23	852,23	0,00	
135	021 Stavby	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení foliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	90,121	1,32	118,96	118,96	0,00	
136	021 Stavby	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	418,520	1,49	623,59	623,59	0,00	
137	021 Stavby	784441210.S	Maľby latexové tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	292,501	4,59	1 342,58	1 342,58	0,00	
138	021 Stavby	784441220.S	Maľby latexové tónované s bielym stropom dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	568,156	4,80	2 727,15	2 727,15	0,00	
139	021 Stavby	784461921.S	Obnovovací náter štruktúrovaného povrchu olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	114,667	11,30	1 295,74	1 295,74	0,00	
140	021 Stavby	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	19,85	158,80	158,80	0,00	
141	021 Stavby	MONTÁŽ	Ťýžový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	20,000	19,60	392,00	392,00	0,00	
142	021 Stavby	MATARIÁL	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	20,000	29,24	584,80	584,80	0,00	
143	021 Stavby	MONTÁŽ.1	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	261,000	2,42	631,62	631,62	0,00	
144	021 Stavby	MATARIÁL.1	Drôt AlMgSi Ø8,00mm	kg	35,23	10,40	366,39	366,39	0,00	
145	021 Stavby	MONTÁŽ.2	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm	m	72,00	2,42	174,24	174,24	0,00	
146	021 Stavby	MATARIÁL.2	Drôt pozinkovaný mäkky d10,00mm	kg	44,64	2,52	112,49	112,49	0,00	
147	021 Stavby	MONTÁŽ.3	Montáž - podpera	ks	270,00	2,07	558,90	558,90	0,00	
148	021 Stavby	MATARIÁL.3	HR-Podpera PV 01	ks	90,00	0,92	82,80	82,80	0,00	
149	021 Stavby	MATARIÁL.4	HR-Podpera PV 21	ks	180,00	1,83	329,40	329,40	0,00	
150	021 Stavby	MONTÁŽ.4	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na stredný hrebeň upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	5,00	20,01	100,05	100,05	0,00	
151	021 Stavby	MATARIÁL.5	HR-Jimacia tyč JP30	ks	1,00	43,56	43,56	43,56	0,00	
152	021 Stavby	MATARIÁL.6	HR-Jimacia tyč JP20	ks	4,00	14,81	59,24	59,24	0,00	
153	021 Stavby	MATARIÁL.7	Podstavec k zachytávacej tyči	ks	5,00	19,83	99,15	99,15	0,00	
154	021 Stavby	MATARIÁL.8	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	5,00	2,74	13,70	13,70	0,00	

155	021 Stavby	MONTÁŽ.5	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	9,00	11,91	107,19	107,19	0,00	
156	021 Stavby	MATERIÁL.9	HR-Držiak DUZ	ks	18,00	1,21	21,78	21,78	0,00	
157	021 Stavby	MATERIÁL.10	HR-Ochranný uholník OU	ks	9,00	8,40	75,60	75,60	0,00	
158	021 Stavby	MONTÁŽ.6	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	144,00	4,83	695,52	695,52	0,00	
159	021 Stavby	MATERIÁL.11	HR-Svorka SS	ks	144,00	0,78	112,32	112,32	0,00	
160	021 Stavby	MONTÁŽ.7	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	47,00	6,21	291,87	291,87	0,00	
161	021 Stavby	MATERIÁL.12	HR-Svorka SK	ks	4,00	1,28	5,12	5,12	0,00	
162	021 Stavby	MATERIÁL.13	HR-Svorka SJ 01	ks	5,00	1,91	9,55	9,55	0,00	
163	021 Stavby	MATERIÁL.14	HR-Svorka SJ 02	ks	18,00	2,24	40,32	40,32	0,00	
164	021 Stavby	MATERIÁL.15	HR-Svorka SZ	ks	9,00	1,84	16,56	16,56	0,00	
165	021 Stavby	MATERIÁL.16	HR-Svorka SP1	ks	3,00	0,90	2,70	2,70	0,00	
166	021 Stavby	MATERIÁL.17	HR-Svorka SO	ks	9,00	1,64	14,76	14,76	0,00	
167	021 Stavby	MONTÁŽ.8	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	9,00	1,45	13,05	13,05	0,00	
168	021 Stavby	MATERIÁL.18	Štítok smaltovaný do 5 dĺžkami 10x45 mm	ks	9,00	0,79	7,11	7,11	0,00	
169	021 Stavby	MONTÁŽ.9	Isola pre ulož. Zemiacie pásu ZT 2M	ks	20,00	8,97	179,40	179,40	0,00	
170	021 Stavby	MONTÁŽ.10	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širakej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	54,00	4,83	260,82	260,82	0,00	
171	021 Stavby	MONTÁŽ.11	Ručný zšyp nezap. káblovej ryhy bez zhrtn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	54,00	2,07	111,78	111,78	0,00	
172	021 Stavby	MONTÁŽ.12	Rezanie škary v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár	m	10,00	8,28	82,80	82,80	0,00	
173	021 Stavby	MONTÁŽ.13	Rozbúranie betónového základu s premiestnením kútiny, zšypom jamy, zhrtnutím a úpravou plánu	m3	0,35	235,37	82,38	82,38	0,00	
174	021 Stavby	MONTÁŽ.14	Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm	m2	1,75	8,56	14,98	14,98	0,00	
175	021 Stavby	MATERIÁL	Betón základný	m3	0,35	143,75	50,31	50,31	0,00	
176	021 Stavby	OSTATNÉ	Demontážna práca	h	12,00	29,90	358,80	358,80	0,00	
177	021 Stavby	OSTATNÉ.1	Montážna plošina	h	18,00	34,50	621,00	621,00	0,00	
178	021 Stavby	OSTATNÉ.2	Podružný materiál	%	3,00	17,25	51,75	51,75	0,00	
179	021 Stavby	OSTATNÉ.3	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	34,50	207,00	207,00	0,00	
180	021 Stavby	OSTATNÉ.4	Revízia	sub	1,00	241,50	241,50	241,50	0,00	
181	021 Stavby	OSTATNÉ.5	Projektová dokumentácia	sub	1,00	23,00	23,00	23,00	0,00	
182	021 Stavby	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	35,00	1,38	48,30	48,30	0,00	
183	021 Stavby	MATERIÁL	Trubka FXP 20	m	35,00	0,59	20,65	20,65	0,00	
184	021 Stavby	MONTÁŽ.1	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	23,00	1,24	28,52	28,52	0,00	
185	021 Stavby	MATERIÁL.1	Krabica KU 68-1901	ks	23,00	0,26	5,98	5,98	0,00	
186	021 Stavby	MONTÁŽ.2	Rúrka pevná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	60,00	1,38	82,80	82,80	0,00	
187	021 Stavby	MATERIÁL.2	Trubka PEP 16/3m / -25 do 40	m	60,00	0,93	55,80	55,80	0,00	
188	021 Stavby	MATERIÁL.3	Spojka na trubku PEP	ks	25,00	0,39	9,75	9,75	0,00	
189	021 Stavby	MATERIÁL.4	Príchytka na trubku CL16-20	ks	60,00	0,18	10,80	10,80	0,00	
190	021 Stavby	MONTÁŽ.3	Výsek, kaples pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KB /	ks	23,00	2,07	47,61	47,61	0,00	
191	021 Stavby	MONTÁŽ.4	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 25 mm s vysiekáním,zamurovaním a zaizistením	m	145,00	4,83	700,35	700,35	0,00	
192	021 Stavby	MONTÁŽ.5	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysiekáním,zamurovaním a zaizistením	m	45,00	5,87	264,15	264,15	0,00	
193	021 Stavby	MONTÁŽ.6	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,00	4,14	33,12	33,12	0,00	
194	021 Stavby	MATERIÁL.5	Spínač t. 1, IP20	ks	8,00	4,46	35,68	35,68	0,00	
195	021 Stavby	MATERIÁL.6	Jednorámček	ks	8,00	1,22	9,76	9,76	0,00	
196	021 Stavby	MONTÁŽ.7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	8,00	4,14	33,12	33,12	0,00	
197	021 Stavby	MATERIÁL.7	Prepínač striedavý č.6, IP20	ks	8,00	5,44	43,52	43,52	0,00	
198	021 Stavby	MATERIÁL.6	Jednorámček	ks	8,00	1,22	9,76	9,76	0,00	
199	021 Stavby	MONTÁŽ.8	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 1 x zapojenie	ks	7,00	4,83	33,81	33,81	0,00	
200	021 Stavby	MATERIÁL.8	Zásuvka domová jednopólová, IP20	ks	7,00	4,95	34,65	34,65	0,00	
201	021 Stavby	MATERIÁL.6	Jednorámček	ks	3,00	1,22	3,66	3,66	0,00	
202	021 Stavby	MATERIÁL.9	Dvojrámkček	ks	2,00	2,54	5,08	5,08	0,00	
203	021 Stavby	MONTÁŽ.9	Montáž oceľolehovej rozvodnice do výšky 100 kg	ks	1,00	165,60	165,60	165,60	0,00	
204	021 Stavby	MATERIÁL.10	Rozvádzač RS	ks	1,00	695,28	695,28	695,28	0,00	
205	021 Stavby	MONTÁŽ.10	Montáž - Svetidlo, 120W, IP65, IK08	ks	12,00	27,60	331,20	331,20	0,00	
206	021 Stavby	MATERIÁL.11	Svetidlo stropné, Highbay 42-5, 120W, IP65, IK08, 16200lm	ks	12,00	130,81	1 569,72	1 569,72	0,00	
207	021 Stavby	MONTÁŽ.11	Montáž - Svetidlo, 18W, IP44	ks	2,00	11,18	22,36	22,36	0,00	
208	021 Stavby	MATERIÁL.12	Svetidlo LED stropné, 24W, IP20	ks	2,00	35,94	71,88	71,88	0,00	
209	021 Stavby	MONTÁŽ.11	Montáž - Svetidlo, 18W, IP44	ks	11,00	11,18	122,98	122,98	0,00	
210	021 Stavby	MATERIÁL.13	Svetidlo LED stropné, 16W, IP20	ks	11,00	28,75	316,25	316,25	0,00	
211	021 Stavby	MONTÁŽ.12	Montáž - Svetidlo, 16W, IP56	ks	5,00	11,18	55,90	55,90	0,00	
212	021 Stavby	MATERIÁL.14	Svetidlo LED stropné, 16W, IP56	ks	5,00	43,13	215,65	215,65	0,00	
213	021 Stavby	MONTÁŽ.13	Montáž - nádobové osvetlenie	ks	2,00	11,18	22,36	22,36	0,00	
214	021 Stavby	MATERIÁL.15	Svetidlo nádobové, 1W, LED	ks	2,00	30,19	60,38	60,38	0,00	
215	021 Stavby	MONTÁŽ.14	Vodič NN a VN v rúrkach CY 16	m	45,00	1,52	68,40	68,40	0,00	
216	021 Stavby	MATERIÁL.16	Vodič medený CY 16 z2	m	45,00	3,77	169,65	169,65	0,00	
217	021 Stavby	MONTÁŽ.15	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CV350-750 V 3x1,5	m	58,00	0,83	48,14	48,14	0,00	
218	021 Stavby	MATERIÁL.17	Kábel silový medený 1-CHKR-B 3x0,5	m	58,00	1,78	103,24	103,24	0,00	

219	021 Stavby	MONTÁŽ.15	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CVKY- CVKym 750 V 3x1.5	m	351,00	0,83	291,33	291,33	0,00	
220	021 Stavby	MATERIÁL.17	Kábel silový medený 1-CHKE-R 3x0,1.5	m	351,00	1,16	407,16	407,16	0,00	
221	021 Stavby	MONTÁŽ.16	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CVKY- CVKym 750 V 3x2.5	m	125,00	0,97	121,25	121,25	0,00	
222	021 Stavby	MATERIÁL.18	Kábel silový medený 1-CHKE-R 3x0,2.5	m	125,00	1,67	208,75	208,75	0,00	
223	021 Stavby	MONTÁŽ.17	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CVKY- CVKym 750 V 5x1.5	m	41,00	0,97	39,77	39,77	0,00	
224	021 Stavby	MATERIÁL.19	Kábel silový medený 1-CHKE-R 5x0,1.5	m	41,00	1,73	70,93	70,93	0,00	
225	021 Stavby	MONTÁŽ.18	Svorkovnica pre hlavné pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky	ks	1,00	20,70	20,70	20,70	0,00	
226	021 Stavby	MATERIÁL.20	Svorkovnica pre hlavné pospájanie, dopl. materiál	ks	1,00	34,50	34,50	34,50	0,00	
227	021 Stavby	MONTÁŽ.19	Prívod - zapojenie - reštruktúrovanie	kpl	1,00	27,60	27,60	27,60	0,00	
228	021 Stavby	OSTATNÉ	Leštenie	kpl	1,00	138,00	138,00	138,00	0,00	
229	021 Stavby	OSTATNÉ.1	Demontážne práce	h	10,00	29,90	299,00	299,00	0,00	
230	021 Stavby	OSTATNÉ.2	Podružný materiál	%	3,00	34,50	103,50	103,50	0,00	
231	021 Stavby	OSTATNÉ.3	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	23,00	138,00	138,00	0,00	
232	021 Stavby	OSTATNÉ.4	Mimostavenisková preprava	%	3,00	28,75	86,25	86,25	0,00	
233	021 Stavby	OSTATNÉ.5	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	súb	1,00	103,50	103,50	103,50	0,00	
234	021 Stavby	OSTATNÉ.6	Projektová dokumentácia, skutočné prevedenie	súb	1,00	23,00	23,00	23,00	0,00	
235	021 Stavby	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,146000	ks	2,00	16,87	33,74	33,74	0,00	
236	021 Stavby	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,292000	ks	2,00	44,01	88,02	88,02	0,00	
237	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,88	19,18	16,80	16,80	0,00	
238	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,38	0,58	2,54	2,54	0,00	
239	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,88	16,16	14,16	14,16	0,00	
240	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,88	77,05	67,50	67,50	0,00	
241	021 Stavby	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,00	575,00	575,00	575,00	0,00	
242	021 Stavby	429820001900	Kotviaci materiál, konzoly, drobný inštalácia a spojovací materiál	kpl	1,00	920,00	920,00	920,00	0,00	
243	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,95	0,90	13,46	13,46	0,00	
244	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	14,95	0,55	8,22	8,22	0,00	
245	021 Stavby	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	4,00	4,03	16,12	16,12	0,00	
246	021 Stavby	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm – 10% tvarovky	m	4,00	16,10	64,40	64,40	0,00	
247	021 Stavby	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	10,00	5,75	57,50	57,50	0,00	
248	021 Stavby	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 m – 30% tvarovky	m	10,00	28,75	287,50	287,50	0,00	
249	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,00	8,05	96,60	96,60	0,00	
250	021 Stavby	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm – 30% tvarovky	m	12,00	38,25	459,00	459,00	0,00	
251	021 Stavby	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	46,00	11,50	529,00	529,00	0,00	
252	021 Stavby	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm – 30% tvarovky	m	46,00	65,17	2 997,82	2 997,82	0,00	
253	021 Stavby	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	12,00	23,00	276,00	276,00	0,00	
254	021 Stavby	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1600 mm -65% tvarovky	m	12,00	125,17	1 502,04	1 502,04	0,00	
255	021 Stavby	769031117.S	Montáž potrubnej štrbinovej výustky priemeru do 355-500 mm	ks	18,00	23,00	414,00	414,00	0,00	
256	021 Stavby	429720131300.S	Výustka NOVA-C-2-625x75-R1-V-ZN 2-rad, pre kruh. potrubie, nastav. lamely, vertik., pozink., reg. R1 Objednávkové číslo: 64342	ks	10,00	57,50	575,00	575,00	0,00	
257	021 Stavby	429720131700.S	Výustka NOVA-C-1-600x100-R1-V-ZN 1-rad, pre kruh. potrubie, nastav. lamely, vertik., pozink., reg. R1 Objednávkové číslo: 8501	ks	8,00	46,00	368,00	368,00	0,00	

258	021 Stavby	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,00	11,50	23,00	23,00	0,00	
259	021 Stavby	429720052300.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x250 mm	ks	2,00	5,75	11,50	11,50	0,00	
260	021 Stavby	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00	
261	021 Stavby	429720342900.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	1,00	9,66	9,66	9,66	0,00	
262	021 Stavby	769051108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 30, prietok do 3400 m3/h	ks	1,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	
263	021 Stavby	429530032700.R	Blauberg BlauAIR RV 2500 , pripojenie 500x250. Vysokoučinné EC ventilátory, spätné zakrivené, s vonkajším rotorom. Integrované ovládanie plug-and-play. Automatický bypass v plnej veľkosti. V súlade s ECO-Design'18. Vysokoučinný rotačný výmenník tepla. Panelové filtre ePM1 60 %. Výklopné servisné dvierka. Webové rozhranie, MODBUS, výstupy pre voľiteľné DX alebo hydronické chladenie/vykurovanie. Kompletná sada príslušenstva: tlmíče hluku, ekonomizéry, VAV, CAV atď. Prevádzka podľa RH/CO2/teploty/konštant. tlaku/časového	ks	1,00	13 931,10	13 931,10	13 931,10	0,00	
264	021 Stavby	429530032700	DS 50-25 pripojovacia manžeta ,tlmiaca pripojovacia vložka, 70°C (VZD),Objednávkové číslo: 1542 -Obsahuje ekvivalentná jednotka	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	021 Stavby	429530032800	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24 klapka uzatváracia klapka so servom TF24 Objednávkové číslo: 79894-Obsahuje ekvivalentná jednotka	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 2 m	%	250,73	1,70	426,24	426,24	0,00	
267	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	250,73	1,10	275,80	275,80	0,00	
268	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,00	18,40	220,80	220,80	0,00	
269	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,00	46,00	736,00	736,00	0,00	
270	021 Stavby	HZS000125.S	Servisný technik, parametrizovanie a uvedenie do prevádzky	kpl	1,00	287,50	287,50	287,50	0,00	
271	021 Stavby	317161133.S	Pôrobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,00	29,42	58,84	58,84	0,00	
272	021 Stavby	317161143.S	Pôrobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,00	36,05	72,10	72,10	0,00	
273	021 Stavby	317161144.S	Pôrobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,00	48,73	48,73	48,73	0,00	

274	021 Stavby	317161145.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,00	60,82	60,82	60,82	0,00	
275	021 Stavby	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	11,20	15,35	171,92	171,92	0,00	
276	021 Stavby	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	12,80	38,20	488,96	488,96	0,00	
277	021 Stavby	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	6,00	3,61	21,66	21,66	0,00	
278	021 Stavby	611451331.S	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	31,62	10,42	329,48	329,48	0,00	
279	021 Stavby	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	26,40	2,31	60,98	60,98	0,00	
280	021 Stavby	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	18,00	10,76	193,68	193,68	0,00	
281	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklostonitnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	26,40	9,74	257,14	257,14	0,00	
282	021 Stavby	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,00	65,22	130,44	130,44	0,00	
283	021 Stavby	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švvhx 900x1970x100 mm L	ks	1,00	38,65	38,65	38,65	0,00	
284	021 Stavby	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá švvhx 900x1970x100 mm P	ks	1,00	38,65	38,65	38,65	0,00	
285	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,00	82,37	329,48	329,48	0,00	
286	021 Stavby	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švvhx 900x1970x100 mm L	ks	2,00	38,65	77,30	77,30	0,00	
287	021 Stavby	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá švvhx 900x1970x100 mm P	ks	2,00	38,65	77,30	77,30	0,00	
288	021 Stavby	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,00	99,93	199,86	199,86	0,00	
289	021 Stavby	553310008200.S	Zárubňa oceľová oblá švvhx 1450x1970x100 mm	ks	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00	
290	021 Stavby	553310008200.R	Zárubňa oceľová oblá švvhx 1800x1970x100 mm	ks	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
291	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	12,57	3,70	46,49	46,49	0,00	
292	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	31,62	2,89	91,38	91,38	0,00	
293	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	8,00	0,92	7,36	7,36	0,00	
294	021 Stavby	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,00	6,46	38,79	38,79	0,00	
295	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	13,20	30,02	396,26	396,26	0,00	
296	021 Stavby	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, - 0,28100t	m2	1,88	11,95	22,41	22,41	0,00	
297	021 Stavby	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,27000t	m2	3,60	6,74	24,26	24,26	0,00	
298	021 Stavby	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hlbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	4,00	9,31	37,24	37,24	0,00	
299	021 Stavby	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	41,97	10,38	435,61	435,61	0,00	
300	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,22	16,68	153,71	153,71	0,00	

301	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,08	0,50	23,04	23,04	0,00	
302	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,22	14,05	129,47	129,47	0,00	
303	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,86	1,58	58,24	58,24	0,00	
304	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,22	65,00	598,98	598,98	0,00	
305	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,61	18,81	49,11	49,11	0,00	
306	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	20,32	2,70	54,86	54,86	0,00	
307	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	22,35	5,97	133,44	133,44	0,00	
308	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	8,13	1,70	13,82	13,82	0,00	
309	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	45,62	2,95	134,57	134,57	0,00	
310	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	50,18	5,97	299,56	299,56	0,00	
311	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	18,25	1,70	31,02	31,02	0,00	
312	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,67	2,80	17,35	17,35	0,00	
313	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,00	3,94	118,20	118,20	0,00	
314	021 Stavby	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	30,60	0,76	23,26	23,26	0,00	
315	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,42	1,30	1,84	1,84	0,00	
316	021 Stavby	721172032.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	13,00	22,64	294,32	294,32	0,00	
317	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	10,00	3,78	37,80	37,80	0,00	
318	021 Stavby	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	2,00	9,90	19,80	19,80	0,00	
319	021 Stavby	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	2,00	47,24	94,48	94,48	0,00	
320	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,00	1,16	11,60	11,60	0,00	
321	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,58	1,00	4,58	4,58	0,00	
322	021 Stavby	722130216.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	4,00	42,03	168,12	168,12	0,00	
323	021 Stavby	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	30,00	17,13	513,90	513,90	0,00	
324	021 Stavby	722190222.S	Pripojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	2,00	130,97	261,94	261,94	0,00	

325	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,00	5,33	53,30	53,30	0,00	
326	021 Stavby	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	10,00	8,52	85,20	85,20	0,00	
327	021 Stavby	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,00	5,57	11,14	11,14	0,00	
328	021 Stavby	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,00	12,01	24,02	24,02	0,00	
329	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,00	5,57	11,14	11,14	0,00	
330	021 Stavby	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	2,00	21,54	43,08	43,08	0,00	
331	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,72	0,70	8,20	8,20	0,00	
332	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	8,00	7,03	56,24	56,24	0,00	
333	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,00	42,34	338,72	338,72	0,00	
334	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	8,00	50,00	400,00	400,00	0,00	
335	021 Stavby	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,00	11,05	22,10	22,10	0,00	
336	021 Stavby	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,00	24,34	48,68	48,68	0,00	
337	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,00	120,00	240,00	240,00	0,00	
338	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	10,00	5,14	51,40	51,40	0,00	
339	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,00	10,07	80,56	80,56	0,00	
340	021 Stavby	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	8,00	35,00	280,00	280,00	0,00	
341	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,00	10,07	20,14	20,14	0,00	
342	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,00	28,00	56,00	56,00	0,00	
343	021 Stavby	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,00	4,54	36,32	36,32	0,00	
344	021 Stavby	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	8,00	65,00	520,00	520,00	0,00	
345	021 Stavby	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	8,00	3,21	25,68	25,68	0,00	
346	021 Stavby	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	8,00	4,12	32,96	32,96	0,00	
347	021 Stavby	552260002000.S	Sprcha hlavová štvorcová, 200x200 mm, pripojenie G1/2", chróm, bez výtokového ramena	ks	8,00	35,00	280,00	280,00	0,00	
348	021 Stavby	552260002020.S	Rameno výtokové pre hlavovú sprchu, bočné, dĺžka 30 cm, pripojenie G1/2", chróm	ks	8,00	37,04	296,32	296,32	0,00	
349	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	10,00	1,21	12,10	12,10	0,00	
350	021 Stavby	725859102.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50	ks	10,00	5,68	56,80	56,80	0,00	
351	021 Stavby	551620023300.S	Odpadový ventil pre odtoky drezov d 90 mm s pripojovacím závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierikom z nerez, PP	ks	10,00	15,02	150,20	150,20	0,00	

352	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	10,00	1,83	18,30	18,30	0,00	
353	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,00	9,89	79,12	79,12	0,00	
354	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	8,00	20,00	160,00	160,00	0,00	
355	021 Stavby	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	2,00	9,38	18,76	18,76	0,00	
356	021 Stavby	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	2,00	25,00	50,00	50,00	0,00	
357	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	33,30	0,30	9,99	9,99	0,00	
358	021 Stavby	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	4,00	2,01	8,04	8,04	0,00	
359	021 Stavby	733125009.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	4,00	18,63	74,52	74,52	0,00	
360	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,83	1,40	1,16	1,16	0,00	
361	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,00	5,81	11,62	11,62	0,00	
362	021 Stavby	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,00	3,27	6,54	6,54	0,00	
363	021 Stavby	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,00	9,00	18,00	18,00	0,00	
364	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduché	súb.	2,00	2,28	4,56	4,56	0,00	
365	021 Stavby	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,00	16,00	32,00	32,00	0,00	
366	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00	
367	021 Stavby	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	2,00	3,61	7,22	7,22	0,00	
368	021 Stavby	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,00	2,68	5,36	5,36	0,00	
369	021 Stavby	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páska chróm	ks	2,00	7,52	15,04	15,04	0,00	
370	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,08	0,25	0,27	0,27	0,00	
371	021 Stavby	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	2,00	6,44	12,88	12,88	0,00	
372	021 Stavby	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových žlábkových, -0,01057t	m2	0,96	1,58	1,52	1,52	0,00	
373	021 Stavby	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatom 8 %	ks	2,00	2,76	5,52	5,52	0,00	
374	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	14,07	28,14	28,14	0,00	
375	021 Stavby	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,00	165,56	331,12	331,12	0,00	
376	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,00	12,45	24,90	24,90	0,00	
377	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,96	0,64	0,61	0,61	0,00	

378	021 Stavby	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích teles, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	4,00	0,59	2,36	2,36	0,00	
379	021 Stavby	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,96	1,07	1,03	1,03	0,00	
380	021 Stavby	735890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,01	56,69	0,74	0,74	0,00	
381	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	4,09	1,60	6,54	6,54	0,00	
382	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,00	26,83	160,98	160,98	0,00	
383	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,00	23,10	138,60	138,60	0,00	
384	021 Stavby	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	6,00	180,83	1 084,98	1 084,98	0,00	
385	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,00	52,12	104,24	104,24	0,00	
386	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,00	23,10	92,40	92,40	0,00	
387	021 Stavby	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,00	180,83	361,66	361,66	0,00	
388	021 Stavby	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	19,43	0,55	10,69	10,69	0,00	
389	021 Stavby	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t	kg	50,00	2,23	111,50	111,50	0,00	
390	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,12	0,90	1,00	1,00	0,00	
391	021 Stavby	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	8,00	4,81	38,48	38,48	0,00	
392	021 Stavby	429720200100.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x200 mm	ks	8,00	14,18	113,44	113,44	0,00	
393	021 Stavby	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	8,00	1,88	15,04	15,04	0,00	
394	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,67	1,70	2,84	2,84	0,00	
395	021 Stavby	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 72 mm	m	18,10	3,95	71,50	71,50	0,00	
396	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxb 300x300 mm, jednofarebné	m2	1,88	18,00	33,88	33,88	0,00	
397	021 Stavby	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	31,62	26,60	841,09	841,09	0,00	
398	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxb 300x300 mm, jednofarebné	m2	32,89	18,00	591,93	591,93	0,00	
399	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,38	3,55	54,61	54,61	0,00	

400	021 Stavby	781445277.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	45,62	40,20	1 833,76	1 833,76	0,00	
401	021 Stavby	597640001800.S	Obkladačky keramické kvxhr 298x598x10 mm	m2	48,35	20,00	967,06	967,06	0,00	
402	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	28,01	2,00	56,02	56,02	0,00	
403	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konšt r. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	8,13	7,77	63,17	63,17	0,00	
404	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konšt r. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,13	4,16	33,82	33,82	0,00	
405	021 Stavby	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabáním s obrúsením stropov	m2	20,32	2,78	56,49	56,49	0,00	
406	021 Stavby	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabáním s obrúsením stien	m2	19,85	1,56	30,96	30,96	0,00	
407	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,00	16,00	1 280,00	1 280,00	0,00	
408	021 Stavby	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Endre Adyho s VJM v meste Štúrovo	Projektová dokumentácia	súbor	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
409	112 Zásoby	—	Badmintonový set professional	ks	2,00	18,50	37,00	37,00	0,00	
410	112 Zásoby	—	Badmintonová raketa	ks	12,00	10,00	120,00	120,00	0,00	
411	112 Zásoby	—	Badmintonové košíky	ks	6,00	1,90	11,40	11,40	0,00	
412	112 Zásoby	—	Lopta volejbalová	ks	20,00	24,00	480,00	480,00	0,00	
413	112 Zásoby	—	Vozík na lopty	ks	1,00	120,50	120,50	120,50	0,00	
414	112 Zásoby	—	Lopta halový futbal	ks	20,00	20,70	414,00	414,00	0,00	
415	112 Zásoby	—	Gymnastická lavička	ks	4,00	241,70	966,80	966,80	0,00	
416	112 Zásoby	—	Látka na skok do výšky	ks	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00	
417	112 Zásoby	—	Stojany na skok do výšky	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
418	112 Zásoby	—	Plavecké okuliare	ks	35,00	4,60	161,00	161,00	0,00	
419	112 Zásoby	—	Loptička floorbal strike	ks	40,00	0,85	34,00	34,00	0,00	
420	112 Zásoby	—	Balančná lopta	ks	8,00	80,00	640,00	640,00	0,00	
421	112 Zásoby	—	Petanque chrom 8 guľ	ks	5,00	24,17	120,85	120,85	0,00	
422	112 Zásoby	—	Lano na preťahovanie 15m	ks	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00	
423	112 Zásoby	—	Lietajúci tanier star frisbee	ks	4,00	1,75	7,00	7,00	0,00	
424	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	—	Rezervácia na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	5 020,91	5 020,91	5 020,91	0,00	
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení								
1	112 Zásoby	—	Logická hra Sudoku	ks	10,00	20,833	208,33	208,33	0,00	
2	112 Zásoby	—	Logická hra Piramidy	ks	10,00	21,666	216,66	216,66	0,00	
3	112 Zásoby	—	Logická hra Cubologic 16	ks	10,00	29,166	291,66	291,66	0,00	
4	112 Zásoby	—	Riadené pásky na čítanie pre dyslektikov	ks	10,00	14,125	141,25	141,25	0,00	
5	112 Zásoby	—	Ergonomická pomôcka na uchopenie ceruzky	ks	10,00	2,416	24,16	24,16	0,00	
6	112 Zásoby	—	Pracovné zošity s pracovnými listami pre predškolákov s ADHD	ks	10,00	20,900	209,00	209,00	0,00	
7	112 Zásoby	—	Pracovné listy	ks	10,00	22,000	220,00	220,00	0,00	
8	112 Zásoby	—	Pracovný zošit - Matematika, geometria	ks	10,00	36,363	363,63	363,63	0,00	
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	—	Stôl	ks	73,00	102,30	7 467,90	7 467,90	0,00	
Doplnková aktivita č. 1		vložené názov doplnkovej aktivity č. 1								
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
Celkom:							231 448,35	228 063,16	3 385,19	

FNV - finančne neoprávnené výdavky