

CEZ MIRRI SR: 1326/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 89/2026
kód projektu: 401402C682

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15. 05. 2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
sídlo: Vajanského nábrežie 90/3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603147
konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 24.2.2026 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 89/2026 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 05.08.2026 Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 24.08.2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny. Prijímateľ doručil dňa 31.08.2026 Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy, ku ktorej Poskytovateľ dňa 10.09.2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Komplexná modernizácia ZŠ Hlboká
Kód projektu:	401402C682
Kód ŽoNFP:	NFP401402C682
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK020200000000001526012	Všeobecná úverová banka, a.s.	3. 4. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK020200000000001526012	Všeobecná úverová banka, a.s.	3. 4. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava I	Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Parc. č. 3797, k.ú. Staré Mesto, a budova súpisné číslo 968, zapísané na LV č. 9538

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	Identifikátor (IČO):	00603147
----------	---------------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C68200001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	7.2025	9.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C68200002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	7.2025	9.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	60,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	380,0000	380,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO		Identifikátor (IČO):	00603147
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	Identifikátor (IČO):	00603147
		Výška oprávnených	393 625,58 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			393 625,58 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			337 277,96 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C68200001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			337 277,96 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			169 876,19 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kuchyne	Projekt	1	132 554,04 €
	1.1.2 - Prípojka NN	Projekt	1	37 322,15 €
Skupina výdavku:	1.2 - 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok			167 401,77 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Zariadenie kuchyne	Projekt	1	167 401,77 €
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			56 347,62 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C68200002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			56 347,62 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí			21 601,24 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zariadenie technickej učebne	Projekt	1	8 938,39 €
	1.1.2 - Zariadenie učební nemeckého jazyka	Projekt	1	12 662,85 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby			34 746,38 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Stavebné práce - technická učebňa	Projekt	1	34 746,38 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C682P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	393 625,58 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	334 581,74 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	59 043,84 €

Príloha č.3 - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto												
Názov projektu:	Komplexná modernizácia ZŠ Hlboká												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spolu financovanie NFP z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	15,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
021 Stavby	Prípojka NN	súbor	1,00	30 343,21	30 343,21	23%	37 322,15	37 322,15	31 723,83	14 928,86	16 794,97	5 598,32	0,00
021 Stavby	Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kuchyne	súbor	1,00	146 326,05	146 326,05	23%	179 981,04	132 554,04	112 670,93	53 021,62	59 649,32	19 883,11	47 427,00
029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Zariadenie kuchyne	súbor	1,00	142 439,00	142 439,00	23%	175 199,97	167 401,77	142 291,50	66 960,71	75 330,80	25 110,27	7 798,20
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					319 108,26		392 503,16	337 277,96	286 686,27	134 911,18	151 775,08	50 591,69	55 225,20
Hlavná aktivita č. 2		Budovanie/modernizácia učební, vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce - technická učebňa	súbor	1,00	68 308,03	68 308,03	23%	84 018,88	34 746,38	29 534,42	13 898,55	15 635,87	5 211,96	49 272,50
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Zariadenie technickej učebne	súbor	1,00	10 295,00	10 295,00	23%	12 662,85	12 662,85	10 763,42	5 065,14	5 698,28	1 899,43	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Zariadenie učební nemeckého jazyka	súbor	1,00	7 266,98	7 266,98	23%	8 938,39	8 938,39	7 597,63	3 575,36	4 022,28	1 340,76	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					85 870,01		105 620,12	56 347,62	47 895,48	22 539,05	25 356,43	8 452,14	49 272,50
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	súbor	1,00	66 414,85	66 414,85	20%	79 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 697,82
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					66 414,85		79 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 697,82
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					471 393,12	0%	577 821,10	393 625,58	334 581,74	157 450,23	177 131,51	59 043,84	184 195,52
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					471 393,12		577 821,10	393 625,58	334 581,74	157 450,23	177 131,51	59 043,84	184 195,52
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							577 821,10	393 625,58	334 581,74	157 450,23	177 131,51	59 043,84	184 195,52

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Názov projektu	Komplexná modernizácia ZŠ Hlboká
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení						
1	021 Stavby		Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E3) vrátane zapojenia a uzemnenia	ks	1,000	2416,64	2 416,64	2 416,64	0,00
2	021 Stavby		Kábel NAYY-J 4x240mm ²	m	250,000	60,05	15 012,50	15 012,50	0,00
3	021 Stavby		Chránička 63mm	m	200,000	4,40	880,00	880,00	0,00
4	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	65,000	2,60	169,00	169,00	0,00
5	021 Stavby		Výkrojenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehladom teréne vedenie NN	m	50,000	6,20	310,00	310,00	0,00
6	021 Stavby		Hlbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000	20,30	1 015,00	1 015,00	0,00
7	021 Stavby		Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v diaľbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny (pásiku), pokládka novej diaľby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	m	50,000	78,00	3 900,00	3 900,00	0,00
8	021 Stavby		Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	50,000	6,80	340,00	340,00	0,00
9	021 Stavby		Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená	m	100,000	4,15	415,00	415,00	0,00
10	021 Stavby		Fólia červená-bleisk, šírka 300mm, balenie 250m	ks	1,000	45,67	45,67	45,67	0,00
11	021 Stavby		Úprava oplotenia	kpl	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
12	021 Stavby		Nepredvídané práce	hod	68,000	18,00	1 224,00	1 224,00	0,00
13	021 Stavby		Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	50,000	22,00	1 100,00	1 100,00	0,00
14	021 Stavby		Murárska výpomoc	hod	50,000	17,00	850,00	850,00	0,00
15	021 Stavby		Revizia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
16	021 Stavby		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásky, natliakce skrut.,..... / (percentuálny podiel)	%	3,500	179,40	627,90	627,90	0,00
17	021 Stavby		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,500	55,00	357,50	357,50	0,00
18	021 Stavby		Priprava a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00
19	021 Stavby		Doprava (do 20km)	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
20	021 Stavby		Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
21	021 Stavby		Polohopisné a výškopisné (geodetické) zameranie	kpl	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
22	021 Stavby		Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch ZSE	kpl	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
23	021 Stavby	965081812.S	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazzových, čadivých alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	79,018	6,50	513,62	513,62	0,00
24	021 Stavby	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného křídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	3,000	1,00	3,00	0,00	3,00
25	021 Stavby	968061126.S	Vyvesenie dreveného dvorného křídla do súti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3,000	1,50	4,50	4,50	0,00
26	021 Stavby	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	6,432	6,80	43,74	0,00	43,74
27	021 Stavby	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	8,513	15,50	131,95	0,00	131,95
28	021 Stavby	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
29	021 Stavby	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,060	199,00	11,94	11,94	0,00
30	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	021 Stavby	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	021 Stavby	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,404	199,00	80,40	80,40	0,00
33	021 Stavby	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,525	219,00	114,98	114,98	0,00
34	021 Stavby	9710336555	Vyprázdenie miestnosti, vynášanie zariadeníacich predmetov	sub	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
35	021 Stavby	974031668.S	Vysekanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	2,250	18,00	40,50	40,50	0,00
36	021 Stavby	978059531.S	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	76,178	6,50	495,16	495,16	0,00
37	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,544	17,56	237,83	0,00	237,83
38	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	270,880	0,90	243,79	0,00	243,79
39	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,544	15,22	206,14	0,00	206,14
40	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	13,544	1,71	23,16	0,00	23,16
41	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	t	12,285	80,00	982,80	0,00	982,80
42	021 Stavby	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,123	95,00	106,69	0,00	106,69
43	021 Stavby	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07000t	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
44	021 Stavby	766620012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených křídél okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00
45	021 Stavby	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	3,000	1,50	4,50	4,50	0,00
46	021 Stavby	766660012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
47	021 Stavby	784401801.S	Odstřnenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	221,576	1,19	263,68	263,68	0,00
48	021 Stavby	317160312.S	Keramicický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	29,91	59,82	59,82	0,00
49	021 Stavby	317160314.S	Keramicický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	41,30	165,20	165,20	0,00
50	021 Stavby	342272100	Omburovka z tváric YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	2,160	24,59	53,11	53,11	0,00
51	021 Stavby	564251111.S	Podklad alebo podsyp do štrkopiesku s rozprestretím, vřčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,100	7,30	15,33	15,33	0,00
52	021 Stavby	564851111.S	Podklad do štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,100	9,91	20,81	20,81	0,00
53	021 Stavby	581120315.S	Křt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm s metličkovou úpravou	m2	2,100	28,10	59,01	59,01	0,00
54	021 Stavby	611421421.S	Oprava vnútorných vřpenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	91,880	11,16	1 025,38	1 025,38	0,00

55	021 Stavby	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	166,131	8,48	1 408,79	1 408,79	0,00
56	021 Stavby	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	91,880	12,50	1 148,50	1 148,50	0,00
57	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	91,880	3,50	321,58	321,58	0,00
58	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,590	35,00	265,65	0,00	265,65
59	021 Stavby	734222612.S	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
60	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,650	0,25	0,16	0,00	0,16
61	021 Stavby	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	19,00	38,00	38,00	0,00
62	021 Stavby	484530038500.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceťové, vzdĺh 600x1000x155 mm	ks	2,000	332,00	664,00	664,00	0,00
63	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	7,277	1,60	11,64	11,64	0,00
64	021 Stavby	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm opláštená doskami R81 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	29,359	65,00	1 908,34	1 908,34	0,00
65	021 Stavby	763116512	Priečka SDK Rigips hr. 200 mm opláštená doskami R81 12,5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2x CW 75	m2	2,020	75,00	151,50	151,50	0,00
66	021 Stavby	763182291.S	Montáž zárubní oceťových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokridlových	ks	2,000	45,00	90,00	0,00	90,00
67	021 Stavby	553310012400.S	Zárubňa oceťová pre sadrokartónové priečky hr. 150 mm, šxv 800x1970	ks	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00
68	021 Stavby	553310012500.S	Zárubňa oceťová pre sadrokartónové priečky hr. 150 mm, šxv 900x1970	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
69	021 Stavby	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	23,010	0,90	20,71	0,00	20,71
70	021 Stavby	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	18,060	23,40	422,60	0,00	422,60
71	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,060	2,20	39,73	0,00	39,73
72	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,060	1,20	21,67	0,00	21,67
73	021 Stavby	611110091020.S	Okno drevené jednokridlové dvojdielne výsuvné+pevné, izolačné trojsklo, vsš 1200x1250 mm , O01	ks	1,000	1065,00	1 065,00	0,00	1 065,00
74	021 Stavby	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,600	25,00	215,00	0,00	215,00
75	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
76	021 Stavby	61111111	Vonkajšie vstupné dvere s nadsvetlíkom, drevené čiastočne zasklené , bezpečnostné, izolačné strojsklo , rozmer vsš 3100x1200 mm so zárubňou- D01	ks	1,000	2850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
77	021 Stavby	766623912.S	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou čiastkových prvkov	m2	2,136	55,00	117,48	117,48	0,00
78	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	25,00	125,00	0,00	125,00
79	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	20,00	60,00	60,00	0,00
80	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	2,000	281,00	562,00	0,00	562,00
81	021 Stavby	766662912.S	Oprava dverných kridiel z tvrdého dreva s výmenou čiastkových prvkov alebo kovaní	m2	4,925	45,00	221,63	0,00	221,63
82	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00
83	021 Stavby	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	132,00	132,00	0,00	132,00
84	021 Stavby	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	22,250	5,20	115,70	0,00	115,70
85	021 Stavby	771578020.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 200 x 200 mm	m2	91,880	55,00	5 053,40	5 053,40	0,00
86	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, hr.8 mm, jednofarebné	m2	95,555	22,00	2 102,21	2 102,21	0,00
87	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	54,400	3,55	193,12	0,00	193,12
88	021 Stavby	781445411.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	119,770	55,00	6 587,35	6 587,35	0,00
89	021 Stavby	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	124,561	22,00	2 740,34	2 740,34	0,00
90	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	86,920	2,10	182,53	0,00	182,53
91	021 Stavby	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	29,274	10,50	307,38	307,38	0,00
92	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	258,011	2,00	516,02	516,02	0,00
93	021 Stavby	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3,294	2,50	8,24	8,24	0,00
94	021 Stavby	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	91,880	2,50	229,70	229,70	0,00
95	021 Stavby	784441010.S	Maľby dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	258,011	4,20	1 083,65	1 083,65	0,00
96	021 Stavby	713311111	Montáž izolácie tepelnej	m	129,000	1,78	229,62	229,62	0,00
97	021 Stavby	2837741523	Izolácia Trubice Tubolit DN15/20-DG	m	61,000	2,53	154,33	154,33	0,00
98	021 Stavby	2837741540	Izolácia Trubice Tubolit DN20/20-DG	m	16,000	2,81	44,96	44,96	0,00
99	021 Stavby	2837741550	Izolácia Trubice Tubolit DN25/20-DG	m	51,000	3,25	165,75	165,75	0,00
100	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,880	9,80	38,02	0,00	38,02
101	021 Stavby	998713292	Izolácie tepelné prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,700	2,34	11,00	0,00	11,00
102	021 Stavby	115201511	Demontáž jestvujúceho odpadového potrubia menovitej svetlosti do DN 150	sub	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
103	021 Stavby	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr	m	71,000	6,27	445,17	445,17	0,00
104	021 Stavby	2861122543	Geberit PE - rúra d 56	m	22,000	4,88	107,36	107,36	0,00
105	021 Stavby	2861122545	Geberit PE - rúra d 75	m	21,000	7,29	153,09	153,09	0,00
106	021 Stavby	2861122533	Geberit PE - rúra d 110	m	6,000	15,25	91,50	91,50	0,00
107	021 Stavby	2861122534	Geberit PE - rúra d 125	m	22,000	24,55	540,10	540,10	0,00
108	021 Stavby	2867100200	Geberit tvarovky, čistiacie kusy	sub	1,000	45,14	45,14	45,14	0,00
109	021 Stavby	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D125	sub	1,000	76,62	76,62	76,62	0,00
110	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	14,000	31,47	440,58	440,58	0,00
111	021 Stavby	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	1,000	33,88	33,88	33,88	0,00
112	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	36,62	73,24	73,24	0,00
113	021 Stavby	721212401	Montáž zariadení HL	ks	1,000	11,87	11,87	11,87	0,00
114	021 Stavby	HL001	HL21 - Lievik DN32 s protizápchovým uzáverom	ks	1,000	17,75	17,75	17,75	0,00
115	021 Stavby	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	71,000	2,63	186,73	186,73	0,00
116	021 Stavby	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,820	3,44	16,58	0,00	16,58
117	021 Stavby	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	5,160	2,18	11,25	0,00	11,25
118	021 Stavby	722130803	Demontáž jestvujúceho potrubia do DN 50	sub	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
119	021 Stavby	722131933	Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	17,15	17,15	17,15	0,00
120	021 Stavby	230180017	Montáž potrubia z plastliníkových rúr do DN40	m	129,000	8,98	1 158,42	1 158,42	0,00
121	021 Stavby	2861730380	Plastliníková rúra 18x2,0 - DN15	m	61,000	1,96	119,56	119,56	0,00
122	021 Stavby	2861730440	Plastliníková rúra 26x3,0 - DN20	m	16,000	3,98	63,68	63,68	0,00
123	021 Stavby	2861730450	Plastliníková rúra 32x3,0 - DN25	m	52,000	10,11	525,72	525,72	0,00

124	021 Stavby	722173001	Montáž tvaroviek	sub	1,000	237,50	237,50	237,50	0,00
125	021 Stavby	2861730110	Plastlinikové tvarovky	sub	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
126	021 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky do DN 15	ks	11,000	28,50	313,50	313,50	0,00
127	021 Stavby	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	7,000	30,37	212,59	212,59	0,00
128	021 Stavby	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	2,000	5,23	10,46	10,46	0,00
129	021 Stavby	2862312510	Nástenka DN15	ks	2,000	10,87	21,74	21,74	0,00
130	021 Stavby	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	4,000	4,83	19,32	19,32	0,00
131	021 Stavby	5514103000	Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	2,000	10,87	21,74	21,74	0,00
132	021 Stavby	5517301170	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťací guľový K ohút	ks	1,000	9,50	9,50	9,50	0,00
133	021 Stavby	3885001330	Tlakomer 03370 0-1,6MPa	ks	1,000	30,37	30,37	30,37	0,00
134	021 Stavby	722229102	Montáž závitovej armatúry do G2	ks	29,000	19,50	565,50	565,50	0,00
135	021 Stavby	4848906490	Guľový ventil 1/2" priechodný	ks	11,000	12,21	134,31	134,31	0,00
136	021 Stavby	4848906500	Guľový ventil 3/4" priechodný	ks	7,000	15,37	107,59	107,59	0,00
137	021 Stavby	4849210155	Poistný ventil pre SV DN 20	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
138	021 Stavby	5517301030	Guľový kohút 1/2"	ks	1,000	10,87	10,87	10,87	0,00
139	021 Stavby	5517300080	Guľový kohút 1"	ks	5,000	23,25	116,25	116,25	0,00
140	021 Stavby	4221102000	Ventil spätný, DN15	ks	1,000	11,08	11,08	11,08	0,00
141	021 Stavby	4221102600	Ventil spätný, DN25	ks	1,000	16,75	16,75	16,75	0,00
142	021 Stavby	4226077600	Filter s vložkou, PN 16, DN25	ks	1,000	19,13	19,13	19,13	0,00
143	021 Stavby	3882212400	Vodomer domový mokrobežný DN 20	ks	1,000	44,63	44,63	44,63	0,00
144	021 Stavby	381410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
145	021 Stavby	4849251021	Cirkulačné čerpadlo TUV, UP 15-14 BT/80	ks	1,000	307,25	307,25	307,25	0,00
146	021 Stavby	725530113	Montáž elektrického zásobníka	súb	1,000	266,25	266,25	266,25	0,00
147	021 Stavby	4843887500	STIEBEL ELTRON PSH-H 200 Trend ohrievač vody 200l, elektrický, závesný, stojaté prevedenie	ks	1,000	658,75	658,75	658,75	0,00
148	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	129,000	2,10	270,90	270,90	0,00
149	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	129,000	2,50	322,50	322,50	0,00
150	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	8,15	54,61	0,00	54,61
151	021 Stavby	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,660	5,27	24,56	0,00	24,56
152	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	ks	1,000	36,87	36,87	36,87	0,00
153	021 Stavby	6420133850	Sanitárna keramika JIKA, FESTA umývadlo 40cm -1572.1	ks	1,000	57,72	57,72	57,72	0,00
154	021 Stavby	725829206	Montáž batérie umývadlovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	28,12	28,12	28,12	0,00
155	021 Stavby	5514641250	Výtokové armatúry HANSA umývadlová stojanková	ks	1,000	85,13	85,13	85,13	0,00
156	021 Stavby	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
157	021 Stavby	5516131100	Uzávierka zápachová pre zariadenie predmety	ks	1,000	8,62	8,62	8,62	0,00
158	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok	ks	4,000	8,50	34,00	34,00	0,00
159	021 Stavby	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biele	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
160	021 Stavby	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,500	7,22	46,93	0,00	46,93
161	021 Stavby	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,190	7,65	32,05	0,00	32,05
162	021 Stavby	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	25,000	10,08	252,00	252,00	0,00
163	021 Stavby	2837731030	Závesný (podperný) systém pre potrubie (objímky s gumennou podložkou)	kg	25,000	8,92	223,00	223,00	0,00
164	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,200	6,40	26,88	0,00	26,88
165	021 Stavby	998767293	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	3,780	5,11	19,32	0,00	19,32
166	021 Stavby	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	30,000	25,00	750,00	750,00	0,00
167	021 Stavby	120001102	Režijné náklady (zabezpečenie staveniska, doprava, odvoz sute)	sub	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
168	021 Stavby	723150803	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 6	sub	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
169	021 Stavby	722131936	Oprava plynovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 50	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
170	021 Stavby	230011047	Montáž potrubia z oceľových rúr do DN50	m	14,000	14,08	197,12	197,12	0,00
171	021 Stavby	1411095600	Rúrka oceľ DN20	m	2,000	5,02	10,04	10,04	0,00
172	021 Stavby	1411098000	Rúrka oceľ DN25	m	12,000	7,53	90,36	90,36	0,00
173	021 Stavby	3195900763	Pancierová hadica 3/4"IG x 3/4"IG L= 1000 mm	ks	1,000	30,37	30,37	30,37	0,00
174	021 Stavby	723150341	Redukcia DN 25/20	ks	1,000	5,13	5,13	5,13	0,00
175	021 Stavby	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,000	12,67	12,67	12,67	0,00
176	021 Stavby	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky do G 5/4	súb	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00
177	021 Stavby	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozperka prípojky do G 5/4	súb	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00
178	021 Stavby	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpusiek na potrubí do DN 25	ks	1,000	58,75	58,75	58,75	0,00
179	021 Stavby	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi do DN50	súb	3,000	15,38	46,14	46,14	0,00
180	021 Stavby	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	1,000	13,37	13,37	13,37	0,00
181	021 Stavby	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	2,000	18,12	36,24	36,24	0,00
182	021 Stavby	723261918	Montáž plynomera BK-G2,5T s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	66,25	66,25	66,25	0,00
183	021 Stavby	5518000132	Plynomer BKG-2,5	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
184	021 Stavby	723190909	Tlaková skúška plynovodného potrubia	úsek	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
185	021 Stavby	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,300	6,50	79,95	0,00	79,95
186	021 Stavby	998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	11,250	5,80	65,25	0,00	65,25
187	021 Stavby	783424340	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	14,000	3,50	49,00	49,00	0,00
188	021 Stavby	783424740	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické potrubie farby žltej základný	m	14,000	2,50	35,00	35,00	0,00
189	021 Stavby	950506119	Nízkotlakové plynovody-revizie	sub	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
190	021 Stavby	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
191	021 Stavby	120001102	Režijné náklady (zabezpečenie staveniska, doprava, odvoz sute)	sub	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
192	021 Stavby	Pol1 K	Prívodná jednotka ED RME 6000 F7 DVAV H2 X , Nel: 46kW 3x400V , Elektrický ohrievač vzduchu 45kW , Filter F7 , ventilátor, bočný servisný priestor , vrátane Regulácie Digireg , spustenia servisným technikom	ks	1,000	5767,67	5 767,67	5 767,67	0,00
193	021 Stavby	Pol1 M	Prívodná jednotka ED RME 6000 F7 DVAV H2 X , Nel: 46kW 3x400V , Elektrický ohrievač vzduchu 45kW , Filter F7 , ventilátor, bočný servisný priestor , vrátane Regulácie Digireg , spustenia servisným technikom	ks	1,000	7812,50	7 812,50	7 812,50	0,00
194	021 Stavby	Pol2 K	Pružné spojky IAE RME 6000	ks	2,000	61,25	122,50	122,50	0,00
195	021 Stavby	Pol2 M	Pružné spojky IAE RME 6000	ks	2,000	107,50	215,00	215,00	0,00
196	021 Stavby	Pol3 K	Kabeláž	ks	1,000	116,25	116,25	116,25	0,00
197	021 Stavby	Pol3 M	Kabeláž	ks	1,000	156,25	156,25	156,25	0,00

198	021 Stavby	Po4 K	Ovodný ventilátor ED KABT 9000/500 Ecowatt , 4560m3/h 300Pa , Net.0,7kW 3x400V , vrátane kabeľaže, vaničky, regulácia je spoločná so zariadením č.1.01	ks	1,000	3877,19	3 877,19	3 877,19	0,00
199	021 Stavby	Po4 M	Ovodný ventilátor ED KABT 9000/500 Ecowatt , 4560m3/h 300Pa , Net.0,7kW 3x400V , vrátane kabeľaže, vaničky, regulácia je spoločná so zariadením č.1.01	ks	1,000	5048,00	5 048,00	5 048,00	0,00
200	021 Stavby	Po5 K	Pružná spojka IAE KABT 9000	ks	1,000	71,25	71,25	71,25	0,00
201	021 Stavby	Po5 M	Pružná spojka IAE KABT 9000	ks	1,000	118,75	118,75	118,75	0,00
202	021 Stavby	Po6 K	Rychloupínacia spona VBM 500 ED	ks	1,000	20,50	20,50	20,50	0,00
203	021 Stavby	Po6 M	Rychloupínacia spona VBM 500 ED	ks	1,000	31,25	31,25	31,25	0,00
204	021 Stavby	Po7 K	Silentbloky KSE 4ks	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
205	021 Stavby	Po7 M	Silentbloky KSE 4ks	ks	1,000	41,25	41,25	41,25	0,00
206	021 Stavby	Po3 K	Kabeľaž	ks	1,000	113,75	113,75	113,75	0,00
207	021 Stavby	Po3 M	Kabeľaž	ks	1,000	156,25	156,25	156,25	0,00
208	021 Stavby	Po8 K	Ovodný ventilátor RUCK MPC 250 EC 40 , 940m3/h 250Pa , Net.0,2kW 230V	ks	1,000	582,50	582,50	582,50	0,00
209	021 Stavby	Po8 M	Ovodný ventilátor RUCK MPC 250 EC 40 , 940m3/h 250Pa , Net.0,2kW 230V	ks	1,000	935,00	935,00	935,00	0,00
210	021 Stavby	Po9 K	Regulátor MTP 20 (0-10V)	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
211	021 Stavby	Po9 M	Regulátor MTP 20 (0-10V)	ks	1,000	53,75	53,75	53,75	0,00
212	021 Stavby	Po10 K	Silentbloky	ks	4,000	47,50	190,00	190,00	0,00
213	021 Stavby	Po3 K	Kabeľaž	ks	1,000	71,25	71,25	71,25	0,00
214	021 Stavby	Po3x M	Kabeľaž	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
215	021 Stavby	Po11 K	Uzatváracia klapka, IJK 6000 so servopohonom Belimo LF 24 so spúšťacou pružinou , pripojená na zar.č. 1.01	ks	1,000	301,00	301,00	301,00	0,00
216	021 Stavby	Po11 M	Uzatváracia klapka, IJK 6000 so servopohonom Belimo LF 24 so spúšťacou pružinou , pripojená na zar.č. 1.01	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
217	021 Stavby	Po12 K	Regulačná klapka,ručná, netesná, RK-450x250-R	ks	1,000	53,75	53,75	53,75	0,00
218	021 Stavby	Po12 M	Regulačná klapka,ručná, netesná, RK-450x250-R	ks	1,000	101,90	101,90	101,90	0,00
219	021 Stavby	Po13 K	Regulačná klapka,ručná, netesná, RK-630x315-R	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
220	021 Stavby	Po13 M	Regulačná klapka,ručná, netesná, RK-630x315-R	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
221	021 Stavby	Po14 K	Timič hluku štvorhranný 1200x600, dĺžka 1000mm, 6x kulisa 100mm + nábehové a výbehové hrany	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
222	021 Stavby	Po14 M	Timič hluku štvorhranný 1200x600, dĺžka 1000mm, 6x kulisa 100mm + nábehové a výbehové hrany	ks	1,000	434,83	434,83	434,83	0,00
223	021 Stavby	Po15 K	Timič hluku kruhový DN250 , hr. 100mm, dĺžka 1000mm	ks	1,000	107,50	107,50	107,50	0,00
224	021 Stavby	Po15 M	Timič hluku kruhový DN250 , hr. 100mm, dĺžka 1000mm	ks	1,000	118,60	118,60	118,60	0,00
225	021 Stavby	Po16 K	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-1225x425-R1-UR-H-SW	ks	4,000	145,00	580,00	0,00	580,00
226	021 Stavby	Po16 M	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-1225x425-R1-UR-H-SW	ks	4,000	215,00	860,00	0,00	860,00
227	021 Stavby	Po17 K	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-825x425-R1-UR-H-SW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228	021 Stavby	Po17 M	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-825x425-R1-UR-H-SW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
229	021 Stavby	Po18 K	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-825x225-R1-UR-H-SW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
230	021 Stavby	Po18 M	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-825x225-R1-UR-H-SW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231	021 Stavby	Po19 K	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-425x225-R1-UR-H-SW	ks	4,000	77,50	310,00	0,00	310,00
232	021 Stavby	Po19 M	Prírodná mriežka NOVA-A-2-2-425x225-R1-UR-H-SW	ks	4,000	53,95	215,80	0,00	215,80
233	021 Stavby	Po20 K	Transferová dverná mriežka NOVA-D-1-425x225-UR2-AN	ks	2,000	83,75	167,50	167,50	0,00
234	021 Stavby	Po20 M	Transferová dverná mriežka NOVA-D-1-425x225-UR2-AN	ks	2,000	79,25	158,50	158,50	0,00
235	021 Stavby	Po22 K	Ovodná mriežka do kruhového potrubia NOVA-C-1-225x75-R1-V-ZN	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
236	021 Stavby	Po22 M	Ovodná mriežka do kruhového potrubia NOVA-C-1-225x75-R1-V-ZN	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
237	021 Stavby	Po23 K	Ovodná mriežka NOVA-A-1-2-425x225-R1-UR-H-SW	ks	2,000	27,50	55,00	55,00	0,00
238	021 Stavby	Po23 M	Ovodná mriežka NOVA-A-1-2-425x225-R1-UR-H-SW	ks	2,000	66,40	132,80	132,80	0,00
239	021 Stavby	Po24 K	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea GRANDE-2R 3300 x 2500 x 435 , pripojenia 2x 300x250mm, Cyklónové odľučovače 6Ks 400x400, 4x LED Osvetlenie Net.0,2kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
240	021 Stavby	Po24 M	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea GRANDE-2R 3300 x 2500 x 435 , pripojenia 2x 300x250mm, Cyklónové odľučovače 6Ks 400x400, 4x LED Osvetlenie Net.0,2kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
241	021 Stavby	Po25 K	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea GRANDE-2R 2400 x 1600 x 435, pripojenia 2x 200x150mm, Cyklónové odľučovače 2Ks 400x400, 1x LED Osvetlenie Net.0,1kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
242	021 Stavby	Po25 M	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea GRANDE-2R 2400 x 1600 x 435, pripojenia 2x 200x150mm, Cyklónové odľučovače 2Ks 400x400, 1x LED Osvetlenie Net.0,1kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
243	021 Stavby	Po26 K	Prerušovač ľahu ku konvektomatu	ks	1,000	228,75	228,75	228,75	0,00
244	021 Stavby	Po26 M	Prerušovač ľahu ku konvektomatu	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
245	021 Stavby	Po27 K	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea KUBUS 1700 x 1250 x 435, pripojenie DN250, Bez tukových filtrov , 1x LED Osvetlenie Net.0,1kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
246	021 Stavby	Po27 M	Kuchynský odsávač - celonerezový zváraný digestor,Atrea KUBUS 1700 x 1250 x 435, pripojenie DN250, Bez tukových filtrov , 1x LED Osvetlenie Net.0,1kW	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
247	021 Stavby	Po28 K	Uzatváracia klapka TUNE-S-500x500-M4 so servopohonom Belimo a vratnou pružinou	ks	1,000	86,25	86,25	86,25	0,00
248	021 Stavby	Po28 M	Uzatváracia klapka TUNE-S-500x500-M4 so servopohonom Belimo a vratnou pružinou	ks	1,000	153,75	153,75	153,75	0,00
249	021 Stavby	Po29 K	Prírodná Protidažďová žalúzia PZAL-1120x560-UR-S	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
250	021 Stavby	Po29 M	Prírodná Protidažďová žalúzia PZAL-1120x560-UR-S	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
251	021 Stavby	Po30 K	Ovodná protidažďová žalúzia PZAL-800x500-UR-S	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
252	021 Stavby	Po30 M	Ovodná protidažďová žalúzia PZAL-800x500-UR-S	ks	1,000	254,17	254,17	0,00	254,17
253	021 Stavby	Po31 K	Samotliažová odvodná Protidažďová žalúzia PER 500	ks	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
254	021 Stavby	Po31 M	Samotliažová odvodná Protidažďová žalúzia PER 500	ks	1,000	186,25	186,25	186,25	0,00
255	021 Stavby	Po32 K	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm / 30% tvaroviek	bm	4,000	42,50	170,00	170,00	0,00
256	021 Stavby	Po32 M	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm / 30% tvaroviek	bm	4,000	72,50	290,00	290,00	0,00
257	021 Stavby	Po33 K	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 40% tvaroviek	bm	23,000	48,75	1 121,25	1 121,25	0,00
258	021 Stavby	Po33 M	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 40% tvaroviek	bm	23,000	80,00	1 840,00	1 840,00	0,00
259	021 Stavby	Po34 K	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm / 40% tvaroviek	bm	7,000	53,75	376,25	376,25	0,00
260	021 Stavby	Po34 M	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm / 40% tvaroviek	bm	7,000	95,11	665,77	665,77	0,00
261	021 Stavby	Po35 K	Štvorhranné potrubie do obvodu 2600mm / 80% tvaroviek	bm	3,000	90,00	270,00	270,00	0,00

262	021 Stavby	Po35 M	Štvorhranné potrubie do obvodu 2600mm / 80% tvaroviek	bm	3,000	143,62	430,86	430,86	0,00
263	021 Stavby	Po38 K	Kruhové spiro potrubie DN250 /30%tvar	bm	5,000	8,37	41,85	41,85	0,00
264	021 Stavby	Po38 M	Kruhové spiro potrubie DN250 /30%tvar	bm	5,000	15,37	76,85	76,85	0,00
265	021 Stavby	Po76 M	Montážny tesniaci a kotviaci materiál	ks	1,000	815,00	815,00	815,00	0,00
266	021 Stavby	Po77 K	Doprava materiálu	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
267	021 Stavby	Po78 K	Zaregulovanie a nastavenie zariadení	ks	1,000	3500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
268	021 Stavby	Po79 K	Zdvíhacie zariadenia	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
269	021 Stavby	Po36 K	Vypínač 10A/230V pod oietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
270	021 Stavby	Po37 M	Vypínač 10A/230V pod oietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
271	021 Stavby	Po39 K	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65	ks	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
272	021 Stavby	Po40 M	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65	ks	1,000	9,83	9,83	9,83	0,00
273	021 Stavby	Po41 K	Vypínač 10A/230V pod oietku, rad. 6, IP44 +rámiky	ks	6,000	6,81	40,86	40,86	0,00
274	021 Stavby	Po42 M	Vypínač 10A/230V pod oietku, rad. 6, IP44 +rámiky	ks	6,000	11,59	69,54	69,54	0,00
275	021 Stavby	Po43 K	Zásuvka 16A/230V pod oietku, IP44 +rámiky	ks	54,000	6,81	367,74	299,64	68,10
276	021 Stavby	Po44 M	Zásuvka 16A/230V pod oietku, IP44 +rámiky	ks	54,000	14,30	772,20	629,20	143,00
277	021 Stavby	Po45 K	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, central STOP	ks	1,000	13,60	13,60	13,60	0,00
278	021 Stavby	Po46 M	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, central STOP	ks	1,000	20,44	20,44	20,44	0,00
279	021 Stavby	Po47 K	Vypínač 80A/400V, sporáková prípojka, pod oietku	ks	2,000	13,63	27,26	13,63	13,63
280	021 Stavby	Po48 M	Vypínač 80A/400V, sporáková prípojka, pod oietku	ks	2,000	88,63	177,26	88,63	88,63
281	021 Stavby	Po49 K	Vypínač 32A/400V, sporáková prípojka, pod oietku	ks	2,000	13,63	27,26	27,26	0,00
282	021 Stavby	Po50 M	Vypínač 32A/400V, sporáková prípojka, pod oietku	ks	2,000	113,00	226,00	226,00	0,00
283	021 Stavby	Po51 K	Rozbočovacia krabica	ks	30,000	3,40	102,00	102,00	0,00
284	021 Stavby	Po52 M	Rozbočovacia krabica	ks	30,000	0,40	12,00	12,00	0,00
285	021 Stavby	Po53 K	Pristrojová krabica	ks	62,000	3,40	210,80	176,80	34,00
286	021 Stavby	Po54 M	Pristrojová krabica	ks	62,000	0,40	24,80	20,80	4,00
287	021 Stavby	Po55 K	Montážného vývodu, vrátane zapojenia	ks	9,000	20,44	183,96	183,96	0,00
288	021 Stavby	Po56 K	Kábel CHKE-R-O 3x1,5	m	100,000	0,94	94,00	94,00	0,00
289	021 Stavby	Po57 M	Kábel CHKE-R-O 3x1,5	m	100,000	1,56	156,00	156,00	0,00
290	021 Stavby	Po58 K	Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	100,000	0,94	94,00	94,00	0,00
291	021 Stavby	Po59 M	Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	100,000	1,61	161,00	161,00	0,00
292	021 Stavby	Po60 K	Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	990,000	1,09	1 079,10	957,02	122,08
293	021 Stavby	Po61 M	Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	990,000	2,01	1 989,90	1 764,78	225,12
294	021 Stavby	Po62 K	Kábel CHKE-R-J 5x2,5	m	50,000	1,15	57,50	57,50	0,00
295	021 Stavby	Po63 M	Kábel CHKE-R-J 5x2,5	m	50,000	3,40	170,00	170,00	0,00
296	021 Stavby	Po64 K	Kábel CHKE-R-J 5x4	m	30,000	1,36	40,80	40,80	0,00
297	021 Stavby	Po65 M	Kábel CHKE-R-J 5x4	m	30,000	6,13	183,90	183,90	0,00
298	021 Stavby	Po66 K	Kábel CHKE-R-J 5x6	m	30,000	1,63	48,90	48,90	0,00
299	021 Stavby	Po67 M	Kábel CHKE-R-J 5x6	m	30,000	7,90	237,00	237,00	0,00
300	021 Stavby	Po68 K	Kábel CHKE-R-J 5x16	m	70,000	3,40	238,00	51,00	187,00
301	021 Stavby	Po69 M	Kábel CHKE-R-J 5x16	m	70,000	19,76	1 383,20	296,40	1 086,80
302	021 Stavby	Po70 K	Kábel CHKE-R-J 5x70	m	100,000	8,86	886,00	0,00	886,00
303	021 Stavby	Po71 M	Kábel CHKE-R-J 5x70	m	100,000	77,60	7 760,00	0,00	7 760,00
304	021 Stavby	Po72 K	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	30,000	0,94	28,20	28,20	0,00
305	021 Stavby	Po73 M	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	30,000	3,40	102,00	102,00	0,00
306	021 Stavby	Po74 K	Vodič CH-R 4 žltozelený	m	100,000	0,94	94,00	94,00	0,00
307	021 Stavby	Po75 M	Vodič CH-R 4 žltozelený	m	100,000	1,57	157,00	157,00	0,00
308	021 Stavby	Po80 K	Vodič CH-R 6 žltozelený	m	100,000	0,94	94,00	94,00	0,00
309	021 Stavby	Po81 M	Vodič CH-R 6 žltozelený	m	100,000	2,00	200,00	200,00	0,00
310	021 Stavby	Po82 K	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	100,000	1,68	168,00	168,00	0,00
311	021 Stavby	Po83 M	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	100,000	6,76	676,00	676,00	0,00
312	021 Stavby	Po84 K	Kábelový žľab OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v príslušenstva	m	50,000	24,54	1 227,00	1 227,00	0,00
313	021 Stavby	Po85 M	Kábelový žľab OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v príslušenstva	m	50,000	16,36	818,00	818,00	0,00
314	021 Stavby	Po86 K	Kábelový žľab OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v príslušenstva	m	30,000	34,00	1 020,00	1 020,00	0,00
315	021 Stavby	Po87 M	Kábelový žľab OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v príslušenstva	m	30,000	20,40	612,00	612,00	0,00
316	021 Stavby	Po88 K	Protipožiarna upchávka HILTI	m2	0,500	340,00	170,00	170,00	0,00
317	021 Stavby	Po89 M	Protipožiarna upchávka HILTI	m2	0,500	340,00	170,00	170,00	0,00
318	021 Stavby	Po90 K	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	m	200,000	3,40	680,00	348,50	331,50
319	021 Stavby	Po91 M	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	m	200,000	0,94	188,00	96,35	91,65
320	021 Stavby	Po92 K	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	200,000	3,40	680,00	680,00	0,00
321	021 Stavby	Po93 M	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	200,000	1,22	244,00	244,00	0,00
322	021 Stavby	Po94 K	Svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	13,63	13,63	13,63	0,00
323	021 Stavby	Po95 M	Svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00
324	021 Stavby	Po96 K	Montáž rozvádzača	ks	1,000	2145,00	2 145,00	2 145,00	0,00
325	021 Stavby	Po97 M	Rozvádzač RHK (podľa výkresu), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	3315,00	3 315,00	3 315,00	0,00
326	021 Stavby	Po98 K	Montáž rozvádzača	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
327	021 Stavby	Po99 M	Rozvádzač RH - úprava, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00
328	021 Stavby	Po100 K	Montáž svetidla stropného	ks	1,000	27,27	27,27	0,00	27,27
329	021 Stavby	Po101 M	LED SVIETIDLO STROPNÉ, 11W, 761mm, 69.2 lm/W	ks	1,000	28,63	28,63	0,00	28,63
330	021 Stavby	Po102 K	Montáž svetidla líniového stropného	ks	16,000	16,36	261,76	0,00	261,76
331	021 Stavby	Po103 M	LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ STROPNÉ, 33W, 3900lm, 118.2 lm/W	ks	16,000	74,90	1 198,40	0,00	1 198,40
332	021 Stavby	Po104 K	Montáž svetidla nízozového	ks	10,000	16,30	163,00	163,00	0,00
333	021 Stavby	Po105 M	Svietidlo nízozové s vlastnou batériou 3hod	ks	10,000	38,18	381,80	381,80	0,00
334	021 Stavby	Po106 K	Nepredvídané práce	hod	-	0,00	0,00	0,00	0,00
335	021 Stavby	Po107 K	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	56,000	25,00	1 400,00	1 400,00	0,00
336	021 Stavby	Po108 K	Murárska výpomoc	hod	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00
337	021 Stavby	Po109 K	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	1090,96	1 090,96	1 090,96	0,00
338	021 Stavby	Po110 K	Podruž. mat. / WAGO-svoríky,sádra,klince,štitky, pásky, natlákacie skrutky..... / (percentuálny podiel)	%	12,200	15,90	193,98	0,00	193,98
339	021 Stavby	Po111 K	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
340	021 Stavby	Po112 K	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
341	021 Stavby	Po113 K	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	1500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
342	021 Stavby	Po114 K	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	kpl	1,000	1500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
343	021 Stavby	Po115 K	Plošina/lešenie	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
	021 Stavby	722250180.S	Montáž hasiacieho prístroja na stenu	ks	7,000	9,00	63,00	0,00	63,00
	021 Stavby	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000	95,00	570,00	0,00	570,00
	021 Stavby	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	70,00	70,00	0,00	70,00

	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,130	0,70	4,99	0,00	4,99
	021 Stavby	553310009200.S	Zárubňa oceľová obla švozh 1100x1970x150 mm	ks	1,000	49,00	49,00	0,00	49,00
	021 Stavby	611110091020.S1	Okno drevené dvojkrídlové dvojdielne otváracé+pevné, v nadsvetlíku s otvorom pre VZT ,izolačné trojsklo, vsš 2130x1150 mm , O02	ks	1,000	1950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	021 Stavby	611110091020.S2	Okno drevené dvojkrídlové dvojdielne otváracé+pevné, v nadsvetlíku s otvorom pre VZT ,izolačné trojsklo, vsš 2140x1160 mm , O03	ks	1,000	1965,00	1 965,00	0,00	1 965,00
	021 Stavby	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00
	021 Stavby	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1-C, šív 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia, so zárubňou	ks	1,000	565,00	565,00	0,00	565,00
	021 Stavby	553410033000.S	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW30 číre sklo	m2	8,360	1032,00	8 627,52	0,00	8 627,52
	021 Stavby	611610000400.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000/1970 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	142,00	142,00	0,00	142,00
	021 Stavby	Po29	Prírodná Protidažďová žalúzia PZAL-900x500-UR-S	ks	1,000	171,25	171,25	0,00	171,25
	021 Stavby	Po29	Prírodná Protidažďová žalúzia PZAL-900x500-UR-S	ks	1,000	266,25	266,25	0,00	266,25
344	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 M	CHLADNIČKA	ks	2,000	1650,00	3 300,00	3 300,00	0,00
345	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2 M	VÁHA PLOŠINOVÁ	ks	1,000	372,00	372,00	372,00	0,00
346	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3 M	REGÁL SKLADOVÝ	ks	2,000	559,00	1 118,00	1 118,00	0,00
347	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 M	MRAZNIČKA	ks	1,000	2095,00	2 095,00	2 095,00	0,00
348	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 M	Výlevka nerezová s umývadlom na ruky	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	225,00
349	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	6 M	PRACOVNÝ STÓL	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
350	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	7 M	NÁDOBA NA ODPADKY	ks	1,000	155,00	155,00	155,00	0,00
351	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	8 M	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ S POLICOU	ks	1,000	811,00	811,00	811,00	0,00
352	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	9 M	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	ks	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
353	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	10 M	POLICOVÁ ZOSTAVA	ks	1,000	711,00	711,00	711,00	0,00
354	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	11 M	POLICOVÁ ZOSTAVA	ks	1,000	557,00	557,00	557,00	0,00
355	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	12 M	UNIVERZÁLNY ŠLAHACÍ A MIEŠACÍ STROJ	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
356	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	12.01 M	SADA REDUKČNÁ 30/60	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
357	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	12.02 M	MLYNČEK NA MÄSO	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
358	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	12.03 M	KRÁJAČ ZELENINY	ks	1,000	4917,00	4 917,00	4 917,00	0,00
359	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	13 M	KUCHYNSKÁ VÄHA STOLOVÄ	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
360	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	14 M	PRACOVNÝ STOL ZÄSUVKOVÝ, DREVENNÄ DOSKA	ks	1,000	1540,00	1 540,00	1 540,00	0,00
361	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	15 M	MÄSOKLÄT	ks	1,000	555,00	555,00	555,00	0,00
362	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	16 M	UMÝVÄCÍ STOL NEREZOVÝ S POLICOU	ks	1,000	707,00	707,00	707,00	0,00
363	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	16.1 M	BÄTÄRIA STOJANČEKOVÄ	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
364	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17 M	PRACOVNÝ STOL ŠPECIÄLNÝ	ks	1,000	660,00	0,00	0,00	0,00
365	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18 M	NÄSTENNÄ POLICA	ks	1,000	235,00	235,00	235,00	0,00
366	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19 M	PODPULTOVÄ MRAZNIČKA	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00
367	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	20 M	NÄSTENNÄ POLICA	ks	1,000	231,00	231,00	231,00	0,00
368	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	21 M	UMÝVÄCÍ MRAZIÄCÍ STOL NEREZOVÝ	ks	1,000	2030,00	2 030,00	0,00	2 030,00
369	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19 M	BÄTÄRIA STOJANČEKOVÄ	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
370	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	22 M	AUTOMATICKÝ ZMAKČOVÄČ VODY	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00

371	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	23 M	KONVEKTOMAT 10XGN1/1	ks	1,000	9500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
372	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	23.1 M	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT	ks	1,000	415,00	415,00	415,00	0,00
373	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	24 M	KONVEKTOMAT 20XGN1/1	ks	1,000	14500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
374	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	25 M	VOZÍK REGÁLOVÝ NA GN 1/1	ks	1,000	255,00	255,00	255,00	0,00
375	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	26 M	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ	ks	1,000	3020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
376	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	27 M	CHLADNIČKA	ks	1,000	1650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
377	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	28 M	MULTIFUNKČNÝ VARNÝ BLOK	ks	1,000	27675,00	27 675,00	27 675,00	0,00
378	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	29 M	AUTOMATICKÝ ZMÄKČOVAČ VODY	ks	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
379	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	30 M	PODLAHOVÁ VPUSŤ VERTIKÁLNA	ks	1,000	625,00	625,00	625,00	0,00
380	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	31 M	ODSÁVAČ PÁR PRIESTOROVÝ	ks	1,000	6795,00	6 795,00	6 795,00	0,00
381	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	32 M	PODLAHOVÁ VPUSŤ VERTIKÁLNA	ks	1,000	745,00	745,00	745,00	0,00
382	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	33 M	MULTIFUNKČNÝ VARNÝ BLOK	ks	1,000	27301,00	27 301,00	27 301,00	0,00
383	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	34 M	PRACOVNÝ STOL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	ks	1,000	619,00	619,00	619,00	0,00
384	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 M	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT	ks	1,000	1630,00	1 630,00	1 630,00	0,00
385	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	36 M	PRACOVNÝ STOL ŠPECIÁLNY	ks	1,000	1014,00	1 014,00	1 014,00	0,00
386	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	37 M	NÁSTENNÁ POLICA	ks	1,000	243,00	243,00	243,00	0,00
387	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	38 M	POJAZDNÝ ZÁSObNÍK TANIEROV	ks	2,000	845,00	1 690,00	1 690,00	0,00
388	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	39 M	NEREZOvÁ SKRIŇA	ks	1,000	1350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
389	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	40 M	PRACOVNÁ DOSKA JEDNODUCHÁ	ks	1,000	307,00	307,00	307,00	0,00
390	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	41 M	ZÁSObNÍK NA PRÍBORy ŠTVORDIELNY	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
391	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	42 M	PRACOVNÝ STOL	ks	1,000	495,00	495,00	495,00	0,00
392	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	43 M	NÁDOBA NA ODPADKY	ks	1,000	155,00	155,00	155,00	0,00
393	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	44 M	VSTUPNÝ STOL S NEREZOvÝ S POLICOU	ks	1,000	682,00	682,00	682,00	0,00
394	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	44.1 M	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	ks	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
395	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	45 M	ODSÁVAČ PÁR NASTENNÝ	ks	1,000	905,00	905,00	905,00	0,00
396	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	46 M	UMÝVAČKA RIADU	ks	1,000	5559,00	5 559,00	5 559,00	0,00
397	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	47 M	AUTOMATICKÝ ZMAKČOVAČ VODY	ks	1,000	418,00	418,00	418,00	0,00
398	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	48 M	VÝSTUPNÝ STOL	ks	1,000	416,00	416,00	416,00	0,00
399	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	49 M	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
400	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	50 M	REGÁL ROVNÝ -4 POLICE/STOJKY	ks	6,000	1161,00	6 966,00	6 966,00	0,00
401	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	51 M	PODLAHOVÁ VPUSŤ VERTIKÁLNA	ks	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
402	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	52 M	CHLADNIČKA PODPULTOVÁ	ks	1,000	690,00	690,00	690,00	0,00
402.1	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	53 M	ELEKTRICKÁ OHREVNÁ STOLIČKA	ks	1,000	965,00	965,00	0,00	965,00
402.2	029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	M	DOPRAVA A MONTÁŽ, ZAPOJENIE, ODBORNÉ SKÚŠKY, ZAŠKOLENIE	ks	1,000	3000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Hlavná aktivita č. 2		Budovanie/modernizácia učební, vrátane vonkajších							

403	021 Stavby	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,698	1 875,00	1 308,75	1 308,75	0,00
404	021 Stavby	134830000300.S	Týč oceľová priezru IPE 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1	t	0,768	4 375,00	3 360,00	3 360,00	0,00
405	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	213,463	2,50	533,66	533,66	0,00
406	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	213,463	4,50	960,58	960,58	0,00
407	021 Stavby	612460211.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	m2	213,463	16,50	3 522,14	3 522,14	0,00
408	021 Stavby	612460221.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 3 mm	m2	213,463	10,90	2 326,75	1 469,53	857,22
409	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,574	3,20	94,64	94,64	0,00
410	021 Stavby	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	29,574	8,40	248,42	248,42	0,00
411	021 Stavby	622460212.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 15 mm	m2	29,574	24,40	721,61	721,61	0,00
412	021 Stavby	622460221.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 3 mm	m2	29,574	12,40	366,72	366,72	0,00
413	021 Stavby	622491301.S	Fasádný náter akrylátový, dvojnásobný	m2	29,574	9,90	292,78	292,78	0,00
414	021 Stavby	627452931.S	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	19,180	49,50	949,41	949,41	0,00
415	021 Stavby	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	19,180	3,50	67,13	0,00	67,13
416	021 Stavby	962051115.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 100 mm, -0,16800t	m2	2,066	14,50	29,96	0,00	29,96
417	021 Stavby	962051116.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	0,362	16,50	5,97	0,00	5,97
418	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,143	219,00	469,32	469,32	0,00
419	021 Stavby	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	1,00	2,00	0,00	2,00
420	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	1,50	4,50	0,00	4,50
421	021 Stavby	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	4,515	10,50	47,41	0,00	47,41
422	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	4,113	25,50	104,88	104,88	0,00
423	021 Stavby	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
424	021 Stavby	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,323	199,00	64,28	64,28	0,00
425	021 Stavby	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	320,000	1,50	480,00	480,00	0,00
426	021 Stavby	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	4,000	15,50	62,00	58,20	3,80
427	021 Stavby	978013191.S	Otčinenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	213,463	4,20	896,54	896,54	0,00
428	021 Stavby	978015291.S	Otčinenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	29,574	5,50	162,66	0,00	162,66
429	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,201	15,50	297,62	297,62	0,00
430	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,201	17,56	337,17	337,17	0,00
431	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	480,025	0,90	432,02	432,02	0,00
432	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,201	15,22	292,24	292,24	0,00
433	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diazdice (17 01) ostatné	t	19,201	80,00	1 536,08	1 536,08	0,00
434	021 Stavby	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,697	95,00	66,22	0,00	66,22
435	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,135	0,00	0,00	0,00	0,00
436	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,332	35,00	256,62	256,62	0,00
437	021 Stavby	713530350.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/82 mm izolované tmelom EI90- 180, s vložkou TI	ks	10,000	55,00	550,00	550,00	0,00
438	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	1,800	22,35	40,23	0,00	40,23
439	021 Stavby	631450000500.S	Rohoz z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640 °C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	6,720	19,50	131,04	0,00	131,04
440	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,550	0,99	22,32	0,00	22,32
441	021 Stavby	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	9,00	27,00	0,00	27,00
442	021 Stavby	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	95,00	285,00	0,00	285,00
443	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,250	0,55	6,19	0,00	6,19
444	021 Stavby	763112314.S	Priečka SDK hr. 200 mm, kca CW+UW 100, opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 100 mm	m2	2,070	71,50	148,01	0,00	148,01
445	021 Stavby	763115212	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	1,709	45,50	77,76	0,00	77,76
446	021 Stavby	763126610.S1	Predsadená SDK stena , na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12,5 mm, bez TI	m2	36,663	35,50	1 301,54	1 301,54	0,00
447	021 Stavby	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	47,240	49,55	2 340,74	2 340,74	0,00
448	021 Stavby	763783010.S1	Montáž stropu drevastavieb - rastrový pohľad drevený	m2	17,980	25,50	458,49	0,00	458,49
449	021 Stavby	612120000500.S1	Rastrový podhľad drevený	m2	18,340	30,00	550,20	0,00	550,20
450	021 Stavby	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	22,550	3,50	78,93	0,00	78,93
451	021 Stavby	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.s. 310 mm	m	0,980	25,50	24,99	0,00	24,99
452	021 Stavby	764410560.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.s. 480 mm	m	1,170	44,53	52,10	0,00	52,10
453	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	15,50	23,25	0,00	23,25
454	021 Stavby	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	12,600	19,55	246,33	0,00	246,33
455	021 Stavby	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	26,460	2,20	58,21	0,00	58,21
456	021 Stavby	611410091020.S	Okno plastové dvojkridlové s nadsvetlíkom O+O+S+S, izolačné trojsklo, rozmer vnš 2100x980 mm, ozn.O1	ks	1,000	388,28	388,28	0,00	388,28
457	021 Stavby	611410091020.S1	Okno plastové dvojkridlové s nadsvetlíkom O+O+S+S, izolačné trojsklo, rozmer vnš 2050x1170 mm, ozn.O2	ks	1,000	630,50	630,50	0,00	630,50
458	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00
459	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00
460	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, odlahčenie DTD vrátane	ks	1,000	150,31	150,31	0,00	150,31
461	021 Stavby	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00

462	021 Stavby	611550000500.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotesky laminovanej, farba biela	m	0,980	19,00	18,62	0,00	18,62
463	021 Stavby	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00
464	021 Stavby	611550000600.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotesky laminovanej, farba biela	m	1,170	19,00	22,23	0,00	22,23
465	021 Stavby	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky do 6 m	%	22,960	1,50	34,44	0,00	34,44
466	021 Stavby	767646510.S	Montáž dverí požiarnych hliníkových	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	225,00
467	021 Stavby	553410033400.S	Dvere hliníkové jednokrídlové s nadsvetlikom a bočným svetlikom, požiarne presklené s hliníkovou zárubňou EI30/I-C - D2, rozmer vxš 2500x1920 mm	m2	4,800	1 032,00	4 953,60	4 953,60	0,00
468	021 Stavby	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	25,00	180,00	0,00	180,00
469	021 Stavby	59261222222	Dvere vstupné hliníkové so zárubňou rozmer vxš 2600x1000 - D1	ks	1,000	1 531,50	1 531,50	0,00	1 531,50
470	021 Stavby	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,399	75,00	179,93	0,00	179,93
471	021 Stavby	767995200.S1	Výroba a dodávka atypického výrobku - mreže	m2	2,399	162,50	389,84	0,00	389,84
472	021 Stavby	771275306.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	18,555	65,00	1 206,08	0,00	1 206,08
473	021 Stavby	597740000700.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné	m2	19,297	22,00	424,53	0,00	424,53
474	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	35,550	2,20	78,21	0,00	78,21
475	021 Stavby	776	Podlahy povlakové		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
476	021 Stavby	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	47,300	3,50	165,55	0,00	165,55
477	021 Stavby	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	52,030	2,50	130,08	0,00	130,08
478	021 Stavby	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	47,240	9,89	467,20	0,00	467,20
479	021 Stavby	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	48,657	17,50	851,50	0,00	851,50
480	021 Stavby	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	47,240	15,90	751,12	0,00	751,12
481	021 Stavby	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	69,850	0,98	68,45	0,00	68,45
482	021 Stavby	783201812.S	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	0,774	2,50	1,94	0,00	1,94
483	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	0,774	7,90	6,11	0,00	6,11
484	021 Stavby	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	88,756	10,50	931,94	0,00	931,94
485	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	171,947	2,00	343,89	0,00	343,89
486	021 Stavby	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	171,947	4,20	722,18	0,00	722,18
487	021 Stavby	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	84,000	3,38	283,92	0,00	283,92
488	021 Stavby	2837741568	Izolácia Trubice do 25mm	m	84,000	7,64	641,76	0,00	641,76
489	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,880	10,70	41,52	0,00	41,52
490	021 Stavby	998713292	Izolácie tepelné.přípř.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,720	3,47	16,38	0,00	16,38
491	021 Stavby	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy s následným napustením	ks	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
492	021 Stavby	230081043	Demontáž jestvujúceho potrubia do šrotu do DN80	m	56,000	3,50	196,00	0,00	196,00
493	021 Stavby	722131933	Oprava potrubia doterajšieho potrubia do DN50	ks	12,000	19,50	234,00	0,00	234,00
494	021 Stavby	230011047	Montáž potrubia z oceľových rúr do DN50	m	84,000	14,08	1 182,72	0,00	1 182,72
495	021 Stavby	1414102400	Rúrka oceľ do DN50, vrátane tvaroviek	m	84,000	14,00	1 176,00	0,00	1 176,00
496	021 Stavby	733113113	Pripílatok k cene za zhotovenie pripojky z rúrok do DN50	ks	6,000	17,76	106,56	0,00	106,56
497	021 Stavby	733191301	Tlaková skúška ppotrubia do 50mm vr. nastavenia regulačných prvkov.	m	84,000	2,67	224,28	0,00	224,28
498	021 Stavby	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,570	8,15	53,55	0,00	53,55
499	021 Stavby	998733293	Rozvody potrubia.přípř.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	4,820	5,27	25,40	0,00	25,40
500	021 Stavby	722220866	Demontáž armatúr do DN50	sub	1,000	11,46	11,46	0,00	11,46
501	021 Stavby	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	4,82	57,84	0,00	57,84
502	021 Stavby	4848906360	Automatický odzvuďušňovací ventil 1/2**	ks	4,000	14,25	57,00	0,00	57,00
503	021 Stavby	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový K ohřat	ks	8,000	9,50	76,00	0,00	76,00
504	021 Stavby	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	15,50	93,00	0,00	93,00
505	021 Stavby	4228461007	1/2" ventil HERZ-TS-90 + termostatická hlavica	ks	3,000	36,87	110,61	0,00	110,61
506	021 Stavby	4228461090	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5	ks	3,000	13,05	39,15	0,00	39,15
507	021 Stavby	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN50	ks	10,000	29,25	292,50	0,00	292,50
508	021 Stavby	5517300090	Guľový kohút od DN15 do DN50	ks	10,000	46,92	469,20	0,00	469,20
509	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,870	13,50	65,75	0,00	65,75
510	021 Stavby	998734293	Armatúry.přípř.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	3,950	24,77	97,84	0,00	97,84
511	021 Stavby	735111810	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies vrátane armatúr	m2	0,600	150,00	90,00	0,00	90,00
512	021 Stavby	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	9,25	27,75	0,00	27,75
513	021 Stavby	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	3,000	90,00	270,00	0,00	270,00
514	021 Stavby	4845383900	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 400x2000	ks	1,000	422,00	422,00	0,00	422,00
515	021 Stavby	4845381750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1100	ks	1,000	285,37	285,37	0,00	285,37
516	021 Stavby	4845381950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1600	ks	1,000	393,37	393,37	0,00	393,37
517	021 Stavby	241050827	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	2,000	156,25	312,50	0,00	312,50
518	021 Stavby	4290074101	Vetracia jednotka s rekuperáciou I/VAR.HRC 08 VX s príslušenstvom	ks	2,000	2 119,00	4 238,00	0,00	4 238,00
519	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	21,300	6,41	136,53	0,00	136,53
520	021 Stavby	998735293	Vykurovacie telesá.přípř.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	11,570	5,71	66,06	0,00	66,06
521	021 Stavby	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	10,000	8,08	80,80	0,00	80,80
522	021 Stavby	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	10,000	10,18	101,80	0,00	101,80
523	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok	ks	3,000	13,20	39,60	0,00	39,60
524	021 Stavby	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2,000	15,50	31,00	0,00	31,00
525	021 Stavby	5516757600	Dvierka krycie 50x50 cm komaxit biely	ks	1,000	20,90	20,90	0,00	20,90
526	021 Stavby	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	6,70	27,47	0,00	27,47
527	021 Stavby	998767292	Kovové stav.doplňk.konstr..přípř.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	7,500	6,10	45,75	0,00	45,75
528	021 Stavby	HZS0001	Hodinová zučtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	25,00	600,00	0,00	600,00
529	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	20,000	25,00	500,00	0,00	500,00
530	021 Stavby	713311111	Montáž izolácie tepelnej	m	46,000	9,31	428,26	0,00	428,26
531	021 Stavby	2837741523	Izolácia Trubice do 20mm	m	46,000	1,97	90,62	0,00	90,62
532	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,880	1,20	4,66	0,00	4,66
533	021 Stavby	998713292	Izolácie tepelné.přípř.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,720	2,30	10,86	0,00	10,86
534	021 Stavby	721170966	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do D 140	ks	1,000	78,12	78,12	0,00	78,12
535	021 Stavby	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr HT od DN32 do 100 - pripojovacie	m	6,000	5,13	30,78	0,00	30,78

536	021 Stavby	2861111800	HT rúry odpadové hrdlované od DN32 do DN100 - pripojovanie	m	6,000	10,27	61,62	0,00	61,62
537	021 Stavby	721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	29,33	58,66	0,00	58,66
538	021 Stavby	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D200	m	6,000	2,63	15,78	0,00	15,78
539	021 Stavby	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,200	3,44	14,45	0,00	14,45
540	021 Stavby	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	5,100	2,18	11,12	0,00	11,12
541	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia do DN 25 vrátane tvaroviek	sub	1,000	2,72	2,72	0,00	2,72
542	021 Stavby	722131933	Oprava vodovodného potrubia doterajšieho potrubia do DN 25	ks	7,000	17,15	120,05	0,00	120,05
543	021 Stavby	230180017	Montáž potrubia a tvaroviek z plastlinikových rúr do DN25	m	125,000	6,47	808,75	0,00	808,75
544	021 Stavby	2861730440	Rúrka Pex P+H do DN25	m	46,000	10,51	483,46	0,00	483,46
545	021 Stavby	2861730110	Rúrka Pex P+H tvarovky	sub	1,000	394,50	394,50	0,00	394,50
546	021 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	28,50	142,50	0,00	142,50
547	021 Stavby	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	4,000	5,23	20,92	0,00	20,92
548	021 Stavby	2862312510	Nástenka 16/20	ks	4,000	10,80	43,20	0,00	43,20
549	021 Stavby	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	6,000	4,82	28,92	0,00	28,92
550	021 Stavby	5514103000	Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	5,000	14,77	73,85	0,00	73,85
551	021 Stavby	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací gulový K ohľad	ks	3,000	9,50	28,50	0,00	28,50
552	021 Stavby	722229102	Montáž závitovej armatúry od G 3/4 do G2	ks	5,000	19,50	97,50	0,00	97,50
553	021 Stavby	5517300080	Gulový kohút do DN50	ks	5,000	69,00	345,00	0,00	345,00
554	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 65	m	46,000	2,10	96,60	0,00	96,60
555	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	46,000	2,50	115,00	0,00	115,00
556	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	8,15	54,61	0,00	54,61
557	021 Stavby	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,660	5,27	24,56	0,00	24,56
558	021 Stavby	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00
559	021 Stavby	722130916	Oprava potrubia prerezanie ocelevej rúrky do DN 100	ks	1,000	12,62	12,62	0,00	12,62
560	021 Stavby	733120842	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem DN50	m	16,000	6,60	105,60	0,00	105,60
561	021 Stavby	723190919	Oprava plynovodného potrubia navarenie na jestvujúce potrubie do DN100	ks	4,000	53,25	213,00	0,00	213,00
562	021 Stavby	2300111105	Montáž potrubia z oceľových rúr zvarovaním do DN50	m	16,000	14,08	225,28	0,00	225,28
563	021 Stavby	723150306	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. do DN50	m	16,000	10,35	165,60	0,00	165,60
564	021 Stavby	230330077	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x l 176 x 3,2	ks	1,000	18,25	18,25	0,00	18,25
565	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva s výtokovou armatúrou	ks	2,000	36,87	73,74	0,00	73,74
566	021 Stavby	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo biele so stojankovou jednopákovou batériou	ks	2,000	160,50	321,00	0,00	321,00
567	021 Stavby	725869218	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	2,000	4,62	9,24	0,00	9,24
568	021 Stavby	5516131100	Uzávierka zápchová pre zariadenie predmety	ks	2,000	8,62	17,24	0,00	17,24
569	021 Stavby	725989101	Montáž dveriek a mriežky	ks	5,000	8,40	42,00	0,00	42,00
570	021 Stavby	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biele	ks	3,000	23,36	70,08	0,00	70,08
571	021 Stavby	3570416481	Vetracia mriežka 150x150mm	ks	2,000	12,13	24,26	0,00	24,26
572	021 Stavby	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,500	7,22	46,93	0,00	46,93
573	021 Stavby	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,190	7,60	31,84	0,00	31,84
574	021 Stavby	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	15,000	10,08	151,20	0,00	151,20
575	021 Stavby	2837731030	Závesný systém pre potrubie (objímky s gumennou podložkou)	kg	15,000	8,92	133,80	0,00	133,80
576	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,200	6,40	26,88	0,00	26,88
577	021 Stavby	998767293	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	3,780	5,11	19,32	0,00	19,32
578	021 Stavby	783424340	Náttery kov.potr.a armatúr syntet. farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	16,000	3,30	52,80	0,00	52,80
579	021 Stavby	783424740	Náttery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie farby bielej základný	m	16,000	1,90	30,40	0,00	30,40
580	021 Stavby	230170005	Príprava pre skúšku tesnosti plynového potrubia odo DN50	úsek	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00
581	021 Stavby	230170015	Skúška tesnosti plynového potrubia do DN50	m	16,000	3,50	56,00	0,00	56,00
582	021 Stavby	950506101	Nízkotlakové plynovody-revizia + revízia správa	úsek	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
583	021 Stavby	120001102	Režijné náklady - doprava, zabezpečenie staveniska	sub	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
584	021 Stavby	HZS000112	Stavebné montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, ťúranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	24,000	25,00	600,00	0,00	600,00
585	021 Stavby		Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	ks	2,000	6,50	13,00	0,00	13,00
586	021 Stavby		Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	24,000	6,50	156,00	0,00	156,00
587	021 Stavby		Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, central STOP	ks	1,000	13,00	13,00	0,00	13,00
588	021 Stavby		Rozbočovacia krabica	ks	6,000	6,50	39,00	0,00	39,00
589	021 Stavby		Prístrojová krabica	ks	26,000	6,50	169,00	0,00	169,00
590	021 Stavby		LED SVIETIDLO STROPNÉ DO PODHLADU, 40W, IP20	ks	10,000	15,60	156,00	0,00	156,00
591	021 Stavby		Montáž voľného vývodu, vrátane zapojenia	ks	2,000	19,50	39,00	0,00	39,00
592	021 Stavby		Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	130,000	0,90	117,00	0,00	117,00
593	021 Stavby		Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	250,000	1,00	250,00	0,00	250,00
594	021 Stavby		Kábel CHKE-R-J 5x6	m	60,000	1,56	93,60	0,00	93,60
595	021 Stavby		Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	10,000	1,00	10,00	0,00	10,00
596	021 Stavby		Vodič CH-R 6 žltozelený	m	50,000	1,00	50,00	0,00	50,00
597	021 Stavby		Vodič CH-R 25 žltozelený	m	50,000	1,56	78,00	0,00	78,00
598	021 Stavby		Plastový žľab 100mm	m	50,000	7,80	390,00	0,00	390,00
599	021 Stavby		l-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	130,000	3,25	422,50	0,00	422,50
600	021 Stavby		Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50
601	021 Stavby		Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	ks	1,000	13,00	13,00	0,00	13,00
602	021 Stavby		Rozváždač: R1PP (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	455,00	455,00	0,00	455,00
603	021 Stavby		Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	800,00
604	021 Stavby		Murárska výpomoc	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	800,00
605	021 Stavby		Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00
606	021 Stavby		Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásy, natlkanie skrut,..... / (percentuálny podiel)	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
607	021 Stavby		Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	32,000	25,00	800,00	0,00	800,00
608	021 Stavby		Doprava (do 20km)	kpl	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
609	021 Stavby		Projektová dokumentácia (projekt skutočného vykošovenia)	kpl	1,000	650,00	650,00	0,00	650,00
610	021 Stavby		Plošina/lešenie	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00

611	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dielenská stolička	ks	22,000	85,00	1 870,00	1 870,00	0,00
612	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dielenský pracovný stôl	ks	5,000	275,00	1 375,00	1 375,00	0,00
613	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dielenský stôl s nadstavbou	ks	4,000	690,00	2 760,00	2 760,00	0,00
614	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Prenosný kufoľ s ručným náradím – 186-dielna sada	ks	22,000	190,00	4 180,00	4 180,00	0,00
615	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nástenná lekárnica	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
616	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dodávka súpravy školského nábytku pozostávajúcej z jednej dvojmiestnej lavice a dvoch stoličiek s nastaviteľnou výškou.	ks	20,000	140,00	2 800,00	2 800,00	0,00
617	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dodávka interaktívneho dotykového displeja s uhlopriečkou približne 86", určeného pre využitie v školskom prostredí	ks	2,000	2 233,49	4 466,98	4 466,98	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk							
618	021 Stavby	612401101	Očistenie stien a stropu oškrabanim pôvodnej farby a podkladný penetračný náter	m2	255,590	7,50	1 916,93	0,00	1 916,93
619	021 Stavby	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha 3 %, hladká	m2	7,670	28,10	215,53	0,00	215,53
620	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropu sklotextilnou mriežkou do lepidla, so zahliadením	m2	143,160	14,90	2 133,08	0,00	2 133,08
621	021 Stavby	784481025	Stierka NEOGLET v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	255,590	17,48	4 467,71	0,00	4 467,71
622	021 Stavby	784452922	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné jednotfarebné s penetráciou výšky nad 2,0m do 6,5m vr. olepovania kov. konštrukcií, okien a dverí	m2	255,590	6,15	1 571,88	0,00	1 571,88
623	021 Stavby	941955291	Lešenie pojazdné pre realizáciu maliarskych a murárskych prác s výškou pracovnej podlahy do 5,00m (doprava, montáž, demontáž, prenájom, odvoz)	kpl	1,000	645,00	645,00	0,00	645,00
624	021 Stavby	632477012	Vyčistenie podkladu podláh, odstránenie nesúdržných častí	m2	127,140	1,19	151,30	0,00	151,30
625	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrubky do 3 mm -0,00600t	m2	127,140	4,49	570,86	0,00	570,86
626	021 Stavby	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 7,5 mm	m2	127,140	13,38	1 701,13	0,00	1 701,13
627	021 Stavby	5534A0221S	D+M dverí interiérových smrekových dverí rozmer 1490x1970 - dvere plné vr. zámkú, kovania, vložky a fixného nadsvetlilka do výšky 3000mm	kus	1,000	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00
628	021 Stavby	642942221S00	D+M masívnej zárubne s tesnením, vonkajší rozmer 1500 mm	kus	1,000	292,00	292,00	0,00	292,00
629	021 Stavby	SPORTDEM02	Demontáž a likvidácia nepoužívaného športového náradia - 2x konštrukcia rebrikov vr. rebrikov, rebriky 11ks, 1x kruhy s konštrukciou a 1x len kruhy, 2x hrazda, 2x basketbalová doska	kpl	1,000	678,00	678,00	0,00	678,00
630	021 Stavby	775511800R	Demontáž podláh výškových tabúl lepených -0,02500t	m2	127,140	3,68	467,88	0,00	467,88
631	021 Stavby	766411826	Demontáž obloženia stien plných z drevených lát s podkladným roštom, -0,03500t	m2	85,760	4,47	383,35	0,00	383,35
632	021 Stavby	754588300N	Demontáž a likvidácia pôvodných krytov svetiel vr. vyspravenia dier po demontáži	kpl	11,000	17,98	197,78	0,00	197,78
633	021 Stavby	210000002	Demontáž pôvodných svetiel vr. likvidácie	kpl	11,000	13,98	153,78	0,00	153,78
634	021 Stavby	767631915	Demontáž a spätná montáž ochranných mrieží pred oknami - mrieža rozmer 2,50x1,50m	kpl	5,000	47,87	239,35	0,00	239,35
635	021 Stavby	728796312	Demontáž pôvodnej izolácie tepelných rozvodov kúrenia v telocvični s presunom do kontajnera	bm	90,000	3,98	358,20	0,00	358,20
636	021 Stavby	952901111S00	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	127,140	1,18	150,03	0,00	150,03
637	021 Stavby	968072456S00	Vybúrovanie kov. dverných zárubní nad 2 m2 a pôvodných dverí	kpl	1,000	78,98	78,98	0,00	78,98
638	021 Stavby	979011111S00	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	t	6,000	12,50	75,00	0,00	75,00
639	021 Stavby	979081111S00	Odvoz sute a výbúr. hmôt na skládku do 1 km	t	6,000	11,32	67,92	0,00	67,92
640	021 Stavby	979081121S00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,000	0,30	36,00	0,00	36,00
641	021 Stavby	979082111S00	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,000	10,97	65,82	0,00	65,82
642	021 Stavby	979082121S00	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ď. aľších 5 m	t	120,000	1,18	141,60	0,00	141,60
643	021 Stavby	979089112	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - kat. číslo 170904	t	6,000	184,00	1 104,00	0,00	1 104,00
644	021 Stavby	SPORT_002	Zhotovenie napojenia v priestoroch vstupov	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
645	021 Stavby	SPORTDEM01	Demontáž a spätná montáž telocvičňového náradia vr. úprav dlhky náradia (v prípade potreby)	kus	6,000	37,98	227,88	0,00	227,88
646	021 Stavby	SPORTDEM2	D+M nových gymnastických kruhov	kpl	1,000	648,00	648,00	0,00	648,00
647	021 Stavby	SPORTBASK01	D+M novej basketbalovej dosky vrátane obruče a siete - montáž na existujúcu konštrukciu	kus	2,000	228,00	456,00	0,00	456,00
648	021 Stavby	SPORTREBR01	D+M nových rebričov (Ribstol) na cvičenie vr. predĺženia uchytov na kotvenie do steny	kus	0,000	258,00	0,00	0,00	0,00
649	021 Stavby	SPORTŠPLH01	D+M lano na šplh	kus	4,000	58,87	235,48	0,00	235,48
650	021 Stavby	SPORTHRAZDA	D+M mobilnej hrazdy vr. príslušenstva k hrazde	kpl	1,000	989,00	989,00	0,00	989,00
651	021 Stavby	SPORTVOL01	D+M novej siete na volejbalové ihrisko	kpl	1,000	219,00	219,00	0,00	219,00
652	021 Stavby	OBKLAD001	Obklad stien doskami, brezová preglička BB/CP, hr. 15mm, dvojnásobné lakovanie a medzibrus - D+M vr. dopravy	m2	140,000	71,99	10 078,60	0,00	10 078,60
653	021 Stavby	OBKLAD002	Montáž obkladovej podkonštrukcie z hranolov 30x50x4000 mm; 40x50x4000 mm vr. spojovacieho materiálu	bm	350,000	2,59	906,50	0,00	906,50
654	021 Stavby	OBKLAD003	Podkladový rošt - hranol 30x50x4000 mm - mat.	bm	18,000	1,79	32,22	0,00	32,22
655	021 Stavby	OBKLAD004	Podkladový rošt - drevený hranol 40x50x4000 mm - mat.	bm	300,000	2,69	807,00	0,00	807,00
656	021 Stavby	OBKLAD005	Podkladový rošt - drevený hranol 50x100x4000 mm - mat.	bm	40,000	3,59	143,60	0,00	143,60
657	021 Stavby	OBKLAD006	Náter brezovej pregličky dvojnásobný lakovaním vr. medzibrusu	m2	280,000	6,89	1 929,20	0,00	1 929,20
658	021 Stavby	OBKLAD007	Tvrdý voskový olej na prírodnej báze - vrchný (napr. Osmo 3041 Natural)	l	3,750	124,87	468,26	0,00	468,26
659	021 Stavby	OBKLAD008	Tvrdý voskový olej na prírodnej báze - základný bezfarebný (napr. Osmo 3032 Bezfarebný)	l	3,000	107,89	323,67	0,00	323,67

660	021 Stavby	PALUB_004	Odpružený športový roštový systém napr. Flex - Floor 30 Combi PVC	m2	127,140	55,99	7 118,57	0,00	7 118,57
661	021 Stavby	PALUB_004	Montáž odpruženého športového systému	m2	127,140	14,15	1 799,03	0,00	1 799,03
662	021 Stavby	PALUB_005	PE parozábrana 0,18mm / 4 x 25m = 100m2 / rolka vr. montáže	kus	2,000	60,01	120,02	0,00	120,02
663	021 Stavby	PALUB_006	Čiarovanie hracej plochy	m	178,000	6,48	1 153,44	0,00	1 153,44
664	021 Stavby	PALUB002	Prechodová AI lišta - dodávka a montáž	m	4,000	22,98	91,92	0,00	91,92
665	021 Stavby	Sportista01	Obvodová soklová lišta - D+M	m	60,000	15,90	954,00	0,00	954,00
666	021 Stavby	PVC PODLAH_001	PVC športová podlaha, hrúbka min. 6,50 mm jednofarebná vr. stratiného	m2	127,140	31,50	4 004,91	0,00	4 004,91
667	021 Stavby	PVC PODLAH_002	montáž PVC športovej podlahy hrúbky 6,50mm celoplošným lepením s polyuretánovým lepidlom	m2	127,140	13,02	1 655,36	0,00	1 655,36
668	021 Stavby	SPORTMAL01	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním a prebrúsením	kpl	8,000	29,00	232,00	0,00	232,00
669	021 Stavby	SPORTMAL02	Maľby športového náradia dvojnásobné syntetické vr. odmastenia acetónom	kpl	8,000	41,90	335,20	0,00	335,20
670	021 Stavby	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním a prebrúsením - kryty okien - mreže	kus	5,000	27,89	139,45	0,00	139,45
671	021 Stavby	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	kus	5,000	51,90	259,50	0,00	259,50
672	021 Stavby	15458632	D+M novej izolácie pre rozvody kúrenia v telocvični	m	90,000	5,48	493,20	0,00	493,20
673	021 Stavby	348001195	Kábel N2XH-J3x2,5 vr. chráničky; kotvenie na stenu - D+M	m	58,000	12,99	753,42	0,00	753,42
674	021 Stavby	210-10-2001	Montáž a zapojenie svetidiel	kus	6,000	27,54	165,24	0,00	165,24
675	021 Stavby	3480011950-01	LED Svetidlo 100W, min. IP66 13KLM 13200lm	kus	6,000	196,00	1 176,00	0,00	1 176,00
676	021 Stavby	210-10-2003	Montáž+dodávka vypínačov	kus	3,000	13,65	40,95	0,00	40,95
677	021 Stavby	210-10-2004	Montáž+dodávka zásuviek	kus	2,000	15,87	31,74	0,00	31,74
678	021 Stavby	210-10-2005	Prúdový chránič - D+M	kpl	1,000	52,30	52,30	0,00	52,30
679	021 Stavby	767662111	M+D Ochranná kryt pre nové svetidlá, vrátane povrchovej úpravy	kus	6,000	279,00	1 674,00	0,00	1 674,00
680	021 Stavby	REV001	Revízia správa elektroiinštalácie	kpl	1,000	379,00	379,00	0,00	379,00
681	021 Stavby	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	súbor	1,000	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00
682	021 Stavby		Lokálne vyspravenie podlahy vysprávkovou hmotou RS 88	kg	80,000	2,80	224,00	0,00	224,00
683	021 Stavby		D+M epoxidového penetračného náteru	m2	127,140	17,00	2 161,38	0,00	2 161,38
684	021 Stavby		D+M samonivelizačnej stierky naviac + 3mm	m2	127,140	3,60	457,70	0,00	457,70
685	021 Stavby		Penetrácia stien striekaním v 2 nástrechoch čistým penetračným náterom vrátane materiálu a očistenia nesúdržných častí stien (priestor za obkladom)	kpl	1,000	225,00	225,00	0,00	225,00
686	021 Stavby		D+M axiálneho ventilátora kotveného do steny, nástenný axiálny ventilátor priemeru 260 mm, prietok vzduchu 1300 m3/hod, dodanie vrátane regulátoru otáčok	kpl	1,000	370,00	370,00	0,00	370,00
687	021 Stavby		Drážkovanie kabeľáže do steny vrátane elektrického káblu - D+M	kpl	1,000	86,00	86,00	0,00	86,00
688	021 Stavby		D+M vetracej mriežky (podľa dohody) vr. demontáže pôvodnej bet. Záslepky	ks	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00
689	021 Stavby		D+M rohovníkov so sieťkou vrátane zahľadzenia a montážneho materiálu	kpl	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00
690	021 Stavby		Prebrúsenie pôvodných rebρίn s následným prelakovaním vrátane montáže	ks	7,000	118,00	826,00	0,00	826,00
Celkom:							471 393,12	320 020,80	151 372,32
DPH:							106 427,97	73 604,78	32 823,19
Celkom s DPH:							577 821,10	393 625,58	184 195,52