

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0394/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Šíd

Sídlo: Šíd 37, 986 01 Filákovovo

Právna forma: Obec

IČO: 00316423

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Arnold Kurunci

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0394/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.11.2024 (ďalej len „zmluva“), a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0394/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0590/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 24.10.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Šíd
v zastúpení
Arnold Kurunci
starosta obce

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Šíd
Kód projektu:	06R01-20-V02-00334
Žiadateľ:	Obec Šíd

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Šíd
Právna forma:	obec
IČO:	00316423
IČ DPH:	Nie je platiteľ DPH
Sídlo žiadateľa:	Šíd 37, 986 01 Fiľakovo
Čísla účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK57 0200 0000 0050 2809 2958
2. Refundácia	SK57 0200 0000 0050 2809 2958

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Šíd 242, 986 01 Fiľakovo LV č.388/k.ú. Šíd, Číslo parcely C-550, C-551, C-552 Súpisné číslo budovy: 242
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	<p>Realizáciou projektu sa dosiahne cieľ, kompatibilný s hlavným cieľom výzvy – vytvorenie možnosti, aby sa v lokalite obce každé dieťa od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1.septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. Výchovu a vzdelávanie v obci Šíd poskytujú Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Šíd a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským (Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Gömörsíd), ktorá je objektom tejto žiadosti.</p> <p>Predmetom žiadosti je rekonštrukcia existujúcej materskej školy a pristavba dvoch nových tried. Súčasná kapacita 18 miest v existujúcej materskej škole, ktorá je kriticky nepostačujúca sa po realizácii projektu zvýši o 43 miest na celkom 61 miest.</p>
---------------------	--

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	Rekonštrukcia existujúcej materskej školy a prístavba novej energeticky úspornej infraštruktúry bude mať viacero synergických efektov - okrem zvýšenia dostupnosti predprimárneho vzdelávania, relatívne zlepšeného ekonomického dopadu na rozpočet obce bude aj významným prínosom k znižovaniu regionálnych rozdielov. Obec Šíd patrí do okresu Lučenec, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky - nedostatok kapacít pre predprimárne vzdelávanie je vážnym problémom aj tohto regiónu. Vysoký podiel obyvateľov patriacich k MRK v okrese, vyvoláva výraznú potrebu vzdelávania detí od útleho veku čo je tiež podmienkou znižovania regionálnych rozdielov. Realizovaním projektu bude dosiahnutá úspora primárnej energie v rozsahu 42,3%.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	66,57 kWh/m2.rok
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	43 kapacít
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	759 709,03 EUR
------------------------------------	-----------------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	02/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	04/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	<i>Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Šíd</i>
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	02/2024 - 04/2026
Popis Aktivity 1	Hlavnou aktivitou projektu sú stavebné práce a dodávky, obsahom ktorých sú práce na rekonštrukcii existujúcej budovy materskej školy - v nej je a zostane umiestnená trieda predškôľakov a prístavba dvoch nových prízemných tried. Výstavbu bude realizovať zhotoviteľ, ktorý vo verejnom obstarávaní podal ponuku, vyhodnotenú verejným obstarávateľom ako víťaznú. Kritériá pre výber zhotoviteľa vo boli určené náročne, aby bola zabezpečená ich realizovateľnosť, primeranosť a optimálnosť technologických postupov, zároveň s plnením požiadavky energetickej úspornosti, klimatických cieľov ako aj súlad so zdravotnými kritériami pre zariadenia tohto typu.

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	V tomto časovom rozpätí sa budú realizovať aj vedľajšie aktivity - pozostávajúce z materiálo – technického vybavenia materskej školy v tomto prípade z obstarania a montáže technologického vybavenia kuchyne a obstarania nábytku a vybavenia pre nové triedy.
Názov Aktivity 2	<i>Vybudovanie alebo stavebno - technické úpravy pridruženej infraštruktúry - Obstaranie a montáž technologického vybavenia kuchyne</i>
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	09/2025 - 11/2025
Popis Aktivity 2	<p>Náplňou vedľajšej aktivity je technologické vybavenie kuchyne - doplnenie a modernizácia existujúceho vybavenia, ktoré je už kapacitne nepostačujúce a do vysokej miery fyzicky a morálne opotrebované. Zariadenia, tvoriace kompletne technologické vybavenie kuchyne bolo samostatným objektom v projektovej dokumentácii. V záujme účelnosti, hospodárnosti a komplexnosti vybavenia kuchyne potrebnou technológiou sa autor projektovej dokumentácie inšpiroval podľa obdobných fungujúcich prevádzok kuchýň pri predškolských zariadeniach s podobnou kapacitou.</p> <p>Obsahom technológie sú varné zariadenia a súvisiace zariadenia s prevádzkou kuchyne. Súčasťou technologického zariadenia kuchyne je tiež pojazdný ohrevný vozík a pojazdný servisný vozík, ktoré zracionalizujú podávanie jedál priamo v triedach bez nutnosti vlekovej obmeny stravujúcich najmenších a menších detí v jedálni.</p>
Názov Aktivity 3	<i>Obstaranie materiálo - technického vybavenia materskej školy - Obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením</i>
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	10/2025 - 02/2026
Popis Aktivity 3	<p>Náplňou vedľajšej aktivity je vybavenie interiéru novopostavenej materskej školy nábytkom a iným základným zariadením. Obstaranie obsahu aktivity zabezpečí verejné obstarávanie vykonané metódou zákazky s nízkou hodnotou. V štádiu predkladania žiadosti o PPM je hodnota aktivity vyčíslená na základe vykonaného prieskumu trhu.</p> <p>Projektom zvýšená kapacita o 43 miest na kapacitu 61 miest vyžaduje vybaviť novopostavené triedy nábytkom a zariadením: herne budú zariadené stolmi a stoličkami s veľkosťami súladnými s vekom detí a nábytkovými zostavami, do spální sa obstarajú ležadlá s vhodnými matracmi. Náležite budú vybavené šatne skrinkami a lavičkami, priestory pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.</p>

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov prijímateľa	Obec Síd
Názov projektu	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Síd
Je prijímateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - výdavok stavebné práce	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	170 535,37	170 535,37	204 642,44	204 642,44	0,00	Výdavok zahŕňa stavebné práce na rekonštrukcii MŠ a jej prístavbe v zmysle projektovej dokumentácie. Podľa rekapitulácie objektov rozpočtu stavby sú do výdavku zahrnuté: - Búracie práce existujúca budova - Búracie práce okolie - Výkopové práce prístavba - Výkopové práce okolie - Nové konštrukcie existujúca budova - Nové konštrukcie prístavba - Nové konštrukcie okolie - Elektroinštalácia - Zdravotechnika - Vykurovanie - Protipožiarne riešenie Výdavky vzniknuté do 2024 t.j. 20%-ná sadzba DPH
1.	Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - výdavok stavebné práce	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	414 464,63	414 464,63	509 791,50	509 791,50	0,00	Pridaný riadok na výdavky vzniknuté od roku 2025 t.j. 23% ná sadzba DPH.
1.	Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - výdavok projektová dokumentácia	projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 088,51	9 911,49	Výdavok obsahuje náklady na spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na maximálnu výšku poskytnutých prostriedkov mechanizmu vo výške 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu, náklady nad stanovenú výšku boli uvedené ako neoprávnené výdavky.
1.	Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - výdavok stavebný dozor	stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 166,67	833,33	Výdavok obsahuje náklady na stavebný dozor (neplatca DPH).
2.	Vedľajšia aktivita - vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - výdavok obstaranie a montáž technologického vybavenia kuchyne	obstaranie a montáž technologického vybavenia kuchyne	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	16 589,75	16 589,75	20 405,39	20 405,39	0,00	Výdavok obsahuje náklady na obstaranie technologického vybavenia kuchyne v rámci vedľajšej aktivity projektu. Jednotlivé položky sú uvedené v položkovom rozpočte. Navýšená suma za DPH výdavky vzniknuté od 2025 t.j. 23%-ná sadzba DPH.
3.	Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy - výdavok obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením	obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	14 320,75	14 320,75	17 614,52	17 614,52	0,00	Výdavok obsahuje náklady na obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením v rámci vedľajšej aktivity projektu. Jednotlivé položky sú uvedené v položkovom rozpočte. Navýšená suma za DPH výdavky vzniknuté od 2025 t.j. 23%-ná sadzba DPH.
SPOLU						633 910,50	633 910,50	770 453,85	759 709,03	10 744,82	
Celkom bez DPH									623 165,68		
DPH									136 543,35		
Celkom vrátane DPH									759 709,03		
Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY									0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									759 709,03	10 744,82	

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonaťel je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonaťela pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonaťel je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov prijímateľa		Obec Šíd							
Názov projektu		Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Šíd							
Je prijímateľ platiteľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 6							
Reforma/investícia:		Reforma 1							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov – výdavok stavebné práce									
1.1	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	170 535,37	170 535,37	204 642,44	204 642,44	0,00
1.2	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	414 464,63	414 464,63	509 791,50	509 791,50	0,00
Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov – výdavok projektová dokumentácia									
1.1	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 088,51	9 911,49
Aktivita č. 1 – Hlavná aktivita - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov – výdavok stavebný dozor									
1.1	Stavebný dozor	021 - Stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 166,67	833,33
Aktivita č. 2 – Vedľajšia aktivita - vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - výdavok obstaranie a montáž technologického vybavenia kuchyne									
2.1	Obstaranie a montáž technologického vybavenia kuchyne	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	16 589,75	16 589,75	20 405,39	20 405,39	0,00
Aktivita č. 3 - Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy - výdavok obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením									
3.1	Obstaranie vybavenia materskej školy nábytkom a zariadením	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	40,000	14 320,75	14 320,75	17 614,52	17 614,52	0,00
SPOLU						633 910,50	770 453,85	759 709,03	10 744,82
							Celkom bez DPH	623 165,68	
							DPH	136 543,35	
							Celkom s DPH	759 709,03	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								759 709,03	10 744,82

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiáľnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.