

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit	
Kód ITMS	24140110168	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Svit
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečiť efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov prostredníctvom vybudovania regionálneho centra zhodnocovania BRO vo Svite.
Špecifický cieľ projektu 1	Podporiť environmentálnu uvedomelosť občanov v oblasti zhodnocovania odpadov a zefektívniť proces zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom osvetly a informovanosti obyvateľov.
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie kompostárne pre mesto Svit a jeho okolie.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie zberného dvora mesta Svit.
Špecifický cieľ projektu 4	Obstaranie aeróbného fermentora.
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie environmentálneho povedomia a občianskej zodpovednosti v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov a ochrany ŽP.
Špecifický cieľ projektu 6	Obstaranie lisu a drvičov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	15	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	361	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	3	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2014
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	12	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	1	2014

	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	1 050	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	2	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1916,62	2019
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1690,00	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	23 959	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1 742,52	2019
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	23 959	2019
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2010	1 690,00	2019
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	2	2019
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	40,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	15	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	361	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	3	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2014
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	12	2014
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	1	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1916,62	2019
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1690,00	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	23 959	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	1 742,52	2019
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	23 959	2019

	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2010	1 690,00	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	1 050	2014
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	2	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	2	2014
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	40,00	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Projektová dokumentácia	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1
3	A3 – Vypracovanie prevádzkových poriadkov	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1
4	A4 – Stavebné objekty zberového dvora	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1
5	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1
6	A6 – Propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	7
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	12
7	A7 – Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Projektová dokumentácia	09/2009	04/2010
A2 – Verejné obstarávanie	02/2011	02/2012
A3 – Vypracovanie prevádzkových poriadkov	07/2011	03/2014
A4 – Stavebné objekty zberového dvora	07/2011	03/2014
A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS	07/2011	03/2014
A6 – Propagácia a osвета	07/2011	03/2014
A7 – Činnosť stavebného dozoru	07/2011	03/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2011	03/2014
Publicita a informovanosť	07/2011	03/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	70 805,00	0,00	70 805,00	
	70 805,00	0,00	70 805,00	A1 – Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	1 403 212,98	0,00	1 403 212,98	
	1 342 691,54	0,00	1 342 691,54	A4 – Stavebné objekty zberového dvora
	60 521,44	0,00	60 521,44	A7 – Činnosť stavebného dozoru
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	115 576,37	0,00	115 576,37	
	115 576,37	0,00	115 576,37	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	128 873,45	0,00	128 873,45	
	128 873,45	0,00	128 873,45	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	764 844,89	0,00	764 844,89	
	764 844,89	0,00	764 844,89	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	126 804,00	0,00	126 804,00	
	126 804,00	0,00	126 804,00	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS
714005 Nákup špeciálnych automobilov	561 918,00	0,00	561 918,00	
	561 918,00	0,00	561 918,00	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	71 388,10	0,00	71 388,10	
	71 388,10	0,00	71 388,10	A6 – Propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	1 570,80	0,00	1 570,80	
	1 570,80	0,00	1 570,80	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	95 081,00	0,00	95 081,00	
	11 900,00	0,00	11 900,00	A2 – Verejné obstarávanie
	11 900,00	0,00	11 900,00	A3 – Vypracovanie prevádzkových poriadkov
	71 281,00	0,00	71 281,00	Riadenie projektu
CELKOVO	3 340 074,59	0,00	3 340 074,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Projektová dokumentácia	70 805,00	0,00	70 805,00
2	A2 – Verejné obstarávanie	11 900,00	0,00	11 900,00
3	A3 – Vypracovanie prevádzkových poriadkov	11 900,00	0,00	11 900,00
4	A4 – Stavebné objekty zberového dvora	1 342 691,54	0,00	1 342 691,54
5	A5 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení a PS	1 698 016,71	0,00	1 698 016,71
6	A6 – Propagácia a osвета	71 388,10	0,00	71 388,10
7	A7 – Činnosť stavebného dozoru	60 521,44	0,00	60 521,44
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		71 281,00	0,00	71 281,00
Publicita a informovanosť		1 570,80	0,00	1 570,80
CELKOVÝ		3 340 074,59	0,00	3 340 074,59