

D O D A T O K č. 4
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0014-07

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Príjemca: VIPO a. s.

so sídlom: Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

IČO : 314 099 11

DIČ : 2020417630

Bankové spojenie a číslo účtu: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava, zastup. Prievidza
č. ú. 6619557133/1111

v zastúpení: Ing. Karol Vanko, predseda predstavenstva

Ing. Peter Duchovič, člen predstavenstva

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Pavol Lencsés, výskumný a vývojový pracovník

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

uzatvárajú tento dodatok za nasledovných

p o d m i e n o k :

I. Všeobecné ustanovenia

1. Dňa 15.2.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0014-07 (ďalej len „Zmluva“).

II. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu **č. VMSP-P-0014-07 „Nová generácia systémov na aplikáciu jadrových profilov vo výrobe automobilových plášťov“** (ďalej len „projekt“) do dňa 31.3.2010.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k tomuto dodatku ako jeho príloha č.1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III. Záverečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, formulár B 04

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 16.9.2009



Ing. Ján Sedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu
a vývoja



V Partizánskom, dňa 2.9.2009



Ing. Karol Vanko,
predseda predstavenstva VIPO a. s.



Ing. Peter Duchovič
člen predstavenstva VIPO a. s.

