

DODATOK č. 3
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0039-07

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

KONEK, spol.s r.o.

Nova Dubnica, ul. Hviezdoslavova 16/5

018 51 Nová Dubnica

IČO: 31 581 064

DIČO SK:2020436341

Bankové spojenie a číslo účtu: 0063660436/0900

v zastúpení: Ing. Štefan Konečník, CSc., konateľ

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Štefan Konečník, CSc., zodpov. riešiteľ,

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

uzatvárajú tento dodatok za nasledovných

p o d m i e n o k :

I. Všeobecné ustanovenia

1. Dňa 1.2.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0039-07 (ďalej len „Zmluva“).

II. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu č. **VMSP-P-0039-07 „Hydraulické rozrušovacie kladivá novej generácie“** (ďalej len „projekt“) do dňa 30.3.2010.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k tomuto dodatku ako jeho príloha č.1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.


III. Záverečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo PR107

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 21.1.2010

V NOVEJ DUBnici, dňa 20.1.2010


Ing. Ján Sedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu
a vývoja



Ing. Štefan Konečník CSc.
Konateľ spoločnosti KONEK s r.o.

