

**DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVY
O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. :
029/4.1MP/2011**

NÁZOV PROJEKTU:

Ekodvor Kecerovce

KÓD ITMS: 24140110185

1. Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia SR
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Obec Kecerovce
sídlo : Kecerovce 92,
044 47 Kecerovce
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : Miroslav Galas-Zaufal, starosta obce
IČO : 00324299
DIČ : 2021244764
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky (podľa spôsobu financovania projektu)
zálohové platby:¹ a)
b)
predfinancovanie:² a) XXXXXXXXXX
b)
refundácia:³ a) XXXXXXXXXX

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

2. Predmet a účel dohody o mimoriadnom ukončení

- 2.3 Zmluvné strany uzatvorili v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou dňa 07.03.2011 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 029/4.1MP/2011 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu projektu „Ekodvor Kecerovce“.
- 2.4 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli realizované žiadne aktivity.
- 2.5 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli Prijímateľom predložené žiadne žiadosti o platbu.
- 2.6 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli Poskytovateľom vyplatené žiadne finančné príspevky.
- 2.7 Obecné zastupiteľstvo Prijímateľa svojím uznesením č.122/2012 zo dňa 12.09.2012 rozhodlo o ukončení projektu.
- 2.8 V zmysle článku 9 bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy a v nadväznosti na § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, mimoriadne ukončenie Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.9 Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy dohodou, v súlade s článkom 9 bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy.
- 2.10 Táto dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 2.11 Táto dohoda o mimoriadnom ukončení je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 2.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody o mimoriadnom ukončení riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody o mimoriadnom ukončení a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR

Za Prijímateľa v Kecerovciach, dňa:

Podpis:

Miroslav Galas-Zaufal, starosta obce

2. Predmet a účel dohody o mimoriadnom ukončení

- 2.3 Zmluvné strany uzatvorili v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou dňa 07.03.2011 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 029/4.1MP/2011 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu projektu „Ekodvor Kecerovce“.
- 2.4 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli realizované žiadne aktivity.
- 2.5 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli Prijímateľom predložené žiadne žiadosti o platbu.
- 2.6 Počas zmluvne dohodnutej doby realizácie projektu neboli Poskytovateľom vyplatené žiadne finančné príspevky.
- 2.7 Obecné zastupiteľstvo Prijímateľa svojím uznesením č.122/2012 zo dňa 12.09.2012 rozhodlo o ukončení projektu.
- 2.8 V zmysle článku 9 bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy a v nadväznosti na § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, mimoriadne ukončenie Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.9 Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy dohodou, v súlade s článkom 9 bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy.
- 2.10 Táto dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 2.11 Táto dohoda o mimoriadnom ukončení je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 2.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody o mimoriadnom ukončení riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody o mimoriadnom ukončení a na znak súhlasu ju podpísali.

2 8.AUG. 2013

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR



Za Prijímateľa v Kecerovciach, dňa:

4 SEP 2013

Podpis:

Miroslav Galas-Zaufal, starosta obce

