

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-S-0036-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: hosť. doc. Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „agentúra“ alebo „zmluvná strana“)

VÚSAPL, a.s. Nitra

Novozámocká 179

Poštový priečinok 59

949 05 Nitra

IČO 34102230

DIČ 2020406641

Bankové spojenie: 2427740357/0200

v zastúpení: Doc. Ing. František Mátel, CSc., generálny riaditeľ a.s. a podpredseda
predsedenstva

Mgr. Marián Horváth, personálny námestník GR a člen predstavenstva
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Viktor Ševčík, vedúci odboru TPV

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. I bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Zhodnotenie možností výroby dezénovaných PE fólií pre gumárenský priemysel,“ č. VMSP-S-0036-07 (ďalej len „štúdia“) do dňa 30.6.2008.

II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.


Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.4.2008


V Nitre, dňa 25.4.2008



Mgr. Marián Horváth
personálny námestník GR
a člen predstavenstva



host.doc.ing.Ján Sedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu
výskumu a vývoja



Doc. Ing. František Máteľ, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

