

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia silážnych žlabov na dekontaminačnú plochu – zhodnocovanie nebezpečných odpadov – Záhorce	
Kód ITMS	24140110063	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 44 – Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF 01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ 05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko osídlené oblasti a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK032 Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Záhorce (pošta Želovce, 991 06)
Ulica	Cirovská ulica
Číslo	370

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie dekontaminačnej plochy za účelom zhodnocovania nebezpečných odpadov pomocou biologických enzýmov
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie dekontaminačných prác pri havarijných stavoch pre celý región
Špecifický cieľ projektu 2	Využitie výhradne biologických enzýmov pre odbúravanie nebezpečných látok
Špecifický cieľ projektu 3	Maximálny možný spôsob vyčistenia kontaminovaných substrátov bez vedľajších nepriaznivých vplyvov na životné prostredie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov – t/rok	t/rok	0	2008	3 550	2010

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	Počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov	počet	1
2	Príprava a realizácia verejného obstarávania	Počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov	počet	1
3	Časový plán výstavby	Počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov	počet	1
4	Nákup a montáž technológií	Počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	11/2008	12/2008
Príprava a realizácia verejného obstarávania	01/2009	03/2009
Časový plán výstavby	04/2009	05/2010
Nákup a montáž technológií	07/2009	05/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2009	06/2010
Publicita a informovanosť	04/2009	12/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	998,27	0,00	998,27	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	3 319,39	0,00	3 319,39	A2 Príprava a realizácia verejného obstarávania
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 319 726,29	0,00	1 319 726,29	A3 Časový plán výstavby
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 298 120,79	0,00	1 298 120,79	A4 Nákup a montáž technológií
716 Prípravná a projektová dokumentácia	120 493,93	0,00	120 493,93	A3 Časový plán výstavby
CELKOVO	2 742 658,67	0,00	2 742 658,67	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	0,00	0,00	0,00
2	Príprava a realizácia verejného obstarávania	3 319,39	0,00	3 319,39
3	Časový plán výstavby	1 440 220,22	0,00	1 440 220,22
4	Nákup a montáž technológií	1 298 120,79	0,00	1 298 120,79
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		998,27	0,00	998,27
CELKOVO		2 742 658,67	0,00	2 742 658,67