

DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

ČÍSLO ZMLUVY: 002/2009/3.2/OPV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **002/2009/3.2/OPV/D08** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : Ing. Mgr. Iveta Kopasová
na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Reedukačné centrum
 sídlo : Bankov 15, 040 31 Košice - Džungľa
 Slovenská republika
 zapísaný v : registri organizácií
 konajúci : Mgr. Tibor Palko
 IČO : 00163368
 DIČ : 2020762491

banka : Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby:² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **002/2009/3.2/OPV** (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 26130230016, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D01, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D05, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D06, Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 002/2009/3.2/OPV/D07, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11.05.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22.09.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.04.2011 a Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 24.10.2012, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.06.2013. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu Prijímateľom.

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“** sa tabuľka „Podrobný popis aktivity 4“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity 4“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“** sa tabuľka „Podrobný popis aktivity 6“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity 6“.

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku.

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (5) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“** sa tabuľka „Podrobný popis aktivity 8“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity 8“.

Nová tabuľka je prílohou č. 4 k Dodatku.

Príloha č. 4 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1)** Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

- (2)** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

- (3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Podrobný popis aktivity č. 4

Príloha č. 3 Podrobný popis aktivity č. 6

Príloha č. 4 Podrobný popis aktivity č. 8

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Mgr. Tibor Palko

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Zvýšiť kľúčové kompetencie zamestnancov	03/2010	08/2012
2.1 Analýza súčasného programu praktických pracovných zručností	03/2010	07/2010
2.2 Vypracovať komplexný program praktických pracovných zručností	05/2010	06/2012
2.3 Realizovať a evaluovať komplexný program praktických pracovných zručností	09/2011	06/2013
3.1 Analýza programu rozvoja osobnosti, sociálnych zručností a prevencie patologických javov	03/2010	07/2010
3.2. Vytvoriť a realizovať program rozvoja osobnosti a sociálnych zručností žiakov	09/2010	06/2013
4.1. Analýza súčasného stavu zistenie potenciálu na zlepšenie rodinného prostredia	05/2010	08/2010
4.2. Vytvoriť a realizovať komplexný program spolupráce rodiny a školy	09/2010	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	06/2013
Publicita a informovanosť	03/2010	06/2013

Príloha č. 2 k Dodatku

Podrobný popis aktivity č. 4	
Názov aktivity	2.3 Realizovať a evaluovať komplexný program praktických pracovných zručností
Cieľ aktivity	
Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)	01.09.2011 – 30.06.2013
Popis aktivity	

Metodológia aktivity	

Cieľová skupina	▪ 75 zdravotne znevýhodnených osôb reedukačného centra - Z toho dievčat: 7 - Z toho chlapcov: 68 ▪ 23 pedagógov reedukačného centra
Výstupy aktivity	
Spôsob získavania spätnej väzby	

Príloha č. 3 k Dodatku

Podrobný popis aktivity č. 6	
Názov aktivity	3.2 Vytvoriť a realizovať program rozvoja osobnosti a sociálnych zručností žiakov
Cieľ aktivity	
Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)	01.09.2010 – 30.06.2013
Popis aktivity	

Metodológia aktivity	
Cieľová skupina	▪ 75 zdravotne znevýhodnených osôb reedukačného centra - Z toho dievčat: 7 - Z toho chlapcov: 68 ▪ 23 pedagógov reedukačného centra
Výstupy aktivity	
Spôsob získavania spätnej väzby	

--	--

Príloha č. 4 k Dodatku

Podrobný popis aktivity č. 8	
Názov aktivity	4.2 Vytvoriť a realizovať komplexný program spolupráce rodiny a školy
Cieľ aktivity	
Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)	01.09.2010 – 30.06.2013
Popis aktivity	
Metodológia aktivity	

Cieľová skupina	▪ 60 rodičov zdravotne znevýhodnených žiakov
Výstupy aktivity	
Spôsob získavania spätnej väzby	